
 

  

PRORROGA N°13 Y ADICION N°12 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

N°7055 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y DIPROMEDICOS S.A.S. 

 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo 
N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas 
en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JORGE FERNANDO VELAZCO PEINADO, también mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°88.244.655, en su calidad de Representante Legal de la 
firma DIPROMEDICOS S.A.S. con NIT N°900.493.018-1, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICION al contrato N°7055-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 17 de mayo de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7055-2022, el objeto contractual consiste en 
“SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, 
INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES 
QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($100.000.000) – INCLUIDO IVA.  4) Que el término de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de agosto de 
2022. 5) Que el 11 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término de DOS (2) MESES y la 
ADICION  N° 1 por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 6) Que el 26 de 
octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN No.2 por la suma 
de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 7) Que el 21 de noviembre de 2022, 
se suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N°3, por la suma de OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE.  8) Que el 22 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA 
N°4, Por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N° 4, por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30.000.000) M/CTE. 9) Que el 30 de enero de 2023, se suscribió PRORROGA N°5 por un término de 
CUARENTA Y TRES (43) DIAS y ADICION N°5 por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($75.000.000) M/CTE. 10) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por un término de 
CUARENTA Y SEIS (46) DIAS y ADICION N°6 por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) 
M/CTE. 11) Que el 18 de mayo de 2023 se suscribió, PRORROGA N°7 por un término de UN (01) MES y 
ADICIÓN N°7 en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. 12) Que el 31de mayo 
de 2023 se suscribió, PRORROGA N°8 por un término de TREINTA (30) DIAS  y ADICIÓN N°8 en la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. 13) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió, 
PRORROGA N°9 por un término de TREINTA Y  UN (31) DIAS. 14) Que el 31de julio de 2023 se suscribió, 
PRORROGA N°10 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°9 en la suma de TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($30.000.000). 15) Que el 31de agosto de 2023 se suscribió, PRORROGA N°11 por un término de UN 
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(01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000). 16) Que el 29 de 
septiembre de 2023, se suscribió PRORROGA N°12 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°11 en la 
suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 17) Que mediante comunicación recibida el 
26 de octubre de 2023, por el Instrumentador Quirúrgico en calidad de Supervisora del contrato con el visto 
bueno de la Directora de servicios Hospitalarios y del Director Financiero, solicita PRORROGAR por el término 
de UN (01) MES y ADICIONAR al valor del contrato la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($40.000.000) M/CTE con base en la siguiente justificación: “Esta solicitud tiene como objeto brindar continuidad 
en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades 
que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por 
esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención 
oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda a de pacientes que 
requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de 
lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó 
a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la 
fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en 
curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo 
mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los 
acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 
10 de abril de 2023,, la EGAT informo que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los 
contratos seria el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESF no a la fecha, esta ESE no ha recibido 
tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la 
adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las 
medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de servicios de Salud Sur 
de imperioso tomar las medidas Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO 
DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de 
su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se 
vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el 
à en el acuerdo 179, de 26 de octubre de 2023. Que, a propósito de lo anterior, la ejecución 
presupuestal del Contrato No. 7055 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es 
de un 90 % con un valor ejecutado de $525.143.096 millones de pesos y vence el 31 de OCTUBRE de 2023, 
con un valor inicial de $ 100.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 60.000.000 
millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $59.856.904 millones de pesos y una facturación pendiente por 
$55.000.000 millones de pesos.” 18) Que mediante Acuerdo N° 179 del 26 DE OCTUBRE de 2023, la Junta 
Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al 
contrato N°7055-2022, en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. 19) Que la 
solicitud es jurídicamente es viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: 
PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (01) MES, contado a partir del 01 de noviembre de 
2023 hasta el 30 de noviembre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma 
de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales 
y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición y modificación suma el valor de SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($625.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. CLÁUSULA CUARTA: 
DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
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Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente adición y prorroga realizada al contrato N°7055-2022, 
se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se 
pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2603 del 26 de octubre de 2023, Nombre 
del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el 
responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC 
Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de 
conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor adicionado y la presente 
prorroga. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la 
entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se 
entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II 
– www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de 
los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 
autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica 
en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y prorroga, no 
está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar 
contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato 
N°7055-2022 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                     Profesional especializada II                   

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276

