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Fecha de Elaboración: 09 de Octubre del 2023 

Periodo de Ejecución: 01 al 30 de Septiembre del 2023  

Informe parcial              Informe Final:  

 

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

No. del contrato  SG-CMA-UAC-066-2022 

Fecha del contrato  06 De Enero De 2023 

Objeto el Contrato 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
DE LOS CONTRATOS QUE TENDRÁN POR 
OBJETO LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO, LAS ACTIVIDADES 
DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y 
NAVIDEÑA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TODO LO 
RELACIONADO CON LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA DE 
CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO 
PREVIO, ALCANCE, OBLIGACIONES, 
ESPECIFICACIONES Y LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES QUE ANTECEDEN ESTE 
CONTRATO, LOS CUALES SON ANEXOS 
DEL MISMO. 

Nombre del contratista QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A 

No. RUT / Cédula 800008788-3 

Valor del contrato  $ 3.266.824.923.oo 

No. Disponibilidad Presupuestal y 
fecha de expedición  

No. 18 del 06 de Enero del 2023 

No. Registro  Presupuestal y fecha de 
expedición  

No. 03 del 06 de Enero del 2023 

Nombre y Cargo del Supervisor  
CARLOS ENRIQUE LA ROTA GARCIA– 
Secretario General 

Fecha de Inicio Acta de Inicio 06 de enero del 2023 

Fecha de terminación 05 de Julio del 2024 

No. de Póliza  75-44-101126197 

Dependencia donde presta el 
Servicio: 
 

Secretaria General – Interventoría 
Alumbrado Público 
 
 

X  

JUAN DAVID
Sello
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2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

1. Conocer los términos condiciones del 
contrato.  

Ver Página 5 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

2. Advertir oportunamente los Riesgos 
que puedan afectar la eficacia de los 
contratos objeto del servicio de 
alumbrado público en todos sus 
componentes de acuerdo al objeto 
contractual, tomar las medidas 
necesarias para mitigarlos.  

Ver Página 5 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

3. Hacer seguimiento del cumplimiento 
del plazo de los contratos, de los 
cronogramas previstos en el contrato. 

Ver Página 6 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

4. Identificar las necesidades de cambio o 
ajuste.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

5. Manejar la relación con el contratista.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

6. Administrar e intentar solucionar las 
controversias entre las partes.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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7. Organizar y administrar el recibo de 
bienes, obras, servicios, su cantidad, 
calidad, especificaciones y demás 
atributos establecidos en los 
Documentos del Proceso.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

8. Revisar si la ejecución del contrato 
cumple con los términos del mismo, las 
necesidades de la Entidad Estatal y 
actuar en consecuencia de acuerdo 
con lo establecido en el contrato. 

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

9. Aprobar, rechazar oportunamente de 
forma justificada el recibo de bienes y 
servicios de acuerdo con lo establecido 
en los documentos del Proceso.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

10. Informar a la Entidad Estatal de 
posibles incumplimientos del 
contratista, elaborar y presentar los 
soportes correspondientes.  

Ver Página 7 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

11. Solicitar los informes necesarios para 
convocar las reuniones requeridas 
para cumplir con su función.  

Ver Página 8 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

12. Informar y denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto 
u omisión que afecte la moralidad 
pública, con los soportes 
correspondientes.  

Ver Página 8 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

13. Suscribir las actas generadas durante la 
ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos, controversias entre 
las partes, así como las actas parciales de 
avance, actas parciales de recibo y actas 
de recibo final 

Ver Página 9 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente al 

mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1. Revisar que el expediente electrónico y 
físico del contrato esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla 
con la normativa aplicable.  

Ver Página 10 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente 

al mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

2. Coordinar con el responsable en el 
Distrito de la revisión aprobación de 
garantías, la revisión de los soportes de 
cumplimiento de las obligaciones 
laborales. 

Ver Página 10 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente 

al mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

3. Preparar y entregar los informes 
previstos que soliciten los organismos de 
control. 

Ver Página 10 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente 

al mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

4. Revisar que el Distrito cumpla con los 
principios de publicidad de los Procesos 
de Contratación y de los Documentos de 
los Procesos.  

Ver Página 10 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente 

al mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

5. Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas en 
materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, 
normas ambientales, cualquier otra 
norma aplicable de acuerdo con la 
naturaleza del contrato.  

Ver Página 10 del Informe de 

Interventoría No. 09 Correspondiente 

al mes de Septiembre, enviado al 

Secretario General y Asesor de 

Despacho de Servicios Públicos. 

SEGUIMIENTO TÉCNICO 

1. Verificar el cumplimiento de las normas 
técnicas aplicables al servicio de 
alumbrado público en todos sus 
componentes de acuerdo al objeto 
contractual.  

Ver Página 11 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

2. Revisar que las personas que 
conforman el equipo del contratista 
cumpla las condiciones ofrecidas de 

Ver Página 11 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 

JUAN DAVID
Sello
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acuerdo con lo previsto en el contrato, 
exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario.  

Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

3. Identificar las necesidades de cambio o 
ajuste revisar el curso de acción con las 
partes. 

Ver Página 11 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

4. Estudiar las solicitudes, requerimientos 
técnicos de los contratistas, dar 
recomendaciones a la Entidad Estatal 
sobre el particular.  

Ver Página 11 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

5. Elaborar la documentación y el soporte 
necesario frente la necesidad de hacer 
efectivas las garantías de los contratos 
objeto de interventoría 
 

Ver Página 12 
 del Informe de Interventoría No. 09 
Correspondiente al mes de Septiembre, 
enviado al Secretario General y Asesor 
de Despacho de Servicios Públicos. 

SEGUIMIENTO OPERATIVO 

1. Supervisar la actualización del Sistema 
de Información Georreferenciado de la 
infraestructura del servicio de alumbrado 
público del Distrito.  

Ver Página 13 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

2. Auditar la calidad de la información 
incluida en la base de datos, de acuerdo 
con la norma NTC ISO 2859 parte 1, 
"Planes de muestreo determinado por el 
nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) 
para inspección lote a lote", y verificar 
que se realice la correspondiente 
actualización de la base de datos, para 
todos los procesos de modernización, 
expansión, cambio de infraestructura, 
retiro o cambio de luminarias, inclusión 
de infraestructura nueva, reubicación de 
luminarias o de infraestructura y en 
general de todo proceso que afecte el 
inventario georeferenciado.  
 

Ver Página 13 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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3. Monitorear el estado de la infraestructura 
de alumbrado mediante inspecciones en 
jornadas diurnas y nocturnas, 
garantizando el cubrimiento del 100% del 
área Distrital mensualmente. 

Ver Página 14 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

4. Reportar al Operador las deficiencias 
encontradas en el servicio.  

Ver Página 15 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

5. Revisar los reportes de quejas y 
reclamos por alumbrado público, y 
verificar el cumplimiento de los trabajos 
solicitados.  

Ver Página 15 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

6. Hacer seguimiento a la 
correspondencia que surja entre la 
comunidad, el Distrito, los organismos 
de control, el Operador del servicio de 
alumbrado público, relacionadas con 
quejas, reclamos y solicitudes de 
expansión con el objeto de apoyar al 
Distrito en la atención de la preparación 
de las respuestas.  

Ver Página 15 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

7. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, 
en la evaluación de los requerimientos 
de expansiones del alumbrado público, 
en la revisión de los diseños de 
alumbrado público de tales 
expansiones.  

Ver Página 16 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

8. Inspeccionar las obras de expansión, 
modernización, reposición, 
repotenciación y remodelación de 
puntos del sistema de alumbrado 
público, y verificar su total sujeción al 
diseño aprobado, al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el 
Reglamento Técnico, así como a las 
normas constructivas y de urbanismo 
adoptadas por el Distrito.  
 

Ver Página 16 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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9. Llevar el control sobre las expansiones 
programadas en cuanto a ejecución y 
su relación con los materiales y 
equipos utilizados.  

Ver Página 17 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

10. Supervisar la actualización de la base 
de datos del inventario.  

Ver Página 18 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

11. Verificar la aplicación del Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público - RETILAP, en las etapas de 
asignación de requisitos fotométricos a 
vías y demás espacios públicos, 
aprobación de diseños , especificación 
de equipos, construcción y 
mantenimiento de los proyectos de 
alumbrado público, así como de las 
disposiciones contempladas en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE).  
 

Ver Página 18 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

12. Identificar los sectores que presenten 
deficiencias en el alumbrado público, 
mediante la realización de la medición de 
iluminancia o luminancia, según se 
aplique o sea conveniente. Para la 
verificación de los niveles de iluminación 
(iluminancia) o luminancia de proyectos 
nuevos y del alumbrado existente, 
usando equipos de medida con 
certificado de calibración o verificación 
vigente. Informar del resultado de las 
mediciones la interventoría al 
responsable del servicio de alumbrado 
público del Distrito, de acuerdo al 
alcance que señala el reglamento 
técnico del servicio.  

Ver Página 18 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

13. Apoyar al responsable del servicio de 
alumbrado público en el Distrito en el 
trabajo conjunto de revisión de diseños 

Ver Página 19 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 

JUAN DAVID
Sello
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de alumbrado público, lo que hará de 
acuerdo con lo establecido en el 
presente Reglamento.  

Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

14. Verificar el correcto funcionamiento del 
sistema de consulta en la Web cuando 
aplique y la actualización  permanente  
de  su  Información.  Será  
responsabilidad  de  la interventoría 
adecuar sus sistemas de transferencias 
de datos, información, indicadores y en 
general, de informes de acuerdo con los 
formatos y la periodicidad que el Distrito 
defina para tal efecto.  

Ver Página 19 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

15. Analizar el informe de indicadores de 
calidad del servicio de energía, DES y 
FES, que el Operador de Red entregue a 
la Superintendencia de Servicios 
Públicos, con el fin de establecer el 
monto de la energía a descontar o 
compensar por calidad del servicio; así 
como la energía descontable por no 
haber sido suministrada a causa de 
interrupciones programadas o no 
programadas en los circuitos que no 
cuentan con contadores o equipos de 
medida, imputables al Operador de Red.  

Ver Página 19 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

16. Verificar para el caso de parques y 
conjuntos o unidades inmobiliarias con 
cerramiento, el tipo de cesión que tienen 
tales áreas con el fin de definir si la 
infraestructura instalada corresponde al 
servicio de alumbrado público. Para el 
caso, verificará la información recibida 
del operador del servicio de alumbrado 
público sobre tales áreas, así como de 
las autoridades de planeación Distrítal. 
Una vez depurada la información, la 
interventoría debe notificar a las 
autoridades Distritales acerca de los 
resultados obtenidos. En la realización 
de esta función la interventoría deberá 
consultar entre otros, licencias de 
construcción, planos de urbanismo, 

 
 
Ver Página 19 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

 
 
 
 
 

JUAN DAVID
Sello
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inventarios levantados por el operador 
del sistema de alumbrado público y por 
el operador de la red, así como 
inspección a los sitios en definición.  

17. Verificar el cumplimiento  de la  
normatividad distrital, regional y 
nacional vigente en materia ambiental; 
respecto del manejo y disposición de 
equipos y materiales retirados del 
sistema de alumbrado público por parte 
del operador.  

Ver Página 20 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

18. Verificar el cumplimiento de los 
requisitos del Código Nacional de 
Tránsito y de las disposiciones de 
tránsito municipal vigentes, así como el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial y salud 
ocupacional por parte de los grupos de 
trabajo del operador de alumbrado 
público, en especial sobre la adecuada 
señalización vial de los sitios de 
trabajo, identificación de vehículos y 
protección del personal.  

Ver Página 20 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

19. Apoyar en el análisis, revisión, 
evaluación y valoración del costo del 
servicio de alumbrado público con base 
en la facturación que emita el Operador 
del servicio de alumbrado público que 
por concepto del servicio le presta al 
Distrito.  

Ver Página 20 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

20. Cumplir con los indicadores de gestión 
y seguimiento que se establezcan 
contractualmente, e incluirlos en 
informes mensuales y en el informe 
final.  

Ver Página 20 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

21. Elaborar y presentar los informes 
mensuales sobre la ejecución de las 
obligaciones. En los informes, 
someterá a consideración sus 
observaciones, conclusiones, 
recomendaciones, correctivos y demás 

Ver Página 21 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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información que considere pertinente 
para el buen desempeño en la 
prestación del servicio, las que 
deberán estar debidamente 
soportadas. Los informes deben estar 
complementados con gráficas, 
cuadros, estadísticas, fotografías, 
tablas, etc., que permitan su correcta 
comprensión.  

22. Para legalizar la terminación del 
contrato de interventoría, se deberá 
entregar al Distrito los datos y archivos 
recopilados durante la ejecución del 
mismo, debidamente foliados y 
almacenados, conforme a las 
disposiciones de manejo de archivos 
de la Entidad, así como los programas 
fuente que se hayan desarrollado o 
implementado para cumplir con sus 
obligaciones. Debe entregar manuales 
de Usuario y Técnicos relacionados 
con el software y mantenimiento que se 
le debe dar a dichos aplicativos. Dos 
meses antes de terminar el contrato, 
debe suministrar al Distrito las 
especificaciones del software y 
hardware utilizado, diseños de bases 
de datos, y toda la información 
relacionada.   
 
 
 
 
 

Ver Página 21 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

JUAN DAVID
Sello
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23. Para legalizar la terminación del 
contrato de Interventoría, se deberá 
entregar al Distrito los datos y archivos 
recopilados durante la ejecución de 
este, debidamente foliados y 
almacenados, conforme a las 
disposiciones de manejo de archivos 
de la Entidad, así como los programas 
fuente que se hayan desarrollado o 
implementado para cumplir con sus 
obligaciones. Debe entregar manuales 
de Usuario y Técnicos relacionados 
con el software y mantenimiento que se 
le debe dar a dichos aplicativos. Dos 
meses antes de terminar el contrato, 
debe suministrar al Distrito las 
especificaciones del software y 
hardware utilizado, diseños de bases 
de datos, y toda la información 
relacionada.  

Ver Página 21 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE 

1. Hacer seguimiento de la gestión 
financiera de los contratos por parte de 
la Entidad Estatal, ¡incluyendo el 
registro presupuesta!, la planeación de 
los pagos previstos y la disponibilidad 
de caja.  

Ver Página 22 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos. 

2. Elaborar informe sobre el trámite 
administrativo y contable de la 
facturación de los servicios prestados 
como trámite previo para que el Distrito 
emita las órdenes de pago al operador 
del alumbrado público en todos sus 
componentes, conforme esté 
estipulado en el contrato  

Ver Página 22 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos 

3. Documentar los pagos o ajustes que se 
hagan y controlar el balance 
presupuestal para efecto de los pagos y 
de liquidación de los mismos. 

Ver Página 22 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos 

JUAN DAVID
Sello
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4. Coordinar las instancias necesarias para 
adelantar los trámites para la liquidación 
del contrato del servicio de alumbrado, 
entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuar, así como 
los correspondientes al contrato de 
interventoría.  

Ver Página 22 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente al 
mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos 
 

SEGUIMIENTO JURÍDICO 

1. El seguimiento jurídico busca la 
conformidad de la ejecución de los 
contratos con el texto de los mismos, la 
normativa aplicable a estos. 

Ver Página 22 del Informe de 
Interventoría No. 09 Correspondiente 
al mes de Septiembre, enviado al 
Secretario General y Asesor de 
Despacho de Servicios Públicos 

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. La interventoría deberá cumplir con 
todas las obligaciones y 
responsabilidades contempladas en esta 
sección 700.2 del capítulo 7 del 
RETILAP, y para tal efecto deberá llevar 
un control administrativo que le  permita  
hacer el  seguimiento  de la  
correspondencia  y  demás  documentos 
relacionados con la interventoría sin que 
la implementación de aplicativos de 
software sea de carácter obligatorio, 
dado que el Operador de alumbrado 
público debe aportar un software en los 
términos y alcances de la sección 580 
del RETILAP que debe ser auditado por 
la interventoría conforme a la sección 
700.2.1. En este orden las obligaciones 
corresponden a las definidas en el 
estudio previo, en la cláusula precedente 
sobre el alcance del contrato, así como 
como las Técnicas Operativa; 
Administrativas; Jurídicas; Ambientales; 
Financieras; y las correspondientes a la 
finalización  a  los  contratos  objetos  de  
la  interventoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las obligaciones se cumplen tal cual 
como están estipuladas 
contractualmente y siguiendo el apartado 
del capítulo 7 del RETILAP. 

 

JUAN DAVID
Sello
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3. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS 

DESCRIPCIÓN SOPORTE 

Los soportes que sustentan este Item, se encuentran entre las páginas 30 a la 163,  
del Informe de Interventoría No. 09 Correspondiente al mes de Septiembre, enviado 
al Secretario General y Asesor de Despacho de Servicios Públicos. 

 
 
 

4. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA   
 

CONCEPTO FECHA VALOR 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Enero 

06-03-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Febrero 

28-03-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Marzo 

19-04-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Abril 

18-05-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Mayo 

22-06-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Junio 

25-07-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Julio 

25-08-2023 $184.855.915.oo 

Servicio De Interventoría Alumbrado Publico 
Contrato SG-CMA-UAC-066-2022, Periodo 
Facturado mes de Agosto 

27-09-2023 $184.855.915.oo 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 Firma del Contratista 

JUAN DAVID
Sello




