SISTEMAS DE GESTION MAJA01.02.02.18.P03.F04
SGC - MECI - SISTEDA

VERSION 1

FORMATO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA APROBACION 25/jul/2017

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

CONTRATO No. 4148.010.26.1.543-2023

CGC TRANSFORMADORES SAS

OBJETO:
El Distrito Santiago de Cali — Secretaria de Cultura requiere “REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS

INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL
CENTRO CULTURAL Y DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI,” de conformidad con los
proyectos de inversion CONSERVACION PATRIMONIAL DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, segun ficha EBI
26002811, MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI SEGUN FICHA EBI
26002893, CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGUN FICHA
EBI 26003841 vigencia 2023. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos.

FECHA DE INICIACION: 27/May0/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/Noviembre/2023
2023
# OBLIGACIONES MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades y cumpliendo
con las especificaciones técnicas requeridas. EL CONTRATISTA aportara todos los
1 | equipos, transporte, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general X X
cualquier otro servicio o elemento que se requiera para el cumplimiento del objeto
antes descrito.

Entregar las obras en perfecto estado de conformidad con el presupuesto, cronograma X X X X X X
y especificaciones técnicas, ajustadas a la propuesta presentada por el mismo X

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior
Alcalde.
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Realizar un inventario al iniciar y finalizar los trabajos en las areas a intervenir, en caso
3 | de no entregar al supervisor del contrato, asumira todos los dafios o pérdidas que se
causen en dichas dreas.

Responder por la buena calidad de los elementos utilizados en el objeto del contrato;
4 | debera seleccionar para la ejecucion de las actividades de obra los medios materiales
herramientas, etc. de excelente calidad.

Participar en la reunidn de seguimiento o visitas conjuntamente proponiendo
alternativas, generando soluciones y ademas acciones para el buen desarrollo del
proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato. La proponente persona natural
o el representante legal de la persona juridica o asociativa debera realizar con el
supervisor y/o interventor, 2 reuniones al mes con el personal minimo requerido, esta
reunién es indelegable

Elaborar y cumplir con el cronograma de actividades y las especificaciones técnicas
asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos, en caso de incumplimientos
6 | efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios, en caso de variaciones por
atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato para estudio y aprobacion el
plan de contingencia.

Reprogramar el cronograma del proyecto cuando la Secretaria de Cultura lo solicite
para el buen desarrollo del mismo.

El contratista previo al hacer uso de la corriente eléctrica para ser usada en los equipos,
debe solicitar al SUPERVISOR O INTERVENTOR, la autorizacidn. Esto con el objeto de
evitar sobrecargas y danos ulteriores y se hara responsable del pago por concepto de
los servicios utilizados.

9 | Entregar oportunamente informes semanales y finales.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior
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10

Garantizar durante la ejecucidn, el uso de sefializaciéon y demarcacion requerida antes
de iniciar cualquier tipo de actividad; con el fin de brindar seguridad y limitar el acceso
al sitio de trabajo de personas no vinculadas; debe realizarse de acuerdo a los

requerimientos para este tipo de trabajos y las demads que se estipulan en el contrato

1

Mantener limpias las areas de trabajo, para lo cual retiraran los escombros
inmediatamente.

12

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los trabajos a los precios y condiciones sefialados
en la propuesta que hace parte del contrato, cifiéndose a las especificaciones
solicitadas por la entidad y a las normas técnicas nacionales, asi como a rehacer a sus
expensas cualquier trabajo que resultare mal ejecutado a juicio del supervisor y/o
interventor.

13

El personal puesto a disposicién de la obra deberd contar con todos los elementos de
proteccion, ya que se pretende evitar cualquier accidente causado por la deficiencia en
el uso de estos, de conformidad con los parametros de la seguridad industrial en este
tipo de obras segun la ley.

14

Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar las
actividades en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial se
encuentren vigentes segun la ley.

15

Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutaran las
actividades de obra y el lugar que sea destinado como depdsito de materiales, cuyo
rubro debe estar incluido en el costo de cada uno de los items presupuestados.

16

EL CONTRATISTA se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
de las de sus subcontratistas o dependientes.

17

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las actas de vecindad en el sector, si se requiere
por recomendacion de la supervision o interventor del contrato.

X

X

X

X

X

X

X
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EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que no se le realizard adiciones de tiempo a
18 | menos que demuestre causas no imputables a la Administracion Distrital, caso de X X X X X X X
fuerza mayor.
Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, asi
19 | como el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con X X X X X X X
lo establecido en la Ley 789 de 2002.
Cuando por descuido, imprevisidn, negligencia, o causas imputables a EL CONTRATISTA,
20 : " ) > e x | X | x| X X | x | X
ocurriesen dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.
21 Emplear la mtalr?o de obEa necesaria debidamente preparada y especializada para « X X X X X X
realizar las actividades sefaladas.
En ningun caso el programa de trabajo definitivo podra superar el plazo de ejecucion
del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor y/o
2 interventor del contrato de comun acuerdo con EL CONTRATISTA, las fechas que se X X X X X X X
definan en el programa sélo podran ser modificadas por el supervisor o interventor y
ordenador del gasto con la debida justificacidon y siempre y cuando no se supere el plazo
de ejecucion del contrato.
EL CONTRATISTA debera de suministrar todos los equipos, herramientas e insumos
23 | necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto contractual, teniendo en cuenta las X X X X X X X
especificaciones técnicas de este proceso de contratacion.
Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro e instalacién de valla
24 | : L . X X | X | X X X | X
informativa de la obra, de acuerdo a los requerimientos de la Secretaria de Cultura.
En caso de ser necesario el contratista debe solicitar acompafamiento de la respectiva
25 : i : AR X X | X | X X X | X
ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria.
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26

El contratista tendra la obligacién de ubicar una valla movil por cada frente de trabajo
durante la ejecucion de las actividades propias del contrato, asi como todos los demas
elementos necesarios para garantizar la seguridad de las personas y de los trabajadores.
Todos los elementos deberan estar bien presentados y ser de facil visualizacion.

27

El contenido de las vallas sera previamente definido por la Secretaria de Cultura: a) la
informacién exterior visual deberd estar integrada fisica y visualmente al paisaje,
respetando los elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta las
condiciones de visibilidad que se puedan presentar. b) La informacién exterior visual,
asi como las dimensiones de las vallas, serdn de acuerdo a las especificaciones técnicas
minimas definidas por la Alcaldia del Distrito de Santiago de Cali e informadas por la
Secretaria de Cultura dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ejecucion del
contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla debe contener las
caracteristicas de la obra, como son valor, duracidn, financiacién y clase de obra entre
otros, dando cumplimiento al articulo 1, Paragrafo 2, del Decreto No 1140 de 1998 y al
Articulo 6, del Decreto No 1140 de 1998, el cual reza.

28

Cualquier detalle que haya sido omitido en las especificaciones pero que deba formar
parte del mantenimiento, no exime al contratista de su ejecucion ni podra tomarse
como base para reclamaciones y su costo estara implicito en los precios de la presente
propuesta

29

Las demds que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento
del objeto contractual.
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TRANSFORMADORES
sas

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
RL CGC TRANSFORMADORES SAS
CONTRATISTA No. 4148.010.26.1.543-2023

LEONIDAS TASCON GONZALEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DE CONTRATO

CARLOS ALBERTO ORDONEZ

INGENIERO ELECTRICISTA.

APOYO TECNICO DE SUPERVISION
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