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Tunja, octubre 23 de 2023 
 
 
 
 
Doctor 
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 
Secretario de Contratación 
Gobernación de Boyacá 
 
 
Ref.: Solicitud Prorroga y Modificatorio al Contrato de Consultoría No. 2006 de 2022 
 
 
Atento saludo, 
 
De manera atenta, solicito de su valiosa colaboración en el sentido de efectuar Prorroga 
al Contrato de Consultoría No. 2006 de 2022, cuyo fin es “CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO Y EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
La presente prorroga la solicitó en mi condición de supervisor del contrato de referencia 
y por solicitud elevada por la empresa Valoración Económica Ambiental SAS en calidad 
de contratista, petición que se adjunta. 
 
Por lo anterior me permito describir la prórroga y modificación a solicitar en los siguientes 
términos: 
 
Del adicional en plazo No. 1 de 29 de junio de 2023 las cláusulas a modificar son: 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN DE PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución al Contrato 
de Consultoría No. 2006 DE 2022 en CUATRO (04) MESES más, a partir del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado. Dentro de los cuales, se ejecutará la fase 2. Realizar un plan 
de Internacionalización, de las actividades específicas, contenida en la cláusula 
segunda del contrato”. 
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“CLÁUSULA SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución 
del Contrato será de DIECISÉIS (16) MESES a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato.” 
 
Las cuales quedarán así: 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN DE PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución al Contrato 
de Consultoría No. 2006 DE 2022 en CINCO (05) MESES y QUINCE (15) DÍAS más, a partir 
del vencimiento del plazo inicialmente pactado…”. 
 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA: El plazo total de ejecución del contrato será de DIECISIETE (17) 
meses y QUINCE (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio. Toda vez que el 
presente proceso proviene de Recursos del Sistema General de Regalías por tanto es 
bianual”. 
 
 
Sin, otro en particular, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FERNANDO VELA AVELLA 
Director Geográfico y de Gestión Territorial 
Supervisor Contrato 2006 - 2022 
 
Proyecto: Profesionales de apoyo 


