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R
CONTRATO No.

'No. DE PROCESO ENEL
| SECOP

104 del 17 de mayo de 2023.

SI-SI-CREC-010-2023

TIPO DE CONTRATO: OBRA
"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
OBJETO: EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE

SANTANDER”

No. DE RP Y FECHA

No. 5472 DEL 19/05/2023

RP AFECTADOS PARA EL
PAGO

FUNTES DE FINANCIACION

No. 5472 DEL 19/05/2023
$ 64.809.568.908,48

INGRESOS
CORRIENTES CON
DESTINACION
ESPECIFICA -
RECURSOS PROPIOS
800

RECURSOS PROPIOS 201

VALOR A PAGAR POR

$ 7.500.000.000,00

FUENTE uliiissnhc . 9
CONTRATISTA: CONSORCIO GESA NIT: 901.712.408-5
VALOR INICIAL: $ 64.809.568.908,48
VALOR ADICIONAL: $0 NA NA NA
PLAZO INICIAL: 12 MESES
PLAZO ADICIONAL: NA NA NA NA
SUPERVISOR: ING. PEDRO ALONSO BALLESTERQOS MIRANDA
CONSORCIO TALUDES SGD
INTERVENTOR CONTRATO: R/L YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
Contrato No. 163 — 28 DE JUNIO DE 2023
ANTICIPO $ 15.299.441.779,65 J

ANTICIPO AMORTIZADO

$0

INTERVENTOR

CONSORCIO TALUDES SGD
R/L YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
Contrato No. 163 — 28 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE INICIACION:

20/08/2023
ACTA DE .
SUSPENSION N NA NA e M
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ACTA DE PAGO DE ANTICIPO Fecha aprobacion: Diciembre-16-
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ADICIONAL
ACTADE | N LN [ N® | N° NA NA NA NA
SUSPENSION
ACTA DE
REINICIACION | ™" || 7| N° NA NA NA NA
AVANCE FINANACIERO Valor ejecutado Porcentaje ejecutado
NA NA
: % Meta alcanzada del plan de desarrollo
AVANCE FISICO NA NA :
FECHA DE TERMINACION: Inicial Nueva fecha de terminacion
28/08/2024 NA

MUNICIPIO: NAZARETH, LA GLORIA

OFICINA GESTORA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga el primer (1) dia del mes de noviembre del afio Dos mil Veintitrés (2023), se reunieron en
la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: IVAN JOSE
VARGAS CARDENAS, secretario de Infraestructura Municipai, PEDRO ALONSO BALLESTEROS
MIRANDA, Supervisor, YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA., Interventor de una parte y HUGO JUNIOR

ORTEGA TORRES, contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio aprobé la garantia Unica de Cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO, estipulada

en la Clausula Dieciocho GARANTIAS

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

__AMPARO [ VALORASEGURADO |  DESDE | HASTA
. NoEDlZAL 96-44-101005341-5
Cumplimiento de las

obligaciones del $12.961.913.781,70 29/08/2023 30/12/2024

contrato
Buen manejo y
correcta inversion del $19.442.870.672,54 29/08/2023 30/12/2024
anticipo

Pago de salarios,

prestaciones sociales
S G A A $ 6.480.956.890,85 29/08/2023 29/08/2027
laborales
Estabilidad de la obra $12.961.913.781,70 29/08/2024 29/08/2029
' . KNoPBlzA T 56-40-101002452-4
Responsabilidad civil
extracontractual $3.240.478.445,44 29/08/2023 29/08/2024
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2. Que el Contratista entregd completamente legalizado el Contrato N° 104 del 17 de mayo de 2023,
segun lo exigido en la clausula veintitrés SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION,
realizé la entrega de la carpeta criginal en la Secretaria Administrativa, RP No. 5472 De fecha 19 de
mayo de 2023, y Estampilla Procultura.

3. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor total del contrato; sin embargo, se vio la
necesidad de modificar la FORMA DE PAGO especificamente en el ANTICIPO, para que se realice el
pago por cada sector como se evidencia en el ANEXO 1

4. Que de acuerdo al acta de reunién de inicio, se inician labores UNICAMENTE en el sector de
NAZARETH y LA GLORIA hasta tanto no se realice la actualizacidn de estudios y disefios del
proyecto

5. Que por lo anterior, se debe realizar el pago del anticipo para el sector de NAZARETH y LA GLORIA
asi:

SECTOR NAZARETH $ 24,666,412,915.32 $7,399,923,874.60

SECTOR LA GLORIA $ 26,331,726,350.16 $ 7,899,517,905.05

$ 15,299,441,779.65

6. Que el anticipo se maneja en la Fiducia FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Cuenta de Ahorros No.
657-89269-1 a nombre de FID PA 318633 CONSORCIO GESA.

7 Que se anexa el Plan de Inversion del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.

ACUERDAN:

i :;ﬂ o,
El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de QUINCE MIL p@;@&m
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS.5ETENTA Y b

NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 15.299.441.779,65). s

A
.
¥

~ n 30} ﬂf}"‘?
e LS A
| 2438

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

Q:_;Lé _

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
CONSORCIO TALUDES _
Interventor ;

ALLEST

NMIRANDA
VoBo. Supervisor
Secretaria de Infraestructura




CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIGN ¥ ESTABILIZACIGN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO OE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
: BFHE: :
o CONCEPTO : UNIDAD |  cANTIDAD | | WALOR VALORPARCIAL | CANTIDAD | VALOR | ya|oR pARCIAL CANTIDAD | VALOR UNITARIO B VALOR PARCIAL
SECCION PRIMERA = : =
101 [Compamento m2 00|  sazazea00 § 14,545,790.00 4500 $323.262.00 § 14,545,700.00) 45.00 $323,262.00 $ 14,646,700.00
102 |Replanteo, conirol y medicion de fa cbra mes 1.00| 5 10,018,278.00 $10,013,272.00) 1.00| $ 10,018,270.00) $10,018,279.00 1.00 $10,018,275.00) $ 10.016,279.00)
103 |Vallas y sofieles sspaciales Vaa fipa 1A (5.00 m x 2,60 m) und 1000 §1.997,810.00] $1,997,810.00) 00| S 1,897,310.00 $1,997,810.00 1.0 $1.997.810.00 $ 1,997,810.00)
104 [Desmonte y mpleza m2 366800 §5,140.00) $18,853,520.00) 3,390.00] 55.140.00 §17,424,800.00) 6,780.00 5 5,140.00) § 34,843,200.00]
105 [Retir da basuras y sscombros m3 1,468.00 $68,024,00 $101,327,232.00 1,356.00 $60,024,00 $82,506,544,00) 271200 $ £0,024.00) § 157,193,089.00]
106 |Perfliads a mana cescoigado de talud ma 55000 §196,467.00 $ 120,681,420.00) 1525000 S 196,487.00 $299,642,675.00 1,356.00 $195,487.00 $ 265,436,372.00)
Subtotar; % 376,425,051.00 Sublotal: §437,276,606.00 Sublotar] §515,041,599.00
|SECCION SEGUNDA
201 f:;i;ﬁ;?u‘:g?d:z@““ on toludes can acarmeo I on molenal pranular & m3 3,666.00) 5 40,554.00) § 148,752,072.00 6,102.00 $40,554.00 § 247,450,508.00 6,060.00 $ 40,654.00 8 246,122,226.00)
20z |SXeavacion o ajo sbierio en taludes 3 mano con scames brs doscolgedo para 413.00 5 244,840.00) $101,122,637.00) 3200]  §244,840.00 $93,532.318.00 108.00 § 244,848.00 5 26,688.541.00)
203 [EXcavaciin 2 tejo abierlo en taludes con acaries flors &n roca a cualguisr ma a17.00 $ 88,442,00| $.81,101,214,00| 2,542,00) $88,442,00 5 224,810,584.00. 1,518,00 5 88,442,00 S 134,254,958.00|
204 |Sobreacarmecs para acarsos tolales mayores de 1000,00 m K 47,745.00) $5,781.00 §276,013,845.00 132,210.00 $5761.00)  §764.306,010.00 48,552.00 $6,781.00 $280,679,112.00)
205 |Distribucisn y conformacisn de material de corle en el sitic m3 2,812,00] 51,485.00 % 4,335,968.00) 8,064.00 $1,480.00 $12,007,206.00 2982.00 $1.489.00) $4,410,418.00
Subtatal; $811,325,836.00 Sublotal| §7,742,125,696.09| Sublotal % 692,155,253.00
SECCION TERGERA
30 f:p";‘l';:'m ¥ Golocacian 2 conzrete de 3000 psl con mezcin humeda para ma 41300 $1,002,713.00 § 430,640,489.00 38200 $ 1.042.713.00) $ 398,316,366.00 84.00| $1,042.713.00 $57.567.852.00
302 [Fumiieiosy eolocacidn da concieto Ianzads Gon mezela humsda Ds sspeser | 3666.00  $370.770.00 § 1,359,884,360.00) 330000 $ao7r0.00]  $1,255,940.300.00) 2,820.00 $370,770.00 §1.045,571,400.00)
303 Inyeccicn de lechada para anclajes m3 46.00]  §1.018,812.00 $ 46,865,674.00) 1668.00)  $1.018819.00]  §1,609,200,082.00 288,00 $1,018,619.00 5 804,711.272.00)
304 [Suministioy colscacion Aceo de refuerzo fy 4200 kg / om2 Ko 77,645.00 $8,757.00) $678,937,266.00 71,802.00] $8.757.00 § 626,770,144.00 17.256.00 5 8,757.00) $ 151,137,063.00)
105 Suministre y colocacisn de anclajas 3 eables D =1/2° L=30m u 917.00] $ 1,171,365.00 §1,074,141,705.00) 0.00 5 0.00] 5 0.00| 378.00 § 1.171,365.00} § 440,433,240,00|
5 B oo s A TR u 0.00) £0.00 $0.00 848.00]  $900,885.00) § 847,885,520.00 0.00 5 0.00) $0.00
306 [Tensionamiento de anclajes u 217.00 $63,961.00 §49,482,237.00 553,081.00) $.45,756,928,00 37800 $53,961.00 $20,289,335.00)
307 |Suministro y colacacién malla electiasoldada cafibre 10 w2 3,668.00 $32.790.00 $ 120,306.732.00 $32.799.00 $111.188.610.00 252009 $32.799.00 $92,493,180.00)
3.08 i;‘:‘e“:;’s‘"’ * Inalatecioo:da Plaiie da 200me X200 X 1onga cbeties u 917.00 $ 82,658.00 $75,797,386.00 848.00 $852,656.00 $70,082,984.00 376,00 § 82,656.00 $31,079,408.00
309 |Suministro ¢ instalacion de Popora de 3 aguieros conicos para cufia de 1/2° u 917.00|  $141,745.00 5 129,980,165.00) 84300  §141,745.00 § 120,139,760.00 a76.00) $141,745.00 553,296,120.00)
310 [Suministro @ instalacién Cuia de 112- u 917.00] $ 95,185.00] $88,201,645.00) 848.00 $86,185.00 § B1,564,880.00 378.00 $ 96,185.00) 5 36,185.560.00)
31 ffiﬂgﬁ;ﬁlﬁﬂ:ﬁﬁ ;“::s::‘;‘;:g;:ﬁz:i: z";f;‘:;g“:‘ 8 ml 13,755.00 $315.428.00 §4,338,712.140.00 1272000, $315428000  54,012:244,160.00) 5,640.00) 5 315,428.00) $1.779,013,920.00
112 ?’ﬁ;‘ﬂ"’;‘qi;’:‘l";g:‘:‘; ;‘;’:::::;—‘d:’;:i“:::;:‘ et el 13755000 §350,042.00 §4,814,827,710.00 848000 $350,042.00)  §2,988,356.160.00 5,640.00 $.350,042.00 §1,674,236,890.00)
313 E"::[’;::;‘:“’:c"ﬁ:;“!:;wm” heoitzonision bem anclejee e de ml 2037000 $150.661.00 $4,689,243,570.00 2204000, S1seesion|  §3.662.623,340.00 12,080.00 $ 159,661.00 § 1,925,511,850.00)
EAL) Caja da inspeccion an concrato de 3006 PSI u 12.00) $ 882,428,00| % 10,589,136.00| 12.00 $ 882,428,00) § 10,580,136.00| 5.00 $ 882,428.00) $.4,412,140.00
315 Tuberia pvc 2" conduscion a la zanje ml 180.00) $ 32,833.00} $ 5,927,940.00| 180.00| $ 32,833.00| $ 5,627.840.00| 75.00 $ 32,932.00| $ 2,489,975.00
318 |Concreto clclopeo 80% concreto simple fe:210 kg/emz m3 28200 § 580.264.00) $ 163,634,448.00 196.00|  $580,264.00 § 113,731,744.00 238.00 §580,254.00 $ 196,128,232.00)
Subtotal] ¥ 18,078.272.582.00 Subtot M Subtotal § 5,744,538,278.00|
SECCION CUARTA
401 |Bienes con beria P.V.C. ranurada D= para dienes de peneiracién 515 mi 1,860.00] $471,531.00 $877.047.660.00 1,740.00(  §471,531.00 3 B20,453,940.00 780.00 $.471,531.00] $ 367,734, 180.00)
402 |canslets de cororsisn l 564,00 §82,931.00 $46,73,084.00 383,00 §82,831.00 $12,591,883.00 675,00 $82,931,00 $55,978,425,00)
403 [Estruetura de disinacion o6 anerpia m so00f  s517.930.00 $ 31,075,800.00 4000  $517,930.00 $20.717,200.00] 70.00) $517,30.00 $ 35,265, 100.00)
404 |Ceramiania en malla eslsbonada y poste da concreto & 2m it 1700  s233.825.00 $27,357,525.00 oo0|  $230826.00) $0.00 220.00) $233,825.00 § 51,441,500.00
Subtomal $883,355,560.00) Subtoa] S I IT5,000 Subtotal ¥511,469,205.00
COSTOSDIRECTOSLAGLORIA | $19,945,277.538.00| COSTOS DIRECTOS NAZARETH | § 18,686,576,451.00| COSTOS DIRECTOS PABLO I | 310,463,204, 275.00
Administracién: 26%|  §5,186,562,150.88|administracion: 26%|  §4,850.535,877.28 :_‘"“"‘ Shracit 26%) § 2,720,433,111.50
I Imprevistos 19 $129,482,775.38Imprevistos 1% 5 186,866,784.51|Imprevistos 1% $ 104,632,042.75)
\ Utilidades: 5% $997,413,876.90|UtllItades: 5%  §934,333,822.55(Ulllidedes: 5% $523,160,213.75
- s 32% £ 6,383,448,812.16ALU, 32% $5078,736,464.52[A .U, S oam o sasigEasagang
r |VALOR TOTAL NAZARETH - | s 24585412,




o Cddigo: F-G./-1140-238,37-062
&

: Versién: 0.0
APROBACION DEL ANTICIPO

Fecha aprobacidn: Sepliembre-19-2018
forey m'é‘n‘r’.an

Pégina 1de 1
1, FECHA ELABORACION: 1 2023
A, DATOS GENERALES
2.CONTRATO Neo: 107 cg'NF.E; ::o: ! 17 ‘ 5 | 2023 | 4.VALOR TOTAL CONTRATO: | § 64.809.568.908,48
4.1 SECTOR LA GLORIA: $ 26.331.726.350,16
4.2 SECTOR NAZARETH: s 24.666.412.915,32
4.3 VALCR SECTOR PABLC VI: | § 13.811.429.643,00

5. FECHA ACTA INICIO: 28 8 m 6. FECHA DE TERMINACION: I 28 [ 8 | 2024 7.PLAZO EJEC. (MESES): 12

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLCORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE
3 EL C 3 '
8. OBJETO DEL CONTRATO BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

3.CONTRATISTA: {_ CONSORCIO GESA —|
10, INTERVENTOR: ‘ CONSORCIO TALUDES SGD 1
:ﬁé:::LOR ANTIGIRO s 7.899.517.906,05 | 12.1 PORCENTAJE ANTICIPO LA GLORIA:|  30% i
S TOTALPAGO | ¢ 45 299.441.779,65
o ANTICIPO
Lm;;?ﬁ ANTICIPO s 7.399.923.874,60 | 12.2 PORCENTAJE ANTICIPG NAZARETH:|  30%
B. CUENTA ANTICIPO

13. NOMBRE FIDUCIARIA: [ FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. ] 14 no.conTRATO FiDUCIA: R
16. FEGHA DE APERTURA FIDUGIA: [ 23 | 10 | 2023

1€. ENTIDAD FINACIERA: [ BANCO DE OCCIDENTE S.A. j 17, No. CUENTA BANCARIA:[ 557-89269-1 —I

18, FECHA DE APERTURA CUENTA: [ 23 | 10 - 19. TIPO DE CUENTA BANCARIA: AHORROS:[ x CORRIENTE:
2 )

C. LEGALIZACION DEL CONTRATO

20. FECHA DE APROBACION DE LA .
GARANTIA UNICA: nn 2023 21. ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO ‘I

22, NUMERO DE LA GARANTIA DE l

CUMPLIMIENTO:

24. ESTAMPILLA PROCULTURA: sl —! NO —_l Buen manejo vy

correcta  inversion| 29-ago.-23 | 30-dic.-24 | § 18.442,570.672,54
del anticipo

56-44-101005331 —I 23, AMPAROS VIGENCIA

; T VALOR ASEGURADO
Desde HASTA

D. ANEXOS

25. PLAN DE INVERSION DEL .
ANTICIPO: sl X NO [ 26. PLAN DE COMPRAS: s1 E| NO N/A

De acuerdo a la modificacion de las condiciones de pago de anticipo “OTRO SI NO. 2" suscrito por el contratista de obra y ia entidad contratante se, PAGARA al
OBSERVACIONES: |coniratista el equivalente al 30% del valor total de los sectores La Gloria y Nazareth., ya que segdn el acta de reunion de inicio, UNICAMENTE se puede iniciar iabores en
dichos sectores hasta tanto no se realice la actualizacién de estudios y diseflos del proyecto

Para conslancia de
desempefiadas por

anlerior, se firma

seale Acta hajoJa respensabilidad expresa ¢ los que intervienen en ella, de conformidad cen las funciones
da Wino de los risi &h

F énga., a los 1 dias del mes de 11 del afie 2023

YOHANA GINETH CEPEDA\CHAPETA
INTERVENTCR

Original: Municipio de Bucgramanga
Copia Interventor
Copia’ Contratista

(e
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Aleaidia da
Bucaramangs

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Cédigo: F-GDI-5000-238,37-065

Versién: 1

Fecha aprobacién: Septiembre-19-2019

Pagina: 1 de 1

1. FECHA ELABORACION:

2. CONTRATO No:

5. FECHA ACTA INICIO:

8. CONTRATISTA:

9. INTERVENTOR:

10, OBJETO DEL CONTRATQ DE

OBRA

11. CTO INTERVENTORIA No:

14. OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA:
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26,331.726.350,16 y $ 24.666.412.915,32 respectivamente.

Se paga del valor del anticipo correspondiente al 30% de los dos frentes de obra La Gloria y Nazareth, cuyo prespuesto equivale a $ l

B. DESCRIPCION INVERSION ANTICIPO

17.1TEM 18. DESCRIPGION ___ 19.VALOR 20, FORSENTAJE
1 CONTRATOS DE OBRA CIVIL §  14.943.244.012,53 7,67%
2 GRAVAMENES FINANCIEROS S 61.167.767,12 0,40%
3 NGMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL $ 250.000.000,00 1,63%
4 | SERVICIOS PROFESIONALES 3 45.000.000,00 0,29%
|
TOTAL $  15.299.441.779,65 | 100,00% |

NOTA: Los porcenlajes se foman sobre el 100% del valor del anticigo sin retenciones

Para constancia de lo anterjbr, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conforraidad con las funciones deserapefiadas
por cada uno de los mismos, en Bucaramanga, al primer (1) dia del mes de noviembre del afio 2023.
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IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

E. S. D.

Asunto: Aprobacion contrato de Fiducia, contrato de obra N° 104 de 2023 *
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA
GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”

Una vez entregado por parte del contratista el documento con las condiciones del contrato de fiducia para
el manejo del anticipo del contrato, y revisado en su totalidad, se ha verificado que cumple con las
condiciones y propdsito necesario para la administracion de los recursos de la obra “
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA
GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”

Cordialmente,

PROFESIONAL FINANCIERO
Secretaria de Infraestructura

Calle 35 N° 10 — 43 Centro Administrativo, Edificio Fase |
Carrera 11 N° 34 - 52, Edificio Fase Il

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777

Pagina Web: www.bucaramanga.gov.co

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



http://www.bucaramanga.gov.co/

CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. identificado con Nit.
830.054.076-2 es nuestro cliente a través de la cuenta AHORROS No. 657-89269-1
a nombre de FID PA 318633 CONSORCIO GESA, desde el dia 23 de octubre del 2023.
Con estado ACTIVA.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. es ser un “Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE”.

Dirigimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. hoy 23 de octubre del
2023 en la ciudad de Bogota D.C.

Cordialmente,

AejandraS.

Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

@ ‘ Del lado
Grupo
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION

CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., Y INGENIERIA,
PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS Y ASFALTOS AGREGADOS Y
CONSTRUCCIONES SAS.

CAPITULO INTRODUCTORIO:

A) INFORMACION DE LAS PARTES

I) DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

NIT: 800.143.157-3

Nombre del representante legal o apoderado: JULIAN ALBERTO MORENO ALVAREZ
C.C: 88.245.643 de Cucuta, Norte de Santander.

Sociedad constituida a través de escritura publica No. 2922 del 30 de septiembre de 1.991,

de la Notaria 13 del Circulo de Bogota.

Direccion de domicilio de la Sociedad: Cra. 13 No. 262 - 27, Bogota D.C.

Teléfono: 2973030

II) DEL FIDEICOMITENTE:

Los Fideicomitentes INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS Y
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS. conformaron: CONSORCIO
GESA identificado con NIT 901.712.408-5

FIDEICOMITENTE No. 1

Nombre:

INGENIERIA, PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS

NIT:

901.148.602-9

Sociedad constituida a través de:

Por documento privado del 27 de noviembre de 2017
de la Asamblea Constitutiva de Bucaramanga, el 24
de enero de 2018 y posteriormente inscrita en esta
camara de comercio el 15 de marzo de 2021, con el
No. 29092 del Libro IX, se constituyé la persona
juridica de naturaleza comercial denominada
INGENIERIA, PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS, Sigla INGEPERC SAS.

Direccion de domicilio de la Sociedad /

DIAG 48 No 27 — 42 OFICINA 301 BARRANCABERMEJA

Ciudad:
Teléfono: 3134967326
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
C.C: 1.098.715.189
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

Ciudad de expedicion de la C.C.

BUCARAMANGA

Correo electronico para el envio de
informes, rendiciones de cuentas y
otras comunicaciones:

INFO@INGEPERCSAS.CO

Porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal:

90%

NUumero de cuenta para la restitucion
de los recursos administrados en el
fondo de reserva

1089-6995-2721

Tipo de cuenta (corriente o de ahorros)

CORRIENTE

Banco de la cuenta

DAVIVIENDA

FIDEICOMITENTE No. 2

Nombre:

ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT:

900.592.758-8

Sociedad constituida a través de:

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO
DE 2013 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA,
REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO
BAJO EL NUMERO 16960 DEL LIBRO IX DEL
REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE
2013, SE INSCRIBE: LA CONSTITUCION DE
PERSONA JURIDICA DENOMINADA ASFALTOS
AGREGADOS Y CONTRUCCIONES - ASA
CONSTRUCCIONES S.AS..

Direccion de domicilio de la Sociedad /
Ciudad:

DG 56 18 A 88 PISO 6 BARRANCABERMEJA

Teléfono: 6010110

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: NESTOR QUINTERO CORREA
C.C: 13.845.535
Ciudad de expedicion de la C.C. BUCARAMANGA

Correo electrénico para el envio de
informes, rendiciones de cuentas y
otras comunicaciones:

guinteroyvalencia@gmail.com

Porcentaje de participacion en el
consorcio 0 union temporal:

10%

NUumero de cuenta para la restituciéon
de los recursos administrados en el
fondo de reserva

NA

Tipo de cuenta (corriente o de ahorros)

NA

Banco de la cuenta

NA

FiduOccidente
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DATOS PARA LA FACTURACION DE COBRO DE LA COMISION FIDUCIARIA

NOMBRE DEL DESTINATARIO DE

LA EACTURA. CONSORCIO GESA

C.C Y/O NIT: 901.712.408-5

Celular: 3186897943

CORREO(S) PARA ENVIO

FACTURACION ELECTRONICA CONSORCIOGESA@GMAIL.COM

B) INFORMACION DE LA ENTIDAD ESTATAL CON QUIEN EL FIDEICOMITENTE
SUSCRIBIO EL CONTRATO ESTATAL:

Nombre: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT: 890.201.222-0

Email: contactenos@bucaramanga.gov.co

Direccion y ciudad de la entidad: Calle 35 # 10-43, Bucaramanga
Teléfono: 607-633-7000

Naturaleza Juridica:
ORDEN NACIONAL () ORDEN TERRITORIAL (X) OTRO ()

Nombre y Numero del Fideicomiso en FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A FID 3-1-
8633 CONSORCIO GESA.

C) DESCRIPCION DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA ENTIDAD ESTATAL Y EL
FIDEICOMITENTE:

Fecha de celebracién: 17 DE MAYO 2023

No. de Contrato: 104
Objeto: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS

SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

DEPARTAMENTO DE SANTANDER "
Valor total del contrato estatal: $ 64.809.568.908,48

Valor del ANTICIPO y porcentaje del mismo dentro del valor del contrato estatal: 30%,
equivalente a $ 19.442.870.672,54

Plazo de ejecucion: El plazo maximo previsto a la ejecucion de las actividades que se
deriven del proceso seran de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de la orden
de iniciacién del contrato.

Domicilio: BUCARAMANGA - SANTANDER
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FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

(Margue con una x si):

-Los recursos administrados corresponden al valor del ANTICIPO inicialmente pactado en
EL CONTRATO ESTATAL (X).

-Los recursos inicialmente administrados corresponden al valor del ANTICIPO pactado en
una adicion al CONTRATO ESTATAL (). En este caso describir a qué adiciéon corresponde:

D) DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio para efectos contractuales sera la ciudad de
Bogota.

E) REMUNERACION Y GASTOS:

i) REMUNERACION A FAVOR DE LA FIDUCIARIA. Para determinar el valor de
la remuneracion a favor de LA FIDUCIARIA, se aplicaran las siguientes reglas:

A partir del mes en que ingresen los recursos del ANTICIPO a las cuentas de
EL FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE pagara una comisién de acuerdo a la
siguiente tabla:

Promedio mensual de recursos en

Comision mensual a
cobrar al

cuenta de ahorro Banco de
Occidente (en millones de pesos)

Fideicomitente en
Mayor o igual (SMMLV)
0]

800 1,6

800 1000 1
1000 1200 0,8
1200 1400 0,6
1400 1600 0,4
1600 1800 0,2
1800 + o

A. Esta comision seré cobrada por LA FIDUCIARIA con independencia del dia del mes en
el cual los recursos del ANTICIPO sean consignados en la cuenta del FIDEICOMISO.

B. A partir del segundo mes de ejecucién del Contrato, LA FIDUCIARIA cobrard una
comision mensual equivalente a las sumas establecidas en la tabla mencionada. En caso
de que el presente Contrato no se ejecute durante periodos mensuales completos, LA
FIDUCIARIA cobraréa la remuneracion descrita, a prorrata de los dias del mes en que se
realice el Ultimo DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO.

C. La remuneracion mensual fiduciaria cubre la realizacion de hasta VEINTE (20)
desembolsos y/o reembolsos mensuales. Por cada DESEMBOLSO o REEMBOLSO
adicional al mes, LA FIDUCIARIA tendré derecho a percibir VEINTIOCHO MIL PESOS mas
IVA ($28.000+IVA).
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FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

D. Antes de la realizacion del Ultimo desembolso con cargo a los recursos administrados e
el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA cobrara UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL
VIGENTE (1 SMMLV) mas IVA, que corresponde al valor de la remuneracion por concepto
de liquidacion del FIDEICOMISO a favor de LA FIDUCIARIA.

E. En aquellos casos en los cuales no se transfieran los recursos provenientes del
ANTICIPO pactado en el CONTRATO ESTATAL, LA FIDUCIARIA cobrara por una sola
vez una suma equivalente a UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1
SMMLV) mas IVA, que corresponde al valor de la remuneracion por concepto de liquidacion
a favor de LA FIDUCIARIA.

Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, giros y
desembolsos se originen en desarrollo del Contrato Fiduciario, serdn asumidos por el
Fideicomitente, salvo que los mismos hayan sido incluidos en el PLAN DE UTILIZACION
O DE INVERSION DEL ANTICIPO incluido el Gravamen a los Movimientos Financieros
(GMF) que se genere en cada uno de los giros realizados en desarrollo del FIDEICOMISO.

PARAGRAFO PRIMERO: La comisién arriba descrita genera IVA y sera pagada dentro de
los primeros cinco (5) dias del mes siguiente a su causacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago de la remuneracion a favor de la FIDUCIARIA
descrita en el literal E del CAPITULO INTRODUCTORIO del presente contrato el
FIDEICOMITENTE se obliga a consignar las sumas de dinero que haya lugar en la cuenta
ahorros No. 256-90968-0 del Banco de Occidente a nombre de FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE NIT 800.143.157-3 — en referencia diligenciar FID. 3-1-8633 CONSORCIO
GESA

El pago de la remuneracion fiduciaria se puede realizar a través de las siguientes opciones:
1.Consignacién mediante el diligenciamiento del Formato de Recaudo Nacional.
2. Transferencia electronica.

3. Link que se encuentra en la pagina web: Descargue instructivo para realizar el pago de
comision fiduciaria a través de otros canales electronicos
a través del PSE

e. Marque con una X si se solicitard o no a EL FIDEICOMITENTE al momento de
suscribir el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL que constituya un fondo para el pago
de laremuneracion a favor de LA FIDUCIARIA.

(SIX) (NO).

En caso afirmativo, debera constituirse el FONDO PAGO COMISION FIDUCIARIA de
conformidad con las siguientes reglas:

ii) FONDO PAGO COMISION FIDUCIARIA : EL FIDEICOMITENTE constituira al momento
de suscribir el presente contrato, un fondo con la suma de CUATRO PUNTO DOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4.2 SMLMV), destinada Unica
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FiduOccidente

FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

y exclusivamente para pagar la remuneracion a favor de LA FIDUCIARIA. LA FIDUCIARI
esta facultada para pagar con cargo a los recursos del presente fondo, dicha remuneracion.

Los recursos administrados en este fondo que no fueren utilizados para el pago de la
remuneracion a favor de LA FIDUCIARIA seran restituidos al FIDEICOMITENTE al
momento de la liquidacion del presente contrato de fiducia.

Para la constitucién del fondo de pago de comisién Fiduciaria los recursos del presente
fondo deberan ser depositados a la cuenta corriente numero 256-05897-5 del Banco de
Occidente a nombre del Fondo de inversién colectiva Occitesoros NIT: 900.072.952-1
y remitir el soporte de pago a los siguientes buzones
direccionanticiposftepago@fiduoccidente.com.co y hcoronado@fiduoccidente.com.co

ii) GASTOS: Los gastos sefialados en el numeral 9.2 del Capitulo IX del presente contrato,
seran atendidos con cargo a (Marque con una Xx):

Los recursos provenientes del ANTICIPO incluidos en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO ()

Los recursos que deban ser aportados por EL FIDEICOMITENTE a EL FIDEICOMISO
(x)

Si los gastos del FIDEICOMISO deben ser atendidos con recursos aportados por EL
FIDEICOMITENTE a EL FIDEICOMISO, estos deberan ser consignados a la cuenta de
ahorros del Banco de Occidente a nombre del FIDEICOMISO nimero FID 3-1-8633
CONSORCIO GESA. NIT 830.054.076-2. Esta cuenta sera informada mediante correo
electronico remitido al FIDEICOMITENTE por LA FIDUCIARIA.

LA FIDUCIARIA se abstendra de realizar DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS si al
momento de realizar los mismos no cuenta con los recursos necesarios para atender los
gastos descritos en el numeral 9.2) del presente contrato.

F) VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es de cuantia indeterminada,
pero determinable con base en las comisiones a que tiene derecho LA FIDUCIARIA durante
la vigencia del presente contrato

G) MANEJO DE LIQUIDEZ:

Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden territorial, las sumas de dinero transferidas a EL
FIDEICOMISO podran ser administradas en el Fondo de Inversion Colectiva
OCCITESOROS, administrado por LA FIDUCIARIA, o en cuentas de ahorro segun las
reglas previstas en el numeral 6.2 del capitulo VI del presente Contrato.

Si en el CONTRATO ESTATAL se indica que deban administrarse en cuentas de ahorro
sin que se establezca otra opcion, esta serd la Unica posibilidad.
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Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden nacional, las sumas de dinero transferidas a
FIDEICOMISO seran administradas en cuentas de ahorro.

Las sumas de dinero transferidas a EL FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE con
recursos propios para la constitucién del FONDO PAGO COMISION FIDUCIARIA previsto
en el literal E) del capitulo Introductorio del presente Contrato y del FONDO DE RESERVA
establecido en el numeral 6.4 del presente Contrato, podran ser administrados en el Fondo
de Inversion Colectiva Abierto Occitesoros administrado por LA FIDUCIARIA.

H) BENEFICIARIOS: Son beneficiarios del PATRIMONIO AUTONOMO, EL
FIDEICOMITENTE y LA ENTIDAD ESTATAL segun lo establecido en el numeral 8.1 del
presente contrato.

|) DESTINACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO:
Deben ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL. (SI X) (NO)

Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden nacional, los rendimientos deben ser consignados
mediante transferencia y/o consignacién a la cuenta que para tal fin informe la Direccion
General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
hasta el décimo (10°) dia habil del mes siguiente al periodo objeto de calculo.

Dicha obligacion podra ser cumplida por parte de la FIDUCIARIA dentro de dicho término,
siempre y cuando EL FIDEICOMITENTE le suministre por lo menos con cinco (5) dias
habiles después de la fecha en la cual ingresen los recursos del ANTICIPO, los datos de la
cuenta bancaria establecida para tales fines.

J) DATOS PARA LA CONSIGNACION DE LOS EXCEDENTES Y/O DE RENDIMIENTOS
DEL ANTICIPO:

Nombre del beneficiario de los rendimientos:
Nit:

NuUmero de cuenta:

Tipo de Cuenta

Banco:

Nombre del beneficiario de los excedentes:
Nit:

Nudmero de cuenta:

Tipo de Cuenta:

1 Decreto 1068 de 2015 Articulo 2.3.5.6. “Traslado de rendimientos financieros a la Nacién. La entidad
administradora procedera a trasladar a favor de la Nacién el resultado positivo de la metodologia liquidacién
descrita en el articulo 2.3.5.3.

El traslado de rendimientos financieros se llevara a mediante transferencia y/o consignacion a la cuenta que
para tal fin informe la Direccion General de Crédito Publico y Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, hasta el décimo (10°) dia habil del mes siguiente periodo objeto de calculo.
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Banco:

NOTA: Si a la firma del presente contrato, el FIDEICOMITENTE no tiene la informacion de
la cuenta para la consignacion de rendimientos y/o de excedentes del ANTICIPO, se podra
dejar este campo sin diligenciar. No obstante, ser4 una obligacién del FIDEICOMITENTE
informar a LA FIDUCIARIA los datos de la cuenta bancaria u otro tipo de informacion
necesaria para el giro de los rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO.

Para la realizacion del primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO del FIDEICOMISO, segun
lo previsto en el numeral 7.4.12 del Capitulo VII de este Contrato, es necesario que la
FIDUCIARIA cuente con la informacion descrita en el parrafo anterior.

K) SE REALIZARAN DESEMBOLSOS AL EXTERIOR: (SI ) (NO X)

En caso de realizarse DESEMBOLSOS al exterior, EL FIDEICOMITENTE a través del
AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES instruye a la FIDUCIARIA, con la
suscripcion del presente Contrato, para que ésta cumpla el cierre de la negociacion
directamente con el Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) escogido por el
FIDEICOMITENTE, asumiendo el FIDEICOMITENTE la obligacién de diligenciar y suscribir
la declaracion de cambio que corresponda al DESEMBOLSO ordenado. La orden de
DESEMBOLSO, junto con la declaracion de cambio, debera ser entregada a LA
FIDUCIARIA antes de las doce del mediodia (12m) del dia de la negociacion, con el fin de
gue la FIDUCIARIA proceda a adjuntarla a la carta de instruccion del DESEMBOLSO
respectivo al proveedor en el exterior de acuerdo con la informacién que entregara la
FIDUCIARIA al IMC segun los datos suministrados por EL FIDEICOMITENTE para tales
fines. EL FIDEICOMITENTE exonera de cualquier tipo de responsabilidad a LA
FIDUCIARIA respecto del diferencial cambiario que se pueda generar en la realizacion de
los DESEMBOLSOS referidos y asume la responsabilidad por el cumplimiento de todas las
normas cambiarias, aduaneras y de cualquier otra indole que le fueren aplicables.

EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA, identificados en el literal A) del Capitulo
introductorio de este documento, han convenido celeb[ar el presente contrato de
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION.

INDICE

CAPITULO INTRODUCTORIO

CAPITULO I. CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES

1.1 CONSIDERACIONES

1.2 DEFINICIONES
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2.1 PARTES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

2.2 MANIFESTACION DE LAS PARTES

2.3. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE

CAPITULO II.

NATURALEZA DEL CONTRATO

3.1. NATURALEZA DEL CONTRATO
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13.9. DEFENSA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS
13.10. CONFIDENCIALIDAD
13.11. LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
13.12. SARLAFT
13.13. AUTORIZACION REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO
13.14. AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR
PARTE DEL FIDEICOMITENTE
13.15. ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION.
13.16. NULIDAD PARCIAL
13.17. INTEGRIDAD
13.18. DECLARACION SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA
13.19. CONFLICTO DE INTERES
13.20. INDEMNIDAD
13.21. DOMICILIO
13.22. IDENTIFICACION DE RIESGOS
CAPITULO XIV.
ARREGLO DIRECTO
14.1. ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS
CAPITULO I. CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES

1.1 CONSIDERACIONES

Que entre ENTIDAD ESTATAL y EL FIDEICOMITENTE se celebr6 el CONTRATO
ESTATAL descrito en el literal C) del Capitulo introductorio del presente contrato, en
adelante “EL CONTRATO ESTATAL”.

Que el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligacion de constituir una fiducia
mercantil para crear un PATRIMONIO AUTONOMO que permita el manejo de los recursos
entregados a titulo de ANTICIPO en los contratos de obra, concesion, salud o los que se
realicen por licitacion publica.

Que el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones minimas que
las entidades estatales deben establecer para la administracion del ANTICIPO por medio
de un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. En tal sentido, en los casos previstos en la
ley, el contratista debe suscribir un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL para crear un
PATRIMONIO AUTONOMO, con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la ENTIDAD ESTATAL debe entregar
el valor del ANTICIPO.

Los recursos entregados por la ENTIDAD ESTATAL a titulo de ANTICIPO dejan de ser
parte del patrimonio de esta para conformar el PATRIMONIO AUTONOMO. En
consecuencia, los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO y sus rendimientos son
autonomos y son manejados de acuerdo con el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

LA FIDUCIARIA debe realizar DESEMBOLSOS a los proveedores, con base en las
instrucciones que reciba del FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR Y/O

INTERVENTOR, siempre y cuando tales DESEMBOLSOS correspondan a los rubros
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previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO.
Que para EL FIDEICOMITENTE resulta necesario celebrar un CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL con LA FIDUCIARIA, con el fin de que ésta administre los recursos previstos
en el presente Contrato hasta que el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO
ESTATAL autorice el DESEMBOLSO / REEMBOLSO de estos.

Que LA ENTIDAD ESTATAL esté informada y como tal es de su conocimiento que la
constitucién de la presente fiducia no suple, ni cubre ni garantiza las coberturas derivadas
de una poliza de buen manejo del ANTICIPO y que el mismo difiere en su estructura,
caracteristicas y finalidad del mecanismo de cobertura de riesgo denominado "fiducia
mercantil en garantia” regulado en el articulo 2.2.1.2.3.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de
2015 o en las normas que lo deroguen, modifiguen o adicionen. La suscripcion del
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL no remplaza, suspende, modifica o deja sin efecto
la obligacion del FIDEICOMITENTE de constituir garantia que incluya el amparo de buen
manejo y correcta inversién del ANTICIPO frente a la ENTIDAD ESTATAL, conforme al
CONTRATO ESTATAL y el articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015, cuya revision
y aprobacion es de exclusiva responsabilidad del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del
CONTRATO ESTATAL.

Que las obligaciones inherentes a la liquidacion y practica de retenciones en la fuente y de
otros descuentos de caracter tributario, le corresponden a EL FIDEICOMITENTE, porque
es quien, de forma directa, contrae obligaciones con sus proveedores para la compra o
suministro de bienes y/o servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO, razo6n por la cual es EL FIDEICOMITENTE quien realizara en
su propio nombre, con anterioridad a cada DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, el abono en
cuenta, es decir, el reconocimiento contable de las obligaciones a las cuales corresponden
los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que seran realizados en desarrollo del presente
contrato de fiducia mercantil.

Que en desarrollo del presente contrato de fiducia EL FIDEICOMITENTE no autoriza a LA
FIDUCIARIA para contraer obligaciones o efectuar gastos a nhombre de esta, sino que el
presente contrato de fiducia mercantil se constituye para la realizacion de DESEMBOLSOS
y/o REEMBOLSOS, dado que la FIDUCIARIA no practicara descuentos ni retenciones de
cardcter tributario.

Que LA FIDUCIARIA esta4 debidamente autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil y encargos fiduciarios, segin Resolucion No. 3614 expedida por la
Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) el 4 de octubre de 1991.

1.2 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayudscula inicial deben ser
entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015 o el que se indica a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural, segun lo requiera
el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural.
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1.2.1. ANTICIPO: Es la suma de dinero que la ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONI
AUTONOMO destinada a cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACION O
DE INVERSION DEL ANTICIPO para la ejecucion del objeto del CONTRATO ESTATAL y
de sus modificaciones y/o adiciones.

En consecuencia, se entendera que el concepto de ANTICIPO incluye el monto de las
adiciones que respecto de su valor sean pactadas entre la ENTIDAD ESTATAL y EL
FIDEICOMITENTE.

1.2.2 AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES: Es la persona natural o juridica
designada por (EL)LOS FIDEICOMITENTE(S), cuyos datos seran registrados en el
FORMATO UNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, que forma parte integral del presente
contrato, quien estara facultada para impartir las instrucciones necesarias para la ejecucion
del presente Contrato, entre otras, pero sin limitarse a: ordenar DESEMBOLSOS vy/o
REEMBOLSOS, suscribir las modificaciones al presente Contrato, aprobar los informes y
rendiciones de cuentas que presente LA FIDUCIARIA a (EL)LOS FIDEICOMITENTE(S).

1.2.3. CONTRATO ESTATAL: Es el acuerdo de voluntades que obliga a la ENTIDAD
ESTATAL y al contratista (FIDEICOMITENTE) y que es el resultado del proceso de
contratacion, descrito en la consideracion No. 1 del presente contrato.

1.2.4. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el presente acuerdo de voluntades
celebrado entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA para la administracion de los
recursos que se reciben atitulo de ANTICIPO, por medio del cual se crea un PATRIMONIO
AUTONOMO en los términos previstos en la ley.

1.2.5. DESEMBOLSOS: Son las sumas del PATRIMONIO AUTONOMO que se
desembolsan a los proveedores del FIDEICOMITENTE, para la compra o suministro de
bienes y servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL
ANTICIPO, para lo cual el FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR y/o
INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL imparten la autorizacion de DESEMBOLSOS
mediante la orden de DESEMBOLSO respectiva.

1.2.6. ENTIDAD ESTATAL: Es la entidad descrita en el literal B) del capitulo introductorio
del presente contrato.

1.2.7. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Es el patrimonio autbnomo que se
crea mediante el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo administrador es la
FIDUCIARIA Y en el que se administran los recursos del ANTICIPO.

1.2.8. FIDEICOMITENTE: Es (son) la(s) persona natural(es) o juridica(s), que suscribe(n)
el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL descritos en el Literal A) del Capitulo
introductorio del presente contrato.

1.2.9. FIDUCIARIA: Es la Fiduciaria de Occidente S.A., sociedad de servicios financieros,
constituida como sociedad andnima, sujeta a la inspeccidn y vigilancia de la
Superintendencia Financiera, que tiene por objeto realizar las acciones y actos definidos en
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el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo objeto social permite la celebracion
ejecucion de negocios fiduciarios.

1.2.10. FORMATO UNICO DE CONDICIONES DE MANEJO: Documento autorizado para
realizar el registro y modificacion de condiciones de manejo del presente contrato de fiducia
administrado por LA FIDUCIARIA, que contiene, entre otros, los datos del SUPERVISOR
Y/O INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, asi como del AUTORIZADO PARA
IMPARTIR INSTRUCCIONES.

1.2.11. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: Es (son) la(s) persona natural(es) o juridica(s)
através de la(s) cual(es) la ENTIDAD ESTATAL vigila la correcta ejecucion del CONTRATO
ESTATAL y que tiene(n) bajo su cargo exclusivo los deberes establecidos en el articulo 84
de la Ley 1474 de 20112

2 “ARTICULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La

supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1o0. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedard asi:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en
su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que
no ha sido ejecutada a cabalidad. También serd falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.

Continuacién del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011: PARAGRAFO 2o. Adiciénese la Ley 80 de 1993, articulo 8o,
numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderd por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacién administrativa correspondiente.

PARAGRAFO 30. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible

incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del
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1.2.1.12. INSTRUCTIVO OPERATIVO: Es el documento que se anexa al presente contra
de fiducia cuyo contenido es aceptado por las PARTES, en adicion a las reglas establecidas
en el presente contrato, que contiene previsiones especiales a tener en cuenta para la
ejecucion del FIDEICOMISO.

1.2.1.13. PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO: Es el documento
gue presenta el FIDEICOMITENTE como contratista, a consideracion de la ENTIDAD
ESTATAL que discrimina: (a) los rubros en los cuales va a utilizar el ANTICIPO tales como
la mano de obra, maquinaria, equipos, materiales e insumos, servicios financieros, entre
otros y (b) el valor que representa cada rubro. Este plan debe ser aprobado por el
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL.

1.2.14. REEMBOLSOS: Son las sumas del PATRIMONIO AUTONOMO que se giran al
FIDEICOMITENTE como reembolso, en el evento en que este Ultimo haya financiado la
compra o suministro de bienes y servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO, para lo cual el FIDEICOMITENTE, junto con el SUPERVISOR
y/o INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL imparten la autorizacion de
REEMBOLSO(S) mediante la orden respectiva.

CAPITULO Il. PARTES, MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES
2.1. PARTES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
Son EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA, quienes suscriben el presente contrato.
2.2. MANIFESTACION DE LAS PARTES:
Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato ha sido libre y ampliamente

discutido y deliberado en los aspectos esenciales y substanciales, en un plano de igualdad
y equivalencia de condiciones para cada una de ellas.

contratista, serd solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento
por los dafios que le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista
y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés
general y los recursos publicos involucrados, serd responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se
ocasionen.

PARAGRAFO 40. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicard en los términos
previstos en el articulo 70 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio”.(Negrillas propias).
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2.3. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE:

EL FIDEICOMITENTE declara que: (i) Es (son) persona(s) existente(s) que ejerce(n) su
actividad y/o objeto conforme a las Leyes de la Republica de Colombia. (ii) Se encuentra(n)
debidamente facultado(s) por sus estipulaciones contractuales y las leyes que lo rigen para
celebrar el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. (iii) Esta(n) facultado(s) para suscribir
contratos de fiducia mercantil, sin que ello signifique detrimento de su propio patrimonio.
(iv) Las demandas o procedimientos pendientes ante cualquier autoridad judicial o
gubernamental o arbitrales conocidas por EL FIDEICOMITENTE de ser resueltos en su
contra: (a) No tendran razonablemente un efecto perjudicial para el CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL; o, (b) No afectardn su capacidad de cumplir con las obligaciones
adquiridas en razén del presente Contrato de Fiducia o la validez o exigibilidad del
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. (v) Ha(n) cumplido con todas las leyes y ordenes
que le fueren aplicables. (vi) Con la celebraciéon del presente Contrato, no se estan
desmejorando las condiciones de sus acreedores actuales por la transferencia de los bienes
gue realiza mediante el presente documento, la que efectia(n) en forma licita y de buena
fe con relacion a posibles acreedores anteriores al perfeccionamiento del presente
Contrato. Por lo tanto, LA FIDUCIARIA no asume responsabilidad alguna frente a los
acreedores y/o a terceros por este concepto. (vii) Los bienes que transfiere a titulo de fiducia
no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como
ilicitas de conformidad con las leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 599 de 2000, 1708 de 2014
y las demas normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados
por EL FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como
medios o instrumentos necesarios para la realizacién de dichas conductas. (viii) Sobre los
bienes que transfiere no existe ningun gravamen o limitacién al dominio y que los mismos
no han sido cedidos, enajenados o transferidos a cualquier titulo con anterioridad a la firma
del presente Contrato.

CAPITULO Ill. NATURALEZA DEL CONTRATO
3.1. NATURALEZA DEL CONTRATO:

El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable es un contrato de derecho privado que
se rige por las normas del Codigo de Comercio, del Estatuto Organico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993), articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, articulo 2.2.1.1.2.4.1
del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que le apliquen; por lo tanto, los bienes
fideicomitidos constituyen un patrimonio auténomo independiente y separado de los
patrimonios de las PARTES de este Contrato, el cual esta exclusivamente destinado a los
fines del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. Este contrato es de caracter irrevocable,
de manera que EL FIDEICOMITENTE s6lo podra modificar o variar el destino del ANTICIPO
con aprobacion previa y escrita de LA FIDUCIARIA y del SUPEVISOR y/o INTERVENTOR.

CAPITULO IV. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
4.1. OBJETO:

Constituir una fiducia mercantil de caracter irrevocable para la administracion de los

recursos que constituyen el ANTICIPO.
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4.2. FINALIDAD:

La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es: (a) la transferencia por parte del
FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO,
a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la
ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la administracion de los recursos recibidos de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el CONTRATO ESTATAL y en el
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL; (c) la realizaciéon de los DESEMBOLSOS Y/O
REEMBOLSOS ordenados por el FIDEICOMITENTE junto con el INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, siempre y cuando tales DESEMBOLSOS y/o
REEMBOLSOS correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el PLAN DE
UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO y (d) la transferencia a la ENTIDAD
ESTATAL por parte de la FIDUCIARIA de los recursos entregados por concepto de
ANTICIPO asi como sus excedentes cuando la ENTIDAD ESTATAL le notifique el acto
administrativo en que se declare la terminacion unilateral o anticipada del CONTRATO
ESTATAL, la caducidad administrativa o la nulidad del CONTRATO ESTATAL.

PARAGRAFO. Los rendimientos que produzcan los recursos administrados tendran la
destinacion establecida en el literal 1) del Capitulo Introductorio del presente contrato.

CAPITULO V. BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTONOMO.
5.1. Conforman el PATRIMONIO AUTONOMO:

5.1.1. La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del
CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE
al PATRIMONIO AUTONOMO.

5.1.2. Los recursos adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando
se modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

5.1.3. Los demas recursos que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la
comision fiduciaria y los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

5.1.4 Los rendimientos que generen los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE
cuando a ello hubiere lugar

5.1.5. Los rendimientos que se generen por la administracion de los recursos del
ANTICIPO, solo en aquellos eventos en los cuales se establezca por parte de la ENTIDAD
ESTATAL que no deban ser devueltos a esta.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la transferencia de los recursos de que tratan los numerales
5.1.1y5.1.2 anteriores, EL FIDEICOMITENTE se obliga a indicar a la ENTIDAD ESTATAL
la cuenta del FIDEICOMISO donde esta debe desembolsar al mismo el valor establecido
en el presente capitulo, descrito en el literal C del Capitulo introductorio del presente
contrato. La transferencia de los bienes mencionados se perfecciona con la consignacion

0 giro por parte de la ENTIDAD ESTATAL de las sumas que constituyen el ANTICIPO.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Si los rendimientos mencionados en el numeral 5.1.5 no debe
ser devueltos ala ENTIDAD ESTATAL, se destinaran al cumplimiento del objeto contractual
pactado y se registraran en el PATRIMONIO AUTONOMO en la medida en que los mismos
ingresen a la cuenta del FIDEICOMISO.

CAPITULO VI. FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO

6.1. PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS Y/O REEMBOLSOS: EI AUTORIZADO
PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR,
instruira a LA FIDUCIARIA los DESEMBOLSOS Y/O REEEMBOLSOS que deba efectuar
con los recursos administrados que se encuentren disponibles en el FIDEICOMISO.

La instruccion donde conste la orden de DESEMBOLSO Y/O REEMBOLSO respectiva,
deberd ser suscrita por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, cuyas firmas para el efecto se registran en el
FORMATO UNICO DE CONDICIONES DE MANEJO.

La orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO sera tramitada en el formato entregado por
LA FIDUCIARIA y como minimo contendra la siguiente informacion: niamero del negocio,
nombre del negocio, razén social de la empresa beneficiaria, nombres y apellidos completos
del beneficiario o de los beneficiarios del DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, documento de
identificacion (Nit o cédula de ciudadania), documento fiscal para extranjeros cuando a ello
hubiere lugar, cuenta corriente o de ahorros en la cual LA FIDUCIARIA debera abonar,
transferir o trasladar los recursos indicando: i) la entidad bancaria respectiva; ii) valor neto
a desembolsar o reembolsar; iii) si la orden corresponde a un DESEMBOLSO y/o a un
REEMBOLSO; iv) rubro del PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO;
v) fecha de la solicitud del DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO.

El AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES se obliga ademas a adjuntar a cada
orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, copia del Rut del beneficiario del
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y copia de la certificacién bancaria de la cuenta bancaria
de cada beneficiario de pago para el primer DESEMBOLSO.

Tales DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS seran efectuados por LA FIDUCIARIA siempre
que hubiere fondos suficientes y libres para ello en el FIDEICOMISO y que los mismos se
efectien con base en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO y seran
desembolsados con cargo a los recursos administrados que se encuentren disponibles en
el FIDEICOMISO. Dichos DESEMBOLSOS seran efectuados directamente a los
proveedores. Los REEMBOLSOS seran efectuados directamente al FIDEICOMITENTE.

Los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS se realizaran a través de la entidad financiera
donde se abran las cuentas del FIDEICOMISO, mediante transferencia electrénica.

La orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO junto con todos sus soportes debera

radicarse en LA FIDUCIARIA con dos (2) dias habiles de anticipacién a la fecha en que
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deba realizarse el DESEMBOLSO y/o el REEMBOLSO antes de las 10:00 a.m., con el
de que ésta pueda atender oportunamente la orden impartida por EL FIDEICOMITENTE a
través del AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR
y/o SUPERVISOR en los términos y condiciones estipulados en el presente numeral.

De manera adicional a los requisitos establecidos en la presente clausula para la realizacion
de DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS, LAS PARTES del presente contrato tendran en
cuenta lo sefialado en el INSTRUCTIVO OPERATIVO.

PARAGRAFO PRIMERO: De manera previa a la realizacion de los DESEMBOLSOS y/o
REEMBOLSOS, LA FIDUCIARIA visara la firma del AUTORIZADO PARA IMPARTIR
INSTRUCCIONES, junto con la del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y confirmara de
manera telefénica los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS de manera telefénica con estos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho juridico del DESEMBOLSO a terceros como acto
liberatorio de las obligaciones que adquiere EL FIDEICOMITENTE con base en el PLAN
DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO se entendera realizado para todos los
efectos por él mismo y como consecuencia de ello, EL FIDEICOMITENTE seré el obligado
y Unico responsable de realizar las retenciones en la fuente y otros descuentos de caracter
tributario que sean del caso al momento del abono en cuenta.

PARAGRAFO TERCERO: Para casos especiales, y siempre y cuando el
FIDEICOMITENTE haya financiado la compra o suministro de bienes y servicios, LA
FIDUCIARIA podra efectuarle REEMBOLSOS al FIDEICOMITENTE, para lo cual EL
FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del CONTRATO
ESTATAL imparten la autorizacion mediante la orden de REEMBOLSO respectiva, siempre
y cuando corresponda a los rubros previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO.

PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de lo previsto en los Paragrafos Segundo y Tercero
anteriores, el FIDEICOMITENTE se obliga a allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, una certificacién suscrita por el representante legal del
FIDEICOMITENTE o del representante del consorcio o union temporal que integran la parte
FIDEICOMITENTE del presente contrato de fiducia, segun aplique, en la que conste que
ha realizado el abono en cuenta de la obligacion a su cargo correspondiente al
DESEMBOLSO y/o al REEMBOLSO solicitado y que esta cumpliendo con la liquidacion,
declaracién, presentacion y pago de los impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO QUINTO: LA FIDUCIARIA se abstendra de efectuar cualquier
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, instruido por el FIDEICOMITENTE, a quien haya sido
vinculado en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ONU o en general que tenga o presente vinculos comerciales con personas residentes en
paises sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes, lo cual declara conocer y
entender el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: LA FIDUCIARIA se abstendra de efectuar la instruccién de

DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, instruido por el FIDEICOMITENTE través del
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AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, si no se cuenta al momento de
instruccion, con la disponibilidad de recursos en EL FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEPTIMO: La FIDUCIARIA no atender4 las instrucciones de
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS impartidas por EL FIDEICOMITENTE, si este no se
encuentra a paz y salvo por concepto de las comisiones a que tiene derecho LA
FIDUCIARIA en desarrollo de su gestion al momento del recibo de la solicitud de pago
correspondiente.

PARAGRAFO OCTAVO: LA FIDUCIARIA realizara DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS,
una vez EL FIDEICOMITENTE le haya informado la entidad financiera, nimero vy tipo de
cuenta bancaria abierta a nombre de la ENTIDAD ESTATAL a la cual deban devolverse los
rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a que hubiere lugar.

En caso de que los rendimientos deban ser reintegrados a la ENTIDAD ESTATAL, EL
FIDEICOMITENTE debera remitir la certificacién bancaria y/o informacién de la cuenta a la
cual se depositaran los rendimientos del ANTICIPO, copia del RUT de la ENTIDAD
ESTATAL y demas documentos que se requieran para la devolucién de las sumas de dinero
a que haya lugar a favor de la ENTIDAD ESTATAL.

6.2. MANEJO DE LIQUIDEZ

La liquidez del PATRIMONIO AUTONOMO debera administrarse en el Fondo de
Inversion Colectiva OCCITESOROS administrado por la FIDUCIARIA, el cual cumple con
las condiciones del paragrafo 3 del articulo 2.3.3.5.1 del Decreto 1068 de 2015 o en cuentas
de ahorro, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL de conformidad con lo indicado en el literal G) del capitulo introductorio
del presente contrato.

Las sumas de dinero transferidas a EL FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE con
recursos propios para la constitucién del FONDO PAGO COMISION FIDUCIARIA previsto
en el literal E) del capitulo Introductorio del presente contrato y del FONDO DE RESERVA
establecido en el numeral 6.4 del presente contrato, podran ser administradas en el Fondo
de Inversion Colectiva OCCITESOROS administrado por LA FIDUCIARIA.

El reglamento del respectivo fondo de inversién colectiva sera entregado por la FIDUCIARIA
y puesto a disposicion del FIDEICOMITENTE en la pagina web www.fiduoccidente.com.co,
razén por la cual el FIDEICOMITENTE declara conocerlo y aceptarlo.

EL FIDEICOMITENTE expresamente acepta: 1.- Que los Fondos de Inversién Colectiva
administrados por la FIDUCIARIA son de desempefio variable y estan condicionados al
riesgo propio de estos instrumentos de inversion; 2.- Que, por su naturaleza, las
obligaciones de la FIDUCIARIA relacionadas con la administracion de los recursos
fideicomitidos son de medio y no de resultado, por lo que la FIDUCIARIA no garantiza
rentabilidad ni valorizacién minima de las inversiones.

6.3. EXCEDENTES
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Se consideran recursos excedentes los recursos disponibles en el PATRIMONI
AUTONOMO cuando se haya cumplido la finalidad de su constitucion.

Los excedentes que le correspondan al FIDEICOMITENTE derivados de los aportes
efectuados directamente por este deben ser entregados al FIDEICOMITENTE cuando se
liquide el PATRIMONIO AUTONOMO, a la cuenta bancaria indicada para tales fines.

Los excedentes que resulten del ANTICIPO deben ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL
caso en el cual dichos dineros deberan ser consignados a la cuenta bancaria a nombre de
LA ENTIDAD ESTATAL indicada en el literal J) del capitulo introductorio del presente
contrato. En caso de que dichos recursos deban ser entregados al FIDEICOMITENTE, la
FIDUCIARIA debera ser notificada previamente por la ENTIDAD ESTATAL contando con
la autorizacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. En tal evento, tales dineros deben
ser consignados a la cuenta bancaria indicada por EL FIDEICOMITENTE.

6.4 FONDO DE RESERVA

EL FIDEICOMITENTE debe constituir el FONDO DE RESERVA de que trata el presente
numeral, para lo cual debera aportar los recursos para tales efectos dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la solicitud que le sea remitida por la FIDUCIARIA a través de
correo electronico.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las partes aclaran que EL
FIDEICOMITENTE no debe aportar los recursos para la constitucion este fondo, salvo en
los siguientes eventos: i) si el presente contrato se suscribe entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre del respectivo afio y/o ii) si por cualquier circunstancia, durante la ejecucion de
presente contrato, el FIDEICOMISO es objeto de dictamen de revisor fiscal a la luz de las
instrucciones impartidas para tales fines por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

El presente fondo sera creado de conformidad con las siguientes reglas:

EL FIDEICOMITENTE constituir4, un fondo de reserva con la suma inicial de UN MILLON
SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECIEOCHO PESOS
(1.789.318,00) mas IVA para pagar los honorarios de la revisoria fiscal, cuando se requiera
de su dictamen sobre los reportes de informacién financiera con fines de supervision del
PATRIMONIO AUTONOMO, por solicitud del FIDEICOMITENTE, la Superintendencia
Financiera de Colombia u otra autoridad competente. LA FIDUCIARIA estara facultada
para pagar con cargo a los recursos del presente fondo, dichos honorarios y de restituir al
FIDEICOMITENTE los mismos, en caso de su no utilizacién para tales fines, junto con los
rendimientos que devengare por su inversion en el Fondo de Inversion Colectiva Abierta
Occitesoros administrado por esta FIDUCIARIA, si hubiere lugar a ellos.

Los recursos del presente fondo deberan ser depositados a la cuenta corriente niumero
256-05897-5 del Banco de Occidente a nombre del Fondo de inversion colectiva
Occitesoros NIT: 900.072.952-1 y remitir el soporte de pago a los correos electrénicos,
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Si es en Bogota se puede enviar al corre
direccionanticiposftepago@fiduoccidente.com.co, si el de Regionales a
wbenedetty @fiduoccidente.com.co y jcanabal@fiduoccidente.com.co, informando el
numero del fideicomiso.

CAPITULO VII. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

7.1. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Ademas de las obligaciones establecidas en la
ley, LA FIDUCIARIA se obliga a:

7.1.1. Recibir de la ENTIDAD ESTATAL por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, las sumas
correspondientes al ANTICIPO vy natificar sobre el ingreso de tales dineros a la cuenta
abierta a nombre del FIDEICOMISO dentro de los tres (3) dias habiles contados a partir del
momento en que tenga conocimiento de tal situacion.

PARAGRAFO: Si el valor consignado a la cuenta del Patrimonio Auténomo por parte de la
ENTIDAD ESTATAL es inferior al valor establecido en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO por efectos de retenciones o contribuciones descontadas, LA
FIDUCIARIA aplicara para cada rubro el porcentaje previsto en el PLAN DE UTILIZACION
O DE INVERSION DEL ANTICIPO, respecto al valor total recibido. Para tal efecto, LA
FIDUCIARIA, notificard de este hecho al FIDEICOMITENTE y controlard que los
DESEMBOLSOS y/ REEMBOLSOS no excedan los porcentajes establecidos por rubro

7.1.2. Manejar la liquidez de los recursos del FIDEICOMISO en las condiciones
establecidas en el numeral 6.2 del Capitulo VI.

7.1.3 Efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS ordenados por el AUTORIZADO
PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del
CONTRATO ESTATAL, exclusivamente con base en lo establecido en el PLAN DE
UTILIZACION O DE INVERSION del ANTICIPO, de conformidad con el procedimiento
detallado por el numeral 6.1 del presente contrato y el INSTRUCTIVO OPERATIVO.

7.1.4. Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos aportados por concepto de
ANTICIPO, asi como sus excedentes, cuando esta notifique a la FIDUCIARIA el acto
administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminacién unilateral o
anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa, o la nulidad del
CONTRATO ESTATAL. En este caso, el FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la
FIDUCIARIA mediante la firma del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL a entregar los
recursos excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL.

7.1.5. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y
obligaciones.

7.1.6. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de
ANTICIPO contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, asi como las
obligaciones previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano. Su ejercicio

esta supeditado a la informacion que sobre los hechos que los hagan exigibles le suministre
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EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto responsable de los perjuicios que se cause
por tales omisiones, salvo en el caso en que LA FIDUCIARIA los conozca primero que EL
FIDEICOMITENTE.

7.1.7. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias.
En estos casos el Superintendente citard previamente a la FIDUCIARIA y al
FIDEICOMITENTE.

7.1.8. Llevar el informe financiero con fines de supervision del FIDEICOMISO de forma
separada y discriminada de los otros negocios fiduciarios, de tal manera que EL
FIDEICOMITENTE pueda verificar en cualquier momento la correcta ejecucion del contrato.

7.1.9. Rendir cuentas de su gestién al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL, de
conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del Capitulo X del CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL.

7.1.10. Enviar mensualmente al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL un informe
financiero con fines de supervision de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO,
debiendo presentar: la situacién financiera del FIDEICOMISO, relacion de los
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los recursos del FIDEICOMISO, copia
de los extractos bancarios y/o de extractos de los recursos del FIDEICOMISO
administrados en los Fondos de Inversion Colectiva, ejecucion del PLAN DE UTILIZACION
O DE INVERSION DEL ANTICIPO. Este informe se debera remitir a los correos electrénicos
registrados en el presente Contrato y/o en las direcciones de correo electrénico autorizadas
por el FIDEICOMITENTE. Igualmente sera remitida al(os) citado(s) correo(s) electrénico(s),
cualquier tipo de informacién relacionada con el desarrollo del presente Contrato.

7.1.11. Efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual se ejecuten la
totalidad de recursos que hayan sido trasferidos al PATRIMONIO AUTONOMO, la rendicion
final de cuentas, sin requerir instruccién del fideicomitente.

7.1.12. Registrar los rendimientos financieros originados por la administracion de los
recursos provenientes del ANTICIPO, asi como los correspondientes a los dineros
aportados por EL FIDEICOMITENTE como parte del PATRIMONIO AUTONOMO, en caso
de que los mismos no deban ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL.

7.1.13. Girar un cheque de gerencia a nombre de la ENTIDAD ESTATAL, en caso de que
la misma no suministre los datos de la cuenta bancaria para la devolucion de los
rendimientos y/o excedentes a que hubiere lugar, en el caso que se presente algun error
en la cuenta registrada en el presente contrato.

7.1.14. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido
en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO.
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7.2. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendra los siguientes derechos:

7.2.1. Percibir la remuneracion que se sefiala en el CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL.

7.2.2. Renunciar a su gestion en los términos sefalados en el articulo 1232 del Codigo de
Comercio.

7.2.3. Dar por terminado el presente contrato por las causales sefialadas en el articulo
1240 del Cadigo de Comercio con excepcion de los numerales 5, 6 y 11 del citado articulo
y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

7.3. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTION DE LA FIDUCIARIA.

La FIDUCIARIA es responsable por el cumplimiento de la finalidad establecida en la
clausula 4.2 del Capitulo IV del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, ademés de
efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS con los recursos del PATRIMONIO
AUTONOMO, no esta obligada a responder por las obligaciones del FIDEICOMITENTE
derivadas del CONTRATO ESTATAL, ni por el incumplimiento de los DESEMBOLSOS y/o
REEMBOLSOS que tengan como causa la mora en la entrega del ANTICIPO.

En todo caso, la FIDUCIARIA es responsable frente a la ENTIDAD ESTATAL por el
cumplimiento de las obligaciones previstas a favor de la ENTIDAD ESTATAL en su
condicion de BENEFICIARIO del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, incluyendo las
de administracion y DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS de los recursos.

La FIDUCIARIA no responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO
AUTONOMO que no sean atribuibles a su conducta, ni por los perjuicios que por esta razén
se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas.

Las partes declaran que el presente Contrato no tiene como finalidad servir como
mecanismo de sustitucién patronal, pensional, ni como garantia para el pago de pasivos
laborales a cargo de EL FIDEICOMITENTE; asi la cosas, LA FIDUCIARIA no tiene ni tendra
acceso a los archivos de EL FIDEICOMITENTE en los que reposa la informacién laboral de
sus trabajadores.

Las partes declaran que bajo ninguna circunstancia, LA FIDUCIARIA podréa ser considerada
como sucesora procesal y/o parte en procesos judiciales, administrativos o de cualquier
naturaleza que terceros promuevan en contra de EL FIDEICOMITENTE y cuya causa no
obedezca a acciones u omisiones imputables a LA FIDUCIARIA (vg. demandas laborales,
reclamaciones por concepto del cumplimiento de obligaciones al sistema de seguridad
social, incumplimientos contractuales, reclamaciones por concepto de responsabilidad civil
extracontractual, entre otras.).

Las obligaciones que asume LA FIDUCIARIA en el presente contrato son de medio y no de

resultado, ésta se obliga a efectuar la gestion encomendada dentro de la mayor diligencia
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y cuidado, de tal forma que su responsabilidad se desprendera directa y Unicamente por
gestién profesional que realice y la dedicacion que le imponga, siendo claro y asi se
advierte, que su obligacion es la de proveer todos los medios a su alcance, dentro de una
sanay razonable administracion de los recursos, tendiente a dar cumplimiento al objeto del
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

LA FIDUCIARIA en ningun caso asume en forma directa o a titulo institucional las
obligaciones adquiridas por el FIDEICOMISO, raz6n por la cual siempre debera entenderse
que LA FIDUCIARIA en relacion con el FIDEICOMISO actua Unica y exclusivamente como
vocera, representante o administradora del mismo y en ningin caso como obligada directa
o solidaria de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad
ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMISO y/o de EL
FIDEICOMITENTE. Lo anterior, sin perjuicio de sus obligaciones contractuales y legales.

EL FIDEICOMITENTE libera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad derivada de las
causaciones liquidaciones, retenciones, presentacion y pago a las entidades fiscales
correspondientes por concepto de Retenciones en la Fuente, y de otros descuentos
tributarios a que haya lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que
se registren y sean atendidos por LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato, razon
por la cual EL FIDEICOMITENTE la mantendrd indemne de cualquier reclamacion
administrativa , judicial o extrajudicial que se origine por la realizacion de tales actividades.

PARAGRAFO PRIMERO: Los eventuales retardos de LA FIDUCIARIA para ejercer sus
derechos frente al FIDEICOMITENTE por incumplimiento de las obligaciones a cargo de
éste previstas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, no se entenderan como una
modificacion a los términos de este, o como una renuncia por parte de LA FIDUCIARIA a
exigir la indemnizacion de perjuicios correspondiente y/o el cumplimiento del CONTRATO
DE FIDUCIA MERCANTIL.

PARAGRAFO SEGUNDO: La FIDUCIARIA no tiene la condicion de SUPERVISOR ni
INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, quienes tienen a su cargo exclusivo los
deberes y funciones contenidas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes, razon por la cual LA FIDUCIARIA no es responsable por verificar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del FDEICOMITENTE bajo el CONTRATO
ESTATAL.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando se trate de ANTICIPOS que deban girarse con cargo a
los recursos administrados a los proveedores de EL FIDEICOMITENTE, este ultimo se
obliga a controlar de forma exclusiva la legalizacion de estos, sin que LA FIDUCIARIA tenga
el deber de verificar la forma en la cual se realizaron tales controles, en consideracién a
gue no es parte de las relaciones juridicas existentes entre EL FIDEICOMITENTE y
terceros.

PARAGRAFO CUARTO: EL FIDEICOMITENTE se obliga a custodiar bajo su exclusiva
responsabilidad durante la ejecucion del presente contrato y con posterioridad a la

ocurrencia de su liquidacion inclusive, todos los documentos que soportan la realizacion de
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cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIAR
por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, toda vez es quien
tiene la responsabilidad de realizar el abono en cuenta, es decir, el reconocimiento contable
de las obligaciones a las cuales corresponden los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que
seran realizados en desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil.

En consecuencia, EL FIDEICOMITENTE debera suministrar a la autoridad administrativa,
de auditoria de control y/o judicial que requiera documentos especificos relacionados con
ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, los soportes que sean requeridos por estas
para tales fines.

7.4. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Ademas de las obligaciones establecidas
en laley y en otros partes del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a:

7.4.1. Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebracion del CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que
determine la FIDUCIARIA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo
V del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. ElI FIDEICOMITENTE no puede recibir suma
alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD ESTATAL.

7.4.2. Remitir por escrito a la FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION
del ANTICIPO firmado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO
ESTATAL

7.4.3. Informar a LA FIDUCIARIA y obtener el diligenciamiento del FORMATO UNICO DE
CONDICIONES DE MANEJO suministrado por ésta, de las firmas autorizadas para la
ordenacion de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS por parte del FIDEICOMITENTE,
junto con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR de EL CONTRATO ESTATAL.

7.4.4. Enviar a la FIDUCIARIA las 6rdenes de DESEMBOLSOS o0 REEMBOLSOS junto con
la aprobacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de
acuerdo con lo establecido en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL
ANTICIPO, cumpliendo siempre con las especificaciones detalladas en el numeral 6.1 del
capitulo VI del presente Contrato

7.4.5. Custodiar bajo su exclusiva responsabilidad todos los documentos que soportan la
realizacion de cada orden de DESEMBOLSO o REEMBOLSO que le sea instruida a LA
FIDUCIARIA por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES

Dicha obligacion se entendera cumplida por parte del FIDEICOMITENTE cada vez que a
través del AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES le instruya a la FIDUCIARIA
ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO.

Adicionalmente EL FIDEICOMITENTE se obliga a suministrar a la autoridad administrativa,
de auditoria, de control y/o judicial que requiera documentos especificos relacionados con
ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, los soportes que sean requeridos por estas

para tales fines.
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7.4.6. Efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentacion y pago a las entidades
fiscales correspondientes por concepto de retenciones de caracter tributario a que haya
lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se registren y sean atendidos con los
RECURSOS del ANTICIPO, razén por la cual es EL FIDEICOMITENTE el responsable ante
la DIAN y ante las autoridades fiscales por dichas retenciones y por la expedicion de los
certificados correspondientes a las mismas.

7.4.7. Allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO una
certificacion suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE o del representante
del consorcio o unién temporal, segun aplique, en la que conste que esta cumpliendo con
las obligaciones de efectuar la liquidacion, retencion, presentacion y pago de los impuestos,
tasas y retenciones, cuando se den las condiciones previstas en el numeral 6.1. del capitulo
VI del presente contrato, asi como que ha realizado el abono en cuenta de la obligacion a
su cargo correspondiente al DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO solicitado.

7.4.8. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar los documentos que soporten
dicha calidad.

7.4.9. Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y/o el cambio de las firmas registradas en el
FORMATO UNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, con una antelacion no inferior a tres
(3) dias habiles contados a partir del momento en el cual se deba radicar en LA FIDUCIARIA
la respectiva orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y entregar los documentos que
acrediten el cambio y que ameriten la actualizacion del FORMATO UNICO DE
CONDICIONES DE MANEJO.

7.4.10. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de su ocurrencia, las modificaciones de los datos de correo electrénico,
direccién, domicilio, teléfonos, razén social, representacion legal, y cualquier circunstancia
que modifique la informacién reportada en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, de
acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia
Financiera (Circular Basica Juridica) y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o
adicionen.

7.4.11. Informar a la FIDUCIARIA las modificaciones, adiciones, prérrogas, suspensiones,
terminacion anticipada y reinicios del CONTRATO ESTATAL.

En el evento que el CONTRATO ESTATAL se encuentre suspendido, el FIDEICOMITENTE
se abstendrd de solicitar DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS a menos que el
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL haya aprobado una orden
de DESEMBOLSO y /o REEMBOLSO correspondiente a una fecha anterior a la suspension
del CONTRATO ESTATAL.

7.4.12. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en la cual ingresen los

recursos del ANTICIPO o por lo menos con cinco (5) dias habiles de antelacion a la fecha
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en que se deba realizar el primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO (lo que primero ocurra
entregar los siguientes documentos y recursos a LA FIDUCIARIA, con el fin que ésta pueda
dar inicio a la ejecucion del presente contrato:

1. Copia del PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO, aprobado por EL
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, segun corresponda, debidamente firmado.

2. Copia del contrato de interventoria y/o acta de designacion del SUPERVISOR y copia de
sus documentos de identidad.

3.FORMATO UNICO DE CONDICIONES DE MANEJO firmado por el AUTORIZADO PARA
IMPARTIR INSTRUCCIONES y por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO
ESTATAL.

4. Si el CONTRATO ESTATAL o la normatividad vigente sobre la materia establece la
obligatoriedad de efectuar el giro de rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a la
ENTIDAD ESTATAL o al Tesoro Nacional, EL FIDEICOMITENTE debera entregar a LA
FIDUCIARIA una certificacién con los datos de la cuenta bancaria, junto con la certificacion
de sus existencia y RUT necesarios para dar cumplimiento a tal obligacion.

5. Soporte de la consignacion en la cuenta bancaria abierta a nombre del FIDEICOMISO
para tal fin, de los gastos (bancarios y GMF) cuando los mismos no se encuentren
contemplados en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO.

6. Soporte de la consignacién en la cuenta bancaria que indiqgue LA FIDUCIARIA, de los
gastos por concepto del FONDO DE RESERVA de que trata el numeral 6.4 del presente
contrato, asi como los correspondientes al pago de la remuneracion a que tiene derecho la
FIDUCIARIA si a ello hubiere lugar cuando los mismos no se encuentren contemplados en
el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO.

7.4.13. Aportar directamente los recursos para el pago de la comisién fiduciaria cuando a
ello haya lugar, conforme al inciso segundo del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, asi
como los costos y gastos del FIDEICOMISO. La obligacién por parte del FIDEICOMITENTE
de proceder al pago de la remuneracion a favor de LA FIDUCIARIA no sera cumplida por
este, cuando la remuneraciéon pactada en el presente contrato sea asumida en su totalidad
por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas,
de conformidad con lo establecido en el Literal E del capitulo Introductorio del
presente contrato.

En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capitulo Introductorio del presente contrato,
gue parte de la remuneracién que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte del
FIDEICOMITENTE, éste deber& aportar directamente los recursos a su cargo a que hubiere
lugar.

7.4.14. Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con carta de
instrucciones, como garantia del pago de las comisiones fiduciarias y demas costos y

gastos que por virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La presente obligacion
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no sera cumplida por EL FIDEICOMITENTE, cuando la remuneracién de este contrato se
asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los
acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo establecido en el Literal E del
capitulo Introductorio del presente contrato.

7.4.15. Dar aviso inmediato a LA FIDUCIARIA sobre cualquier circunstancia de la que tenga
conocimiento, que pueda afectar la propiedad y el ejercicio de la posesion quieta y pacifica
de los bienes administrados, tales como: (a) medidas administrativas o precautelares de
cualquier orden que afecten de manera significativa su funcionamiento. (b) decisiones,
debidamente ejecutoriadas, proferidas por terceros que puedan afectar la titularidad y
existencia de los bienes administrados, o la validez o eficacia del presente contrato.

7.1.15. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido
en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO.

7.5. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE, los
siguientes:

7.5.1 Solicitar la remocion de la FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y nombrar a
otra que la sustituya previa autorizacion de la ENTIDAD ESTATAL.

7.5.2 Solicitar la rendicion de cuentas de la gestion a la FIDUCIARIA en los términos
previstos en este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, asi como los informes requeridos
por la ENTIDAD ESTATAL en los términos establecidos en este contrato

CAPITULO VIIl. BENEFICIARIOS
8.1. BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO
Son beneficiarios del FIDEICOMISO:
(1) EI FIDEICOMITENTE en virtud de: i) los DESEMBOLSOS que se realizan a terceros; ii)
los REEMBOLSOS; vy iii) los excedentes que le correspondan descritos en el numeral 6.3
del presente contrato al momento de su liquidacion v,
(2) la ENTIDAD ESTATAL en el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle los
rendimientos y excedentes de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO por concepto
de ANTICIPO, asi como cuando la ENTIDAD ESTATAL comunique a la FIDUCIARIA la
ocurrencia de la declaratoria de terminacion anticipada o unilateral, declaratoria de
caducidad o nulidad del CONTRATO ESTATAL.

8.2. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS: Son derechos de los BENEFICIARIOS los
gue establece el articulo 1235 del Cédigo de Comercio.

CAPITULO IX. REMUNERACION Y GASTOS
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9.1. REMUNERACION: Por la realizacion de la gestibn aqui estipulada,
FIDEICOMITENTE pagara a LA FIDUCIARIA una remuneracion por los servicios prestados,
durante la vigencia del presente Contrato, las sumas de dinero establecidas en el literal E)
del Capitulo Introductorio del presente Contrato, de conformidad con las reglas alli
establecidas.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente obligacion no sera cumplida por EL
FIDEICOMITENTE, cuando la remuneracion de este Contrato sea asumida en su totalidad
por LA FIDUCIARIAy sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas,
de conformidad con lo establecido en el Literal E del capitulo Introductorio del
presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capitulo
Introductorio del presente Contrato, que parte de la remuneracion que perciba LA
FIDUCIARIA sea pagada por parte del FIDEICOMITENTE, éste pagara a LA FIDUCIARIA
las sumas de dinero que estuvieren a su cargo por concepto del pago de la remuneracion
a que tenga derecho LA FIDUCIARIA por el desarrollo de su gestion.

PARAGRAFO TERCERO: EL FIDEICOMITENTE esta obligado a efectuar el pago de la
comisién con sus propios recursos cuando a ello hubiere lugar, dentro de los plazos
establecidos en las facturas expedidas por LA FIDUCIARIA. habiles

PARAGRAFO CUARTO: La comision de que trata la presente clausula no incluye los
costos y gastos en que incurra LA FIDUCIARIA para la defensa de los bienes del
FIDEICOMISO, los cuales seran pagados por EL FIDEICOMITENTE, de conformidad con
lo estipulado en el numeral 13.9 del capitulo XlII del presente contrato.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente
sefaladas, LA FIDUCIARIA estara facultada para liquidar intereses de mora a la tasa
maxima permitida por la Ley.

PARAGRAFO SEXTO: Cualquier gestion adicional diferente a las originalmente
establecidas en el presente contrato sera cobrada en forma independiente y la comisién
respectiva se pactara de comun acuerdo entre LA FIDUCIARIA y EL FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO SEPTIMO: En el evento de una terminacion anticipada por cualquiera de las
causales estipuladas en el presente Contrato, el valor recibido por LA FIDUCIARIA por
concepto de comision no sera devuelto al FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO OCTAVO: En el evento que los recursos administrados sean invertidos en
cualquiera de los fondos de inversion colectiva administrados por LA FIDUCIARIA, mientras
los mismos se destinan a los fines del presente Contrato, la comision por dicha
administracion sera la establecida en el reglamento del fondo correspondiente, cuya copia
declara recibir EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente Contrato, calculada con base
en el valor del fondo al cierre de operaciones al diat— 1 (VFCT-1).

9.2. GASTOS: Los siguientes gastos seran atendidos con cargo a los recursos del

FIDEICOMISO, que para el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE, salvo que los
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mismos hayan sido incluidos en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION D
ANTICIPO, conforme a lo sefialado en el ordinal IlI) del literal E) del Capitulo
introductorio del presente contrato: Los costos bancarios de recaudo y aquellos que, por
concepto de transferencias, DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS se originen en desarrollo
del presente Contrato.

Los demés gastos que ocasione la administracion del FIDEICOMISO, asi como los gastos
que genere la suscripcion del presente documento seran por cuenta exclusiva de los
recursos del FIDEICOMISO, que para el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE,
incluidos los gastos en que deba incurrirse para la proteccion de los intereses y derechos
del FIDEICOMISO, salvo que entre EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA se hubiere
acordado en el Literal E) del capitulo Introductorio del presente contrato que los gastos
antes descritos no deben ser atendidos por éste.

EL FIDEICOMITENTE se obliga a entregar los recursos necesarios para atender tales
gastos dentro de los cinco (5) dias calendario o dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la fecha en la cual LA FIDUCIARIA lo requiera.

PARAGRAFO PRIMERO: Igualmente con cargo a los recursos del FIDEICOMISO que para
el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE, salvo que los mismos hayan sido incluidos
en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO se atenderan los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones que se generen con ocasion de la
celebracién, desarrollo y terminacién del presente contrato, incluido el Gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de los DESEMBOLSOS y/o
REEMBOLSOS realizados en desarrollo del FIDEICOMISO.

Los gastos por concepto del giro de rendimientos a la ENTIDAD ESTATAL deberan ser
pagados por EL FIDEICOMITENTE, incluyendo, pero sin limitarse a: costos bancarios y los
que se generen por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

PARAGRAFO SEGUNDO: EL FIDEICOMITENTE asumird con sus propios recursos y con
cargo al FONDO DE RESERVA, los gastos de la revisoria fiscal por concepto de honorarios,
cuando se requiera de su dictamen sobre los informes financieros con fines de supervision
del PATRIMONIO AUTONOMO, por solicitud del FIDEICOMITENTE, la Superintendencia
Financiera de Colombia u otra autoridad competente.

CAPITULO X. RENDICION DE CUENTAS
10.1. RENDICION DE CUENTAS:

LA FIDUCIARIA se obliga a rendirle cuentas al FIDEICOMITENTE y a LA ENTIDAD
ESTATAL cada seis (6) meses, en el plazo y condiciones establecidas en el numeral 6 del
Capitulo | del Titulo 1l de la Parte Il de la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera. Para efectos de su envio, LA FIDUCIARIA remitird la rendicion de cuentas
semestral a EL FIDEICOMITENTE a (los) correo(s) electronico(s) indicados en el literal
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A) del capitulo introductorio del presente contrato, junto con los anexos indicados en
misma.

PARAGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA remitira la rendicion de cuentas a la Ultima
direccién de correo electrénico suministrada por EL FIDEICOMITENTE, razén por la cual
éste(os) se obliga(n) a notificar a LA FIDUCIARIA el cambio del mismo(s) dentro de los tres
(3) dias hébiles siguientes a la ocurrencia del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ante la negativa del FIDEICOMITENTE de aceptar o aprobar la
rendicion de cuentas, LA FIDUCIARIA podra hacer uso del mecanismo previsto en el
articulo 380 del Cédigo General del Proceso (Rendicion Espontanea de Cuentas) y/o la
norma que haga sus veces, para dar cumplimiento a esta obligacion.

La Fiduciaria remitird a los correos electrénicos registrados previamente por parte LOS
BENEFICIARIOS la siguiente informacién y documentos:

Informe financiero con fines de supervision

Relacion de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los recursos del
FIDEICOMISO

Copia de los Extractos Bancarios y/o de Extractos de los recursos del FIDEICOMISO
administrados en los Fondos de Inversion Colectiva.

Ejecucion del PLAN DE INVERSION Y/O MANEJO DEL ANTICIPO

CAPITULO XI. DURACION Y TERMINACION

11.1. DURACION: El CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL tiene la duracién necesaria
para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el PATRIMONIO
AUTONOMO correspondientes al ANTICIPO y/o recursos aportados por EL
FIDEICOMITENTE para la atencion de los gastos necesarios para la ejecucion del presente
CONTRATO DE FIDUCIA.

11.2. TERMINACION ANTICIPADA: EI CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL podra
darse por terminado antes del cumplimiento de su objeto o del vencimiento del término
contractual o legal, llevando a cabo el procedimiento descrito en el numeral 12.1 del capitulo
XII del presente contrato en los siguientes casos:

11.2.1 Por las causales establecidas en el articulo 1240 del Cddigo de Comercio a
excepcion de los numerales 5, 6 y 11 del citado articulo.

11.2.2 Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones previstas
en el numeral 2.2 del capitulo Il se incumplan, o de las mismas se derive un riesgo para los
intereses del FIDEICOMISO.

11.2.3 Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos fideicomitidos.
11.2.4 Cuando la ENTIDAD ESTATAL de por terminado en forma anticipada por cualquier
causa el CONTRATO ESTATAL. Dicha decision debe ser comunicada por escrito a LA

FIDUCIARIA.
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11.2.5. En aquellos eventos en los cuales no se hayan transferido los recursos del
ANTICIPO al PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO: En aquellos eventos en los cuales EL FIDEICOMITENTE le informe a LA
FIDUCIARIA que no ingresaran parcial ni totalmente los recursos del ANTICIPO, no se
requerird autorizacion previa de la ENTIDAD ESTATAL para la terminacion del presente
contrato de fiducia.

11.2.6. En el evento que EL FIDEICOMITENTE no suministre los recursos necesarios para
atender los gastos del FIDEICOMISO, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.3.6.
del Capitulo | del Titulo Il de la Parte Il de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la
Superintendencia Financiera (Circular Basica Juridica).

11.2.7. Transcurridos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
presente contrato cuando: i) EL FIDEICOMITENTE no ha remitido a LA FIDUCIARIA el
PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO y/o ii) la ENTIDAD ESTATAL
no ha girado a la cuenta abierta a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO para tal fin, los
recursos correspondientes al ANTICIPO.

11.2.8 Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en la Politica de
Antifraude y Anticorrupcion, segun lo previsto en el numeral 13.16 del Capitulo XIII del
presente Contrato.

CAPITULO XIl. LIQUIDACION
12.1. LIQUIDACION DE LA FIDUCIA:

En el evento que el presente Contrato se diera por terminado por vencimiento del término
de duracion previsto o por cualquiera de las causales establecidas en el numeral 11.2 del
capitulo XI, este se entenderd liquidado una vez se cumplan los siguientes requisitos:

LA FIDUCIARIA procederd a utilizar los activos del FIDEICOMISO, para el DESEMBOLSO
de los pasivos existentes a cargo del FIDEICOMITENTE, si a ello hay lugar, previa
autorizacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.

Los DESEMBOLSOS se haran con recursos del FIDEICOMISO y hasta concurrencia de
ellos, o con los que para el efecto aporte EL FIDEICOMITENTE en los casos en que de
acuerdo con la Ley y con el presente contrato de fiducia le correspondieren. LA FIDUCIARIA
no estara obligada en ningun caso a realizarlos con sus recursos propios.

Todas las obligaciones a cargo del FIDEICOMISO pendientes de DESEMBOLSOS y que
no pudieren ser pagadas con los recursos de este, se trasladaran automaticamente a EL
FIDEICOMITENTE y/o a las personas que deban responder por los pasivos con cargo a los
bienes fideicomitidos.

LA FIDUCIARIA remitrd a la dultima direccién electronica informada por EL
FIDEICOMITENTE y en general, por parte de LOS BENEFICIARIOS, la rendicién final de
cuentas de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del presente contrato.
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Sin perjuicio de los establecido en el numeral 10.1 del presente contrato, la rendicion fin
de cuentas contendré el reporte de informacion financiera con fines de supervision y el acta
de liquidacion del presente Contrato,

Las Partes suscriptoras del presente contrato de fiducia, al momento de su
celebracion, acuerdan que la aceptacion expresa por parte del FIDEICOMITENTE a
través de cualquier medio escrito de la rendicion final de cuentas en los términos del
numeral 10.1 del presente contrato, tendra los siguientes efectos:

Confirmar la declaracién contenida en la rendicion final de cuentas, conforme a la cual EL
FIDEICOMITENTE realizé la presentacion y pago de todas las retenciones caracter
tributario a que hubo lugar, con ocasion de los DESEMBOLSOS.

Confirmar la declaracion mutua de paz y salvo entre las partes, respecto del cumplimiento
de todas las obligaciones derivadas de la ejecucion del presente contrato, contenida en la
rendicion final de cuentas.

c) Terminar extrajudicialmente litigios pendientes o precaver litigios eventuales con
ocasion de la celebracién y ejecucion del presente contrato, las Partes acuerdan que, una
vez aceptada la rendicion final de cuentas por parte de EL FIDEICOMITENTE, el
documento en el que conste la misma, junto con la manifestacion escrita de aceptacion
frente a su contenido por parte de EL FIDEICOMITENTE, constituira transaccién sobre los
derechos y obligaciones derivados del mismo, con efectos de cosa juzgada al tenor de lo
dispuesto en los articulos 2469, 2483 y siguientes del Cédigo Civil, y demas normas
concordantes y pertinentes y por tanto, la rendicién final de cuentas junto su aceptacion
escrita por parte de EL FIDEICOMITENTE, tendran los mismos alcances de un acta de
liguidacion del presente contrato.

Si EL FIDEICOMITENTE no aprueba la rendicion final de cuentas o no sea posible
localizarlo, LA FIDUCIARIA dejara constancia escrita de este hecho.

PARAGRAFO: Sin perjuicio de todo lo anterior, EL FIDEICOMITENTE se obliga a custodiar
bajo su exclusiva responsabilidad, con posterioridad a la ocurrencia de la liquidacion del
presente contrato, inclusive, todos los documentos que soportan la realizacion de cada
orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIARIA por este
a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, toda vez es quien tiene la
responsabilidad de realizar el abono en cuenta, es decir, el reconocimiento contable de las
obligaciones a las cuales corresponden los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que seran
realizados en desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil.

CAPITULO XIll. VARIOS

13.1. DISPOSICION DE DERECHOS FIDUCIARIOS Y CESION DE POSICION
CONTRACTUAL: Ninguna de las partes podra ceder su posicién contractual (derechos y
obligaciones) dentro del presente Contrato o disponer de sus derechos fiduciarios, sin la
autorizacion previa y escrita de la parte cedida, asi como de la ENTIDAD ESTATAL. Para
las mencionadas cesiones, de manera previa a su celebracion, el cedente debera informar

aLAFIDUCIARIAY ala ENTIDAD ESTATAL el objeto y los términos de la cesién, indicando
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si versa sobre derechos fiduciarios o de posicion contractual, asi como obtener d
cesionario la aceptacion de las condiciones del presente Contrato. Una vez LA FIDUCIARIA
apruebe la cesion, dirigira comunicacion escrita al cesionario en la que conste que se ha
registrado el cesionario en el FIDEICOMISO como FIDEICOMITENTE o como beneficiario
de los derechos, para que el mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus
derechos y/o sus obligaciones, sin necesidad de modificar el presente Contrato. En el
evento que LA FIDUCIARIA no acepte la cesion, por razones de indole legal o derivadas
del CONTRATO o por cualquier causa objetiva que se haya demostrado, no sera registrado
el cesionario.

En caso de que la ENTIDAD ESTATAL decida no aprobar de manera previa y escrita la
cesién de posicién contractual derivada del presente contrato de fiducia, pero que no
obstante la misma tenga origen en la cesion del CONTRATO ESTATAL, la autorizacién por
parte de la ENTIDAD ESTATAL de la posiciébn contractual de FIDEICOMITENTE se
entendera surtida con la aprobacién por parte de ésta de la posicion contractual de
contratista en el CONTRATO ESTATAL.

En razoén al cardcter intuite personae del contrato de fiducia, EL FIDEICOMITENTE se
obliga a no celebrar prenda de derechos fiduciarios derivados del mismo, o de su
participacion en el FIDEICOMISO, sin la previa autorizacion de LA FIDUCIARIA en cuanto
esta puede derivar en una cesioén de los mismos a un tercero en el evento en que se haga
efectiva la garantia. Lo anterior en razén a que LA FIDUCIARIA debe verificar en forma
previa, la vinculacion del cesionario para dar cumplimiento a las normas sobre prevencion
de lavado de activos y financiacion del terrorismo (SARLAFT).

13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles
y en especial por el titulo XIII libro IV capitulos I, Il, 1l del Cédigo de Comercio, por las
normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas
pueden desarrollar, por los | Articulos 84, 85, 91 de la Ley 1474 de 2011 y articulo
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la modifiquen, adicionen o
aclaren.

13.3. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En caso de mora en el
pago de las comisiones a LA FIDUCIARIA por parte de EL FIDEICOMITENTE, LA
FIDUCIARIA podra demandar judicialmente el pago de las mismas y sus intereses en mora,
con base en la certificacién sobre su cuantia y las fechas en las que se hicieron exigibles,
suscrita por el Revisor Fiscal de LA FIDUCIARIA, la que, junto con el original o la copia
auténtica del presente contrato, prestara mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento
judicial o prejudicial, al que renuncian expresamente las partes, asi como a cualquier
comunicacion, notificacion, autenticacion o reconocimiento alguno. El pago de las
precitadas obligaciones sélo podra acreditarse con el recibo firmado por LA FIDUCIARIA.

13.4. IRREVOCABILIDAD: EI CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es de caracter

irrevocable, y solo podra ser terminado por el acaecimiento de alguna de las causales
legales y/o contractuales mencionadas en el presente Contrato.
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13.5. REFORMA O MODIFICACION DEL CONTRATO: El presente Contrato no pod
modificarse sino por acuerdo escrito entre las partes.

13.6. SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito es viable, de comun
acuerdo entre las partes si a ello hubiere lugar, suspender temporalmente el cobro de la
remuneracion a que la FIDUCIARIA tiene derecho en desarrollo del presente Contrato y
gue sea pagada por EL FIDEICOMITENTE, mediante la suscripcién de un acta en tal
sentido. En el acta de suspension deberan quedar establecidas las razones y fechas de
suspension de dicho cobro.

Si la causa que origina la suspension del presente contrato proviene a su vez de la
suspension del CONTRATO ESTATAL, con la celebracién del presente contrato las partes
acuerdan que el cobro de la remuneracién a que la FIDUCIARIA tiene derecho en desarrollo
del presente Contrato y que sea pagada por EL FIDEICOMITENTE, se entendera
suspendido de forma automatica sin que se requiera suscribir un acta de suspensién
adicional en tal sentido.

Para tales efectos, EL FIDEICOMITENTE debera allegar a la FIDUCIARIA copia(s) del (las)
acta(s) o documentos equivalentes en las que conste la suspension de las obligaciones
derivadas del CONTRATO ESTATAL, quedando suspendido el cobro de la remuneracion a
favor de LA FIDUCIARIA en los términos ya citados a partir del momento en el cual LA
FIDUCIARIA reciba copia de los mismos.

PARAGRAFO. - Una vez cesen las causales que dieron lugar a la suspension, EL
FIDEICOMITENTE debera comunicar inmediatamente a LA FIDUCIARIA tal situacién

13.7. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es el establecido en el
literal F) del capitulo introductorio del presente contrato de fiducia.

13.8. DEFENSA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS: En todos los eventos en que se
requiera salir a la defensa de los bienes fideicomitidos en procesos administrativos,
judiciales o de cualquier indole, EL FIDEICOMITENTE designara las personas idoneas para
asesorar y defender los bienes fideicomitidos, incluida la representacion judicial, asumiendo
la totalidad de la remuneracion u honorarios asi como los costos y gastos en que se
incurran, de igual manera asumira el pago de las condenas que resulten de los procesos
administrativos o judiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy la FIDUCIARIA, con
ocasion de la ejecucion del negocio fiduciario, en todos los eventos en que la causa no sea
imputable al incumplimiento contractual por parte de LA FIDUCIARIA.

En el evento que EL FIDEICOMITENTE no designe tales personas idoneas dentro del
término que LA FIDUCIARIA le solicite hacerlo, tales personas seran nombradas
directamente por LA FIDUCIARIA.

PARAGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA en cumplimiento de su deber indelegable de
proteccion y defensa de los bienes fideicomitidos establecido en el numeral 4 del articulo
1234 del Cédigo de Comercio, queda facultada para atender y pagar de manera prioritaria,
con cargo exclusivo a los recursos que aporte EL FIDEICOMITENTE, todos los gastos y

costos necesarios para adelantar la defensa de los bienes fideicomitidos, dentro de los que
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A Versién: 1 Confidencial Sensible Pdagina 35 de 40

@ ‘ Del lado @rupo

de los que hacen. ANVAL

Direccién General: Bogotd, Carrera 13 No. 26A-47 Pisos 9, 10 y 12. PBX: (601) 2973030. www.fiduoccidente.com



DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

FiduOccidente

FID 3-1-8633 CONSORCIO GESA

se encuentran, sin limitarse a ello, los siguientes: i.) Honorarios de abogados ii) Costas
agencias en derecho iii) Desplazamientos necesarios dentro y fuera de Bogota, iv) Gastos
y Costos necesarios para la preparacion de informacion para la defensa y los demas gastos
y costos relacionados v) Honorarios generados en la elaboracién de conceptos técnicos por
parte de terceros y peritos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos y gastos en que se incurra para la defensa de los
bienes fideicomitidos seran a cargo de EL FIDEICOMITENTE.

13.9. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
Partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas en el literal A) del capitulo
introductorio del presente contrato.

13.10. CONFIDENCIALIDAD: Este contrato ha sido elaborado por LA FIDUCIARIA. Su
texto, contenido y estructura no podran ser divulgados por EL FIDEICOMITENTE, ni por los
beneficiarios, ni por ninguno de sus empleados salvo autorizacion expresa y escrita de LA
FIDUCIARIA. Esta CONFIDENCIALIDAD se encuentra protegida por la Ley 256 de 1996 y
demas normas concordantes.

13.11. LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO: EI presente Contrato quedara
perfeccionado una vez suscrito por las partes.

13.12. SARLAFT: Para los fines previstos en el Capitulo IV del Titulo IV de la Parte | de la
Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, EL FIDEICOMITENTE
se obliga especialmente a entregar informacion veraz y verificable, y a actualizar sus datos
por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e
informacion exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculacion. LA FIDUCIARIA
queda desde ya facultada para dar por terminado unilateralmente el presente contrato en
caso de desatencién a estos deberes, sin que por ello se derive responsabilidad alguna
para LA FIDUCIARIA. EL FIDEICOMITENTE manifiesta que no tiene ni ha tenido vinculos
comerciales, financieros, econémicos, etc., con personas o entidades que hayan sido
condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o
financiacién del terrorismo 0 conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos.
EL FIDEICOMITENTE en todo caso autoriza a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por
terminado unilateralmente el presente contrato en los siguientes eventos, de acuerdo con
las normas de prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo: (i) Cuando EL
FIDEICOMITENTE, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido
condenados con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o
financiacién del terrorismo o0 conexos o0 que hayan sido extraditados por los mismos delitos.
(i) Cuando las operaciones que realice EL FIDEICOMITENTE en desarrollo del presente
contrato se hagan hacia o desde paises que no apliquen las recomendaciones del GAFI o
gue no se las aplica suficientemente, si a ello hay lugar en desarrollo de esta inversion y
(iif) Cuando EL FIDEICOMITENTE, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados
hayan sido vinculados en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las
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Naciones Unidas ONU o en general que tenga o presente vinculos comerciales co
personas residentes en paises sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes y
en general que no ajusten su proceder comercial de con el Capitulo 1V del Titulo IV de la
Parte | de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular
Basica Juridica).

13.13. AUTORIZACION REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO: EL
FIDEICOMITENTE autoriza de manera irrevocable para que con fines estadisticos, de
control, supervision y de informacién comercial, LA FIDUCIARIA reporte a las centrales de
informacion financiera, el nacimiento, modificacién, extinciébn de obligaciones que se
desprenden de este contrato. La autorizacion aqui descrita comprende, especialmente, la
informacién referente a la existencia de deudas vencidas sin pagar y/o la utilizacién indebida
de los servicios financieros, por un término no mayor al momento en el cual se extingue la
obligacién y en todo caso durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento, dato
negativo que se reportara a los operadores de tales bases de datos previa comunicacion
que remita la FIDUCIARIA a EL FIDEICOMITENTE al menos con veinte (20) dias calendario
de antelacién, para que este Ultimo tenga la oportunidad de efectuar el correspondiente
pago o controvertir los diferentes aspectos del dato negativo en forma previa a la realizacion
del reporte conforme lo prevé la Ley 1266 de 2008. Asi mismo faculta a LA FIDUCIARIA
para que solicite informacion sobre las relaciones comerciales que EL FIDEICOMITENTE
tenga con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el
logro del propésito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de
conformidad con su respectivo reglamento. Para todos los efectos, EL FIDEICOMITENTE
se compromete a aportar toda la documentacion que le sea requerida, lo mismo que a
suministrar toda la informacion, de acuerdo con las normas vigentes

13.14. TRATAMIENTO DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL FIDEICOMITENTE
PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

Las partes aclaran que frente a la(s) base(s) de datos que EL FIDEICOMITENTE suministre
a LA FIDUCIARIA para el desarrollo del objeto presente Contrato, el FIDEICOMITENTE
continuard siendo el responsable y encargado de la(s) misma(s) en los términos de la Ley
1581 de 2012.

13.15. ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION: LAS PARTES declaran y acuerdan que: i) LA
FIDUCIARIA cuenta con una politica antifraude y anticorrupcién,. En virtud de esta politica
se pretenden desarrollar acciones coordinadas para prevenir el fraude y la corrupcion,
promover la transparencia en la gestion de la administracién, disuadir las conductas
indebidas e incentivar el compromiso de sus grupos de interés contra el fraude y la
corrupcion. En virtud de lo anterior EL FIDEICOMITENTE se obliga para con LA
FIDUCIARIA a cumplir con esta politica, a informarle de cualquier circunstancia que pudiere
ir en contra de la misma y evitar cualquier préactica indebida, fraudulenta o corrupta. ii)
declaran conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-
corrupcion y anti-soborno, no realizaran, ni directa y ni indirectamente, una oferta, pago,
promesa de pago ni autorizardn que se entregue cualquier otro cosa de valor a un
funcionario publico o privado (incluyendo, sin caracter taxativo, empleados de

dependencias gubernamentales), un funcionario o empleado de un organismo publico
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internacional, un partido politico o funcionario de un partido o cualquier candidato a un car
politico o a persona alguna sabiendo o teniendo conocimiento de que existen altas
probabilidades de que la totalidad o parte de dicho dinero o cosa de valor serd ofrecida
entregada o prometida, en forma directa o indirecta a un funcionario publico o a un
funcionario a empleado de un organismo publico internacional, a un partido politico o un
funcionario de este, 0 a cualquier candidato para un cargo politico con el propdésito de: a)
Influenciar un acto o decision de tal funcionario, empleado, partido politico, funcionario o
candidato de un partido en su caracter oficial, incluyendo la decision de incumplimiento de
sus funciones publicas: o, b) inducir a dicho funcionario, empleado, partido politico o
candidato a emplear su influencia con el gobierno, dependencia de gobierno u organismo
que represente para afectar o influenciar cualquier acto o decision de tal gobierno,
dependencia u organismo u obtener una ventaja indebida para ayudar a obtener o
conservar el negocio o para direccionar el negocio o cualquier otra. LAS PARTES
notificardn inmediatamente entre ellas cuando verifiguen que no se ha dado cumplimiento
a todas las disposiciones de este literal. Asi mismo, LAS PARTES reconocen la existencia
de regulacion similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno
de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida
(“Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupcion del Sector Privado” y junto con las Normas Anti-
Soborno y Anti-Corrupcion del Sector Publico, las “Normas Anti-Soborno y Anti-
Corrupcion”). En consideracion de lo anterior, las partes se obligan a acatar las Normas
Anti-Soborno y Anti-Corrupcién absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra
las referidas Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupcién a nivel local o internacional.

PARAGRAFO: Sera causal de terminacion del presente contrato, el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones anteriormente descritas, evento en el cual LA FIDUCIARIA
daré por terminado el presente contrato de manera inmediata, sin que por este hecho haya
lugar al pago de sancién o indemnizacion alguna. Lo anterior sin perjuicio que LA
FIDUCIARIA adelante todas las acciones legales a que hubiere lugar ante las autoridades
competentes.

Para que surta efectos la terminacién del presente contrato por el incumplimiento de las
politicas descritas en la presente clausula, bastara la notificacion de la decision de
terminacién por cualquier medio escrito por parte de LA FIDUCIARIA.

13.16. NULIDAD PARCIAL: Si una parte de este Contrato fuere declarada nula, ineficaz,
inexigible o en conflicto con la ley, esto no afectara la validez del resto de este Contrato, y
las demas clausulas se mantendran en vigor a menos que su contenido sea esencial para
el cumplimiento del objeto y finalidad del mismo.

13.17. INTEGRIDAD: EIl presente Contrato sustituye y deja sin efecto alguno cualquier
pacto anterior entre las partes verbal o escrito, sobre el mismo objeto, especificamente la
propuesta presentada por LA FIDUCIARIA'y su aceptacion por parte del FIDEICOMITENTE
(en todo aquello que se oponga al contenido de este documento), y por tanto las partes
declaran que sera el Unico que tendra valor entre ellas para regular sus obligaciones y
derechos en relacion con el objeto contractual pactado.
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13.18. DECLARACION SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA: Aunque el texto d
presente contrato fue elaborado por LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMITENTE tuvo la
oportunidad de revisarlo con detenimiento, de entender su contenido y alcance, de sugerir
y discutir modificaciones al mismo, y por ello expresamente manifiesta que entiende todas
y cada una de las clausulas en él contenidas y los efectos que ellas tienen.

13.19. CONFLICTO DE INTERES: De conformidad con lo previsto en el numeral 2.2.5.del
Capitulo | del Titulo Il de la Parte Il de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la
Superintendencia Financiera (Circular Bésica Juridica), las partes declaran que han
evaluado y no han encontrado situaciones potencialmente generadoras de conflictos de
interés a la celebracion del presente Contrato.

PARAGRAFO: En todo caso, las partes acuerdan que los posibles conflictos, en caso de
presentarse, serdn administrados, designando de comun acuerdo un tercero, utilizando
para el efecto los servicios que presta la Camara de Comercio de Bogota para el efecto,
quien designara dicho tercero, para que medie sobre las circunstancias presentadas. En
caso contrario, si las partes no acuden a tal instancia, éstas deberan acudir al mecanismo
previsto en el capitulo siguiente para dirimir sus diferencias.

13.20. INDEMNIDAD: EL FIDEICOMITENTE mantendra indemne a LA FIDUCIARIA por
cualquier condena judicial o extrajudicial que se imponga a ésta o al PATRIMONIO
AUTONOMO vy que se derive de las relaciones contractuales o extracontractuales que EL
FIDEICOMITENTE tenga con terceros. En el evento de que en cualquier proceso pretenda
hacerse efectiva responsabilidad alguna frente a la FIDUCIARIA o frente al FIDEICOMISO,
estos se reservan la facultad de efectuar el correspondiente llamamiento procesal en
garantia frente al FIDEICOMITENTE, quien con la suscripcion del presente contrato se
obliga a hacerse parte dentro del correspondiente proceso y a salir en defensa de la
FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO segun el caso.

EL FIDEICOMITENTE libera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad derivada de las
liquidaciones, retenciones, presentacion y pago a las entidades fiscales correspondientes
por concepto de Retenciones en la Fuente, y de otros descuentos tributarios a que haya
lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se causen y sean atendidos por LA
FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato, razén por la cual EL FIDEICOMITENTE
la mantendra indemne de cualquier reclamacién administrativa , judicial o extrajudicial que
se origine por la realizacion de tales actividades.

13.21. DOMICILIO: El domicilio para efectos contractuales es el establecido en el literal
D) del capitulo introductorio del presente Contrato.

13.22. IDENTIFICACION DE RIESGOS: EL FIDEICOMITENTE declara que ha recibido de
parte de LA FIDUCIARIA la matriz estdndar de andlisis de los eventuales riesgos previsibles
a que puede estar sometido el presente Contrato durante su ejecucién y terminacién, todo
lo cual consta en el documento que se anexa al presente Contrato, declarando en
consecuencia que los conoce y acepta.
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CAPITULO XIV. ARREGLO DIRECTO

14.1. ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS En caso de que surjan diferencias entre las
partes por razén o con ocasion del presente negocio juridico, seran resueltas por ellas
mediante procedimientos de autocomposicion directa, tales como negociacion directa,
mediacion o conciliacion. Para tal efecto, las partes dispondran de treinta dias (30) habiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal
sentido, término éste que podra ser prorrogado de comun acuerdo.

Para constancia se firma por las partes, en tres (03) ejemplares de un mismo tenor, a los

25 de octubre de 2023

EL FIDEICOMITENTE,

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES

C.C. No. 1.098.715.189 de Bucaramanga
Representante Legal

INGENIERIA, PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS

EL FID ENTE

NESTOR-QUNTERO CORREA
C.C. No. 13.845.535 de Bucaramanga
Representante legal

ASFALTOS AGREGADOS Y

CONSTRUCCIONES SAS

NuUmero Interno Fiduciaria: 3-1-8633
Numero Asignado por Superfinanciera:
Elaboré: VIVIANA BARRETO ROJAS
Revisé: JULIAN MORENO ALVAREZ
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Entre los suscritos, el arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con la cedula de
ciudadania N° 91.278.629 expedida en Bucaramanga, en su calidad de la secretario de
Infraestructura del municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto
139 del 04 de mayo de 2020 y acta de posesion N ° 201 del 04 de mayo de 2020 quien actla en
nombre y representacion del municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el
decreto de delegacion N° 220 del 09 de junio de 2020 expedido por el alcalde municipal de
Bucaramanga, en adelante laEntidad”, poruna parte; y, por la otra, CONSORCIO GESA, identificado
con e NIT No. 901.712.408-5, integrado por INGENIERIA, PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS con el 90% de participacion, identificado con el NIT No. 801.148.602-Q y
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS con el 10% de participacion, identificado
con el NIT No. 900.592.758-8, representada legaimente por HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.715.189 de Bucaramanga, en adelante el
“Contratista", identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:’ '

| Que la Entidad dio publicidad al Proceso de Contratacion adelantado mediante Regimen
Especial nimero S1-SI-CREC-01 0-2023.

. Que mediante Resolucién No. 050 de mayo 10 de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
CONSORCIO GESA la cual presento propuesta previa invitacién realizada por la entidad.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el presente Contrato se regira la totalidad de los
documentos en que se fundamenta el presente contrato, por el Codigo Civil y el Codigo de Comercio,
de conformidad con el articulo 66 de la ley 1523 de 2012, y las normas que las modifiguen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario de los estudios previos. Los términos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato €s “«CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN
LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTAN DER”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

E| Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SI-SI-CREC-
010-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme Io
sefialé en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

E| Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en los estuidios previos en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

g

5



MINUTA DE OBRA PUBLICA Pagina 3 de 21 i bR

Alcaldia do
Bucnramanga

o '..k_ ;‘ / _,“ ] \_i’_ )

W7 MAY 203

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de PQCE (12) MESES cqn.tados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumpllmlento de los reqmans de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en los estudios previos.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO X

NUEVE
El valor del Contrato es por la suma SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MiIL NOVECIEN_TOS OCHO PESOS CON
CUARENTAY OCHO CENTAVOS ($64.809.568.908,48) M/CTE, equnvalent_es a 55.870,31 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

= DESCRIPCION """ """ ]| PORCEENTAJE |
1,01 Estampilla Pro-cultura ' 2,00%
1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00%
1,03 Estampilia Pro-UiS 2,20%
1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20%
1,05 Impuesto-de Seguridad Democratica 5,00%
1,06 Impuesto de Autor retencidn en la Renta 0,80:/0
1,07 Impuesto de Industria y Comercio O

También es necesario tener en cuenta la contribucién que se hace al sistema financiero por cuenta
del 4 x 1000.

f

D =l ) DR

1,08 Garantias | 1,00% s
1,09 | Gastos Bancarios 0,40% |

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€s mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de-la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo. La
Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago
0 gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velar4 asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor

La Entidad, a través de la interventorfa, revisard y aprobaré los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimenio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago
0 gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara as| porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
Yy que esten de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. :
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anti¢ipo. ' ‘

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en €l patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere |a cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si l0s hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre |las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

o Enlos casos de caducidad del contrato 0 terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros ylo traslados

realizados.

E| anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que debera
ser controlada por la interventoria. L.a cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de
la respectiva acta por |a relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor c_iel c_ontrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por o menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por |a interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

El proceso se soporta en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3446 de abril 11 de
2023 por un valor de $1.621.875.159,96; No. 3447 de abril 11 de 2023 por un valor de
$3.492.200.956,20; No. 3453 de abril 11 de 2023 por un valor de $41.716.352.586,84; No. 3454 de
abril 11 de 2023 por un valor de $8.303.507.238,48; No. 3455 de abril 11 de 2023 por un valor de
$3.039.990.527,64; No. 3456 de abril 11 de 2023 por un valor de $6.635.642.459,16, expedido por
la Secretaria de Hacienda Municipal, con el cual se cancelara el valor del presente contrato y con
cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia
fiscal 2023 y afectando &l siguiente rubro:
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Rubros: 2.3.2.02.02.005.32050%&5732%%0%02\‘alor de por un valor de $1.621.875.159,96 Fuente
de Financiacion: Recursos propios; 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 por valor de por un valor de

$3.492.200.956,20 Fuente de Financiacién: Recursos propios; 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.&}00
por valor de por un valor de $41.716.352.586,84 Fuente de Financiacion: Recursos propios;
2.3.2.02,02.005.3205018.53290.201 por valor de por un valor de $8.303.507.238,48 Fuente de
Financiacion: Recursos propios; 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 por valor de por .un valor de
$3.039.990.527,64 Fuente de Financiacién: Recursos propios; 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201
por valor de por un valor de $6.635.642.459,16 Fuente de Financiacidn: Recursos propios.

Asi mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Bucaramanga
Vigencia 2023, bajo la certificacion No. 2489 del 10 de abril de 2023, 2490 del 10 de abril de 2023,
2491 del 10 de abril de 2023, 2492 del 10 de abril de 2023, 2493 del 10 de abril de 2023 y 2494 del
10 de abril de 2023, seglin consta en las certificaciones anexas a este estudio. '

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad determing realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios teniendo en cuenta
que el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto en contratos de obra (en
relacion a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de la ejecucion de la obra);
permite una mejor comparacién de las diferentes ofertas; posibilita la determinacién de obras no
previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor
control de la ejecucién para la autorizacién de los pagos dado que éstos se efecttian sobre la base
de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y
control de la utilizaciéon de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el

Cronograma de Ejecucion e Inversién
EJECUCION DE OBRAS
e Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el
CONTRATISTA y se pagara conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo
establece el Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoria y avalado por el Municipio de
Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.

e Componente del Plan de Manejo de Tréfico:

Corresponde a un valor méximo fijo cuyo pago por las labores de transito, sefializacién y desvios
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento.
El pago de las labores, se fundamentara en un sistema de calificacion de cumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Apéndice H - Lineamientos para la Elaboracién,
implementacién, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tréfico.

Ahora bien, se valorara el cumplimiento de cada una de las actividades de transito, sefalizacion y
desvios ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA
ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas
en el Apéndice H que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual
de obra, en concordancia con la programacion de obra aprobada.

Mayores Cantidades de Obra

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el
CONTRATISTA debers elevar la solicitud de gestion de aprobacion de mayores cantidades de obra
ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar técnica, legal y econdmicamente la solicitud y
recomendar mediante comunicacion al ordenador del gasto [a adopcion de cualquier decisién sobre
el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de
la Secretarfa de Infraestructura. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los items y
precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de
aprobacién, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia Unica de cumplimiento, que deber4 ser
aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura. Antes de
realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR deber4 verificar que con la aprobacion de mayores
cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre debera adelantarse el tramite
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de apropiacion presupuestal necesario de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores
cantidades de obra.

v Las Mayores Cantidades de Obras e ftems No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el
Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura
lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la
ejecucion del Contrato.

v En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion de
Mayores Cantidades de Obras e [tems No Previstos necesarias para cumplir con las metas
fisicas, deberan remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos
correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificacion y
aprobacion por parte de |a Interventoria.

v Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y del supervisor del
contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud,
recomendando su aprobacion o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse
las Mayores Cantidades de Obras e ftems de Obra No Previstos, se procedera a la
suscripcion del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de
Interventoria y ordenador de gasto.

v En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion de las
Mayores Cantidades de Obras e [tems de Obra No Previstos excedan el valor actual del
Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Sino es aprobada la
solicitud de mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la
Secretaria de Infraestructura informaré a la Interventoria o al Contratista. )

v En ninglin caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con aprobacion de la
Interventoria, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y
con la suscripcion del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito.
Tampoco se incluiran obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas
se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

v En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e ftems de Obra No Previstos sélo podran
ser pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria
de Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera
previa a su ejecucion haya aprobado la realizacién de dichas Mayores Cantidades de Obra
o-ltems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de Bucaramanga a
través de la Secretaria de Infraestructura.

JUSTIFICACION DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO:

Para el cumplimiento de su funcion social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad que mayor
proporcion de obras civiles, construye dentro de su jurisdiccién, convirtiéndose asf en el mas grande
generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo en cuenta o anotado, es claro
que el contrato de obra se adelanta con los recursos del contratante y el contrato esta estructurado
para que el contratista sea un administrador y no un financiador del proyecto, por ello no es, ni
axético, ni irracional, ni mucho menos ilegal gue se otorguen anticipos. En este orden de ideas es
pertinente aclarar que, si bien el contratista de obra puede contar con los indicadores financieros que
le permitan ejecutar la obra, se hace necesario garantizarle a este un valor parcial a modo de anticipo,
que permita adelantar de la manera idonea y correcta la ejecucion de |a obra.

NOTA: Los recursos a modo de anticipo estan amparados con polizas que garantizan su correcta
inversion y que tienen el control de la Entidad Contratante a través de los interventores vy
supervisores; también es claro que deben ser ingresados una Fiducia, para realizar un manejo
transparente de los mismos.

Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato, para garantizar
la ejecucion de los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, todos los
equipos y herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos son por adelantado,
igualmente los materiales e insumos de sus proveedores que son necesarios para el arranque y en
la mayoria de los casos por regla general se pagan contra entrega dispuestos en el sitio de los
trabajos, los elementos de proteccion personal que debe proveer tanto a los operativos como a los
administrativos, entre los mas relevantes.
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NOTA: los dineros girados por concepto de anticipo, NO PODRAN ser utilizados para <_:ubrir los
costos de perfeccionamiento y ejecucidon del contrato, tampoco servicios complementarios como
gastos de representacion, de alimentacion, hidratacién, entre otros. (VER NOTA 9, DE LA

PRESENTE SECCION)

Ahora bien, una vez realizado el andlisis correspondiente del mercado, junto con el presupuesto de
obra, especificamente en las actividades mencionadas anteriormente, es claro que dichos insumos,
materiales, mano de obra y servicios, corresponden a una proporcién cercana al 30% por ciento del
valor total de las actividades de obra, exceptuando las actividades correspondientes al plan de

manejo de transito y plan de manejo ambiental.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacion del contrato, el
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, entregara un anticipo'de hasta el treinta (30%) por ciento dél valor
total.de las actividades de obra, exceptuando las actividades correspondientes al plan de manejo de
trénsito y. plan de manejo ambiental. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del MUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto
debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicard por el contratista
para el tramite con sus respectivos anexos.

Se seguira el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente. La iniciacion de las
obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningln caso a la entrega del anticipo. E! MUNICIPIO a través de la interventorfa revisara y aprobara
los programas de inversi6n del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

Siendo congruentes con la informacién anterior, y con el propdésito de garantizar Ia liquidez suficiente
de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio considera necesario
conceder un anticipo equivalente al 30% por ciento del valor total de las actividades de obra,
exceptuando las actividades correspondientes al plan de manejo de transito y plan de manejo

ambiental.

El municipio pagaré el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos colombianos
de la siguiente manera:

v Un Primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total de las actividades de obra, exceptuando las actividades correspondientes al plan
de manejo de transito y plan de manejo ambiental. Ef desembolso en cuestion se realizara
previo al inicio de la ejecucion de las obras.

v Posteriormente hara pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del

- valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecucion de obra de acuerdo con
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién
por la Interventoria y/o quien haga sus veces, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios
y el valor del AU pactado. En cada acta de pago parcial se realizara amortizacion del anticipo
en el mismo porcentaje girado, es decir el TREINTA POR CIENTO (30%) y hasta completar
el 100% del anticipo con

v" Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizara contra
acta de recibo de obra a satisfaccion por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidacion
del contrato cedido en la Ultima acta de pago.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos QUe ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o |a cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista deberéd presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacién laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
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palr‘a fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 3: E_E| adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar. '

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los
fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de
conformidad con €l Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el Interventor y/o quién haga sus
veces.

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituird un Contrato de Administracion
Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 -
Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos 0 cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa
a la constitucién del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta
del contrato respectivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sélo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Estatuto Anticorrupcion, el costo de
la comision Fiduciaria serd cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO vy el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo.

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al
CONTRATISTA, seran reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma
prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y seran consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Tesoreria Municipal.

NOTA 7: La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CONTRATISTA, dentro de
los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo, €l
cual contendra como minimo |a siguiente informacién: las inversiones realizadas, el saldo por capital,
los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros ylo traslados realizados.

NOTA 8: La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podré amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad
realizara la amortizacion del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA
POR CIENTO (90%) del valor del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidacion del mismo, el
anticipo estara debidamente amortizado en su totalidad.

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de egjecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en la obra en conceptos tales como
mano de obra, adquisicion de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo: a) Pago de pdlizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la
legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones
del contratista y no responden a |a finalidad principal del contrato. b) Adquisicion de equipos cuya
propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso pUblico que no puede ingresar al patrimonio
del particular. ¢) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario
de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciacién de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso, a la entrega
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del anticipo. El contratista no podra suspender el cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega
de anticipo por parte de la Entidad.

NOTA 10: E! interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente

ejecutadas por el Contratista.

NOTA 11: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el

respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos
por‘concepto de anticipo, |la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesoreria Municipal e informar a esta
el detalle de la consignacion. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para
atender el pago de la comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia,: seran

reintegrados al CONTRATISTA.

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 14: E! contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectlle de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la.respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la-disposicién que dio origen al

gravamen.

NOTA 15: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, seglin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en Ia presente
clausula. La no presentacién de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al

Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 16: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electrénica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiguen, complementen o sustituyan.

NOTA 17: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacién del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de |a ejecucion de todo el
contrato por actividad.

NOTA 18: Si el contratista oferta el costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta,
la entidad realiza las siguientes precisiones:

a. El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no afectarse, segin las
condiciones de ejecucion del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago por
sus servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato.

b. Aefectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de im previstos del costo indirecto,
el contratista debera allegar un documento que justifique el uso de aquellos emolumentos y
que pruebe con los soportes adecuados y necesarios gue:

i) existe un fenémeno que se encuadra dentro de los parametros del Consejo de Estado
como genesis de la Teoria de la Imprevisién en materia contractual.

ii) gue el mismo no es imputable al contratista.

iii) la determinacion exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevo, y
especificamente sobre el contratista.

iv) la tasacién de los perjuicios o dafios causados al contratista.

ys*
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c. Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la solicitud de pagos del
item de Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

NOTA 19: la entidad estatal no reconocera sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde
los estudios previos y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyeccién de cantidades de
obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la
cancelacion de cantidades de obra debidamente ejecutadas. :

NOTA 20: el contratista no podra reclamar ningln mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribucion generado antes de la presentacion
de su oferta.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones Yy
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el presente estudio y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. ‘

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del

contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de

presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender |as acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

13. Informar periodicamente la cornposicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios 0 accionistas.

14, Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labar.

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e iguaimente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

16. El contratista dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las madifiquen o
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

17. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

o~
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18.

19.
20.

21,

22,
23.

24.

25.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que liegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le

corresponda.
Reportar fa informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en

ella cuando sea requerida por el contratante.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especffica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018, previo al inicio de la ejecucion

del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista deberd cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y manual de supervisién e interventoria, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y
sus circulares informativas y aclaratorias. Asi mismo debera cumplir con las siguientes obligaciones:

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.
2.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién en la oportunidad establecida

para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos

establecidos en el presente estudio.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las

gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

Presentar la programacion de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico y en el

dAp%\Sice G - Lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y control de la programacion
e Obra.

Realizar como factor de calidad, un programa de gerencia de proyectos el cual debe ser

aprobado por la interventoria y/o supervision del contrato.

Como apoyo a la industria nacional, el contratista debe incorporar como minimo el cuarenta

por ciento (40 %), personas de nacionalidad colombiana para la ejecucion del contrato, del

total de su personal contratado.

En el caso que el contrato contemple la ejecucion de méas de un (01) sitio y/o frente de obra,

el contratista debera presentar un programa de ejecucion de obra para cada sitio y/o frente

de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 - Anexo

técnico y en el Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y control de la

programacién de Obra.

El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios

de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecucion de obra y

debera suministrar toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte y materiales

necesarios para la correcta iniciacién de obra.

Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobacion de la interventoria

con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,

insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obligaciones.



_A lcaldias de
Bugaramanga

' h o
MINUTA DE OBRA PUBLICA Pagina 12 de 21 1 0 %’

L 7 MAY 203

10. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de obra, los costos,
tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes
a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000,
BOMBEROS, entre otras.

11. Radicar ante la interventoria dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del
personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En caso de existir
rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista de obra debera
reemplazarlo conforme lo establece el presente estudio.

12. Presentar un informe de iniciaciéon en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre
las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

13. El contratista de obra, estableceré la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del Municipio de
Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucién, condicién verificada por la
interventoria.

14. Presentar a la interventoria, previo al inicio de las obras, como resultado de la fase estudios
y disefios, los documentos de la gestién predial con la titularidad correspondiente para que
el municipio de Bucaramanga pueda realizar la inversién de los dineros de |a obra objeto del
presente estudio y/o servidumbres constituidas para la ejecucion de las obras en los predios
a intervenir.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO. .
15. Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se
remitira a la circular informativa correspondiente.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

16. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo. ]

17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

18. Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disenos, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

19. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado

~ por la interventoria.

20. Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en |as garantias

21. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por |a Supervision de!
contrato.

22. Realizar la ejecucion de las actividades segUn las especificaciones técnicas.

23, Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato |a entidad le imparta.

24. Realizar, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las actas
de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de Gestion Social.

25. E| contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la ejecucion de la obra en todos
sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecucién
distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco (05) sitios,
condicion verificada por la interventoria.

6. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que se
realicen sin autorizacion seran por su propia cuenta y responsabilidad.

27. El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra, donde
la interventoria y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de |a obra.

28. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

29. El contratista debera mantener toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte,
necesarios para la correcta ejecucion de obra.

30. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecucién del contrato deberan ser
aprobados por la Interventoria mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. El Interventor podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.
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31.

32.

33.

34.

Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad.de los alementos
suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metalicas y Ic_:s \ demas
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica. : o
Suscribir y transferir, @ nombre del Municipio de Bucaramanga, Ia§ garantlas admgongles
que, por instalacién de equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, ‘Iumlnarlas,
postes para alumbrado publico y los demas correspondientes, que otorga el fabrrca‘nte.
Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningin momento la obra requerida por el municipio. '
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunlfja_d y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al ultimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al Ultimo dia del mes en el que inicié la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al ditimo dia de este (desde 01

de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Ultimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucién contractual, como lo es, el cumplimiento de la

implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

35.

36.

37.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacion ambiental vigente. :

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en fa oferta presentada
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe realizar un
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria —, Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripciéon del acta
de recibo final, la cual se suscribira el tltimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

38.
39.

40.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para |a realizacién de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableci6 el pago de manera
quincenal, deberd estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
-Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

-Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantariliado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

-Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre
otrog, .conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.

-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligacién anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria.

Yo
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PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe: '

41. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacidn establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

42, Contar con las certificaciones de las empresas de servicios pUblicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicion.

43. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacién.

44. Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, deben contar con su respectiva sefialética para el uso y operacion.

45. Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

46. Entregar a la entidad el manual de operacién y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, y los demas correspondientes, debidamente avalado
por la interventoria. ‘

47. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

-Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

-Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del Ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del Gltimo dfa de plazo de la ejecucion contractuat.
-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del
(ltimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

48. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

49. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir toda la informacién necesaria para la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

Suministrar al contratista toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados
por éste. .
Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el contrato.
Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.



MINUTA DE OBRA PUBLICA Pagina 15 de 21 1 0,&

Bﬁg‘;‘l'?a?\éa ;
- 17 WAy 2

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo
juridico, técnico y demas que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente

contrato.
8. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de

este.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados

por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafos
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razén de la ejecucién del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omisién, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley.

EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO en todo lo
relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID 19 o cualquier
otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones administrativas o en la
comunidad aledafa a los frentes de obra. EL CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad de
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de movilidad o cualquier circunstancia
asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier

instancia administrativa o judicial.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del

valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra-ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,15%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula del pliego de condiciones,
de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,10% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas,

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

Yol
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,15% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de |la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una muita
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, 0 pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2% salarios minimos diarios legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cum plimiento de dicha obligagion.

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion
de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacion de la garantia Unica de cumplimiento registrado
en el documento P-GJ-1140-170-003 del Sistema Integrado de Gestion de calidad SGC municipio
de Bucaramanga.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil,

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento-de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacioén integral de perjuicios causados si estos

superan el valor de la pena.
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El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica. g

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la

garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de tres (3) dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las

siguientes caracteristicas:

ca et | condision | ¢ N T
Cualquiera de-las clases permitidas por el artfculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténoma, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ |y nicinio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201,222-0
beneficiario 2 ) i
Post- Porcentaj
Garantia Precontractu ! Contractu et et - 4
al al
al (%)
S 20% del | Hasta |a
Cumplimiento X S| valor total | liquidacién
del Contrato del del
contrato contrato
Buen Manejo y Jgﬂ?" 4l | Hasta 1
correcta llquidacion
inversién  de S st :ntti';ﬁ?:%% del
antici
icipo anticipo contrato
Pago de
salarios: y 10% del | Plazo del
prestaciones X S| valor total | contrato y
sociale§ e del . tres. (3)
indemnizacion contrato afios més.
| es |aborales.
Amparos, Con ,L_‘”a
vigencia y ;Eenéiﬁco
valores (05) afios
asegurados contados
a parfr de
la
suscripcié
20% del | [ del acta
valor total d'ef fe'c, ©
o " 1g | definitivo y
Establlidad vy ) ‘ a :
calidad de Ia X Sl ejecucion satlsfacclé
de las
obra : n de |la
actividade b
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contractua
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momento
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n de la
misma.
El cinco
por ciento
(5%) del
valor del
contrato
cuando
este sea
superior a
Seguro de diez  mil | Durante el
responsabilida (10.000) plazo de
d civil X S| smmlv, ejecucion
extraconfractu caso en el | del
al cual el | contrato
valor
asegurad
o debe ser
maximo
setenta y
cinco mil
(75.000)
smmlv
« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e i « Numero y afio del contrato

o — ) O_bjeto del contrato .

dentro de la | Firma del representante legal del Contratista _ o

poliza « En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,
| si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se

iniciaran los procesos sancionatorics a que haya lugar.
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRAY PERIODO DE GARANTIA

E| Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un perfodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.
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Silas reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las

reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica’ | ' Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0 y el

Contratista

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deber relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
Valor diez mil (10.000) smmiv, caso en el cual el valor asegurado debe ser méaximo
setenta y cinco mil (75.000) smmly
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

el Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga identificada con NIT
Beneficiarios 890.201.229-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
. actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

¢ Numero y afio del contrato
Informacién o ijeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
[ $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantfa tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asdncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

E| Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

E| Contratista ejecutaré el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule. durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

E| Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista, La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
camblo de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Caontratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES. Para la liquidacion
se exigiré al Contratista la ampliacion de la garantia, si s del caso, a fin de avalar las obligaciones
que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato 0 las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederé en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.



CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
de} Contrato.

i.7 MAY 2023

Por la Entidad, / Por el Contra
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Q Municipio Departamento SANTANDER
g PRO HOSPITAL $3.900
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Total Estamplllas $3.900
Ordenanza 012 8390 racha de Expedicién 111/2023 2:37:25 p. m.

$4.220 ! Fecha Limite de Pago 2023/11/07
. Recibo N2
';% Secretaria de Haclenda i RecaUdo de EStampI“as 2502300583896
{ii:0 Tipo de Doc. N.I. Numero 901712408
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Direceién Teléfono 3896 3800)00000000003200(9

Municipic Departamento  SANTANDER
: A CERTIFICACION D DOCUMENTOS OFIGIALES ’g

02300583896 (3200)00000000C00390(96) 20231107
PRO HOSPITAL

7 - Gebernacion de Santander E

Banco

Con destino a: Alcaldia da Bucaramanga - BUCARAMANGA

BP G. 11048001150-1
Fecha de Expedicién 1/11/2023 2:37:25 p. m. BP SYC. 220480128438

Ordenanza 012 $300

$4.290 ] Total Estampillas $3.900




