


    

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU 

Bogotá D.C., 29-10-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07597 Id: 85132
Folios: 1 Fecha: 2023-10-29 15:21:13 
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION GENERAL
Destinatario: CONTRATOS

Doctora
MARGARITA MARÍA SILVA PEREIRA 
Coordinadora Grupos de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Bogotá, D.C.

Asunto: Aceptación adición y prórroga contrato No. 028-ICFE-2023

En respuesta al concepto técnico emitido por el área de Mantenimiento, con número de Radicado 
I-2023-07562 Id: 84982, me permito autorizar la adición y prórroga al contrato No. 028 de 2023, 
que tienen por “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES PARA LAS SECCIONALES DE 
BARRANQUILLA Y MALAMBO”, en la seccional de Barranquilla, con el fin de garantizar el 
ágil desarrollo de los mantenimientos a los inmuebles y áreas comunes del giro 2022, teniendo en 
cuenta que esta seccional necesita continuar con la prestación del servicio de un Oficial de 
Construcción, con una adición en valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) y una 
prórropga hasta el día 15 de diciembre de 2023, de acuerdo a la siguiente la tabla:

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO VALOR A 

ADICIONAR

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIÓN 
1

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $ 19.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.000.000,00

Cordialmente, 

Elaboró: MY. CUELLO HURTADO OSCAR
Oficial de Mantenimiento del ICFE 



    

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU 

Bogotá D.C., 27-10-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07562 Id: 84982
Folios: 3 Fecha: 2023-10-27 13:42:14 
Anexos: 0
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA
Destinatario: DIRECCION GENERAL

Señor Teniente Coronel
ERNESTO MEJÍA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército 
Bogotá, D.C.

Asunto:    Concepto técnico para adición y prórroga al contrato No. 028 de 2023.

Respetuosamente, me permito emitir concepto Técnico al Señor Teniente Coronel Director del Instituto de 
Casas Fiscales del Ejército, para realizar adición al contrato No. 028 de 2023, cuyo objeto general es la: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y 
ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES PARA LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA Y 
MALAMBO”,  lo cual se requiere para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales y áreas comunes en la seccional anteriormente descrita.

El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de Barranquilla, con el fin de mejorar las viviendas 
para su posterior habitabilidad por parte del personal militar y sus familias.

Adicionalmente de conformidad a la cláusula tercera de los contratos de prestación de servicios de la 
referencia se estableció el valor y pago de la siguiente forma:

“CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El Instituto de Casas Fiscales Del Ejército cancelará el 
valor del contrato dentro de los sesenta (60) días calendario, de acuerdo a las actividades ejecutadas 
durante el desarrollo del contrato en la seccional.”

Los mencionados contratos, poseen en su haber recursos de la presente vigencia 2023, 
discriminados de la siguiente manera:

CDP RUBRO VALOR TOTAL
CDP No 
623

con cargo al Rubro: A-05-01-02- 005-004 “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN” $ 979.002.000,00

Dichos recursos se han ejecutado de conformidad a las actividades surgidas en cada una de las viviendas 
de forma continua e ininterrumpida, tal y como se demuestra en la facturación de los cortes e informes 
elaborados por el supervisor de cada uno de estos contratos. 



    

Sin embargo, teniendo en cuenta que aún faltan inmuebles por mantenimiento en la seccional de 
Barranquilla producto del giro de materiales de construcción de la vigencia 2022 y otros que también 
requieren intervención, es necesario realizar la adición en valor, al contrato No. 028 de 2023 y prorroga 
hasta el día 15 de diciembre de 2023. De igual forma, es importante brindar la continuidad en el servicio 
principalmente a esta seccional para garantizar que se impulse de manera ágil el mantenimiento de los 
inmuebles y poder mejorar la ocupación de los inmuebles con el fin de beneficiar a los usuarios que 
actualmente habitan inmuebles fiscales y de igual manera, a los nuevos usuarios que presenten su 
documentación para optar por una nueva vivienda.

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO VALOR A 

ADICIONAR

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIÓN 
1

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $ 19.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.000.000,00

De igual manera se señala que los recursos iniciales de los contratos ya se encuentran ejecutados o en 
trámite de pago, tal como se puede evidenciar en los informes de supervisión anexos a cada uno de los 
cortes realizados.

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO PAGOS SALDO

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $       19.000.000,00 $       16.700.000,00 $         2.300.000,00

Los valores resultantes para la adición de este contrato no superan el cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, de acuerdo a lo contemplado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

En conclusión, con el presente concepto se da viabilidad técnica para la adición y prórroga del contrato en 
mención, buscando el correcto avance de mantenimiento de las viviendas para su asignación a las personas 
que habitarán los inmuebles.

Respetuosamente,



    

 Gerente de Proyecto 



    

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU 

Bogotá D.C., 27-10-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07563 Id: 84985
Folios: 2 Fecha: 2023-10-27 13:43:41 
Anexos: 0
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA
Destinatario: DIRECCION GENERAL

Señor Teniente Coronel
ERNESTO MEJÍA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército 
Bogotá, D.C.

Asunto:    Solicitud adición y prórroga al contrato No. 028 de 2023.

Respetuosamente, me permito emitir concepto Técnico al Señor Teniente Coronel Director del Instituto de 
Casas Fiscales del Ejército, para realizar la adición y prórroga al contrato No. 028 de 2023, cuyo objeto 
general es la: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES PARA LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA 
Y MALAMBO”,  lo cual se requiere para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales y áreas comunes en la seccional anteriormente descrita.

El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de Barranquilla, con el fin de mejorar las viviendas 
para su posterior habitabilidad por parte del personal militar y sus familias.

Sin embargo, teniendo en cuenta que aún faltan inmuebles por mantenimiento en la seccional de 
Barranquilla producto del giro de materiales de construcción de la vigencia 2022 y otros que también 
requieren intervención, es necesario realizar la adición en valor, al contrato No. 028 de 2023 y prorroga 
hasta el día 15 de diciembre de 2023. De igual forma, es importante brindar la continuidad en el servicio 
principalmente a esta seccional para garantizar que se impulse de manera ágil el mantenimiento de los 
inmuebles y poder mejorar la ocupación de los inmuebles con el fin de beneficiar a los usuarios que 
actualmente habitan inmuebles fiscales y de igual manera, a los nuevos usuarios que presenten su 
documentación para optar por una nueva vivienda.

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO VALOR A 

ADICIONAR

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIÓN 
1

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $ 19.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.000.000,00



    

En conclusión, con la presente adición y prórroga del contrato en mención, se busca el correcto avance de 
mantenimiento de las viviendas para su asignación a las personas que habitarán los inmuebles.

Respetuosamente,

 Gerente de Proyecto
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34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento
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54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos
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UBICACIÓN
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Actualización0 2

14960905901

      7 2 2 1 9 6 8 2 7 Impuestos de Barranquilla  2
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CARDENAS MARTINEZ NELSON

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1

CR 33 A   6   16 BRR DON BOSCO ET 3
nelson162807@gmail.com
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

000  ICFE - GESTION 

GENERAL
Propios 20 CSF

VALOR INICIAL

897.002.000,00

897.002.000,00

Objeto:

GINA PAOLA GARAY ROBAYO

PROFESIONAL DE DEFENSA 

PRESUPUESTO

PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL 

0,00Total: 68.600.000,00 965.602.000,00 5.002.000,00

2023-08-22 20.000.000,00

2023-10-31 2.600.000,00

2023-10-17 -10.000.000,00

2023-09-19 -6.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

2023-08-31 62.000.000,00

A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

3023 2023-01-12 Tipo de contrato:

5.002.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

897.002.000,00 Valor Total Operaciones: 68.600.000,00 965.602.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

623 2023-01-12 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-07-00  INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHmmorenos MILLER ORLANDO MORENO SUAREZ

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-7:37 a. m.

 Página 

1 

de 

1



    

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GSU 

Bogotá D.C., 27-10-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07564 Id: 84987
Folios: 2 Fecha: 2023-10-27 13:46:37 
Anexos: 0
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA
Destinatario: CONTRATOS

Doctora 
MARGARITA MARÍA SILVA PEREIRA
Coordinadora Grupo Adquisiciones Bienes y Servicios
Bogotá, DC.

Asunto:  Solicitud concepto jurídico, económico y elaboración de adición y prórroga al contrato No. 028 
de 2023.

Atentamente, me permito solicitar a la Doctora Coordinadora del Grupo de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el concepto jurídico y económico para la adición y 
prórroga al contrato No. 028 de 2023, de acuerdo a la siguiente tabla:
 

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO VALOR A 

ADICIONAR

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIÓN 
1

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $ 19.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.000.000,00

El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de Barranquilla, con el fin de mejorar las viviendas 
para su posterior habitabilidad por parte del personal militar y sus familias, de acuerdo con el siguiente 
balance: 

No SECCIONAL APELLIDOS Y NOMBRES No 
CONTRATO VALOR CONTRATO PAGOS SALDO

1 BARRANQUILL
A

NELSON CARDENAS MARTINEZ 028-2023 $       19.000.000,00 $       16.700.000,00 $         2.300.000,00

De acuerdo a lo anterior se requieren CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) para adicionar al 
contrato, teniendo disponibilidad presupuestal para comprometer recursos, de acuerdo a la siguiente tabla. 

RUBRO CDP VALOR VALOR 
COMPROMETIDO 

A LA FECHA

VALOR A 
COMPROMETER



    

A-05-01-02-005-004-007 
SERVICIOS DE TERMINACION Y 
ACABADOS DE EDIFICIOS.

623 $979.002.000,00 $974.600.000,00 $ 5.000.000

Lo anterior con el fin de que el mantenimiento no se vea interrumpido y se pueda continuar con el 
mantenimiento de los inmuebles y áreas comunes de la seccional de Barranquilla, con una adición en valor 
de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) y una prórroga en tiempo hasta el 15 de diciembre de 
2023.

Respetuosamente,

 Gerente de Proyecto



                                                                                                               

    

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia             
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SAF-GIT 

Bogotá D.C., 07-11-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07861 Id: 85996
Folios: 5 Fecha: 2023-11-07 11:24:24 
Anexos: 0
Remitente: CONTRATOS
Destinatario: CONTRATOS

Mayor 
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO  
Oficial de Mantenimiento - Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
Ciudad

Asunto: Concepto jurídico viabilidad Adición  y prorroga al Contrato de prestación de servicios No 028-
ICFE-2023, 

Teniendo en cuenta su solicitud de estudiar la viabilidad jurídica para realizar la adicion y prorroga al 
Contrato del asunto, se procede a emitir concepto, con los siguientes aspectos:

a) DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Se ha enmarcado la necesidad conforme a las consideraciones insertas en los oficios I-2023-07562 Id: 
84982 y I-2023-07597 Id: 85132 del 29 de octubre de 2023, según los cuales, expone la necesidad de 
adicionar los mencionados contratos, soportado de la siguiente manera:

 “(…) El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de Barranquilla, con el fin de mejorar las viviendas 
para su posterior habitabilidad por parte del personal militar y sus familias. Adicionalmente de 
conformidad a la cláusula tercera de los contratos de prestación de servicios de la referencia se estableció 
el valor y pago de la siguiente forma: “CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El Instituto de Casas 
Fiscales Del Ejército cancelará el valor del contrato dentro de los sesenta (60) días calendario, de acuerdo 
a las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato en la seccional.” Los mencionados 
contratos, poseen en su haber recursos de la presente vigencia 2023, discriminados de la siguiente manera: 
CDP 623 con cargo al runbro A-05-01-02- 005-004 “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.  Dichos recursos 
se han ejecutado de conformidad a las actividades surgidas en cada una de las viviendas de forma continua 
e ininterrumpida, tal y como se demuestra en la facturación de los cortes e informes elaborados por el 
supervisor de cada uno de estos contratos. Sin embargo, teniendo en cuenta que aún faltan inmuebles por 
mantenimiento en la seccional de Barranquilla producto del giro de materiales de construcción de la 
vigencia 2022 y otros que también
requieren intervención, es necesario realizar la adición en valor, al contrato No. 028 de 2023 y prorroga 
hasta el día 15 de diciembre de 2023. De igual forma, es importante brindar la continuidad en el servicio 
principalmente a esta seccional para garantizar que se impulse de manera ágil el mantenimiento de los 



                                                                                                               

    

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia             
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

inmuebles y poder mejorar la ocupación de los inmuebles con el fin de beneficiar a los usuarios que 
actualmente habitan inmuebles fiscales y de igual manera, a los nuevos usuarios que presenten su 
documentación para optar por una nueva vivienda. De igual manera se señala que los recursos iniciales 
de los contratos ya se encuentran ejecutados o en trámite de pago, tal como se puede evidenciar en los 
informes de supervisión anexos a cada uno de los cortes realizados.

 Los valores resultantes para la adición de este contrato no superan el cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, de acuerdo a lo contemplado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 
de 1993.  En conclusión, con el presente concepto se da viabilidad técnica para la adición y prórroga del 
contrato en mención, buscando el correcto avance de mantenimiento de las viviendas para su asignación 
a las personas que habitarán los inmuebles. En consecuencia se requiere adicionar el contrato 028 2023 
en la suma de $5.000.000 de pesos m/cte y prorrogar por el término de un (1) mes y ocho (8 días) esto es 
hasta el  15 de diciembre de 2023, en consecuencia el valor total del contrato incluida la adicion, será de 
$ 24.000.000, (…)”

DE LA ACEPTACION DE LOS CONTRATISTAS

Los contratistas mediante oficio de fecha 3 de noviembre de 2023 acepta la modificación contractual y sus 
condiciones.

b) DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Los contratos de prestación de servicios objeto de adición están amparados en la Disponibilidad 
Presupuestal adscrita al CDP No. 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN, expedido por el Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan de Adquisiciones 
de la Entidad

CONCEPTO JURIDICO RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Se indica que conforme al CDP 623 del 12 de enero de 2023, existe un saldo por comprometer de CINCO 
MILLONES DOS MIL PESOS ($5.002.000)  M/CTE. Por lo que se concluye que existen recursos 
disponibles para esta solicitud de adicion.



                                                                                                               

    

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia             
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

c) DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

Una vez verificado el contrato No 028 ICFE 2023, se evidencio lo siguiente: 

 Que el plazo de ejecución de los mismos corresponde a NUEVE (9) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, que 
se surte con la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, conforme a la CLAUSULA 
QUINTA-PLAZO DE EJECUCION.

 Que el valor del contrato se estableció en la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS 
($19.000.000,00) M/CTE, incluido impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, 
por cada contratista. Dicho valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan 
de Adquisiciones de la Entidad, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICFE, 
conforme a lo establecido en la CLAUSULA TERCERA 

d) DEL ESTUDIO JURIDICO A LA NECESIDAD QUE MOTIVA LA ADICION Y 
PRORROGA



                                                                                                               

    

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia             
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204

Previo a cualquier consideración, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que 
implica una adición, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.: 
«Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales»

Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en 
la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. La 
regla establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 aplica a todos los contratos 
estatales, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del negocio 
jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados.

Ahora bien, para determinar cómo debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse 
en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales»

Conforme a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, se verifico, que se cumple con el requisito presupuestal 
previo así: 

Que el área de la necesidad, solicita conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, la ADICION 
Y PRORROGA  DEL CONTRATO así:

“Conforme a lo anterior, se solicita adicionar la suma de $5.000.000. Para cubrir esta necesidad. Recursos 
que se encuentran amparados a través del CDP No 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-
004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, emitido por el Coordinador del Grupo Financiero”.

Conforme a lo anterior, dichas sumas no superan los límites reglados en el inciso final del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 

La ley 80 en su artículo 14 del inciso primero nos habla sobre los medios que pueden emplear las entidades 
estatales para el cumplimiento contractual así:

“…1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de 
los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los 
casos previstos en el numeral 2o de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…” (Subrayado 
fuera del texto)

Debido a lo expuesto en el concepto técnico suscrito por el supervisor del contrato 028, ICFE 2023, se 
advierte la necesidad de  su adicion, y deberá entenderse que la ADICIÓN  Y PRORROGA se realiza como 
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una modificación al contrato inicialmente celebrado, entendido esto como una herramienta indispensable 
para que la entidad pueda cumplir los fines estatales encomendados.

Conforme lo anterior se considera jurídicamente viable ADICIONAR Y PRORROGAR el contrato, 
contrato 028, ICFE 2023, conforme a la solicitud presentada por la supervisión, previo lleno de requisitos 
de procedimiento contractual así: 

Adicionar la suma de $5.592.200,00. Para cubrir esta necesidad. Recursos que se encuentran amparados a 
través del CDP No 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, emitido por el Coordinador del Grupo Financiero”, Y prorrogar por el término de un 
(1) mes y ocho (8 días) esto es a partir del 8 de noviembre de 2023, y hasta el 15 de diciembre de 2023,

Conforme a lo anterior, el valor total del contrato incluida la adición, corresponde a la suma de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($55.762.637,50) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS 
IMPUESTOS.

En consecuencia, el valor total del contrato incluida la adicion, será de $ 24.000.000, y el plazo del contrato 
será hasta el 15 de diciembre de 2023

Cordialmente,

PS PAOLA FERNANDA SIERRA RODRIGUEZ
Abogada de Contratos 
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MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SAF-GAS 

Bogotá D.C., 07-11-2023
Al contestar cite Radicado I-2023-07863 Id: 86001
Folios: 3 Fecha: 2023-11-07 11:51:33 
Anexos: 0
Remitente: CONTRATOS
Destinatario: CONTRATOS

Señora
Mayor. OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial de contratos
Supervisor Contrato No.028-ICFE-2023

ASUNTO: Concepto Económico sobre la viabilidad para la adición y prórroga del Contrato 028-
ICFE-2023 bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios de apoyo a la 
gestión.

Se realiza estudio sobre la viabilidad Económica para efectuar procedimiento de adición del 
contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión No 028-ICFE-2023, cuyo objeto consiste 
en la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES PARA LAS SECCIONALES DE 
BARRANQUILLA Y MALAMBO”.

De la referencia, se procede a emitir concepto Económico de conformidad con lo siguiente:

A) DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR:

Se ha enmarcado la necesidad conforme a las consideraciones insertas en oficio No. Radicado I-
2023-07564 Id: 84987 de fecha 27 de octubre de 2023, suscrito por suboficial apoyo 
Mantenimiento del Instituto Casas Fiscales del Ejército, quien aduce:

“…Atentamente, me permito solicitar a la Doctora Coordinadora del Grupo de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el concepto jurídico y económico 
para la adición y prórroga al contrato No. 028 de 2023, de acuerdo a la siguiente tabla:

No SECCIONAL APELLIDOS Y 
NOMBRES

No
CONTRATO

VALOR 
CONTRATO

VALOR A
ADICIONAR

VALOR
CONTRATO

CON ADICIÓN
1

1 BARRANQUILLA
NELSON 

CARDENAS 
MARTINEZ

028-2023 $ 19.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.000.000,00

El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la prestación del servicio de 
mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de Barranquilla, con el fin de mejorar las 
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viviendas para su posterior habitabilidad por parte del personal militar y sus familias, de acuerdo 
con el siguiente balance

No SECCIONAL APELLIDOS Y 
NOMBRES

No
CONTRATO

VALOR 
CONTRATO

VALOR A
ADICIONAR

VALOR
CONTRATO

CON ADICIÓN
1

1 BARRANQUILLA
NELSON 

CARDENAS 
MARTINEZ

028-2023 $ 19.000.000,00 $ 16.700.000,00 $ 2.300.000,00

B. DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

La solicitud de adición del contrato 028-ICFE-2023, se encuentra soportada con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, expedido por el grupo financiero de la entidad.
   

C. DE LA JUSTIFICACION ECONOMICA:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los oficios que soportan el presente concepto, el comité 
económico considera que se cuenta con la disponibilidad presupuestal bajo el estudio realizado por parte de 
la supervisión, que a la fecha se ha realizado la ejecución del 88%, que la adición de CINCO MILLONES 
DE PESOS ($5.000.000,00) M/CTE no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento y de 
acuerdo a lo contemplado en la Ley 80 de 1993.” y según lo verificado en los informes de supervisión con 
corte a Agosto de 2023, respaldados mediante el Presupuestal No. 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: 
A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, emitido por el Asesor de Planeación del ICFE.

D. DE LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA.

Que los contratistas a través de oficio de fecha 3 de noviembre de 2023 manifiestan solicitar 
a la entidad y aceptar adición y prorroga al contrato principal hasta por el valor y tiempo 
indicado, en dicho oficio no se evidencia objeción alguna frente al valor y tiempo requerido.

E. DEL BALANCE ECONÓMICO FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL  $19.000.000,00

VALOR ADICION  $5.000.000,00
CORTE 1 VALOR 1ER CORTE $2.000.000,00  
CORTE 2 VALOR 2DO CORTE $2.000.000,00  
CORTE 3 VALOR 3ER CORTE $2.000.000,00  
CORTE 4 VALOR 4TO CORTE $2.000.000,00  
CORTE 5 VALOR 5TO CORTE $2.000.000,00  
CORTE 6 VALOR 6TO CORTE $2.000.000,00  
CORTE 7 VALOR 7TO CORTE $2.000.000,00  



___________________________________________________________
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Dirección: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 3789650 ext. 200-204
www.icfe.gov.co

    

CORTE 8 VALOR 8VO CORTE $2.700.000,00  
PENDIENTE POR PAGAR $2.300.000,00  

ADICION $5.000.000,00  

SUMAS IGUALES $24.000.000,00 $24.000.000,00

Información que se encuentra soportada además con los oficios allegados a esta dependencia para dicha 
adición y bajo lo expuesto en la Ley 80 de1993, en su Artículo 40 que indica: “…Del Contenido del Contrato 
Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y 
las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
En lo referente a la prórroga de dicho contrato se recomienda estudiar la viabilidad jurídica del mismo, 
según la normatividad vigente.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran 
el cumplimiento de los fines estatales.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial de acuerdo a 
lo contemplado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 4 de la Ley80 de 1993.”

Se emite el presente concepto para los fines pertinentes, teniendo en cuenta previo el concepto jurídico 
sobre la viabilidad de dicha adición y prorroga.

   
Cordialmente,

COMITÉ ECONÓMICO ÁREA DE CONTRATOS
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                            INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 
 
ADICION Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
APOYO A LA GESTIÓN No.028-ICFE-2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS 
FISCALES DEL EJÉRCITO Y NELSON CARDENAS MARTÍNEZ. Seccional Barranquilla 
 
Entre los suscritos, Teniente Coronel ERNESTO MEJÍA ARAQUE, quien actúa en nombre y 
representación del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, mayor de edad, vecino 
de Bogotá, con Cédula de Ciudadanía No. 88.030.064 de Pamplona-Norte , en su calidad de 

Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército,  conforme se acredita con el acto de 
nombramiento contenido en el Decreto No. 1611 del 2 de octubre  de 2023, y Acta de 
Posesión No. 0188-23 de fecha 6 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional; 
legalmente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007 y NELSON CARDENAS MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.219.682 de Barranquilla, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, facultado para obligarse, hemos convenido en celebrar la adición y prórroga  
No. 001 al contrato de prestación de servicios No.028-ICFE-2023, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que el objeto del contrato 028-ICFE-2023, consiste en la “ PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS 
VIVIENDAS FISCALES PARA LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA Y MALAMBO”. 2) 
Que el día 2 de febrero de 2023 se firmó en la plataforma del SECOP II, el contrato de 
prestación de servicios No. 028-ICFE-2023. 3) Que en su Cláusula tercera se pactó el valor 
del contrato como se indica a continuación. “El valor del contrato se pagará de acuerdo a las 
actividades realizadas previa verificación por el supervisor del contrato cuyo valor será hasta 
de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000,00) M/CTE, incluido impuestos y demás 
tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, por cada contratista. Dicho valor se encuentra 
amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 623 del 12 de enero de 2023 
RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, expedido por el Coordinador del 
Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad, expedido por el 
Coordinador del Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan de Adquisiciones de la 
Entidad” 4) Que en su cláusula quinta se pactó, que el plazo de Ejecución será el que se 
indica a continuación: “El contrato se ejecutará en un plazo de NUEVE (9) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización 
del contrato, que se surte con la expedición del Certificado de Registro Presupuestal. 5) que, 
mediante radicado I-2023-07562 Id: 84982 del 27 de octubre de 2023, el supervisor 
manifiesta: “(…)El 07 de febrero de 2023 se inició el contrato No. 028 de 2023, para la 
prestación del servicio de mantenimiento a las viviendas fiscales en la seccional de 
Barranquilla, con el fin de mejorar las viviendas para su posterior habitabilidad por parte del 
personal militar y sus familias. Adicionalmente de conformidad a la cláusula tercera de los 
contratos de prestación de servicios de la referencia se estableció el valor y pago de la siguiente 
forma: “CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El Instituto de Casas Fiscales Del Ejército 
cancelará el valor del contrato dentro de los sesenta (60) días calendario, de acuerdo a las 
actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato en la seccional. Dichos recursos se 
han ejecutado de conformidad a las actividades surgidas en cada una de las viviendas de 
forma continua e ininterrumpida, tal y como se demuestra en la facturación de los cortes e 
informes elaborados por el supervisor de cada uno de estos contratos. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que aún faltan inmuebles por mantenimiento en la seccional de Barranquilla 
producto del giro de materiales de construcción de la vigencia 2022 y otros que también 
requieren intervención, es necesario realizar la adición en valor, al contrato No. 028 de 2023 y 
prorroga hasta el día 15 de diciembre de 2023. De igual forma, es importante brindar la 
continuidad en el servicio principalmente a esta seccional para garantizar que se impulse de 
manera ágil el mantenimiento de los inmuebles y poder mejorar la ocupación de los inmuebles 
con el fin de beneficiar a los usuarios que actualmente habitan inmuebles fiscales y de igual 
manera, a los nuevos usuarios que presenten su documentación para optar por una nueva 
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vivienda.  En consecuencia se requiere adicionar el contrato 028 2023 en la suma de 
$5.000.000 de pesos m/cte y prorrogar por el término de un (1) mes y ocho (8 días) esto es 
hasta el  15 de diciembre de 2023, en consecuencia el valor total del contrato incluida la 
adición, será de $ 24.000.000, y el plazo del contrato será hasta el 15 de diciembre de 
2023.(…)”. 6) que, mediante comunicación de fecha 3 de noviembre de 2023, el contratista, 
manifiesta aceptar la Adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 028-ICFE-
2023, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. Y prorrogar hasta el 
15 de diciembre de 2023 7) Que, mediante oficio No. Radicado I-2023-07863 Id: 86001, El 
comité económico, manifiesta: (…) Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los oficios 
que soportan el presente concepto, el comité económico considera que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, que a la fecha 
se ha realizado la ejecución del 88%, que la adición de CINCO MILLONES DE PESOS 
($5.000.000,00) M/CTE no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento y de 
acuerdo a lo contemplado en la Ley 80 de 1993.” y según lo verificado en los informes de 
supervisión con corte a Agosto de 2023, respaldados mediante el Presupuestal No. 623 del 12 
de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, emitido por el 
Asesor de Planeación del ICFE. 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR CONTRATO INICIAL   $19.000.000,00 

CORTE 1 VALOR 1ER CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 2 VALOR 2DO CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 3 VALOR 3ER CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 4 VALOR 4TO CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 5 VALOR 5TO CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 6 VALOR 6TO CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 7 VALOR 7TO CORTE  $2.000.000,00   

CORTE 8 VALOR 8VO CORTE  $2.700.000,00   

PENDIENTE POR PAGAR $2.300.000,00   

SUMAS IGUALES $19.000.000,00 $19.000.000,00 

 (…) 8). Que, mediante oficioI-2023-07861 Id: 85996, El comité jurídico, manifiesta: “(…) 
Previo a cualquier consideración, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que 
implica una adición, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993.: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales» Dicha norma además de 
consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de 
adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. La regla 
establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 aplica a todos los contratos 
estatales, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del 
negocio jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados. Ahora 
bien, para determinar cómo debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales» Conforme a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, se 
verifico, que se cumple con el requisito presupuestal previo así: Que el área de la necesidad, 
solicita conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, la ADICION Y PRORROGA 
DEL CONTRATO así: “Conforme a lo anterior, se solicita adicionar la suma de $5.000.000. Para 
cubrir esta necesidad. Recursos que se encuentran amparados a través del CDP No 623 del 12 
de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005- 004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, emitido por el 
Coordinador del Grupo Financiero”. Conforme a lo anterior, dichas sumas no superan los 
límites reglados en el inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” La ley 80 en su artículo 14 del inciso 
primero nos habla sobre los medios que pueden emplear las entidades estatales para el 
cumplimiento contractual así: “…1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer 
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el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o de 
este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, 
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…” (Subrayado fuera del 
texto) Debido a lo expuesto en el concepto técnico suscrito por el supervisor del contrato 028, 
ICFE 2023, se advierte la necesidad de su adicción, y deberá entenderse que la ADICIÓN Y 
PRORROGA se realiza como una modificación al contrato inicialmente celebrado, entendido esto 
como una herramienta indispensable para que la entidad pueda cumplir los fines estatales 
encomendados. Conforme lo anterior se considera jurídicamente viable ADICIONAR Y 
PRORROGAR el contrato, contrato No. 028- ICFE- 2023, conforme a la solicitud presentada por 
la supervisión, previo lleno de requisitos de procedimiento contractual así: Adicionar la suma de 
$5.000.000,00. Para cubrir esta necesidad. Recursos que se encuentran amparados a través 
del CDP No 623 del 12 de enero de 2023 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, emitido por el Coordinador del Grupo Financiero”, Y prorrogar por el término 
de un (1) mes y ocho (8 días) esto es a partir del 8 de noviembre de 2023, y hasta el 15 de 
diciembre de 2023, Conforme a lo anterior, el valor total del contrato incluida la adición, 
corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($55.762.637,50) INCLUIDO 
IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS. En consecuencia, el valor total del contrato incluido la adición, 
será de $ 24.000.000, y el plazo del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2023 9) que, 
mediante oficio No. I-2023-07597 Id: 85132, el ordenador del gasto autoriza la adición y 
prorroga del presente contrato, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) 
M/CTE., y prorroga hasta el 15 de diciembre de 2023. 10) Que teniendo en cuenta que los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su propósito y 
en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato; en 
concordancia con los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral. 11) 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de Ley 80 de 1993, las entidades 
podrán celebrar los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. Así mismo, en ellos podrán incluirse modalidades, 
condiciones, cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de la Ley 80 de 1993 y a los de la buena administración. Que, de acuerdo con el 
segundo inciso del parágrafo de la norma en cita, los contratos podrán ser adicionados hasta 
por el 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 12) 
Que una vez revisado y corroborado el valor a adicionar no excede el 50% del valor inicial del 
contrato. 13) Que en razón a lo ya expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las 
partes hemos convenido adicionar y prorrogar el citado contrato según los términos del 
presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables de este contrato y a las 
siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en UN 
(1) MES Y OCHO (8) DIAS, es decir hasta el 15 de diciembre de 2023. CLAUSULA SEGUNDA. 
- ADICIONAR al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES DE PESOS 
($5.000.000,00) M/CTE. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. - Dicho valor se encuentra 
amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 623 del 12 de enero de 2023 
RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, expedido por el Grupo 
Financiero del ICFE y previsto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad. CLAUSULA 
TERCERA. – MODIFICAR la forma de pago, la cual quedara así: CLAUSULA CUARTA: 
FORMA DE PAGO - El Instituto de Casas Fiscales del Ejército pagará al contratista el valor 
total estimado por la entidad así: Cortes parciales y/o de acuerdo a facturación expedido el 
registro presupuestal,  y suscrita el acta de inicio, expedición del  acta de recibo a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato, certificado en el cual conste el cumplimiento de las 
obligaciones ordenadas por la Ley 789 de 2002 (Art. 50) y Ley 828 de 2003 suscrito por el 
representante legal o revisor fiscal según sea el caso, con el correspondiente soporte de la 
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planilla única y presentación de factura o cuenta de cobro por parte del contratista, informe con 
registro fotográfico de los trabajos realizados. Los pagos del contrato se efectuarán de acuerdo 
con los siguientes valores unitarios de mano de obra: 

No. RELACIÓN DE PAGOS VALOR PAGO 

1 CORTE No. 1 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

2 CORTE No. 2 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

3 CORTE No. 3 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

4 CORTE No. 4 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

5 CORTE No. 5 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

6 CORTE No. 6 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

7 CORTE No. 7 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

8 CORTE No. 8 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

9 CORTE No. 9 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

10 CORTE No. 10 DE ACUERDO A FACTURACIÓN 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 24.000.000,00 

CLÁUSULA CUARTA. Los demás términos y condiciones del contrato No. 028-ICFE-2023 que 
no se modifican y adicionan, con la presente, continúan con los efectos legales a que haya 
lugar y se mantendrán vigentes.  Para constancia se firma el presente contrato adicional en la 
Ciudad de Bogotá D.C 

 
Los demás términos y condiciones se encuentran establecidos en el proceso publicado en la 
plataforma del SECOP II.  


