
 

 

 
San José de Cúcuta, octubre de 2023 

 
Doctora: 
MICHELLE PICON CARVAJAL 
Jefe de Despacho – Secretaría de Banco del 
Progreso.  
Alcaldía de San José de Cúcuta 
E. S. D. 

 
 
ASUNTO: Concepto jurídico modificatorio No. 001 al contrato No. 2029-2023 suscrito entre el 
Municipio de San José de Cúcuta y la empresa NORSAN GROUP S.A.S. 

 
En atención a su solicitud, me permito rendir concepto sobre la viabilidad del adicional No. 001 
al Contrato No. 2029-2023, en los siguientes términos: 

 
 

1. ESTUDIOS PREVIOS 
 
De acuerdo con la revisión efectuada se encuentra que la realización del presente 
adicional No.001 esta soportado en el estudio de conveniencia y necesidad 
correspondiente, los cuales soportan en diversos escenarios la adición en OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M-CTE ($84.650.000) sobre el 
contrato No. 2029-2023 suscrito con la empresa NORSAN GROUP S.A.S. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ADICIONAL 
 

La justificación del valor del adicional del contrato No. 2029-2023 suscrito con la empresa 
NORSAN GROUP S.A.S. cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS 
PARA LA REALIZACION DE EVENTOS QUE PERMITAN PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
EMPRENDEDORES, EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS LOCALES EN LOS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES IMPULSADOS POR LA SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA”. surge de la necesidad de continuar garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter legal y misional que le asisten a la Secretaría Banco del Progreso, y teniendo 
en cuenta que a la fecha quedan actividades por cumplir y realizar de acuerdo al cronograma de la 
Secretaria de Banco del Progreso, actividades concernientes a garantizar la promoción y difusión de 
emprendimientos, microempresarios y empresarios locales del Municipio el cual es el objetivo del 
presente contrato, teniendo en cuenta que se ha venido ejecutando las actividades y se ha venido 
ejecutando asimismo el valor del contrato, por lo que para la celebración y cumplimiento de las demás 
actividades faltantes para cumplir con el cronograma establecido es necesario suscribir el presente 
adicional. 
 
El análisis se encuentra descrito en los estudios previos correspondientes 
 

 
3- JUSTIFICACION LEGAL  
 
     De conformidad con el art. 40 de la Ley 80 de 1993: 

 
ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de 
los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.  



 

 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.  

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración.  

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.  

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá́ pactar el 
pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá́ exceder del cincuenta 
por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse 
en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado esté en salarios 
mínimos legales mensuales.  

En el presente caso se cumple a cabalidad con esta disposición de acuerdo con el 
siguiente esquema:  

Valor inicial del contrato expresado 
en SMMLV 

258,62 

Valor de la adición expresado en 
SMMLV 

72,97 

 

Bajo este análisis la presente adición no supera 50 % del valor total del contrato acordado 
inicialmente por lo que resulta viable el otrosí ́propuesto por la Secretaria del Banco del 
Progreso.  

4- SOPORTE PRESUPUESTAL CDP 

               

DOCUMENTO 
NÚME

RO 
FECHA VALOR A CONTRATAR 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

005377 
23 

OCTUBRE 
2023 

$84.650.000 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2.1.2.3.2.02.02.009.36 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

LIBRE ASIGNACION 

 
 

5-  MINUTA DE ADICIONAL No.001 
 
Revisado el clausulado de la misma, se observa que se consignan lo relacionado con: 
 

Como soporte para la suscripción de este Adicional No.001 se encuentra el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal con los siguientes datos:  



 

 

1. Modificación del valor del contrato con la actualización del esquema correspondiente 
2. La obligación del contratista de actualizar la vigencia y valores de los amparos de la 

póliza contratada, en virtud del contrato No. 2029-2023. 
 

Las cláusulas del No. 2029-2023, que no hubiesen sido expresamente modificadas en el 
presente documento, conservan su eficacia y vigencia. 
 
En fin, la minuta se encuentra acorde a las estipulaciones de la Ley 80 de 1993 y ley 1150 
de 2007 
 

Por lo anteriormente expuesto, me permito precisar que es VIABLE JURÍDICAMENTE 
la suscripción del ADICIONAL No.001 al contrato No.2029-2023 suscrito entre el 
Municipio de San José de Cúcuta y la empresa NORSAN GROUP S.A.S., cuyo objeto 
corresponde a “PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE 
EVENTOS QUE PERMITAN PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES, 
EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS LOCALES EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES 
IMPULSADOS POR LA SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA”. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
FRANCISCO JOSÉ MENDOZA ROJAS 
Enlace de Contratación – Asesor Juridico. 


