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COM-FNE-224-2023-005 

Señores 

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

 

Ref.: Contrato No. FNE-224-2023, “Contratar el servicio de mantenimiento de la estructura 

metálica, así como la elaboración de la cubierta externa del aviso propiedad del Fondo Nacional 

de Estupefacientes.”   

 

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 1  

 

Cordial Saludo. 

 

En el marco del contrato de referencia, nos permitimos allegar las siguientes observaciones para  

ser sometidas a su consideración: 

 

1. Hechos imprevisibles 

 

Según la jurisprudencia del contrato del Consejo de Estado, no puede descartarse que en el curso 

de la ejecución del proyecto se presente un hecho imprevisible (cuando un suceso escapa a las 

previsiones normales o es imposible pronosticar o predecir), por un lado, las jornadas electorales 

del mes de octubre generaron un traumatismo en las fábricas, ya que no se encontraban 

trabajando al 100% de su capacidad y por otro un desabastecimiento de materiales producto de 

una acelerada recuperación económica posterior a la pandemia y ajustes en normativas 

ambientales han sido otro factor que ha afectado al territorio nacional y la normalidad de las 

diferentes actividades económicas, lo que ha conducido a un inminente desabastecimiento de 

productos como el acrílico y los plásticos, en los suministros de materias primas como lo son el 

acrílico, lo que ha generado retrasos en la fabricación de productos derivados de este,  (Ver 

documento anexo 1 – carta novedades ejecución el contrato)  

 

Con lo anterior es claro que se han generado retrasos en la fabricación de productos derivados del 

acrílico, generadas por la escasez de materias primas, con merito a lo anterior expuesto solicitamos 

una prórroga al contrato de referencia por termino de dieciocho (18) días calendario, es decir hasta 

el treinta (30) de noviembre de 2023, días necesarios para ejecutar a cabalidad el objeto contractual 

dentro de los tiempos establecidos.  

 

Agradecemos su atención prestada. Cordialmente, 

 

Atentamente,  
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