
 

 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 1 AL 
CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. CD-08-2023-2222. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- Que, el día dieciocho (18) de abril de 2023 el Distrito suscribió y dio inicio de 
ejecución el veinte (20) de abril de 2023 al CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-08-2023-2222, con 
LINA MARCELA GONZALEZ RAMOS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
No. 1043003353. 2.- Que, el objeto del contrato es: “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.”. 3.- Que, para todos los 
efectos fiscales se estipuló el valor del contrato por la suma de VEINTIDOS 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($22.925.000), 
incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 4.- Que, en la cláusula cuarta del anexo de condiciones 
contractuales del contrato se definió como forma de pago la siguiente “Siete (07) 
pagos mensuales iguales por valor cada uno de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ( $ 3.275.000).”. Cada pago 
debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a 
satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social 
(salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y 
el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los 
plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. 5.- 
Que, en el contrato electrónico y en la cláusula quinta de su anexo de condiciones 
contractuales el plazo establecido fue de siete (07) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 6.- Que, el día siete (07) de noviembre de 2023, la 
Secretaría Distrital de Gestión Social radicó solicitud de OTROSÍ MODIFICATORIO 
No. 1: ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-08-2023-2222 por lo 
que considera pertinente que  se adicionen recursos  al contrato, se      prorrogue el 
plazo de ejecución contractual, y se modifique la forma de pago establecida en la 
cláusula cuarta del anexo de condiciones contractuales; justificando que los servicios 
del CONTRATISTA son necesarios para continuar cumpliendo a cabalidad con el 
objeto y las obligaciones asignadas del contrato, para el cumplimiento de las 
funciones misionales de la Secretaría Distrital de Gestión Social; justificando así “ 
Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Gestión Social a través del 
Proyecto Atención Integral e Intersectorial busca ofrecer una atención integral e 
intersectorial para niños y niñas de 0 a 5 años, así como a madres gestantes, 
apoyados en los centros de desarrollo infantil, prestando servicios de educación 
inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia y/o complementarios 
que lo amplíen, modifiquen o mejoren a través de terceros. (Plan de Desarrollo 
“SOY BARRANQUILLA 2020-2023”). 7.- Que, en consideración de lo expuesto, en 



 

 

aras de continuar con la debida ejecución y alcance del objeto suscrito, la Secretaría 
General del Distrito, previa verificación del expediente contractual, teniendo en 
cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar el presente OTROSÍ 
MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 
ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-
08-2023-2222. Amparado en las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, 
entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas vigentes, el Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla y por las 
cláusulas que se expresan a continuación: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El 
presente tiene por objeto ADICIONAR recursos, PRORROGAR el plazo de 
ejecución, y MODIFICAR la forma de pago del CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-08-2023-2222. 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ADICIÓN: Adicionar al valor total del contrato la suma 
de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 
3.275.000). CLÁUSULA TERCERA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de 
ejecución del contrato a Un (1) Mes. CLÁUSULA CUARTA. –MODIFICACIÓN: 
Modificar la forma de pago establecida en la cláusula cuarta del anexo de 
condiciones contractuales de la siguiente manera: Ocho (08) pagos mensuales 
iguales por valor cada uno de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/L ( $ 3.275.000).. Cada pago debe estar precedido por la 
presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del 
supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos 
a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las 
normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. CLÁUSULA QUINTA. - 
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La presente 
modificación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 202303315 de fecha veintiseis (26) de septiembre de 2023 y no 
supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de conformidad con el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1.993. CLÁUSULA SEXTA. - EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente modificación no afecta el equilibrio 
económico del contrato, tal como lo reconoce el CONTRATISTA con la suscripción 
de este documento. CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y estipulaciones 
contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, 
permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA OCTAVA. - 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con su 
suscripción por ambas partes mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente 
- SECOP II e inicia su ejecución al vencimiento del plazo establecido en el acuerdo 
contractual inicial. 

 
Proyectó: Federico Celedón Guerra - Abogado Externo - Secretaría General del Distrito.  

Reviso: C&R Asesores - Asesores en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito. 
Aprobó: José Caicedo Feoli - Jefe de Contratación - Secretaría General del Distrito.


