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ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE
CHITARAQUE Y MONIQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, DE LA DIRECCION
TERRITORIAL BOYACA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vias, implementé el programa de La paz total y la justicia
social, el cual empieza desde el didlogo y la concertacion con las comunidades para construir desde y para la
ciudadania, contando con el acompafiamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones
Territorial

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendran un papel
fundamental, teniendo en cuenta que participaran en la identificacion de necesidades de infraestructura vial, asi
como en la ejecucién de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la
ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para el
mejoramiento de la transitabilidad de sus vias regionales.

Asi el Instituto Nacional de Vias suscribié convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales
de los municipios de Chitaraque y Moniquira, del Departamento de Boyaca, cuyos objetos buscan “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
RESGUARDO DE INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
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CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”.

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS ViAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.”.

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION VEREDA DE
TIERRA DE CASTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS ViAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.”; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y
seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion para la
escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrard en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucion de la
interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una Propuesta
Técnica.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere
adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHITARAQUE Y MONIQUIRA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA DEL PROGRAMA
“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de las obras al cual se le realizara interventoria corresponde a los convenios solidarios los cuales se
encuentran publicados en la plataforma SECOP Il y se describen a continuacion:

MUNICIPIO DE CHITARAQUE
JAC Vereda Resguardo del municipio de Chitaraque.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA RESGUARDO DE INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS ViAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE MONIQUIRA
JAC Vereda Tierra de Gonzélez del municipio de Moniquira.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE
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BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS ViAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

JAC Vereda Tierra de Castro del municipio de Moniquira.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION VEREDA
DE TIERRA DE CASTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

2.1 Alcance de las obras a realizar Interventoria

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde
se pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la
seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras prioritarias de
mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CHITARAQUE
JAC VEREDA RESGUARDO DE INDIGENAS CHITARAQUE

A. Construccion de 172,5 m de placa huella
B. Construccién de una (1) alcantarilla tipo |.
C. Construccion de una (1) alcantarilla tipo Il1.

MUNICIPIO DE MONIQUIRA
JAC VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO

Construccién de 140 ml de placa huella
Construccion de tres (3) alcantarillas tipo |
Construccién de dos (2) alcantarillas tipo Il
Limpieza de 9ml de alcantarilla

oW

JAC VEREDA TIERRA DE CASTRO

Construccién de 175 ml de placa huella
Construccién de una (1) alcantarillas tipo |
Construccién de una (1) alcantarillas tipo Il
Construccion de una (1) alcantarillas tipo Il
Limpieza de 7ml de alcantarilla

moow>

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisién e implementacion del contenido de la cartilla de
obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario
mediante actividades de roceria, limpieza de obras de drenaje, remocion de derrumbes menores, entre
otras y mejoramiento con la construccion de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcciéon de obras
de contencion de baja complejidad en los sectores priorizados.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccién para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Versiéon
2022, o la normatividad que se encuentre vigente.
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INVIAS &) Transporte

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento
en coordinacioén con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el

Director Territorial del INVIAS.
2.2 Localizacion

MUNICIPIO DE CHITARAQUE
JAC VEREDA RESGUARDO DE INDIGENAS
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MUNICIPIO DE MONIQUIRA
JAC VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO
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JAC VEREDA TIERRA DE CASTRO

o Chitaraque—3 ) : * j

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance del proyecto objeto de la presente invitacion es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHITARAQUE Y MONIQUIRA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA DEL PROGRAMA
“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.
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Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las
obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de seleccién de Interventoria, incluida la cartilla
de obras menores y estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de
exclusiva responsabilidad la junta u organismos de accién comunal- OAC y del Interventor. Estas
mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta
Recibo Parcial de Obra, informacion que seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

La interventoria y el instituto determinara de manera conjunta entre el o los Organismo de Accién
Comunal, con fundamento en los resultados que arroje la aplicacion de lo establecido en la especificacion
particular del proyecto “REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”,
para lo cual se debera tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del
INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Accion Comunal - OAC, en donde se
realizé una concertacién de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo establecidos en la Cartilla de
Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio
y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno
donde se ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante
(caracterizacién del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la
construccion de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes,
obras de contencién de baja complejidad, etc.

El interventor debera verificar que la OAC debera obtener los datos sobre condiciones locales,
caracteristicas de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, transito, levantamiento
topografico, etc., asi como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras
estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.

El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectué todas las gestiones
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto
en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que, durante el plazo del convenio, el Organismo de Accién Comunal -
OAC tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.
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4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5 FORMA DE PAGO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento
y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente
empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria,
previa presentacion y aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor
designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o
costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por
la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ninguin reclamo contra el Instituto.

EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el numero de cuenta corriente o de ahorros en
la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Division de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 de
2022.
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El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacién de afiliacién al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1 ANTICIPO

Para el presente proceso no aplica anticipo.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria vigente o aquel que la sustituya aplicable del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL”, en el cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte
del INSTITUTO; asi como los demas manuales ya establecidos por la entidad.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la ejecucion y/ actualizaciéon y/o ajustes y/o complementacion y/o
revision de Estudios y/o Disefos y/o calculos estructurales, el Interventor velara porque en todo momento,
los productos entregados por los organismos de accion comunal- OAC, cumplan con los requerimientos
de contenido, metodologia, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir
concepto de aprobacion.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue a la junta u organismos de accion
comunal- OAC para la ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si la
junta u organismos de accidon comunal- OAC no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados
para la implementacion de los mismos y la ejecucién de la obra en marco del convenio solidario suscrito,
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras;
los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y
emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga la Junta u organismos de accion
comunal- OAC, para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que la Junta u organismos de accion
comunal- OAC pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este
ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le
concedera a la Junta u organismos de accion comunal- OAC unos plazos razonables para ejecutar dichas
tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la
Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y
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responsabilidad se encuentra asociada a la Junta u organismos de accidon comunal- OAC y la verificacion
en el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

f)  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econodmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal deben cubrir todo el
plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segin su porcentaje de
dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.
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7.1.Personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

e Un (1) Director de Interventoria

e Un (1) Ingeniero Residente de interventoria
e Un (1) Profesional Ambiental

e Un (1) Profesional Social

e Un (1) Inspector SST

e Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias

e Un (1) Especialista en Geologia y/o Geotecncia
e Un (1) Especialista Estructuras

e Un (1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia
e Un (1) Especialista en Disefio Geométrico

e Un (1) Inspector

Profesional Ofr | Requisitos de Exp Requisitos de Formacion académica
ecido parael C eriencia General Experiencia Especifica
argo
No menor a Cinco (05) Minimo dos (2) afios acumulada,
afios contados a partir de contados a partir de la fecha de
la terminacién y expedicion de la tarjeta profesional y
aprobacion del pensum |  hasta la fecha de cierre del presente
IN?EIE\%&?O?SA academico de educacionjproceso de contratacién, en cualquiera de
superior y lafecha de | las siguientes opciones o mediante la
cierre del presente suma de las dos:
proceso de contratacion. | « Ejercicio en entidades oficiales
como profesional del nivel ejecutivo y/o
asesor y/o directivo y/o profesional y/o Matricula profesional
como contratista de prestacion de vigente de Ingeniero Civil
servicios, siempre y cuando se haya ylo de Transportes y Vias.
desempefiado en actividades
relacionadas con INTERVENTORIA U
OBRA CIVIL EN ViAS.
. Ejercicio profesional en la
empresa privada, como ingeniero
residente de obra y/o residente de
interventoria, de proyectos
relacionados con INTERVENTORIA U
OBRA CIVIL EN VIAS.
No menor a un (01)
ar”:joslc?[ntac!os a partir Matricula profesional
€ la terminacion'y vigente de Ingeniero Civil
INGENIERO aprobacion del pensum N. A y/c(;J de Transp%rtes y Vias.
RESIDENTE DE académico de educacion
INTERVENTORIA
Instituto Nacional de Vias
Carrera 25 G No. 73 B - 90
CE. Central Point. Q CAMINOS
PBX: 3770600 COMUNITARIOS

DE LA PAZ TOTAL

http://www.invias.qov.co \ /



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

superior y la fecha de
cierre del presente
proceso de contratacion.

INo menor de dos (2) [Minimo un (1) afio acumulado, contados a| Matricula profesional vigente
afios, contados a partir de partir de la fecha de expedicion de la como Profesional de
a terminacion y tarjeta profesional y hasta la fecha de Ingenieria Ambiental y/o
aprobacion del pensum  ierre del plazo del presente proceso de | Sanitaria y/o Forestal y/o
académico de educacién contratacion, con experiencia en trabajo | Ingeniera de Recursos
superior y la fecha de con comunidades, 0 procesos de Hidricos y Gestion
PROFESIONAL [ierre del plazo del consultas previas, conocimiento en Ambiental y/o Ingenieria de
AMBIENTAL presente proceso de gestion socio predial, o en proyectos de | Minas y/o Ingenieria
contratacion nfraestructura de transporte. Agricola y/o Administracion
Ambiental y/o Biologia y/o
Ecologia.
INo menor de dos (2) [Minimo un (1) afio acumulado, contados a Matricula orofesional vigente
afios, contados a partir de partir de la fecha de expedicion de la pro 'gen’
Y . . como Profesional de Ciencia
a terminacion y tarjeta profesional y hasta la fecha de . ,
- . Sociales y Humanas en:
aprobacion del pensum  [cierre del plazo del presente proceso de Trabaio social
PROFESIONAL  @cadémico de educacion [contratacion, con experiencia en trabajo 1o ] ,
. . ylo Psicologia social y/o
SOCIAL superior y la fecha de con comunidades, o procesos de . T
. ) - Antropologia y/o Sociologia
cierre del plazo del consultas previas, conocimiento en . ]
g . . ylo Psicologia y/o
presente proceso de gestidn socio predial, o0 en proyectos de Y .
b Comunicacion Social.
contratacion. nfraestructura de transporte.
Profesional, Tecnologo o
Técnico en Seguridad
INSPECTOR SST N. A N. A Industrial y/o Salud
ocupacional y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo.
No menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en Matricula Profesional
afios, contados a partir | experiencia especifica acumulada, vigente como Ingeniero
de la terminacién y posterior a la graduacion del posgrado, | Civil y/o Ingeniero de
aprobacion del pensum | y la fecha de cierre del presente Transportes y Vias.
ESPECIALISTAEN | académico de educacion| proceso de contratacién, en: ejercicio
PAVIMENTOS Y/O | superior y la fecha de profesional como especialista en Titulo de posgrado en
VIAS cierre del presente pavimentos y/o vias en proyectos de Geotecnia Vial y/o Pavimentos
proceso de contratacion.| Obra CIVIL EN VIAS (obra y/o ylo Vias Terrestres.
Interventoria).
Aportar al menos un (1) contrato en Matricula Profesional vigente
No menor de dos (2) experiencia especifica acumulada, como Ingeniero Civil y/o
afios, contados a partir de posterior a la graduacion del posgrado, y [ngeniero de Transportes y
a terminacion y a fecha de cierre del presente proceso deVias.
aprobacion del pensum  icontratacion, en: ejercicio profesional
academico de educacion como especialista en Estructuras en Titulo de posgrado en
ESPECIALISTA EN [superior y la fecha de proyectos de Obra CIVIL EN VIAS (obra [Estructuras.
ESTRUCTURAS ([cierre del presente /o Interventoria). Nota: No se aceptaran
roceso de contratacion estudios de tipo: diplomado,
Instituto Nacional de Vias
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Curso, seminario como un
estudio de posgrado.

Aportar al menos un (1) contrato en Matricula Profesional vigente
experiencia especifica acumulada, como Ingeniero Civil y/o
INo menor de dos (02)  posterior a la graduacion del posgrado, y [Ingeniero de Transportes y
afios contados a partir de a fecha de cierre del presente proceso de|Vias y/o Gedlogo y/o Geo
ESPECIALISTAEN |a terminacion y contratacion, en: ejercicio profesional cientifico.

GEOLOGIA Y/O  fprobacion del pensum  [como especialista Geologia y/o Geotecnia

GEOTECNIA académico de educacion fen proyectos de Obra CIVIL EN VIAS Titulo de posgrado en

superior y la fecha de obra y/o Interventoria). Geotecnia y/o Estabilidad de
cierre del presente Taludes y/o Vias Terrestres.
proceso de contratacion
Nota: No se aceptaran
estudios de tipo: diplomado,
CUrso, seminario como un
estudio de posgrado.

No menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en Matricula Profesional
afios contados a partir de xperiencia especifica acumulada, vigente como Ingeniero Civil
ESPECIALISTAEN |a terminaciény posterior a la graduacion del posgrado, y | y/o Ingeniero de Transportes

HIDRAULICAE  fprobacion del pensum  Ja fecha de cierre del presente proceso de| y Vias.
HIDROLOGIA académico de educacion contratacion, en: ejercicio profesional
superior y la fecha de como especialista en Hidraulica y/o Titulo de posgrado en
cierre del presente Hidrologia en proyectos de Obra CIVIL Hidrologia y/o Hidraulica.
proceso de contratacion [EN VIAS (obra y/o Interventoria).
Nota: No se aceptaran
estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.

INo menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en Matricula profesional como
afios contados a partir de xperiencia especifica acumulada, Ingeniero Civil y/o Ingeniero
a terminacion y posterior a la graduacion del posgrado, y | de Transportes y Vias
aprobacion del pensum  |a fecha de cierre del presente proceso de
académico de educacion contratacion, en: ejercicio profesional Titulo de posgrado en Transito
ESPECIALISTA EN f[superior y la fecha de como especialista en Disefio Geométrico y/o Pavimentos y/o Vias
DISENO cierre del presente en proyectos de Obra CIVIL EN VIAS Terrestres.

GEOMETRICO  proceso de contratacién  {(obra y/o Interventoria).
Nota: No se aceptaran
estudios de tipo: diplomado,
CUrso, seminario como un
estudio de posgrado.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones establecidas en el contrato. En ningun caso, el personal propuesto podra sobre pasar
dedicaciones al 100%.
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Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podra ser cambiado durante la
ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse
comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de
aprobarse el cambio por parte del Instituto, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores
calidades que las exigidas en el presente numeral.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en
la ejecucion del contrato.

La incorporacion de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion
de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacion del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

A continuacién, se establecen rangos de salarios para los Costos Directos de personal aplicables al

proyecto, los cuales deberan estar dentro del rango establecido.

LIMITE

RECURSO INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Director de Interventoria $ 5.800.000,00 $ 6.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 2.600.000,00 $ 3.000.000,00
Profesional Social $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00
Profesional Ambiental $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00
Especialista en Geologia y/o $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Geotecnia
Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Hidraulica e $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Hidrologia
Especialista en Estructuras $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Disefio Geométrico $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Inspector $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00
Inspector SST $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00

A su vez, se establecen rangos de referencia, respecto Otros Costos Directos, los cuales podran estar
en el rango de referencia. Estos ultimos valores se presentan como guia o referencia para la
estructuracion de la propuesta por parte de los interesados:

LIMITE

RECURSO INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Viaticos Director y/o Especialistas $ 130.000,00 $ 160.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo $ 500.000,00 $ 700.000,00
2014 en adelante, Incluye
combustible y SOAT)
Trabajo de topografia (Incluye| $2.800.000,00 $ 3.600.000,00
personal, equipo y transporte)
Ensayos de laboratorios de suelos, $ 250.000,00 $ 450.000,00
pavimentos y concretos
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Oficina/Campamento (incluye $ 300.000,00 $ 500.000,00
dotacion y servicios publicos)
Transportes aéreos y/o terrestres $ 1500.000,00 $ 600.000,00
(incluye peajes y combustible)
Edicién de informes, papeleria, $ 80.000,00 $ 150.000,00

reproduccion de documentos, planos,
fotografias, videos, etc.

Comunicaciones (telefonia fija y/o $ 140.000,00 $ 250.000,00
celular, fax, correo, internet, etc)

7.2 Magquinaria_y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o
implementacion del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que la junta u organismos de accién comunal- OAC mantenga en las
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto,
en niveles 6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad, para dar cumplimiento a las actividades
proyectadas.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento de la Junta u organismos de accién comunal- OAC con la normativa
especial que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estaran a cargo de la junta u organismos de accién comunal- OAC todos los costos requeridos para
instalar y mantener la Senalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el
paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya
el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentacion o rehabilitacion de una
via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el
responsable, en causal de mala conducta”.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73 B -90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

DE LA PAZ TOTAL

http://www.invias.gov.co \ /



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC.

El interventor dard cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria
aplicado para el programa.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

111 Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos
establecidos en el Pliego de Condiciones de la presente invitacion publica.

11.2 Se hara una reunién inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, la Junta
u organismos de accién comunal- OAC y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos
pertinentes a la iniciacion de la ejecucién del proyecto.

11.3 En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la
Interventoria, se debera programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas
aprobados y su correspondiente par de la Junta u organismos de accién comunal- OAC, para
coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De
esta reunion se debera elaborar la correspondiente acta.

114 Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacién de los Analisis de Precios
Unitarios presentados por la junta u organismos de accion comunal- OAC, y verificar que los
mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que
respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad
con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al
Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a los convenios a controlar,
concerniente a esta Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los
requerimientos de este proceso de Interventoria y del correspondiente convenio, y esté
totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisiéon y aprobacion
de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o el que lo
modifique o lo sustituya.

11.5 La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria
debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacion del Supervisor
de Contrato de Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada
la respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusion de
personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera
guardar concordancia con el programa de obra aprobado por el Subdirector de Vias Regionales
o la Gerencia asignada, dicha incorporacion sera objeto de revisiéon y/o aval y/o solicitud de
ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Direccion Territorial
INVIAS a cargo del proyecto.

11.6 La Junta u organismos de accién comunal- OAC conjuntamente con el Interventor, una
vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el
nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para
tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de
Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefalizacion vigente.
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11.7 Notas del Formulario No1

1. El Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en
el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de
Interventoria vigente aplicado al programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, o el que lo
modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, segun corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se
anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el
presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas
que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa
autorizacion del Supervisor del Contrato de Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia
del director o residente de Interventoria y/o en Planta Central de INVIAS Bogota, se reconoceran
viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los
mismos se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para
el Personal director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor Técnico de Proyecto.

2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto
racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal
de rechazo.

2.7. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros
costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad
contempla que alo largo de la ejecucion de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior
a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definiciéon de aquellos periodos en los cuales pueda
requerirse dicha condicion, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programaciéon y avance
de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria. Asi mismo, la incorporacion de los recursos de
Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con
el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato.

2.8. La incorporacién de los especialista a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente
dedicacién de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente,
con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa,
calculado previamente por el Instituto, por tal razén se debe diligenciar los salarios de los especialistas
conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico.

2.9. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacion de los otros costos
directos, se pagaran mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por
el Supervisor del Contrato, previa verificacion de su participacion y utilizacion real en el contrato.

2.10 Las primas regionales no aplican para el presente proceso

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda
estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el
presente proceso de seleccién.

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73 B -90

CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 COMUNITARIOS
http://www.invias.gov.co \ / DE LA PAZ TOTAL



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segun
corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria aplicada al programa
de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL INVIAS vigente, Plan de Cargas, anexos de los
convenios del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

12.1 GENERALIDADES
12.1.1 Descripcion general de las obras.
12.1.2 Objeto de los convenios.
12.1.3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con

sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
12.1.4 Directorio telefénico actualizado del personal profesional de la Junta u organismos de
accion comunal- OAC, Interventoria y de la Entidad.

12.2 INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

12.2.1 Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

12.2.2 Presentar el cuadro de control legal de la Junta u organismos de accién comunal- OAC
y de la Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

12.2.3 Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

12.2.4 Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

12.2.5 Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

12.2.6 Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la Junta u organismos de
accion comunal- OAC.

12.2.7 Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios
publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

12.2.8 Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

12.3 INFORMACION TECNICA

12.3.1 Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo
analisis a la fecha de corte.

12.3.2 Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de acuerdo
con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

12.3.3 Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones
solicitadas por el Interventor e implementadas por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC y el seguimiento efectuado por el Interventor.

12.3.4 Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

12.3.5 Reporte de daios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte de la Junta u organismos de accion comunal-
OAC, en caso de ser procedente.
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12.3.6 Planes de contingencia elaborados por la Junta u organismos de accién comunal- OAC,
aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo del convenio, los cuales deben
ser presentados a la Entidad.

12.3.7 Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

12.3.8 Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Junta u organismos
de accion comunal- OAC y la Interventoria y su equipo de trabajo (Ingenieros,
Profesionales, residentes y especialistas).

12.3.9 Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

12.3.10 Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.

12.3.11 Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, veredas o elementos
que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del
proyecto.

12.3.12 Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por la Junta u organismos de accién comunal- OAC y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobacién o verificacion, segun las especificaciones
técnicas aplicables.

12.3.13 Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

12.3.14 Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de
Manejo de Trafico, Sefalizacién y desvios empleados por la Junta u organismos de
accion comunal- OAC, de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y
segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacién del proyecto.

12.3.15 Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las
mismas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por la Junta u organismos
de acciéon comunal- OAC y aprobados por la Interventoria e indicar la modificaciéon
contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su
incidencia en el valor actual del contrato.

12.3.16 Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacién realizada por
la Junta u organismos de accién comunal- OAC a los disefios existentes entregados por
la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la Interventoria.

12.3.17 Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas,
mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las
acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC.

12.3.18 Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la
no conformidad y una breve explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también
se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

12.3.19 Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.
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12.3.20 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Junta u organismos de accién comunal-
OAC, Interventor y Entidad.

12.3.21 Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, numero de acta en la que se pago su ejecucion
parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial
de obra, en caso de existir. Como resumen del andlisis consolidado, determinar los
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra,
0 segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

12.4 INFORMACION SOCIAL

12.5

12.4.1 Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del
plan de gestién social de la Junta u organismos de accion comunal- OAC. Debe incluir
copia de los Anexos referentes a la gestidn de la Junta u organismos de accién comunal-
OAC requeridos en el contrato.

12.4.2 Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestiéon Social de la Junta u organismos de accion comunal- OAC aprobado por la
Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi
como la respuesta por parte de la Junta u organismos de acciéon comunal- OAC.

12.4.3 Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de la
Junta u organismos de accion comunal- OAC y de la Interventoria.

12.4.4 Calificacién del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

12.5.1 Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

12.5.2 Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

12.5.3 Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan
de mantenimiento presentado por la Junta u organismos de accién comunal- OAC y
aprobado por la Interventoria.

12.5.4 Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

12.5.5 Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC como del Interventor.

12.5.6 Afiliaciones y pagos del personal de las obras derivadas de los convenios solidarios al
Sistema General de Seguridad Social Integral.

12.5.7 Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la Junta u
organismos de acciéon comunal- OAC (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el numero de los
trabajadores que laboran.

12.5.8 Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

12.5.9 Certificacidn del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el niumero de los trabajadores que laboran y el periodo laborado.
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12.5.10 Calificacién del componente de gestién Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales. En caso de aplicar.

12.5.11 Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por la Junta u organismos
de accion comunal- OAC para el respectivo informe.

13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y de la Junta u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente técnico tendientes
a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

13.2 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente social tendientes a
la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

13.3 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

13.4 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente administrativo
tendientes a la solucidon de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

13.5 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente financiero tendientes
a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

13.6 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organismos de accidon comunal- OAC sobre el componente legal tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

14 OTRAS DISPOSICIONES
14.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Ingeniero Residente de Interventoria y demas personal de dedicacion completa para la interventoria
del proyecto debe residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de
las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto,
asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, motocicletas, ensayos de materiales,
actividades de Topografia, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria
de INVIAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. EI INVIAS se reserva el derecho, previa motivacién
de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100 %.
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Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propendera, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccién y/o
mejoramiento de vias, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que
queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos
excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha condicion debera estar
plenamente justificada por la Junta u organismos de accién comunal- OAC, avalada por el interventor y
aprobada por el supervisor del instituto.

La obra debera ser programada de manera que se evitan cerramientos prolongados de la via objeto de
intervencién. Las actividades que se consideren necesarias para dar cerramiento de la via, segun la
entidad que corresponde, se realizaran de manera agil, con el fin de poner la misma al servicio de la
comunidad. A su vez, el interventor debera validar la socializaciéon segun el caso, de los posibles
cerramientos que se generen en la via, con el fin de proponer junto a las comunidades cronogramas de
uso y/o utilizar vias secundarias a la del objeto de intervencion.

La Junta u organismos de accidon comunal- OAC y el interventor son responsables de la adecuada
programacion de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran
responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros
de contencion, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni
materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases
en contacto directo con los vehiculos).

El Interventor acepta el Manual de Interventoria aplicable al programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL” vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato.

14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a
partir de la cual debe iniciar la ejecucién del contrato.

La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion a las obras derivadas de los
convenios solidarios, de tal manera que, si éste no se suscribe o0 se termina por cualquiera de las causales
previstas en la ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a
indemnizacion.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econémica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccion y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econémica. Estas actividades son aproximadas
y estadn determinadas segun las necesidades de la presente invitacion, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucién de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato producto de este proceso. El Interventor esta obligado a ejecutar las mayores
actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econdémica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo
momento, los estudios y disefios presentados por la Junta u organismos de accion comunal- OAC,
cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares y
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generales antes de dar su aprobacién; asi como lo establecido en la Cartilla de obras de drenaje y
estructuras viales, vigente de la entidad.

La contratacién de la Interventoria esté ligada a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal
manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de obras, se interrumpira igualmente el proceso de
contratacion para la Interventoria, sin lugar a reclamacion alguna por parte de los oferentes.

144 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del
mismo y un (1) afio mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar
a la imposicion de multas en los términos del Contrato.

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL.: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccion
del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios. 2.
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del
INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo de
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracién, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral,
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por ndmina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de
Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente
provision para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atenciéon de procesos administrativos y/o
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en
la causacién de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demas costos
indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos
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gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto
Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determiné un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucién del
contrato el personal minimo exigido con dedicacion de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacién laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador podra ser modificado de su valor original de 2.36.

14.6 ALANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones.
Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de
condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.

e En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC, tal seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento
de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos
de seleccion de obra e interventoria.

e Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
los convenios solidarios objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

e Lasobligaciones basicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo
adjunta al presente proceso, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la coordinacion de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucion de los convenios
con las Juntas u organismos comunales y del Contrato de Interventoria, de tal forma que
se dé la interaccion con la Junta u organismos de accion comunal- OAC y/o con el
INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacién eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepcion y verificacién de informes, entre otros.

Il. Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones vy
desempefio de la Junta u organismos de acciéon comunal- OAC en el area técnica de tal
forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion

de las obras.
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[l Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal de las obras de los convenios con las
Juntas u organismos comunales e Interventoria.

V. Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los
convenios solidarios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se
susciten en el desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VI. Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte de la Junta u organismos de accién comunal- OAC de las
obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y
garantias exigidos para el contrato, verificando entre otros que la Junta u organismos de
accion comunal- OAC las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en
el convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VII. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con los convenios solidarios, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos
y minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de de las
obras.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

EI INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
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14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y
previo a la suscripcion de la orden de iniciacién del contrato debera presentar las hojas de vida del
Personal, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes
para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando
cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacién de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a hacer efectiva
la péliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida
y cabal ejecucion del Contrato.

e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la
participacion de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y
Construccién), con el fin de disponer de personal especifico para la atencién de aspectos
ambientales, sociales, segun corresponda.

e De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se
requiera su utilizacién en el proyecto, segun la programacion y avance de las obras objeto de
Interventoria.

e Enel caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos
en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacion, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algun
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria aplicada al
programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o
lo sustituya acompafiado de los siguientes documentos:
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14.8.1 Carta de Intencién

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucién del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacion alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intenciéon de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacién al mismo en porcentaje y el cargo a
desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacion con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacién de los profesionales para la ejecucion del proyecto son
los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacion académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se debera anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacién vigente. El proponente debe anexar
copia de la respectiva resolucién de convalidacién de estudios expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:
¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante
certificaciones expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales

contendran como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefid y su dedicacion.
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¥ La certificacion debera contener como informacién adicional el nimero del teléfono
fijo, celular o correo electronico de la entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para el Director de interventoria, su experiencia se calculara a partir del porcentaje
de dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

¢ Para los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el porcentaje
de dedicacién que haya tenido en cada proyecto. La experiencia especifica, se
tendra en cuenta un solo contrato, sin importar el tiempo, que cumpla las condiciones
descritas en el presente anexo técnico.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria
entre la entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir
con la informacién solicitada:

- Tiempo de duracion del profesional dentro del proyecto.
- La dedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

¥ Si durante un mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, se
valorara el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacién que aplicé en la
ejecucion del contrato.

¥ Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima
de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al nimero entero de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacion con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¥ En ningun periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de dedicacion,
caso en el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta
situacion (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

¥ En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o
empresa que se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

¥ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesiéon en el exterior con
anterioridad a la obtencion de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a
partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta
de grado; de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior
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El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacién y
homologacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacién para el ejercicio Temporal de la Profesion en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccién hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesiéon en Colombia.

149 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Para informacién

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregara al Director de
Interventoria via correo electronico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucion de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacién de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion
Publica-SECOP 1l o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el proposito de conocer todo lo
concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacién de Obra como de Interventoria,
y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcion convenios
solidarios y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria aplicada al
programa, Manual de Interventoria vigente, el Manual de Contratacién, Especificaciones Generales de
Construccién y Normas Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacién de
Funciones, y demas documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos
exigidos por INVIAS, asi como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. En caso de no estar
publicados en la pagina WEB de la entidad, la misma lo publicara junto los documentos del proceso.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios,
disefios y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la
Direccion Territorial respectiva.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

1. Personal profesional propuesto
2 Programa de distribucién del personal
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Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

[o20¢) B NN GV)

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contrataciéon que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacion del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales de la junta u
organismos de accion comunal- OAC, se debe contar para su aprobacién con el concepto favorable de
la Interventoria.

1410 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial el formato designado para ello dentro del
programa para efectos del control y seguimiento de la ejecucion del contrato de interventoria, los
siguientes compromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC para aprobacién de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en
el pliego de condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucion del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e
Innovacion el sistema de informacion geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucion del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucién de recursos
de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacion por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Oftros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) segun aplique, deben ser remitidos por el Interventor a la
Unidad Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la firma de la misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera
entregada a la Direccion Territorial.

14.10.1 Aprobacion de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego
de condiciones establecidos dentro del convenio solidarios, objeto del presente proceso de interventoria,
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y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracion y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o
actualizacion y/o complementacién, entre otros.

La Junta u organismos de accién comunal- OAC realiza la elaboraciéon y/o revisién y/o ajuste y/o
modificacion y/o actualizacion y/o complementacion de los estudios y disefios pactados en el convenio
solidario dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y
aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por la Junta u organismos de
accion comunal- OAC; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe
cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. Para ellos dispondra de bolsa de
especialistas para tal fin.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefos, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revisé y aprobd los documentos
entregados por la Junta u organismos de accion comunal- OAC, las especificaciones técnicas, calidad,
normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacion
parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacién escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar
con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS. Es
responsabilidad de la interventoria que todos los documentos, volumenes, tablas, anexos, planos y
demas informacién exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados,
firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revision de los documentos entregados por el
Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacion en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada las metas fisicas de las obras derivadas
de los convenios, la Junta u organismos de accién comunal- OAC debe entregar para revisiéon y
aprobacion de la Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas
de obra e inversiones ajustados.

Como requisito para la suscripcidon del Acta de Aprobacion, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y
Disefios, el Interventor y la Junta u organismos de accion comunal- OAC deben gestionar ante la
Subdireccion de Estudios e Innovacion la certificacion en la que conste que los Planos de Disefio son
compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion Geogréfica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de la Junta u organismos
de accion comunal- OAC debe contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o
modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por la Junta u organismos de
accion comunal- OAC en el item de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato dispuesto como Acta de Aprobacion Definitiva
de Estudios y Disefios.
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Es responsabilidad del Interventor exigir a la Junta u organismos de accién comunal- OAC el
cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en
caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que
haya lugar.

14.11 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunién técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcion por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original debera ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor
dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria aplicada al
programa de CAMINOS COMUNTIARIOS DE LA PAZ TOTAL.

14.13 VISITA PREVIA'Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual,
la Interventoria debe realizar visita conjunta con la Junta u organismos de acciéon comunal- OAC y el
Supervisor del Contrato de Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las
mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.
Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacion
minima de quince (15) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacién escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte de la Junta u organismos de accion comunal- OAC, se procedera a efectuar el
recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la
aplicacion de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de
las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si la Junta u organismos de accién comunal- OAC se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo
definitivo de obra, el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion
a la Junta u organismos de accién comunal- OAC y de la negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia
y/o victimas de la siguiente manera:
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MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compafiero o cényuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afo, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afo o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por un
periodo de tres anos.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, se debera realizar el diligenciamiento del
formato de Vinculacién Laboral segun Categorias de Inclusion, el cual consiste en llevar un registro de
perfil y asignacion de cargos por sexo, funciones y remuneracién, discriminando clase o tipo y forma
contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias, dicho formato debe
diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral y ser radicado a la

Subdireccion de Sostenibilidad.
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De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, se debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones,
cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer
ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre de brechas
y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un cédigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la ndmina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado
por la Agencia Colombiana para la Reintegraciéon de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera
para la ejecucion de las obras derivadas de convenios. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda
aprobar el inicio de la ejecucién del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que
requiera para la ejecucién del contrato.

Una vez verificada la vinculaciéon contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucion del contrato garantizara la vinculacién y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y
28 afios de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, cartillas, manuales, documentos, guias, convenios, y/o
documentos similares publicados de los convenios a controlar y la presente invitacion publica, como parte
de la informacién a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.

20 GASTOS REEMBOLSABLES
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en
el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.
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21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO
9001 version 2015.

25 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL
INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 1
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor
aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicién de las multas
y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

26 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

El INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacién estadistica que lleve el
INTERVENTOR en relacién con la Interventoria contratada.
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27 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision, control
y direccion del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En
caso de no llegarse a ningun acuerdo se acudira al director del area correspondiente de la entidad, cuya
decision sera definitiva.

28 CESION Y SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucion
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por
las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades
que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. EI INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

29 INFORMACION TRIBUTARIA

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccién
Financiera del INSTITUTO, para aplicacion de Retencién en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

30 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los
Pliegos de Condiciones de la contratacion. 2) Informe de Evaluacion de las propuestas y los demas
documentos que forman parte de la evaluacion. 3) Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la
obtencion de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacion de retencién en
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

31 GARANTIA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia
se extendera hasta la liquidacién del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000)
de SMMLV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
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b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3)
afos mas.

c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad de las obras objeto
de interventoria y por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO, con una vigencia igual al plazo
del mismo y un (1) afios mas.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha
de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus
subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o
suspension del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no
adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

311 Para la Garantia Unica

Con respecto a la Garantia Unica de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones
para evitar la devolucién de las garantias:

1) EIl tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o
Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias
800.215.807-2 y el NIT del Interventor, Incluir digito de verificacion (nUmero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

3) Debe incluir claramente el numero y afio del contrato.

4) Debe incluir el objeto del contrato.

5) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.

6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8) Las garantias deben venir en original.

9) Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo dispuesto por el
articulo 2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.
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32 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden del contrato de Interventoria, asi como del convenio solidarios del cual se
derivan las obras a supervisar y maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes se debera realizar
una reunién técnica en el sitio de las obras, con los respectivos presidentes de Juntas u organismos de
accion comunal- OAC, Residentes de obra, director de interventoria, el director de la Territorial y/o el
Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa o durante la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se
realizaran los trabajos con el fin de hacer una inspeccién y reconocimiento de las condiciones particulares
del proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video
debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de
acuerdo al alcance del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los
aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega
y revision de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser
necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucién del contrato, al igual, que
fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunién se podra citar al Gestor Ambiental u otras
personas relacionadas con el proyecto y se suscribird por parte de la Interventoria la respectiva acta
consignando los compromisos de las partes segun Formato estimado para ello.

33 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion
o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de
cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren
a ningun acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso, para la liquidacion unilateral se tendra en
cuenta lo previsto en el Manual de Contratacion vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacién con saldo a favor del Contratista.

34 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA
Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econdmica en los

términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econdmica se debera
expresar como un valor Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.
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Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.
El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucién de la Interventoria del presente proceso.

Por ser relevantes, a continuacién, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

¥ Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos
requeridos para la ejecucion del proyecto.

¥ Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicién de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracién, costos de
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y
demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del interventor. En la construccion del factor multiplicador se debera prever
el personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

¥ El costo total de la propuesta econdmica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar
revisiéon aritmética.

® No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el
concepto, la unidad, ni los items denominados globales.

¥ No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacién total de los
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

¥ El personal al que se sefale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le
debera ser pagada, obligacion que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de
los Procesos u mdédulos, constituyéndose como obligacidon contractual, susceptible de
sancioén en caso de incumplimiento.

¥ Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no
hay lugar al pago de la misma.

¥ Minimo el personal de dedicacién 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

¥ Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso

o por defecto al peso, asi: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco se aproxima por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nUmero entero del peso;
en caso contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

¥ El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecid
para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del
Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la
Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.
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El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacion
del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacion de los recursos de personal y otros costos directos durante
la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de
trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Tunja, 14 de noviembre de 2023

(Original Firmad’o)
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Director Territorial Boyaca
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	Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

