FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Dia: 28 Mes 02. Afio 2019

CONTRATO N° 089-00--CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

FORMA DE PAGO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al
Contratista el valor del contrato asi:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-008
IMPUTACION PRESUPUESTAL

2018 NA | NSPORTE
_— SERVICIOS SERVICIOS
TRANSPORTE DE PASAJEROS

DE

$26.191.000.00

NOTA 1: Se realizara pagos mensuales segun facturacion y acta de satisfaccion presentada por parte del supervisor encargado
del contrato y contratista, la cual sera cancelada cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la radicacion de la factura y demas
documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA; Dia 20. Mes Noviembre. Afio 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte terrestre para el personal del Comando Aéreo de Combate No.6 en la ciudad

de Bogota. f

FECHA CUMPLIMIENTO ULTIMO REQUISITO DE EJECUCION DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobacion
Garantia Unica y/o Acta de Inicio, segiin corresponda):

Dia 01. Mes Diciembre. Afio 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 01 de Diciembre de 2018 hasta el hasta el 31 de Octubre de 2019 y/o agotamiento de los
recursos.

Porcentaje Avance en tiempo; 26.65%
Porcentaje de Ejecucion (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 25.56%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Pago por valor de $2.519.100 servicios prestados del 01 al 31 de Diciembre, cancelados con cuentas por
pagar primer trimestre 2019)

Porcentaje de pagos realizados: 9%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar; 91 %
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEREA COLOMBIANA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X . Si )
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si_X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones
por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR
EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

e  Enelmes de Febrero de 2019 se realizaron ocho servicios:

1 LUNES 04/0&/’2019 279.900,00 WOS-569
2| VIERNES | 08/02/2019 2700 WGX-907
3| DOMINGO | 10/02/2019 203500 WLQ-068
4| ' JUEVES 14/02/2019 279.900 EQZ-860
5| SABADO 16/02/2019 275.9500 EQY-684 2.239.200
6| JUEVES 21/02/2019 213:980 WLS-712
7| SABADO. | 23/02/2019 22200 WGX-907
8|  JUEVES 28/02/2019 279.900 TBZ-240
*  Asimismo en el periodo del 01 al'30 de .Enero se prestaron los siguientes servicios, aclarando que faltaba
relacionar el del 19 de Enero ya que no habian enviado la planilla de control asi:
1 | MIERCOLES 03/01/2019 279.900,00 TBZ-917
2 | SABADO 05/01/2019 559.800,00 EQY-684 Y WLS-713
3 | MIERCOLES 16/01/2019 279.900,00 TBZ-917 1.959.300,00
4 | SABADO 19/01/2019 279.900,00 WO0S-569
5 | MIERCOLES 23/01/2019 279.900,00 WGX-907
5 | SABADO 26/01/2019 279.900,00 EQZ-862




FUERZA AEREA COLOMBIANA

e Se entrego al DECON el paquete de pago de la factura no. 10199 del 29 de Diciembre de 2018 por valor de
2.519.100 que corresponden a los nueve servicios del mes de diciembre.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE
INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

Se anexa planilla de control de la empresa firmada por el suboficial enlace del CACOM 6 en la ciudad de Bogota.
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades especificas pendientes y demds aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

¢ Realizar la programacion de los noventa_servicios de acuerdo a la programacién de los vuelos de apoyo
con un promedio de nueve servicios mensuales.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algin riesgo, atendiendo la matriz
de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sk__ X NO

Durante el periodo de supervision no se materializo el riesgo.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su
posterior ajuste y tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes
de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR : Ttiin(éco{er : GAR% MEJIA ERIKA YAMILE

FIRMA: ;i .
CC. No. 1.040.1807205V .5
DEPENDENGIA: GRUAL- SEPLA
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