FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Dia: 31 Mes 10 Afio 2019.

CONTRATON°®  089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

FORMA DE PAGO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al
Contratista el valor del contrato asi:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-008
IMPUTACION PRESUPUESTAL

ORT

| SERVICIOS - SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS

$25.191.000.00

NOTA 14: Se realizaran pagos mensuales seglin facturacion y acta de satisfaccion presentada por parte del supervisor encargado
del contrato y contratista, la cual sera cancelada cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la radicacion de la factura y demas
documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA: Dia 20. Mes Noviembre. Afio 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte terrestre para el personal del Comando Aéreo de Combate No.6 en la ciudad
de Bogota.

FECHA CUMPLIMIENTO ULTiMo REQUIS!T 0 DE EJECUCION DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobacion
Garantia Unica ylo Acta de Inicio, segun corresponda):

Dia 01. Mes Diciembre. Afio 2018.
CONTRATO MODIFICATORIO:
Modiﬁcatono 1, Donde se modiﬂca la clausutaa- Plazo de Ejecucion: LA CUAL QUEDARA ASH:

Parala vigencla 2019 desde el 01 de Enero hasta el 15 de Noviembre de 2019 y/o hasta el agotamrento de los recursos, lo primero que suceda y
30 de Noviembre de 2019 para trémites Administrativos.

FECHA DE FIRMA: 30 de Octubre de 2019.
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 01 de ch!embre de 2018 hasta el hasta el 15 de Noviembre de 2019 y/o agotamiento de
los recursos.

Porcentaje Avance en tiempo: 92,93%
Porcentaje de Ejecucion (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 92.93%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Pago por valor de $2.519.100 servicios prestados del 01 al 31 de Diciembre, cancelados con cuentas por
pagar primer trimestre 2019), (Pago por valor de $4.191.500 servicios prestados del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019,
cancelados con PAC ABRIL). (Pago por valor de $6.437.700 servicios prestados del 01 de Marzo al 31 de Mayo de 2019,
cancelados con PAC JULIO), (Pago por valor de $2.239.300 servicios prestados del 01 de Marzo al 30 de Junio de 2019,
cancelados con PAC AGOSTO), (Pago por valor de $2.239.300 servicios prestados del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019,
cancelados con PAC SEPTIEMBRE), (Pago por valor de $3.358.800 servicios prestados del 01 al 31 de Agosto de 2019,
cancelados con PAC OCTUBRE).
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FUERZA AEREA COLOMBIANA

Porcentaje de pagos realizados: 85%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 15%

Adicionalmente pasa paquete para pago por valor $2.519.100 para ser cancelado con PAC NOVIEMBRE, servicios del 01 al 30

de Septiembre.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONALITITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

YEISSON DAVID.LUGO 1.022.360.234 CONDUCTOR
RICARDO ANTONIO MONGUA 79.465.536 CONDUCTOR
JUVENCIO GRANADOS JIMENEZ 4.249.193 CONDUCTOR
CARLOS MANUEL RODRIGUEZ 1.019.049.769 CONDUCTOR
JHON ALEXANDER GUTIERREZ 80.228.525 CONDUCTOR
CARLOS HUMBERTO CARPETA 80.024.723 CONDUCTOR
JIMMY ALVIS CIFUENTES 79.495.756 CONDUCTOR
GUILLERMO NOE CARRENO 1.051.266.794 CONDUCTOR
JOSE MANUEL AGUILAR 79.727.361 CONDUCTOR
ROBERT ALEXANDER GOMEZ 1.233.889.426 CONDUCTOR
HECTOR FABIAN URREA 1.016.011.411 CONDUCTOR
CARLOS HERNAN CASILIMAS 79.831.580 CONDUCTOR
EDGAR ALEXANDER PINZON 88.206.493 CONDUCTOR
ROSEMBERG BERNAL CARMONA 79.105.056 CONDUCTOR
CAMILO ANDRES REY 1.014.211.856 CONDUCTOR
CARLOS FERNANDO COLORADO 80.370.969 CONDUCTOR
GILBERTO RAMIREZ LOPEZ 349306 CONDUCTOR
CARLOS EDUARDO VELAZCO 79.134.414 CONDUCTOR
LUIS EDUARDO SACRISTAN 79.812.139 CQ_@UCTOR
CESAR.ORLANDO RAMIREZ 1.069.230.565 CONDUCTOR
JORGE ARLEY RAMIREZ 79.857.178 CONDUCTOR
WILLIAM ALEXANDER TORRES 1.019.059.775 CONDUCTOR
RAFAEL MARIA PRIETO 79.536.473 CONDUCTOR
MANUEL AGUILAR 79.727.361 CONDUCTOR
JAIRO ARMANDO PRIETO 79.257.623 CONDUCTOR
RAUL QUEMBA 4.046.095 CONDUCTOR
EGARVARGAS © 79.603.375 CONDUCTOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Si___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



FUERZA AEREA COLOMBIANA

No X __ Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No_ Si_aX

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones
por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR
TA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar activi ,dades especificas realizadas)

» Hastael 31 del mes de Octubre de 2019 se realizaron Diez servicios:

1|SABADO | 05/10/2019 |  279,900.00 WGX-907
> | MIERCOLES | 09/10/2019 |  279,900.00 TBZ-917
3|SABADO | 12/10/2019|  279,900.00 EQY-684
4|SABADO | 12/10/2019|  279,900.00 TBZ-917
s |MARTES  |15/10/2019| 279,900.00 TBZ-917 $2.799.000
6 | MIERCOLES | 16/10/2019 |  279,900.00 W0S-582
7| DOMINGO |20/10/2019|  279,900.00 TBZ-917
| 8/JUEVES | 24/10/2019  279,900.00 EQZ-860
_9|SABADO .| 26/10/2019|  279,900.00 182917
10 | JUEVES 31/10/2019|  279,900.00 TBZ-917

ANEXOS SOP@RTES DEL. PAGO O [PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE
INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DELA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logisticos, servicios de atenc (eventos insﬂtucionales)

Se anexa planilla de control de la empresa firmada por. el suboﬁctal enlace del CACOM 6 en la ciudad de Bogoté.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES'Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)
e Realizar la programacion de los noventa y Nueve servicios de acuerdo a la programacién de los vuelos
de apoyo, con un promedio de nueve servicios mensuales.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz
de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sl X NO




FUERZA AEREA COLOMBIANA

Durante el periodo de supervision no se materializo el riesgo.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su

posterior ajuste y tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes
de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR : Téq,r;i TercgfoGARCYA MEJIA ERIKA YAMILE

FIRMA: 7 W -
C.C. No. 1.04p-486:45
DEPENDENCIA: GRUAL- SEPLA

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
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