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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

MODIFICATORIO No. 03 (PRORROGA No. 01) - AL CONTRATO DE 

SUMINISTROS No. 145-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  

Ingeniero José Miguel Cortes García  

C.C. No. 80.095.389 

Subdirector del Sector Defensa (E) 

Subdirección Administrativa Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
WLORENZ HOLDING SAS  

NIT: 900.547.638-1 

OBJETO DEL CONTRATO 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE 

OSTEOSÍNTESIS,DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS 

ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA PARA LOS SERVICIOS 

QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA 

PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y 

CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO  

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($1.445.000.000,00) 

FECHA DE INICIO 3/04/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
15/11/2023 

 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.389, en su calidad de 

Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 

Defensa Hospital Militar Central mediante Resolución N°1166 del 23 de agosto del 

2023, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector 

Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos 

contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así 

mismo se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) 

del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, 

modifique y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al 

Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en 
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uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 

denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, 

WLORENZ HOLDING SAS, identificado con NIT No. 900.547.638-1, quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar 

la Prorroga No. 01 del Contrato No. 145-2023, previas las siguientes 

consideraciones: 1). Que el día 27 de marzo de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL y WLORENZ HOLDING SAS, se suscribió el Contrato No. 145-2023, cuyo 

objeto corresponde al "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 

DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA PARA LOS 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, 

OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL" 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 15 de 

noviembre de 2023. 3). Que el valor del contrato se estableció en la suma de MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($1.445.000.000,00). 4). Qué, el día 02 de junio de 2023 se realiza cesión de 

contrato por un valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE ($1.363.979.115) 5). Qué, 

La Sra. Mayor Martha Liliana Salazar Hernandez, supervisora de este contrato 145-

2023, por medio de oficio Radicado E-00003-202311758-HMC Id: 286172 Fecha: 

2023-10-23, solicita al contratista aprobación para realizas Prórroga No. 01. 6). Qué, 

se recibe oficio del contratista WLORENZ HOLDING SAS,  con fecha 23 de octubre de 

2023, manifiesta su aprobación para realizar la Prorroga No. 01 al contrato 145-2023, 

firmada por el Sr. Jaime Sanabria Rivera, quien actúa en calidad de Representante 

Legal, de la firma WLORENZ HOLDING SAS. 7). Qué, mediante Formato de Solicitud 

de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área 

Gestión Contratos, conjuntamente se justificó, económica, y jurídicamente, de 

manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de realizar la Prorroga 

No.01 hasta el 15 de diciembre de 2023 debido a que el contrato cuenta con 

presupuesto pendiente por ejecutar. 8). Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en 

su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las 

entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la 

responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)” 9). 

Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los 

contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 

podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 

estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 

sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y 

finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”  10). Que para la 

presente adición y prórroga existe acuerdo de voluntades entre las partes 
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(CONTRATANTE y CONTRATISTA). 11). Que quienes suscriben el presente contrato 

modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden 

obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los 

documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 12). 

Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en el 

artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa 

precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por los 

principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, 

encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que 

éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la 

economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen en 

cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 13). Que 

igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función Administrativa, 

el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos 

públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y 

servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital para la 

prestación de los servicios en salud. 14). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en 

su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 

la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 

de dichos fines (…)” En consecuencia, el presente documento se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLÁUSULA - PLAZO DE EJECUCION del 

contrato, el cual quedara así:   

CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato 

será a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento 

de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 

Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 15 de diciembre de 2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 
la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 

 
CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 03 (PRORROGA No. 01). Para el 
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perfeccionamiento y ejecución de la presente prorroga se requiere la suscripción del 
presente acuerdo por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los 

siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la 
acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento 
jurídico vigente. 
 

CLAUSULA QUINTA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 145-2023 que no hayan sido modificados o 

adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de noviembre 
(11) de 2023.  

 
 
Revisó 

 
 
Abogado Laura Cristina Londoño.  

Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos 
Hospital Militar Central 

 
 

Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 

Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
 


