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Entre ios suscritos, el arquitecto IVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con la cedgla de
ciudadania N° 91.278.629 expedida en Bucaramanga, en su calidad de la secretario de
Infraestructura del municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto

139 del 04 de mayo de 2020 y acta de posesion N ° 201 del 04 de mayo de 2020 quien actlia en;
nombre y representacién del municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en eli
decreto de delegacion N° 220 del 09 de junio de 2020 expedido por el alcalde municipal de:
Bucaramanga, en adelante la “Entidad”, por una parte; y,por la otra, CARLOS MIGUEL URIBE

BAUTISTA, identificado con C.C. No. 91.268.735 “de Bucaramanga, actuando en nombre y
representacion de URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS, identificado con el NIT
No. 800.189.202-5,.en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta
de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 163 del 20 de octubre de 2023 la Entidad abrio el Proceso:

de Contratacion nimero SI-SI-SAMC-004-2023.

1. Que mediante Resolucion No. 185 del 9 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicé el

Contrato at Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiguen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de o anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytiscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contraio es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA
DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA
ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con lag'especiﬁcaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No S1-SI-SAMC-
004-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en fqrma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme [o
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. o

El Contratista y la.Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacioén de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

E| plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de 1 (UN) MES Y 15 {QUINCE) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones. g

[Ze ]
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y GCUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
($380.844.085.18) M/CTE incluido AU, equivalentes a 328.31 SMLMV para el afic de suscripcion

del contrato 2023 suma que se discrimina en Anexo N° 1 al presente contrato conforme la propuesta .

econdmica corregida por la entidad.

El contratista autoriza que por conducto de la Secretaria de Hacienda Municipal de realicen los

descuentos en cada uno de los pagos, correspondientes a: a. ESTAMPILLAS MUNICIPALES: Pro-
Cultura: 2% del Valor del Contrato y Pro-Anciano: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro. B.
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES: Pro UIS: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro, Pro-Hospital:
2% del Valor de la Cuenta de Cobro y el 10 % del valor pagado por concepto de estampillas
departamentales, en cada cuenta de cobro. c. DESCUENTOS NACIONALES: El 5% del valor de la

cuenta de cobro por concepto de contribucion a los contratos de obra publica (paragrafo art. 8 de la

ley 1738 de 2014). D. OTROS IMPUESTOS: Industria y Comercio: 0.5% delvalor del contrato, Auto
retencion renta sobre el vir total del contrato (Decreto 2201 de 2016).

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato. '

CLAUSULA 6.ANTICIPO
La Entidad entregara un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratistay aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC). '

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningdn caso a la entrega del anticipo.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituira un Contrato de Administracion Fiduciaria
en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estfatuto
Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al MUNICIPIO.
‘No obstante, en el contrato de administracién fiduciaria que se constituya para efectos del manejo
de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los desembglsos 0
cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorizacion q’el
CONTRATISTA o su designado y la dei Interventor. En todo caso, de forma previa a la constitucion
del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta del contrato
respectivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sélo podran ser utilizados
para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo _d'el
Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de la comision
Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR O SUPEVISOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el namero del contrato y objeto del mismo.

Los rendimientos financieros que genere e! anticipo entregado por el Municipio al CONTRATISTA,
seran reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma prevista por el
articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique
la Tesoreria Municipal.

La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor o supervisor y al CONTRATISTA, dentro
de los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo,
el cual contendra como minimo la siguiente informacion: las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados. :
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El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendrén en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« Elcontrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

« Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
dela totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

« Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan deinversion del mismo aprobado por el Interventor.

+ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como l0s
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

+ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asf mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

+ En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

« Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra - como mipimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

E! anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria o supervision. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo v el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrg amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes def vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la interventoria o supervision.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

Fl pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7564 del 22 de septiembre de 2023 expedido por la
Secretaria de Hacienda Municipal, con el cual se cancelara el valor del presente contratq y con
cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia
fiscal 2023 y afectando el siguiente rubro:

Rubro: 2 .3 .2 .02 .02 .005.4002020.54211.588: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO
588 — RECURSOS PROPIOS - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA ANTERIOR.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad determiné realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios con formulas de
Reajuste teniendo en cuenta que el sistema que mas facilita la determinacioén del alcance del objeto
en contratos de obra (en relacion a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de
la ejecucion de la obra); permite una mejor comparacion de las diferentes ofertas; posibilita la
determinacién de obras no previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores
cantidades); permite un mejor control de la ejecucion para la autorizacion de los pagos dado que
éstos se efectlian sobre la base de la cantidad de obra ejecutada. verificable por ambas partes
mediante acta de avance de obra y control de la utilizacion de los recursos y que la obra se ejecute
en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecucion e Inversion.
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- EJECUCION DE OBRAS.

¢ Actividades a Precios Unitarios.

Las actividades en cuestion seran pagadas al contratista conforme a lo establecido en AQéndice c2!
~ DETERMINACION PROVISION PAGO DE AJUSTES, asi como la aplicacion de las formulas de |
reajuste, amortizacion de anticipo, recibo final y liquidacién que se establece en este documento.

» Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el
CONTRATISTA y se pagara conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo
establece el Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventorfa y avalado por el Municipio de
Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.

¢ Componente del Plan de Manejo de Trafico:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de transito, sefalizacion y Qe§vios
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacion de cumplimiento.
El pago de las labores, se fundamentara en un sistema de calificacion de cumplimiento”de
conformidad con lo establecido en el Apéndice H - Lineamientos para la Elaboracion,
implementacion, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Trafico.

Ahora bien, se valorara el cumplimiento de cada una de las actividades de transito, sefializacion y
desvios ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATI_STA
ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas
en el Apéndice H que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual
de obra, en concordancia con la programacion de obra aprobada.

 Mayores Cantidades de Obra

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el
CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion de mayores cantidades de obra
ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar técnica, legal y economicamente la 'sp’hcntud y
recomendar mediante comunicacion al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decision sobre
el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantldade'.-s de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de Bucaramanga a traves de
la Secretaria de Infraestructura. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los items y
precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el act'a de
aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia Gnica de cumplimiento, que debera ser
aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura. Antes de
realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la aprobacion de mayores
cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre debera adelantarse el tramite
de apropiacion presupuestal necesario de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores
cantidades de obra. :

v Las Mayores Cantidades de Obras e ltems No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el
Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura lo
autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo anierior cumpliendo con los requisitos
establecidos en el G-GJ-1140-170-001 - Guia Practica para el ejercicio de la funcion de
Supervision e Interventoria de Contratos y Convenios. -

v En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion de Mayores
Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con las metas fisicas,
deberan remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura el acta
de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo
con el formato vigente, con su respectiva justificacién y aprobacion por parte de la Interventoria.

v El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y del supervisor del
contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud,
recomendando su aprobacion o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las
Mayores Cantidades de Obras e [tems de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcion del
acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

v" En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion de las Mayores,

Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor actual del Contrato, se!
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deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de
mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura informara a la Interventoria o al Contratista.

v En ningun caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucién, con aprobacion de la

Interventoria, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y con :

la suscripcién del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se
incluiran obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya hecho
necesaria por razones imputables al Contratista.

v En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Items de Obra No Previstos sélo podran ser
pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretgria de
Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su
ejecucion haya aprobado la realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e ltems de Obra
No Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria
de Infraestructura. ‘

- AJUSTE PARA ITEMS Y PRECIOS UNITARIOS.

Para mantener el equilibrio econémico del contrato, en caso que este se vea amenazado; en
consecuencia, esta entidad determind aplicar las formulas de reajuste para aplicarlas al contrato en
caso de que las condiciones existentes del mercado durante la vigencia 2023, requieran de su
aplicacion.

Asfi las cosas, se procede a detallar la aplicacién de la metodologia para el reajuste de precios, por
cambio de vigencia:

Para los items determinados en el Apéndice C2 — DETERMINACION PROVISION PAGO PE
AJUSTES, de acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo 530201 Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles, SUBCLASE 53211
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y si es requerido se procedera a ajustar su valor
de la siguiente manera: '

R=(P-A)= {1

Donde:

R = Valor ajustado del item en el periodo ejecutado.

P = Valor total del item de obra sin incluir del periodo a ajustar. _

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo
asfalto del periodo a ajustar.

I = Valor del ICCP generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de
ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en
todo caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

Jo= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del
dltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

NOTA 1: Dentro del literal iii. del Apéndice C2 Determinacion provision pago de ajustes, se
determinan las unicas actividades que son susceptibles de realizar ajustes dentro del presente
proceso de contratacion.

NOTA 2: No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o suspensiones
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto
genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. Cuando por causas nc imputables
al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecucion programada de acuerdo con la
programacion de obra, el ajuste de precios, se hara con base en el valor del {COCIV, generado por
el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor indice (1),
comprendido entre el mes de ejecucion, seglin el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos, especificamente en el
riesgo No. 4 para establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el Municipio.

de Bucaramanga, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. .

Y
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NOTA 3: La ejecucion fisica que se proyecta para el contrato resultante del pr_esente proceso de
contratacion, dentro de la vigencia 2023 y enmarcadas en el documento denominado Apéndice C2
Determinacion provision pago de ajustes.

|
{
!
!

NOTA 4: EI calculo de ajuste correspondiente para la ejecucion de obras programadas para la |
vigencia 2023, se tomara entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta correspondiente, |
es decir, si el cierre del proceso fue en el mes de enero y la primera cuenta corresponde af mes de :
mayo, se contrastaran los indices de enero y mayo para determinar si procede el ajuste. Aho'ra bien, -
si la cuenta corresponde al mes de junio se contrastaran los indices de enero y de junio para

determinar si procede el ajuste y asi sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. .Las
cantidades de obra que por causas imputables al contratista no se ejecuten dentro del penoc}o
establecido en la programacion de obra y del programa de inversiones aprobado, no seran
susceptibles de ser reajustadas.

NOTA 5: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA, con aval de la interventoria, autoricen al contratista de obra a ejecutar :
mayores cantidades de obra, se procedera a realizar reprogramacion de obra conforme'l’o establece -
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de la programacion de Obra.

La reprogramacion en mencidn no causara en ningn caso el aumento del plazo y no perjudicaran
los lineamientos establecidos en el Apéndice G.

NOTA 6: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a fravés de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA vy el contratista de obra, pacten actividades de obra no previstas requengias
para la correcta ejecucion de la obra, estas seran susceptibles de ser reajustadas en sus precios,
siempre y cuando cumplan lo establecido en el Apéndice C2 Determinacion provision pago qe
ajustes, tomando como referencia el mes en el que fue pactada y ajustandota con la metodologia
descrita anteriormente. Es importante aclarar que las actividades no previstas, deben ser incluidas
en la programacion de obra, recibiendo el mismo tratamiento que las actividades de obra iniciales en
cuanto a los reajuste a que haya lugar se refiere.

NOTA 7: En el caso que e MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a traves de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA con aval de la interventoria, autoricen al contratista adicionales en valop este
debe contener la provision de ajustes para las actividades objeto del adicional en concordancia con
la metodologia aplicada en el Apéndice C2 Determinacion provision pago de ajustes. Ahora bien,
debera ajustarse la programacién de obra conforme lo establece el Apéndice G - Lineamientos para
la Elaboracion, seguimiento y control de la programacion de Obra, especificamente en el Capitulo 4
PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION.

- JUSTIFICACION DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO:

Para el cumplimiento de su funcion social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad que mayor
proporcion de obras civiles, construye dentro de su jurisdiccion, convirtiéndose asi en el mas grande
generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo en cuenta lo anotado, es claro
que el contrato de obra se adelanta con los recursos del contratante y el contrato esta estructurado_
para que el contratista sea un administrador y no un financiador del proyecto, por ello no es, ni
exotico, ni irracional, ni mucho menos ilegal que se otorguen anticipos, pues no todos los contratistas
poseen en caja el valor total o parcial del contrato pero si una gran capacidad técnlca. para
desarrollarlo, pues estan amparados con polizas que garantizan su correcta inversion y que tienen
el control de la Entidad Contratante a través de los interventores y supervisores.

Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato derivado de este
proceso, en razén de la necesidad de promover la pluralidad de oferentes y facilitar la ejecucion de
los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, todos los equipos Y
herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos son por adelantado, los
materiales e insumos de sus proveedores que son necesarios para la ejecucion y en la mayoria de
los casos por regla general se pagan contra entrega dispuestos en el sitio de los trabajos, los
elementos de proteccion personal que debe proveer tanto a los operativos como a los
administrativos, como también todos aquellos gastos inherentes a los servicios complementarios
como alimentacion, hidratacion, transportes y otros elementos de seguridad, de sefializacion y de
funcionalidad que deben tener listos desde el inicio de los trabajos.

Ahora bien, una vez realizado el analisis correspondiente del mercado (ver estudio del sector), junto
con el presupuesto de obra, especificamente en las actividades mencionadas anteriormente, es claro-
que dichos insumos, materiales, mano de obra y servicios, corresponden & una proporcion cercana,
al 30% de las sumatoria de las actividades de obra. Una vez cumplidos los requisitos de:
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perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

entregara un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del valor de la sumatoria de las actividades

mencionadas.

El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del
MUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el forrr_lato :
establecido para tales efectos, que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos

anexos.

Se seguira el procedimiento establecido en G-GJ-1140-170-001 — Guia Practica para el gjercicio de
la funcion de Supervision e Interventoria de Contratos y Convenios. La iniciacion de las obras o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estén supeditadas en ninglin caso
a la entrega del anticipo. El MUNICIPIO a través de la interventoria revisara y aprobara los programas
de inversion del anticipo de conformidad con el G-GJ-1140-170-001 - Guia Préctica para el ejercicio
de la funcion de Supervision e Interventoria de Contratos y Convenios.

Siendo congruentes con la informacion anterior, y con el propésito de garantizar la liquidez suficiente |

de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio considera necesario
conceder un anticipo equivalente al 30% de las actividades de obra.

- CALCULO DE ANTICIPO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACION:

El municipio de Bucaramanga, pagara el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en
pesos colombianos, con formulas de reajuste de la siguiente manera:

1. Un primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor del contrato; sin embargo, dentro del porcentaje en cuestion no se incluiran las
siguientes actividades:

- Fondo de reajuste de precios

- Plan de manejo ambiental

- Plan de manejo fransito .

- Actividades de consultoria tales como: estudios, disefios, y/o ajustes a estudios y disefios.

- Actividades de certificacion, legalizacion y documentacion de instalaciones de redes de
servicios publicos

NOTA: En concordancia con lo anterior, las actividades citadas anteriormente no seran suscep’flbles
de realizar amortizacion del anticipo (la cuales se denominaran ANSA), ya que para la obtencion de
este (anticipo) no fueron tenidas en cuenta. Las actividades en cuestion, seran avaladas por la
interventoria y aprobadas por el municipio, para el desembolso del anticipo.

2. En consecuencia, se haran pagos parciales hasta completar el NOVENTA_POR CIENTO
(90%) del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, utilizando las siguientes expresiones:

i. Inicialmente se calculara, el valor ejecutado en el periodo a cobrar, sin el anticipo, asf:
VEP =VAO + ANSA :
Donde:
VEP = Valor ejecutado en el periodo. )
VAO = Valor de las actividades de obra ejecutadas, susceptibles de realizar anticipo.
ANSA = Actividades no susceptibles de realizar anticipo.

ii. Posteriormente, se calcularé el valor del anticipo, asi:
10
VA =VAO * A% * 5

Donde:

VA = Valor del anticipo.

VAO = Valor de las actividades de obra ejecutadas, susceptibles de realizar anticipo.
A% = Porcentaje del Anticipo estipulado para el presente proceso.

iii. Se calculara el valor del acta de pago, asi:
VP =VEP ~VA
Donde:
VP = Valor a pagar.
VEP = Valor ejecutado en el periodo.
VA = Valor del anticipo.
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Cabe resaltar que, los pagos se realizaran incluyendo el fondo de reajuste, mediante actas parciales |
por avance de ejecucion de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, |
revisadas, aceptadas v recibidas a satisfaccion por la Interventoria y/o quien haga sus veces, las !
cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de |
conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado. En cada acta de pago parqial se |
realizara amortizacion conforme el procedimiento establecido anteriormente y en concordancia con .

fa nota 8 de la presente seccion.

3. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizgré con_t’ra
acta de recibo de obra a satisfaccion por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidacion
del contrato.

NOTAS:

" NOTA 1: En el valor se entienden inciuidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, paraﬂscgles
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley' 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera gara'ntlgar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seg uridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrolio del contrato, cua.ndo
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuandao a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de Io§
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no_este
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en
la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento. '

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los
fondos de la cuenta del anticipo s6lo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de
conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado por el Interventor y/o quién haga sus
veces. ’

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituira un Contrato de Administracion
Fiduciaria en fos términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, en el ¢ual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa
a la constitucion del contrato de administracién fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta
del contrato respectivo para aprobacién previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo solo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con o establecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, elcostode
la_comisién Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo.

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al
CONTRATISTA, seran reintegrados cada mes. al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma
prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y seran consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Tesoreria Municipal. ’
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NOTA 7: La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CONTRATISTA, dgnﬁro de
los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo, el

cual contendra como minimo la siguiente informacion: las inversiones realizadas, el saldo por capital, ]

los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

NOTA 8: La cuota de amortizacion se calculara conforme el procedimiento establecido en al numeral '

2 de la seccion CALCULO DE ANTICIPO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACION; Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad
realizara la amortizacion del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA
POR CIENTO (90%) del VALOR TOTAL del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidacion del
mismo, el anticipo estara debidamente amortizado en su totalidad.

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en la obra en conceptos tales como .

mano de obra, adquisicion de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo:

a) Pago de polizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la legalizacion y
ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones def contratista
y no responden a la finalidad principal del contrato. )

b) Adquisicién de equipos cuya propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico que
no puede ingresar al patrimonio del particular. .
¢) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario de su propio
funcionamiento. o

En consecuencia, la iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obhgapnones
contractuales no se hallan supeditados, en ninglin caso, a la entrega del anticipo. El contratista no
podra suspender el cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega de anticipo por parte de la
Entidad.

NOTA 10: Ei interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 11: Ei interventor solo aprobara el pago final de aquelias actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
sjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. '

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos
por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesorerfa Municipal e informar a esta
el detalle de la consignacion. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para
atender el pago de la comisién fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran
reintegrados al CONTRATISTA. ‘

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para 'el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravémeqes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para Ig respectlva
deduccioén, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen.

NOTA 15: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefalados en la presente
clausula. La no presentacién de estos documentos 0 su presentacion externporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.
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NOTA 16: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electronica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 17: Para el pago de actas par_ciéles el contratista debera presentar informe de ejfecucién de .
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar

ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.

NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista ofertd el
costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes
precisiones: )

a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro.que puede o no afectarse, segun las
condiciones de ejecucion del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago por sus
servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato. . N

b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos del costo indirecto, el
contratista debera allegar un documento que justifique el uso de aquelios emolumentos y que pruebe
con los soportes adecuados y necesarios que: :

(i) existe un fenémeno que se encuadra dentro de los parametros del Consejo de Estado como
génesis de la Teoria de la Imprevision en materia contractual.

(i} que el mismo no es imputable al contratista. ]

(iii) la determinacion exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevé, y especificamente
sobre el contratista.

(iv) la tasacién de los perjuicios o dafios causados al contratista. .

c) Debe existir concepto favorable y motivado del interventor sobre la solicitud de pagos del item de
Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

NOTA 19: la entidad estatal no reconocera sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde

los pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyeccion de cantidades

de obra no genera un derecho adquirido al confratista, pues el esquema del contrato permite la

cancelacion de cantidades de obra debidamente ejecutadas.

NOTA 20: el confratista no podra reclamar ningin mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribucion generado antes de la presentacion
de su oferta.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta fa documentacién de |

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encu'entran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios

del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, guando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga :

a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no

inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del coniratista de obra destinado ala
ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de |

la regién seran mujeres.

5
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Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquelios domicili_agiqs por al
menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los

municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cietre del proceso, se

tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten -

vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provision .c'ie
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion :
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia; personas en proceso de -
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados antenormgn_t'e.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los
cinco dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolon.]’blana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pob_reza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén [V) y la condicion de victima de confiicto ar.mado' y'de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro _L!mco
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,

complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratag;ién:

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. )

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. -

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. N

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad. '

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante fa ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta. , : :

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del-

© oo~

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. P

God
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Gontrato. _
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud

Ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauct

ones necesarias para evitar

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones -

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP). ) )
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
inddle juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del -
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado cqnforme a
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato. ' )

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de I? obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (30%), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y manual de supervision e interventoria, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y
sus circulares informativas y aclaratorias.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida
para el efecto. ]

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones. '

3. Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y a(_jelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobamép.

4. Presentar la programacién de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico y en 'el
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de la programacion
de Obra. L ‘

5. Presentar plan de manejo ambiental y seguridad y salud en el trabajo conforme lo establece
el Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. _

6. Presentar plan de manejo de transito, conforme lo estable el Apéndice H - Lineamlentos para
la Elaboracion, implementacion, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Trafico.

7. Presentar plan de manejo de gestion social, conforme a lo establecido en el Apéndice J -
Lineamiento de Gestion Social :

8. En el caso que el contrato contemple Ia ejecucion de mas de un (01) sitio y/o frente de obra,
el contratista debera presentar un programa de ejecucion de obra para cada sitio y/o frente
de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 1 - Anexo tecnico y
en el Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de la
programacion de Obra. '

9. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios
de alquileres de transporte, equipos, magquinaria, requeridos para la ejecucion de obra y
debera suministrar toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte y materiales
necesarios para la correcta iniciacion de obra.

10. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobacion de la interventoria
o de la supervisién, con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo,

todos los bienes, insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de lasi ;

obligaciones. -

260



510 g1 28

MINUTA DE OBRA PUBLICA

S ol SELECCION ABREVIADA DE OBRA | Pagina 14 de 22

s PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE g

afleaidnds, TRANSPORTE (VERSION 2) i
11. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de obra, los costos,

12.

13.

14.

tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes

a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, | 3

BOMBERQOS, entre otras.

Radicar ante la interventoria dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del |

personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacién. En caso de existir
rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista de obra deb.eré
reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones o ef Anexo 1 - Anexo técnico.
Presentar un informe de iniciacion en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre
las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

i
i

El contratista de obra, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del Municipio de

Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion verificada por la
interventoria o la supervision.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

15.

16.-

17.

Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se
remitira a la circular informativa correspondiente.

El porcentaje del anticipo, se acogera conforme lo establece el numeral 3.4.4 Forma de quo
del contrato, del presente documento, especificamente, en el numeral 1, de la seccion
CALCULO DE ANTICIPO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACION. )

18. La amortizacion del anticipo, se calculara conforme el procedimiento estaplecndo en
el numeral 3.4.4 Forma de Pago del contrato, del presente documento, especificamente,
utilizando la formulas establecidas en el numeral 2 de la seccion CALCULO DE ANT_ICIPO,
ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACION; Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad realizara la amortizacion
del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTQ (90%)
del VALOR TOTAL del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidacién del mismo, el
anticipo estara debidamente amortizado en su totalidad

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

Ejecutar el contrato-de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. o
Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta dg Inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de caiculo, existencia de Disponibxhc}ades_de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. _Sl vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y ia
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o fres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por la interventoria. . )
Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias o
Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato. .

Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Realizar, dentro de los cinco (05)-dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las actas
de vecindad, de conformidad con el Apéndice J - Lineamientos de Gestion Social.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la ejecucion de la obra en toqos
sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecucion
distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco (05) sitios,
condicién verificada por la interventoria.

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquelios que se
realicen sin autorizacién seran por su propia cuenta y responsabilidad.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

El contratista debera mantener toda la herramienta, implementos mecanicos, fransporte,

necesarios para la correcta ejecucion de obra.

26»%
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra, |

donde la interventoria y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de la obra. i
Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecucion del contrato deberan ser |
aprobados por la Interventoria mediante la presentacion de muestras con la deb[da !
anticipacion. El Interventor podra ordenar por cuenta det contratista los ensayos necesarios |
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados y los demas insumos correspondientes para el cumplimiento del objeto del
contrato, mediante el cumplimiento de la ficha o especificacion técnica establecida por la .
entidad y suministrada por el fabricante y responder por fa buena cafidad de los glementos :
suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, esio es garantizando lo :
establecido en la especificacion técnica. i
Suscribir y transferir, a nombre del Municipio de Bucaramanga, las garantias adicionales que
sean necesarias y requeridas sobre algdn bien de los items del contrato, y que otorga el -
fabricante de dicho bien. - {
Transferir a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimientos adlcao_na_le§ :
otorgados por el fabricante en la instalacién de arboles y plantas, pisos y pinturas, para exigir
por este su aplicacion.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningin momento la obra requerida por el municipio. _
Implementear la programacién de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico y
en el Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y control de la
programacion de Obra.

Implementar plan de manejo ambiental y seguridad y salud en el trabajo conforme lo
establece el Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud |
en el Trabajo. )
Implementar plan de manejo de transito, conforme lo estable el Apéndice H - Lineamlfaptos '
para la Elaboracion, implementacion, seguimiento y Control del Plan de Manejo de T(aﬁco. '
Implementar plan de manejo de gestion social, conforme a lo establecido en el Apéndice J —
Lineamiento de Gestion Social ) :
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportuntdad‘y ,
periodicidad requeridas por el Interventor o el supervisor de la entidad contratante, es dgc:r,
a corte al dltimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inicio el dia 20 de abril, presentara su
primer informe con corte al Gitimo dia del mes en el que inici6 la obra (30 de abril). Los demas
informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con corte al ultimo dia de
este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Ultimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Pragrama de Seguridad y Salud en el Trabajo.

42.

43.

44,

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su.negligencia u omisién para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacién ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE vy las que se deriven de su naturaleza. )
Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe realizar una
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el Gltimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

45.

46.

47.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de pago

establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacién de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al

periodo inmediatamente anterior conforme estableci6 su forma de forma pago; esto es, siel

contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del

salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera.
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.



5 1 6 r{\é\\g\} }m}

PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
ahleae e, TRANSPORTE (VERSION 2)

o MINUTA DE OBRA PUBLICA
&

St

SELECCION ABREVIADA DE OBRA Pagina 16 de 22

NOTA:

PARA

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado, :
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago -.

establecida por el proveedor del servicio. )
Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transpartes entre

otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del ,

servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales .conf'orme fo -
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. .

la obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria.

LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe: :

48. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa. )
Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicion. .

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion. o
Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos gléctricos, mobiliario
urbano, deben contar con su respectiva sefialética para el uso y operacion. )
Entregar a la entidad, el manual de operacion y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual. )

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley. . )
Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantariltado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual. .
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del tltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con corte del
tltimo dia de plazo de la ejecucion confractual. .
Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias. )
Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, 0 perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos ¥y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 — técnico.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

fod
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD N

La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrolto del :
contrato. : . :

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato. ]

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados :
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razon de la ejecucion del contratp sus_cnto y
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omision, negligencia, por
los que respondera civil y penaimente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en
laley.

EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO en todo lo
relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID190 cualguier
otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones administratwas'p en la
comunidad aledafia a los frentes de obra. EL CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad de
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de movilidad o cualguier circunstancia
asociada a COVID 19 o cualquier otro virus. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten
ante cualquier instancia administrativa o judicial.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir a obligacién de destinar minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento. E’or su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del.
valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (56%) de la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza exirema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento. La
imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace [mposxble
de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en con?ra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 0 integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5 del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento
(90%), de personal colombiano, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.
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Si durante la ejecucion de! Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,15% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. _

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, cotregir 0
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula del pliego
decondiciones, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en Ios términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,10% del valor del confrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de’atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre quecorrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,15% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multaequivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida. )

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. .

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contratc_>. _

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de aiguno o algunos de sus empleadps 0
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2% salarios minimos
diarioslegales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion. '

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la
imposicion de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacién de la garantia dnica de
cumplimiento registrado en el documento P-GJ-1140-170-003 del Sistema Integrado de
Gestion de calidad SGC municipio de Bucaramanga. ;

Paragrafo 1. Las muitas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del ‘

Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valpres adeudgdos al
Contratista, realizado con fundamento en fas muitas impuestas, no exone_rara‘a! Coniratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo,
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las °

obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la penay la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias

habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por .
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial -
de las obligaciones a su carge contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la |
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula

penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que_esten
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES |

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicit

Cualqdiera de las clases permitidas por el arhculd 2.2.1.2.3.1.2del Decret9'1082.de 291 5, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i} Patrimonio auténomo,
(iif) Garantia Bancaria.

Q:ﬁgg;?;% Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222 - 0.
“Ampar: gencl TiValor.Asegurado” = ™~
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liqui 20% del valor total del
el pago de las multas y la clausula | contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del 100% del valor entregado
del anticipo contrato o hasta la | a titulo de anticipo
amortizacion del
anticipo
Amparos Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontratoytres | 10% del valor total del
vigencia \:/valores sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. contrato
asegurados laborales del personal que el

Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Con una vigencia de | 20% del valor total del
ejecutadas entregadas a satisfaccion Cinco  (05) afios | contrato

contados a partir de la
suscripcion del acta de
recibo definitvo y a

satisfaccion de la obra J
por parte del Municipio
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o] »  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no serque en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural {union temporal, consorcio): 2
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se dgberé
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectes seran los otorgantes de la misma.

o[ ¢«  Numero y afo del conirato
Informacién »  Objeto del contrato
necesaria dentro «  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza o Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por

razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del conirato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. -

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras de! Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO.(5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto. '

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefnalados, la Entidad podra hacef
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Confrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia. :

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de.que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte_ de e![as, la Entldad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacién escrita que

le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

'El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de

la Entidad con las siguientes caracteristicas:

c > a Q110 O
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222 0 y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Gamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razoén
social, NIT y porcentaje de parlicipacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

Valor guinientos (1.500) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222 -0

£
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, ﬁechos} u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad ’CNI!
p extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° de! articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e  Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista o )
la poliza «  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios -

minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo '

término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer_@e_claracngnes,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Prqces_o dg
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho persopal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con fa autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad

‘no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos

ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o €l
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

GLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre fa materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista-la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no I!egan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el artipulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que Ia liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacién.

NOTA: menos, de Los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia
de Las actas que hacen parte del contrato. 3. Relacion de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4.
Vigencia de la garantia Unica de cumplimiento. En el acta de Liquidacion se dejara constancia de:
1. Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfaccion por parte del
MUNICIPIO. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecu'gada
y sus valores, con indicacion de las actas parciales de recibo de obra. 4. Los pagos de la Seguridad
Social y los Parafiscales.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos at $istem_a de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domigilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Qontrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos. )

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas. ] B
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

| - e e

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RL. URIBE ARQUITECTOS
’ ~ CONSTRUCTORES UAC SAS

N

Proyecio: Abg. Diana Vila— Abogada Coniraff
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