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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004 de 2023 
(Prórroga No. 01 a la suspensión suscrita el día 15 de septiembre de 2023) 

 
El día trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron el ingeniero JORGE 
ALBERTO RAMOS SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía No.79.893.182, 
expedida en Bogotá D.C, representante legal del CONSORCIO SANEAMIENTO FILANDIA 
con NIT No.901.696.710-6, en calidad de interventor, MILTON CESAR TORRES 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.376.958, en calidad de 
supervisor del contrato de Interventoría No. 005 de 2023 y el ingeniero OSCAR MAURICIO 
GARCÍA GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía N°98.582.824, expedida en 
Bello, Antioquia, representante legal del GRUPO ARTINCO S.A.S con NIT No.900492777-
9, en calidad de contratista del contrato de consultoría No. 004 de 2023 derivado del proceso 
de concurso de méritos No.002 de 2023, cuyo objeto contractual es: “REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PTAR, SECTOR PORTACHUELO, MUNICIPIO DE 
FILANDIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, con el fin de prorrogar la suspensión del 
contrato en mención, de conformidad al oficio CSF_039_2023 del Consorcio Saneamiento 
Filandia: 
 

“De acuerdo a la solicitud realizada por el contratista el día martes 10 de octubre de 2023, 
mediante oficio ARTINCO-CTO-004-2023_037, en el cual se requiere a la Entidad una prórroga 
a la suspensión del contrato, debido a las situaciones presentadas durante la ejecución que no 
han permitido completar a cabalidad las actividades propuestas, requeridas para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos por el MVCT para la radicación del proyecto de la 
referencia, manifestando lo siguiente: 
 
Como se solicitó en el oficio ARTINCO-CTO-004-2023_032 del 08 de septiembre de 2023 en 
cuyo asunto se solicitó la suspensión del contrato de consultoría 004 de 2023, que de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el Contrato de Consultoría 004 de 2023; para la realización de los 
estudios y diseños para la optimización del colector y Planta de Tratamiento de Agua Residual 
sector Portachuelo, municipio de Filandia, se hace necesario tener definido el predio donde 
quedara localizada la PTAR. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad se han preseleccionado cuatro (4) áreas, donde la 
selección de la más apropiada está supeditada a las observaciones y aprobaciones de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), cuyo concepto en función de las variables 
ambientales a tener en cuenta sobre el punto seleccionado para la implantación de la PTAR, es 
fundamentales para poder continuar con los estudios y diseños definidos en el alcance del 
contrato. 
 
En virtud del artículo segundo de la resolución nro. 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, es la entidad competente para analizar 
las propuestas de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para los municipios que se 
encuentran dentro de su jurisdicción. El artículo 30 de la ley 99 de 1993, estipula que el objeto de 
las Corporaciones Regionales Autónomas, consagrando que: “Todas las corporaciones 
autónomas regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programar y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigente sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas, y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente”. 
Por lo anterior, conociendo la importancia y el papel principal que tiene la CRQ para la 
determinación de la mejor alternativa de ubicación de la PTAR, se ha llevado a cabo la citación a 
dicha corporación a reuniones y se han enviado oficios solicitando información que a la fecha 
siguen pendientes de respuesta. A continuación, se citan los eventos y documentos enviados a 
la CRQ, definiendo la trazabilidad de las acciones y reuniones realizadas en el desarrollo del 
proyecto. 
En este orden de ideas y con el ánimo de adelantar con las actividades del proyecto, se citó para 
el día 20 de septiembre una reunión para la presentación y socialización de las matrices para la 
selección de las alternativas para los colectores y posible PTAR propuestos por la consultoría a 
la cual tampoco asistió personal de CRQ, sin embargo, la gestión realizada por los profesionales 
del proyecto ante la CRQ a la fecha no ha encontrado respuesta positiva o pronunciamiento de 
la entidad en relación a lo solicitado. 
Por tal motivo y en aras de realizar los estudios y diseños bajo las condiciones normativas 
vigentes, solicitamos AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del Contrato de Consultoría 004 de 2023, por 
un término de treinta (30) días calendario, o hasta recibir respuesta de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ) y la viabilización por parte del municipio de Filandia. 
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Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se hace evidente la necesidad de 
ampliar la suspensión del contrato en tiempo suficiente para la obtención del concepto técnico 
solicitado que permita definir el predio más viable para la ubicación de la PTAR, por lo que se han 
realizado trabajos indispensables en cuanto al reconocimiento de las alternativas propuestas y el 
diseño de la Matriz de Alternativas la cual será evaluada bajo criterio profesional de la consultoría, 
que permita reconocer objetivamente mediante la calificación por criterios la viabilidad del predio 
en atención a las necesidades del municipio, sin embargo de acuerdo a la normatividad 
establecida dicha selección requiere de la generación de observaciones pertinentes y aprobación 
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)de acuerdo a su competencia; 
concepto esencial para dar continuidad a la elaboración de los estudios y diseños en el marco del 
contrato No. 004 de 2023. 
 
Por tanto, se solicita amablemente la prórroga a la suspensión del contrato por un término de (30) 
treinta días, tiempo estimado por el consultor para realizar la consolidación de la documentación 
solicitada a las Entidades, referente al planteamiento de las alternativas y la aprobación del predio 
destinado para la ubicación de la PTAR, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Resolución 661 de 2019 para la presentación y viabilización de proyectos ante el MVCT. 
 
Conforme lo anterior, respetuosamente elevamos la siguiente solicitud: PRÓRROGAR LA 
SUSPENSIÓN del contrato de consultoría No. 004 de 2023, en TREINTA (30) DÍAS, de 
conformidad con las justificaciones expuestas en el presente documento, solicitud de suspensión 
del contrato avalada por la interventoría para la correcta ejecución de las actividades incluidas 
dentro del proyecto en referencia, contrato de consultoría No. 004 DE 2023: “REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PTAR, SECTOR PORTACHUELO, MUNICIPIO DE 
FILANDIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO” 

 
Por lo anterior las partes de común acuerdo proceden a prorrogar la suspensión temporal 
del contrato de consultoría 004 de 2023 en los siguientes términos: 
 
La presente suspensión de la ejecución del contrato de consultoría 004 de 2023 se prorroga 
desde el día quince (15) de octubre de 2023 hasta el catorce (14) de noviembre de 2023, o 
hasta tanto se superen las razones que dieron origen a la suspensión, reiniciando el día 
quince (15) de noviembre de 2023. 
 
El contratista manifiesta que la presente suspensión temporal no generará ningún costo 
adicional para el departamento del Quindío. 
 
El contratista se compromete a reportar la presente suspensión temporal a la compañía 
aseguradora y a ampliar la cobertura de los riesgos amparados en la garantía única, una 
vez sea reiniciado el contrato. 
 
Se firma en Armenia, el día trece (13) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023). 
 

 

________________________________ 

JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR      

R.L. CONSORCIO SANEAMIENTO FILANDIA 

Interventor 

 

_________________________________ 

OSCAR MAURICIO GARCÍA GALEANO 

R.L. GRUPO ARTINCO 

Contratista 

 

__________________________________ 

MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ 

Director Operativo de Aguas y Saneamiento Basico 

 
Elaboró y Proyecto: Juan Felipe Berrio García – Abogado Contratista PDA Quindío. 

Revisó: Julia Esperanza Pareja Martínez. Ingeniera Civil - Contratista PDA. 

Revisó: Christian Felipe Diaz Bahamon – Ingeniero Contratista PDA Quindío. 
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CSF_040_2023 

Ibagué Tolima, 11 de octubre de 2023 

     

Señores: 
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA 
Atn. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ 
Dir. De Aguas Y Saneamiento Básico 
Calle 20 No. 13 – 22 Piso 5 Ed. Gobernación del Quindío 
pdaquindio@gobernacionquindio.gov.com 
Armenia - Quindío 
 

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 DE 2023 - REALIZAR INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PTAR, 
SECTOR PORTACHUELO, MUNICIPIO DE FILANDIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 DE 2023 

 

Cordial saludo,  

En atención a la ejecución del contrato de Interventoría No. 005 de 2023 y conforme a la solicitud 
recibida por parte del consultor, mediante oficio ARTINCO-CTO-004-2023_037, debido a las situaciones 
presentadas durante la ejecución que no han permitido completar a cabalidad las actividades 
requeridas para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el MVCT para la radicación del 
proyecto de la referencia, las cuales requirieron de la suspensión de actividades del contrato de 
consultoría No. 004 de 2023, contrato al que se realiza la interventoría técnica, administrativa y 
financiera en el marco del desarrollo del proyecto destinado para la elaboración de los “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PTAR, 
SECTOR PORTACHUELO, MUNICIPIO DE FILANDIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”. 

Por tanto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, se informa a la supervisión 
del tiempo requerido para superar las situaciones que afectan directamente la ejecución de las 
actividades objeto del contrato, con el propósito de definir temas mencionados en los comités 
realizados entre las partes y encontrar las condiciones adecuadas para la ejecución de las 
actividades. 

La interventoría se permite solicitar a la Entidad la prórroga a la suspensión del contrato por un periodo 
de Treinta (30) días adicionales, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría se encuentra 
supeditado a los tiempos contractuales de la consultoría, esto con el fin de que se atiendan los 
requerimientos realizados y se reprogramen las actividades del contrato No. 004 de 2023, de acuerdo 
al tiempo que se requiere tanto para lograr un acercamiento a las Entidades como para gestionar la 
obtención de la información solicitada referente a los documentos que deben ser emitidos, en 
cumplimiento a los requisitos definidos por el MVCT para la radicación de proyectos. 

En el oficio, la consultoría expone que en cumplimiento de las actividades contractuales y siguiendo 
los parámetros establecidos en el Contrato de Consultoría 004 de 2023; para la realización de los 
estudios y diseños para la optimización del colector y Planta de Tratamiento de Agua Residual sector 
Portachuelo, municipio de Filandia, se hace necesario tener definido el predio donde quedará 
localizada la PTAR que hace parte del objeto de estudio. En la actualidad se han preseleccionado 
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cuatro (4) predios cuya selección está supeditada a las observaciones y aprobaciones de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), concepto emitido por parte de la CRQ, en 
función de las variables ambientales a tener en cuenta sobre cada punto propuesto para la 
implantación de la PTAR, son fundamentales para continuar con los estudios y diseños definidos en el 
alcance del contrato.  

Por lo anterior, conociendo la importancia y el papel principal que tiene la CRQ para la determinación 
de la mejor alternativa de ubicación de la PTAR, se ha llevado a cabo la citación a dicha corporación 
a reuniones y se han enviado oficios solicitando información que a la fecha siguen pendientes de 
respuesta, trazabilidad presentada por la consultoría en su solicitud. De igual manera cabe resaltar 
las dificultades de comunicación y la falta de respuesta a tiempo que se han tenido con la secretaria 
de Planeación del Filandia lo que ha dificultado el desarrollo normal del proyecto.   

Teniendo en cuenta la información presentada por la consultoría, se hace evidente la necesidad de 
definir el predio más viable para la ubicación de la PTAR, de acuerdo al desarrollo de trabajos 
indispensables en cuanto al reconocimiento de las alternativas propuestas y el diseño de la Matriz de 
Alternativas para la evaluación de las mismas, que permita reconocer objetivamente mediante la 
calificación por criterios la viabilidad del predio en atención a las necesidades del municipio, sin 
embargo de acuerdo a la normatividad establecida dicha selección requiere de la generación de 
observaciones pertinentes y aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
(CRQ)de acuerdo a su competencia; concepto esencial para dar continuidad a la elaboración de 
los estudios y diseños en el marco del contrato No. 004 de 2023, así como también la respuesta 
oportuna por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio y su acompañamiento en el 
desarrollo de programación realizada, por lo cual se reconoce el tiempo que se requiere para la 
correcta gestión de las actividades previamente mencionadas. 

Conforme lo anterior, respetuosamente elevamos la solicitud de prorrogar la suspensión del contrato 
de interventoría No. 005 de 2023, en TREINTA (30) DÍAS, de conformidad con las justificaciones 
expuestas en el presente documento, tiempo considerado suficiente para la superación de las 
situaciones presentadas que permita la correcta ejecución de las actividades incluidas dentro del 
contrato No. 004 de 2023. 

 

Quedamos atentos a cualquier información requerida y agradecemos una respuesta positiva. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Ing. JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR 
R.L. CONSORCIO SANEAMIENTO FILANDIA 
C.C. Archivo 
Proyectó: L.X.P.B. 
Revisó:                     J.A.R.S. 
Adjunto: N/A 
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Medellín,10 de octubre de 2023 ARTINCO-CTO-004-2023_037 

 

Señor (es) 
JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR 

R.L Consorcio Saneamiento Filandia 
Armenia - Quindío 
Interventoría  
 
ASUNTO: Solicitud de Ampliación de la suspensión del contrato de consultoría 004 de 2023 

 
 
REFERENCIA: Contrato 004 de 2023 “Concurso De Méritos No. 002 De 2023 - Realizar Los Estudios Y 
Diseños Para La Optimización De Colector Y Planta De Tratamiento De Agua Residual, PTAR, Sector 
Portachuelo, Municipio De Filandia, Departamento Del Quindío” 
 
 
Cordial saludo. 
 

Como se solicitó en el oficio ARTINCO-CTO-004-2023_032 del 08 de septiembre de 2023 en cuyo asunto 
se solicitud la suspensión del contrato de consultoría 004 de 2023, que de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Contrato de Consultoría 004 de 2023; para la realización de los estudios y diseños para 
la optimización del colector y Planta de Tratamiento de Agua Residual sector Portachuelo, municipio de 
Filandia, se hace necesario tener definido el predio donde quedara localizada la PTAR. Teniendo en cuenta 
que en la actualidad se han preseleccionado cuatro (4) áreas, donde la selección de la más apropiada está 
supeditada a las observaciones y aprobaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), 
cuyo concepto en función de las variables ambientales a tener en cuenta sobre el punto seleccionado para 
la implantación de la PTAR, es fundamentales para poder continuar con los estudios y diseños definidos en 
el alcance del contrato. 
 
En virtud del artículo segundo de la resolución nro. 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío - CRQ, es la entidad competente para analizar las propuestas de Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos para los municipios que se encuentran dentro de su jurisdicción.  
 
El artículo 30 de la ley 99 de 1993, estipula que el objeto de las Corporaciones Regionales Autónomas, 
consagrando que: “Todas las corporaciones autónomas regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programar y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como 
dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones  legales vigente sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas, y directrices expedidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente”. 
 
Por lo anterior, conociendo la importancia y el papel principal que tiene la CRQ para la determinación de la 
mejor alternativa de ubicación de la PTAR, se ha llevado a cabo la citación a dicha corporación a reuniones 
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y se han enviado oficios solicitando información que a la fecha siguen pendientes de respuesta. A 
continuación, se citan los eventos y documentos enviados a la CRQ, definiendo la trazabilidad de las 
acciones y reuniones realizadas en el desarrollo del proyecto:  
 

TRAZABILIDAD INFORMACIÓN CRQ 

ID 
Oficio / Acta (Grupo 

Artinco SAS) 
Fecha Petición y/o observación Respuesta de oficio 

1 
ARTINCO-CTO-004-

2023_009B 
8/07/2023 

Invitación a reunión preliminar para 
informar el proyecto, conocer 
situación predial, aspectos técnicos y 
variables ambientales, entre otros. 

CRQ: Acuso recibido, radicado 
07916-23 del 10/07/2023. 

Sin respuesta de CRQ 

2 
Reunión preliminar para 

informar proyecto- Acta de 
comité  

12/07/2023 

El personal de CRQ no se presentó a 
la reunión, por tal motivo, la 
planeación municipal de Filandia 
quedo encargada de programar una 
reunión ante CRQ para definir 
criterios ambientales 

No se presentó personal de CRQ 

3 
ARTINCO-CTO-004-

2023_014 
17/07/2023 

Se realiza un oficio solicitando las 
restricciones ambientales para la 
implantación de la PTAR del 
Municipio de Filandia enmarcado en 
el objeto contractual 

CRQ: Acuso recibido, radicado 
08298-23 del 17/07/2023  

4 
ARTINCO-CTO-004-

2023_016 
19/07/2023 

Se recuerda el compromiso a 
Planeación municipal para agendar 
reunión ante CRQ, debido a la no 
asistencia de la reunión del día 12 de 
julio de 2023 

 Sin respuesta de Planeación 
municipal del compromiso pactado.  

5 10984-23 - 01/08/23 - 16054 1/08/2023 

La empresa CRQ envía radicado de 
respuesta al oficio del Grupo Artinco 
“ARTINCO-CTO-004-2023_014”. Sin 
respuesta clara con respecto a las 
restricciones ambientales ante cada 
una de las PTAR propuestas.  

 

6 
ARTINCO-CTO-004-

2023_017 
26/07/2023 

Con ayuda del PDA, se organiza la 
reunión ante CRQ para reunión 
técnica para dar claridad frente a 
localización y restricciones 
ambientales de las propuestas. Se 
envía invitación para la PTAR 
Portachuelo a OMRGD, PDA, 
Planeación, EPQ e Interventoría.  

  

7 
Reunión socialización 
variables ambientales  

2/08/2023 
Se realiza la reunión en las 
instalaciones de CRQ con la 
participación del personal invitado 

Queda en los compromisos: 
-Concepto de uso de suelo por 
parte de Planeación Municipal 

(17/08/2023) 
-Reunión de campo con CRQ para 
determinar criterios in-situ de las 
posibles PTAR objeto de estudio 

(24/08/2023) 
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TRAZABILIDAD INFORMACIÓN CRQ 

ID 
Oficio / Acta (Grupo 

Artinco SAS) 
Fecha Petición y/o observación Respuesta de oficio 

8 
ARTINCO-CTO-004-

2023_025B 
23/08/2023 

Recordatorio de recorrido de campo 
a las alternativas de la PTAR 
Portachuelo del municipio de Filandia 
Quindío. 

CRQ: Acuso recibido, radicado 
09706-23 del 23/08/2023. 

9 
Visita a campo con CRQ, 

para determinar 
componentes ambientales 

24/08/2023 

Se realiza la vista en campo con 
CRQ, y demás entidades 
competentes para el objeto del 
contrato 

Queda en los compromisos: 
-Grupo Artinco debe de enviar 

información a CRQ para determinar 
componentes ambientales para 

posibles PTARs 

10 
ARTINCO-CTO-004-

2023_028 
29/08/2023 

Se envía información pendiente a 
CRQ para determinar las 
observaciones ambientales de las 
alternativas de los puntos de la PTAR 

Acuso recibido, radicado 10021-23 
del 29/08/2023 
Sin respuesta  

 
En este orden de ideas y con el ánimo de adelantar con las actividades del proyecto, se citó para el día 20 
de septiembre una reunión para la presentación y socialización de las matrices para la selección de las 
alternativas para los colectores y posible PTAR propuestos por la consultoría a la cual tampoco asistió 
personal de CRQ. 
 
La gestión realizada por los profesionales del proyecto ante la CRQ a la fecha no ha encontrado respuesta 
positiva o pronunciamiento de la entidad en relación a lo solicitado. 
 
Por tal motivo y en aras de realizar los estudios y diseños bajo las condiciones normativas vigentes, 
solicitamos AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del Contrato de Consultoría 004 de 2023, por un término de treinta 
(30) días calendario, o hasta recibir respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y 
la viabilización por parte del municipio de Filandia. 
 
Se adjuntas los documentos soporte de las solicitudes y actas de reuniones realizadas. 
 

De antemano agradecemos la atención.  

 

Agradeciendo su colaboración.  

 

Atentamente,  

 

 

Ismael Ramírez Guevara     Oscar Mauricio García  

Director de consultoría     director de proyectos  

GRUPO ARTINCO S.A.S     GRUPO ARTINCO S.A.S    
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ANEXOS_OFICIOS 

1. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_009B 
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2. Reunión preliminar para informar proyecto- Acta de comité 
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3. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_014 
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4. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_016 
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5. Oficio CRQ 10984-23 - 01/08/23 – 16054 
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6. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_017 -(se enviaron a las entidades: OMRGD, PDA, Planeación, EPQ e 

Interventoría, para la siguiente evidencia corresponde a la invitación a PDA) 
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Medellín Colombia 

7 lista de asistencia reunión socialización variables ambientales 
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8. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_025B 
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9. Asistencia visita a campo con CRQ, para determinar componentes ambientales 
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10. Oficio ARTINCO-CTO-004-2023_028 
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11. Reunión presentación y socialización matrices selección de alternativas 
 

  

  

 


