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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE CONSULTORIA

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1235

COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA - FIA
- MUNICIPIOS S.G.P

Valor: $32.611.410

FUENTE DEL RECURSO: PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P
Interventoria al proyecto: Estudios y Disefios para la construccion del
Acueducto regional la Vereda La Barniza Acevedo — CDR 15774

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1237

COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA - FIA
- MUNICIPIOS S.G.P.

Valor: $33.896.250

FUENTE DEL RECURSO: PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.
Interventoria al proyecto: Actualizacién a los Estudios y Disefios para la
construccion PTAR del casco Urbano del Municipio de Palestina — CDR
15772

CONCEPTO DEL GASTO

- INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO:  ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA
BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

- INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PRESUPUESTO ASIGNADO

SESENTA'Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($ 66.507.660=).

FUENTE

PA - FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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CONSULTORIA
OBJETO

- INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO:  ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA
BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

- INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO ES LA ZONA RURAL DE

LUGAR DE EJECUCION DEL | LA VEREDA LA BARNIZA (JURIDISCCION DE INFLUENCIA DEL
CONTRATO ACUEDCUTO REGIONAL) DEL MUNICIPIO DEL ACEVEDO

DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Y EL CASCO URBANO (LOTE DESTINADO PARA LA

CONSTRUCCION DE LA PTAR) DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CONCEPTO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal,
presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo
la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de toda la poblacién a través de la mejora de la infraestructura y de la sostenibilidad de la misma,
mediante

el manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila
como Gestor del PAP — PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestion, implementacion y
seguimiento a la ejecucion de dicha politica para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentacién de
proyectos ante el mecanismo de evaluacion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como presentar las
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solicitudes de reformulacion de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes
de tipo técnico y/o presupuestal.

El Gestor PDA Huila cuenta con plena competencia para la contratacion de la: INTERVENTORIA CONTRACTUAL,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E
INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO
ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA, bajo los lineamientos definidos en la Resolucion 0661 del 23 de septiembre de
2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizarian y aprobacién de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la nacion, asi como de aquellos que han
sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan
otras disposiciones”, y los de evaluacion, aprobacién y seguimiento de proyectos para el sector de agua potable y
saneamiento; lo anterior con el propésito de acceder a los recursos dispuestos en los componentes Inversiones
en Infraestructura en Agua y Saneamiento, (Subcomponente Infraestructura) del PEI (Plan estratégico de
Inversion), quedando aprobada la inclusion del proyecto INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Aguas del Huila S.A E.S.P se encuentra adelantando el proceso de seleccidn del contratista para la consultoria
para la elaboracién de los: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL
LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA y ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, motivo por el cual se requiere un control preciso y
objetivo, situacion que conlleva a contratar una interventoria técnica, administrativa, juridica, ambiental y financiera
que realice un seguimiento al desarrollo del contrato de consultoria, asi como mantener el gestor informado de
todos los eventos que se presenten en la ejecucion del contrato.

Por lo anteriormente expuesto el adjudicatario adelantara las actividades, acciones y gestiones orientadas a
desarrollar la denominado “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA
BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
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PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, los cuales serviran de base para la estructuracion del proyecto macro
de los planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de Agua y saneamiento —PDA.

EI MUNICIPIO DEL ACEVEDO solicité elaboracion de los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, lo anterior en atencion
a que el municipio carece de los estudios y disefios actualizados que permitan fijar el norte para dotar de un sistema
de acueducto a la poblacién de la vereda La Barniza (y la zona de influencia del acueducto regional) del Municipio
de Acevedo.

El MUNICIPIO DE PALESTINA solicité elaboracién de los “ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, lo anterior en atencién a que el
municipio carece de los estudios y disefios actualizados que permitan fijar el norte para contar con un sistema de
de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano del Municipio de Palestina.

Dentro del Comité Directivo del PDA No. 74, llevado a cabo el 06 de septiembre del afio 2023, fue aprobado el
proyecto “denominado “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA
VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA”. En este documento se incluy6 una partida por TREINTA'Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 32.611.410=) M/cte. en el
componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende la gestion para el desarrollo
de la infraestructura y la construccién de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada
prestacién de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbana y en zonas rurales de los
municipios del Departamento del Huila.

Dentro del Comité Directivo del PDA No. 74, llevado a cabo el 06 de septiembre del afio 2023, fue aprobado
el proyecto “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO
ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA". En este documento se incluyé una partida por TREINTA'Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.896.250=) Mcte., en el
componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende la gestion para el desarrollo
de la infraestructura y la construccién de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada
prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbana y en zonas rurales de los
municipios del Departamento del Huila.

Teniendo en cuenta lo anterior, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA

persona natural o juridica con capacidad juridica, capacidad operativa e idoneidad para adelantar la
“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
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DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, atendiendo a lo definido en la Resoluciones del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, 0799 de 2021, Resolucién No. 844 de 2018
“Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua potable y saneamiento basico de las
zonas rurales”, resolucion No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolucion No. 330 de 2017 y Resolucion
No. 908 de 2021 “Por la cual se corrigen errores formales de la resolucién No. 799 de 2021 y se implementa la
resolucion No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion,
viabilizarian y aprobacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo
financiero de la Naci6n, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales
de Aguay de los programas que implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones”, y las normas que las reemplacen, modifiquen o
sustituyan.

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor 0 un interventor, segun corresponda”, en el entendido de que todas las etapas de los proyectos de
construccion deberdn contar con interventoria integral, la cual efectuara el seguimiento de los aspectos
contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y juridicos del proyecto y cuya
seleccion debera estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del objeto contractual,
requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones
administrativas y contractuales correspondientes para la contratacidn de una persona natural o juridica con
capacidad juridica, capacidad operativa e idoneidad para ejecutar INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”,
atendiendo al cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de vivienda ciudad vy territorio y la resolucion 0661
del 23 de septiembre del 2019 ;y el reglamento del Agua potable y saneamiento Basico , resolucion 0330 de 8 de
junio de 2017, Resolucién No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de
agua potable y saneamiento basico de las zonas rurales”, resolucion No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la
resolucion No. 330 de 2017”y Resolucidén No. 908 de 2021 “Por la cual se corrigen errores formales de la resolucion
No. 799 de 2021” y las normas que las reemplacen, modifiquen o sustituyan. y los demas anexos que hacen parte
integral del contrato de consultoria y a lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoria de la Entidad.

1. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Definida la contratacién estatal como el mecanismo para la consecucién de los fines del estado a través de la
colaboracion y participacion de los particulares y otras entidades de caracter publico en la consecucioén de los
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el articulo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de la
Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracidn que al celebrar contratos y con la ejecucion

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 7531 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 5|99



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

’ ISO 9001

Pyl AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. e e
U{‘N NIT. 800.100.553-2 !‘ ISO 14001
apuAs i ESTUDIOS PREVIOS g Stioas
VERSION: 6.0

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
la consecucién de dichos fines. (...)".

Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente, con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo de los
contratos de consultoria, asi como mantener a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. informado de todos los eventos que
se presenten en la ejecucion del mismo, se requiere contratar ejecutar “INTERVENTORIA CONTRACTUAL,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E
INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO
ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA”, que realice un seguimiento al desarrollo del contrato de consultoria.

En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante la
contratacion de una persona natural o juridica idénea en razdn a la experiencia y disposicién del personal calificado,
con la capacidad juridica y operativa para ejercer como interventor y garantizar el cumplimiento del objeto del
contrato de consultoria y asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucién de consultoria con la
responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor en
calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

A. Descripcion del Objeto a Contratar

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultoria con una persona natural o juridica con la
capacidad administrativa, financiera, juridica, técnica y operativa para ejecutar la “INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Alcance del Objeto:

Realizar “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA
VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL
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MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, se requiere el acompafiamiento de una interventoria
que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el consultor ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes, especialmente en relacién con:

Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en
la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009, y cumplir los requisitos
de presentacion, viabilizacion y aprobacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico
establecidos en la Resolucion No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizarian y aprobacién de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacién. Asi como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras
disposiciones”.

La interventoria velara por el desarrollo de las siguientes actividades que hacen parte del objeto del contrato de
consultoria:

Componente 1: ‘INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA
VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

1.Las especificaciones técnicas del objeto contratado
2 Actividades técnicas a cargo del contratista
Actividades a Realizar

1.3.1 Componente: Elaboracion de Estudios Basicos del sistema de Acueducto y documento Diagnéstico
preliminar.

1.3.1.1 - Censo o cuantificacion de los usuarios del sistema de acueducto.

eElaborar y/o Cuantificar el nimero de usuarios, objeto del presente estudio y disefio, mediante los métodos
expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolucidn 0661
de 2019y realizando su respectiva proyeccion al periodo de disefio establecido. Este documento debe tener
el soporte de los censos utilizados y la aprobacion del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la
fuente de informacion a utilizar

eTodas las demés consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018,
0799 de 2021y 908 de 2021y 0661 de 2019.
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1.3.1.2 Elaborar Diagnostico Base

-Elaborar y realizar el estudio de Topografia

e Realizar el levantamiento y estudio topogréfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la

resolucion 0330 de 20'17, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolucion 0661 de 2019 este debera
ser compatible con el sistema de informacién geografica SIG existente o de acceso al operador de servicios

Ademas, se define que “En las lineas de redes de distribucion se dejaran un nimero de suficientes mojones
que permitan su replanteo, como minimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Para
las Lineas de Aduccién y Conduccién, siendo representados por sus poligonales aplicarian para la
densificacion del nimero suficiente de mojones cada 500 metros. Es importante definir para estas
estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.

e Todos los puntos geodésicos a densificar tendran la funcion de control horizontal y vertical para el

levantamiento topografico, obtencion de sus coordenadas y cota, ademas de futuros replanteos. Para la
densificacion de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Acueducto y sus componentes,
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: * Generar un informe para respaldar
la Ingenieria de Detalle que significa el Disefio de una Red de Acueducto, que incluya el Levantamiento de
Geodesia (Georreferenciacion) con sus procedimientos, calculos y resultados junto con sus anexos. ¢ Se
deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRACTICOS DE LA ADOPCION DEL
MARCO GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE
COLOMBIA (Anexos I, Il, lll'y IV) https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.coffiles/aspectos_practicos.pdf de
la Resolucién 068 de 2005 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de
rastreo y el procedimiento de levantamiento de campo, calculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos,
para realizar la materializacion y determinacidn de puntos Geodésicos. « Se debe utilizar el ITRF2014 época
2018.0 segulin Resolucidn No 715 del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) usando Unica y
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS
Navegadores, GPS Moviles, ni GPS Monofrecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de
especificaciones técnicas que incluya la precision en horizontal y vertical en proceso y posproceso. ¢ Utilizar
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA

Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: EI método de levantamiento del
proceso, los calculos de los tiempos de rastreo, se reportarén los datos crudos y archivos RINEX, las
estadisticas de posprocesamiento de precision para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas,
geograficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con
respecto a la precision horizontal y vertical que no superen el estandar para Puntos Geodésicos de Control
Horizontal que sean de “Orden 2" y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2" seglin Resolucion
1562 de 2018 del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores
generados. * En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinacion, la linea base,
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, asi como de los mojones y/o estacién activa IGAC.

e Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomandose como seccidn transversal) de

la linea de Aduccion, Conduccién y Distribucion. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a
los ajustes solicitados para la nivelacion, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. *
Presentar en los anexos, certificados de calibracidn de los equipos utilizados (anélogos o digitales), datos
crudos y procesados de la estacion y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas
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encargadas de levantamiento. ¢ Toda la informacion del Levantamiento Topogréfico solicitada, debe ir
cargada en el Plano Topografico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;
eTodas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y
0661 de 2019.

-Elaboracion de los Estudios de Suelos o de Geotecnia

e Definir claramente las caracteristicas geologicas y geomorfologicas del area del proyecto.

o Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto.
Establecer condiciones regionales con base a plano geoldgico SGC (Servicio Geoldgico Colombiano) a su
escala mas detallada, 1:100.000.

e Definir condiciones geoldgicas y geomorfologicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona
de influencia directa del proyecto.

o Definir la presencia de riesgos por fenomenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.

e Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica
del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de buenas practicas del
afio 2020 para la RAS 2017.

e|ncluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.

eEstablecer que la exploracion del subsuelo esta ajustada a la NSR-10 y a la Resolucién 0330 de 2017 en
cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al nimero minimo de
sondeos, distribucion y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificacion de las unidades de
construccion por categorias (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales,
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Titulo G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Titulo G de buenas préacticas del RAS 2000.

e Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberd quedar especificado el tipo de
cimentacion, la profundidad de cimentacion, el suelo de cimentacién, y la capacidad portante; el calculo de
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentacion y profundidad de desplante de cada
estructura particular, teniendo en cuento los parametros obtenidos de los sondeos realizados para cada
estructura particular. Incluir formulas y pardmetros geotécnicos utilizados para cada estructura.

e Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingenieria de detalle, es necesario establecer los
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar célculo de asentamientos
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con férmulas usadas,
parametros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesién, friccidn interna del suelo, peso unitario, modulo de
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitira al suelo de cimentacion (dicha
informacién debera ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).

eincluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los
asentamientos obtenidos deberan ser consultados con el ingeniero hidraulico de manera que se concluya que
los mismos son admisibles para el proyecto.

o Definir el nivel fredtico en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.

e|ncluir calculos y andlisis de empujes y subpresiones para las tuberias a instalar y sus respectivas
excavaciones.

oEn el informe se deberd definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberias a
instalar que hacen parte del proyecto.

e Definir el método de excavacion a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.
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e|ncluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener
recomendaciones de disefio y construccion de elementos de cimentacidn, asi como excavaciones y rellenos
de todas las estructuras y lineas de tuberia. Incluir andlisis de estabilidad y disefio geotécnico de las
excavaciones.

o Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestién, el cual contempla estructuras y
obras lineales de acueducto. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).

oE| informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolucion 0017 de
2017 y NSR-10, ademas ser revisado por SUPERVISION y supervisor, incluir firmas. (Ver Articulo 39 de la
Resolucion 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISION). Igualmente, incluir firma
de especialista que elabora, SUPERVISION y supervisor en planos de localizacion de sondeos y demostrar
el control de la SUPERVISION de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolucion 0330 de 2017, Art 37.
Controles exigidos por la SUPERVISION). Las firmas deben contener nombre completo, profesién y nimero
de matricula profesional.

oEn el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y disefios actualizados al afio de presentacion del
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Disefios) de la resolucién 0661 de 2019,

eTodas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y
0661 de 2019.

-Caracterizacion y trazabilidad del Agua cruda:

e Aplicar lo enunciado en el articulo 104 al 108 de la resolucion 0330 de 2017.

oEn el articulo 107, paso 3, de la resolucion 0330 de 2017, especifica el nimero de muestras de aguas por
periodo seco y himedo a analizar.

eTodas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y
0661 de 2019.

Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios basicos de proyeccién de la poblacion, estudio
Topografico, estudios de suelos, y caracterizacion y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las
consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.

-1.3.1.3 Compilacién de la informacion Basica en un informe Diagndstico Preliminar

Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolucién No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Actividades que contiene el informe diagnéstico preliminar

= Recoleccion, organizacion y andlisis de la informacién:

= Investigaciones de campo sobre la situacion actual del abastecimiento de agua potable.
= Diagnostico detallado de la situacion del sistema de abastecimiento actual de agua.

= Determinacidn de la poblacién afectada.

e Proyecciones de la poblacién con el censo 2022 y demanda de agua.

= Caracteristicas socio-culturales de la poblacion y participacién comunitaria
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= Cuantificacion de la demanda y/o necesidades.

= Estudios béasicos.

e Condiciones generales

e Disponibilidad de agua y balance hidrico: Estudios hidrolégicos y/o hidrogeolégicos, estudio hidrometeoro
l6gico. analisis de calidad de agua y tratabilidad, etc.

e Geologia, geomorfologia, suelos y geotécnica: Estudio geoldgico, estudio de suelos y geotecnia.

e Estudios fotogramétricos, topogréficos y trabajos de campo

e Estudios ambientales

eEstudio de Analisis de vulnerabilidad y gestidon del riesgo. Debe contener como minimo: identificacion y
evaluacion de amenazas, identificacion de componentes del sistema, estimacion del potencial de dafios,
categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados, procedimientos generales de atencion de
emergencias y procedimientos especificos para cada escenario de riesgo identificado.

e Infraestructura existente de otros servicios

e Disponibilidad de energia eléctrica y de comunicaciones

eVias de acceso

e Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccién

e Estudios socioeconémicos

-1.3.2. Elaboracion de los Disefios hidraulicos y estructurales y Andlisis de alternativas

e Formulacion y priorizacidn de proyectos con resolucion 0661 de 23 de septiembre de 2019.

o Definicion del alcance de la intervencion: Anélisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones.

e Disefio hidraulico con software de dominio publico

e Disefio estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010

e Formulacion y analisis de alternativas

e Comparacion de alternativas y seleccién de alternativa viable

e Disefios conceptuales correspondientes a la alternativa de solucién recomendada.

e|nvestigacion predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso
requeridas.

e Aspectos ambientales requeridos

e |dentificacion permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos

e Elaboracion del plan de obras

e \/aloracién (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas.

e Formulacion del cronograma de implementacion del proyecto.

e Presentacion, socializacion y aprobacion

e Diagnostico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios publicos

= Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la
alternativa mas viable técnica y econdmica.

1.3.3 Elaboracion, Estructuracion y radicacion al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO de los diseiios definitivos del sistema de acueducto

-Requisitos Técnicos

e Definicion y localizacién de cada uno de los componentes del proyecto a disefiar
e Levantamientos topograficos definitivos
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e Investigacion de suelos y geotecnia definitivos

o Determinacién de los parametros de disefio

e Disefio geométrico y de interferencias

e Disefios hidraulicos. (modelacién en un software de dominio publico), Memorias de calculo, planos y certificado
de responsabilidad.

e Disefios geotécnicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

e Disefios estructurales. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

e Disefios eléctricos y/o electromecanicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

e Disefios arquitecténicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

e Obras complementarias. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

e Planeacion de las obras en el horizonte del proyecto y programacion de ejecucion del proyecto.

o Definicion de especificaciones técnicas de construccion particulares para el proyecto.

e Analisis predial y gestion de predios

e Fichas de adquisicion predial y declaratoria de utilidad publica

o Certificados de libertad y tradicidn o sana posesién.

e Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso.

o Certificacion de predios y servidumbres.

e Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios.

o Gestion ambiental y medidas de manejo ambiental.

e Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.

e Permisos de cruce y de ocupacion de franja de vias.

e Plan de contingencias

e Determinacion del presupuesto del proyecto (obra e interventoria), incluye memorias de cantidades de obra
detalladas por componente, analisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales.

e Determinacion del cronograma de ejecucion de obra y flujo de fondos de inversién.

e Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto.

e Manual de arranque y puesta en marcha.

e Determinacion de los costos de operacion y mantenimiento.

e Manuales de operacién y mantenimiento.

e Formato resumen del proyecto

eResultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberan estar
debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo nimero de matricula profesional.
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias)

e Presentacion, socializacion y aprobacion

-Requisitos documentales para la presentacion del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacién, viabilizacion y aprobacién
de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion. Asi
como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones”.

e Carta de presentacion

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 7531 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 12|99



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

LL.C (Certification)

ISO 9001
( AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. "
%T NIT. 800.100.553-2 ’J ISO 1400

ol ESTUDIOS PREVIOS By Susas

VERSION: 6.0

eFichas MGA y EBI

e Diligenciamiento certificado antropologia e historia.

e Diligenciamiento certificado aeronautica civil

e Permiso para el uso, la ocupacion y la intervencién temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada
y férrea.

e Certificacion que acredite con relacion a la localizacion y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara
acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construccion del mismo.

e Documentos previos por la zona de Ubicacion: Reasentamiento de poblacién, consulta previa.

e Requisitos institucionales:

8.1-Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios publicos

8.2- Diagnéstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.
8.3-Fortalecimiento institucional y/o transformacién empresarial.

8.4-Pago de servicios al prestador

8.5 -Gestion y compromisos del ente territorial

eRequisitos técnicos

o Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guia de la resolucion 0661 de 2019; el proyecto en estudio
debera armonizar hidraulicamente con el resto del sistema.

oEl proyecto debe incluir todos los estudios y disefios, actualizados al afio de presentacién del proyecto de cada
uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolucion 0330 de
2017; o aquellas que la modifiquen.

= Se deben incluir el diagnéstico situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el reglamento
técnico del sector.

= Evaluacion de la oferta

= Evaluacion de la Demanda

= Formulacién y analisis de alternativas y escogencia de la mas favorable.

= Estudio de Topografia

= Estudio hidrologico

= Estudio hidrogeoldgico

= Estudio de suelos

= Disefios hidraulicos (modelacién en un software de dominio publico)

= Disefio estructurales

= Disefios eléctricos

= Disefios electromecanicos

= Diserfios arquitectonicos

= Memorias de célculo

= Planos (cumpliendo resolucién 0661 de 2019)

= Memoria de cantidades detalladas por componente

= Especificaciones técnicas de construccion particulares del proyecto

= Andlisis de precios unitarios

= Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion

= Certificado de funcionalidad e integralidad

= Intradomiciliarias (si aplica)
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= Manual de arranque y puesta de marcha

= Manual de operacion y mantenimiento

= Certificacion sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras
= Disponibilidad de servicios

eRequisitos Financieros

10.1 Presupuesto

10.2 Soporte presupuestal de las fuentes de financiacion del proyecto.

10.3 Plan financiero del proyecto

e Requisitos Ambientales

opermisos de prospeccion, exploracion y explotacion de pozos.

oPermiso de concesion de agua

oPermiso de ocupacion de cauce

oPlan de saneamiento y manejo de vertimientos

oPermiso de vertimientos

oLicencia ambiental

e Requisitos Prediales

oPredios (certificados de libertad y tradicién y/o sanan posesion)

oServidumbres

oSoluciones individuales en agua y saneamiento

e Radicacion del proyecto ante ventanilla tnica del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los
soportes

e Acompafiamiento y subsanacion a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio,
hasta su viabilidad o aprobacion

e Presentacion del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
Viabilizacion

1.3.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio u otro ente cofinanciados de orden nacional, departamental o municipal.
Documento de viabilizacidén y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio u otro ente cofinanciador de orden nacional, departamental o municipal.
Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio fisico y magnético.

3.3. Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio fisico y magnético.
Identificacion del Contrato a Celebrar

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato.

El interventor en desarrollo de su trabajo contratado deberéd presentar los siguientes productos: Informe de
interventoria inicial de optimizacion de los planes maestros, informe de interventoria de catastro del sistema de
Acueducto y Alcantarillado, informe de interventoria de disefios definitivos e informe final del objeto contratado, de
acueducto y alcantarillado, sin perjuicio de las deméas que deba realizar y se han inherentes al desarrollo de la
interventoria.
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c. Identificacion del contrato a Celebrar

De conformidad con lo establecido en el parrafo segundo, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que
establece: “Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos™. y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente proceso
CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORIA en la modalidad de INTERVENTORIA DE
CONSULTORIA.

d. Obligaciones del contratista:

Las obligaciones del Contratista de Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompanar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoria cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA””. en los componentes contractuales, técnicos, administrativos,
financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos.

Obligaciones Generales

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con el objeto contractual denominado como:
“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA™”.

1.De conformidad con el alcance definido para el mismo, de acuerdo con los estudios, disefios, planos, normas y
especificaciones técnicas contenidos en los anexos de los estudios previos de contratacion de los contratos de
consultoria, y los pliegos de contratacion y demas documentos que hacen parte integral del contrato de
Interventoria.

2.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P.
para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones

1 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normatl.jsp?i=304
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del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasién de la celebracion,
legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacién del contrato.

3.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd presentar al supervisor del contrato para su revision y
aprobacion como requisito para la suscripcion del acta de inicio, maximo cinco (5) dias habiles después de la
legalizacion del contrato de obra: i) programa de inversion del anticipo, ii) las garantias que amparan el contrato,
iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratacién y adjuntando afiliacién y pago al
sistema de seguridad social (salud, pensién y ARL).

4.Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequivoca el anticipo
en el objeto contractual con sujecién al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el
supervisor del contrato.

5.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener vigentes todas las garantias que amparen el contrato
en los términos del mismo.

6.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de interventoria
deben asistir a la reunion de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las
condiciones de seguimiento y ejecucidn del contrato.

7.Previo el inicio de obras EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera disponer de todo el personal que esta
obligado a suministrar por su cuenta para le ejecucion del contrato. El contratista debera establecer
conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodologia para los controles del contrato de consultoria en
que deben intervenir el contratista de interventorias y el supervisor: Control de pélizas, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, b) metodologia de
control presupuestal, incluyendo adiciones, entre otros.

8.EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y
aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de la misma, si EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales del personal
propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacién del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del supervisor. Asi mismo, debera realizar el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato,
igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

9.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberad cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal
contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a
los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso; en caso de vincular
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personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes a
los aportes realizados por los mismos.

11. E| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado,
con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su
inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato.

12. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal
vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento - RAS
y el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoria de
construccion.

13. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar las diferentes labores de seguimiento, supervision,
acompafiamiento, revision, aprobacion y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen parte integral
de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta.

14. Para la implementacion del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo menos
las siguientes actividades:

15. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a entregar toda la
informacion cargada en el secop Il y a su vez velar para que el consultor de los estudios cargue
toda la informacion del contrato a la plataforma del Secop Il y a su vez EL CONTRATISTA DE LA
INTERVENTORIA revisara y aprobara la informacién suministrada acorde al desarrollo con sus respectivos
anexos del contratista de consultoria.

16. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecucion de la consultoria, la
Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos,
financieros, sociales, y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecucion de la consultoria,
con base en la programacion y cronograma del mismo.

17. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y disefios de la consultoria, la interventoria garantizara,
que el equipo encargado de la ejecucion de la consultoria, cumpla con lo establecido en los términos
contractuales y certificara con una periodicidad mensual, que el consultor provee el equipo humano, técnico
o interdisciplinario propuesto para desarrollar de la consultoria proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

18. El interventor informara con una periodicidad mensual, el avance de la consultoria de manera precisa en
al menos los siguientes aspectos:

19. Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.

20. Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes laborales,

ambiente laboral y gestion social.

21. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programacién, metodologia, soporte técnico de avance,
dificultades y soluciones.

22.Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.

23.Contables: Impuestos, devolucién de activos etc.
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a. Juridica
24. Ambiental
25. Social

26. Durante la ejecucion del proyecto, la interventoria debera revisar las necesidades del consultor y plantear
soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas
administrativas y financieras necesarias para la terminacion del proyecto.

27.Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo,
inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medicidén de parametros de seguimiento y
control, la interventoria debera garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, analisis
e interpretacion de los parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no
contar en el pais con la regulacién pertinente, sera el equipo de especialistas encargado de la ejecucion
de la consultoria quien presente a consideracién de la interventoria el mecanismo o método seleccionado,
este ultimo en el mismo sentido avalara, garantizara grado de confiabilidad y representatividad de los
indicadores evaluados.

28. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecucion del contrato de
consultoria, el interventor asegurara que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances,
objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios, permisos y ambiental, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha.

29.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera llevar un registro histérico de la consultoria, en donde
se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes
documentos:

30. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeacién, disefio, construccion o puesta en marcha
y sus adendas si existen.

31.El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance por el
ejecutor.

32. Los resultados e interpretacion de los estudios de suelos, geotecnia, andlisis de aguas y demas exigidos
en la resoluciéon 0661 del 23 de septiembre de 2019.

33.Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica incluyendo las notificaciones del
consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la ejecucion de la consultoria y los
correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o tomadas, o
descargos del consultor a las notificaciones emanadas por el interventor debe hacer parte de los informes
presentados.

34.Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del interventor o del consultor.

35. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la consultoria y puesta
en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el Reglamento
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS., resolucién 0330 del 8de junio de 2017 , y lo
establecido por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio a través de la resolucién 0661 del 23 de
septiembre de 2019 , en cuanto a los requisitos de presentacién de proyectos de agua potable y
saneamiento basico.

36.Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequivocamente que la los disefios de los
elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de los
materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y que las medidas
correctivas tomadas durante los estudios y disefios , si las hubiere, llevaron al a un producto final de calidad
y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS. Esta
constancia debe ser suscrita ademas por el CONTRATISTA.

37.El Interventor debera entregar como culminacion de sus labores una copia del registro escrito a la entidad
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contratante.

38.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se
establecen a continuacion:

39.Control de planos: El control debe consistir, como minimo, en la verificacion en los planos del Estudios y
disefios de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la
construccion de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas.

40.PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
debe exigir al contratista de la consultoria, a la terminacion de la misma, los respectivos planos definitivos,
con las memorias de cantidades y las debidas revisiones, y aprobacién de parte de los profesionales
especializados, y con la firma y aprobacion de la interventoria.

41.Revision de APU o analisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera
revisar y aprobar cada uno de los APU’s presentados por el contratista de la consultoria y verificar la
descripcion que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra. El interventor
debe exigir APU Basicos y los que se requieran de no encontrarse.

42.Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccidn de la obra, objeto de
estudios y disefios, debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes
items del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construccion.

43.Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los presupuestos estipulen
los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el pais y con
las referenciadas por esta Resolucién. El interventor debera solicitar los certificados que la norma exige
para su implementacion.

44.Control de la elaboracion de estudios y disefios: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo
relacionado con cada una de las etapas de ejecucion de los estudios y disefios objeto del contrato de
consultoria, en concordancia con los requisitos, exigidos por la resolucion 0330 de 2017 y los requisitos
exigidos por la resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019.

45.Procedimientos adicionales de control de estudios y disefios: El interventor debe verificar que el
consultor disponga para los estudios y disefios contratados de los profesionales idéneos para el
aseguramiento de la calidad de los productos entregados.

46. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato previa
revisién y aprobacion por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el
cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo
detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud,
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante
el periodo ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecucion y correcta inversién del
anticipo, informe de ejecucion financiera (registro cronoldgico de pagos realizados, ajustes y deducciones
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra,
actividades realizadas durante el periodo, registro fotogréfico, resultados de ensayos y analisis realizados
durante el periodo, iv) Control juridico y contractual: Control de pélizas, modificaciones del contrato, v)
Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socializacién vii) demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

47.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato previa
revisién y aprobacion por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en
el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucién del
contrato detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension,
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salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL), comités
técnicos realizados durante la ejecucién del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion
del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los
proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecucion y
correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucién financiera (registro cronoldgico de pagos realizados,
ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Actividades realizadas
durante la ejecucién del contrato, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis
realizados durante la ejecucion del contrato, iv) Control juridico y contractual: Informe final estado de
garantias, pdliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socializacion, ix) demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record : debidamente aprobados.

48. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer entrega

49,

a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato
“Documentos para pago contrato de interventoria final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de
consultoria y otro si expedidos. (Si aplica el otro si) ¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y
reinicios suscritas. e) Copia pdlizas generadas durante toda la ejecucién del contrato. f) Soportes de pago de
aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales por cada mes de ejecucion del
contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion). h)
Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrollé el contrato. i) Paz y salvo
por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrollé el contrato. j) Acta de entrega de obra y
planos record recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada,
alcaldia municipal, administrador y operador servicios publicos. k) Ampliacién y/o Actualizacién de garantias
segun condiciones establecidas en el contrato. |) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Préctor
Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o
Asfalto Segun Sea el Caso. m) Acta final de interventoria. n) Acta de liquidacién. fi) Paz y salvo emitido por el
almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. 0) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o
certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoria. q) Certificacion cuenta bancaria por
consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda
del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecuté el contrato. s) Copia de la declaracién de industria y
comercio correspondiente al afio gravable de ejecucion del contrato. t) Certificacion expedida por revisor fiscal
o contador publico en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecucion de los
contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se
ejecutd el contrato. u) Las demas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico
y Operativo.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la subgerencia
técnica y operativa de la empresa

Obligaciones Administrativas:

50.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.
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51. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacién producida durante la

52,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

ejecucion del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato de consultoria, apuntando
a su optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

Acompariar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier
momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a
que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.
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64. Poner en conocimiento del CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

65. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Obligaciones Juridicas:

66. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

67.Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

68. Entregar informacién al CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO
DE CONSULTORIA.

69. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacidén que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

70. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacciéon con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

71. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley.

72. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del CONTRATO DE CONSULTORIA, asi como
el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

73. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

74.Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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75. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, sin que dichas
determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le
releven de las obligaciones derivadas del Contrato.

76. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

77. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Obligaciones Técnicas:

78. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE CONSULTORIA, de
forma que controle la correcta ejecucidn del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad
y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

79. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA que expligue las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al
CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden.

80. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
deberad comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decision,
comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

81. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

82.Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE CONSULTORIAy en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente al CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

83.Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

84. Asesorary suministrar la informacion que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna.

85. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los
comités(s) respectivo (s).
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86. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades

estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en
desarrollo del proyecto para su revisién y aprobacion.

87.Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboracion y entrega de las especificaciones técnicas de las

actividades estipuladas en los términos de referencia (presupuesto), para su revisién y aprobacién.

88. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de CONSULTORIA no
previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad de la consultoria.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoria y demas consideraciones
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto pactado.

Verificar la existencia, calidad de los estudios y disefios incluyendo planos entregados por el contratista de
consultoria , aprobados y firmados por los profesionales competentes, previo a la acta liquidacién del
contrato.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de conformidad con lo
ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y
las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacién que
debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo
ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.
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96. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podré exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

97. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

98. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

Obligaciones Financieras y Contables:

99. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

100. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto.

101. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo
el plazo de ejecucion.

102. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un plan de contingencia
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y las acciones legales a
que haya lugar.

103. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un
registro de cada una de las operaciones.

Obligaciones Ambientales y Sociales:

104. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtencién de los permisos y/o licencias requeridos
durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, inherentes al objeto contractual, sean realizados
ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA
DE LA CONSULTORIA.

105. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente.

106. Vigilar y verificar que durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA se de cumplimiento del
componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o
adyacentes al sitio del estudio o disefio, o a los predios donde se esté realizando los estudios y disefios.
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107. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como minimo antes de iniciar y
al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldia municipal, empresa prestadora del servicio,
interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.

2. ANALISIS DEL SECTOR

1. ANTECEDENTES

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal,
politica, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la
transformacién que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de toda la poblacién, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento
basico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo.

A través de los Planes Departamentales se formulara la planificacién, armonizacién integral de los recursos e
implementacion de esquemas regionales de prestacién de los servicios publicos domiciliarios, orientados al
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios.

Definicién de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA.,
son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificacién, armonizacion integral de
recursos e implementacién de esquemas eficientes y sostenibles para la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.

Son principios de los PDA, los siguientes:

Prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.
Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector.

Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia econdémica y suficiencia financiera.

Concurrencia de voluntades.

Coordinacion interinstitucional.

Articulacion integral de recursos.

Planificacion sectorial y desarrollo sostenible.

Son objetivos de los PDA, los siguientes:

1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio,
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; asi como en los
Planes de Desarrollo Territoriales.

2. Promover y consolidar la efectiva coordinacion interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.

3. Promover estructuras institucionales que generen economias de escala en la formulacién e implementacién de
los PDA.

4. Promover y consolidar procesos de transformacion empresarial y fortalecimiento institucional.

5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economias de escala en la prestacion de los servicios.
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la proteccidn de las cuencas abastecedoras.
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7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementacién del PDA.

8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiacion para el sector.

9. Optimizar el control sobre la asignacion y ejecucion de recursos y proyectos.

10. Fomentar una adecuada planeacién de inversiones y la formulacién de proyectos integrales.

11. Articular el desarrollo de proyectos con las politicas de desarrollo urbano.

12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratacion.

La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico se fundamenta en la separacion entre
las funciones de formulacién de la politica, la regulacion y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la
responsabilidad de los municipios de asegurar la prestacion eficiente de los servicios.

La Ley 142 de 1994, establecié que la prestacion de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de
servicios publicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o areas
urbanas especificas.

El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalias, aportes del Gobierno Nacional,
corporaciones autdnomas regionales), asi como la falta de un componente de pre inversion integral y con visién
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversion y los procesos de
transformacién empresarial.

Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las
siguientes deficiencias en su aplicacién: (i) desarticulacidn de planes integrales de inversién y de los planes de las
E.S.P., (i) desvio de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la
segmentacion de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv)
atomizacion y asimetrias en la distribucion geografica de los recursos con relacion a las necesidades.

Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernizacion Empresarial (PME), a través del cual cofinancia
y presta asistencia técnica para la estructuracion de procesos de entrada de operadores especializados, con planes
de inversion integrales y compromisos de gestion empresarial. Para mejorar la gestion empresarial de pequefios
prestadores, el MAVDT, implement6 el Programa de Cultura Empresarial.

Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para el
manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan como
la estrategia para armonizar los lineamientos de politica que se definieron en el documento Conpes 3383 “Plan de
Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han planteado:
(i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economias de escala; (i) desarticulacion de las
diferentes fuentes de recursos; (iii) planificacion y pre inversion deficiente, que resulta en inversiones atomizadas,
falta de integralidad y de vision regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en los procesos de
modernizacion empresarial.

Estas actividades se iniciaron en desarrollo del articulo 6 de la Ley 1151 de 2007, que desarrolla y prevé la
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento basico impulsando el manejo
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementacion de los Planes Departamentales para el
manejo empresarial de los servicios publicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control
sobre la ejecucion de los mismos; ademas establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector
de agua y saneamiento se ejecutaran en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios
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fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulacion y
desarrollo.

Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional,
adopto el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios,
centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento basico con
eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y directrices del Gobierno
Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacién Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la
poblacién infantil, facilitando las disponibilidad de los servicios publicos, en las zonas que carecen de servicios
bésicos, mediante la dotacién de servicios publicos de Agua Potable, Saneamiento Basico, para lograr una total
cobertura en la poblacion.

Los Planes Departamentales permitiran alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada mas ordenada,
con visién integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.

No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., como Gestor identifico a través de consultoria de estudios y
disefios que las obras de infraestructura prioritarias para Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto
plazo para el Acueducto, Agua Potable y Saneamiento Basico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa
sobre la Optimizacion, restauracién o ampliaciéon sobre los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, diagnostico
que identificé de manera precisa la problematica que vive el Departamento, en los sistemas de Acueducto y
Alcantarillado, lo que logr6 poner al descubierto las deficiencias en la prestacion del servicio de Agua Potable y
Saneamiento Basico, situacién que es congruente, con los ftems relacionados por UT-FORDES, en el érea
identificada de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera una inversion en ampliacién, optimizacién, reposicién,
mantenimiento, construccion de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el &rea urbana como algunos
centros poblados, asi mismo, en la audiencia publica del dia 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitd
se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo del
Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnéstico, pues se han identificado
nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorias contratadas con recursos del PDA, y
que nos entregara una proyeccién sobre la optimizacién de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que
genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de la
Poblacion huilense en el area Urbana y rural, cumpliendo asi con las metas propuestas.

En este sentido, la Gobernacion del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designé a la Empresa AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del P.D.A,, situacién que le da plena competencia para la contratacion las
obras y su respectiva interventoria.

La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA., es una empresa de servicios publicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, teniendo
como corolario la disposicion contenida en el decreto 4548 de 2009 que establecié que los gestores deberian
contratar bajo el régimen del estatuto general de contratacion publica.

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., es una empresa iddnea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementacion y ejecucion del PDA, teniendo como antecedente
la experiencia de veinte (20) afios que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en diagnosticos rurales y
urbanos en Agua Potable y Saneamiento Basico, infraestructuras para mejoramiento de los sistemas regionales de
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Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Basico y fortalecimiento institucional a cada municipio, razén esta, que
ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha empresa para que desarrolle,
implemente y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité directivo del PDA.

Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementacion del PDA en el
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicacion DEL DECRETO 4548 DE 2009.

La funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor
valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuél es su
necesidad y cdmo puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita;
y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacidn, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de anélisis de Riesgo.

Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los indices de cobertura y de acceso al agua
potable y saneamiento basico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en la
prestacion del servicio.

Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional, que define
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios,
centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento basico con
eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y directrices del Gobierno
Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacién Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la
poblacién infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios publicos, en las zonas que carecen de servicios
basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de Agua Potable, Saneamiento Bésico, para lograr una total
cobertura en la poblacién. Los Planes Departamentales permitiran alcanzar este objetivo bajo una estructura
descentralizada mas ordenada, con visién integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus
acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.

Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable y
saneamiento Bésico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de Acueducto y
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios publicos en calidad, continuidad, cantidad, medido y
cobertura para la poblacion actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y Alcantarillado
del Departamento.

La Empresa AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P como gestor del PDA, es el encargado de la gestién, implementacién
y seguimiento a la ejecucion del PDA en los términos del articulo 12 del Decreto 4546. Asi mismo, es el encargado
de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus obligaciones
constitucionales y legales de seguimiento de la prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento.

Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento Basico
y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento
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Basico, viabilizd una serie de proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATACION PARA LA
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros).

Asi mismo, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda’, en el entendido de que todas las etapas
de los proyectos de construccién deberan contar con interventoria integral, la cual efectuara el seguimiento de los
aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y juridicos del
proyecto y cuya seleccién debera estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del
objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P.,
adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratacién Interventoria
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica para la ejecucion
de los proyectos de obra atendiendo a los planos, disefios, presupuestos, normas y condiciones técnicas
establecidas en el proyecto y los deméas anexos que hacen parte integral de los contratos de obra y a lo dispuesto
en la Ley y el Manual de Interventoria de la Entidad.

SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS
Servicios publicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con el Comité Directivo del PDA No. 74, llevado a cabo el 06 de
septiembre del afio 2023, fue aprobado el proyecto denominado “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

En este documento se incluyd una partida por en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este
componente comprende la gestion para el desarrollo de la infraestructura y la construccién de las obras de
infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo en el drea urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. En este Mismo comité fue
aprobado para el contrato de consultaria para e IINTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA”". En este documento se incluyé
una partida por TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
($32.611.410=) Micte e INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA". En este documento se incluyd una partida por TRENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.896.250=) Micte; en el
componente en Infragstructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende la gestion para el desarrollo
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COBERTURAS DE ACLEDUCTO

Cobertura Departamental comparada con Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Media Nacional

Cobertura
Departamental

Medida . ‘
Nacional ;

de la infraestructura y la construccién de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada
prestacidén de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbana y en zonas rurales de los
municipios del Departamento del Huila.

en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento.

LA NATURALEZA DEL OBJETO: denominado “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

EL TIPO DE CONTRATO: Consultoria Interventoria

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION. Se establecen segun tabla adjunta
que hace parte integral del presente estudio.

Actualmente la poblacién del Departamento en su area Urbana proyectada segun censo 2018, es de 2.654
personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la poblacién.

Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de
desarrollo sostenible en su numera 6, establece “Garantizar la disponibilidad y la gestién sostenible del agua y el
saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura-

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional

Prestacion de servicios en el Departamento del Huila

MUNICIPIO coB coB coB IRCA CONTINUIDAD
ACUE ASEO ALCAN DE HORAS
1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24
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2 AGRADO 100 % % 9 2
3 AIPE 100 % % 0 25
Z ALGECIRAS | 100 100 % 0 23
5 ALTAMIRA 100 100 % 0 12
6 BARAYA 100 9 % 328 235
7 CAMPOALEGRE | 98 100 % 0 2
8 COLOMBIA 9 9 93 177 28
9 ELIAS 100 100 100 198 |20
10 | GARZON 100 9473 | 90 163 2
1M | GIGANTE 100 % % 0 2
12 | GUADALUPE | 100 % 100 59 2
13 | HOBO 100 % % 0 238
14 | IQURA 89 % % 0.14 235
15 | ISNOS % % % 0 2
16 | LAARGENTINA | 100 % 100 1292 | 235
17 | LAPLATA %6635 | 9836 | 9410 | 143 23
18 | NATAGA 100 100 % 678 23
19 | NEIVA % 100 % 0 23
20 | OPORAPA % %0 80 045 10
21 | PAICOL 9 97 97 214 21
22| PALERMO % 97 97 511 23
23 | PALESTINA | 100 100 100 047 2
24 | PITAL 100 % % 0 2
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25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79
26 RIVERA 100 100 100 1.39 235
27 SALADOBLANCO | 92,64 74,35 82,11 0 22
28 SANAGUSTIN | 99 100 98 0 239
29 SANTAMARIA | 99 96 14.1 21
30 SUAZA 91 86 83 0 24
31 TARQUI 99 95 94 0 225
32 TELLO 100 100 100 0 23,8
33 TERUEL 100 98 100 0 235
34 TESALIA 100 98 99 25 235
35 TIMANA 100 91 94 0 235
36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23
37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24
Il. METODOLOGIA

Para adelantar el anélisis del sector se acogié la metodologia establecida en la Guia para la Elaboracién de Estudios
de Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el anélisis econémico, el estudio de la
oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR

Es preciso sefialar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la camara colombiana de la
construccion, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES - INTERVENTORES,
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES - OBRA CIVIL, siendo que la
CONSULTORIA - INTERVENTORIA constituye un sub sector dentro del sector econémico de la construccion.

ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORIA

Segun la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de
la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacidn de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen
el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que
permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados
como la industria del conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas
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empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales,
politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de
apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el
garante de la calidad de una obra de ingenieria. “La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no
cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras,
sobrecostos e incertidumbres.” EI DANE sefiala respecto de las consultorias en el pais, que esta tiene un
crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en Colombia el 4.47% del total de la oferta de produccién
nacional a precios constantes establecidas desde el afio 2007. De igual manera, estadisticamente se ha observado
que, frente a 9.793.282 millones en materia de consultoria, tan solo 2.253.634 equivalen a consultorias de caracter
extranjero, sefialando asi que la importacion de este tipo de servicios presenta un porcentaje muy bajo respecto a
la contratacién de estos servicios nacionales; reflejando asi la fuerte preferencia de consultorias nacionales por su
fuerte calidad, frente a las extranjeras.

En materia de consultoria colombiana, es preciso sefialar que predominan las micro y medianas empresas, en el
marco de una participacién del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, est& distribuido en firmas de
investigacion e independientes cuyo nimero se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoria, de
acuerdo con Valois (2012), represent6 el 4.47% del total de la oferta de produccion nacional en 2007, dentro del
marco en el que el valor de los servicios —renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la oferta total
de productos. En el entendido de que los servicios de consultoria, no constituyen como tal una rama econémica
del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglén 53. Servicios
alas empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoria como una actividad
con baja participaciéon en la economia nacional, histéricamente inferior al 3% del PIB, y se observa que su
comportamiento ha sido bastante dinamico en los Ultimos afios, con un crecimiento anual de aproximadamente
0,3% del PIB. ANALISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORIA. Servicios en Areas Basicas En cuanto a la
necesidad de los servicios de asesoria y consultoria en areas basicas para el funcionamiento de una empresa
como lo son el area de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeacion estratégica, el 62 % de las micro
y pequefias empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en el area de mercadeo y ventas
frente a un 36% que prefirio el &rea de planeacion estratégica y en un ultimo lugar se encuentra un 26% en
contabilidad y finanzas, asi como lo evidencia el siguiente grafico.

¢ Cuales de los siguientes servicios considera necesario
obtener para el mejoramiento de su empresa?

® Mercadeoy
Ventas

| Contabilidad y
Finanzas

M Planeacion

Estratégica

Areas Basicas

Fuente:http://repository lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T1 1.09%20C29 pdfsequence

[Consultado el 13 Noviembre de 2018).

SERVICIOS CONSULTORIA AREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoria que los
empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las areas complementarias como
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Derecho, Talento Humano y Tecnologia de la Informacion, se observa que el area de talento humano, compuesto
por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoria que consideran mas importante obtener,
mientras que el area de tecnologia y sistematizacion de la informacién es la segunda en las que mas necesitan una
asesoria, dejando asi en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 19%.
(Ver gréfico)

¢ Cuales de los siguientes servicios considera necesario obtener para el
mejoramiento de su empresa?

60

m Derecho
Comercial, Tributarioy 50
Ambiental
a0
m Talento Humano (Derecho 0

Laboral, Seguridad Social:

Salud Ocupacional y 0

Riesgos Profesionales) 10
® Tecnologiay
Sistematizacionde la 0
Informacién Areas Complementarias

Fuente:http://repository lasalle edu.co/bitstream/handle/10185/3023/T11.09%20C29 pdf?sequence
[Consultado el 13 Noviembre de 201 8).

El servicio de asesoria y consultoria contratado més frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con un
21% de participacion. En segundo lugar quedan los servicios de asesoria legal y contable y los servicios de calidad
y talento humano con un 11%; Planeacion estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con un 5%
seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en Ultimo lugar se encuentran los servicios de Emprendimiento
empresarial y tecnologia de la informacién representados con 3% de respuestas.

Agentes Prestadores de Servicios de Asesoria y Consultoria

Profesionales

Demas

Entidades 20% Independientes

20%

<Hx,o/a9%

Minuto de Dios 3%
Fenalco 3%
Acopi 3%
Entidades No

Especificadas 5% Sena 7% Alcaldia 7%

Ipes 3%

La Salle 3%

Camarade
Comercio 17%

Fuente:http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T11 .09%20C29e.pdf7$éauence
[Consultado el 13 Noviembre de 201 8).

1. ECONOMICO
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1.1 Productos incluidos en el sector de la Consultoria.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud del
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los prestadores del
servicio, enunciado en el objeto de la presente contratacion.

2. TECNICO

2.1. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar

Teniendo en cuenta lo definido en los proyectos denominados “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA y
ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA". se requiere el acompafiamiento de una interventoria que ejerza el control y
vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes, especialmente en relacién con:

Las especificaciones técnicas del objeto contratado

Actividades técnicas a cargo del contratista

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades financieras y contables

Actividades ambientales

Actividades sociales

Actividades legales

Toda estipulacién contractual

Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad

@oo\loucln-boor\)—\

Lo anterior, para realizar la Interventoria Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental,
Social y Juridica a la ejecucién del contrato de consultoria.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato.

3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los
pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento basico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 249
del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion Publica-Colombia Compra Eficiente;
como buena practica contractual, dando alcance al paragrafo 1 del articulo 56 de ley 2195 del 18 de enero de 2022.

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se relacionan
a continuacion.

Forma de determinacidn para proponentes sinqulares
Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas los indicadores se determinaran con base en la
informacién contenida en el registro Unico de oferentes debidamente actualizado y en firme.
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Forma de determinacion para proponentes plurales
Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.

Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este indicador
sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unidn temporal y este resultado debera ser igual o mayor
al indice requerido en los pliegos.

Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente / Pasivo
Corriente. Para proponentes plurales sera este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los activos corrientes
de los miembros del consorcio o unién temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes de los mismos.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendra dividiendo la
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unidn temporal entre la sumatoria de los activos
totales de dichos miembros.

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razén
corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculara sumando
los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unién temporal, cuyo valor debera ser
mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratacion son los relacionados a
continuacién:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual 0 Mayor a 1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual 0 menor al 70%
CAPITAL DE TRABAJO Igual 0 Mayor al 50% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes

ASPECTO ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
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Forma de determinacién para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales
0 juridicas, los indicadores se determinaran de conformidad con lo establecido en la informacién contenida en el
registro Unico de proponentes del oferente debidamente debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacion para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio 0 unién temporal o promesa
de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente manera:
indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la ponderacién de cada uno de los
indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de cada miembro del oferente plural.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

Indicador indice requerido
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%

3.1. Objeto

“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

UNSPSC DESCRIPCION
801016 Gerencia de Proyectos
811015 Ingenieria Civil y Arquitectura.

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas técnicas que se
enlistan a continuacion:

Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento béasico - RAS 2000

Norma técnica colombiana, NTC 1500. Cédigo colombiano de fontaneria. Recomendacion buena practicas.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE

Manual de especificaciones técnicas de construccion. Recomendacion buena practicas

Reglamento técnico de tuberias de Acueducto y Alcantarillado aplicable a VI

Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Disefio de Instalaciones
y Ambientes Escolares

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacidn para Instalaciones y Ambientes Escolares

NTC 30 Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura.

NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conduccion de fluidos a presion.

NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecénicas.

ASANENE N NN NN

ANENENEN
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NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

NTC 127 Determinacion solidez —sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio.
NTC 159 Alambres de acero para hormigén pretensado. Alambres trefilados no templados.

NTC 161 Barras -y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.

NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.

NTC 183 Determinacién de la dureza al rayado de los agregados gruesos

NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frio para hormigén reforzado.

NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.

NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 321 Cemento Portland, especificaciones quimicas.

NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.

NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto..

NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.

NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.

NTC 589 Determinacién del porcentaje de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados.

NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.

NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.

NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rigido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilacion.

NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto.

NTC 1328 Juntas flexibles para la unién de tubos circulares de concreto.

NTC 1341 Accesorios de PVC rigidos para tuberias sanitarias, aguas lluvias y ventilacion.

NTC 1393 Tapas para pozos de inspeccion.

NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rigido para alcantarillado (tubos tipo PSM de didmetros
grandes y accesorios).

NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.

NTC 1925 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.

NTC 2206 Equipo de conexion y puesta a tierra.

NTC 2310 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto.
NTC 2346 Accesorios para tuberia de agua en hierro ductil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3"a 48”.

NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plasticos empleados en drenaje y
alcantarillado.

NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro ductil y juntas para agua o gas.

NTC 2629 Tuberia de hierro ductil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de composicién
del mortero recientemente aplicado.

NTC 2795 Préactica normalizada para la instalacién subterrdnea de tubos termoplasticos de alcantarillado y otras
aplicaciones de flujo por gravedad.

NTC 2802 Camaras de inspeccién para alcantarillados, construidas en mamposteria de ladrillo tolete recocido.
NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.

NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unién por fusion a tope con tuberia de polietileno.

NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diametro
exterior controlado.

NTC 3526 Juntas de compresion para tuberia y accesorios de gres.

NTC 3664 Plasticos. Tubos plasticos de polietileno con base en el diametro exterior controlado y clasificado
segun presion.

NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspeccion en concreto.
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NTC 3694 Tubos plasticos de polietileno (PE) con base en el didmetro exterior controlado. Serie inglesa.

NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterraneo y alcantarillado.

Método de ensayo.

NTC 3722-1 y 2 Plasticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterrdneo y

alcantarillado. Especificaciones para PVC rigido. Serie métrica e inglesa.

NTC 3789 Secciones de camara de inspeccion prefabricadas en concreto reforzado.

NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas

industriales y de alcantarillado a presion.

v" NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas de

alcantarillado.

NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia normal.

NTC 4215 Determinacion de la rigidez del anillo en tubos termoplasticos.

NTC 4223 Método para el ensayo de presiéon negativa del aire (vacio) en pozos de inspeccién para

alcantarillados.

v' NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para

alcantarillado.

NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de seccion en arco para alcantarillado.

NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, drenaje

y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propésitos generales. Serie métrica.

NTC 4854 Tuberia de acero corrugada, recubierta de polimero para alcantarillado y desagiies.

NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en

alcantarillado por gravedad, controlados por el diametro interno.

v NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por gravedad,

controlados por el diametro interno.

NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados segun el método de disefio directo.

NTC 5646-1 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion. Poli (cloruro

de vinilo) rigido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para los accesorios

auxiliares incluyendo camaras de inspeccion superficiales.

v NTC 5646-2 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion. Poli (cloruro
de vinilo) rigido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para camaras de
inspeccién y acceso en areas de tréfico pesado y profundidad de cerramiento en instalacién.

v NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box Calvert" para alcantarillado de

aguas lluvias y aguas servidas.

ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.

ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil para canalizaciones a presion.

ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho — Guarniciones de juntas de canalizaciones de alimentacién y

evacuacion de aguas (alcantarillados incluidos — Especificacion de materiales.

ISO 5208 Ensayos de fabrica para valvulas de mariposa.

ISO 5210 Conexidn a los mecanismos manuales y eléctricos para valvulas de mariposa.

ISO 5752 Dimensiones entre caras de las valvulas bridadas.

ISO 5752-14 Dimensionamiento de valvulas de mariposa.

ISO 7005-2 Bridas de unién para valvulas.

ISO 7259 Valvulas con compuertas revestidas de Elastomero
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4.0 REGULATORIO
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4.2 Proceso de seleccion de contratistas

Revisado el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de
conformidad con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la potencialidad
de determinar el proceso de seleccidn atendiendo ademas a la cuantia del mismo, de tal suerte que es necesario
acudir al factor cuantia para tales efectos.

De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccion con arreglo al
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccion que corresponde, asi:

Modalidad de | Contratacion de | Seleccion Licitacion Concurso de
Seleccion Minima Cuantia | Abreviada de | Publica Méritos.
Menor Cuantia

Presupuesto Minima Cuantia | Menor Cuantia | Mayor Superior a la
anual en Cuantia minima cuantia
SMMLV
Superior a|Menor a 28| De 28 SMMLV | Mayor a 280
120.000 smmlv. | SMMLV a|hasta a 280 | SMMLV  a | Superior a 28

$25.438.728 SMMLYV o desde | $254.387.280 | SMMLV
inferior: $25.438.728,00 a $25.438.728
$109.023.120.00 hasta

Asi 0 $254.387.280 las

cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2023 y atendiendo al objeto contractual propuesto, el
proceso de seleccion del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que el presupuesto
estimado es de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
PESOS ($ 75.506.245=) M/CTE, equivalente a 65.09 SMMLYV, corresponden a la interventoria

Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra
desarrollo en los articulos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

4.2Tipologia del contrato a celebrar

“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

De acuerdo a esa descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoria para
interventoria de Obra en las voces del parrafo segundo, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que
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establece: “Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos™.

“ De acuerdo a esa descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoria para
interventoria de Obra en las voces del parrafo segundo, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que
establece: “Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos™.

118 ESTUDIO DE LA DEMANDA

4.3 Datos Historicos

V | Numero | Tipo | Estado Objeto Departam Cuantia Fecha
de de entoy (dd-mm-
Proceso | Proc Municipio aaaa)

eso de

Ejecucion
1| AHCMAD | Cinc | Liquidado | INTERVENTO Huila: $ Fecha
05-014 urso RIA TECNICA, | CASCO | 564,154,40 de
de ADMINISTRAT | UBANO 0.00 Liquidac
Mérit IVA, EN EL ion
0s FINANCIERA, | MUNICIPI 17-05-
Abier LEGAL Y ODE 2016

to AMBIENTAL VILLAVIEJ

PARA A- ZONA

CONSTRUCCI | URBANA
ON PRIMERA DEL
ETAPA PLAN [ MUNICIPI
MAESTRO DE | ODE
ALCANTARILL | RIVERA -
ADO EN EL | MUNICIPI
CASCO O DE
UBANO EN EL | TERUEL.
MUNICIPIO DE
VILLAVIEJA-
CONSTRUCCI
ON SISTEMA
DE
ALCANTARILL
ADO
SANITARIO

2 CONGRESO DE LA REPlgBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
3 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
....llevamos mds que agua.
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COLECTORE
S
OCCIDENTAL
Y NORTE DE
LA ZONA
URBANA DEL
MUNICIPIO DE
RIVERA
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA - PLAN
MAESTRO DE
ALCANTARILL
ADO
SANITARIO
DEL
MUNICIPIO DE
RIVERA-PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADOY
ALCANTARILL
ADO Y
ALCANTARILL
ADO
MUNICIPIO DE
TERUEL.

AHCMADO
6-014

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Terminad
0
Anormalm
ente
después
de
Convocad
0

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA:
CONSTRUCCI
ON DE
UNIDADES
SANITARIAS
RURALES
CON SISTEMA
DE
TRATAMIENT
O EN LA

Huila :
Garzon,
Isnos,
Colombia,
Algeciras,
La Plata,
Campoaleg
re.

$391.860.3
48,40

Fecha
de
Liquidac
ion
28/10/20
16
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ZONA NORTE
DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON DE
UNIDADES
SANITARIAS
RURALES
CON SISTEMA
DE
TRATAMIENT
O EN LA
ZONA
CENTRO
OCCIDENTE
DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA Y
CONSTRUCCI
ON DE
UNIDADES
SANITARIAS
RURALES
CON SISTEMA
DE
TRATAMIENT
O EN LA
ZONA  SUR
DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

AHCMAD
003-014

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Celebrad
0

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA:
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE

Huila :
Garzon,
Agrado,
Nataga,
Timana

$ Fecha

555,543,64 de

7 Liquidac
i6n
N/A
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ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADOMUNICIPI
O DE GARZON
FASE 1
DEPARTAME
NTO  DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON DE LAS
REDES
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO PARA LA
NUEVA E.SE
HOSPITAL
LUIS
ANTONIO
MOVJICA,
MUNICIPIO DE
NATAGA 4
DEPARTAME
NTO  DEL
HUILA Y
CONSTRUCCI
ON SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN LA
VEREDA
CAMENZO
DEL
MUNICIPIO DE
TIMANA
DEPARTAME
NTO  DEL
HUILA -
CONSTRUCCI
ON  PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
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ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
EL AGRADO
FASE Il
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

002-014

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Liquidado | INTERVENTO Huila :
RIA TECNICA, | Algeciras,
ADMINISTRAT | Palermo,
VA, Tello, Hobo
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
PALERMO
FASE I
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA. PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
ALGECIRAS
FASE 2-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.
CONSTRUCCI
ON PLAN

$488,163,7
28

Fecha
de
Liquidac
ion
18/02/20
17
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MAESTRO
ALCANTARILL
ADO EN
CENTRO
POBLADO EL
CEDRAL
DELMUNICIPI
O DE TELLO
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
CASCO
URBANO EN
EL MUNICIPIO
DE HOBO
FASE I
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

AHCMAD

001-014

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Liquidado

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCI
ON PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN EL
CASCO
URBANO EN
EL MUNICIPIO
DE

Huila :
Villa vieja,
Tello, Aipe,

Baraya

$

Fecha

547,745,04 de

0

Liquidac
ion
16-02-
2017

....llevamos mds que agua.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 47|99



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

aguas

ISO 9001
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " LLC (Cordfication)
NIT. 800.100.553-2 !‘ ISO 14001

LL.C (Cortificath

ESTUDIOS PREVIOS g Stioas

VERSION: 6.0

VILLAVIEJA-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON DE UN
POZO
PROFUNDO Y
REUBICACIO
N DEL
SISTEMA
HIDRAULICO,
ELECTROME
CANICO Y
ADECUACION
DE  OBRAS
CIVILES DE LA
ESTACION DE
BOMBEO DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
CENTRO
POBLADO DE
LA VICTORIA
DEL
MUNICIPIO DE
VILLAVIEJA -
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN EL
CASCO
URBANO EN
EL MUNICIPIO
DE RIVERA,
OPTIMIZACIO
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N DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILL
ADO
SANITARIO
DEL
MUNICIPIO DE
BARAYA-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN EL
CASCO
URBANO EN
EL MUNICIPIO
DE BARAYA,
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
TELLO FASE
1-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
AIPE FASE 1 -
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DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

AHCMAD
009-013

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Liquidado | CONTRATAR

LA
INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADOY
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADOY
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
PITAL FASE 1,
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON DEL PLAN
MAESTRO
ACUEDUCTO

Huila : El
Pital,
Guadalupe
, Agrado,
Altamira,
Timana.

$ Fecha

399,899,50 de

2 Liquidac
ion

06-01-

2016
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Y
ALCANTARILL
ADOY
ALCANTARILL
ADODEL
MUNICIPIO EL
AGRADO,
FASE |, DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ALCANTARILL
ADO
SANITARIO
MUNICIPIO DE
PITAL FASE I-
CONTRATAR
LA
INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
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Y
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
PITAL FASE 1,
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON DEL PLAN
MAESTRO
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADODEL
MUNICIPIO EL
AGRADO,
FASE |, DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ALCANTARILL
ADO
SANITARIO
MUNICIPIO DE
PITAL FASE I-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.
CONSTRUCCI
ON PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
GUADALUPE
FASE l-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA,
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CONSTRUCCI
ON PRIMERA
ETAPA PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN EL
CASCO
URBANO EN
EL MUNICIPIO
DE TIMANA-
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

AHCMADO
8-013

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier

Descartad
0

CONTRATAR
LA
INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA
Y LEGAL
PARA LA
CONSTRUCCI
ON PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNICIPIO DE
ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

Huila ;
Altamira

$

Fecha

51,764,120 de

Liquidac
i6n
N/A

AHCMAD
007-014

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier
to

Liquidado

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCI

Huila :
Garzon,
Oporapa,
Algeciras,
Pitalito

$

Fecha

401,012,00 de

0

Liquidac
ion
19-

07/2016
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ON DEL PLAN
MAESTRO DE
ALCANTARILL
ADO DEL
MUNCIPIO DE
ALGECIRAS -
CONSTRUCCI
ON DEL PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO FASE 1
MUNICIPIO DE
OPORAPA
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA -
CONSTRUCCI
ON DEL
SISTEMA DE
TRATAMIENT
0 DE
LIXIVIADOS
PARA EL
RELLENO
SANITARIO
REGIONAL
DEL SUR DEL
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA -
SERVICIO DE
CONSULTORI
A PARA LOS
ESTUDIOS Y
DISENOS
PARA EL
CIERRE
TECNICO DE
LOS
BOTADEROS
A CIELO
ABIERTO DE
LOS
MUNICIPIOS
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OHSAS

DE GARZON Y
PITALITO
Préstamo BIRF
7742-CO;.

AHCMADO
3-011

Conc
urso
de
Mérit
0S
Abier

Liquidado

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCI
ON DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO EN EL
CORREGIMIE
NTO
BRUSELAS
MUNICIPIO
DE PITALITO
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA.

Huila ;
Pitalito.

$
7,215,364

Fecha
de
Liquidac
ion
09-09-
2013

AHCMAD
04-010

Conc
urso
de
Meérit
0S
Abier

Liquidado

INTERVENTO
RIA TECNICA,
ADMINISTRAT
IVA,
FINANCIERA
LEGAL Y
AMBIENTAL
CONSTRUCCI
ON SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO
REGIONAL
VEREDA EL
MIRADOR
BARQUETAS-
LA PLANTA

Huila :
Guadalupe

$
83,067,600

Fecha
de
Liquidac
ion
03-04-
2013
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DEL
MUNICIPIO DE
GUADALUPE

¢
CONSTRUCCI
ON
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO  ALTO
MESON
MUNICIPIO

DE
GUADALUPE
DEPARTAME
NTO DEL
HUILA
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3.1 Datos histéricos de compras de otras entidades

Consultado el SECOP |, se encontré que la dinamica de adquisicion de servicios de consultoria en la modalidad de
interventoria a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible
determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la
contratacion de planes maestros de Acueducto y Alcantarillado y por ende las respectivas interventorias, puesto
que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razén a dicha calidad que desarrolla la contratacion
de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como
sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geograficamente diversas, y afrontan condiciones geo-politicas,
sociales, econdmicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parametros
comparativos.

VI. FUENTES CONSULTADAS

http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/

http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/

3. CONDICIONES DEL OFERENTE.
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2.1. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MIiNIMOS

El Comité Evaluador verificard que la propuesta cumpla con los factores de verificacién relacionados con los
requisitos minimos exigidos de conformidad con los estudios del sector adelantados por la entidad, evento en cual
procedera a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones. En caso contrario,
indicara cual es el requisito no cumplido y no ponderaré la propuesta. Son factores de verificacién que debe cumplir
la propuesta:

FACTORES CUMPLIMIENTO
Capacidad JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad ORGANIZACION CUMPLE O NO CUMPLE
Idoneidad TECNICA (perfil -EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacion de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomara como base el Registro
Unico de Proponentes: solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer
tal verificacion en forma directa o solicitar la documentacion que requiera para el efecto.

La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizara los
estudios y andlisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de seleccion
contenidos en la invitacién a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de contratacion
de la entidad.

3.2. CAPACIDAD JURIDICA

a) Requisitos juridicos: En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacién debe ser como minimo por el
lapso comprendido entre el cierre del proceso de seleccidn, la ejecucion del contrato, el previsto para la liquidacién
bilateral del contrato y dos (2) afios més.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacién de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucién, objeto, duracién, nombre
representante legal, 0 nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, 0 aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directo que lo faculta.
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A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacioén:

1. Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacidn tiene como proposito que el Proponente
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitacién, que acepta sus condiciones y cumple
con los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta deberd ser suscrita por el Proponente,
representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas juridicas la Propuesta debera
estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha calidad.

2. Certificado de Existencia y Representacioén Legal y Facultades. Con el propésito de acreditar la capacidad
juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional o extranjera con
sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido por la cAmara de comercio correspondiente al domicilio
de la sociedad. El certificado debera contener la siguiente informacidn y condiciones: a) Fecha de expedicion. b) el
objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante
legal. ¢) Que el término de duracién de la sociedad sea como minimo igual al término de ejecucion del contrato y
un afio mas. 2) Si el Proponente es una persona juridica extranjera acreditaran su existencia y representacion
mediante certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio en las condiciones inicialmente
citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se
trata de personas naturales o juridicas, debera acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores
dependiendo de su naturaleza juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al
conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecucion del objeto a contratar.

3. Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propésito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de Seriedad de la
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 007 de 2016, por el cual se
adopta el nuevo manual de contratacion de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. El valor de la garantia sera del
10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el historico de la Entidad.
Vigencia: Noventa dias (90) calendario, contados a partir de la fecha limite de entrega de la oferta.

La péliza constituida debera estar acompafiada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de seguros.
Asi mismo se establece en el caso de persona juridica debera tomar la Garantia con el nombre o razén social que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera. En caso de Consorcio y/o Unién Temporal debera tomarse la Garantia a nombre del Consorcio y/o Union
Temporal indicandose sus integrantes e identificacion.

4, Certificacion de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral: Para la Entidad es importante que
sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razon
al incumplimiento de esa obligacién, asi como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente debera
aportar el documento correspondiente segun se trate de persona natural o juridica.

5. Certificado de Inscripcion, Calificacion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes, Expedido
por la Camara de Comercio de la Jurisdiccion donde Tenga el Asiento Principal de sus Negocios (Personas

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 7531 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 65|99



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

ISO 9001
% [ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " L-C (Cortfication

T NIT. 800.100.553-2 !A ISO 1400
ol ESTUDIOS PREVIOS g Stioas
VERSION: 6.0

Naturales) o el Domicilio Principal (Personas Juridicas): Los proponentes deben allegar con su propuesta el
Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de proponentes expedido por la Camara
de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es
persona juridica.

Para las personas naturales y/o juridicas inscritas bajo los parametros del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
denominado UNSPSC, deberan acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO CODIGO CLASE
80101600 Gerencia de Proyectos
Servicios 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

Todos los proponentes, sean personas naturales o juridicas individuales, o asociativas y/o cada uno de sus
integrantes, deberan estar inscritos en el registro Unico de proponentes en minimo tres de las actividades
descritas. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar.

La fecha de expedicion de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del
proceso y debera contener toda la informacién que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de
cierre del presente proceso.

6. Certificado Judicial: Debera aportarse por persona natural o representante legal de la persona juridica, en caso
de consorcios 0 uniones temporales, debera aportarse el respectivo certificado por cada uno de los participantes,
segun se trate de personas juridicas o naturales).

7. Certificado de Registro Medidas Correctivas: Debera aportarse por persona natural o representante legal de
la persona juridica, en caso de consorcios o uniones temporales, debera aportarse el respectivo certificado por
cada uno de los participantes, segun se trate de personas juridicas o naturales).

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacién: Con el fin de conocer los
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccion se establece que el Proponente
debera anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduria General de la Nacion. El
certificado que se allegue debera haber sido expedido con treinta (30) dias de antelacion al Cierre del Proceso.
Igual requisito debera acreditar el representante legal de la persona juridica Proponente. Asi mismo se aclara, que
esa solicitud se hace a titulo de colaboracion con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultara
los mismos a través de la pagina de la Procuraduria General de la Nacién.

9. Identificacion Tributaria: Con el propésito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el
Proponente y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.

10. Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Republica): Con el fin de conocer los antecedentes
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica. Valga sefalar, que incluso se prevé como causal de rechazo de la oferta el
hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligacién de
procura el buen ejercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

....llevamos mds que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 7531 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 66|99



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

ISO 9001
% [ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " L-C (Cortfication

T NIT. 800.100.553-2 !A ISO 1400
ol ESTUDIOS PREVIOS g Stioas
VERSION: 6.0

11. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley: Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratacion Estatal y que a futuro
puedan afectar el proceso de seleccién, la suscripcion y/o ejecucion del Contrato, se establece que el proponente
certifique dicha condicion.

12. Auto certificado De Visita A La Zona De Las Obras.

Con el fin de que el proponente conozca el lugar del contrato de contrato y las condiciones de materiales, vias de
acceso, circunstancia de tiempo lugar, la disposicién de la comunidad para la aceptacién de la obra, El invitado
debera presentar un AUTO-CERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras respecto de las
cuales realizara la interventoria. Si no se presenta esta auto-certificacion la propuesta sera DESCARTADA. Esta
auto-visita se hara para inspeccionar las zonas de las obras, investigar la disponibilidad de los materiales de
construccion, mano de obra, transporte a las zonas o centros de abastecimiento de materiales, zonas de botaderos
y demas condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de las obras.

El hecho de que el invitado no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales serén ejecutados los
trabajos y en consecuencia la interventoria de los mismos, no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

13. Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentaran con la propuesta la relacion y hoja de vida del
personal que se destina para la ejecucién de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia del personal
exigido.

14. Propuesta Econdmica o Precio: la propuesta econémica debera elaborarse bajo el método de pago de
consultoria denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la
consultoria afectados por un factor multiplicador, mas costos directos”, No obstante lo cual, el servicio de
Interventoria se pagara mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecucién del Contrato de Obra
respecto del cual se realiza la Interventoria, y el valor del mismo solo sera objeto de modificacion en razén al mayor
valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoria. Esta deberd contener la siguiente
informacién: costos mensuales de personal empleado en la consultoria afectados por un factor multiplicador, mas
costos directos, asi como el cuadro de calculo del factor Multiplicador. (ANEXO DOS). Segun formato adjunto
diligenciado y calculando el valor total de la propuesta.

3.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los
pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento basico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 249
del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion Publica-Colombia Compra Eficiente;
como buena practica contractual, dando alcance al paragrafo 1 del articulo 56 de ley 2195 del 18 de enero de 2022.

Forma de determinacidn para proponentes sinqulares
Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas los indicadores se determinaran con base en la
informacion contenida en el registro Unico de oferentes debidamente actualizado y en firme.
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Forma de determinacidn para proponentes plurales
Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.

Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este indicador
sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unidn temporal y este resultado debera ser igual 0 mayor
al indice requerido en los pliegos.

indice de Liquidez, entendida como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo
Corriente / Pasivo Corriente. Para proponentes plurales sera este indicador el resultado de dividir la sumatoria de
los activos corrientes de los miembros del consorcio o union temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes
de los mismos.

Razdn de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para este indicador los oferentes cuyos gastos de intereses
sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple
el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa. Si el oferente es plural debe acreditar este indicador
sumando el resultado de la ponderacidn del indicador de cada miembro del consorcio y/o unién temporal de acuerdo
a su porcentaje de participacion.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendra dividiendo la
sumatoria ponderada de los pasivos totales de los miembros del consorcio 0 unién temporal entre la sumatoria
ponderada de los activos totales de dichos miembros.

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razon
corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculara sumando
los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados 0 miembros de la unién temporal, cuyo valor deberéa ser
mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratacién son los relacionados a
continuacion:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual 0 Mayor a 1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual 0 menor al 70%
CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes.
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4.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Indicador Indice requerido
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%

3.4. IDONEIDAD TECNICA

El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuacion:

EXPERIENCIA GENERAL:

“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente debera acreditar la ejecucién, terminacion y
liquidacién de tres (3) contratos de consultoria; asi: dos (02) en la modalidad de estudios y disefios hidraulicos de
agua potable (acueductos) o planes maestros de agua potable (acueductos) y el otro en la modalidad de estudios
y disefios hidraulicos alcantarillados sanitarios y/o planes maestros de alcantarillados sanitarios, suscritos con
entidades publicas o privadas, cuyo objeto esté clasificado en los codigos UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo
valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado descritos anteriormente, y
cuyo valor sea igual o superior al equivalente del 50% del presupuesto oficial estimado TEINTA'Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MI/CTE ($ 33.253.830=),
equivalente a 28.66 SMMLYV, corresponden a la interventoria, traido a valor presente, el cual debera estar
reportado en la informacién consignada en el Registro Unico de Proponentes. Para el caso de los consorcios o
uniones temporales, el aportante de ésta experiencia debera tener una participacion no inferior al 30% dentro del
respectivo ente. El contrato debera contener la totalidad de los codigos certificados como experiencia en el RUP:
81101500 y 80101600.
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La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfaccion
a partir de la entrada en vigencia de la resolucién 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolucion 0330 de 2017.

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenieria civil 0 ingeniera
sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez (10) afios, contados
desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La
experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a cuatro (4) afios, contados desde su fecha de constitucion
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir la ejecucién del
objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditard mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio

Nota: Tratandose de personas juridicas bajo la modalidad de sociedades, podran acreditar este requisito dando
aplicacion a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.5 que reza: Certificados de la experiencia en la
provisién de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las entidades estatales, los cuales deben ser expedidos
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o
copias de los contratos cuando el interesado no pueda obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia
que pretenda a acreditar, identificandolos con el clasificador de bienes y servicios de tercer nivel. Si la constitucion
del interesado es menor a tres (3) afios puede acreditar la_experiencia de sus accionistas, socios o

constituyentes.

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo
profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia
general no inferior a seis (6) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de
apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la matricula
Profesional.

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo
profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia
general no inferior a diez (10) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha
de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula
Profesional. El profesional que avale la propuesta debera demostrar vinculo laboral vigente con el proponente,
mediante la presentacién de las Ultimas (03) planillas de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social,
en la que conste la vinculacion laboral del mencionado profesional.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia general se
determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes expresadas, las
cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

NOTA: La Experiencia solicitada de estudios y disefios hidraulicos o planes maestros de agua potable y
saneamiento basico (Acueductos y Alcantarillado), pueden certificarse en un solo contrato o por separado, siempre
y cuando sean méximo dos (2)
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EXPERIENCIA ESPECIFICA:

“INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA
DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente debera acreditar experiencia especifica en proyectos
con objeto similar al que se define en el proceso de seleccion o de componentes incluidos en su presupuesto oficial.

Persona Natural o Juridica: Debera acreditar la ejecucién, terminacion y liquidacion dentro de los mismos
contratos aportados para la experiencia general maximo tres (03) contratos de consultoria, bajo la modalidad de
interventoria de consultoria y/o consultoria, suscritos con entidades publicas o privadas cuyo objeto sea similar al
que se define en el proceso de seleccion respectivo Interventoria de: estudios y disefios hidraulicos o planes
maestros de agua potable basico (acueductos), cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del 50%
del presupuesto oficial estimado TEINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 33.253.830=), equivalente a 28.66 SMMLYV, corresponden a la
interventoria, y traido a valor presente, los cuales deben estar reportados en la informacion consignada en el
Registro Unico de Proponentes. La sumatoria de los contratos deberan contener los siguientes cdigos certificados
como experiencia en el RUP: 80101600, 81101500.

Para efectos de validar y verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, debe cumplir acorde
con los capitulos mas representativos de la consultoria, respecto de las cuales se realizara la interventoria, se
debera presentar copia del Acta de Recibo Final de interventoria a consultoria y/o terminacion para valor presente,
Acta de Liquidacién de los contratos de interventoria a consultoria respecto de los cuales se realizd las
interventorias que se pretenden acreditar, los cuales deberan dar cuenta de la ejecucion de los siguientes
actividades:

Los contratos de Consultoria a los cuales se les realizo la interventoria deben contener los siguientes componentes:

- Un (1) Estudio y disefio de un (1) sistemas de acueducto incluyendo disefio de planta de tratamiento de agua
potable y/o planes maestros de acueducto; lo anterior que incluya modelacién hidraulica del sistema en
software de disefio.

- Un (1) Estudio y disefio de un (1) sistema de alcantarillado sanitario incluyendo disefio de planta de tratamiento
de aguas residuales PTAR y/o planes maestros de alcantarillado sanitarios incluyendo disefio de planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR.

NOTA *: para validar la informaciéon anterior se deben presentar los soportes del contrato de
Consultoria a los cuales se les realiz6 la Interventoria,
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La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfaccion
a partir de la entrada en vigencia de la resolucién 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o resolucién 0330 del 2017.

La acreditacion de ésta experiencia se hard mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
liquidacion y certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. EI nombre de
entidad contratante; b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duracion
(Dia, mes y afio de inicio y liquidacion); e. La firma de un representante de la entidad.

Consorcios o Uniones Temporales: Debera acreditar la experiencia especifica exigida para con personas
naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podra acreditarse conjuntamente, siempre que el
integrante que la aporte, tenga una participacion igual o superior al 30% en el ente colectivo.

La experiencia podra acreditarse mediante certificacion expedida por la entidad contratante, contrato de obra y
actas de terminacién y liquidacién, siempre y cuando estas contengan la informacién necesaria para verificar los
requisitos.

NOTA 1: El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara del
valor presente hallado con la siguiente férmula.

VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)

VP= valor presente

V1= (Valor de ejecucion de la interventoria) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion de
interventoria).

La valoracion de la experiencia especifica se sujetara a las siguientes reglas especiales:

En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada sera la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unién temporal, este deberéa tener una participacion no
inferior al 30% en el consorcio o unidn temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecucion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en el numeral anterior;

a. En caso de incongruencia entre la informacion relacionada sobre la experiencia y las certificaciones
anexas, prevaleceran estas ultimas. Si se acredita la realizacidén de un nimero superior de contratos, tan
solo se evaluara la documentacion relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el niumero exigido,
segun el orden de la foliatura sucesiva de la oferta.

b. Elno allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida sera supuesto subsanable,
para lo que se requerira al oferente. La no acreditacidn de las condiciones minimas de experiencia en
cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las certificaciones allegadas o la
acreditacion en éste item habilitante de la misma informacion con la que se acredita la experiencia
general, llevara al rechazo del ofrecimiento.

c. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia especifica no podra ser el mismo con el cual
acredite la experiencia general. La oferta sera rechazada.

d. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada seré la sumatoria de
las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la
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experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal, este debera
tener una participacion no inferior al 30% en el consorcio o unién temporal, en el contrato derivado del
presente proceso y en su ejecucion.

En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en
consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de
participacion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en
el numeral anterior.

El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLYV) se hara conforme al salario vigente en dicho afio.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado
en ddlares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la
TRM oficial. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estado Unidos de América, debera convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Délar de los Estados Unidos de
América y dicha moneda al inicio y terminacion del contrato. Efectuada esta operacion se seguira lo
indicado en el numeral anterior.

Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual,
no sera tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su
valor, y para su consideracién, el contrato deberéa estar terminado y liquidado.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya
la gerencia de obra y/o la administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el valor de
los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

En el caso de contratos ejecutados parcialmente 0 como consecuencia de cesiones, solamente se
aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y
liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unién temporal que quiera acreditarla.

Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberan estar inscritos en el RUP y
clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial: EI Proponente
debera demostrar la situacién de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de la sociedad matriz,
subsidiaria o filial:

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situaciéon de control se verificara (i) en el certificado
de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es extranjero, (1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual conste la inscripcion de la
situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacién de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el
mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento
equivalente al certificado de existencia y representacién legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese
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obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los
representantes legales del Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad Unicamente, la
certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las
sociedades involucradas.

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacion de control
se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la
inscripcién de la situacién de control si la sociedad controlada es colombiana, (i) si la sociedad controlada cuyos
Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditard& (1) mediante el certificado de
existencia y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcidn de la situacion de
control, si la jurisdiccién de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese
obligatorio registrar la situacién de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al
certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio
registrar la situacién de control, o (3) mediante certificacién expedida conjuntamente por los representantes legales
del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad Unicamente, la certificacién podra constar en
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacién de control se
verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada por la matriz en la cual
conste la inscripcién de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacién de control de
la matriz sobre el Proponente se deber verificar el certificado de existencia y representacion legal) (i) si la
sociedad controlada por la matriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en la cual conste la
inscripcién de la situacién 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada
tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion
de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente
por los representantes legales del Proponente, la matriz del Proponente y de la sociedad controlada; para
fines de claridad Unicamente, la certificacién podra constar en documentos separados suscritos por los
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y ¢, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de fianza en los términos previstos
en el Codigo de comercio y allegarlo con su propuesta.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debera acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuacion se
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestacion contratada, so pena de rechazo del
ofrecimiento.

El proponente deberé adjuntar la documentacion del personal profesional ofertado que acredite toda la informacion
requerida para ocupar los siguientes cargos:

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
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No.| CARGOA | CAN | PREGRADO/POSTGR | % EXPERIENCIA EXPERIENCIA
DESEMPE ADO DE GENERAL ESPECIFICA
NAR D
Minimo diez (10)a | Haber  participado
. como director y/o
como Profesional .
. ~ coordinador de
y cinco (05) afos minmo  dos  (2)
Profesional en en el posgrado
s o proyectos de
. Ingenieria Civil, desde la fecha de o
1 Director o o o elaboracion de
Ingenieria  Sanitaria expedicién de la . o
General de . 10 . estudios y disefios
; 1 con Posgradoen éreas | matricula .
Interventori , % ; de sistemas de
relacionadas con profesional y
a . . acueducto ylo de
Gerencia de Diploma, hasta la | . .
sistemas hidraulicos
Proyectos. fecha de apertura
de redes
del presente .
presurizadas
proceso.
proceso.
Haber elaborado
Minimo diez (10) | como minimo en
Ingenieria  Civil o afios desde la | dos (2) disefios en
Ingenieria Sanitaria fecha de | los cuales se
expedicion de la | incluyan: sistemas
Especializacion  ylo matricula de acueducto ylo
. Maestria profesional Y 10 | plan maestro de un
Especialista . 10 " )
Coo 1 yloDoctoradoenéreas | ,~ | afios en la | sistema de
Hidraulico : % ]

2 relacionadas con maestria desde la | acueducto.,
hidraulica y/o recursos obtencién del | incluyendo un
hidricos y/o ingenieria titulo y Diploma, | disefio de planta de
sanitaria hasta la fecha de | tratamiento de agua

apertura del | potable (ptap)
presente proceso
Minimo diez (10)
Minimo diez (10) | Haber  elaborado
Civil afios desde la | como minimo en
con fecha de | dos (2) disefios en
o expedicién de la | los cuales se
. Especializacion  ylo ; . e
Especialista . 10 | matricula incluyan: sistemas
1 Maestria ylo| , .
Estructural % | profesional Y 10 | de acueducto vylo
Doctorado en <
afios en la | plan maestro de un
estructuras . .
maestria desde la | sistema de
3 obtencién del | acueducto.
titulo y Diploma,
hasta la fecha de
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apertura del
presente proceso
Minimo cinco (5) | Profesional de
afios desde la | apoyo o ingeniero
fecha de | residente en minimo
expedicién de la | uno (1) proyectos de
Ina. civil con maestria matricula consultoria en la
Geotecnista 9. . 5% | profesional, hasta | elaboracién de
en geotecnia . o
la fecha de | estudios y disefios
apertura del | de sistemas de
4 presente acueducto.
proceso..
, Profesional de
Profesional de apoyo o - . . .
) ) . Minimo cinco (5) | apoyo o ingeniero
ingeniero residente en ~ . o
2" afos desde la | residente en minimo
minimo  uno (1)
5 fecha de | uno (1) proyectos de
proyectos de - )
. . expedicion de la | consultoria en la
Ingeniero consultoria  en la| 53 p -,
_ 1 ” o, | matricula elaboracion de
de Apoyo: elaboracion de | % ) . o
) o profesional, hasta | estudios y disefios
estudios y disefios de .
. la fecha de|de sistemas de
sistemas de
apertura del | acueducto.
acueducto.
presente proceso.

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).

No. | CARGOA | CAN | PREGRADO/POSTGR | % EXPERIENCIA EXPERIENCIA
DESEMPE ADO DED GENERAL ESPECIFICA
NAR
Minimo ocho (8) | Haber participado
afos como | como director y/o
. Profesional y | coordinador de
Profesional en . ~ Py
o iy cinco (05) afiosen | minimo  dos  (2)
: Ingenieria Civil,
Director L o el posgrado desde | proyectos de
Ingenieria  Sanitaria L,
General de 1 con Posarado en areas | 5% la  fecha de | elaboracién de
Interventori 0S8 ° | expedicion de la | estudios y disefios
relacionadas con . .
a . matricula de sistemas de
Gerencia de )
Proyectos prlofe5|onal y a'cueductol y(ol de
' Diploma, hasta la | sistemas hidraulicos
fecha de apertura | de redes
1 del presente | presurizadas
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proceso.
Haber elaborado
Minimo diez (10) | SO0, MmO €N
. . " dos (2) disefios en
Ingenieria ~ Civil o aflos desde la
L L los cuales se
Ingenieria Sanitaria fecha de | . o
incluyan: sistemas
expedicion de la .
e, ; de alcantarillado y o
Especializacion  y/o matricula
; . plan maestro de un
- Maestria profesional Y 10 | I,
Especialista . 0 ~ sistema de
9 Hidraulico ylo Doctoradoen éreas | 10% | afios en la alcantarillado
relacionadas con maestria desde la | . N
i y incluyendo un
hidraulica y/o recursos obtencién del | .~ 2
o . g . . disefio de planta de
hidricos y/o ingenieria titulo y Diploma, .
o tratamiento de
sanitaria hasta la fecha de .
aguas  residuales
apertura del
(ptar)
presente proceso
Minimo diez (10)
afios desde |la
fecha de
Civil expedicion de la | Haber participado
con matricula como  geotecnista
Especialista Especializacion  ylo profesional Y 10 | en minimo dos (2)
P Maestria ylo | 10% |afios en la | contratos de estudio
Estructural . L
Doctorado en maestria desde la | y  disefio  de
estructuras obtencién del | sistemas de
3 titulo y Diploma, | alcantarillados.
hasta la fecha de
apertura del
presente proceso
Minimo diez (10) | Haber participado
afios desde la | como geotecnista
fecha de | en minimo dos (2)
expedicion de la | contratos de estudio
matricula y disefio  de
profesional Y 5 | sistemas de
Geotecnista Ing. civil con maestria 79 afios en la | alcantarillados.
en geotecnia ° | maestria desde la
4 obtencién del
titulo y Diploma,
hasta la fecha de
apertura del
presente proceso.
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Minimo cinco (5) | Profesional de
aflos desde la | apoyo o ingeniero
o . fecha de | residente en minimo
Ingenieria Civil, .

5 . . Y expedicion de la | uno (1) proyectos de
Ingeniero 1 ambiental o sanitario. 359, ol ltori |
de Apoyo: . 5% matrlcya consutorlla en la

profesional, hasta | elaboracién de
la fecha de | estudios y disefios
apertura del | de sistemas de
presente proceso. | alcantarillados.

Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se debera anexar certificado expedido por la entidad publica o
privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea
valido, debera aportar como soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad publica contratante y el
contratista, asi como de las Actas de Recibo Final y/o acta de liquidacion correspondientes.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo de
trabajo minimo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Se podra presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia
y se refieran los demas aspectos exigidos del equipo de trabajo;

2. Copia de la matricula o tarjeta profesional o certificacidn vigente.

3. Certificaciones de participacién firmadas por el contratante que contenga como minimo la siguiente
informacion:

Nombre del contratante;

Objeto del contrato;

Valor del Contrato;

Cargo desempefiado;

Periodo de participacion. (De — Hasta)
Firma del personal competente.

AN N N NN

4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompanarse de la traduccion
oficial correspondiente.

5. Laexperiencia profesional del equipo de trabajo sera contabilizada a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

6. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencidn del titulo correspondiente.

7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el
proyecto objeto del presente proceso de seleccion, en los tiempos y dedicaciones exigidos.

8. Elcontrato debera estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

No seréa considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de la
persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo.

4. PONDERACION DE PROPUESTAS
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Adelantado el proceso de verificacion de requisitos habilitantes, se procedera a la ponderacién de los requisitos
que sean objeto de puntuacion. Conforme a lo previsto por el articulo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016,
de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, La
Resolucion CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos minimos
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta mas favorable para la entidad seré la que resulte
con la mayor puntuacion respecto de la ponderacion de los elementos soportados en los puntajes o formulas que
se sefialan a continuacion.

La omisién de los requisitos, documentos e informacion necesarios para la comparacion y ponderacion de las
propuestas no podra subsanarse.

En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificaran segun los siguientes criterios y puntajes:

Tabla. Relacion de criterios de ponderacién y puntaje

CRITERIOS DE EVAl)ACI(’)N PUNTAJE OTORGADO

PONDERACION DE ASPECTOS TECNICOS Maximo 890 puntos

1. Experiencia especifica adicional del proponente Maximo 445 puntos

2. Experiencia especifica adicional de los directores y Maximo 445 puntos

residentes exigidos

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Maximo 100 puntos.
INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD Maximo 10 puntos.

TOTAL MIL (1000) PUNTOS

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluacidn seran evaluadas conjuntamente sobre
una asignacion maxima total de mil (1.000) puntos.

4.3. PONDERACION DE ASPECTOS TECNICOS.

A efecto de la ponderacién de los aspectos técnicos, se tendran en cuenta los elementos técnicos de que dispone
el proponente y ofertados por este para la ejecucion del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia
especifica adicional del Proponente y la experiencia especifica adicional del equipo de trabajo minimo exigido.

4.3.1. EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para
acreditar la experiencia especifica habilitante, expresado en SMLMV y traido a valor presente, supere el 100% del
valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un maximo de 445 Puntos asi:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO
si Yy C.AZ2 101%P.0 <140 % 150
Experlenma;re(‘.)pemﬂca adicional del SISCAZI41%P.0 Y=< 170% 250
ponente.
>C.A2 171%P.0 445
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PUNTAJE MINIMO POSIBLE 150
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 445

Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente.
432. EVALUACION EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para
acreditar la experiencia especifica como director de interventoria y especialista hidraulico, expresado en SMLMV y
traido a valor presente, supere el 100% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un
méaximo de 445 Puntos asi:

CARGO A
DESEMPENAR EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE RANGO DEL
OTORGADO PUNTAJE
SIE.E2 2.1 Proyectos < 3
Proyectos 80 80 - 245
. SiE.E 2 3.1 proyectos <4
1-Director Genferal de Proyectos 160
Consultoria
Si E.E 2 4 Proyectos 245
SI E:E 2 2.1 Proyectos < 3
Proyectos 60 60 - 200
2- Especialista SI E.E 2 3.1 proyectos <
Hidraulico 4Proyectos 120
SIEEE2 4 Proyectos 200
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 60
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 245
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE SUMANDO 1+2 445

Donde E.E = Experiencia Especifica

La informacidn requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacién del proponente, ni es
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicara la no asignacion del puntaje respectivo.

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del asesor en
calidad se sujetara a lo definido para él Personal Minimo Requerido.

4.4, FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
De conformidad con lo consagrado en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo puntaje (En

maximo de 100) a los proponentes que acrediten, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que su
propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.
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De igual manera, conforme con lo establecido en el paragrafo del articulo 51 del Decreto — Ley 019 de 2012, se
otorgara tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los paises
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes
y servicios nacionales.

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Tabla. Criterios para la asignacion de puntaje por estimulo a la industria nacional.

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje
Bienes y Servicios nacionales 100 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos
Mixtos con igual 0 mas del 50% nacional 80 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos

A tal fin debera diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacion del proponente, ni es
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicara la no asignacién del puntaje respectivo.

4.5. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la
entidad otorgaré diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda.
Certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de | Nimero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

Gl win
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Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

Nota 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

Nota 2: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién
temporal 0 promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.

4.6. TOTALIZACION DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Hecho el ejercicio de ponderacion de los criterios sefialados, se sumaran los puntajes obtenidos en cada uno de
los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. El
primero en orden de elegibilidad serd el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuacién una vez
ponderados y sumados los siguientes: a) EI FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Proponente). b)
FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Equipo de trabajo) minimo exigido. ¢) APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL. d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

4.7. EMPATE

En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.2.2.9. Factores
de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P Procedera asi:

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que tenga el
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones
del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogeré al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo
de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién
y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos
de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a)
esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta;
y () ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o0 representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o0 promesa de sociedad futura, el integrante del
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oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto en los pliegos
de condiciones del Proceso de Contratacion.

5. PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

Atendiendo al objeto contractual, consistente en “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACION A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, para la
ejecucion del mismo no se requiere de permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias
de ningun tipo, mas alla de las requeridas para cada contrato de obra, situacién analizada en los estudios
correspondientes. Se considera que estan dadas todas las condiciones para el desarrollo de las actividades de
Interventoria.

6. CONDICIONES CONTRACTUALES

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley
142 de 1994, modificado por el articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza:
‘Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las entidades
estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley
no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley disponga otra
cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001,
FUNDAMENTO JURIDICO DE Regulacion Integral De Los Servicios Publicos De Acueducto y
LA MODALIDAD DE Alcantarillado y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
SELECCION contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y
39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que celebren las personas
prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a su formacion,
clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado,
salvo las excepciones previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en
términos del articulo 1.3.1.1 de la Resoluciéon CRA 151 de 2001, y del articulo
15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos; b) Las
personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o0 complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los municipios
cuando asuman en forma directa, a través de su administracion central, la
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prestacion de los servicios publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de
1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar
servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas o zonas
urbanas especificas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas
para prestar servicios publicos durante los periodos de transicion previstos en
la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden
territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994
estén prestando cualquiera de los servicios publicos y se ajusten a lo
establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., como una entidad de nacionalidad
colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, entidad
prestadora de servicios publicos sometida al régimen general de los servicios
publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1y paragrafo del articulo 17
de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacién, prestacion,
operacion, administracion, distribucién, generacion y comercializacion de los
servicios publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico,
Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y
conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este
objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria de
Publica por ser una Sociedad Andnima por acciones con participacion
mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el articulo 2°
de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La
Administracién Piblica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora
de servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida
respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de
1993 y las demas normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase
en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994,

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por
el cual se da aplicacién al articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relacion con
los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151
de 2007”, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial
de las conferidas en el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucién Politica,
estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacion aplicable a
los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de
contratacion que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones
asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por el
decreto 2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015
, se rigen por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio
corresponde a la ejecucion de un proyecto determinado en el Plan
Departamental de Aguas dada su condicion de gestor del PDA Huila, Aguas
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del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepcidén planteada
expresamente en dicha norma, por tanto, el proceso de seleccién y el Contrato
que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo previsto en las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007,y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demés
normas concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones
no regulen particularmente, se aplicaran las normas comerciales y civiles
vigentes.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la
escogencia del Contratista se efectuara por regla general a través del
procedimiento de licitacidn publica, excepto en los casos que se sefialan en
los numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, en aplicacion de dicha regla,
se determina que la modalidad de seleccion aplicable es la de Concurso de
Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde a un
contrato de consultoria y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del
proceso el cual supera el valor de la minima cuantia de la Entidad, que de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el presupuesto anual
de la entidad, para la presente vigencia corresponde a  $39.501.135,00

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso
correspondiente la modalidad de seleccién.

— Concurso de Méritos Abierto — en atencién a la normativa expuesta y a
la cuantia del mismo estimada para el efecto: estimado SESENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ($ 66.507.660=), equivalente a 57.33 SMMLYV, corresponden a la
interventoria

ANALISIS DE LAS VARIABLES
QUE SOPORTAN EL VALOR
ESTIMADO.

El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de pago
denominada como reembolso de costos directos de sueldos de personal
autorizado y efectivamente empleado en la consultoria, afectados por un
factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados, atendiendo al personal requerido para la ejecucion del contrato,
el plazo de ejecucién y la modalidad de pago establecida como reembolso de
costos directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado
en la consultoria, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso,
contra factura, de otros costos directos ocasionados.

Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo de
ejecucion del contrato de Consultoria NO generara mayor valor respecto de
la interventoria, debiendo el contratista de consultoria en la modalidad
interventoria de obra garantizar su realizacion hasta la liquidacion del contrato
de obra.

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA DE CONSULTORIA)

OBJETO

“INTERVENTORIA  CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO:
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO
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REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA E
INTERVENTORIA  CONTRACTUAL, TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO
ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PLAZO

La interventoria deberé ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato
de consultoria respecto del cual se ejerza interventoria, incluido el plazo de
liquidacién del contrato de consultoria y seis (6) meses mas. El proponente
deberé tener en cuenta que éste plazo podré ser prorrogado.

El plazo del contrato de consultoria a realizar interventoria es de doscientos
(240) dias contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
legalizacién del mismo, mas el tiempo de liquidacion de la consultoria mas 6
meses mas.

FORMA DE PAGO

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagara el valor de este contrato de la
siguiente manera:

Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%)
del valor del contrato, el cual debera ser amortizado en su totalidad segun se
disponga més adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

Un pago 1 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se
realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado
por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto 1. Estudios Basicos del sistema de de
acueductos; acompafiado de Documento diagnostico preliminar., del cual se
descontaré el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo.
Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una
copia en medio digital del producto presentado.

Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se
realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado
por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto 2. Disefios hidraulicos, estructurales y
Analisis de alternativas acueducto del cual se descontara el cuarenta por
ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como
soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en medio digital del
producto presentado.
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Un pago 3 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se
realizar realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y
aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con
sus respectivos anexos del Producto Producto 3.0 Estudios definitivos de los
sistemas de acueductos; incluye todos los componentes técnico |,
presupuestal ,predial, ambiental , institucional ; estructuracién y radicacién
ante el MVCT y/o sistema general de regalias S.G.R., del cual se descontara
el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se debera
presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en
medio digital del producto presentado.

Un pago 4 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se
realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado
por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto Producto 4 .0 Proyecto Viabilizado y/o
concepto técnico favorable por parte del MVCT ylo sistema general de
regalias S.G.R de ésta acta, para amortizar el anticipo. Se debera presentar
como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en medio
digital del producto presentado.

Un pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el
cual se realizara después de la liquidacion del contrato, previa acreditacidn
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y
particularmente, una relacién completa de los trabajadores y/o contratistas,
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista,
en el que manifieste que el contratista le canceld sus salarios y prestaciones
sociales 0 pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra
a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de
recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo
descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos
de crédito financiero.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los recursos que se entregaren al contratista a
titulo de anticipo deberén ser manejados en una cuenta de naturaleza
separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con una entidad financiera
autorizada para obrar como tal, y en la que se establecera como condicion el
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giro de los recursos, la aprobacién por parte de la Interventoria y/o supervision
del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerdn al Plan
Departamental de Aguas, razon por la cual deberan ser devueltos a la cuenta
desde donde se giren los recursos por parte del FIA con anterioridad a la
cancelacién del pago relacionado en el literal ¢) anterior, esto es al Ultimo diez
por ciento (10%) del contrato acompafiados de la respectiva certificacion o
soporte bancarios sobre su cuantificacion.

PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el
CONTRATISTA debera presentar un plan de inversién del anticipo, el cual
deberd ser aprobado por el supervisor. La Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a efectos de aprobar
el plan de inversion del anticipo y para su seguimiento tendra en cuenta que
el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al método de pago
de consultoria denominado “‘rembolso de costos mensuales de personal
autorizado y efectivamente empleado en la consultoria afectados por un
factor multiplicador, mas costos directos”, No obstante lo cual, el servicio de
Interventoria se pagarad mediante Actas parciales equivalentes al avance de
ejecucion del Contrato de Obra respecto del cual se realiza la Interventoria.
PARAGRAFO CUARTO: El Contratista debera tener presente que, en forma
previa a la autorizacion de cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando
corresponda. Ademas de los requisitos exigidos por el area administrativa y
financiera de la Entidad.

NOTAS:

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocera, ningin reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de
la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no
podran superar el valor total del presupuesto estimado.

- Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja
PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte
de la entidad contratante.

- Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el supervisor
designado para la ejecucion del proyecto.

SUPERVISION E
INTERVENTORIA

La supervisién estara a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de
AGUAS DEL HUILA S.A.- E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en el inciso final
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011)
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7. RIESGOS

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracion de riesgos en
aras de reducir la exposicion de éste proceso de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de ésta
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en el cual se
adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de
contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial
Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como aquellos
que pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del
contrato que eventualmente se celebre.

La presentacién de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segin la descripcidn que
del mismo se ha hecho.

MATRIZ DE RIESGOS
. o ‘®) < ()
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8. GARANTIAS

De conformidad con el andlisis de identificacion y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y
atendiendo a lo dispuesto en la SECCION 3. GARANTIAS, SUBSECCION 1. GENERALIDADES, Articulos
2.2.1.2.3.1.1 y s.s. del decreto 1082 de 2015, se deben otorgar garantias adecuadas de manejo y cumplimiento
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consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una péliza (i), la constitucién de un patrimonio auténomo (ii)
0 el otorgamiento de una garantia Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantias que se establecen de la

siguiente manera.

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

a) Seriedad del ofrecimiento

10% del valor de la oferta

Esta garantia debe estar vigente
por 90 dias, desde la presentacién
de la oferta y/o hasta la aprobacién
de la garantia de cumplimiento del
contrato.

b) De cumplimiento

30% del valor del Contrato

Término de duracién del contrato y
seis (6) meses méas a partir de la
suscripcion del acta de inicio, Esta
cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago por el
asegurador de las multas y la
clausula penal pecuniaria y multas,
en los porcentajes sefialados en el
contrato.

c) Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Por un monto equivalente al cien
por ciento (100%) de la suma
establecida como anticipo, bien en
dinero o en especie.

Término de duracion del contrato
y seis (6) meses mas a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

d) Pago de Salarios, prestaciones
sociales legales e
Indemnizaciones laborales:

20% del valor definitivo del
contrato incluidas adiciones.

Término de duracién del contrato y
3 afios mas contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

e) Calidad del Servicio

30% del valor definitivo del contrato
incluidas adiciones y mayores
cantidades de Obra.

Término no inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la fecha en la
cual la entidad estatal recibe a
satisfaccion la obra.

f) De Responsabilidad Civil

Extracontractual

200 Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes (contratos
cuyo valor sea inferior o igual a
1.500 salarios minimos legales
mensuales vigentes)

Estara vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato. Y amparara
eventuales reclamaciones de
terceros  derivadas de la
responsabilidad  extracontractual
que surja de las actuaciones,
hechos u omisiones de su
contratista. También se exigira que
la pdliza respectiva cubra los

perjuicios  ocasionados  por
eventuales reclamaciones de
terceros  derivadas de Ia

responsabilidad  extracontractual
que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en
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su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un
seguro propio con el mismo objeto
y que Aguas del Huila S.A. E.S.P.
sea el asegurado

9. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA O NO COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminacion en virtud del cual “Colombia se compromete
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia
0 la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la
aplicacion de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones publicas, la Agencia
Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente — expidié el denominado® MANUAL PARA EL
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION-(M-MACPC-13)’.

Con base al manual antes citado, a la naturaleza juridica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacion publica
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacién NO esta
cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos andlisis se presentan
a continuacion.

Entidad Presupuesto del Proceso Excepcion gg:fr:\?:c%n

Paises Estatal de Contratacion cobijado aplicable al cubierto por

Incluida por el valor del Acuerdo Proceso de ol Acuerzo

Comercial Contratacion .
Comercial

, Chile N/A N/A N/A N/A
’F*,gilr}lzci México N/A N/A N/A N/A
Peru N/A N/A N/A N/A
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile N/A N/A N/A N/A
Corea N/A N/A N/A N/A
Estados AELC N/A N/A N/A N/A
Costa Rica N/A N/A N/A N/A
Estados Unidos N/A N/A N/A N/A
México N/A N/A N/A N/A
Triangul [El Salvador, N/A N/A N/A N/A
odel |Guatemala N/A N/A N/A N/A
Norte | Honduras N/A N/A N/A N/A
Unién Europea N/A N/A N/A N/A
Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A
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10. PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES.

El proyecto no cuenta con las certificaciones emitidas por el ente territorial, por lo tanto, se debe acompafiar este
proceso de ser necesario, a pesar de que las redes de Acueducto y alcantarillado en la parte urbana van por via
publica.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencia y/o permiso adicional, le corresponderd y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sera responsabilidad del
contratista su identificacion, costeo (asumir costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el
proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan
directamente del municipio seran asumidos por éste.

Con relacion a los pagos ocasionados por la obtencién de los predios y la imposicion de servidumbres seran
asumidos por el municipio.

11. INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de los sitios de trabajo, y de
conformidad con la Ley 1474 de 2011, se contratara Interventoria externa con persona natural o juridica con
experiencia e idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma, Interventor
quien se encargara de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyecto.

La Interventoria del Contrato de consultoria que resulte del presente proceso de Concurso de Méritos, sera
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente
que resulte seleccionado, dicha interventoria sera técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica.

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del Contrato estaran supervisadas por la entidad, a través de la
Interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra una supervisién por parte de la entidad.

El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoria y la
supervision.

El interventor estd autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al Contratista sobre asuntos de su
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u
ordenes del interventor al Contratista, seran expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor

La maxima obligacion del contratista sera ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas
en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracién de las condiciones
basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviacidn de los
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planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construccion
inadecuados por parte de éste.

El interventor debera contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de la misma, sera
deber de la Interventoria contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspeccion de los trabajos.

12. ANALISIS DE CONCURRENCIA'Y DE COMPLEMENTARIEDAD.

El municipio del Pital se hacen cargo de los certificados de propiedad de los terrenos o de las autorizaciones de
las respectivas servidumbres (Certificado de libertad y tradicion del terreno a nombre del municipio o de la ESP y
permisos de paso de tuberia) en caso de requerirse. Corresponde al contratista de consultoria gestionara los
permisos requeridos para la intervencion de las vias y todo lo relacionado con el tramite o permisos exigidos por
la autoridad ambiental.

No obstante, el Interventor realizara minucioso seguimiento y verificacion respecto de las gestiones de tipo predial
y requerimientos de permisos que se puedan llegar a requerir durante la ejecucion del contrato.

Dado en Neiva, noviembre de 2023

ORIGINAL FIRMADO
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ DIEGO NELSON TAVAREZ
Subgerente Técnica y Operativo. Jefe de la oficina juridica y de contratacion.
Responsable Técnica. Responsable Juridico.
DIEGO ANDRES LASSO PEREZ.

Subgerente Administrativo y Financiero
Responsable Financiero.
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