
 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. SA-016-2023, CELEBRADO 
ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S, IDENTIFICADA CON EL NIT. 
901.039.037 - 1 

 
Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el 
SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato SA-016-2023 CLAUSULA 
PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones 
contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 
1082 de 2015 y las normas que las modifiquen, reemplacen o sustituyan, las obligaciones 
específicas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en los estudios previos de 
la contratación, el contratista se obliga para con el Distrito a: 1. Vincular para el desarrollo 
del presente contrato, a personas víctimas del conflicto y/o madres o padres cabeza de 
familia, en una cantidad mínima del cinco por ciento (5%) de la nómina de mano de obra 
no calificada requerida para el proyecto. 2. Proyectar, validar, revisar complementar, 
adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con 
un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta u orden de inicio del contrato. 3. Visitar 
los sitios de la obra con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 
necesaria para el inicio de las obras. 4. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual 
debe contener como mínimo la siguiente información: *Programación de obras y 
*Socialización. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra 
y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte 
de la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final.  
5. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la 
paralización o inadecuada ejecución de la obra.  6. Cumplir con los procesos y 
procedimientos del manual de contratación de DISTRITO, los cuales harán parte del 
contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la materia.    
7. Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, la 
calidad de los estudios y diseño, materiales, el pago de salarios y prestaciones sociales 
e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y 
beneficiario al DISTRITO. 8. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en materia de comunicaciones en el DISTRITO. 9. Garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de 
máquina. 10. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del 
DISTRITO y el concepto previo del supervisor, en caso contrario perderá el derecho a 
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales 
y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las 
especificaciones. 11. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud 



 

 

y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante 
Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de 
los aportes a seguridad social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales 
independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que 
correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social. 12. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de 
calidad que le solicitará la supervisión para garantizar los trabajos por ejecutar o 
ejecutados. 13. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la 
obra a través de un laboratorio debidamente acreditados y/o certificados según las 
normas legales y técnicas; si el contratista no lo lleva a cabo, la supervisión procederá a 
su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 14. Mantener 
en todo momento informada a la Comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista 
junto con la supervisión, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con 
los representantes de la Comunidad. 15. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos 
los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de 
servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de 
manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos 
en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que 
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.  16. Señalizar todos 
los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que 
reciba de la supervisión y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser 
para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes 
de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital 
de Tránsito y Seguridad Vial. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 
de la ley 769 de 2002. 17. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los 
trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del 
uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y la 
del contratista.  18. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de 
funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la 
ejecución del contrato. 19. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra 
exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del 
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 20. Suministrar la mano de 
obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos.  21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y 
la calidad en la ejecución.  22. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del 
contrato bajo su propia responsabilidad. 23. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.  24. Pagar los tributos que para 
tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad colombiana vigente.  25. Obrar 
con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato.  26. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.                



 

 

27. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a 
juicio del supervisor.  28. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de 
avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de 
cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, 
registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación.  29. Presentar dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la 
Secretaría Distrital de Cultura y patrimonio, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan 
de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser recibidos por la Secretaría Distrital 
de Obras Públicas (PMA y PMT), y aprobados por Barranquilla Verde (PMA) y la 
Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT).  29.1. En lo atinente al PMA, el 
cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, 
deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, 
Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre 
otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las 
excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales 
sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El Contratista se obliga al cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para 
la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en 
el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de 
Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes 
de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado 
por la supervisión y avalado por la Secretaría Distrital de Obras Públicas. Cualquier 
cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la 
Interventoría y avalado por la Secretaría Distrital de Obras Públicas.  29.2 En lo atinente 
al PMT, se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital 
de Tránsito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en 
su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales 
deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras.  30. Presentar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el recibido del Plan de Gestión 
Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de 
identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto de los 
presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los 
tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar 
una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, 
para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta 
etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio 
de menor impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe referirse a la 
particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el 
diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en 



 

 

integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir 
concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, 
durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de 
influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de 
gestión social relacionadas en los presentes pliegos, sistematizando los resultados de 
las mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos 
propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del 
contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El 
personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este 
sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos 
entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y 
manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales.  
31. Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de 
Gestión Social revisados por la supervisión y avalados por la Secretaría Distrital de Obras 
Públicas y aprobados por las entidades competentes.  32. Presentar la siguiente 
información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de 
cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a 
realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de 
suscribir el contrato:  32.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá 
incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama 
General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y 
coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso 
humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. 
Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para la 
ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción 
detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de 
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la 
ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, 
relación contractual, comunicaciones e interrelación con el supervisor, procesos, 
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la 
estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se 
desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan 
de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario 
precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido 
organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos 
para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, 
fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. 
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) 
Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo 
en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma 
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del 
proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos 



 

 

propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para 
cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general.  
32.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El 
proponente elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos 
propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, 
como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan 
de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control 
de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 
9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. 
Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de 
Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. 
Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 
cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 33. 
Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 
proyecto. 34. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios 
públicos y con los concesionarios del DISTRITO encargados de la señalización de vías, 
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario 
urbano.  35. Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de 
la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del 
Plan de Gestión del Riesgo del DISTRITO. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina 
de Gestión del Riesgo para su respectiva revisión.  36. Interactuar desde el inicio del 
proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 
encargados del Alumbrado Público y Señalización de Vías, para los debidos traslados, 
instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano.  37. Ajustar algún estudio 
o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, 
entregándole al supervisor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente 
revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos 
de contenido y metodología de las especificaciones particulares   38. En todo caso y 
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá 
presentarlo al Supervisor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y 
el de las demás normas en materia de seguridad vial. 39. El contratista deberá mantener 
actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de 
cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de 
Hacienda.  40. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y 
artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a 
realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 41. Entregar con cada informe de 
supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el desarrollo 
de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades 
ejecutadas en el contrato. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente 
contrato. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL DISTRITO: A su vez, EL 



 

 

DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a) Cancelar al contratista 
en la forma y términos establecidos en el contrato. b) Suministrar oportunamente la 
información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales. c) Realizar la supervisión del contrato. d) Permitir el desarrollo y ejecución 
del Contrato por parte del CONTRATISTA. e) Asumir los riesgos que le correspondan, 
de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido de 
acuerdo con la modalidad de Contratación. f) Exigir al CONTRATISTA, la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del contrato. g) Adelantar las gestiones y acciones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 
que hubiese lugar. h) Ejercer la supervisión en la ejecución de las obligaciones del 
CONTRATISTA, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. I) Cumplir con 
las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. 
CLÁUSULA TERCERA. – ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las 
Especificaciones Técnicas del Objeto Contractual contenidas en el numeral 3.2.3., del 
Estudio Previo hacen parte integral del Contrato Electrónico y de su Anexo de 
Condiciones Contractuales. En virtud de lo descrito, si se llegare a producir un cambio 
en la integralidad del Estudio Previo o en las Especificaciones Técnicas descritas en el 
numeral de la referencia, deberá generarse a solicitud de parte de la Secretaría 
solicitante la expedición de un OTROSI (que se entiende como una enmienda o 
modificación de un contrato) tanto para el Contrato Electrónico como para su Anexo de 
Condiciones Contractuales. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor 
corresponde al establecido en el Contrato Electrónico de: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($388.000.000), incluidos todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. CLÁUSULA 
QUINTA. -FORMA DE PAGO: EL DISTRITO pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato mediante la presentación de actas parciales de obra, refrendadas por el 
Contratista y el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes. Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción 
expedido por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro 
fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de 
gestión social y planos.  EL DISTRITO pagará al contratista dentro de los 60 días 
calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro en 
debida forma.  En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  Las 
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas de obra son de 
responsabilidad exclusiva del supervisor y del contratista. Como requisito para la 
presentación de la última acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y recibo 
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. Adicionalmente, el 
contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con 
los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. CLÁUSULA 
SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 
31 de diciembre de 2023, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SEPTIMA. - 
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EL DISTRITO podrá hacer uso de las cláusulas 



 

 

excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, 
en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes. CLÁUSULA OCTAVA- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El Contrato se encuentra amparado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 202302939 de 30 de agosto de 2023. CLÁUSULA 
NOVENA- SUPERVISION: La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por el PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CÓDIGO 219. GRADO 06 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN o quien 
haga sus veces, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. PARÁGRAFO: La Secretaria General Distrital, podrá en cualquier momento 
cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el 
contrato. CLÁUSULA DECIMA MULTAS: EL DISTRITO podrá imponer al 
CONTRATISTA multas por cada día de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 
Contratación del DISTRITO. Para su imposición deberá surtirse el procedimiento 
establecido en el Decreto antes citado, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del 
derecho de defensa contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las causas 
y cuantía de las multas son las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 2014. 
PARAGRAFO: El contratista manifiesta que conoce el manual de contratación del Distrito 
y lo relacionado con las multas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – PENA 
PECUNIARIA: El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte 
del CONTRATISTA, dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena pecuniaria, a 
título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento, 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de esta pena 
igualmente deberá surtirse a través del procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011, 
y demás normas concordantes. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que EL DISTRITO 
persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, 
cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. PARÁGRAFO: El 
valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podrá ser 
tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se 
podrá cobrar vía ejecutiva. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – GARANTIAS: EL 
CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO, la siguiente garantía: EL CONTRATISTA 
otorgará a favor del DISTRITO, las garantías: 1) Cumplimiento del contrato, por un 
monto igual al 10% del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 2) Pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: por un monto igual al 5% del valor del Contrato, y una 
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 3) Estabilidad y Calidad de las 
obras: por un monto igual al 30% del valor del Contrato, y una vigencia igual  a cinco 
(05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras.  4) Responsabilidad Civil Extracontractual: El contratista 
debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza deberá 
ser otorgada por una cuantía equivalente a 200 SMLMV y con una vigencia igual al plazo 
del contrato, la cual deberá ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada 



 

 

para funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los 
amparos y condiciones que se consignan en la presente cláusula. EL CONTRATISTA 
será responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor 
en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por 
parte del DISTRITO, antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de 
responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: i) Modalidad 
de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para 
presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para 
la acción de responsabilidad correspondiente. ii) Intervinientes. La Entidad Estatal y EL 
CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos 
por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados 
por la responsabilidad del CONTRATISTA o sus subcontratistas. iii) Amparos. El amparo 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica 
de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: a Cobertura expresa 
de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales. c- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. d- Cobertura 
expresa de amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, 
el contratista podrá aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí 
contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, 
éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es 
obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. 
PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 
2.2.1.2.3.18 del Decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de 
obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá 
aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el 
Distrito. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos 
cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán de común 
acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligación legal y 
contractual. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista 
podrá aportar otra de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo 
caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a 
lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO 2: Sin perjuicio de 
las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener 
indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO 3: De acuerdo con lo dispuesto en 



 

 

el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, si el contratista, 
incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de 
las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, 
la cual será aprobada por el DISTRITO. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar 
el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las 
partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con 
dicha obligación legal y contractual. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona 
independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o Página 
136 de 163 mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer 
declaraciones a nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 
directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o 
el que esté a su cargo, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de 
subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el único 
responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 
correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente contrato. 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa 
autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento 
de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras 
y/o diseños, y en general los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, 
éstos pertenecen al DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la 
Ley 23 de 1982. Así mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios 
prestados al DISTRITO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a 
que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 del 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO 
los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme 
al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá 
acreditar estar al día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA - 
INDEMNIDAD: El contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la 
violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El 
contratista se obliga a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio 
originado por reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta 
por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al 
DISTRITO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en 
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 



 

 

derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con la aprobación del 
presente instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que 
sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de 
actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas 
con la financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a realizar todas las 
actividades encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, administradores, 
clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de estos, no se 
encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, particularmente del lavado 
de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del 
contrato EL DISTRITO llegaré a tener conocimiento que los administradores o 
accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas ONU u OFAC, evaluará a la luz 
de sus propias políticas de administración de riesgos la continuidad de la relación 
contractual. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION: El presente contrato se 
liquidará en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
CLÁUSULA VIGESIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 
del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor 
o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso 
fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe 
ser comunicada el día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la 
fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la 
parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un 
plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación. 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 1. Etapa de 
arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, 
con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o 
liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por 
las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la 
otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo 
directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no logra ser resuelta por las partes, 
deberá acudirse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta entre las partes. Si en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se 
entenderá iniciado a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el 



 

 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las 
partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la 
jurisdicción contenciosa. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD: 
La información que le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en 
desarrollo y ejecución del presente contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo 
podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del contrato. La 
protección es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de ella ni durante la ejecución 
del contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo caso es obligación de EL 
CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, empleados contratistas, 
subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a intervenir en la 
ejecución del contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad que siga los 
lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta obligación se 
entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARAGRAFO 2: Dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su 
poder en ese momento y que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin 
limitarse a ello, todos los documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, 
dibujos, diseños, fotografías, bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y 
otros materiales de Distrito, junto con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA 
VIGESIMA TERCERA. - MANEJO IMAGEN CORPORATIVA: EL CONTRATISTA, 
respetará los logos del DISTRITO. Siempre se deberá pedir autorización escrita al 
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la 
imagen institucional del programa. EL CONTRATISTA, respetará la cláusula de 
reconocimiento, por lo que en todas las actividades públicas y/o privadas, publicidad, y 
demás información a terceros o interna, hará los reconocimientos pertinentes al Distrito 
de Barranquilla y la financiación de los recursos para la ejecución del contrato. EL 
CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual de comunicaciones entregado 
por el Distrito de Barranquilla. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - TERMINACIÓN: Hay 
lugar a la terminación de este contrato en los siguientes casos: a) Por vencimiento del 
término de vigencia o de su prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera 
de las cláusulas contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA 
VIGESIMA QUINTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
al suscribir el presente contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se 
halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los 
artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. - 
NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las 
partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo 
electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la 
propuesta. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en 
la ciudad de Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla – 
Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y 



 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El presente Contrato se 
perfecciona con la firma de las partes, lo cual se surtirá por vía electrónica a través del 
SECOP II. Para su ejecución se requerirá de la existencia del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y el Registro presupuestal correspondiente y la aprobación 
de las garantías establecidas en el presente contrato. En materia de publicación se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012. EL CONTRATISTA 
asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. El presente contrato se 
perfecciona con la aprobación y firma electrónica de las partes en la plataforma de 
Colombia Compra Eficiente - SECOP II.  
 
Proyectó: Lucia Aldana // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito 
Reviso: Eliana Severiche // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito.  
Aprobó: Jose Caicedo //Jefe de la Oficina de Contratación  – Secretaría General del Distrito 


