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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL
SECTOR DEFENSA

MODIFICATORIO No. 03 (PRORROGA No. 01) - AL CONTRATO DE
SUMINISTROS No. 141-2023

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Sefor
ORDENADOR DEL Ingeniero José Miguel Cortes Garcia
GASTO C.C. No. 80.095.389

Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirecciéon Administrativa Hospital Militar Central
EXEL MEDICAL S.A.S.

CONTRATISTA NIT No. 900.127.147-5
SUMINISTRO DE  MATERIAL DE  OSTEOSINTESIS,
OBJETO DEL DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS OSEOS Y PROTESIS A
CONTRATO MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DE ORTOPEDIA,
MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA,

OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE
TORAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
VALOR INICIAL DE |[TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

CONTRATO ($340.000.000,00)
FECHA DE INICIO 25/04/2023

PLAZO DE EJECUCION

INICIAL 15/11/2023

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes Garcia, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania numero 80.095.389, en su calidad de
Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector
Defensa Hospital Militar Central mediante Resolucién N°1166 del 23 de agosto del
2023, Resolucion Numero 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector
Administrativo la funcion relacionada con la ordenacion del gasto a los procesos
contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirdrgicos, y asi
mismo se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantia establecida por el literal b)
del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya,
modifique y/o regule y Resolucidn Numero 1415 de 25-10-223 delegando al
Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones especificas, y en
uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley
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80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se
denominard EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado,
EXEL MEDICAL S.A.S identificado con NIT No. 900.127.147-5 quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la
Modificacidn No. 03 (prorroga No. 01) del Contrato No. 141-2023, previas las
siguientes consideraciones: 1). Que el dia 24 de marzo de 2023, entre el HOSPITAL
MILITAR CENTRAL y EXEL MEDICAL S.A.S, se suscribié el contrato No. 141-2023,
cuyo objeto corresponde al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS,
DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS OSEOS Y PROTESIS A MEDIDA. PARA LOS
SERVICIOS QUIRURGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA,
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE TORAX DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL.” 2). Que el plazo de ejecucién se establecid hasta el dia 15 de
noviembre del 2023. 3). Que el valor del contrato se establecid en la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($340.000.000,00). 4). Qué,
el dia 19 de mayo de 2023 se realiza Modificacién No. 01 (aclaratorio referencias).
5). Qué, el dia 19 de septiembre de 2023 se realiza adicién No. 01 por valor de
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($85.000.000) 6). Qué, el Sr. SMSM.
Juan Pablo Borrero Gonzalez, supervisor de este contrato 141-2023, por medio de
oficio Radicado E-00003-202311903-HMC Id: 286820 Fecha: 2023-10-25, solicita al
contratista aprobacion para realizar Prérroga No. 01. 7). Qué, se recibe oficio del
contratista EXEL MEDICAL S.A.S., con fecha 30 de octubre de 2023, en donde
manifiesta su aprobacion para realizar la Prorroga No. 01 al contrato 141-2023,
firmada por el Sr. José Fernando Rincon Rivera, quien actla en calidad de
Representante Legal, de la firma EXEL MEDICAL S.A.S. 8). Qué, mediante Formato
de Solicitud de Adicion, Prérroga, Modificacion o Suspension de Contrato, allegado
por el Area Gestion Contratos, conjuntamente se justifico, econdmica, y
juridicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de
realizar la Prorroga No.01 hasta el 15 de diciembre de 2023 debido a que el
contrato cuenta con presupuesto pendiente por ejecutar. 9). Que el articulo 14 de la
Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(...) Para el cumplimiento de los fines de la
contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendran la direccion
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del
contrato (...)". 10). Que el articulo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(...) Las entidades
podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las
entidades podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico, y a los principios y
finalidades de esta ley y a los de la buena administraciéon (...)” 11). Que para la
presente prorroga existe acuerdo de voluntades entre las partes (CONTRATANTE y
CONTRATISTA). 12). Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se
encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y
comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los
documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 13).
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Que con la presente modificacion se garantiza el principio de economia descrito en
el articulo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa
precontractual sino que también en la etapa contractual y estad orientado por los
principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos,
encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse
gue éste no sélo hace alusidon a la economia de los recursos financieros sino también,
a la economia de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen
en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 14).
Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la funcion
Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo
cumple propdsitos publicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el
suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este
caso el Hospital para la prestacion de los servicios en salud. 15). Que el articulo 3
de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(..) las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines (...)".

En consecuencia, el presente documento se regira por las siguientes cladusulas:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLAUSULA - PLAZO DE EJECUCION del
contrato, el cual quedara asi:

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucidon del contrato sera a partir del
perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos
de ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley
1150 de 2007) hasta el 15 de diciembre de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificacion de la
presente modificacion ante su compafia de seguros dentro de los siguientes tres (03)
dias siguientes a la suscripcion de la presente modificacion y debera llegar al Hospital
Militar Central la constancia de la comunicacién a la empresa aseguradora, lo anterior
de acuerdo a lo establecido en los articulos 1058 y 1060 del Cédigo de Comercio.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantias que amparan
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece
la CLAUSULA DECIMA TERCERA del contrato principal.

CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 03 (PRORROGA No. 01). Para el
perfeccionamiento y ejecucion de la presente prorroga se requiere la suscripcion del
presente acuerdo por las partes, la aprobacion de las garantias dentro de los
siguientes tres (03) dias siguientes a la suscripcién de la presente modificacion, y la
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acreditaciéon de que el contratista se encuentra al dia en pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento
juridico vigente.

CLAUSULA QUINTA: Todas las demas clausulas, paragrafos, términos y condiciones
establecidas en el contrato No. 141-2023 que no hayan sido modificados o
adicionados con la presente modificacion contintan vigentes y son de obligatorio
cumplimiento.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de
noviembre (11) de 2023.

Reviso

Abogado Laura Cristina Londono.
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos
Hospital Militar Central

Elaboro

f

Lina Maria Forero Morales

Profesional en Negocios Internacionales
Area Seguimiento y Supervision Contractual
Hospital Militar Central.
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