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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

MODIFICATORIO No. 02 (PRORROGA No. 01)  - AL CONTRATO DE 

SUMINISTROS No. 234-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL 

GASTO 

Señor  

Ingeniero José Miguel Cortes García  

C.C. No. 80.095.389 

Subdirector del Sector Defensa (E) 

Subdirección Administrativa Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
DISORTHO S.A.S. 

NIT: 860.529.890-0 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 

DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A 

MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, 

MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, 

OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE 

TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

DE PESOS M/CTE. ($2.244.000.000,00) 

FECHA DE INICIO 9/05/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
15/11/2023 

 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.389, en su calidad de 
Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 

Defensa Hospital Militar Central mediante Resolución N°1166 del 23 de agosto del 
2023, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector 

Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos 
contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así 
mismo se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) 

del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, 
modifique y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al 

Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en 
uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 
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80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 
denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, 

DISORTHO S.A.S. identificado con NIT No. 860.529.890-0, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la 

Modificación No. 02 (prórroga No. 01) del Contrato No. 234-2023, previas las 
siguientes consideraciones: 1). Que el día 09 de mayo de 2023, entre el HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL y DISORTHO S.A.S., se suscribió el contrato No. 234-2023, cuyo 

objeto corresponde al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, 
DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, 
OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL.” 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 15 de 

noviembre del 2023. 3). Que el valor del contrato se estableció en la suma de DOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($2.244.000.000,00). 4). Qué, el día 12 de julio de 2023 se realiza Modificación No. 
01 (inclusión ítems). 5). Qué, el Sr. SMSM. Ernesto Arango Pilonieta, supervisor de 
este contrato 234-2023, por medio de oficio Radicado E-00003-202311901-HMC Id: 

286797 Fecha: 2023-10-25, solicita al contratista aprobación para realizar Prórroga 
No. 01. 6). Qué, se recibe oficio del contratista DISORTHO S.A.S.,  con fecha 26 de 

octubre de 2023, en donde manifiesta su aprobación para realizar la Prorroga No. 01 
al contrato 234-2023, firmada por el Sr. Juan Camilo Amarillo Triviño, quien actúa 

en calidad de Representante Legal, de la firma DISORTHO S.A.S. 7). Qué, mediante 
Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, 
allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó, económica, y 

jurídicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de 
realizar la Prorroga No.01 hasta el 15 de diciembre de 2023 debido a que el 

contrato cuenta con presupuesto pendiente por ejecutar. 8). Que el artículo 14 de la 
Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección 

general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato (…)”. 9). Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(…) Las entidades 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las 
entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas 

o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y 

finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”  10). Que para la 
presente prórroga existe acuerdo de voluntades entre las partes (CONTRATANTE y 
CONTRATISTA). 11). Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se 

encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y 
comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los 

documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 12). 
Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en 
el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa 
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precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por los 
principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, 

encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse 
que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, 

a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen 
en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 13). 
Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función 

Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo 
cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el 

suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este 
caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. 14). Que el artículo 3 
de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 

 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE 

EJECUCION del contrato, el cual quedara así:   

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será a partir del 

perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos 

de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 

1150 de 2007) hasta el 15 de diciembre de 2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 

el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 
la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 

  
CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 02 (PRORROGA No. 01). Para el 
perfeccionamiento y ejecución de la presente prorroga se requiere la suscripción del 
presente acuerdo por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los 

siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la 
acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales 
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relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento 
jurídico vigente. 

 
CLAUSULA QUINTA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones 

establecidas en el contrato No. 234-2023 que no hayan sido modificados o 
adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre 

(11) de 2023.  
 
 

Revisó 

 
 

Abogado Laura Cristina Londoño.  
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos 
Hospital Militar Central 

 
 

Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 
 


