ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCAGION

Secretaria de Educacion

SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA

No. Radicacién: [

1-2019-64821 ]

Fecha:

[ 31/07/2019

3

Dependencia Responsable: Oficina Administrativa de RedP

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato:
CO1.PCCNTR.385761

Fecha Contrato: 11/04/2018

Tipo de contrato: Contrato de Prestacién de Servicios

Contratista: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

supervisor del contrato,

previo cumplimiento de los

perfeccionamiento y ejecucién, sin superar la vigencia fiscal 2018.

Plazo Inicial: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES
contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el

requisitos de

Valor Inicial:

(4.465.896.800) de los cuales:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS

Fecha de Inicio: 17-04-2018

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.143.321 ,800) | Fecha de terminacion prevista antes de la presente modificacion:
incluyen IVA y el valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 31/07/2019
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($2.322.575.000) se_encuentran excluidos de VA, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016.
Il. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES
Modificacién
5 del Plazo de Ejecucion Plazo Total do SO cAckn da Vit Vavor o
N°y focha de la |G -Fu«::ha d Ej i6 Adicionos y
b M“‘“:‘ i ""N, Pell Suspensié | Prérrogaa con Prérrogas, Disminucion
Qi ameaitee y = Préroga | Reduccién | n la Rel enensiones ¥ Adicién Disminucién os
'ts Suspensié educciones
n
e Pdliza N* 15-44-
ﬁ; 9 meses, sin
i1 cel 141082018 ;:rybis:f; NIA NIA NIA NiA N/A | superar a vigenca |  $834.000.000 NIA e
s 21/08/2018 fiscal 2018
o Péliza N* 15-44-
101195504 -
ke N°2 del 21/12/2018  aprobada el 2 meses NIA NIA NIA NIA 11 meses $897.381,000 NIA SRR ST
LL 14101/2019
; Péliza N° 15-44-
(s cel 151002019 10795504 4 meses NIA NIA NiA NIA 15 meses NIA NIA AR
'c!; 10/08/2019
=l SUSPENSIGN No. 1 14 dias
15-07-2019 calendario
2 mmfy Reinicio En tramite 25.07- 15 meses
Ne, 1
LLzs-o?-zmg 2019
:ﬂ- N° y fecha de la |Garantias -Fecha de \ ! i
" Modificacid probacié Cesion Otros Aspectos Modificados -
_ anterior y N° Péliza X
Poliza N* 15-44-
" 4':0‘; xggg 8 ﬂ‘gé?;i?:l NIA Se modifico el alcance del objeto, en lo que a servicios asociados y conexos se refiere.
21/08/2018
Pdliza N* 15-44-
2:1225%’1 8 ;SrL1bgailsaO:l N/A Se modifict el alcance del objeto, en lo que a servicios asociados y conexos se refiere,
14/01/2019
lll. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION MODIFICACION No. 4
Disminucién "
Adicién Valor del Valor Prérroga del Plazo Reduccién del Plazo
$0 Disminuir el valor del contrato en - 7 i
CDP No_ N/A la suma de $80.000.000.00 Tiempo: hasta el 1 de diciembre de 2019 N/A
CDP Fecha: N/A Valor Total del Contrato en virtud
CDP Valor: 50 de la presente disminucién: Fecha Prevista para la Terminacion en Fecha prevista para la terminacién en virtud de la
Valor Total del Contrato incluida la $4,385.896,800 virtud de la prérroga: 1/12/2019 reduccién del plazo: N/A
presente adicion: N/A
Suspensidn Prérroga suspensién Relnicio Cesién Terminacién anticipada
Fecha inicio: N/A Fecha inicio: N/A Fecha reinicio contrato: | Nombre Cesionario: N/A Fecha a partir de: N/A
Fecha terminacion: N/A Fecha terminacion: N/A N/A
" fomc Fecha Prevista para la Fecha Prevista para la
Si?'g:ia dir?avgﬁ p:;:i‘lﬁan:rﬁ;;nsnacrén €N | Terminacién en virtud de la Terminacién en virtud
P ~ prérroga a la suspension: N/A del reinicio: N/A

* El Supervisor verificé que la presente modifica
cargo de la Secrotaria de Educacion del Distrito,

cion se limite anica
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y exclusivamente a la prérroga del plazo contractual, sin adicién de valer, por lo cual no se genera ningan valor adicional a
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OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: No aplica.
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IV. JUSTIFICACION
ANTECEDENTES Y TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

e El 11 de abril de 2018, se suscribié el contrato No. CO1.PCCNTR.385761 entre la Secretaria de Educacién del Distrito y SOFTWAREONE

COLOMBIA S.A.S., con el objeto de "RENOVAR EL LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA SED EN EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E
INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS Y CONEXOS",

s EI 17 de abril de 2018, se suscribié el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.385761, por un término de ejecucion de nueve (9) meses,
hasta el 17 enero de 2019.

« Mediante Modificacion No. 1, del 14 de agosto de 2018, se modificé el alcance del contrato y se adicionaron recursos por el orden de
$834.000.000.

e Mediante Modificacién No. 2, del 21 de diciembre de 2018, se modificd el alcance del contrato, se adicionaron recursos por el orden de
$897.381.000, se modific la forma de pago y se prorrogd el contrato por dos (2) meses, hasta el 17 de marzo de 2019.

e Mediante Modificacion No. 3, del 15 de marzo de 2019, se prorrogd el contrato por cuatro (4) meses, hasta el 17 de julio de 2019.
e Mediante suspension No. 1 de 15 de julio, se suspendié el contrato, hasta el 28 de julio de 2018.

«  Mediante Acta de reinicio No. 1 de 29 de julio de 2019, se reinicié el contrato, definiéndose como fecha de terminacion final el 31 de julio de
2019.

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

e  Con ocasion de los comités de seguimiento realizados en el marco de la ejecucion del Contrato No. CO1.PCCNTR.385761 y bajo el entendido
de que la supervisién implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte de la entidad contratante sobre las obligaciones
a cargo del contratista, se evidenciaron posibles incumplimientos sistematicos en el cronograma, modificaciones unilaterales a los tiempos de
cumplimiento de actividades y omisién en la entrega de la documentacion técnica de rigor, entrega de productos y/o entregables, motivo por el
cual, se requirié al contratista a fin de que presentara los informes, aclaraciones y explicaciones pertinentes sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual relacionados con los hechos o circunstancias que estaban poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato.

= Con relacién a la solicitud de entrega de la documentacion técnica, mediante radicado S-2019-90276 de 10 de mayo de 2019, se exigi¢ al
contratista, entre otros:

- La entrega del documento que soporta la arquitectura de las soluciones.

- La descripcién de la arquitectura en detalle, de lo méaximo a lo minimo.

- Explicacién detallada para cada aplicacién desarrollada, componentes utilizados en su construccion, especifique si utilizo CRM,
- Numero exacto de bases de datos que hacen parte del proyecto, asi como la informacién de los servidores.

- Identificar claramente la forma en la que se van a integrar las bases de datos con la infraestructura de la SED, la informacién que
comparten y la manera como la comparten (vistas, procedimientos de consulta, web services), entre otros.

- Evidenciar el modelo de datos actual de todos los sistemas (incluyendo el acceso unificado), identificando claramente tablas, vistas,

esquemas de bases de datos que se integran a cada solucién, objetos de estos esquemas que son consumidos y tablas o vistas
compartidas entre todos los sistemas; todo esto con el fin de establecer el nivel de integracién que existe.

- Definir qué sistemas externos actualizarén informacién (si hay lugar a esto), con lo cual se podra identificar y tener un control de los
procesos que actualizarén datos en las diferentes bases de datos.
- Explicar claramente cémo la arquitectura descrita, cumple con los requerimientos contractuales.
- Describir la especificacion de la arquitectura, y como esa especificacion puede ponerse a prueba.
e«  El contratista responde mediante radicado E-2019-87967 de 23 de mayo de 2018, sefialando al tenor literal en uno de sus apartes que:
“En primer lugar, si bien los siguientes proyectos:

- Jornada Unica
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- Primera Infancia

- Encargos Administrativos
- Tiempo de servicio

- Construcciones

No fueron desarrollados bajo la plataforma CRM, las variaciones no fueron realizadas de manera arbitraria, las mismas se re_an'zaron
por consenso entre las partes, buscando las mejores précticas del mercado y en favor de la entidad, con el fin de cumplir con el
objeto central de cada uno de los proyectos contratados ...",

° -e conformidad con la respuesta ofrecida por el contratista y ante las implicaciones de orden contractual que ella conllevaba, la supervision del
:ontrato a traves del oficio S-2019-106758 de 2019-06-06, exhortod al contratista al cumplimiento inmediato de sus obligaciones, a la entrega e
“iplementacion de acciones correctivas y/o planes de contingencia que permitieran llevar el contrato exitosamente y se remitio copia a
ieguros del Estado, garante del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018, con el fin de informarle el estado en el que se encontraba el
:ontrato en cita.

° ‘eniendo en cuenta el estado de cumplimiento del contrato y las respuestas ofrecidas por el contratista, mediante memorando Rad. 1-2019-
19055 de 12 de junio de 2019, recibido en las oficinas de la Jefe de Contratos de la SED, se radicé la solicitud de tramite de proceso
1dministrativo contractual sancionatorio, acorde a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el posible incumplimiento de las
ligaciones pactadas en el contratc N° C01.PCCNTR.385761 de 2018, con la finalidad de gue se declarara el incumplimiento parcial del
sontrato y como consecuencia de ello, se hiciera efectiva la clausula penal pecuniaria y la garantia Unica de cumplimiento del contrato.

. 31 11 de julio de 2019, la Secretaria de Educacion del Distrito al considerar procedente el tramite sancionatorio, mediante radicado $-2019-
130210, cita al contratista SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. a fin de rendir descargos con ocasion del proceso administrativo contractual
sancionatorio, fijandose como fecha de audiencia el 15 de julio de 2019, a las 3:30pm.

e il 15de julio de 2019 a las 3:30pm, se realizo la primera audiencia de incumplimiento, en la cual el apoderado del contratista SOF TWAREONE
~OLOMBIA S.A.S., solicité que previo a dar inicio a la etapa de descargos, la entidad debia pronunciarse frente a la solicitud de prorroga y
rplanteo del cronograma de ejecucion del contrato, radicada ante la entidad mediante registro E-2018-114264 de 11 de julio de 2019, en la
:ual se consignaron tres (3) aspectos relevantes a saber: 1.- Arquitectura de la solucion, 2.- Equipo de trabajo y 3.- Cronograma. Frente a esta
seticion y a fin de que el area técnica realizara manifestacién sobre la propuesta, se suspendio la audiencia fijandose como fecha de
sontinuacion el 29 de julio de 2019, hora: 4:00 p.m.

. 71 15 de julio de 2019, las partes suscribieron el Acta de suspension del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018, bajo la siguiente
.Jstificacion:

‘En atencién a las reuniones realizadas los dias 27 de junio, 8 y 9 de julio de 2079 entre la supervisién del contrato en cabeza de la Jefe
de la Oficina Administrativa de RedP, y algunos miembros del equipo SoftwareOne; el contratista mediante radicado E-2019-114264 de
11 de julio de 2019, presentdé a consideracién de la entidad y especialmente de la supervisién, un documento acompariado de dos
anexos y un cronograma, en 57 folios.

Por otro lado, en desarrollo de la audiencia de incumplimiento realizada el 15 de julio de 2019, en las instalaciones de la entidad, las
partes acordaron suspender la misma y agendar su continuacién para el dia 29 de julio de 2019, ante la solicitud puntual realizada por el
apoderado de SoftwareOne, quien requirié expresamente que previo a la exposicién de descargos, la entidad se pronunciara respecto
de la propuesta de prorroga al contrato, realizada por su poderdante, bajo el radicado anteriormente mencionado.

Que de conformidad con lo anterior y en el entendido que el documento pueda llegar a contener elementos gue propendan por la
adecuada ejecucion del contrato, ante la ocurrencia de esta condicion administrativa Y en aras de salvaguardar los fines de Estado, las
partes consideran viable suspender el contrato hasta el 28 de julio de 2019 con reinicio ef 29 de Jjulio de 2019, a fin de que la supervisién
del contrato evalie la solicitud desde el punto de vista técnico, administrativo y juridico, que permita obtener un pronunciamiento de
fondo, como garantia del debido proceso”.

e Que la entidad dio respuesta a la solicitud de prorroga realizada por el contratista mediante radicado E-2019-1 14264 de 11 de julio de 2019, a
traves del oficio $-2019-133513 de 16 de julio de 2019, donde se le informé que con el objetivo de proceder a efectuar un pronunciamiento de
fondo era necesario que mediante alcance detallado se permitiera visualizar el despliegue de actividades de la solicitud inicial, a fin de que la
entidad contara con los elementos necesarios para determinar su viabilidad. En esta respuesta se realizaron, ademas, observaciones frente a
la arquitectura de la solucion, el equipo de trabajo, el cronograma de actividades y se solicito la entrega del plan de contingencia que facilitara
la evaluacion de las estrategias que el contratista planteo para dar cumplimiento al contrato durante el periodo de prorroga solicitado.

e El contratista mediante radicado E-2019-122028 de 25 de julio de 2019, present¢ el alcance solicitado, adjuntando los soportes que
sustentaban su solicitud.

e La entidad mediante correo electrénico del 27 de julio de 2019, remitié observaciones al documento radicado E-2019-122028 de 25 de julio de
2019,

* El contratista mediante correo electrénico del 29 de julio de 2019, remitid respuestas al requerimiento antes indicado, presentando
explicaciones complementarias.
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= El29de julio de 2019, las partes suscribieron el acta de reinicio de contrato.

. Ese mismo dia, hora: 3:30pm, se reanudo la audiencia de incumplimiento, en la cual el contratista expuso nuevamente la necesidad de que la
Supervision se pronunciara frente a la solicitud de prarroga y replanteo del cronograma de ejecucion y los alcances dados, que respondian los
requerimientos de la Supervision, frente a lo cual nuevamente se suspendio la audiencia, en aras de que el area técnica se pronunciara sobre
la solicitud, fijandose para el 30 de julio de 2019 a las 4pm, su reanudacion.

« La supervisién mediante correo electronico de 29 de julio de 2019, remitié oficio de radicado $-2019-141849 de la misma fecha, solicitando al
contratista la precision de algunos aspectos puntuales de su propuesta relacionados con la arquitectura, aceptacion de equipo de trabajo,
puntos de control para verificacién de cumplimiento de cronograma, de igual forma agendo una reunién para el 30 de julio de 2019 a las
2:00pm, a fin de revisar las condiciones de un posible modificatorio de prérroga del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018.

e Igualmente se acuerda suspender la audiencia y el tramite de la actuacion administrativa contractual sancionatoria y mantener informada a la
Jefe de la Oficina de Contratos del seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista, en lo relacionado con sus hitos.
En caso de que este llegare a incumplir alguno de los aspectos contenidos de la propuesta presentada por el contratista, de esta solicitud o de
la prérroga a suscribir, se reanudara el procedimiento contractual sancionatorio.

» Una vez analizada la propuesta del contratista junto con sus alcances y el resultado de la mesa de entendimiento llevada a cabo el 30 de julio
de 2019, ambas partes acordaron:

En el marco de la revision de cada una de las situaciones planteadas y a fin de lograr la eficacia y los fines de la contratacion publica, se logro
determinar; el panorama de ejecucion técnica, las estrategias planteadas por el contratista en su propuesta de solicitud de prorroga, el replanteo del
cronograma de ejecucion del contrato, los mecanismos de control técnico que utilizara la Secretaria a fin de lograr el cumplimiento trazado en ¢l objeto y
alcance del contrato de prestacion de servicios CO1.PCCNTR.385761 de 2018.

ACCIONES DE GESTION DE TIPO ADMINISTRATIVO

Se determind que algunas de las obligaciones que se encontraban en un 95% de ejecucion, y que solo le faltaban un 5%, correspondian a aquellas en
las que se habia dado por cumplido el desarrollo técnico, pero falta el cumplimiento de algunas gestiones administrativas como entrega de documentos,
soportes y consecucion de firmas.

OBLIGACION % AVANCE 1
Implementacion de ambiente de pruebas CRM 95%
Proceso de CRM implementacion de arriendos 95%
Documento de transformacion digital, 95%*
Migracion version 8.2 a 9.0.2 en Dynamics 365 CRM Online 95%
Proceso de CRM implementacion de traslados administrativos 95%

*Nota 1. El contratista envié la documentacién correspondiente el pasado 10 de julio y esta pendiente la revision y aprobacion por parte de la Secretaria,
sin embargo, se puede considerar un avance del 95%.

ACCIONES DE GESTION DE TIPO TECNICO

En cuanto a las obligaciones que se sefialan en seguida, el contratista propuso, y se acordd con la Secretaria, la realizacion de las actividades descritas
mas adelante posterior a cada obligacion.

OBLIGACION % AVANCE

Estructuracion y depuracion de origen de datos CRM 50%

Acciones:

El contratista en su propuesta presenta un nuevo paquete de trabajo acorde al cronograma mediante el cual se implementaran las funcionalidades del
lago de datos.

Las actividades incluidas en el paquete de trabajo son:
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Actividades Duracién Comienzo Fin
Transformacién Lago de Datos 31 dias lun 12/08/19 mar 24/09/19
Crear el Servicio 5 dias lun 12/08/19 vie 16/08/19
Configurar el Servicio 5 dias mar 20/08/19 lun 26/08/19
Crear el proceso de Data Factory por cada Fuente 5 dias mar 27/08/19 lun 2/09/19
Crear de Conexiones con Power Bl 5 dias mar 3/09/19 lun 8/09/19
Ajustar Consultas en Power Bl 5 dias mar 10/09/19 lun 16/09/19
Efectuar y entregar Documentacion 3 dias mar 17/09/19 jue 19/09/19
Cerrar lago de datos 3 dias vie 20/09/19 mar 24/09/19
n9-1F-003
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OBLIGACION % AVANCE
Impleme: tacion de funcionalidades del proceso de CRM (Jornada Unica) 3%
[ Impleme tacion de funcionalidades del proceso de CRM (Primera Infancia) 3%
Proceso -12 CRM implementacion de encargos administrativos 3%
Afinamie* o proceso CRM Jornada Unica 3%

Acciones

El contrat sta presenté una propuesta de arquitectura en la cual la presentacién de los médulos de Jornada Unica, Primera Infancia y encargos
administrz .vos sera desde la herramienta CRM Dynamics, e integrara las funcionalidades de componentes ya existentes en CRM, asi como de otros
aplicatives: a nivel de datos. A fin de poder dar cumplimiento, ademas, el cronograma prevé nuevas actividades como: creacién de entidades Yy
aplicacion :s en Dynamics 365 y vinculacion de las aplicaciones en CRM portals.

Desde el Hunto de vista de un usuario final, las distintas soluciones seran accedidas, en principio, desde Dynamics 365 en caso que el usuario cuente
con la res ectiva licencia y permisos, pero, debido a los requerimientos funcionales expresados por los usuarios finales, existen usuarios a quienes se
debe gare ntizar el acceso controlado a las distintas funcionalidades, y éstas seran ofrecidas por los componentes de extensién, segun sea el caso,
integrandc los resultados de las distintas actividades con Dynamics 365.

[ OBLIGACION % AVANCE
Afinamie 1to Proceso Applica 90%*"
Implemetacion de funcionalidad de registro de tiempo de servicio para docentes privados 55%
Proceso ‘e CRM implementacion de Construcciones 76%

Acciones

El contrat':ta plantea un nuevo cronograma donde integra mas recursos a su equipo de trabajo para poder dar cumplimiento a la propuesta. En la
document icion soporte a la prorroga, capitulo 4.2, describe el equipo de trabajo adicional. La estructura del grupo de trabajo incluye cuatro (4) grupos
interdiscif inarios definidos para trabajar en un marco &gil que facilita su interaccion directa durante la ejecucion. Cada grupo estd compuesto por
diversos r 1les técnicos y funcionales:

. 3rupo de gestion
Este grup 1 esta compuesto por los siguientes roles:
Staff Pro..ccto. Encargado de asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto, conformado por el Director de proyecto y gerentes de apoyo.
Scrum M:ster. Asegura el cumplimiento de las reglas definidas y facilita la comunicacion entre las células, el cliente y los demas roles de apoyo.
Arquitect.:. Encargado de asegurar el cumplimiento de los lineamientos técnicos del contrato.

e .ideres de practica
Este grup 1 esta compuesto por los siguientes roles:
Lider de rquitectura. Asegura y facilita la inclusion de buenas practicas en la arquitectura de la solucién.
Lider de Requerimientos. Definicion de lineamientos, estandares y aseguramiento de buenas practicas durante el proceso de elicitar los requisitos y
requerimi-.ntos.
Lider QA Encargado de definir el modelo de aseguramiento de calidad y suministrar herramientas para su cumplimiento,

¢  (Células de desarrollo
Se definicron 5 células estructuradas de manera estratégica para asumir la implementacion de 1 a tres paquetes de trabajo, tomado como base el
conocimie nto actual del proyecto y la complejidad de los requerimientos. Cada célula incluye los siguientes roles:
Lider Técnico. Encargado de liderar el grupo de desarrollo y velar por el cumplimiento de los lineamientos técnicos y funcionales. Es el responsable del
paguete ce trabajo asignado.
Cada pac.ete de trabajo va a tener un lider técnico responsable del desarrollo
Desarroliadores Dynamics 365 y .Net. Grupo encargado de implementar las funcionalidades acordes a los lineamientos técnicos y funcionales.
Analista “uncional. Encargado de asegurar el cumplimiento funcional de los requerimientos definidos y aprobados por la SED. Es un rol transversal que
puede es’ ar apoyando uno o mas paquetes de trabajo.
Analista :JA. Encardo de asegurar la calidad de producto mediante la definicion e implementacion de técnicas y herramientas de pruebas.

*  Equipo QA
Este gruro esta compuesto por los analistas QA que apoyan transversalmente el proceso de aseguramiento de calidad de los entregables de cada
paquete .Je trabajo, los lineamientos, practicas y herramientas son definidos por el Lider QA. El lider de QA en colaboracion con el lider de
requerimizntos son los encargados de definir los lineamientos y alcance del plan de pruebas con respectivos casos y escenarios.

’i’ OBLIGACION % AVANCE

' Implementacion de funcionalidades, estructuracion e integracion del Lago de Datos de Apoyo Escolar, Alimentacién 3%
y Transg orte
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Acciones:

El contratista propone un cronograma de trabajo en el cual se incluye la integracion de fuentes al lago de datos y se realizan dos ciclos de pruebas con
los diferentes actores para validar la completitud de los datos.

OBLIGACION

% AVANCE

|

Implementacién de funcionalidades del modulo de servicio al cliente de Microsoft CRM Dynamics enline

0% |

Acciones:

Reuniones de comité de seguimiento semanales
Pruebas técnicas
Pruebas funcionales

s s &2 & = =

Hitos de documentacion aprobada

= Actas finales de cierre por cada aplicacion

OTROS ACUERDOS

Reuniones de revision acordes al plan de trabajo de cada aplicacion

Listas de asistencia a transferencias de conocimiento

Actas de entrega y recibido a satisfaccion periddicas segun el plan de trabajo

Nota: estos puntos de control aplican para todas las obligaciones.

El contratista plantea un cronograma en el cual integra nuevos recursos a su equipo de trabajo para poder dar cumplimiento a la propuesta, asi como
hitos y puntos de control para el seguimiento que realizara la SED:

OBLIGACION

% AVANCE

Bolsa de horas Soporte CRM (400 horas)

Por definir

a la fecha de suscripcion de esta prorroga el % de avance.

Se resalta que se trata de una obligacion cuyo cumplimiento se basa en el consumo de horas que efectde por demanda la SED,

En este mismo orden de ideas, el cronograma final a cumplir por parte del proveedor por cada funcionalidad es el siguiente:

por o que se actualizara

Actividades Duracién Comienzo Fin
Contrato 385761 - prérroga 81 dias ljue 1/08/19 jue 28/11/19
Sprint 0 - Inicio de ejecucion 6 dias jue 1/08/19 vie 9/08/19
Jornada Unica 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19

Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Primera Infancia Atenciones 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Primera Infancia Monitoreo 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
| Sprint3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/1019
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Tiempo de Servicio Docentes Privados 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 111019
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Construcciones SED 57,54 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 13,39 dias lun 12/08/13 vie 30/08/19
g Sprint 2 14,57 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 14,13 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 13,41 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
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SOLICITUD DE MODIFICACION

B Je0Thne, CONTRACTUAL
LDUCACION
Secret ria de Educacién
Apli.ativo de selecciéon de docentes 57,5 dias ]Iun 12/08/19 vie 1/11/19
Agnlica 2 (Afinamiento Proceso Applica) 57,5 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Mi :racion Applica 1 - Applica 2 47,75 dias lun 12/08/19 vie 18/10/19
Impl2mentacién Repositorio de datos Nuevas fuentes (Implementacién de
funcio:.alidades, estructuracion e integracion del Lago de Datos de Apoyo Escolar,|37 dias Fue 1/08/189 mar 24/09/19
Alimer tacion y Transporte)
Tr:_'_l"lsformacién Lago de Datos (Estructuracion y depuracion de origen de 31 dias lun 12/08/19 mar 24/09/19
datos ‘2RM)
R:‘wositorio de Datos "Alimentacién” 32 dias jue 1/08/19 mar 17/09/19
R ‘positorio de Datos "Movilidad" 31 dias jue 1/08/19 lun 16/09/19
R positorio de Datos "Apoyo Escolar” 35 dias jue 1/08/19 vie 20/09/19
En_c 'rgos Directivos (Proceso de CRM implementacion de encargosi;s yias lun 12/08/19 mar 26/11/19
admin-strativos)
Sgint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Speint2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sgint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Spint4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
 Spents 8 dias mar 5/11/19 vie 15/11/19
Tr nsferencia de conocimiento Encargos Directivos 3 dias lun 18/11/19 mié 20/11/19
Ci- rre Encargos Directivos 4 dias jue 21/11/19 mar 26/11/19
icio al Ci o (Implem ion jonalli dul 5 :
sone 3 cents s st G Bynamis o oo % MO Fig ias un 1209 e o
Sgint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Spint2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Spont3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprnt4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Sponts 8 dias mar 5/11/19 vie 15/11/19
Tr. nsferencia de conocimiento Servicio al ciudadano 5 dias lun 18/11/19 vie 22/11/19
Ci:rre 4 dias llun 25/11/19 jue 28/11/19

De confoi midad con lo anterior, y bajo el compromiso de entrega del alcance solicitado dentro del término indicado, la supervisién con el objetivo de
proteger [3s fines de la contratacién estatal y los principios de la administracién publica, se concluye que la propuesta presentada por el contratista es
VIABLE TZCNICAMENTE ajustandose a los presupuestos técnicos pactados en el contrato de prestacion de servicios CO1.PCCNTR.385761.

Teniendo 2n cuenta, en los términos planteados, ESTA SUPERVISION conceptualiza como viable la prérroga propuesta por el contratista por el término
de cuatro 4) meses, en el marco de lo manifestado por el Honorable Consejo de Estado quien sefiala sobre el principio de economia que “... este cuenta
con diver. 0s matice, segun lo establece el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, tanto en los procesos de seleccién como en la ejecucion de los contratos, en
cuanto a jue busca lograr los fines de la contratacién, asi como maximizar los beneficios colectivos perseguidos con el menor uso de recursos publicos
dentro de un marco de actuaciones administrativas agiles, celeras, sencillas y sin obstaculos de tramites engorrosos y de requisitos innecesarios”.
Consejo .2 Estado, sala de lo contencioso administrativo, seccion tercera, Consejero Ponente. Ruth Stella Correa Palacio, 3 de diciembre de 2007. Rad
No. 1100 1-03-26-000-2003-00014-01.

Por otro '1do, teniendo en cuenta el numeral 2.1.16. "Proceso de CRM implementacion de APP movil con integracion con Registraduria” del Anexo
Técnico, |ue se encuentra en la modificacion No. 2 al contrato No. CO1,PCCNTR.385761, establece que se realizara el desarrollo de una App de
Matricula: que tendra integracion con la Registraduria Nacional del Estado Civil, con el fin de realizar la validacion de los documentos de los nifios y en el
entendide que si una entidad publica requiere acceder a la informacién del Archivo Nacional de Identificacion de la Registraduria de manera frecuente,
debe mar festar su interés de acceder a la informacién enmarcado en la finalidad que le dara a la misma, conforme a lo expresado en las Resoluciones
3341 y 3€32 de 2013 para la suscripcion de Convenio Interadministrativo de Cooperacién. La SED ha realizado las gestiones correspondientes para la
suscripci¢n del convenio y se requiere dar cumplimiento a los protocolos de seguridad acorde con las politicas de la Registraduria, Luego de realizar la
revision tecnica para implementar la consulta de la informacién, se identifico que los estudiantes se encuentran en el Archivo Nacional de Identificacion —
ANI- y gue estas consultas se efectian solo a través de la remision de archivos planos para posterior validacion, es decir, que la consulta en linea a
traves de una aplicacion movil no es factible, pues la consulta en linea solo esta disponible para las cédulas de ciudadania.

De esta rianera, se determina que la posibilidad de desarrollar la aplicacion para la validacion de los documentos de los nifios por el momento no es
tecnicame nte viable y de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan ajustar el alcance del Anexo Técnico que sirvid de soporte para la suscripcion

de la mocificacién No. 2 al contrato No. CO1.PCCNTR.385761, en el sentido de prescindir de la implementacién de APP que se encontraba definida en
el numerz| 2.1.16.

/Errccmse ;uencia, las partes acuerdan:

- Prorrogar el contrato N° C01.PCCNTR.385761 de 2018 por el término de cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia

actual, es decir desde el 01 de agosto de 2019 hasta 01 de diciembre de 2019, Todos los gastos y costos en que se incurra para la ejecucion
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de la presente prorroga son de responsabilidad absoluta del contratista, quien con la suscripcién de la misma reconoce que no implica
afectacion del equilibrio econémico del contrato.

- Ajustar el valor del contrato disminuyendo el mismo en la suma de ochenta millones de pesos moneda corriente ($80.000.000.00), costo que
habia sido definido por el contratista como valor del producto “Proceso de CRM implementacion de APP movil con integrzcion con

registraduria” en su propuesta comercial #2 SERVICIOS EN LA NUBE AZURE DYNAMICS 365 - Secretaria de Educacién Distrital ~SED
version V 4.0, 26 de octubre de 2018,

- Establecer como valor del contrato, luego de suscrita la presente modificacion, la suma de "CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.385.896.800) de los cuales DOS
MIL SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.063.321.800) INCLUYEN IVA y el
valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.322.57£.000) SE
ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA, de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016".

- Las demas clausulas del contrato No. CO1.PCCNTR.385761 del 11 de abril del 2018 contindan sin modificacion.

El contratista debera tener en cuenta lo establecido en el contrato en el acapite - GARANTIAS, para la ampliacién de los valores y plazos
amparados inicialmente mediante la misma.

El area solicitante deja c

/5 ///*/4

tancia que la preseritg solicitud de modificacién contractual se radica en vigencia del plazo de ejecucion.

// //// ' @L&ex e A@e\\ .

dé‘ﬁador el Gasty” ¥ VT N Supervisor
Nombre ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO Nombre: PATRICIA ARCILA RAMIREZ
Cargo: Subsectretario de Gestion Institucional Cargo: Jefe Oficina Administrativa de Redp

Vto. Bo: ELIECER VANEGAS MURCIA — Director de Servicios Admmaslratwos/&

Elabord:  Yaneth Montoya Garcia - Contratista OAREDP " [,
Claudia Liliana Jaramillo - Contratista OAREDP ¢«
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**********************************************************************

Este certificado fue generado electrdnicamente y cuenta con un cédigo
de verificacién que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
Www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde que este certificado 1lo puede adgquirir desde su casa u
oficina de forma facil, rapida y segura en www.ccb.org.co
****************t*****************************************************
Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma facil, rapida Y Segura en

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

La Camara de Comercio de Bogota, con fundamento en las matriculas e
inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : SOFTWAREONE COLOMBIA S A S
N.I.T. : 900478383-2
Domicilio : Bogota D.C.

ERRTTIPICH:
Matricula No: 02156723 del 4 de noviembre de 2011
CERTIFICA:
Renovacién de la matricula: 18 de marzo de 2019
Ultimo Afio Renovado: 2019
Activo Total: $ 67,593,813,311
Tamafio Empresa: Grande
CERTIFICA:
Direccién de Notificacién Judicial: AV CRA 45 NO. 97 50 EDIFICIO PORTO
100 OFICINA 901 -904
Municipio: Bogota D.C.

Email de Notificacidén Judicial: legal-notices.co@softwareone.com

Direccién Comercial: AV CRA 45 NO. 97 50 EDIFICIO PORTO 100 OFICINAS
901 -908 .

Signature Not Verified

Constanza
~ def Pilars
G

Trufillo



Municipio: Bogota D.C.
Email Comercial: legal-notices.colsoftwareone.com

CERTIFICA:

Constitucién: Que por Documento Privado de Accionista Unico del 26 de
octubre de 2011, inscrita el 4 de noviembre de 2011 bajo el numero
01525757 del libro IX, se constituyé la sociedad comercial denominada
SOFTWAREONE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
2 2012/01/19 Asamblea de Accionist 2012/06/15 01642739

4 2012/01/25 Asamblea de Accionist 2012/08/10 01657539

24 2013/02/04 Asamblea de Accionist 2013/02/12 01705345

26 2013/02/14 Asamblea de Accionist 2013/02/18 01706850

39 2019/04/02 Asamblea de Accionist 2019/06/10 02474670

CERTIFICA:

Duracién: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duracion es
indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrd por objeto la prestacién de los
servicios de asesoria, administracién, capacitacién, validacién y el
licenciamiento de software, asi como la importacidén y exportacidn de
bienes y servicios. La sociedad también podra desarrollar cualquier
actividad licita de indole comercial.

CERTIFICA:

Actividad Principal:

6202 (Actividades De Consultoria Informatica Y Actividades De
Administracidén De Instalaciones Informaticas)

Actividad Secundaria:

6209 (Otras Actividades De Tecnologias De Informacidén Y Actividades De
Servicios Informéaticos)

Otras Actividades:

4651 (Comercio Al Por Mayor De Computadores, Equipo Perifeérico Y
Programas De Informatica)

CERTIFICA:
Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $600,000,000.00
No. de acciones : 600,000.00
Valor nominal : $1,000.00

*%* Capital Suscrito **
Valor i 8230,372,000.00
No. de acciones i 230,372.00
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Valor nominal : $1,000.00
** Capital Pagado **
Valor : $230,372,000.00
No. de acciones : 230,372.00
Valor nominal : $1,000.00
CERTIFICA:

Representacidén Legal: La sociedad tendra un (1) Gerente, y seis (6)
Suplentes del Gerente guienes seran de libre nombramiento y remocién
por parte de la Asamblea General de Accionistas, los cuales ostentaran
la Representacién Legal de la sociedad de manera conjunta. En
consecuencia, el Gerente y los Suplentes del Gerente tendran plenas
facultades siempre vy cuando sean ejercidas en forma conjunta por dos
de ellos.

CERTIFICA:

** Nombramientos **
Que por Acta no. 39 de Asamblea de Accionistas del 2 de abril de 2019,
inscrita el 10 de junio de 2019 bajo el numero 02474671 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién

GERENTE

GRUETER HANS P.P. 0000000X1503093
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

RIMER PASCAL DANIEL P.P. 0000000X2358693
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

FERNANDES RIBEIRO AMORIM SOUSA ANDRE P.P. 0000000FX098440
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE

RODRIGUEZ CASTELLANOS JOSE LUIS C.C. 000000080932801
QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE

CORREA RAMIREZ SEBASTIAN C.C. 000001017142121
SEXTO SUPLENTE DEL GERENTE

LONDONO OCHOA SERGIO ANDRES C.C. 000000071361956
SUPLENTE DEL GERENTE

HUNGERBUHLER PASCAL RENE P.P. 0000000F0431864

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: En desarrollo del objeto social,
son funciones y facultades del Gerente o los suplentes de la sociedad
las siguientes: 1) Hacer wuso de la denominacién social ante los
socios, ante terceros vy ante toda clase de autoridades del orden




administrativo; 2) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan todas
las decisiones gue se adopten por la Asamblea General de Accionistas;
3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos; 4) Designar
y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no
esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas y escoger, también
libremente, al personal de trabajadores, determinar su numero, fijar
el género de labores, remuneraciones, etc., vy hacer los despidos del
caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue
necesarios para la adecuada representacién de la sociedad; 6) El
Gerente v sus suplentes podran firmar todos los documentos publicos o
privados, actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, de
cualquier cuantia, siempre y cuando sean ejercidas en forma conjunta
por dos de ellos , 7) Tomar todas las medidas que reclame la
conservacién de los bienes sociales y vigilar las actividades de la
administracién de la sociedad; 8) Representar a la sociedad judicial o
extrajudicialmente como persona juridica, con facultades para
transigir, comprometer vy desistir; 9) Convocar a la Asamblea General
de Accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias y
extraordinarias, cada vez que lo Jjuzgue convenliente o necesarioc o
cuando se lo solicite un numero plural de accionistas que represente,
por lo menos, la quinta parte (20%) de las acciones suscritas de la
sociedad; 10) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus
sesiones ordinarias, un inventario vy el balance de cada ejercicio,
estados financieros de propdsito general individuales y consclidados
cuando sea del «caso con sus notas, cortados al fin del respective
ejercicio Jjunto con un proyecto de distribucién de las utilidades
obtenidas vy los documentos a que se refiere el articulo 446 del Cdédigo
de Comercio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a
cabo su gestidén, de la situacidn de la sociedad y las medidas cuya
adopcidén recomiende a la Asamblea ademas de aquellos informes gue sean
solicitados por la Asamblea General de Accionistas, 11) Presentar
oportunamente a consideracidén de la Asamblea General de Accionistas el
presupuesto de inversiones, 1ingresos vy gastos que requiera la
sociedad; 12) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan
estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea
General de Accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran
sobre este particular; 13) Cuidar la recaudacidon e inversidn de los
fondos de la sociedad, 14) Rendir cuentas comprobadas de su gestidn al
final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual se retire de su cargo y cuando se las exija el organo que sea
competente para ello. Para tal efecto, se presentaran los Estados
Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestidn; vy
15) Ejercer todas las facultades gue directamente delegue en él la
Asamblea General de Accionistas y con las limitaciones previstas en
los presentes estatutos.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privade no. 0774-13 de Revisor Fiscal del 6 de

febrero de 2013, inscrita el 12 de febrero de 2013 bajo el numero
01705351 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacidn
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS LEONARDO C.C. 000000075994238

Que por Documento Privade no. sin num de Revisor Fiscal del 5 de
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octubre de 2018, inscrita el 16 de octubre de 2018 bajo el numero
02385924 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién
REVISOR FISCAL SUPLENTE
SIERRA MOS0OS VANESSA C.C. 000001024567504

Que por Acta no. 24 de Asamblea de Accionistas del 4 de febrero de
2013, 1inscrita el 12 de febrero de 2013 bajo el numeroc 01705347 del
libro 1X, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién
REVISCOR FISCAL PERSONA JURIDICA
BDC AUDIT S A N.I.T. 000008606000639
CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Coédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, 1los actos administrativos de registro agul certificados guedan
en firme diez (10) dias habiles después de la fecha de la
correspondiente anotacién, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sabados no son tenidos en cuenta como dias habiles para la Cémara de
Comercio de Bogota.

L El presente certificado no constituye permiso de *
LA funcionamiento en ningtn caso L

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacion Distrital son
informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccién Distrital de
Impuestos, fecha de inscripcién : 28 de marzo de 2017.

Fecha de envio de informacién a Planeacién Distrital : 10 de junio de
2018.

Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75% en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el
segundo afo y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

****************************************#*****************************




* %

Este certificado refleja la situacion juridica de la %
* ok

sociedad hasta la fecha y hora de su expedicién. *k
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El Secretario de la Camara de Comercio,
Valor: $ 5,800
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Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
informacién gue reposa en los registros publicos de la Camara de
Comercio de Bogota, el cédigo de verificacién puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

B i S e T S R R T TR i S S S S S I A e I R R R R R R R R
Este certificado fue generado electrdénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R R R R E e R e R R e R E R R R R R R R RS S EE SR SRS RS RS SRS RS SRS SRR R EE RS EEE R
Firma mecadnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacioén impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
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CERTIFICADO ORDINARIO ViA VENTANILLA
No. 3057210

Personeria
de Bogota, D. C.

Bogota D.C., 31 de Julio de 2019 - 11:54 am

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., la identificacion CEDULA DE CIUDADANIA No: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS UN

80932801

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacion, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene
las anolaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5)

anos anteriores a su expedicion y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figueren en el registro. (Articulo 174 - Ley 734 de 2002)

Tres o mas sanciones disciplinarias en los ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el articulo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la
Personeria de Bogota D.C.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Este Certificade ha sido generado a través de la pagina web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria
de Bogota D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

El cédigo de verificacion para la autenticidad del documento es: 7_MFVET_5411
Link de verificacién -> http://www.personeriabogota.gov.colantecedentes-disciplinarios
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

11:57:15
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 131435523

Bogota DC, 31 de julic del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 80932801:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicién y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
|anotaciones gue figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accidn de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades

nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

v
J V ILW M
ok |

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencién al Plblico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www procuraduria.gov.co






CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR', hoy miéreoles 31 de
Julio de 2019, a las 11:55:48, ¢l namero de identificacion, relacionado a continuacion. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|Tip0 Documento €C
No. Identificacion 80932801
Caodigo de Verificacion 80932801190731115548

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y namero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

o

: n
C:-—"-‘-'- Oy Uess i
¢ soraYA VARGAS PULIDO

CONTRALORA DELEGADA

Digité y Reviso: WEB

COR -
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado, L

”") Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina | de 1

Colombia Contraloria General NC. BOGOTA, D.C.






31/7/2018 Policia Nacional de Colombia
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:51:29 horas del 31/07/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 80932801
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ CASTELLANOS JOSE LUIS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Avemida el Dorado N* 75 - 25
Barro Modelia. Bogota DC
Atencion administrativa de lunes
aviernes de B:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

Linea de Atencion al Ciudadanc -
Bogota D.C. 5159700 / 30555
Resto del pais: 018000910112
Regquenmientos ciudadanos 24
horas

E-maul:
Iineadirecla@policia.gov.co.

Modified by Héctor Quintero

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes xhtml 12
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Presidencia de Ministerio de (E;‘u) Portal Unico Qﬂﬂ Gobierno en
P Gabiepri on lnes
la Republica Defensa Nacional de Contratacion Linea

Todos los derechos reservados,

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes. xhtml 2/2
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.478.383

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo senalado en el Decreto 1670 de 2007 y de acuerdo con los registros en libros
auxiliares de contabilidad al 30 de Junio de 2019, asi como; la revision efectuada a la Planilla Integrada de
Aportes No. 40681898 presentada por medio electronico el 04 de Julio de 2019, SOFTWAREONE COLOMBIA
S.A.S, se encuentra al dia con los aportes causados al 30 de junio de 2019, correspondientes a los Fondos
de Pensiones, Aseguradora de Riesgos Laborales, Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y con las Entidades Promotoras de Salud.

Igualmente certificamos que SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, se encuentra al dia con los pagos de los
aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales causados durante los Gltimos seis (6) meses.

MES OPERADOR | NUMERO DE PLANILLA | VALOR PAGADO |
ENERO 2019 ARUS 39092931 $ 142.688.100 |
| FEBRERO 2019 ARUS 39461736 $ 192.958.800 |
[ MARZO 2019 ARUS 39775552 $130.637.100 |
ABRIL 2019 ARUS - 40087577 | $142.962.000
MAYO 2019 | ARUS 40408635 | §137.034.200
JUNIO 2019 | ARUS 40681898 | S 90.739.700

La presente Certificacion se expide ep Bogota D.C., a los veintidds (22) dias de Julio de 2019, a solicitud
de la administracion de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S y con el fin de atender lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002. :

/N N
.I‘\I \ I\ ‘I. \

CARLOS LEONARBO GUTIERR \aonmcuez
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e JUNTA CENTRAL G 3
i .. DE CONTADORES

Certificado No:

E8@1TE8FIPDBEBEAGBEBADS

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado con
CEDULA DE CIUDADANIA No 79994238 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional
No 117833-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos
5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * *  * % ¥ 4 % k4 4 4 4 a k4 % 4 %% % % 4

*titIt***t*it**\l‘lt\I'***t*tt*t*****l‘t*it*t*tt**tti**l‘ﬁ******I‘t*t**tt\l‘

***i**l‘t*itﬁ***l‘*****!*I“lﬁ**i****‘l’***i******ﬁi***l‘ﬁ******t***t**!

Dado en BOGOTA a los 13 dias del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado






REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
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CERTIFICADO ORDINARIO ViA VENTANILLA
No. 3057113

Personeria
de Bogota, D. C.

Bogota D.C., 31 de Julio de 2019 - 11:13 am

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., la identificacion CEDULA DE CIUDADANIA No: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

79994238

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacion, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogotéa D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5)

afos anteriores a su expedicion y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades gue se encuentren
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figueren en el registro. (Articulo 174 - Ley 734 de 2002)

Tres o mas sancicnes disciplinarias en los Ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el articulo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la
Personeria de Bogota D.C.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con Ia expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Este Cerlificado ha sido generado a través de la pagina web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria
de Bogota D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

El cédigo de verificacion para la autenticidad del documento es: 7_RNWS81_1311
Link de verificacion -> http:/lwww.personeriabogota.gov.colantecedentes-disciplinarios
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

11:15:01
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO e
GENERAL DE LA NACION No. 131430677

Bogota DC, 31 de julio del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRl), el(la) sefior(a) CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79994238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) anos
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aguellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002). ‘

§ - . smacs 3
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, |

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector plblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: hitp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes. html

_.z’ﬂ‘”fi o 1?7 Mg

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Divisién Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co






LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

CERTIFICA:

Que una vez consultado ¢l Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR', hoy miércoles 31 de

julio de 2019, a las 11:16:06, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacion 79994238
Cddigo de Verificaciéon 79994238190731111606

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nlimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, 1a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digito y Reviso: WEB

OtuA G LC\\ LA- T
(s? RAYA VARGAS PULIDO

CONTRALORA DELEGADA

)

Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA. D.C.

COR -

Pagina 1 de 1
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31/7/2019 Policia Nacional de Colombia

BPBOGY f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:12:59 horas del 31/07/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79994238
Apellidos y Nombres: GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS LEONARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Avenida el Dorado N* 75 - 25
Barno Modelia. Bogola DC
Atencion administrativa de lunes

aviernes de 8:.00 am - 12:00 pmy
2:00 pmi - 5:00 pm

Linea de Alencion al Ciudadano -
Bogota D.C. 5159700 / 30555
Resto del pais: 018000 910 112
Requenmientos ciudadanos 24
horas

E-mail
Iineadirecta@policia.gov.co

AL

Modified by Héctor Quintero

https:/fantecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes . xhtmi 12
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Presidencia de Ministerio de Portal Unico Qﬂﬂ Gobierno en
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la Republica Defensa Nacional de Contratacion Linea

Todos les derechos reservados,

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes. xhtml 2/2



}S ACTA DE INICIO

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTADC.
EDUCACHIN

Sccrolaria de Educocion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CO1.PCCNTR.385761.

En Bogota D.C., a los 17 dias del mes abril del afio 2018, se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ALFONSO
LEYTON GONZALEZ, identificado con C.C. No. 79.332.703, quien se desemperia en el cargo de Jefe Oficina Administrativa
RedP, en su calidad de Supervisor, y ERICK HOLLMANN CEPEDA DiAZ identificado con cédula de ciudadania No.
79.503.976 en calidad de Representante Legal — Segundo suplente de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, con Nit
900.478.383-2, en su condicion de contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones
se transcriben a continuacion:

CRP: 2988 del 11 de abril de 2018
APROBACION DE GARANTIA: 17 de abril de 2018

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para Ia SED en el nivel central. local e institucional y los servicios asociados
Y conexos. .

CONTRATISTA: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

VALOR INICIAL: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS (4.465.896.800) de los cuales DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN ML OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.143.321,800) INCLUYEN IVA y @l valor de DOS ML
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.322.575.000) SE
ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA, de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016.

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contralo sera de NUEVE (09) MESES contados a partir de la firma del acta de
inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, sin superar la vigencia fiscal 2018.

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2018,

Para consigncia se por guienes en ella intervinieron.

FRICKYOLLMANMNCEPEDA DIAZ ARMANDO ALFONSO LEYTON GQNZALEZ %
Represen Ledal - Segundo suplente Jefe Oficina Administrativa de Redp%&g
SOFTWAREONE COLOMBIA SAS. Supervisor SED
Nit 900.478.383-2

11-03-IF-001
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
COUCACION

Secretaria de Educacion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. CO1.PCCNTR.385761 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE SUSPENSION N° 1

En Bogota D.C., a los quince (15) dias del mes julio del afo 2019, se reunieron las siguientes personas: PATRICIA ARCILA
RAMIREZ, identificada con la C.C. No. 41.903.990, en su calidad de Supervisor, Jose Luis Rodriguez Castellanos
identificado con la C.C No. 80.932.801 en calidad de cuarto suplente del Gerente y Sebastian Correa Ramirez, identificado
con la C.C. No. 1.017.142.121, en calidad de quinto suplente del Gerente. quienes actlan en nombre y representacién de
SOFTWAREONE COLOMBIA S A S, sociedad legalmente constituida, identificada con el NIT. 900478383-2, en su
condicion de Contratista, para suscribir el acta de suspensién N° 1 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se
transcriben a continuacion:

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para la SED en el nivel central, local e institucional
.y los servicios asociados y conexos
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES contados a partir de la

firma del acta de inicio suscrita por el contratista y &l supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin superar la
vigencia fiscal 2018

FECHA DE INICIACION: 17 de abril de 2018
FECHA TERMINACION 17 de julio de 2019
INICIAL:

FECHA INICIO DE LA . 15 de julio de 2019
PRESENTE SUSPENSION:

FECHA FINALIZACION DE LA | 28 de julio de 2019
| PRESENTE SUSPENSION:

FECHA DE TERMINACION EN | 31 de julio de 2019 - T
VIRTUD DE LA PRESENTE

SUSPENSION: 3 _ o _ S
FUNDAMENTOS DE LA En atencion a las reuniones realizadas los dias 27 de junio, 8y 9 de julio de 2019 entre
SUSPENSION: la supervision del contrato en cabeza de la Jefe de la Oficina Administrativa de RedP, vy

algunos miembros del equipo SoftwareOne: el contratista mediante radicado E-2019-
114264 de 11 de julio de 2019, presentd a consideracién de la entidad y especialmente
de la supervision, un documento acompanado de dos anexos ¥y un cronograma, en 57
folios.

Por ofro lado, en desarrolio de la audiencia de incumplimiento realizada el 15 de julio
de 2019, en las instalaciones de la entidad, las partes acordaron suspender la misma y
agendar su continuacion para el dia 29 de julio de 2019, ante la solicitud puntual
realizada por el apoderado de SoftwareOne, quien requirié expresamente que previo a
la exposicién de descargos, la entidad se pronunciara respectc de la propuesta de
prorroga al contrato, realizada por su poderdante, bajo el radicado anteriormente
mencionado.

Que de conformidad con lo anterior y en el entendido que el documento pueda llegar a
contener elementos que propendan por la adecuada ejecucion del contrato, ante la
ocurrencia de esta condicion administrativa y en aras de salvaguardar los fines del
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacién

Estado, las partes consideran viable suspender el contrato hasta el 28 de julio de 2019
con reinicio el 29 de julio de 2018, a fin de que la supervisién del contrato evalle la
solicitud desde el punto de vista técnico, administrativo y juridico, que permita obtener
un pronunciamiento de fondo, como garantia del debido proceso.

La presente suspension se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben, ¥y no acarrea reconocimiento
econémico alguno a favor de las partes.

Conforme el art. 1080 del Cadigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere
esta modificacion y Iz suficiencia de las mismas. Serd de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se imponga, prorrogas o suspensiones, asi como mantener informada 2 su garante de cualquier cambio del

riesgo/asegurado, segun aplique. '

Para constancia se frﬁa?por quenes% ella iptervinieron.
\ F— g Celpohan G pe

" NIV Ceboy™Nan Gopel (L

Firma del Contratista Firma del Contratista
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS SEBASTIAN CORREA RAMIREZ

'%-\—tﬁt‘?\a ﬁe@l‘}@a ?

Firma del Supervisor ¢
PATRICIA ARCILA RAMIREZ :x&“
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
EDUCACION

Secrelaria de Educacion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. CO1.PCCNTR.385761 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE REINICIO N° 1

En Bogota D.C., a los 29 dias del mes julio del afio 2019, se reunieron las siguientes personas: PATRICIA ARCILA
RAMIREZ, identificada con la C.C. No. 41.903.990, quien se desempeiia en el cargo de Jefe Oficina Administrativa de Redp,
en su calidad de Supervisor y Jose Luis Rodriguez Castellanos identificado con la C.C No. 80.932.801 en calidad de cuarto
suplente del Gerente y Sebastian Correa Ramirez, identificado con la C.C. No. 1.017.142.121, en calidad de quinto suplente
del Gerente, quienes actlan en nombre y representacion de SOFTWAREONE COLOMBIA S A S, sociedad legalmente
constituida, identificada con el NIT: 900478383-2, en su condicion de Contratista, para suscribir el acta de reinicio N° 1 del
contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuacion:

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para la SED en el nivel central, local e institucional
y los servicios asociados y conexos s
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (08) MESES contados a partir de la

firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin superar la
vigencia fiscal 2018.

FECHA DE INICIACION: 17 de abril de 2018 |
FECHA TERMINACION 17 de julio de 2018

INICIAL: -

SUSPENSION A LA QUE Suspension No 1: desde el 15 de julio de 2019 hasta el 28 de julio de 2019, suscrita el
HACE REFERENCIA EL dia 15 de julio de 2019.

PRESENTE REINICIO
FECHA DE TERMINACION EN |31 de julio de 2019
VIRTUD DEL PRESENTE

REINICIO:
FUNDAMENTOS DEL Teniendo en cuenta el cumplimiento del tiempo de suspension solicitado, el supervisor
REINICIO: y el conlratista dan reinicio al contrato No CO1.PCCNTR.385761 del 11 de abril de

2018,

Conforme el art. 1060 del Cédigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere
esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitycion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciohes que se imponga, prorrogas o, suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del
riesgc%segurado, segun aplique.

Ly . / 3 ; P
Para conszancva se firma por quienes ef ella intervinieron,

== T=rrA U SeNeShe £ (o

Firma del Contratista _ Firma del Contratista
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS SEBASTIAN CORREA RAMIREZ

Bieis. ez &=

irma del Supervisor )
ATRICIA ARCILA RAMIREZ
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