LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

Codigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 1de27
Version No. | 5
CONTRATO ELECTRONICO No. 2129 DE 2023
ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO
CLAUSULA 1. DEFINICIONES
CLAUSULA 2. OBJETO
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.
CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.
CLAUSULA 25.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD

MULTAS

CLAUSULA PENAL

CLAUSULAS EXCEPCIONALES

GARANTIAS

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CESION

LIQUIDACION

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS

. Cddigo | CCE-E

ICP-IDI-05 . Version | 5




) ~ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO )

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 2de27
Version No. | 5

Entre el doctor JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 7.173.554 expedida en Tunja-Boyaca, en su calidad de Director de la Unidad
Especial de Contratacion Estatal del municipio de Tunja, nombrado mediante Decreto nimero 0172
del 22 de marzo de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto municipal
de delegacién No. 0009 de enero 2 de 2023, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto
1082 de 2015, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT
891800846-1 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, LEONARDO IVAN RAMIREZ
BERNAL identificado con cédula de ciudadania No. 79.909.677, en calidad de representante legal
de CONSORCIO SAN JERONIMO identificado con Nit. No. 901.772.024-7 (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 186 del 31 de agosto de 2023 la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacién nimero LP-AMT0172023

Il Que mediante Resolucién No. 246 del 31 de octubre de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SENALIZACION Y
DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACION DE TRANSITO DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-
AMTO0172023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de DOS (02) MESES, contados a
partir de la firma del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de
ejecucion, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
M/CTE ($707.461.777,90), equivalentes a 609.88 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato
2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

En atencién al CDP No. CD — 20232776

DESTINACION Y
RUBRO FUENTE DE LOS DESCRIPCION
RECURSOS
Superavit Multas y sanciones por
infracciones de transito - Dotaciéon de
Recursos equipos, combustible, operacion e
2.3.9.05.24.01.01.02 destinacion . ' . ' e
o infraestructura vial del servicio de
especifica - :
transporte publico de pasajeros y
transporte no motorizado.
Recursos L. .
2.3.9.05.24.01.01.05 destinacion Programas de Ed\l;ica?uon y Seguridad
especifica
23.905.24.01.01.01 Supe_ravn Multas vy Programas de edu_camon y seguridad
Sanciones por vial
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infracciones de
transito — educacion
y seguridad vial

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El municipio de Tunja se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones
que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

v"Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se cancelara a través de ACTAS
DE RECIBO PARCIAL de las obras aprobadas por el supervisor, y que correspondan al valor
que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios
pactados y recibidas a satisfaccion por la INTERVENTORIA. Las facturas correspondientes
a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentacion requerida.

v' El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, correspondiente al Gltimo pago se
efectuara una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidacion del contrato
avalados por la INTERVENTORIA.

Para efectos de los desembolsos anteriormente sefialados, el contratista debera acreditar el pago
de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad
social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el
decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

El Contratista debera presentar para el trAmite de sus cuentas, ademas de los documentos relativos
al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto
del bien o servicio que se esta cobrando.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales la cuenta y la facturacion debera hacerse a nombre
del consorcio o de la unién temporal.

Los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja
—PAC y el CONTRATISTA debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de
2007, que hace referencia al derecho de turno.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de
las establecidas, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizaciéon de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccidn constitucional: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicidn de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los cinco (5) dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicidon de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

. Codigo = CCE-EICP-IDI-05 . Version | 5




) _ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO ]
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 6de27

Version No. 5

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula deberda ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcién 1:

1.
2.

3.

© N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresatrial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucidn del contrato.
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19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar.
Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y de
calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcidon técnica que hace parte
integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con
el interventor.

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.
Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las
clausulas del contrato.

Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
interventor.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

Sequir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato y realizar la
Publicacién del Contrato, cuando a ello haya lugar, la cual se entendera realizada aportando el
recibo pago de los derechos de publicacion.

Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension y Riesgos Profesionales), ademéas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el
personal que utilice para la ejecucién del contrato quien, ademas, no tendra vinculo laboral
alguno con el Municipio.

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro de manera particular por
cada uno de los sectores.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato
y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no
se oponga a sus clausulas.

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el
interventor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Entregar de manera oportunay en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar.

2. Ejecutar la obra de acuerdo con el “Manual de Senalizacién Vial, Dispositivos Uniformes
para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo-Rutas de Colombia”, NTC
4744, NTC 1360.

3. Referenciar las diferentes sefiales instaladas, mediante un adhesivo donde indique el
namero y fecha del contrato.

4. Presentar a la interventoria para su aprobacion, para la suscripcién del acta de inicio:

a) Los analisis de precios unitarios de todos y cada uno de los items del presente proceso.
b) El plan de trabajo ajustando de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo
del proyecto. El plan de trabajo debe contemplar rendimientos y plan de contingencia para
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<)

d)

f)

10.

11.

12.

el caso de emergencias y retrasos en la ejecucion, las metas de ejecucion mensual
minima del presupuesto (segun el rango descrito en el numeral “Metas de ejecucion y
entrega de la programacién de actividades de ejecucién del Anexo Técnico). Los
indicadores de rendimiento y las metas, son la base para el seguimiento semanal y
mensual durante el desarrollo del contrato.

Las hojas de vida, los soportes de formacién académica y de experiencia de los
integrantes del equipo minimo de trabajo (numerales “Personal minimo para la ejecucién
de actividades de disefio de sefializacién” y “Equipo minimo de trabajo para el desarrollo
del contrato” del Anexo Técnico).

Plan de calidad de seleccion de proveedores de los insumos y materiales utilizados en la
fabricacion, instalacion y aplicacién de la sefializacion vertical y horizontal a implementar
en el contrato

Plan de Inspeccion y ensayo de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Presentar fisicamente a la Interventoria, la maquinaria y equipo minimo solicitado con sus
correspondientes certificados de calibracion, lo anterior, conforme a lo establecido en el
Anexo Técnico e igualmente cuando la Secretaria lo requiera. Los certificados de
calibracion de la maquinaria y equipo empleados en las actividades propias del contrato
deberan estar vigentes durante el plazo de ejecucion del contrato.

Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y
de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcion técnica que
hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma
concertados con el supervisor.

Debera subsanar de forma inmediata, y sin superar los tres (3) dias habiles, las
observaciones, identificadas por el Interventor a los documentos y soportes entregados
para suscripcién del acta de inicio. El proceso de verificacion del contenido de los
documentos y soportes entregados para suscripcion del acta de inicio no podra superar
la tercera version, en caso de requerir mayor himero de revisiones se entendera que el
contratista no cumple con la obligacién de contar con el personal, los equipos y los
recursos para la ejecucion del contrato.

Diligenciar junto con el supervisor la Bitacora de obra.

Entregar informes semanales, mensuales y el informe final donde se relacione de manera
detallada las cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega.

Efectuar segln lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliacion al
sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecucion del
contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda
la ejecucidn del proyecto.

Garantizar durante la ejecucidon del contrato que las personas vinculadas para la
ejecucién del mismo, cumplan con la cantidad, dedicacion, formacion y experiencia, de
acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las
obligaciones del contrato.

Elaborar el plan de manejo de transito (PMT) correspondiente con el documento técnico
y plano respectivo, el cual debe cumplir con el Manual de Sefializacién Vial vigente, para
permitir la ejecucion de las obras y/o la operacion de las mismas, segun el caso.
Elaborar los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya lugar para el
cumplimiento del objeto del contrato.
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13. Presentar planos récord de los disefios de sefalizacién y obras instaladas y ejecutadas.
Incluir archivos debidamente geo referenciados, en formato CAD, (dwg), y shapefile.
14. Las demas inherentes al objeto del contrato.

En la ejecucién de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiira a las
normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL MUNICIPIO con Los pliegos de
condiciones y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO podra
hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, y disefios de sefiales que hagan parte
del presente proceso de contratacion, por conveniencia. Estas condiciones seran presentadas
mediante acta de modificacion suscrita entre el supervisor de la obra 'y EL CONTRATISTA. S| EL
CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, debera contar con
la aprobacion previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:

a) EL CONTRATISTA suministrara todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la
obra, debera informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
deposito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo de
ejecucién de la misma, con previsién de posible escasez. EL MUNICIPIO no aceptara demora o
reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o0 escasez de materiales que sean previsibles.

b) Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucién de la obra
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o la Interventoria lo solicite, sometera a la previa aprobacion de aquel
los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de
abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas las muestras que hayan
de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por EL MUNICIPIO. Los
materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacién podran ser rechazados. El material
rechazado sera retirado del lugar y se reemplazara por otro adecuado, corrigiéndose la obra
defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.

c) Las aprobaciones de LA INTERVENTORIA a los materiales y elementos estipulados en esta
clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenta; LA INTERVENTORIA podra rechazar la
obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos,
debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si asi lo ordena EL
MUNICIPIO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacion escrita en la cual se
informara a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademés EL
CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos,
cuando asi lo exija EL MUNICIPIO, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las érdenes de LA INTERVENTORIA de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los
costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran entregados a EL
CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.

e) EL CONTRATISTA llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos. EL
MUNICIPIO podra exigir y EL CONTRATISTA estara obligado a suministrar oportunamente los
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equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los
programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

El proponente elegido recibira por parte del Municipio y con participacion de LA INTERVENTORIA,
las zonas de trabajo.

Elaboracién conjunta entre LA SUPERVISION, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA, el
Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de
reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la informacion que los identifique y los
gue deben ser retirados y entregados al Municipio. Esta informacion debe remitirse al supervisor
asignado por el Municipio con anticipacion al inicio de las actividades.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera presentar junto con las actas de avance parcial a la supervision los
documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la
ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA tendré la obligacion de apoyar a LA INTERVENTORIA y a la SUPERVISION
del Municipio con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e
impreso, de toda la informacién relacionada con el avance de la ejecucion del contrato, planos de
avance de obra construida, el avance financiero, elaboracién y presentacion oportuna de las actas
de obra, ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo requerido para que el Municipio
disponga de informacion completa y actualizada sobre las obras del contrato y para los tramites
de cualquier pago.

El contratista debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:
a) Bitacora:

Se contara con una bitacora, en donde el contratista y EL INTERVENTOR, deberan dejar anotado
todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se
dejardn consignados todas las 6érdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y LA
INTERVENTORIA, estado del clima entre otros.

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, y el SUPERVISOR. Una vez terminada la obra, esta bitacora
debera ser entregada al Municipio para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

b) Presencia en obra:

El contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido
y ofrecido en su propuesta. Si por algin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia del ingeniero residente.

c) Reuniones y actas de obra:

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al Municipio se
haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones
deberan asistir cuando menos representantes del contratista, el Interventor y el Supervisor. De cada
reunion, se levantara un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella.
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En las fechas indicadas por el Municipio debera presentarse un acta de avance de obra
correspondiente. A esta acta debera adjuntarse el acta de medicién detallada (Planos, memorias de
célculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y
accesorios utilizados. Todas las actas deberan estar firmadas y aceptadas por la Supervision la
Interventoria y el contratista.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los términos del
contrato. el proponente elegido debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera
poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelara obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion
expresa por parte de LA INTERVENTORIA y que las cantidades no estan incluidas en la minuta del
contrato o consignadas en acta correspondiente. Esta autorizacién debera estar consignada en la
bitacora correspondiente y copia de la misma debera ser enviada al municipio.

d) Obras adicionales:

Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y
de comun acuerdo entre el Municipio el contratista y LA INTERVENTORIA, se convendran los
precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificacion o
acta técnica del contrato y aprobada por la oficina de Contratacién, Licitaciones y Suministros. Por
ningln motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En
todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a
riesgo propio y por esta razon no podra hacer alguna reclamacion posterior.

e) Seguridad industrial:

El proponente elegido debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya
emitido el Ministerio de la Proteccion Social, asi como las normas vigentes del Municipio
correspondiente. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando el INTERVENTOR establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del proponente elegido informara, en primera instancia al SUPERVISOR para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial
y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del Municipio
correspondiente.

f) Prevencién de accidentes y medidas de seguridad:

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la
obra (incluyendo protocolos COVID 19), la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores y la de los empleados y bienes de EL MUNICIPIO, LA INTERVENTORIA y de terceras
personas.

EL CONTRATISTA impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el cumplimiento de
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de
seguridad y los forzard a cumplirlas, (incluyendo protocolos COVID 19).
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EL CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del MUNICIPIO, LA
INTERVENTORIA, EL SUPERVIRSOR o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido
de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones
o medidas de seguridad necesarias para la prevencién de accidentes; por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA.

Durante la ejecucién del contrato LA INTERVENTORIA le podra ordenar al CONTRATISTA cualquier
medida adicional que considere conveniente o0 necesaria para garantizar la prevencion de accidentes
y éste debera proceder de conformidad.

En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, LA INTERVENTORIA podra obviar
la notificacion escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene y prevencién de accidentes seran por cuenta de éste y no tendra derecho a pago por
separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de
los precios unitarios del contrato.

g) Informe de accidentes:

EL CONTRATISTA debera informar al INTERVENTOR dentro del plazo y en forma establecida a
continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacién a la ejecucion del contrato y que
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en todos los casos de
enfermedad profesional que ocurra con relacién a la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA
tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL
MUNICIPIO.

El informe incluira, al menos, la siguiente informacion:

* Lugar, fecha y hora del accidente.

* Nombre del accidentado.

« Estado civil y edad.

+ Oficio que desempefia y su experiencia.

* Actividad que desempenaba en el momento del accidente.
* Indicar si hubo o no lesion.

* Clase de lesién sufrida.

* Posibles causas del accidente.

* Tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

EL CONTRATISTA exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadistica
de accidentalidad.

h) Aspectos de seguridad:

El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la
vigilancia de la misma.
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El proponente elegido no deberé acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de
la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

i) Confidencialidad de la informacion:

El proponente elegido deberd mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

j) Pélizas y Garantias:

El proponente elegido debera mantener vigentes todas las pélizas y garantias que amparan el
contrato durante su ejecucion, liquidacion y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventoria
velara por el cumplimiento de dicha obligacion.

k) Actividades relacionadas con la liquidacion del contrato:

El proponente elegido elaborara en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidacion final del
contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del Municipio.

Para la liquidacién del contrato, el proponente elegido participara en la determinacion de las
cantidades finales de obra ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacion final de las
obras. LA INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las pdlizas requeridas, por parte
del proponente elegido, para la terminacion del Contrato igualmente, exigira al contratista la
presentacion de la documentacion requerida de acuerdo con las normas vigentes.

El proponente elegido debera tramitar la paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidacién
del contrato.

TECNICAS
a) Alcance
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.

Las Especificaciones Generales de la obra regiran de acuerdo con el “Manual de Sefalizaciéon
Vial, Dispositivos Uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo-Rutas
de Colombia”, NTC 4744, NTC 1360.

En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definicién de las caracteristicas y
calidad de la obra terminada, que en la descripcion de los procedimientos necesarios para obtener
tales resultados; también se hace énfasis en la definicion de la responsabilidad del CONTRATISTA
con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, la omisién intencional de descripciones detalladas
de procedimientos en muchas de las Especificaciones, refleja la suposicién basica de que EL
CONTRATISTA conoce las practicas aceptables respectivas. No se pretende imponer al
CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros
procedimientos de su seleccién, aceptables.

b) Certificacion de materiales y suministros:
Todos los materiales que se requieran para la construccion y ejecucion de las obras, que se

mencionan en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberan ser suministrados por EL
CONTRATISTA, y todos los costos de adquisicion, transporte, seguros, almacenamiento, utilizacion,
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instalacion, preservacion y prueba deberan estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados
para la construccién y ejecucién de las diferentes obras.

EL CONTRATISTA debera estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y
equipos se encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La
responsabilidad del suministro oportuno sera de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podra
solicitar ampliacién de plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del
suministro deficiente de materiales y equipos. La instalacién para la construccién, la secuencia y los
métodos de trabajo y la cantidad de personal empleado por EL CONTRATISTA, se someteran
durante toda la ejecucion del contrato a la aprobacion de LA INTERVENTORIA y deberan ser tales
que aseguren la terminacién de la obra dentro del plazo especificado.

c) Especificaciones y sustitucién de materiales:

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demas que soporten el
presente proceso de seleccién, deberan ser observados por el Contratista en la ejecucién del
contrato.

En este caso, EL CONTRATISTA debera suministrar al SUPERVISOR y el INTERVENTOR los datos
descriptivos que se requieran tales como marca, catalogos, nombre de fabricante, especificaciones
de los diferentes materiales y las muestras necesarias para su ensayo. En caso de que se considere
conveniente hacer ensayos o0 pruebas sobre el material en consideracion, éstos seran ordenados y
revisados por el supervisor, pero todos los costos para ejecucion de dichos ensayos seran por cuenta
del CONTRATISTA.

El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

La Entidad no aceptara ningin reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados en este
numeral.

d) Equipo:

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del INTERVENTOR
y deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y
del Plan de Trabajo. Deberan estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacion
o cualquier alteracion perjudicial del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para
el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
referentes al control de la contaminacién ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Contratista podra exceder las dimensiones y las cargas
admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

e) Cantidades de obra:
Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son

aproximadas y tienen por objeto el facilitar la elaboracion y comparacion de las propuestas. No hay,
pues lugar a reclamar contra LA ALCALDIA por variaciones en dichas cantidades.
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Los pagos se haran por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a
satisfaccion por el INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y cubriran todos los materiales, suministros,
mano de obra, herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer para
cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de otra manera especificamente.

Los suministros que realice el CONTRATISTA seran permanentemente controlados por el
INTERVENTOR. El contratista debera velar por su calidad, oportuna disposicion en la obra y por el
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberan cumplir con
las indicaciones consignadas en el “Manual de Sefalizacion Vial, Dispositivos Uniformes para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo-Rutas de Colombia”, NTC 4744, NTC 1360,
las cuales podran ser consultadas en la Secretaria de Movilidad y Vida Territorial del Municipio.
El contratista deberda demostrar su procedencia mediante la presentacion de facturas que
demuestren su compra, si asi lo exige la Interventoria. De lo contrario pueden ser rechazados
cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el Municipio a través del
supervisor. La aprobacién de los materiales, no exonera de responsabilidad al proponente elegido
por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendra item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
INTERVENTORIA exigira el retiro de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de
materiales y suspendera la obra hasta que el proponente elegido reemplace los materiales por otros
que cumplan con los requisitos exigidos por el Municipio y entregue el certificado de conformidad.
Los costos que implique esta situacion seran asumidos por el contratista en su integridad.

f) Limpieza del sitio o zona de trabajo:

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberé retirar en forma adecuada,
diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena EL INTERVENTOR, basuras, desperdicios y
sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningdn momento una acumulacion
desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA debera retirar prontamente todo el
equipo y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo sitio o cerca
de él para la ejecucion de otras partes de las obras.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendra item de pago; EL CONTRATISTA debe
considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

g) Distintivo del personal:

EL CONTRATISTA debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo o uniforme que
lo identifique ante EL MUNICIPIO y la ciudadania.

Este distintivo debera ser acordado con EL MUNICIPIO antes del inicio de la obra.
h) Sefializacion de obra:

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias 0 espacio publicos y en general,
cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito
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vehicular y peatonal, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias
para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera acatar las siguientes normas:
Resolucion N0.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte, hoy
Ministerio del Transporte.

EL CONTRATISTA deberé colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas
diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas
de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del INTERVENTOR.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, EL CONTRATISTA
suministrara la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse avisos
de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacién de las sefiales y avisos y para la
adopcién de todas las medidas necesarias para la prevencién de accidentes seran por cuenta de
éste y deberan reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar
incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

h) Sefializacién nocturna:

Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro
0 riesgo de accidente a vehiculos o peatones, deben sefalizarse, teniendo en cuenta el flujo
vehicular, el area ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo
existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevencion. Todas las sefiales
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas
adhesivas.

i) Valla informativa:

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deber& suministrar e instalar una valla informativa,
fabricada en lamina Segun modelo y especificaciones del municipio.

j) Compromisos ambientales del proponente elegido:

El proponente elegido sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema
social y ambiental.

Es responsabilidad del proponente elegido cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas del
Municipio en cuanto al aspecto ambiental. La INTERVENTORIA vigilara y velara por el cumplimiento
de la misma por parte del proponente elegido.

k) Plan de manejo ambiental:
A continuacion, se presentan las medidas recomendadas para la mitigacion de los efectos causados

en la ejecucion del proyecto, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de
la obra, se propone un esquema compuesto por un plan de manejo, conservando las normas
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ambientales, la divulgacién y las medidas de mitigacion de los efectos ambientales negativos
producidos.

> Normas generales:

» Toda contravencion o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que origine dafio
ambiental, debera ser de conocimiento del supervisor en forma inmediata.

+ EL CONTRATISTA debera establecer controles eficaces que permitan la verificacion del buen
estado de funcionamiento de sus maquinas y equipos sobre el control del ruido y el material
articulado.

» Normas para el componente aire:

* No se podran quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o
sintético (caucho, plasticos, cartones, poliuretanos, etc.).

» Para el almacenamiento de materiales finos, deberan disponerse de cubiertas superiores y
laterales, para evitar que el viento disperse el polvo hacia los pisos vecinos.

» Normas para el componente salud:

* EL CONTRATISTA deberéd garantizar la afiliacion al sistema de seguridad social integral de todos
los empleados.

+» Se debera controlar al maximo la contaminacion por ruido, para lo cual es obligatorio acogerse a la
Resolucion sobre Ruido No. 2381 de 1983.

Por ultimo, EL CONTRATISTA al finalizar las obras, debera disponer de los materiales de desecho
y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas; ademas, se responsabilizara ante EL
MUNICIPIO, por el pago de sanciones decretadas por las autoridades ambientales, por violacion a
las leyes y disposiciones ambientales durante el periodo de ejecucién de las obras.

» Mitigacion de los efectos ambientales negativos:

Para disminuir el impacto producido por el ruido de los equipos empleados en demoliciones, se
implementaran turnos para los operarios que permitan agilizar al maximo la ejecucién de los trabajos.

Se efectuara por parte de LA INTERVENTORIA y de la coordinacion de la Secretaria de Movilidad
y Vida Territorial, un permanente seguimiento y control del cronograma de la obra, con el fin de que
ésta se lleve a cabo en el plazo pactado

La ejecucién de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los
estudios, disefios y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y
particulares del Municipio y teniendo en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el
presente capitulo

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuacion:

e Los estudios, disefios y planos originales del proyecto.
¢ Las Especificaciones técnicas generales adoptadas por el municipio de Tunja.
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> Gestion Ambiental:

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
préacticas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area
de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dara estricto cumplimiento al PAGA (Programa
de Adaptacion de las Guias Ambientales) ajustado para la obra el cual hace parte de la presente
contratacion.

El contratista debe presentar en los primeros quince dias el cronograma en donde detalle las
actividades a cumplir para la adaptacion del PAGA, gestibn de permisos, autorizaciones,
concesiones y licencias requeridos para el desarrollo de las obras.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberd realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las nhormas ambientales vigentes.

» Ejecucioén de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas:

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de
obra, deberan ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término
indicado por el Interventor o el Supervisor. En caso de no realizarlo se podra aplicar la clausula penal.

I) Modificacién de los disefios en la etapa de ejecuciéon de obra:

En caso de presentarse alguna duda o necesidad de modificacion de los disefios, se debera
consultar con EL INTERVENTOR, y este a su vez se referird a la supervision y realizar los ajustes
acompafados de soporte técnico que considere necesarios.

Toda modificaciéon que requiera al proyecto original debera contar con la aprobacion del Interventor
y del Supervisor. Adicionalmente, es obligacion del contratista y del Interventor en conjunto con el
Supervisor de revisar las condiciones iniciales y hacer las observaciones que crea conveniente para
la buena ejecucion de las obras al DISENADOR, antes del inicio de estas.

m) Cantidades de obra por ejecutar:

Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con el supervisor se revisaran las actividades y
cantidades a ejecutar, conforme a los disefios finales, resultantes de la primera etapa del contrato
objeto del presente proceso de seleccién. Tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato
producto de esta convocatoria.

El contratista esta obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que resulten
para el cumplimiento del objeto contractual, respetando en todo caso los precios unitarios ofertados
en su propuesta.

n) Plan de Trabajo:

* El Contratista debera presentar el plan de trabajo que contendra como minimo:

* El organigrama para la ejecucion del contrato,

» La metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto,

* El cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este debera
contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha
de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacioén de las inversiones de cada uno de
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los items, determinando asi el total de la inversién mensual a ejecutar, informacién que se constituira
en el plan de caja correspondiente.

El oferente seleccionado debera presentar en el cronograma de obra ajustado al presentado en los
estudios y disefios presentados por la Administracién Municipal. Debera garantizar como minimo la
magquinaria y el equipo exigido.

0) Enfoque metodologia y logistica para la ejecucién del proyecto

Se refiere a la organizacion y metodologia propuesta por el Contratista para el desarrollo del
proyecto.

El contratista, debera presentar a la INTERVENTORIA y LA SUPERVISION para su aprobacién, en
un plazo no mayor de tres (3) dias habiles luego de firmado y legalizado el contrato, una descripcion
general de la organizacién y metodologia a seguir, para la ejecucion del proyecto, en cada una de
las etapas y actividades del desarrollo del contrato.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el Organigrama propuesto, el método con
el cual desarrollara los trabajos para la ejecucion de las obras.

En el documento es necesario presentar:

a) Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar el proyecto.

b) Logistica de la organizacion, procesos y actividades a desarrollar.

c) Debera presentar en particular la organizacion y control. Se debe tratar sobre el control de estudios
y control de disefios, desarrollo del proyecto en el terreno, frentes de trabajo, grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, control de documentacién técnica, cantidad y experiencia y nivel
académico del personal y todo lo concerniente con la administracién del contrato.

¢) Contemplar planes de manejo en caso de lluvias. Y plan de manejo del transito.

Aspectos Ambientales: Respecto a los efectos ambientales que pueda ocasionar el proyecto, se
tiene especial cuidado en la parte correspondiente a contaminacién ambiental, ruidos de la
maquinaria, retiro de sobrantes a zonas de botaderos determinados previamente por el municipio de
Tunja. Para lo cual el contratista realizard una mitigacién ambiental y mitigacién de efectos nocivos
relacionados con la ejecuciéon de las obras, incluyendo la adecuacion de la maquinaria como
volquetas debidamente carpadas con el fin de reducir la contaminacion con materiales de
construccion. lgualmente se debera tener especial cuidado en no afectar las viviendas adyacentes
por vibracion y ejecucion de la obra.

Con el presente proyecto y el lleno de los requisitos de estudios previos se busca obtener la viabilidad
para garantizar mecanismos que den operatividad y ejecucion del proyecto. La administracion
Municipal ofrece transparencia a los proyectos precontractuales y la posibilidad para que las
comunidades se ven beneficiadas con el proyecto, realicen veedurias sobre los procesos
contractuales y del desarrollo de las obras, a través de los diversos mecanismos que contempla la
ley estatutaria de participacion ciudadana.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de
1993.

5. Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y
forma estipulada en la clausula de forma de pago.

6. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

7. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna
del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
forman parte del mismo.

9. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la

ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA, mantendrd indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no
calificada de la regién causard multas equivalentes a cinco (5) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato,
causara multas equivalentes a cinco (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de
esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o
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de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

Se causaran multas equivalentes a cinco (5) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5%)]del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a cinco (5) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a cinco (5) SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a cinco (5) salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
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dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ . -
S MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891800846-1
beneficiario
Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Veinte por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Veinte por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afos | (20%) del valor del
Amparos, legales e indemnizaciones | mas. contrato.
vigencia laborales del personal que el
valores contratista haya de utilizar en
asegurados el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Se iniciara a partir | Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas | del recibo a | (20%) del valor del
a satisfaccion satisfaccion de la | contrato.
obra por parte de
la Entidad y no
serd inferior a
cinco (5) afos
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Caracteristica Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificaciéon y porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
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le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminaciéon de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
Asegurados MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT 891800846-1 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

El contratista debe presentar responsabilidad civil extracontractual, a favor

del Municipio De Tunja, que la proteja de eventuales de terceros derivadas

Valor de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, su

contratista. Por un valor de 200 SMMLYV, por una vigencia igual al plazo de

ejecucion del contrato.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT

891800846-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Beneficiarios

Amparos - . .
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en hombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existir
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (04) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Tunja y el
domicilio contractual es el Municipio de Tunja.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

arLONE

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 2192
DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DE LAS
PARTES A TRAVES DEL PORTAL SECOP II.
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