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MODIFICACIÓN No. 06 AL CONTRATO 999 DE 2023 SUSCRITO 
ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y 

UNIÓN TEMPORAL METIS 2023 
 

  

 

Entre los suscritos, AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
19.264.540, quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado mediante 
Decreto 1744 del 24 de agosto de 2022 y posesionado mediante Acta 033 del 24 de agosto de 2022, Unidad 
Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de 
Organismo Nacional de Seguridad, creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, quien en adelante se 
denominará LA UNP y y por la otra la UNIÓN TEMPORAL METIS 2023 representada por la señora ADRIANA ELISA 
PIÑEROS ACERO identificada con cedula de ciudadanía No. 52.966.303 expedida en Bogotá y conformada por 
COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA – STARCOOP CTA – EN REORGANIZACIÓN NIT: 830.101.476-
7, con un porcentaje de participación del 20%, COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PRIVADA INSEVIG LTDA NIT: 830.023.864-7 con un porcentaje de participación del 15%, AMCOVIT LTDA NIT: 
860.011.268-4, con un porcentaje de participación del 10%; ISVI LTDA NIT: 860.401.191.-1 con un porcentaje de 
participación del 45%; DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA NIT: 804.000.044-0 con un porcentaje de participación del 5%; 
SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA, CON NIT: 860.058.002-5 con un porcentaje de participación del 5%, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 6 al Contrato No. 
999 de 2023, la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1) Que como resultado del proceso de contratación No. PSA-UNP-009-2023, el día 27 de febrero de 2023 se suscribió 

el Contrato No. 999 de 2023 entre la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL 

PROTECCIÓN Y VIDA 2023, el cual tiene por objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN EN SALVAGUARDA 

A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, 

COMUNIDADES Y CONVENIOS A CARGO DE LA ENTIDAD. ZONA 8”. 

2) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 8 de septiembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de 

los recursos (lo que primero ocurra). 

3) Que el valor del contrato se pactó por la suma CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

($52.849.672.997,00) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

4) Que el 01 de marzo de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 1 al contrato 999 de 2023 en el sentido de 

adicionar el valor del contrato con el fin de cubrir los servicios de personas de protección en las zonas que fueron 

declaradas desiertas en el proceso de selección abreviada PSA-UNP-009-2023 (9 y10) en la suma de CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 

MCTE. ($14.815.673.065,00), incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

5) Que el 04 de abril de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 2 al contrato 999 de 2023 en el sentido de 

incorporar en las zonas geográficas los departamentos y municipios de la prestación del servicio y ampliar el periodo 

de empalme y transición hasta el catorce (14) de abril de 2023. 

6) Que el 14 de abril de 2023, las partes suscribieron la modificación No.3 al contrato 999 de 2023 en el sentido de 

modificar el periodo de EMPALME Y TRANSICIÓN hasta el veintiocho (28) de abril de 2023.  

7) Que el día 8 de septiembre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 4 al contrato No.999 de 2023, en el 

sentido de adicionar la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
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CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($2.673.251.658) M/CTE y prorrogar 

el plazo del mismo hasta el día DIECINUEVE (19) de octubre de 2023. 

8) Que el día 18 de octubre de 2023, las partes suscribieron la modificación No. 5 al contrato No.999 de 2023, en el 

sentido de adicionar la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($8.935.911.776) y prorrogar el plazo de ejecución 

del mismo hasta el día DIECISIS (16) de noviembre de 2023. 

9) Que mediante memorando MEM23-00054893 de fecha 14 de noviembre de 2023 emitido por la supervisión técnica 

y jurídica del  contrato No.999 de 2023, solicitaron la modificación de este, en el sentido de prorrogar su plazo de 

ejecución, hasta el VEINTIUNO (21) de noviembre de 2023.  

10) Que las comunicaciones relacionadas que sustentan la presente modificación forman parte integral de este 

documento y las mismas serán publicadas en la plataforma Secop ll. 

11) Que a la fecha no existe acto administrativo en firme a través del cual se declare el incumplimiento por parte del 

contratista. 

12) Que analizada la solicitud, el ordenador del gasto la encuentra ajustada, y teniendo en cuenta que no excede el 50% 

del valor inicial del contrato, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se procede a realizar la respectiva 

modificación. 

13) Que el contrato se encuentra vigente.  

 
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 999 de 2023, en el sentido de prorrogar su plazo 
hasta el día veintiuno (21) de noviembre 2023, la cual quedará así: 
 

“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de presente contrato será hasta el 21 
de noviembre de 2023, y/o hasta el agotamiento de los recursos (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y 
aprobación de las garantías.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con el 
presente documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el presente 
instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes. 
 

 NOMBRE FECHA 

Proyectó Alejandra Burgos Montilla 15/11/2023 

Revisó Paola Trujillo  15/11/2023 

Revisó Ana María Hurtado 15/11/2023 

Revisó Adalberto Franco. 15/11/2023 

Revisó Alexandra Sánchez Gómez 15/11/2023 

Aprobó Augusto Rodríguez Ballesteros 15/11/2023 

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y 
probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que 
considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:https: 
pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf

