
 

 

 

PRORROGA N°14 Y ADICION N° 10 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

N°7066 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y NEUROSPINE S.A.S 

 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo 
N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas 
en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATANTE , por una parte, y por la otra, MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO, también mayor 
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°30.733.470, en su calidad de Representante Legal de la 
firma NEUROSPINE S.A.S con NIT N°900.306.568-0, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICION al contrato N°7066-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 13 de mayo de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7066-2022, el objeto contractual consiste en 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA 
DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) – INCLUIDO IVA. 4) Que el término de ejecución 
contractual fue de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del 23 de mayo 
de 2022 hasta el 22 de agosto de 2022. 5)  Que el 22 de agosto de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por 
el término de DOS (2) MESES y ADICIÓN N°1, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000) M/CTE 6) Que el 19 de octubre de 2022 se suscribió PRORROGA N°2 por el término de UN 
(01) MES y OCHO (08) DIAS CALENDARIO. 7) Que el 22 de noviembre de 2022, se suscribió PRORROGA 
N°3, por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°2, por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($75.000.000) M/CTE. 8) Que el 28 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°4 por el término 
de UN (1) MES y ADICIÓN N°3 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. 9) 
Que el 31 de enero de 2023, se suscribió PRORROGA N°5, por el termino de CUARENTA Y TRES (43) DIAS, 
10) Que el 20 de febrero de 2023, se suscribió ADICION N°4 al valor del contrato por SETENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE 11) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°6, 
por el termino de CUARENTA Y SEIS (46) DIAS. 12) Que el 20 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA 
N°7, por el termino de TREINTA Y UN (31) DIAS. 13) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió PRORROGA 
N° 8 el contrato por el termino de TREINTA (30) DIAS, y ADICION N° 5 al valor del contrato la suma de 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) 14) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió 
PRORROGA N° 9 el contrato por el termino de DIECIOCHO (18) DIAS. 15) Que el 13 de julio de 2023, se 
suscribió PRORROGA N° 10 el contrato por el término de UN (01) MES, y ADICION N° 6 al valor del contrato 
la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000). 16) Que el 04 de agosto de 2023, se 
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suscribió PRORROGA N° 11 el contrato por el término de UN (01) MES, y ADICION N° 7 al valor del contrato 
la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000). 17) Que el 07 de septiembre de 2023, se 
suscribió PRORROGA N° 12 el contrato por el término de UN (01) MES, y ADICION N° 8 al valor del contrato 
la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 18) Que el 05 de octubre de 2023, se 
suscribió PRORROGA N° 13 el contrato por el término de UN (01) MES, y ADICION N° 9 al valor del contrato 
la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000). 19) Que mediante comunicación recibida 
el 31 de octubre de 2023, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato, y con el visto 
bueno de la Directora De Servicios Hospitalarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el contrato por 
el término de UN (01) MES, y ADICIONAR al valor del contrato la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($100.000.000) con base en la siguiente justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en 
la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades 
que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por 
esto, se requiere realizar adición y prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención 
oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que 
requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de 
lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones 
de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de 
adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un 
tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado 
oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se 
llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la 
EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril 
de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe 
realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que 
hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred 
Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO 
DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de 
su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se 
vendrán informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el acuerdo 179, del 
26 de octubre de 2023, que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7066 de 2022, 
es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 94% con un valor ejecutado de $ 
732.192.114 millones de pesos y vence el 19 de noviembre de 2023, con un valor inicial de $ 150.000.000 
millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $100.000.000 millones de pesos, y un saldo por 
ejecutar de $47.807.886 millones de pesos. y un saldo pendiente por facturar de $47.000.000 millones de 
pesos.” 20) Que mediante Acuerdo N° 179 del 26 de octubre de 2023, la Junta Directiva de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7066-2022, en la suma 
de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). 21) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme 
a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del 
contrato en UN (01) MES, contados a partir 19 de noviembre de 2023 hasta el 18 de diciembre de 2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($100.000.000).  CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la 
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presente adición y prorroga suma el valor de OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($880.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de 
dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la 
presente adición y prorroga realizada al contrato N°7066-2022, se subordina a las apropiaciones 
presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N°2641 de 31 de octubre de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-
QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo 
caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: 
GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el 
SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende perfeccionada con la 
aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 
autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica 
en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga y adición, no 
está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar 
contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato 
N°7066-2022 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                     Profesional especializada II                   

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada III       
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