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ACTA DE SUSPENSION No. 1 
CONTRATO No. y FECHA: 2705 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

No. PROCESO EN SECOP II Al-MC-2563-2023 
CONTRATISTA: CONIMASTER S.A.S 
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 

OBJETO DEL CONTRATO: "AGR-01 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
ADECUACIONES NECESARIAS PARA 
ADQUISICION, INSTALACION Y 
DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA POTAB_E 
SECTOR DE BUENOS AIRES DEL 
IBAGUE" 

Y 
LA 

PUESTA EN MARCHA 
LA PLANTA DE 

PARA EL 
MUNICIPIO DE 

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA 	Y 	SEIS 	MILLONES 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NUEVE PESOS ($46.843.289) IVA 

OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y 

INCLUIDO 

PLAZO: DOS (02) MESES 
FECHA ACTA INICIO : 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

En Ibagué, a los (17) días del mes de noviembre de 2023 en la Secretan de Ambiente Y Gestión 
del Riesgo, se reunieron, JESSICA LUCILA SALCEDO PERDOMO, mayor de edad, domiciliada en 
la ciudad de Ibagué, nombrada como Secretaria de Ambiente Y Gesti n del Riesgo, mediante 
DECRETO 1000-0960 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, para ejercer la nción de ordenador del 
gasto; CARLOS HERNANDO DIAZ BOTERO identificado con C.0 79.56 .251 de Bogotá D.C, en 
condición de Supervisor, y ANGIE DANIELA SANCHEZ BELTRAN ident ficada con la cedula de 
ciudadanía No. 1.018.486.700 actuando como representante legal de CON MASTER S.A.S con Nit. 
9013295225, Contratista; con el fin de oficializar la SUSPENSION del co rato en mención debido 
a: 

a) Que el municipio de Ibagué — Secretaría de Ambiente y Gestió 
contrato de prestación de Servicios No. 2705 DEL 04 DE SEPTI:  
contratista CONIMASTER S.A.S con Nit. 9013295225 representad 
DANIELA SANCHEZ BELTRAN identificada con la cedula de ciuda 
con el fin de llevar a cabo el objeto contractual denominado —A 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PA 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIB 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR D 
MUNICIPIO DE IBAGUE" 

del Riesgo, celebró el 
MBRE DE 2023, con la 

legalmente por ANGIE 
unía No. 1.018.486.700, 

R-01 CONTRATAR EL 
A LA ADQUISICION, 
E PARA LA PLANTA DE 

BUENOS AIRES DEL 

 

  

b) Que el valor del mencionado contrato es de CUARENTA Y SEIS MI LONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE P SOS ($46.843.289) IVA 
INCLUIDO, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del ntrato de Obra No. 2705 
DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

c) Que se solicitó el Registro Presupuestal del contrato de Obr. No. 2705 DEL 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 dentro del término establecido en la n rrmatividad interna de la 
Alcaldía de Ibagué. 

d) Que el Contratista radicó póliza de cumplimiento, estampillas Pro Anciano y Pro-Cultura en 
la Oficina de Contratación. 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a travé de la plataforma institucional 
establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este docu ento será considerada como 

documento NO CONTROLADO' 
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9) 

e) Que la oficina de contratación expide acta de aprobación de garan 
legalización el día 07 de Septiembre de 2023 del contrato No. Obra 
SEPTIEMBRE DE 2023, entre el Municipio de Ibagué y la contratist 
con Nit. 9013295225 representada legalmente por ANGIE DANIE 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.018.486.700 de Bogotá 

)74" 
con Nit. 9013 

f) Que el día 20 de Septiembre de 2023 la Secretaría de Am 'ente y Gesti 
acta de inicio entre los señores CONIMASTER S.A.8

.   

legalmente por ANGIE DANIELA SANCHEZ BELTRAN identificad 
ciudadanía No. 1.018.486.700 de Bogotá D.C.y el Municipio de Iba 
presente contrato. 

Que el plazo pactado inicialmente por las partes en la cláusula SEGUN 
DOS (2) MESES contados a partir de la legalización del contrato y fir 
a la fecha se ha desarrollado el objeto contractual a cabalidad. 

h) Que mediante documento recibido a través de correo electrónico de 
señores CONIMASTER S.A.S con Nit. 9013295225 represel3íada le 
DANIELA SANCHEZ BELTRAN identificada con la cedula de liudada 
de Bogotá D.0 solicita la suspensión del presente contrato, en la cual 

ías y constancia de 
o. 2705 DEL 04 DE 
ONIMASTER S.A.S 
ANCHEZ BELTRAN 
.C.  

n del Riesgo suscribe 
95225 representada 

con la cedula de 
ué para dar inicio al 

A del contrato es de 
a del acta de inicio, y 

ha 2023-11-15, los 
almente por ANGIE 

la No. 1.018.486.700 
anifiesta: 

te una suspensión al 
a por la ola idvemal 
o lo indica el IDEAM 

"Por medio de la presente me permito solicitar muy amableme 
contrato en referencia, toda vez que, se ha declarado una al 
que esta afectando a gran parte del territorio colombianycr o 
en su informe diario del 15 de noviembre de 2023. 

El pronostico de lluvias es alta en el departamento de Tolim 
lluvias que generan saturación de humedad en la tierra ocasio 
que nos han llevado a tomar la decisión de solicitar dichaesus 
nuestras labores una vez se equilibre el clima y nos permita c 
actividades en el lugar de trabajo. 

por sus recurrentes 
ando consecuercias 

ensión para reanudar 
ntinuar con nuestras 

a con el contrato se 
posible llevar 9/Cabo 
y la integridad física 

De igual manera, como bien sabemos toda la obra relaciona 
realiza al aire libre; por lo tanto, con las fuertes lluvias noíseri 
las obras contratadas, para mantener la calidad de las labore 
de nuestros colaboradores. 

uscamos el beneficio 
tiente, por 19 que no 
ejecución de la obra, 
mos realizare! mejor 

Por otra parte, queremos recordarle a la entidad que siempre 
propio de la comunidad, el bienestar y la satisfacción del 
queremos arriesgar ni el personal, ni los materiales durante I 
ya que buscamos que con un mejor tiempo meteorológico log 
trabajo posible" 

o en cuenta que son 
rollar con normalidad 
ta tanto esas causas 

i) Que el supervisor considera necesario suspender el contrato, ten 
razones de fuerza mayor, en el cual la contratista no va a poder desa 
sus actividades dentro del contrato y por lo tanto, se suspenderá ha 
meteorológicas sean superadas. 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de plataforma institucional 
establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este document será considerada como 

documento NO CONTROLADO' 
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Conforme a lo mencionado con anterioridad, se requiere suscribir la presen e justificación técnica 
para suspender el contrato, para que posteriormente sea aprobada por iarte,de la oficina de 
Contratación Municipal. 

Para constancia se firma por los intervinientes: 

EL CONTRATISTA 

1 7 NOV 2023 

EL SUPERVISO 

JESS A LU ILA SALCEDO PERDOMO 
SECRETAR A DE AMBIE TE Y GESTION DEL RIESG 
DECRETO 000-0960 DE 20 DE DICIEMBRE DE 202 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de I plataforma institucional 
establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este document será considerada como 

documento NO CONTROLADO' 
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