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JUSTIFICACIÓN  ADICIÓN No.1 

Y PRORROGA No. 1 

CONTRATO No. 1456 de 2023 
CONTRATISTA: NELSON FERNANDO FRANCO GONZALEZ 
CEDULA: 79.433.973 

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la sustanciación, revisión, conceptualización y en general 
la gestión y trámites jurídicos de los expedientes ambientales asignados por la Dirección Regional.  

VALOR INICIAL DEL CONTRATOSESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 
($69.516.000). incluido IVA 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El contrato se ejecutará en un plazo de nueve (9) meses sin exceder el 31 de 
diciembre de 2023, contados a partir del perfeccionamiento de este, expedición del registro presupuestal e inicio de 
cobertura de la ARL  

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:    14 de febrero de 2023 

FECHA INICIAL DEL CONTRATO:   20 de febrero de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:                                             19 de noviembre de 2023. 

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:                   10 meses y 11 días 

VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:    $10.556.133 

VALOR TOTAL DE CONTRATO 

INCLUIDA LA ADICIÓN :                    $80.072.133 

FECHA INICIO DE LA PRORROGA:  20 de noviembre de 2023 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de diciembre de 2023 

JUSTIFICACIÓN 

 
A la fecha el contrato no ha sido suspendido ni adicionado y el contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones 
asignadas por el supervisor y la totalidad de las actividades que hacen parte de sus obligaciones contractuales. 
 
El supervisor ha autorizado los pagos radicados por el contratista, quedando un saldo por ejecutar a favor del contratista 
de DOCE MILLONES SEISCINETOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($12.615.867) 
INCLUIDO IVA (si aplica) del valor total del contrato.  
 
La Dirección Jurídica se encuentra organizada en diferentes grupos funcionales así: sancionatorio, permisivo, minería, 
descongestión, procesos y flora y fauna, además de los proyectos de inversión No. 18 denominado Autoridad Ambiental 
al Día y 17 Liderazgo Regional.  
 
Corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, en su calidad de administradora del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, el ejercicio de la facultad sancionatoria 
ambiental, de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 
de 2009 acorde a la fecha de ocurrencia de los hechos según la vigencia y aplicabilidad de las normas antes citadas, 
incluida la aplicación del régimen de transición, con ocasión de las acciones u omisiones que puedan constituir infracción 
a la normativa ambiental o que configuren el daño ambiental, el carácter permanente o continuado de los hechos 
generadores y la fecha de decisión de cada actuación surtida.  



 

 
De acuerdo con la información generada por el Sistema Administrador de Expedientes – SAE, a la fecha, el grupo 
sancionatorio ha tramitado 1.018 expedientes, es decir, que en SAE pasaron a fase de “Resuelto”, sin embargo, aún hay 
en estado “En Trámite” 8.278 que deben ser atendidos y deben contar con acto administrativo decisorio para cambiar 
de estado. 
 
Por lo anterior, de acuerdo al alto volumen de expedientes ambientales, se requiere continuar con el apoyo en la 
sustanciación, revisión, conceptualización y en general la gestión y trámites jurídicos de los expedientes ambientales 
asignados por la Dirección Regional. 

 
Se requiere dar continuidad al desarrollo del objeto del contrato No. 1456 de 2023, siendo necesario efectuar la 
PRÓRROGA No. 1 por término de Un (1) mes y once (11) días, así como su respectiva ADICIÓN No. 1 por un valor 
de DIEZ MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($10.556.133) M/CTE 
INCLUIDO IVA (si aplica).  
 
Por lo anterior y con el objeto de garantizar condiciones óptimas para la correcta ejecución de las actividades la Dirección 
Regional u Oficina, se solicita tramitar Adición No. 1 y Prórroga No. 1 
 
SOLICITUD  
 
Con base en las consideraciones anteriores, se solicita la PRORROGA N°1 por un término de Un (1) mes y once (11) 
días, contados a partir del 20 de noviembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023 y la ADICIÓN N°1 por un valor 
de DIEZ MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($10.556.133) M/CTE 
INCLUIDO IVA (si aplica).  
 

 

 

ROLANDO GALINDO CALDERON 

Dirección Jurídica 

Supervisor 
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