
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NIT: 900916608 - 4

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá

Teléfonos: 6215383

Dirección: CR 48 101 A 29

Fecha factura: nov. 10, 2023  14:10:23

Vencimiento: nov. 25, 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE618

Fecha factura: nov. 10, 2023  14:10:23

Vencimiento: nov. 25, 2023

Tipo de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501
al FE700

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

        FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 6013770600

NIT: 800215807-2 Dirección: CL 25 G 73 B 90

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1
SERVICI

O

ACTA No. 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
SEPTIEMBRE 1-30 DE 2023

1 $ 150,813,200.00 0%
IVA:19%
INC:0%

$ 150,813,200.00
$

179,467,708.00

Unidad: 94

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

CONTRATO 1053 DE 2022
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.
#$24-02-00;1053-2022;pmorales@invias.gov.co#$
PATRICA INES MORALES PADRON
03152522245 - AHORROS BANCOLOMBIA

   RESUMEN

   Subtotal: $ 150,813,200.00

   Total impuestos: $ 28,654,508.00

       Total IVA: $ 28,654,508.00

   TOTAL $ 179,467,708.00

Observación

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
OCHO CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: 0d0b40fb2ce989bd729c47aa01291bc288dd702993087de1cf66099620770049ddcf6f542162c8fcdb4125b2911920db

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

10/11/202314:14:50
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTA:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de 

Fondos de 

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA

Valor 

ICBF

1 18,491,977 DIRECTOR  $             6,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    6,500,000  $         452,400 V SANITAS 9457345691  $        780,000 PORVENIR 9454645510  $ 1,040,000  $                   130,000 

2 37,335,038 RESIDENTE 5,500,000$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    5,500,000  $         382,800 V SANITAS 9457345691 220,000$         COLFONDOS 9457345691 935,000$     220,000$                   

3 37,270,723 RESIDENTE 5,500,000$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    5,500,000  $         382,800 V SANITAS 9457345691 220,000$         
COLPENSION

ES
9457345691 935,000$     220,000$                   

4 1,090,395,213 RESIDENTE 5,500,000$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    5,500,000  $         382,800 V SANITAS 9457345691  $        660,000 
COLPENSION

ES
9457345691  $    880,000  $                   110,000 

5 1,090,177,481

INGENIERO 

RESIDENTE 

AUXILIAR  DE 

INTERVENTORÍA

3,000,000$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    3,000,000  $         208,800 V COMPENSAR 9457345691  $        360,000 
COLPENSION

ES
9457345691  $    480,000  $                     60,000 

6 1,091,666,432
PROFESIONAL 

AMBIENTAL
3,500,000$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    3,500,000  $         243,600 V

ASMET 

SALUD EPS 

SAS

9457345691 140,000$         PORVENIR 9457345691 560,000$     140,000$                   

7 1,019,076,882
PROFESIONAL 

SOCIAL
1,633,334$              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,633,334  $         113,680 V NUEVA EPS 9457345691 140,000$         COLFONDOS 9457345691 560,000$     140,000$                   

8 60,421,399 INSPECTOR SST  $             2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    2,000,000  $         139,200 V NUEVA EPS 9457345691  $          80,000 PORVENIR 9457345691  $    320,000  $                     80,000 

9 60,398,879 SECRETARIA  $             1,150,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,150,000  $           80,040 I SANITAS 9457345691  $          46,000 PORVENIR 9457345691  $    184,000  $                     46,400 

10 88,241,378 INSPECTOR  $             2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

 $    2,000,000  $         139,200 V SANITAS 9457345691  $          80,000 PORVENIR 9457345691  $    320,000  $                     80,000 

11 88,210,062 INSPECTOR  $             2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

 $    2,000,000  $         139,200 V SANITAS 9457345691  $        240,000 PORVENIR 9457345691  $    320,000  $                     40,000 

12 1,090,529,410 INSPECTOR  $             2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

 $    2,000,000  $         139,200 V SANITAS 9457345691  $        240,000 PORVENIR 9457345691  $    320,000  $                     40,000 

13 88,248,488 CONDUCTOR  $             1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,160,000  $           80,736 V SALUD TOTAL 9457345691  $          46,400 COLFONDOS 9457345691  $    185,600  $                     46,400 

14 1,091,656,642 CONDUCTOR  $             1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,160,000  $           80,736 V NUEVA EPS 9457345691  $          46,400 
COLPENSION

ES
9457345691  $    185,600  $                     46,400 

15 88,243,936 CONDUCTOR  $             1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,160,000  $           80,736 V NUEVA EPS 9457345691  $          46,400 
COLPENSION

ES
9457345691  $    185,600  $                     46,400 

16 51,989,792
PROFESIONAL 

CALIDAD
 $             3,325,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 95%

DIANA ROCIÓ 

SUAREZ RINCÓN
 $    3,325,000  $         231,420 V SANITAS 1057966381  $        399,000 PORVENIR 1057966381  $    532,000 

17 1,031,120,730
ESPECIALISTA  

HIDRAULICO 
 $                360,000 X X X X X X X X X X X X X X 6%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $       360,000  $           25,056 V SANITAS 9457345691  $          43,200 PORVENIR 9457345691  $      57,600  $                       7,200 

NICOLAS MAZO RODRIGUEZ

(Día / Mes / Año)

GERSON JAVIER BUITRAGO 

PAEZ

LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN 

GONZALEZ

JOSE HILDEBRANDO TORRES 

SUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 

"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.

NOMBRE ARL:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE DE 2023

JAIRO ANDRES QUINTERO 

GOMEZ

30/09/2023

SEGUROS BOLIVAR

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1. SEGURIDAD SOCIAL

N/A

Salario / 

Honorarios

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 

1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 

(CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 

(PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No.:

ROSANA DEL PILAR MATTOS 

PARRA

No.

PARAFISCALES

Nombres y Apellidos

KATHERINE NAVARRO 

CARRASCAL

RUBIEL EUGENIO ESPITIA

FANNY AMAYA GÓMEZ

DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN

ADRIANA GUTIERREZ DE 

PIÑERES ANGARITA

ANUAR JESITH CABARCAS 

CARRASCAL

WILLIAM LUNA MELO

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

1

Días del Mes

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

WILMER SALAZAR GARCÍA

RUBIELA MOLINA CORTES

JAIRO ALONSO ZORRO ROA

CargoC.C.

Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   (Ver 

nota 5)
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C
) Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, 

retiros, licencias, 

entre otros)

JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ

NORTE DE SANTANDER



18 52,707,067

ESPECIALISTA 

DISEÑO 

GEOMETRICO

 $             1,320,000 x X X X X x X X X X X x x x x 22%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,320,000  $           91,872 V SANITAS 9457345691  $        158,400 PORVENIR 9457345691  $    211,200  $                     26,400 

19 79,533,915
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL
 $             1,080,000 X X X X X X X X X X X 18%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,080,000  $           75,168 I SANITAS 9457327787  $        129,600 PORVENIR 9457327787  $    172,800 

20 79,345,746
ESPECIALISTA 

GEOTECNIA
 $             1,920,000 X X X X X X X X X X X X X X 32% JAM INGENIERIA  $    1,920,000  $         133,632 V FAMISANAR 7891307324  $        230,400 

COLPENSION

ES
7891307324  $    307,200  $                     38,400 

21 60,422,959
ESPECIALISTA 

PAVIMENTOS
 $             1,560,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,560,000  $         108,576 V COMPENSAR 9457370730  $        187,200 
COLPENSION

ES
9457370730  $    249,600  $                     31,200 

22 11,036,578
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL
 $             1,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20%

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

 $    1,200,000  $           83,520 V SURA 9456250225  $        144,000 PORVENIR 9456250225  $    192,000 

54,528,334$            

El Interventor adjunta la certificación de fecha     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GICELA CORDOBA

FELIPE STAND

JAVIER MILLAN

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la

normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

DIANA APONTE LOZANO

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

GIANCARLO AVENA CORRALES

 

Firmado digitalmente por 
LEONEL VALERO 
ESCALANTE



      

           

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 13

CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL” LOTE 2.

PERIODO DEL ACTA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
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Acta de costos. Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1 



1    de    1                                                                                                                                                                     .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA No. 13 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/09/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 6,500,000.00$    30.00 195,000,000.00$              15.05                 97,825,000.00$                   1.00 6,500,000.00$             

2 5,500,000.00$    50.00 275,000,000.00$              69.00                 379,500,000.00$                 3.00 16,500,000.00$           

3 3,000,000.00$    30.00 90,000,000.00$                28.00                 84,000,000.00$                   1.00 3,000,000.00$             

103,500,000.00$              -$                            

4 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.20 1,200,000.00$             

5 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.32 1,920,000.00$             

6 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.26 1,560,000.00$             

7 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.18 1,080,000.00$             

8 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.06 360,000.00$                

9 6,000,000.00$    -$                                4.50                   27,000,000.00$                   0.22 1,320,000.00$             

10 3,500,000.00$    30.00 105,000,000.00$              14.75                 51,625,000.00$                   0.43 1,505,000.00$             

11 3,500,000.00$    30.00 105,000,000.00$              13.50                 47,250,000.00$                   1.00 3,500,000.00$             

12 3,500,000.00$    30.00 105,000,000.00$              13.50                 47,250,000.00$                   0.95 3,325,000.00$             

13 2,000,000.00$    90.00 180,000,000.00$              131.00               262,000,000.00$                 3.00 6,000,000.00$             

14 2,000,000.00$    45.00 90,000,000.00$                14.00                 28,000,000.00$                   1.00 2,000,000.00$             

15 1,150,000.00$    30.00 34,500,000.00$                15.50                 17,825,000.00$                   1.00 1,150,000.00$             

1,283,000,000.00$           1,177,275,000.00$                50,920,000.00$            

2.36 2.36 2.36

3,027,880,000.00$           2,778,369,000.00$                120,171,200.00$          

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

16 200,000.00$       Día 80.00 16,000,000.00$                79.00                 15,800,000.00$                   3.00 600,000.00$                

17  $       5,400,000.00 Mes 12.00 64,800,000.00$                67.00 361,800,000.00$                 3.00 16,200,000.00$           

18  $       5,400,000.00 Mes 12.00 64,800,000.00$                2.00 10,800,000.00$                   -$                            

19  $          700,000.00 Mes 72.00 50,400,000.00$                129.00 90,300,000.00$                   3.00 2,100,000.00$             

20  $       6,800,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

12.00 81,600,000.00$                19.00 129,200,000.00$                 1.00 6,800,000.00$             

21  $          600,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

44.00 26,400,000.00$                15.50 9,300,000.00$                     4.32 2,592,000.00$             

22  $       1,600,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

30.00 48,000,000.00$                16.50 26,400,000.00$                   1.00 1,600,000.00$             

23  $            2,196,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

20.00 43,920,000.00$                14.62 32,106,000.00$                   -$                            

24  $               750,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

30.00 22,500,000.00$                14.60 10,950,000.00$                   -$                            

25  $               750,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

30.00 22,500,000.00$                16.50 12,375,000.00$                   1.00 750,000.00$                

26  $               550,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

12.00 6,600,000.00$                 -$                                     -$                            

27  $               200,000.00 

Según 

comprobante 

por mes

25.00 5,000,000.00$                 15.00 3,000,000.00$                     -$                            

452,520,000.00$              702,031,000.00$                   30,642,000.00$            

3,480,400,000.00$           3,480,400,000.00$                150,813,200.00$          

123,099,924.00$              123,099,924.00$                   

3,603,499,924.00$           3,603,499,924.00$                150,813,200.00$          

684,664,986.00$              684,664,985.56$                   28,654,508.00$            

4,288,164,910.00$           4,288,164,910.00$                179,467,708.00$          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

 $                         150,813,200.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $                         150,813,200.00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Veeduría Técnica Comunitaria

OTROS COSTOS

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

IVA = 19% * (E) = (F)

19,380,000.00$                             

24,955,000.00$                             

18,000,000.00$                             

10,350,000.00$                             

3.23

7.13

9.00

9.00

0.00 -$                                               

1,208,534,280.00$                          

229,621,513.20$                             

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye 

conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 

ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

0.00 -$                                               

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, 

incluye combustible y SOAT)
18.14 12,698,000.00$                             

Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) 4.23 28,764,000.00$                             

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif. No. 1 de fecha 04-10-2022

CONCEPTO

VIATICOS

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

Viaticos Director y/o Especialistas 51.00 10,200,000.00$                             

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye 

conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 

ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

20.33 109,782,000.00$                           

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

4,288,167,910.00$                                                                      

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 

(ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 

(OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA),  1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 

(PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO),  1943-2021 (GOBERNACIÓN),  

2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021  (GOBERNACIÓN)

Director de Interventoria

Ingeniero Residente Auxiliar  de Interventoría

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)

Especialista Ambiental y/o sostenibilidad

Especialista en Geología y/o Geotecnia 

Especialista en Pavimentos y/o Vías 

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidráulica e Hidrología

Especialista en Diseño Geométrico

5.48 35,620,000.00$                             

Ingeniero Residente de Interventoría 23.10 127,050,000.00$                           

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA de 

fecha 04-10-2022

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

27 MESES 17 DIAS

OBJETO: 31/12/2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN

LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2. N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

4,288,167,910.00$                                           

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

PÁGINA

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

150,813,200$                               

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

4.02 24,120,000.00$                             

5.46 16,380,000.00$                             

3.29 19,740,000.00$                             

1.60 9,600,000.00$                               

3.61 21,660,000.00$                             

2.05 12,300,000.00$                             

0.00 -$                                               

2.36

1,010,327,800.00$                          

428,105,000.00$                             

6.43 22,505,000.00$                             

8.67 30,345,000.00$                             

PERSONAL TECNICO

18.05 36,100,000.00$                             

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad

Inspector 

Secretaria

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

Profesional Social

Profesional Ambiental

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Inspector SST

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19 
0.00 -$                                               

Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 

Concretos
6.02 3,612,000.00$                               

9.00 14,400,000.00$                             

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 

combustible)
2.63 5,775,480.00$                               

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  

planos, fotografías, videos, etc. 
7.30 5,475,000.00$                               

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, 

etc)
7,500,000.00$                               10.00

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

COSTO TOTAL = (E) + (F) 1,438,155,793.20$                          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 198,206,480.00$                             

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © 1,208,534,280.00$                          

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

*
150,813,200.00$                   *

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar *  $                            28,654,508.00  $                                            179,467,708.00 

*

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando

aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

150,813,200.00$                   VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                            28,654,508.00  $                                            179,467,708.00 

179,467,708.00$                       
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  M/CTE

54202-088055 NTS

Matrícula Profesional No.: N/A

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

 

Firmado digitalmente 
por LEONEL VALERO 
ESCALANTE



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de afectación presupuestal de obligaciones. 

Formato AFINCO-FR-12. 

 



CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA X 13

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 148423 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

1053 DE 2022

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

SEPTIEMBRE 2023

179,467,708.00$                

179,467,708.00$                

 

Firmado digitalmente por 
LEONEL VALERO 
ESCALANTE



150,813,200.00  

150,813,200.00  

28,654,508.00    

179,467,708.00  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de identificación de ejecución contractual por 

departamento. Formato AFINCO FR-13 

 



Contratista:

Acta No.:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$ 0.00

VALOR CON IVA

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 17,946,770.800

$ 0.000

$ 179,467,708.00

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Objeto del Contrato:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.

13 Valor Básico $150,813,200.00 Período: SEPTIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Contrato No.: 1053 DE 2022 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Valor Incluido Iva   : $179,467,708.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

ABREGO - 1791-2021 (VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA,  VÍA SANTA 

LUCÍA - CANOAS)

LA PLAYA - 1863-2021 (CORREDOR LLANO GRANDE – SAN PEDRO, 

ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS)

OCAÑA -1758-2021 (CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON)

OCAÑA -1814-2021

CACHIRA - 1859-2021 (CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA 

CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA)

HERRAN - 1861-2021 (VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL)

PAMPLONITA - 1878-2021

SANTIAGO - 1821-2021 (VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO)

ARBOLEDAS - GRAMALOTE - LOS PATIOS - 1943-2021

LOS PATIOS - 2052-2021

VILLACARO - PAMPLONITA - HERRAN - El ZULIA - GRAMALOTE - LOURDES - 

MUTISCUA - PAMPLONA - PUERO SANTANDER - CACOTA - SALAZAR - CACHIRA 

- CUCUTA - VILLA DEL ROSARIO - SAN CAYETANO - SANTIAGO - SILOS - 2033-

2021

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $0.00 $ 0.00

NIT DEPARTAMENTO 1 : NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 ABREGO - 1791-2021 $ 15,081,320.00

TOTALES $0.00 $0.00 $ 0.00

MUNICIPIO 9

$ 15,081,320.00

$ 15,081,320.00

$ 15,081,320.00

$ 15,081,320.00

MUNICIPIO 2 LA PLAYA - 1863-2021 $ 15,081,320.00

MUNICIPIO 3 OCAÑA -1758-2021 $ 15,081,320.00

MUNICIPIO 4 OCAÑA -1814-2021 $ 15,081,320.00

MUNICIPIO 5 CACHIRA - 1859-2021 $ 15,081,320.00

MUNICIPIO 7

MUNICIPIO 8

MUNICIPIO 10 LOS PATIOS - 2052-2021 $ 15,081,320.00

MUNICIPIO 11

VILLACARO - PAMPLONITA - HERRAN - El ZULIA - GRAMALOTE - 

LOURDES - MUTISCUA - PAMPLONA - PUERO SANTANDER - 

CACOTA - SALAZAR - CACHIRA - CUCUTA - VILLA DEL ROSARIO - 

SAN CAYETANO - SANTIAGO - SILOS - 2033-2021

$ 0.00

NIT DEPARTAMENTO  2    VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 150,813,200.00

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS N/A

HERRAN - 1861-2021

PAMPLONITA - 1878-2021

SANTIAGO - 1821-2021

ARBOLEDAS - GRAMALOTE - LOS PATIOS - 1943-2021

MUNICIPIO 6

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTOR

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 4

 

Firmado digitalmente por 
LEONEL VALERO ESCALANTE



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL FORMATO MEPI-

MN1-IN-15-FR-9 



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

931422 11 40,000,000$                                 -$                                           

148423 11 1,770,000,000$                            551,311,915$                         

1,810,000,000$                            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS

1 -$                                                        -$                                   -$                                    -$                            -$                                           -$                            931422 - 2022/08/22 40,000,000.00$                       4,288,164,910.00$            

2 15,314,720.00$                                   2,909,796.80$                18,224,516.80$               -$                            18,224,516.80$                      -$                            931422 - 2022/08/22 21,775,483.20$                       4,269,940,393.20$            135914 de 13/12/2022

3 18,293,100.00$                                   3,475,689.00$                21,768,789.00$               -$                            21,768,789.00$                      -$                            931422 - 2022/08/22 6,694.20$                               4,248,171,604.20$            138491 de 16/12/2022

4 -$                                                        -$                                   -$                                    -$                            -$                                           -$                            931422 - 2022/08/22 6,694.20$                               4,248,171,604.20$            30405 de 28/03/2023

5 5,625.38$                                            1,068.82$                       6,694.20$                        -$                            6,694.20$                               -$                            931422 - 2022/08/22 0.00-$                                      4,248,164,910.00$            30405 de 28/03/2023

5 112,508,774.62$                                 21,376,667.18$              133,885,441.80$              -$                            133,885,441.80$                     -$                            148423 - 2023/02/14 1,636,114,558.20$                  4,114,279,468.20$            30405 de 28/03/2023

6 120,947,040.00$                                 22,979,937.60$              143,926,977.60$              -$                            143,926,977.60$                     -$                            148423 - 2023/02/14 1,492,187,580.60$                  3,970,352,490.60$            51262 de 24/05/2023

7 158,329,920.00$                                 30,082,684.80$              188,412,604.80$              -$                            188,412,604.80$                     -$                            148423 - 2023/02/14 1,303,774,975.80$                  3,781,939,885.80$            80426 de 22/08/2023

8 120,928,360.00$                                 22,976,388.40$              143,904,748.40$              -$                            143,904,748.40$                     -$                            148423 - 2023/02/14 1,159,870,227.40$                  3,638,035,137.40$             82649  de 05/10/2023

9 106,743,040.00$                                 20,281,177.60$              127,024,217.60$              -$                            127,024,217.60$                     -$                            148423 - 2023/02/14 1,032,846,009.80$                  3,511,010,919.80$            81576 de 13/09/2023

10 128,309,800.00$                                 24,378,862.00$              152,688,662.00$              -$                            152,688,662.00$                     -$                            148423 - 2023/02/14 880,157,347.80$                     3,358,322,257.80$            82864 el 10/10/2023

11 137,155,500.00$                                 26,059,545.00$              163,215,045.00$              -$                            163,215,045.00$                     -$                            148423 - 2023/02/14 716,942,302.80$                     3,195,107,212.80$            83561 el 24/10/2023

12 139,185,200.00$                                 26,445,188.00$              165,630,388.00$              -$                            165,630,388.00$                     -$                            148423 - 2023/02/14 551,311,914.80$                     3,029,476,824.80$            83750 el 27/10/2023

13 150,813,200.00$                                 28,654,508.00$              179,467,708.00$              -$                            179,467,708.00$                     -$                            148423 - 2023/02/14 371,844,206.80$                     2,850,009,116.80$            

1,208,534,280.00$                               229,621,513.20$             1,438,155,793.20$           -$                            1,438,155,793.20$                  -$                            371,844,206.80$                     2,850,009,116.80$            

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Nombre:  LEONEL VALERO ESCALANTE

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Nación

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

1,810,000,000$                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 (Nación o 

Propios)
Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

25-oct
(Día / Mes / Año)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.

NORTE DE SANTANDER

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA

PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN),

1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO), 1943-2021 (GOBERNACIÓN), 2033-2021

(GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021

(PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO),  1943-2021 (GOBERNACIÓN),  2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)

2022

13-21 SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GASTO

C-2402-0600-12-0-2402041-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS - VÍA TERCIARIA

MEJORADA - MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO Y

REHABILITACION DE

CORREDORES RURALES

PRODUCTIVOS - COLOMBIA

RURAL. NACIONAL

Nación Contrato principal

13-21 SUBDIRECCIÓN DE

VIAS REGIONALES

C-2402-0600-12-0-2402041-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS - VÍA TERCIARIA

MEJORADA - MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO Y

REHABILITACION DE

CORREDORES RURALES

PRODUCTIVOS - COLOMBIA

RURAL. NACIONAL

Contrato principal2023

jun-23

mar-23

abr-23

may-23

jul-23

ago-23

sep-23

sep-22

nov-22

ene-23

ene-23

feb-23

oct-22

dic-22

VALOR TOTAL 1,208,534,280.00$                                                    229,621,513$                                                            1,438,155,793.20$                                              

*

*

TOTALES

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

* 1,208,534,280.00$                                                    229,621,513$                                                            1,438,155,793.20$                                              

 

Firmado digitalmente por 
LEONEL VALERO ESCALANTE



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad 

social suscrita por el Representante Legal 



   

 

 
 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 

NIT 900.916.608-4 

 

 

CERTIFICAN QUE: 

 

 

A la fecha, la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., Se encuentra 
a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los 
últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

 

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 03 días del mes 

de octubre del 2023. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
LUZ ANDREA FAJARDO C.                          MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO 
Representante Legal            Revisor Fiscal 
GAVINCO S.A.S.             T.P 260106-T 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado de pago de aportes parafiscales de parte del 

SUPERVISOR DEL INVIAS 



 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA 

 
 
El suscrito Supervisor del contrato de Interventoría No. 1053 de 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.”. Hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de        Costos 
No.13 presentada por la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS, este cumplió con lo establecido en 
la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50 y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes a la 
Seguridad Social correspondiente al periodo Septiembre 01 a 30 de 2023. 

 

En constancia se expide a solicitud del interesado, en Cúcuta (Norte de Santander) a los un (01) días del mes de 
Octubre de 2023. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LEONEL VALERO ESCALANTE 
Supervisor de contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Vías 

Territorial Norte de Santander 

Av. Demetrio Mendoza #21-105 – Cúcuta 
Tels. 607 5767148– 607 5767141 

http://www.invias.gov.co 

 

Firmado digitalmente 
por LEONEL VALERO 
ESCALANTE

http://www.invias.gov.co/
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM
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76. Fecha de registro
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74. Número de notaría
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Hoja 2
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1
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4

Vinculación económica
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170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior
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sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5
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104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
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1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Acta de Costos 
Interventoría N°13 

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2023 

Proyecto:  CONTRATO 1053 INVIAS – NORTE DE SANTANDER 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 
 
 

 
 

CONTENIDO 
 
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL .............................................................................................  

1.1. PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES .....................................  
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1.3. CONCEPTOS ESPECIALISTAS ..................................................................................................  

2. COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA ..........................................................................  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
 

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JUNIO DE 2023 

Profesional Especialidad Dedicación 

Jairo Andrés Quintero Gómez Director de Interventoría 100% 

Adriana Gutiérrez de Piñeros Residente Interventoría 100% 

Rosana del Pilar Mattos Parra Residente Interventoría 100% 

José Hildebrando Torres Suarez Residente Interventoría 100% 

Gerson Javier Buitrago Páez Ingeniero Residente Auxiliar De Interventoría 100% 

Katherine Navarro Carrascal Profesional Ambiental 100% 

Anuar Jesith Cabarcas Carrascal Profesional Social 50% 

Diana Roció Suarez Rincón Profesional en Calidad 95% 

Felipe Stand Especialista en Estructuras 18% 

Gicela Córdoba Especialista en Diseño Geométrico 22% 

Javier Millán Especialista en Geotecnia 32% 

Jairo Zorro Especialista Hidráulico 6% 

Giancarlo Avena Especialista Ambiental 20% 

Diana Aponte Especialista de Pavimentos 26% 

Rubiela Molina Cortes Inspectora SST      100% 

Fanny Amaya Gómez Secretaria 100% 

Wilmer Salazar García Conductor 100% 

William Luna Melo Conductor 100% 

Luis Eduardo Estupiñán González Inspector de Intv. Ocaña 1758 100% 

Nicolas Mazo Rodriguez Inspector de Intv. Abrego 100% 

Rubiel Eugenio Espitia Inspector de Intv. Herran 100% 
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1.1. PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se certifica que JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ identificado(a) con CC 18491977 realizó los siguientes aportes 
al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04       X           

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $6,500,000 $1,040,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $6,500,000 $32,500

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $6,500,000 $32,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $6,500,000 $452,400

CCF COMPENSAR 30 4% $6,500,000 $260,000

EPS SALUD TOTAL 30 4% $6,500,000 $260,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:50.

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



CODIGO

NOMBRE

444

JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 08/08/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 18491977

CARGO DIRECTOR DE PROYECTOS            

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

6,500,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 6,500,000.00 TOTAL DESCUENTOS 662,000.00

30 SUELDO APORTE SALUD 260,000.00

APORTE PENSION 260,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD 65,000.00

RETENCION EN LA FUENTE 77,000.00

6,500,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,838,000.00



Se certifica que ADRIANA  GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA identificado(a) con CC 37335038 realizó los 
siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 30 16% $5,500,000 $880,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $5,500,000 $27,500

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $5,500,000 $27,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $5,500,000 $382,800

CCF COMFANORTE 30 4% $5,500,000 $220,000

EPS SANITAS 30 4% $5,500,000 $220,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:44.
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Certificado de Aportes



CODIGO

NOMBRE

302

ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 18/10/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 37335038

CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

5,500,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 5,600,000.00 TOTAL DESCUENTOS 495,000.00

30 SUELDO

235 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 220,000.00

APORTE PENSION 220,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD 55,000.00

5,500,000.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,105,000.00



Se certifica que ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA identificado(a) con CC 37270723 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $5,500,000 $880,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $5,500,000 $27,500

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $5,500,000 $27,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $5,500,000 $382,800

CCF COMFANORTE 30 4% $5,500,000 $220,000

EPS SANITAS 30 4% $5,500,000 $220,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:48.
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CODIGO

NOMBRE

303

ROSANA DEL PILAR MATTOS PARRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 18/10/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 37270723

CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

5,500,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 5,600,000.00 TOTAL DESCUENTOS 495,000.00

30 SUELDO

236 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 220,000.00

APORTE PENSION 220,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD 55,000.00

5,500,000.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,105,000.00



Se certifica que JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ identificado(a) con CC 1090395213 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $5,500,000 $880,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $5,500,000 $27,500

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $5,500,000 $27,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $5,500,000 $382,800

CCF COMFANORTE 30 4% $5,500,000 $220,000

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $5,500,000 $220,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:53.
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CODIGO

NOMBRE

418

JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 22/06/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 1090395213

CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

5,500,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 5,600,000.00 TOTAL DESCUENTOS 495,000.00

30 SUELDO

348 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 220,000.00

APORTE PENSION 220,000.00

FONDO DE SOLIDARIDAD 55,000.00

5,500,000.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,105,000.00



Se certifica que GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ identificado(a) con CC 1090177481 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $3,000,000 $480,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $3,000,000 $208,800

CCF COMFANORTE 30 4% $3,000,000 $120,000

EPS COMPENSAR 30 4% $3,000,000 $120,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:43.

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



CODIGO

NOMBRE

390

GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 17/04/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 1090177481

CARGO INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

3,000,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 3,100,000.00 TOTAL DESCUENTOS 240,000.00

30 SUELDO

321 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 120,000.00

APORTE PENSION 120,000.00

3,000,000.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:2,860,000.00



Se certifica que ANUAR JESITH CABARCAS CARRASCAL identificado(a) con CC 1019076882 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04  X        X       X

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 13 16% $1,516,667 $242,700

AFP COLFONDOS 1 12% $116,667 $14,100

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $116,667 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 13 6.96% $1,516,667 $105,600

CCF COMFANORTE 1 0% $116,667 $0

CCF COMFANORTE 13 4% $2,454,861 $98,200

EPS NUEVA E.P.S. 1 0% $116,667 $0

EPS NUEVA E.P.S. 13 4% $1,516,667 $60,700

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:47.
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CODIGO

NOMBRE

379

ANUAR JESITH CABARCAS CARRASCAL

Inf. Valor

FECHA INGRESO 01/03/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 1019076882

CARGO PROFESIONAL SOCIAL

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

3,500,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 1,560,000.00 TOTAL DESCUENTOS 121,334.00

13 SUELDO

13 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 60,667.00

APORTE PENSION 60,667.00

1,516,667.00

43,333.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,438,666.00



Se certifica que KATHERINE  NAVARRO CARRASCAL identificado(a) con CC 1091666432 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $3,500,000 $560,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $3,500,000 $243,600

CCF COMFANORTE 30 4% $3,500,000 $140,000

EPS NUEVA EPS MOVILIDAD 30 4% $3,500,000 $140,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:50.
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GAVINCO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S 

Nomina PRINCIPAL NIT 

 
 

9009 

Fecha de 

16608 - 4 

Pago: 30/09/2023 Periodo: 01/09/2023 

Causación 01/09/2023 

Al 

Al 

30/09/2023 

30/09/2023 

CODIGO 364 

IDENTIFICACION CC: 1091666432 

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL 

 
NOMBRE 

 
KATHERINE NAVARRO 

FECHA INGRESO 

CARRASCAL 

27/02/2023 Salario 3,500,000.00 

 
Inf. 

 
Descripción 

PAGOS  
Valor    Descripción 

DESCUENTOS  
Valor 

30 SUELDO 3,500,000.00 APORTE SALUD  140,000.00 

301 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 100,000.00 APORTE PENSION  140,000.00 

  

 

 

 

 

 

 
TOTAL, PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 
3,600,000.00 

  

 

 

 

 

 

 
TOTAL, DESCUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 
280,000.00 

 

  
 
 
NETO A PAGAR 

 

3,320,000.00 

 

 

 
 
FIRMA: 
 

 
 

 

 

 

 



Se certifica que RUBIELA  MOLINA CARDENAS identificado(a) con CC 60421399 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $2,000,000 $320,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $2,000,000 $139,200

CCF COMFANORTE 30 4% $2,000,000 $80,000

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $2,000,000 $80,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:49.
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CODIGO

NOMBRE

317

RUBIELA MOLINA CARDENAS

Inf. Valor

FECHA INGRESO 19/12/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 60421399

CARGO INSPECTOR SST

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

2,000,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 2,240,606.00 TOTAL DESCUENTOS 160,000.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

257 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

APORTE SALUD 80,000.00

APORTE PENSION 80,000.00

2,000,000.00

140,606.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:2,080,606.00



Se certifica que LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GONZALEZ identificado(a) con CC 88241378 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $2,000,000 $320,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $2,000,000 $139,200

CCF COMFANORTE 30 4% $2,000,000 $80,000

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $2,000,000 $80,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:43.
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CODIGO

NOMBRE

361

LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GONZALEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 23/02/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 88241378

CARGO INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

2,000,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 2,140,606.00 TOTAL DESCUENTOS 160,000.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 80,000.00

APORTE PENSION 80,000.00

2,000,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,980,606.00



Se certifica que NICOLAS  MAZO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1090529410 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $2,000,000 $320,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $2,000,000 $139,200

CCF COMFANORTE 30 4% $2,000,000 $80,000

EPS SANITAS 30 4% $2,000,000 $80,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:49.
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CODIGO

NOMBRE

417

NICOLAS MAZO RODRIGUEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 13/06/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 1090529410

CARGO INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

2,000,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 2,540,606.00 TOTAL DESCUENTOS 160,000.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

30 OTROS AUXILIOS

APORTE SALUD 80,000.00

APORTE PENSION 80,000.00

2,000,000.00

140,606.00

400,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:2,380,606.00

NICOLAS
Sello



Se certifica que RUBIEL  EUGENIO ESPITIA identificado(a) con CC 88210062 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $2,000,000 $320,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $2,000,000 $139,200

CCF COMFANORTE 30 4% $2,000,000 $80,000

EPS COOSALUD MOVILIDAD 30 4% $2,000,000 $80,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:44.
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CODIGO

NOMBRE

427

RUBIEL EUGENIO ESPITIA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 17/07/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 88210062

CARGO INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

2,000,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 2,140,606.00 TOTAL DESCUENTOS 160,000.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 80,000.00

APORTE PENSION 80,000.00

2,000,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,980,606.00



Se certifica que WILLIAM ANDRES LUNA MELO identificado(a) con CC 1091656642 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $1,160,000 $185,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $1,160,000 $80,800

CCF COMFANORTE 30 4% $1,160,000 $46,400

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $1,160,000 $46,400

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:46.
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CODIGO

NOMBRE

318

WILLIAM ANDRES LUNA MELO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 14/12/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 1091656642

CARGO CONDUCTOR                               

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

1,160,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 1,300,606.00 TOTAL DESCUENTOS 92,800.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 46,400.00

APORTE PENSION 46,400.00

1,160,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,207,806.00



Se certifica que WILMER ALEXIS SALAZAR GARCIA identificado(a) con CC 88248488 realizó los siguientes aportes 
al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 30 16% $1,160,000 $185,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $1,160,000 $80,800

CCF COMFANORTE 30 4% $1,160,000 $46,400

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $1,160,000 $46,400

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:52.
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CODIGO

NOMBRE

321

WILMER ALEXIS SALAZAR GARCIA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/12/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 88248488

CARGO CONDUCTOR                               

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

1,160,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 1,300,606.00 TOTAL DESCUENTOS 92,800.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 46,400.00

APORTE PENSION 46,400.00

1,160,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,207,806.00



Se certifica que JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ identificado(a) con CC 88243936 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $1,160,000 $185,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $1,160,000 $80,800

CCF COMFANORTE 30 4% $1,160,000 $46,400

EPS NUEVA EPS MOVILIDAD 30 4% $1,160,000 $46,400

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:52.
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CODIGO

NOMBRE

429

JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 04/07/2023 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 88243936

CARGO CONDUCTOR                               

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

1,160,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 1,300,606.00 TOTAL DESCUENTOS 92,800.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 46,400.00

APORTE PENSION 46,400.00

1,160,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,207,806.00



Se certifica que FANNY MARIA AMAYA GOMEZ identificado(a) con CC 60398879 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $1,160,000 $185,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 0.522% $1,160,000 $6,100

CCF COMFANORTE 30 4% $1,160,000 $46,400

EPS SANITAS 30 4% $1,160,000 $46,400

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:42.
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CODIGO

NOMBRE

313

FANNY MARIA AMAYA GOMEZ

Inf. Valor

FECHA INGRESO 01/11/2022 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL           

Periodo: 01/09/2023 Al 30/09/2023Fecha de Pago: 30/09/2023GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

IDENTIFICACION 60398879

CARGO SECRETARIA                              

Causación 01/09/2023 Al 30/09/2023

1,160,000.00

NIT 900916608 4-

CC:

TOTAL PAGOS 1,300,606.00 TOTAL DESCUENTOS 92,800.00

30 SUELDO

30 AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTE SALUD 46,400.00

APORTE PENSION 46,400.00

1,160,000.00

140,606.00

NETO A PAGAR FIRMA:1,207,806.00



Se certifica que DIANA PATRICIA APONTE LOZANO identificado(a) con CC 60422959 realizó los siguientes aportes 
al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERAEROPUERTOS INGAVI NI 901704216

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 202440233 9457370730 E 2023-10-05                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $3,300,000 $528,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $3,300,000 $229,700

CCF COMFANORTE 30 4% $3,300,000 $132,000

EPS COMPENSAR 30 4% $3,300,000 $132,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 09:02.
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Se certifica que FELIPE  STAND VILLARREAL identificado(a) con CC 79533915 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-09 199956411 9457327787 Y 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $1,160,000 $185,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 0.522% $1,160,000 $6,100

EPS COMPENSAR 30 12.5% $1,160,000 $145,000

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:57.
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Se certifica que GICELA  CORDOBA LONDOÑO identificado(a) con CC 52707067 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $11,038,204 $1,766,200

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $11,038,204 $55,200

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $11,038,204 $55,200

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $11,038,204 $768,300

CCF COMPENSAR 30 4% $11,038,204 $441,600

EPS SANITAS 30 12.5% $11,038,204 $1,379,800

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 30 3% $11,038,204 $331,200

PARAFISCALES SENA 30 2% $11,038,204 $220,800

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 08:58.
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Se certifica que JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-10 199888777 9457345691 E 2023-10-04                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $3,445,000 $551,200

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 0.522% $3,445,000 $18,000

CCF COMPENSAR 30 4% $3,445,000 $137,800

EPS SANITAS 30 4% $3,445,000 $137,800

Este certificado se expide el día 2023-10-06 a las 09:05.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  BOGOTA D.C.

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 Tipo de Empresa

 CR 53 #149 - 36 APT 301 CC 33377736

 Representante Legal

 INDEPENDIENTE

 BOGOTA D.C.

 DIANA ROCIO SUAREZ RINCON

 Total Afiliados

 3114595304

 Departamento

 NATURAL Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALPAGOSIMPLE |

PAGADA 2023-10-04 00:00:00.0

N 1057966381Tipo Planilla

Planilla Corregida Nro 202309202309

Fecha creación reporte

1057723381

2023-10-06, 08:55:49 a. m.

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 03 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

SUAREZ RINCON DIANA ROCIO

Código Ciudad -
Departamento

11001000 - 11

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 33377736 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

BOGOTA D.C.

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

N

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 3.325.000 $ 415.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0NIN-CC $ 0 $ 0$ 532.000$ 3.325.000 EPS00530 $ 1.160.00030 0 0 230301C X 0 $ 0$ 0 $ 0 0,000 %16 % 0 % 0 %0 %12,5 % NIN-AR

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0$ 0$ 270.700$ 346.400 $ 0 $ 0 $ 617.100

PORVENIR EPS SANITAS NINGUNA ARP NINGUNA CCF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del
País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 830084684
JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CR 42  22A 03 2440222

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7891307324 E-EMPLEADOS
julio 2023 agosto 2023

0
2023/08/22 115302134

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230901 230901-SKANDIA OBLIGATORIO 1 $ 864.000 $ 0 $ 0 $ 27.000 $ 27.000 $ 0 $ 0 $ 918.000 $ 0 $ 918.000
230301 230301-PORVENIR 2 $ 1.648.000 $ 0 $ 0 $ 34.000 $ 34.000 $ 0 $ 0 $ 1.716.000 $ 0 $ 1.716.000
230201 230201- PROTECCION 1 $ 592.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 592.000 $ 0 $ 592.000
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000 $ 0 $ 272.000
25-14 25-14 COLPENSIONES 3 $ 2.131.400 $ 0 $ 0 $ 56.500 $ 56.500 $ 0 $ 0 $ 2.244.400 $ 0 $ 2.244.400
SUBTOTALES: $ 5.742.400 $ 0 $ 5.742.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 228.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 228.900 $ 0 $ 0 $ 228.900
EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 140.000
EPS008 EPS008-COMPENSAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 488.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 488.000 $ 0 $ 0 $ 488.000
MIN002 MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 68.000
EPS017 EPS017-FAMISANAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 452.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 452.000 $ 0 $ 0 $ 452.000
SUBTOTALES: $ 1.376.900 $ 0 $ 0 $ 1.376.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-25 14-25-COLMENA 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 656.800 $ 656.800 $ 0 $ 0 $ 656.800
SUBTOTALES: $ 656.800 $ 0 $ 0 $ 656.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 8 $ 1.376.900 $ 0 $ 1.376.900
SUBTOTALES: $ 1.376.900 $ 0 $ 1.376.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1032470601

MARTINEZ
MORALES
LAURA
MARCELA

DEPEND $ 3.500.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
3.500.000

$ 560.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 560.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
3.500.000

$ 140.000 $ 0 $ 140.00014-25-
COLMENA

30 $
3.500.000

$ 18.30030 $
3.500.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
140.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
18495792

MARTINEZ
MEDINA
LUIS
CARLOS

DEPEND $ 2.021.100 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.021.100

$ 323.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 323.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.021.100

$ 80.900 $ 0 $ 80.90014-25-
COLMENA

30 $
2.021.100

$ 10.60030 $
2.021.100

CCF24-
COMPENS
AR

$ 80.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
19386071

POLO
GUTIERREZ
PEDRO
JOSE

DEPEND $ 6.800.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
6.800.000

$ 1.088.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 0 $ 0 $ 1.156.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
6.800.000

$ 272.000 $ 0 $ 272.00014-25-
COLMENA

30 $
6.800.000

$ 35.50030 $
6.800.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
272.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
52718859

POVEDA
ZAMORA
SANDRA
MILENA

DEPEND $ 3.700.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
3.700.000

$ 592.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 592.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
3.700.000

$ 148.000 $ 0 $ 148.00014-25-
COLMENA

30 $
3.700.000

$ 19.40030 $
3.700.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
148.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
79104170

MADRIGAL
PATARROYO
GERMAN
RAFAEL

DEPEND $ 1.700.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.700.000

$ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.700.000

$ 68.000 $ 0 $ 68.00014-25-
COLMENA

30 $
1.700.000

$ 8.90030 $
1.700.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 68.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
79299611

PINTO
PINTO
GERARDO

DEPEND $ 5.500.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
5.500.000

$ 880.000 $ 27.500 $ 27.500 $ 0 $ 0 $ 935.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
5.500.000

$ 220.000 $ 0 $ 220.00014-25-
COLMENA

30 $
5.500.000

$ 28.80030 $
5.500.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
220.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
79345746

MILLAN
LOPEZ
JAVIER
ANTONIO

DEPEND $ 5.800.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
5.800.000

$ 928.000 $ 29.000 $ 29.000 $ 0 $ 0 $ 986.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
5.800.000

$ 232.000 $ 0 $ 232.00014-25-
COLMENA

30 $
5.800.000

$
403.700

30 $
5.800.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
232.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
80902245

POVEDA
ZAMORA
FREDY
ALEXANDER

DEPEND $ 5.400.000 FIJO 230901-
SKANDIA
OBLIGATO
RIO

30 $
5.400.000

$ 864.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 0 $ 0 $ 918.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
5.400.000

$ 216.000 $ 0 $ 216.00014-25-
COLMENA

30 $
5.400.000

$
131.600

30 $
5.400.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
216.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 9.153.000

2023/08/22 12:37 PM USUARIO: SOI CC23553009 1PÁGINA 1 DE



Se certifica que GIANCARLO  AVENA CORRALES identificado(a) con CC 11036578 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

AVENA CORRALES GIANCARLO  CC 11036578

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2023-09 2023-09 213951906 9457549465 I 2023-10-11         X         

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $29,000,000 $4,640,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $29,000,000 $145,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $29,000,000 $435,000

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 30 12.5% $29,000,000 $3,625,000

Este certificado se expide el día 2023-10-24 a las 02:13.
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 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

1.2. CONCEPTOS ESPECIALISTAS 
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES 
ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

 

 

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION: GOBERNACION 1943, GOBERNACION 2052, OCAÑA 1814. 

 

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023 
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OCAÑA 1814 

1. El contratista hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11 de septiembre de 

2023. Se da respuesta aprobando con observaciones con el oficio: GIC-INVIAS-NTS-

1082-22 del 18 de septiembre de 2023. Las observaciones planteadas son las 

siguientes: 

Tramo 1: No hay observaciones. 

Tramo 2 

• El abscisado está corrido 0.57 m. en la planta a partir de la abscisa K2+820. Persiste. 

• El abscisado está corrido desde la abscisa K2+820 hasta el final del tramo. Al medir 

entre los puntos geométricos y el abscisado, las distancias no dan. Por ejemplo, en 

la imagen la diferencia entre K2+820.00 y K2+814.71 debería dar 5.29 y no 4.73 

como se aprecia. Para verificar el abscisado generé la alineación con el mismo eje 

dibujado en el plano. Al comparar las marcas del abscisado en K2+780 y K2+800 

coinciden, pero en las abscisas K2+820 y K2+840 difieren 0.57 m. Las marcas de 

los puntos geométricos sí coinciden. 

Tramo 4 

• La curva del PI-2 requiere un sobreancho de 1.35 m. para la circulación de un 

camión C3, pero según el levantamiento topográfico no se puede construir este 

sobreancho porque tocaría conformar un talud en relleno y demoler la alcantarilla 

existente. 

• Aparecen las curvas de nivel duplicadas y con diferencias, unas en color gris y 

otras en colores 34 y 42. Estas deben coincidir con las curvas de nivel y las 

secciones transversales del último levantamiento topográfico que nos llegó el 8 de 

septiembre. 

Tramo 5 

• La curva del PI-5 requiere un sobreancho de 1.80 m. para la circulación de un 

camión C3, pero según el levantamiento topográfico no se puede construir este 

sobreancho porque tocaría conformar un talud en relleno y demoler la alcantarilla 

existente. 

Tramo 7 
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• Las cotas rojas del K5+880 al K5+950 están erradas, no coinciden con el perfil 

dibujado. Por ejemplo, en la abscisa K5+930 la cota roja escrita es 1637.291, pero 

al verificar el perfil con la grilla en esta misma abscisa nos da la cota 1637.411. 

• Las secciones transversales de diseño del K5+880 al K5+950 no coinciden con el 

perfil dibujado en el diseño. Por favor verificar el archivo de Civil 3D, seguro hace 

falta regenerar el archivo para que se actualicen las cotas tanto en el perfil como 

en las secciones transversales. 

Tramo 9 

  
Las imágenes anteriores corresponden a la abscisa K7+390 en planta y sección transversal. 

En la planta vemos que la distancia del eje de diseño a la curva de nivel 1685 es de 2.94 

m., mientras que en la sección transversal esta distancia nos da 1.57 m.; si las secciones 

transversales estuvieran dibujadas de acuerdo a las curvas de nivel, esta distancia debería 

ser la misma. Por favor, actualizar las secciones transversales de tal manera que coincidan 

con las curvas de nivel de la planta. 

 

GOBERNACIÓN 1943 

Verada Boyacá Municipio de Gramalote 

1. Se reciben documentos con comunicado UTET-02590-123 del 18 de septiembre de 

2023. Damos aprobación de los tramos 1, 2 y 3 con observaciones y emitimos 

observaciones para el tramo 4 mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25 

de septiembre de 2023. Las observaciones son las siguientes: 

Tramo 1 y 2: No hay observaciones. 

Tramo 3 

• La escala de la planta del tramo 3 no está bien configurada. Persiste. 

• La transición al sobreancho al finalizar la curva C8 del tramo 3 se ve muy forzada 

porque el sobreancho de esta curva se aplicó por la parte externa. Estéticamente se 

ve mejor esta transición como estaba en la versión anterior. Esta observación la 

hago dejándola a su libre criterio. 



 

 

 
 

________________________________________________________________________                
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                                                                      INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12                            
Contrato de Interventoría No. 1053 de 2022                                                              Del 01 al 30 de septiembre de 2023 ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Versión 1 

 

Tramo 4 

• La curva C14 no requiere sobreancho. 

• Las transiciones al sobreancho de la curva C24 deben ser de 9 metros y el 

sobreancho conservarse desde el PC hasta el PT. 

• En la curva C11 se debería dejar el sobreancho constante desde el PC hasta el PT 

para que se vea mejor estéticamente. 

• Revisar la zona de cruce de la curva C15, los vértices de las transiciones al 

sobreancho (derecho e izquierdo) no están enfrentados (en la misma abscisa). 

• La transición al sobreancho al finalizar la curva C34 se ve muy forzada porque el 

sobreancho de esta curva se aplicó por la parte externa. Estéticamente se vería 

mejor esta transición con una distancia más larga (9 metros). Esta observación la 

hago dejándola a su libre criterio. 

• De la abscisa K5+674.52 a la abscisa K5+694.64 se redujo la calzada del borde 

derecho para evitar invadir el predio. De todas formas, les recomiendo que cuando 

se inicien labores se verifique en terreno si se puede construir el ancho de calzada 

completo. 

Vereda El Helechar Municipio de Arboledas 

1. Se emite el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29 de septiembre de 2023. Se 

hacen observaciones, éstas son las siguientes: 

Tramo 1 

• Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella. 

• En la abscisa K4+956.10 hay un PIV que por el cambio de pendiente requiere el 

diseño de una curva vertical. En las abscisas K4+966.84 y K4+982.48 hay dos PIV 

que recomiendo que sean eliminados. 

• En las abscisas K4+835.73, K4+860.19, K4+874.48, K4+910.65, K4+919.52, 

K4+930.23, K4+939.47, K4+966.68, K4+976.48, K4+987.72, K4+992.49, 

K5+002.29, K5+010.30, K5+038.44 hay PIs sin diseño de curva horizontal, se deben 

diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión pequeña. 

• En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, 

piedra pegada, cunetas y bordillos). 

• Para construir la placa huella propuesta se debe ampliar la vía existente. Por favor 

verificar en terreno antes de iniciar obra que efectivamente se pueda ejecutar. 

• El tramo tiene 251.80 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se 

encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 

metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito. 

• Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase 

teniendo en cuenta que es para tráfico pesado. 

• Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico. 
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Tramo 2 

• El eje del plano de modulación aparece por fuera del plano. 

• Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella y la modulación 

de las curvas que requieren sobreancho. 

• En las abscisas: K8+953.03, K9+916.92, K9+028.53, K9+050.33, K9+071.84 y 

K9+093.64 hay PIV sin diseño de curva vertical, se debe diseñar la respectiva curva 

vertical o eliminar el PIV. 

• Las curvas C5 y C6 que son tipo 11 y tipo 9 requieren sobreancho de 1.35 m. y 0.45 

m. respectivamente. 

• En las abscisas K8+977.79, K8+987.76 y K9+056.50 hay PIs sin diseño de curva 

horizontal, se deben diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión 

pequeña. 

• En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, 

piedra pegada, cunetas y bordillos). 

• El tramo tiene 200 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se 

encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 

metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito. 

• Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase 

teniendo en cuenta que es para tráfico pesado. 

• Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico. 

Tramo 3 

• Este tramo está mal georreferenciado. Consultar con la comisión de topografía. 

• La modulación debe ser tipo Colombia rural. La modulación de la curva C4 no 

cumple con esta condición. La modulación planteada en esta curva puede ir desde 

el punto donde inicia la transición al sobreancho y hasta el punto donde termina el 

sobreancho, esto revisando el presupuesto, ya que esta modulación requiere más 

concreto que piedra pegada. Si el presupuesto no lo permite, se modula tipo 

Colombia rural, quedando la franja de piedra pegada interna (borde derecho) más 

ancha. Hace falta dibujar los dentellones o rampas de acceso a la placa huella. 

• En las abscisas: K9+866.04, K9+886.59, K9+921.89 y K10+010.61 hay PIV sin 

diseño de curva vertical, se debe diseñar la respectiva curva vertical o eliminar el 

PIV. 

• En las abscisas K9+848.05, K9+885.66 y K9+904.25 hay PIs sin diseño de curva 

horizontal, se deben diseñar las curvas o eliminar los PI que tengan deflexión 

pequeña. 

• En las secciones transversales, en lo posible dibujar la modulación (placa huella, 

piedra pegada, cunetas y bordillos). 

• Para construir la placa huella propuesta se debe ampliar la vía existente. Por favor 

verificar en terreno antes de iniciar obra que efectivamente se pueda ejecutar. 
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• El tramo tiene 224 m. Debería haber al menos una zona de cruce por si se 

encuentran dos vehículos, uno de los dos no se vea obligado a reversar más de 100 

metros. Si no se puede construir dicha zona de cruce por favor justificar por escrito. 

• Revisar desde la parte de geotecnia los espesores de la placa huella y la subbase 

teniendo en cuenta que es para tráfico pesado. 

• Tener en cuenta las observaciones realizadas al levantamiento topográfico. 

 

Vereda Chicagua bajo Municipio de Arboledas 

Se envían observaciones genérales mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-

2023, las cuales se presentan a continuación:  

 

1. Revisar el abscisado de inicio y fin del tramo 1 dentro del informe, ya que se encuentra 
invertido.  

2. Según anexo técnico la longitud a intervenir en los dos (2) tramos es de 1000 metros, 
pero se está diseñando una longitud de 500m. Revisar  

3. Varios puntos de quiebre (PI) se encuentran sin diseño de curvas horizontales, y con 
una deflexión de más de 6°, por recomendación del manual de diseño geométrico, se 
pueden omitir las curvas horizontales cuando se presente una deflexión menor a 6°, 
esto con el fin de evitar una defectuosa apariencia de la vía y quiebres muy forzados. 
Revisar  

4. Revisar la abscisa K1+970 del tramo 2, el perfil presenta un quiebre en la topografía y 
hace que se genere un relleno según sección transversal.  

5. El achurado de la modulación (capas de pavimento) y las cunetas, no se ven en las 
secciones transversales.  

6. Están presentando el diseño de la subrasante en los perfiles y secciones transversales, 
pero como se había solicitado anteriormente y como lo recomienda el Manual de diseño 
geométrico es necesario presentar las cotas de rasante, así mismo, como se manifiesta 
en el informe de diseño.  

7. Revisar el empalme con placa huella existente en el final del tramo 1, abscisa K0+540, 
ya que el diseño del perfil debería estar por debajo del terreno natural el espesor del 
pavimento (en este caso 15 cm de subbase y 15 cm de placa huella). 

 

Vereda Santo Domingo Municipio de Arboledas 

Se recibe documentación mediante comunicado UTET-02590-115 del 12-sept-2023, se da 

respuesta con observaciones mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sept-2023, 

las cuales se presentan a continuación: 

Archivos dwg 
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1. Teniendo en cuenta que ya se determinó el camión C3 como vehículo de diseño, según 

el informe (pág. 6), se deben analizar varias curvas que no cumplen con el radio mínimo 

de 8.20m que se está solicitando y más teniendo en cuenta que se tiene una topografía 

muy justa y se está diseñando con un ancho de sección de 4.10 m.” 

La anterior observación se realizó visto que un camión C3, necesita un radio mínimo 

de 8.20 m para realizar el giro de manera adecuada y la curva 11 tiene un radio de 5.83 

m con deflexión de 167°42’31”; esta interventoría realizo la visita al tramo a intervenir 

donde se verifico por topografía que el espacio es limitado y es muy difícil aumentar el 

radio, por tal razón, se solicita analizar la viabilidad de cambiar el vehículo de diseño, 

dada la dificultad que tendría un camión C3 para realizar el giro en dicho curva. 

 

2. Se realizó una visita técnica al tramo verificando los diseños y las curvas más críticas, 

la curva 23 sobre la abscisa K4+850 presenta un ancho efectivo de 3.70m (tomado en 

campo), con un talud vertical al costado izquierdo y un deslizamiento sobre el costado 

derecho; los diseños presentados para esta curva vienen con un ancho de sección 

teniendo en cuenta el sobreancho de 5.45 m, por tal razón, se solicita verificar con 

topografía el diseño planteado, de lo contrario realizar el ajuste correspondiente. 

3. El alineamiento presenta varios PI con deltas mayores a 6 grados a los cuales no se 

les está diseñando una curva generando quiebres bruscos en los diseños. Por favor 

revisar y corregir. 

4. Las secciones transversales no traen las cunetas ni los bordillos dibujados. Revisar 

5. Para la entrega final se deben revisar los grosores de línea al momento de imprimir 

archivos en PDF, ya que no es posible visualizarlos de manera correcta. 

 

Vereda Corozal-California Municipio de los Patios 

1. Se envía aprobación con observaciones mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1037-22 

del 07-Sep-2023, las cuales se presentan a continuación: 

 

Tramo 1 

 

• Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo. 

• Se había solicitado diseñar un sobreancho a la curva C4, el cual se efectuó en 0.60 

m, pero la transición no se está realizando de acuerdo a la guía de diseño. Revisar 

• Según el informe de diseño, están aplicando un ancho de sección de 5 m, el cual se 

debería ver reflejado en los tramos en tangente, pero están diseñando estos tramos 

con un ancho superior y en algunos puntos según topografía los diseños se están 

metiendo a los paramentos. Revisar. 

• Nota: El archivo contiene 3 carpetas (1. PLANOS, 2. REPORTES, 3. INFORMES), 

en una de ella vienen los archivos dwg de los planos; pero de igual manera vienen 
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2 archivos dwg sueltos fuera de las carpetas; por favor anexar dentro de las carpetas 

únicamente los archivos que se van a presentar para no generar confusiones. 

Tramo 2-3-4 

• Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del 

diseño. 

• Nota: El archivo contiene 3 carpetas (1. PLANOS, 2. REPORTES, 3. INFORMES), 

en una de ella vienen los archivos dwg de los planos; pero de igual manera vienen 

2 archivos dwg sueltos fuera de las carpetas; por favor anexar dentro de las carpetas 

únicamente los archivos que se van a presentar para no generar confusiones. 

Tramo 5 

• Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo. 

• Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del 

diseño. 

Tramo 6 

• Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo. 

• La guía de diseño recomienda diseñar curvas con un radio mayor a 11 metros para 

vehículo tipo C3, sin embargo, el radio mínimo que se recibe por esta interventoría 

teniendo en cuenta las dimensiones de los vehículos, es de 8.20m, por favor revisar 

la curva 64. 

Tramo 7 al 12 

• Por favor anexar el cuadro de coordenadas o deltas materializados en campo. 

• Revisar el dibujo de las riostras ya que no están acordes al ancho de sección del 

diseño. 

• La Abscisa K6+835.12 del tramo 12 es el empalme de diseño entre las abscisas 

K1 +942.36 a K1+952.88 del tramo 1, por favor anexar la sección transversal de 

dicha abscisa, y tener en cuenta los niveles de las abscisas nombradas para 

realizar el empalme de diseño. 

 

2. Se recibe documentación mediante comunicado UTET-02590-125 del 25-sept-

2023, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. 

 

Vereda Rinconada Municipio de Arboledas 

Se recibe documentación mediante comunicado UTET-02590-124 del 25-sept-

2023, se da respuesta de aprobación con observaciones mediante oficio GIC-

INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sept-2023, las cuales se presentan a continuación: 
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1. Por favor ubicar los puntos geométricos (PC-PT-PI) de cada curva en el plano final 

(modulado). 

2. Se debe presentar el cuadro de coordenadas de la línea base o puntos de amarre 

con los cuales se realizarán los trabajos de replanteo en campo. 

3. Hay varios PIV a los cuales no se le está diseñando curvas verticales, verificar si se 

cuenta con la longitud disponible para diseñar dichas curvas ya que se están 

generando quiebres bruscos en la vía. Abscisas K4+760. 

4. Las secciones transversales no traen dibujados los bordillos, de ser posible, 

dibujar la modulación sobre las secciones transversales. 

5. Por favor anexar el diseño de la losa de transición al inicio y fin del tramo donde no 

se realicen empalmes con estructuras existentes como placa huellas o puentes. 

6. Uno de los planos esta desactualizado ya que presenta curvas con sobreanchos 

los cuales no se ven en los planos de modulación. Revisar y corregir 

7. Para la entrega final se deben revisar los grosores de línea al momento de 

imprimir archivos en PDF, ya que no es posible visualizarlos de manera correcta.  

8. La curva 2 se está diseñando fuera del límite del levantamiento, por favor verificar 

con topografía si es posible realizar el diseño. 

Vereda San Isidro Municipio de Gramalote 

Se recibe documentación mediante comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023, la 

cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. 

 

GOBERNACION 2052 

1. Se recibe documentación de Diseño geométrico mediante comunicado PHM2022-

035 y 036-2022 del 07-Sept-2023, los cuales se aprueban con observaciones las 

cuales se presentan a continuación mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1030-22 del 

11-Sept-2023: 

LA MUTIS TRAMO 1 

• Los planos no vienen rotulados y con la información necesaria que se debe anexar 

en la presentación de un plano. 

• Como lo ha venido informando esta interventoría, y tal cual se manifiesta en la nota 

adjunta de la lista de chequeo, los documentos bases de revisión son la cartilla 

Colombia rural y la guía de diseño de pavimentos con placa huella las cuales nos 

dan los parámetros mínimos de diseño; para el caso de los sobreanchos se 

recomienda realizarlos de PC a PT fluctuando en ancho dependiendo del tipo de 

curva y que el punto de quiebre de la transición coincida con los puntos geométricos 

de la curva(como se había observado anteriormente); las riostras son elementos 

estructurales que se pueden ajustar en campo dependiendo la longitud de la curva, 
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ya que la guía no nos obliga a tener losas (placa huella) de una longitud exacta, sino 

con una longitud máxima de 2.80m la cual puede variar y ajustarse, con el fin de 

poder localizar una riostra en los puntos de quiebre de la transición. 

 

 

En el caso de los diseños presentado en las curvas que requieren sobreancho, no se está 

atendiendo esta recomendación, por tal razón, de acuerdo a lo anterior y la posición tomada 

en la mesa de trabajo del 25 de agosto de 2023 por parte del contratista, se deja a su 

responsabilidad la ejecución de los diseños presentados. 

• En el tramo 2 se esta diseñando sobre una placa huella existente entre las abscisas 

K0+210 a K0+230, en la cual se esta solicitando soportar si se piensa demoler, de 

no ser así, los diseños se deberán ajustar a dicha placa huella. 

• En el tramo 5 se había generado la siguiente observación “La abscisa K0+480 

presenta un sector de inestabilidad y caída de banca, lo cual fue evidenciado en la 

visita realizada por parte de la interventoría; en los archivos presentados están 

diseñando sobre esta zona desplazando el eje hacia el costado izquierdo donde no 

hay información topográfica, se recomienda revisar con el especialista en geotecnia 

la viabilidad de intervención , que como ya se comentó presenta inestabilidad, de 

ser así, se debe soportar con topografía la zona donde se desea diseñar ya que no 

se cuenta con la información necesaria.” A la cual se le esta dando la siguiente 

respuesta por parte del contratista “Muy respetuosamente se le informa a la 

interventoría que por recomendaciones prácticas del geotecnista y del contratista, 

con el ánimo de no impactar el presupuesto y alcance de la obra, se decidió correr 

el diseño hacia la parte interna, dónde se cuenta con espacio. La proyección de un 

muro de contención para la banca sería una solución viable si no se contara con el 
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espacio suficiente en la parte interna. Se recomienda realizar actividades de 

revegetalización de la zona de media ladera inestable por lluvias.” La solicitud que 

se realizo es tener soporte topografico de la zona hacia donde se pretende mover 

el alineamiento, pero solo se está justificando de manera escrita que se cuenta con 

espacio y aprobación del geotecnista; de no tener esta información, solo se puede 

dar aprobación del tramo hasta la abscisa K0+450 (que es hasta donde se tiene 

información topográfica completa de las secciones.) o quedando a responsabilidad 

del contratista la ejecución de la placa huella desde la abscisa señalada 

anteriormente (K0+450). 

• Los 5 tramos cumplen con los diseños en planta, longitud de transiciones, anchos 

de sección, modulación (franjas de huella y piedra pegada, cunetas, bordillos, zonas 

de cruce, zonas de alcantarilla) , sin embargo, no se están atendiendo algunas de 

las recomendaciones realizadas, justificando que no se está siendo práctico en la 

ejecución del proyecto, por tal razón, se da aprobación con observaciones a los 5 

tramos del proyecto, dejando anexas a este documento la explicación de las 

solicitudes , y en espera de la entrega final con los planos debidamente rotulados. 

 

CONCLUSIONES 

• Los diseños de Ocaña 1814 han sido aprobados con observaciones. 

• De los diseños de la vereda Boyacá del municipio de Gramalote del convenio 

Gobernación 1943 se aprobaron los tramos 1 y 2, se aprobó con observaciones el 

tramo 3 y se emitieron observaciones del tramo 4. 

• Se emitieron observaciones para los diseños de la vereda El Helechar del Municipio 

de Arboledas del convenio Gobernación 1943. Se espera que sean subsanados. 

• Del convenio Gobernación 1943, se encuentran con observaciones la vereda 

Chicagua Bajo, y aprobado con observaciones la vereda Santo Domingo, Corozal-

california, Rinconada. 

• El municipio de los Patios- Gobernación 2052 se encuentra aprobado con 

observaciones esperando la subsanación de las mismas. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________ 

GICELA CORDOBA LONDOÑO  
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO 
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES 
 

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023 

 
 

12
2023
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 
 

 
ARBOLEDAS 
 
El contratista mediante comunicado UTET - 02590-081, hace entrega del informe, en su 
segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto con Contrato 
de obra pública No 02590,  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 
GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.  
 
Esta revisión, realizada el 11 de septiembre, para la vereda Chicagua Alto y Bajo, presentó 
un avance del 54% ya que no delimito correctamente las cuencas aferentes y no realizó el 
chequeo hidráulico de las obras existentes y proyectadas de forma correcta. Igualmente no 
presentó planos de obras de drenaje. 
 
La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente: 
 

 

12
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ABREGO 
 
El contratista mediante comunicado OFC-CADV-GC-128-2023, hace entrega del informe 
para el ajuste de la alcantarilla ubicada en la abscisa PR7+410 correspondiente al contrato 
No  252  de  2022,  MEJORAMIENTO  DE  VIAS  RURALES  EN  EL  MUNICIPIO  DE  
ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL-NACIONAL. 
 
De acuerdo con la información suministrada mediante comunicado OFC-CADV-GIC-128-
2023 , en la cual, el contratista da respuesta a las observaciones realizadas a las 

12
2023



 

 

 

________________________________________________________________________
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                                   INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 

12Contrato de Interventoría No. 1053 de 2022                                 Del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre 
de 2023      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
-   Versión 1 

modificaciones de drenaje del PR 7 + 410, a continuación se presenta el respectivo 
concepto técnico: 
 
OBSERVACION: 
 
1. Si bien presenta el chequeo de la capacidad de una cuneta triangular, no es claro de 
donde sale el caudal aferente de 0.05 m3/s. Además, teniendo en cuenta que es una cuneta 
existente debe presentar el área aferente a dicha cuneta con lo cual se pueda verificar que 
el caudal que llega de la rápida no afecta la capacidad de dicha estructura. Por lo tanto 
debe presentar el plano con la ubicación de dicha cuneta donde se pueda verificar la 
pendiente y las dimensiones de esta junto con el área aferente. también se solicito el punto 
de descarga de dicha cuneta y no se presentó.  
 
El plano debe contener la implantación de la cuneta, las dimensiones, área aferente y 
pendiente de la cuenta; y punto de descarga. 
 
Concepto de interventoría: Se atiende parcialmente. En el informe "DISEÑO 
HIDRÁULICO DEL CANAL A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA" presenta el chequeo 
hidráulico de la cuneta existente, para lo cual incluye y delimita debidamente las áreas 
aferentes. 
 
En el plano "Plano_Ye_del_chorro-Alcantarilla_existente 28-08-23" presenta el diseño de 
las obras hidráulicas requeridas y la descarga a la cuneta existente. Finalmente, presenta 
el trazado de la cuneta y la descarga final a una alcantarilla. 
 
Se tiene la siguiente observación:  

 
Del plano se observa el punto de descarga final de la cuneta se encuentra en la otra 
calzada, por lo tanto, no es claro como la cuneta atraviesa la vía. 
 
Conclusiones: Aclarar como la cuneta realiza el cruce de la vía existente hasta llegar al 
punto de descarga final.  
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ARBOLEDAS – SANTO DOMINGO 
 
El contratista mediante comunicado UTET - 02590-107, hace entrega del informe, en su 
segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto con Contrato 
de obra pública No 02590,  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 
GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.  
 
Esta revisión, realizada el 28 de septiembre, para la vereda Santo Domingo, presentó un 
avance del 57% ya que no delimito correctamente las cuencas aferentes y no realizó el 
chequeo hidráulico de las obras existentes y proyectadas de forma correcta. Los planos 
presentados, del detalle de las obras transversales, evidenciaban alcantarillas enterradas 
por lo que se solicito aclarar dicha situación y mejorar los perfiles transversales. 
 
La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el 
presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera 
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resumida, para el proyecto de Arboledas en las veredas Chicagua Alto, Bajo y Santo 
Domingo, a la fecha se han realizado observaciones a la documentación presentada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________ 
JAIRO ALONSO ZORRO ROA 
MP 25202204707 CND 

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES 
 

ESPECIALISTA GEOTECNIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS (CHICAGUA - HELECHAR - 
POTREROS - POTREROS - VOLCAN - LA RINCONADA) Y LOS PATIOS 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023 
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 
 
 
 

1. CHICAGUA 
 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico 
y Suelos Expansivos. 

 
 
 
 

2. HELECHAR 
 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico 
y Suelos Expansivos. 

 
 
 
 

3. POTREROS 
 

 
La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 
 

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil 
Geotécnico y Suelos Expansivos. 
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4. VOLCAN 
 
 
La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 
 

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil 
Geotécnico y Suelos Expansivos. 

 
 
 

5. LA RINCONADA 
 
 
La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 
 

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil 
Geotécnico y Suelos Expansivos. 

 
 
 

6. COROZAL 
 
 
 
La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 
 

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil 
Geotécnico y Suelos Expansivos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 
En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el 
presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera 
resumida. 
 
El Contratista del municipio de Arboledas y Los Patios, a la fecha no cuenta con aprobación 
de Interventoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ 
MP 25202-32873 CND 
ESPECIALISTA GEOTECNIA 
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES 
 

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS (CHICAGUA - HELECHAR - 
POTREROS - VOLCAN - LA RINCONADA) Y LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER  
 

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2023 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
PLACA HUELLA 

En primera medida, se aclara que el trabajo de acompañamiento, revisión, ajuste y 
aprobación final de los estudios y diseños se ha realizado con base en las directrices y 
requerimientos de la normativa vigente correspondiente a la Cartilla Colombia Rural, 
adaptada mediante Resolución 2483 de 19 de octubre de 2020.  

Nos permitimos dejar dos salvedades relacionadas al diseño de la estructura. 

1. Conceptualmente, los pavimentos en placa huella son estructuras de concreto 
reforzado donde la falla estructural se produce por carga última, es decir, cuando 
circulen por la estructura vehículos con mayores solicitaciones a las planteadas en 
el diseño. 

2. Como complemento a lo anterior, la elaboración de un estudio de tránsito traducido 
en un espectro de cargas resulta innecesario porque la estructura de placa huella 
falla por carga última, no por acumulación de fatiga por paso repetitivito de 
automotores. El estudio de tránsito debe estar enfocado en la selección del Vehículo 
de Diseño, donde se defina la configuración de ejes y el peso del mayor vehículo 
que transitará por la vía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cartilla Colombia Rural adapta dos estructuras de placa 
huella según el vehículo de diseño: 

Diseño para vehículo liviano (plano 125 - página 169) 

Aplica para la circulación de motocicletas, automóviles y camionetas. El diseño consta de 
una placa huella de 15 cm de espesor apoyado sobre una capa de apoyo (material granular 
o suelo cemento) de 15 cm de espesor. A continuación, se presenta el detalle extraído de 
la Cartilla. 

Ilustración 1 Diseño placa huella vehículo liviano. 
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Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 

El acero de refuerzo para la placa huella corresponde a barras No. 3 cada 0.20 m. 

Diseño para vehículo C2-C3 (plano 126 - página 170) 

Aplica para el tránsito de vehículos livianos, y camiones con la configuración C2-C3. El 
diseño consta de una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una capa de apoyo 
(afirmado, base granular o suelo cemento) de 30 cm de espesor. A continuación, se 
presenta el detalle extraído de la Cartilla. 

Ilustración 2 Diseño placa huella vehículo C2 C3 

 
Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 

El acero de refuerzo para la placa huella corresponde a barras No. 4 cada 0.20 m. La Cartilla 
deja la salvedad que para el diseño de vehículos pesado se puede implementar placa de 
15 cm de espesor siempre y cuando se incluyan barras No. 4 separadas cada 0.15 m. A 
continuación, se presenta la tabla resumen para el tipo de barra y el espesor de la placa. 

Ilustración 3 Recomendación de placa para vehículo de diseño C2 C3 

 
Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 
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Consideración adicional: 

Desde la buena práctica de la ingeniería de pavimentos y siguiendo la recomendación de 
la Cartilla (título 8 Pavimentos página 155), la subrasante debe tener una capacidad de 
soporte CBR superior al 3.0%. En caso contrario, se deben incluir técnicas de mejoramiento 
pertinentes (reemplazo con material granular, estabilización con aditivos químicos, 
instalación de geotextiles, etc.) para garantizar una superficie estable, homogénea y con 
CBR superior al 3.0% donde pueda construir la estructura de pavimento.  

 
ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 

 
1. ABREGO  

El convenio incluye dos corredores: 

✓ Corredor 1: Cuatro tramos con una longitud total de 1320 ml. 
✓ Corredor 2: Cinco tramos con una longitud total de 1287 ml. 

 

• Estudio de tránsito: 

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G 
en ambos tramos. 

Tabla 1 Estudio de tránsito Abrego corredor 1 

 
Fuente: CONSORCIO AD VÍAS 
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Tabla 2 Estudio de tránsito Abrego corredor 2 

 
Fuente: CONSORCIO AD VÍAS 

• Estudio de geotecnia: 

Corredor 1: Se realizaron ocho (8) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se 
identificó que el material de subrasante corresponde limos de bajas plasticidad algo 
arenosos con capacidad de soporte CBR medida en laboratorio superior al 5.0%. Por lo 
tanto, no se requiere implementar técnicas de mejoramiento. 

Tabla 3 Resumen general de ensayos CBR Corredor 1 

 
Fuente: CONSORCIO AD VÍAS 

Corredor 2: Se realizaron diez (10) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se 
identificó que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad con 
capacidad de soporte CBR medida en laboratorio superior al 10.0%. Por lo tanto, no se 
requiere implementar técnicas de mejoramiento. 
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Tabla 4 Resumen general de ensayos CBR Corredor 2 

 
Fuente: CONSORCIO AD VÍAS 

• Diseño de la placa huella: 

El diseño es el mismo para los dos corredores. El vehículo de diseño es camión C2/C3 y 
no se requiere técnica de mejoramiento, la estructura propuesta corresponde al plano 126 
de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 15 cm y acero de refuerzo No. 4 cada 15 
cm apoyada sobre subbase granular de 0.30 m. En la siguiente ilustración se presenta la 
sección aprobada. 

Ilustración 4 Sección tipo placa huella Corredor 1-2 Abrego 

 
Fuente: CONSORCIO AD VÍAS 

 

2. OCAÑA MORRISON (1758) 

El convenio incluye dos tramos de aproximadamente 700 ml. 

• Estudio de tránsito: 

De acuerdo a lo detectado en el corredor de los dos tramos de placa huella comprendido 
entre PR 14+0100 al PR 14+0292 y entre los PR 15+0400 al PR 15+0900, se concluye que 
el tráfico en este corredor es tráfico liviano, por lo tanto, se diseña el pavimento bajo los 
parámetros de la cartilla COLOMBIA RURAL con los parámetros de tráfico liviano. 
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Estudio de geotecnia: 

Se realizaron cuatro (4) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que 
el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad y capacidad de 
soporte CBR medida en laboratorio de 10.0%. No se requiere técnicas de mejoramiento. 

Tabla 5 Resumen general de ensayos CBR 

 
Fuente: Consultor 

• Diseño de la placa huella: 

El vehículo de diseño es liviano y no se requiere técnica de mejoramiento, la estructura 
propuesta corresponde al plano 125 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 15 
cm y acero de refuerzo No. 3 cada 20 cm apoyada sobre subbase granular de 0.15 m. En 
la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada. 

Ilustración 5 Sección tipo placa huella 

 
Fuente: Consultor 

 

3. SANTIAGO 

El proyecto corresponde al diseño de placa huella de 5030 metros lineales en la vía rural 
Cuperena – Zulia Alto, del Municipio de Santiago, departamento Norte de Santander. 

• Estudio de tránsito: 

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones 
C2P y C2G. 
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• Estudio de geotecnia: 

Se realizaron diez (10) apiques donde se identificó que el material de subrasante 
corresponde arenas arcillosas de consistencia muy firme y buena capacidad de soporte, los 
CBR superar el 10% y no se requiere implementar técnicas de mejoramiento. 

Tabla 6 Resumen general de ensayos CBR 

 
Fuente: Consultor 

• Diseño de la placa huella: 

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para 
calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las 
cargas vivas y muertas. 

Tabla 7 Resultado modelación placa huella Santiago 

 
Fuente: Consultor} 
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La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa 
huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la 
siguiente ilustración se presenta la sección aprobada. 

Ilustración 6 Sección tipo placa huella 

 
Fuente: Consultor 

 

 

4. HERRÁN 

UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 

El proyecto corresponde al diseño de placa huella de 1776 ml repartidos en tres tramos de 
la vía rural Herrán-Alto Mejue, del Municipio de Herrán, departamento Norte de Santander. 

• Estudio de tránsito: 

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones 
C2P y C2G. 

• Estudio de geotecnia: 

Se realizaron seis (6) apiques donde se identificó que el material de subrasante 
corresponde arcillas arenosas de baja plasticidad, consistencia firme y buena capacidad de 
soporte, los CBR superar en promedio el 5% y no se requiere implementar técnicas de 
mejoramiento. 
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Tabla 8 Resumen general de ensayos CBR 

 
Fuente: Consultor 

• Diseño de la placa huella: 

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para 
calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las 
cargas vivas y muertas. 

Tabla 9 Resultado modelación placa huella Herrán 

 
Fuente: Consultor} 

La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa 
huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la 
siguiente ilustración se presenta la sección aprobada. 

Ilustración 7 Sección tipo placa huella 
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Fuente: Consultor 

 
 

5. LA PLAYA 
  

La Interventoria una vez revisada la documentación hace aprobación con el comunicado 
GIC-INVIAS-NTS-630-22 del día 08 de junio de 2023, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR,  
a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, a los Espesores 
de capas, la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes, 
las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas y empalme obras Hidráulicas. 

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA: 

El convenio incluye dos corredores: 

✓ Corredor 1: La Playa-San Pedro y La Playa-Llano Grande con tres tramo y longitud 
total de 800 m. 

✓ Corredor 2: La Playa- Clavellino y La Playa-La Esperancita con tres tramo y 
longitud total de 800 m. 
 

• Estudio de tránsito: 

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G. 
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Tabla 10 Estudio de tránsito La Playa 

 
Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022 

• Estudio de geotecnia: 

Se realizaron nueve (9) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó que 
el material de subrasante corresponde gravas areno limosas de baja compresibilidad y 
buena capacidad de soporte, los CBR superar el 10% y no se requiere implementar técnicas 
de mejoramiento. 

Tabla 11 Resumen general de ensayos CBR 

 

 
Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022 
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• Diseño de la placa huella: 

El vehículo de diseño es camión C2/C3 y no se requiere técnica de mejoramiento, la 
estructura propuesta corresponde al plano 126 de la Cartilla Colombia Rural con placa 
huella de 15 cm y acero de refuerzo No. 4 cada 15 cm apoyada sobre subbase granular de 
0.30 m. En la siguiente ilustración se presenta la sección aprobada. 

Ilustración 8 Sección tipo placa huella 

 
Fuente: CONSORCIO LA PLAYA 2022 

 
 

6. OCAÑA - BUENAVISTA 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 

2. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la 
Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento, a los 
Espesores de capas, la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme 
con vías existentes, las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas y 
empalme obras Hidráulicas. 

 

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA: 

• Estudio de tránsito: 

Se realizó el estudio de tránsito donde se identificó la circulación de camiones C2P y C2G. 

Tabla 12 Estudio de tránsito La Playa 

 
Fuente: Contratista 

• Estudio de geotecnia: 

Se realizaron dieciséis (16) apiques con profundidades de hasta 1.50 m donde se identificó 
que el material de subrasante corresponde arenas limosas de baja plasticidad. Los CBR 
aportados por el contratista son inferiores al 3% y requiere implementar técnicas de 
mejoramiento. 



  

 

 

________________________________________________________________________
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                                   INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12 
Contrato de Interventoría No. 1053 de 2022                      Del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Versión 1 

Tabla 13 Resumen general de ensayos CBR 

 
Fuente: Contratista 

• Diseño de la placa huella: 

El vehículo de diseño es camión C2/C3 y requiere técnica de mejoramiento, la estructura 
propuesta corresponde al plano 126 de la Cartilla Colombia Rural con placa huella de 20 
cm y acero de refuerzo No. 4 cada 20 cm apoyada sobre subbase granular de 0.30 m, 
además de una capa de mejoramiento de 20 cm. 
 

Disminución del alcance y alarma por parte del INVIAS 

La estructura de pavimentos de 70 cm implica una disminución en el alcance del proyecto 
de 275 m (1515 m a construir en contra posición de los 1790 m proyectados), situación que 
no solo afecta directamente a la comunidad, sino que prendió las alarmas del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS y de los entes de control al existir una reducción tan drástica del 
alcance contractual. 

Medidas de mitigación por parte de la interventoría 

Ante la situación de alarma y el llamado de atención del Instituto, la interventoría tomó las 
siguientes medidas: 

1. Inspección de campo y registro fotográfico. El día viernes 29 de septiembre de 2023, 

se realizó una inspección de campo por parte de la ingeniera residente donde 

verificó las condiciones de los tramos viales a intervenir y realizó un registro 

detallado con 120 fotografías georreferenciadas con su respectiva descripción. 

Como conclusión, se evidenció afloramiento rocoso y estabilidad general en todos 

los corredores. En el Anexo 1 se incluye el registro fotográfico de la actividad 

realizada. 
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2. Verificación de la capacidad de soporte CBR. La interventoría realizó ensayos de 

penetración dinámica con cono PDC para verificar la capacidad de soporte CBR del 

material rocoso de la subrasante. Los resultados arrojaron, en concordancia con el 

comportamiento y resistencia de la roca, una capacidad de soporte superior al 20% 

categorizando la subrasante como buena a excelente. En el Anexo 2 se presenta el 

resultado del ensayo de PDC. 

 
3. Recorrido de campo director del proyecto y especialista en pavimentos. El día 

martes 03 de octubre de 2023 se realizó un recorrido de campo a cargo del director 

de interventoría, especialista en pavimentos e ingeniera residente donde se 

concluyó: 

 

• A lo largo de la vía aflora roca metamórfica correspondiente a la formación 

Neis de Bucaramanga.  

• La subrasante es competente (material compacto de muy buena capacidad 

de soporte) y realizar excavación en la roca altera directamente el 

confinamiento y homogeneidad del material, además que repercute en 

sobrecostos asociados a maquinaria especializada. 

• No existe manejo de aguas, situación que ha generado algo de erosión 

laminar en la superficie de la roca. Situación completamente normal dada la 

pendiente del terreno y el grado de meteorización al que se ve expuesta la 

superficie. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa el estado g
eneral del corredor vial y el afloramiento de la roca. 

Ilustración 9 Estado tramo vial PR 4+965 (izq.) y PR 5+817 (der) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Recomendación para el diseño de la placa huella 

En primera medida, se aclara que la estructura de pavimento de 70 cm conformada por 
placa huella de 20 cm, subbase granular de 30 cm y mejoramiento de la subrasante de 20 
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cm es inviable desde el punto de vista técnico y económico, por lo tanto, se requiere realizar 
un ajuste a la estructura de pavimento. 

Siguiendo las recomendaciones de la Cartilla Obras Menores de Drenajes y Estructuras 
Viales Programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vías año 2020, la estructura de 
placa huella se debe realizar considerando el vehículo de diseño camión C2/C3. 

La información aquí presentada es tomada directamente de la Cartilla Colombia Rural, 
específicamente el plano 169 (página 170 del documento). 

La sección presentada consta de una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una 
capa de apoyo (afirmado, base granular o suelo cemento) de 30 cm de espesor. A 
continuación, se presenta el detalle extraído de la Cartilla. 

Ilustración 10 Diseño placa huella vehículo C2 C3 

 
Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 

Además, el documento deja dos salvedades respecto al espesor y refuerzo de la placa 
huella para vehículo de diseño camión C2/C3. 

• Salvedad 1: Es válido implementar placa de 15 cm de espesor siempre y cuando se 

incluyan barras No. 4 separadas cada 0.15 m, tal como se observa en la siguiente 

tabla: 

Ilustración 11 Recomendación placa huella para vehículo de diseño C2 C3 con material granular 

 
Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 

• Salvedad 2: Es válido implementar la placa huella sin capa de apoyo, es decir, 

construida directamente sobre la subrasante, siempre y cuando se incluyan barras 
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No. 5 separadas cada 0.15 m para placas de 15 cm de espesor, o separadas cada 

0.20 m para placas de 20 cm de espesor. Esta información se detalla en la siguiente 

tabla: 

Ilustración 12 Recomendación placa huella para vehículo de diseño C2 C3 sin material granular 

 
Fuente: Cartilla Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales 

Teniendo en cuenta lo anterior, la recomendación de diseño de pavimentos es implementar 
una placa huella de 15 cm de espesor reforzada con barras No. 4 cada 0.15 m apoyada 
sobre una capa de subbase granular de 15 cm de espesor, de manera que se garantice 
una superficie homogénea sobre la cual se pueda construir la placa. 

La implementación de este diseño no solo garantiza una estructura de pavimento estable 
y duradera para la circulación de camiones C3, sino que, aprovechando las bondades del 
material rocoso de la subrasante respecto a capacidad y estabilidad, permite aumentar de 
forma considerable el alcance del proyecto protegiendo y salvaguardando los recursos de 
la nación. 

 

7. CACHIRA 
 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace aprobación con el comunicado 
GIC-INVIAS-NTS-872-22 del día 09 de agosto de 2023, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 
 

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, 
considerando la naturaleza areno limosa y la presencia de algunos bloques, no fue 
posible extraer muestras para ensayos CBR en laboratorio, se realizaron ensayos 
de PDC con valores superiores al 3%, no requiere mejoramiento. 

 
2.  Se da viabilidad la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de 

Pavimento, Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías 
existentes, las Secciones transversales, Planos obras Hidráulicas - empalme obras 
Hidráulicas. 
 

3. Se da viabilidad a los Espesores de capas, aunque el diseño de Placa Huella no 
sigue los lineamientos de la Cartilla Colombia Rural para vehículo de diseño pesado, 
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el Contratista realizo la evaluación y verificación de la estructura propuesta (15 cm 
de Placa Huella y 15 cm de subbase granular) mediante el programa SAP. 

 

RESUMEN TÉCNICO DE LA PLACA HUELLA: 

El proyecto corresponde a 1100 ml de placa huella dividido en 5 tramos. 

• Estudio de tránsito: 

Se definió el tránsito de vehículos pesados y se estipuló el vehículo de diseño en camiones 
C2P y C2G. 

• Estudio de geotecnia: 

Se realizaron tres (3) apiques donde se identificó que el material de subrasante corresponde 
arenas limosas de baja plasticidad con algo de gravas, densas y buena capacidad de 
soporte, los CBR superar en promedio el 20% y no se requiere implementar técnicas de 
mejoramiento. 

Tabla 14 Resumen general de ensayos CBR 

 
Fuente: Consultor 

 

• Diseño de la placa huella: 

La metodología de diseño consistió en aplicar el Modelo de Elementos Finitos (FEM) para 
calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentarían debido a la aplicación de las 
cargas vivas y muertas. 
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Tabla 15 Resultado modelación placa huella Herrán 

 
Fuente: Consultor} 

La estructura propuesta, después de la modelación de elementos finitos FEM, es una placa 
huella de 15 cm reforzada con barras No. 4 sobre una subbase granular de 15 cm. En la 
siguiente ilustración se presenta la sección aprobada. 

Ilustración 13 Sección tipo placa huella 

 
Fuente: Consultor 
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8. CHICAGUA – GOBERNACIÓN 1943 
 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 

4. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura 
CBR, el tramo 2 arrojo un CBR de 2,6%, por lo tanto, requiere la 
implementación de una técnica de mejoramiento de la subrasante. El 
Contratista propone la estabilización con cal, la propuesta se considera 
viable. 

 
5. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la 

Estructura de Pavimento, No presentó informe de Pavimentos. 
 

6. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, Se debe especificar el vehículo 
de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia rural. 
Se solicita tener en cuenta la recomendación de la Cartilla que especifica como 
superficie de apoyo de la placa: material granular o suelo cemento.  
 

7. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el documento 
recomienda implementar filtro francés, Se debe presentar los planos 
correspondientes para el manejo de aguas., los Diseños de Riostras y el empalme 
de vías existentes. 
 

8. Se da viabilidad a la Modulación de Pavimentos y Secciones transversales. 

 
 
 

9. HELECHAR - – GOBERNACIÓN 1943 
 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 
 

1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la 
Modulación de Pavimentos. 

 
2. Se hacen observaciones la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura 

de Pavimento, no presentó informe de pavimentos.  
 

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo 
de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. 
La implementación de suelo cemento como capa de apoyo es válido según la 
Cartilla, aun así, se debe verificar el espesor de esta capa según el tráfico del 
proyecto. 
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4. No presenta los Diseño de Riostras y Empalme con vías existentes. 

 
5. Se hacen observaciones Secciones transversales, revisar sección K4+990. Se 

observa que la placa huella queda en voladizo y no se incluye ninguna obra de 
contención. 
 

6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas. El 
documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos 
correspondientes para el manejo de aguas. 

 
 
 

10. POTREROS – GOBERNACIÓN 1943 
  

 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 

 
1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura 

CBR, para los dos tramos el Contratista propone una técnica de mejoramiento de la 
subrasante mediante estabilización con cal. Revisar la pertinencia con base en el 
perfil estratigráfico, los resultados de ensayo de clasificación y ensayo CBR. 
 

2. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la 
Estructura de Pavimento, no se presento informe de pavimentos. 
 

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo 
de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. 
 

4. No presenta la Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, empalme con vías 
existentes, las Secciones transversales. 
 

5. No presenta los Planos obras Hidráulicas - empalme obras Hidráulicas, el 
documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos 
correspondientes para el manejo de aguas. 
 
 

11. VOLCAN – GOBERNACIÓN 1943 
 

 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 

 
 
1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la 

estructura CBR, para el tramo 1, el Contratista propone una técnica de 
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mejoramiento de la subrasante mediante estabilización con cal. Teniendo en 
cuenta que el CBR en condición sumergida es de 6,6% y el material corresponde 
a arenas arcillosas de baja plasticidad, da inicio de una buena capacidad de 
soporte incluso en condición critica de saturación, por lo tanto, implementar una 
técnica de estabilización con cal puede conllevar a sobre costos. Se debe revisar 
y ajustar. 

 
2. Se hacen observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la 

Estructura de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos. 
 

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el 
vehículo de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla 
Colombia Rural. Se solicita tener en cuenta la recomendación de la Cartilla que 
especifica como superficie de apoyo de la placa: material granular o suelo 
cemento. 
 

4. Se da viabilidad a la Modulación de pavimentos. 
 
5. No presenta Diseño de Riostras, empalme con vías existentes, las Secciones 

transversales. 
 
6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el 

documento recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos 
correspondientes para manejo de aguas. 

 

 
12. LA RINCONADA – GOBERNACIÓN 1943 

 
 

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 

 
1. Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, la 

Modulación de Pavimentos y las Secciones transversales. 
 

2. Se hace observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura 
de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos. 
 

3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo 
de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. 
 

4. No presenta Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes y los Planos obras 
hidráulicas - empalme obras hidráulicas. 
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13. COROZAL – GOBERNACIÓN 1943 

 
 
La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación: 
 

 
1. Se hacen observaciones a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura 

CBR, el material de subrasante corresponde a arcillas de baja capacidad de soporte 
son CBR inferior al 3,0%. El Contratista propone como técnica de mejoramiento el 
reemplazo de 15 cm de material granular tipo sub base e incluir un geotextil tejido 
de refuerzo y separación. Se solicita realizar el análisis técnico y presupuestal para 
realizar el mejoramiento con menos competentes como afirmado o rajón. De igual 
forma, evaluar el impacto económico vs beneficios técnicos al incluir el geotextil 
cuando se esta realizando un mejoramiento con reemplazo del material de 
subrasante. 
 

2. Se hace observaciones a la Selección de parámetros para el Diseño de la Estructura 
de Pavimento, no se presentó informe de pavimentos. 

 
3. Se hacen observaciones a los Espesores de capas, se debe especificar el vehículo 

de diseño y el espesor de las capas de pavimento según la Cartilla Colombia Rural. 
 

4. Se da viabilidad a la modulación de pavimentos y las Secciones transversales 
 

5. No presenta Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes. 
 

6. No presenta los Planos obras hidráulicas - empalme obras hidráulicas, el documento 
recomienda implementar filtro francés. Se debe presentar los planos 
correspondientes para manejo de aguas. 

 

 
 NOTA 1: TRANSITO  
 
 
• Periodo de diseño: Según la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de 
vías (INVIAS) se establece un periodo de diseño de 10 años.  

• Vehículo de diseño: El vehículo de diseño considerado en la Cartilla de Colombia 
Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS) es C3 y C2.  
 
Nota: es importante tener en cuenta que estas vías veredales objeto de este estudio 
presentan unos volúmenes de tráfico muy bajos; por lo tanto, y debido a estos niveles se 
especifica una estructura de pavimento en placa huella con un nivel de cargas mínimo 
considerado en la cartilla de Colombia Rural.  
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Comentario Interventoría:  
 
Para el periodo de diseño, incluir nota en el informe.  
 
Respecto al tránsito y el vehículo de diseño, se solicita presentar los aforos de tránsito para 
establecer la cantidad y distribución de vehículos en los tramos viales.  
 
Lo anterior es sumamente importante porque dictamina si el diseño de la placa huella acoge 
la estructura de vehículo liviano con placa huella de 15 cm de espesor apoyado sobre una 
capa de apoyo (material granular o suelo cemento) de 15 cm de espesor (página 169 de la 
Cartilla Colombia Rural), o por el contrario, transcurren vehículos pesados y el diseño 
corresponde a una placa huella de 20 cm espesor apoyado sobre una capa de apoyo: 
afirmado, base granular o suelo cemento de 30 cm de espesor (página 170 de la Cartilla 
Colombia Rural).  
 

 
 NOTA 2: DISEÑO DE PAVIMENTO  
 

Selección de parámetros: En el informe se presentan los parámetros a tener en 
cuenta para nivel de carga de diseño en número de repeticiones para la carga 
estándar de 8.2 Ton, (N<150000 EE), categoría de la subrasante con base en el 
CBR, categoría de las condiciones de precipitación. 
  
• Espesor de las capas: Se toma en cuenta los espesores recomendados en la 
Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS), que son losas de 15cm, 
capas de subbase de 15cm y capas de mejoramiento de subrasante también de 15cm. 
Están basadas en los resultados de los CBR obtenidos del estudio de suelos y la 
clasificación del suelo existente.  
 
Aclaración suelo de subrasante vereda california  
 
Es importante aclarar que la subrasante en esta vereda corresponde a un suelo arcilloso 
que presenta un potencial de cambio volumétrico medio a alto con valores bajos de CBR 
(entre 1.7 a 2.7) y valores de expansión que llegan hasta un 6.5%, bajo estas condiciones 
los criterios y recomendaciones de diseño, además de las especificaciones del Invias es 
realizar estabilización o mejoramiento de la subrasante; bajo las condiciones que presenta 
el suelo lo más conveniente es reemplazar parte del suelo arcilloso expansivo de la 
subrasante por un suelo de mejoramiento tipo subbase que sería de unos 30cm para 
posteriormente sobre este colocar la subbase de 15cm y la estructura de la placa huella de 
15cm, para un total de espesor a intervenir de 60cm, lo cual resulta en una caja importante 
y genera mayores tiempos de construcción, por lo tanto, y atendiendo las recomendaciones 
que consigna el mismo Invias en sus especificaciones, se establece quitar 15cm de 
mejoramiento y reemplazarlos por un geotextil de tipo Tejido. Este geotextil cumple 
funciones de separación, impermeabilización y refuerzo. El uso de esta geotextil resulta 
muy beneficioso para el proyecto, ya que reduce los tiempos de construcción y costos por 
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que se economizan en 15cm de mejoramiento con subbase, excavación, etc. Y por otro 
lado este suelo arcilloso de subrasante con su capacidad de expansión puede generar 
presiones de expansión que pueden llegar a 30 Ton/m2; en este caso el geotextil en su 
función de refuerzo y su capacidad de absorber esfuerzos de tensión, es muy favorable 
ante esta situación; complementadas con los sistemas de drenaje propuestos. 
  
Se recomienda mantener la estructura de pavimento expuesta en el informe, la cual 
presenta beneficios ampliamente expuestos, lo cual favorece la estabilidad y vida útil del 
proyecto. Se podría considerar, un material de peña para el mejoramiento; sin embargo, es 
un inconveniente encontrar una cantera de este tipo que cumpla con los requerimientos 
ambientales y licencias respectivas, por eso es conveniente considerar un material tipo 
subbase producido en algunas de las fuentes legalmente constituidas de la ciudad de 
Cúcuta.  
 
Comentario Interventoría:  
 
Respecto a la propuesta de mejoramiento, la interventoría es consciente que el material 
arcilloso de la subrasante tiene baja capacidad de soporte y alto potencial de cambio 
volumétrico, por lo tanto, está de acuerdo en la implementación de mejoramiento mediante 
reemplazo de material. Ahora bien, respecto a la recomendación de reemplazar 15 cm con 
material tipo subbase e incluir un geotextil de refuerzo, la solución es viable técnicamente 
y satisface las necesidades del proyecto.  
 
Se insiste en la necesidad de aclarar el tránsito y el vehículo de diseño para establecer la 
estructura de placa huella que aplica: vehículo liviano o camiones C2/C3. De esta manera, 
definir la estructura de pavimento (placa huella, subbase granular y capa de mejoramiento) 
del proyecto. 
 
NOTA 3: OTROS ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA PLACA HUELLA  
 
Los empalmes, losas de transferencia, vigas de confinamiento y demás detalles fueron 
presentados según los recomendados de la Cartilla de Colombia Rural del Instituto Nacional 
de vías (INVIAS).  
 
Comentario Interventoría:  
 
Respecto a los empalmes y detalles de construcción, la observación está subsanada.  
NOTA 4: DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
• Características de los materiales: Se especifica según la misma Cartilla de 
Colombia Rural del Instituto Nacional de vías (INVIAS), concreto para las losas de f’c 
3000psi, concreto ciclópeo de f’c 2000psi y acero de refuerzo de fy=4200 Kg/cm2.  

• Proceso constructivo: En el informe según la evaluación y resultados del estudio 
de suelos se establecen los procesos constructivos de mejoramiento del suelo existente de 
subrasante con adición de cemento y se establece el grado de compactación requerido, el 
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proceso constructivo para construcción de la placa huella sigue los lineamientos de la 
cartilla Colombia Rural del INVIAS.  

• Fuentes de Materiales: Los materiales para la construcción será suministrados por 
las plantas de procesamiento de agregados de la ciudad de Cúcuta.  
 
Nota: las respuestas presentadas corresponden a las del alcance del informe de suelos y 
pavimentos presentado.  
 
Comentario Interventoría:  
 
Complementar el informe con la información acá consignada. 
 
En conclusión, se solicita al contratista presentar los aforos de tránsito para establecer la 
cantidad y distribución de vehículos en los tramos viales. De esta manera, verificar que 
estructura de placa huella aplica (vehículo liviano o camiones C2/C3) según los 
lineamientos de la Cartilla Colombia Rural. 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el 
presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera 
resumida no cuentan con aprobación los municipios de Arboledas (Chicagua - Helechar -
Potreros - Volcán - La Rinconada) y Los Patios presentan observaciones relacionadas en 
el informe. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________ 
DIANA PATRICIA APONTE LOZANO  
MP 54202-207920 NTS  
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES 
 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: OCAÑA, SANTIAGO, CACHIRA, HERRAN, ABREGO, 
LA PLAYA DE BELEN,  

 
PERIODO: 01 al 30 de septiembre de 2023  
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 
 
 

1. MUNICIPIO DE OCAÑA 1814 
 
 
Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional 
ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el 
componente ambiental se realizaron las siguientes:  

 
✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su 

versión , dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:  
 

TRAMITE AMBIENTAL ACTIVIDADES GENERADORAS 

 
Concesión de aguas superficiales 

En caso de que el contratista utilice agua para sus 
actividades constructivas y/o campamento, tomada 
directamente de fuentes hídricas.  

 
Inscripción en el registro de generadores de 

residuos o desechos peligrosos 

En caso de que se generen más de 10kg de residuos 
peligrosos durante el periodo de la ejecución del 
proyecto, correspondiente al año vigente. 

 
Permiso de ocupación de cauces, playas y 

lechos 

En caso de que la ejecución del proyecto genere la 
intervención de causes intermitentes mediante la 
construcción de estructuras hidráulicas 

 
Permisos de vertimientos 

En caso de que el proyecto genere vertimientos 
domésticos y/o industriales que serán descargados 
directamente a fuentes hídricas o al suelo   

 
 

Permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fijas 

En caso de que el contratista instale una planta de 
concreto para la ejecución del proyecto, que supere las 
cantidades permitidas por la normatividad ambiental, y 
para el caso de plantas trituradoras de material.  

Permiso o autorización para aprovechamiento 
forestal de árboles aislados 

En caso que la ejecución del proyecto requiera 
aprovechamiento de árboles aislados. 

 
 
 

Programa de Manejo Ambiental de Residuos 
de Construcción y Demolición, RCD 

Es de obligatorio cumplimiento. Según resolución 427 
del 2017 expedida por el ministerio ambiente y desarrollo 
sostenible, ESTABLECE “Este procedimiento aplica 
generadores y gestores naturales o jurídicos que 
generen, recolecten, transporten, almacenen, 
aprovechen y dispongan residuos de construcción y 
demolición (RCD) de las obras civiles o de otras 
actividades conexas en el territorio nacional. 

 

• En el PAGA, se deberán indicar los tramites requeridos para la ejecución del proyecto, así como 

evidencias su gestión ante la autoridad ambiental respectiva. 

• Se deberá presentar un cuadro comparativo de los impactos ambientales identificados y que proyectos 

establecidos en la guía establecen las medidas de manejo ambiental requerida para su control, 

mitigación o prevención. 
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LISTA DE CHEQUEO PAGA INVIAS 

Ítem  Consideraciones 
Generales (PAGA 
INVIAS) 

ACTIVIDAD O 
REQUERIMIENTO 
(Metodología de la 
presentación) 

SEGUIMIENTO  

1. INTRODUCCION. Presentación de las principales generalidades del proyecto 

1.1  Objetivo y Alcance 
PAGA INVIAS  

Describir el objetivo y alcance 
del documento  

Ok 

1.2  Marco de Referencia 
Legal del Proyecto  

Incluye los siguientes ítems  SUBSANAR 

1.2.1 Estudio de 
Antecedentes  

Relación de información 
ambiental; estudios precios, 
actos administrativos y todo lo 
relacionado que permita la 
valoración de los impactos 
ambientales a nivel biótico, 
abiótico.  

 
 

SUBSANADO 

1.2.2 Marco Normativo del 
Sector  

Normatividad actual en materia 
ambiental. Incluir Guías 
Ambientales. 

SIN SUBSANAR. Aunque 
se evidencia, normatividad 
en materia de fauna y se 
menciona la guía para 
entender y diagnosticar el 
impacto por atropellamiento 
de fauna silvestre. Se 
deben Incluir leyes y 
decretos en cuanto a 
permisos atmosféricos, 
licencia minera ambiental, 
tener en cuenta la 
normativa contemplada 
en la Guía de Manejo 
Ambiental Subsector Vial 
(Segunda Edición, abril 
de 2011), entre otras. 

1.2.3  Seguimiento preliminar 
a trámites ambientales 
requeridos por la 
autoridad ambiental  

Análisis preliminar de 
requerimientos ambientales 
específicos. 

 
SUBSANADO 

1.3  Metodología y 
descripción del 
contenido PAGA  

Descripción de la metodología 
utilizada y contenido del 
documento  

SUBSANADO 

1.4  Licencia, permisos y/o 
autorizaciones. 

Relación de los tramites y/o 
permisos ambientales aplicables   

SUBSANADO 

1.5  Generalidades 
Contractuales  

Información contractual del 
contratista e interventor.  

SIN SUBSANAR, Aunque 
se evidencia en la página 
32, se  
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debe incluir como anexo 
del PAGA la 
documentación 
contractual (Contrato de 
Obra y acta de inicio del 
proyecto). Así mismo 
mencionar entidad 
contratante. 
Incluir las obligaciones 
establecidas en el 
contrato en materia 
ambiental  

2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Relación del tipo de proyecto y sus características  

2.1   Localización 
Geográfica del 
proyecto  

Contexto general del área de 
influencia. (Caracterización 
departamental donde se localiza 
el proyecto) 

SUBSANAR  

Sin subsanar. Aunque se 
evidencia el esquema de 
localización de las vías a 
intervenir, la imagen 
presentada no presenta 
nitidez  

2.2  Descripción de las 
obras a ejecutar  

Identificación actividades 
constructivas y el alcance de las 
obras  

SUBSANADO 

2.3 Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o 
afectación de recursos 
naturales  

Descripción de la demanda 
ambiental del proyecto: agua, 
materiales, combustible, 
energía. 

Sin subsanar. Aunque se 
evidencia en la página 39, 
se debe incluir la empresa 
que prestara el servicio 
de baños portátiles.  El 
PAGA deberá indicar los 
proveedores y su 
información ambiental. 

3. AREA DE INFLUENCIA Y LINEA BASE AMBIENTAL. Descripción especifica de las 
condiciones del área de influencia (Corredor vial), para los componentes bióticos, físico 
y socioeconómico. 

 
 
3.1  

 
Análisis Área de 
influencia Medio 
Biótico, Abiótico y 
Socioeconómico  

Caracterización cualitativa y 
cuantitativa de las condiciones 
bióticas y socioeconómicas 
existentes en el área de 
influencia del medio antes de la 
ejecución del proyecto. 

SUBSANAR 

   
Ok 

3.2  Descripción General 
del Municipio donde se 
localiza el proyecto  

Descripción características 
generales entidad municipal 
donde se desarrolla el proyecto 

SIN SUBSANAR. Aunque 
se evidencia en la página 
63, la descripción general 
del proyecto, se debe 
incluir, coordenadas y 
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fotografías de la vía a 
intervenir. 

3.2.1  Limites del municipio  Limites y división político-
administrativa municipal. 

SUBSANADO 

3.2.2. Características 
geográficas del 
municipio  

Determinación de las 
condiciones del área para 
determinar línea base. 

SUBSANADO 

3.2.3 Vías de comunicación Infraestructura vial existente en 
el área de influencia del proyecto 
a desarrollar 

SUBSANADO 

3.4  Línea base o 
Caracterización físico, 
biótico.  

Caracterización ambiental área 
de influencia por elemento 
ambiental acorde con la tabla 7-
1, incluida en la Guía de Manejo 
Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura Vial.  

SIN SUBSANAR. Aunque 
en la página 69, se 
encuentra el componente 
suelo, no se logra 
evidenciar el mapa 
temático, aire, niveles de 
ruido y calidad de aire y 
vegetación, afectación 
cobertura vegetal. 

3.5  Descripción Área de 
Influencia Directa. 

Definición, identificación y 
delimitación del área de 
influencia.  

SUBSANADO 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. Actividades constructivas 
aplicables al proyecto.  

4.2 Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o 
afectación de recursos 
naturales.  

Descripción de la demanda 
ambiental del proyecto: agua, 
materiales, combustible, 
energía.  

 
SUBSANADO 

5  CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. Presentar la identificación y 
valoración de impactos generados por el desarrollo del proyecto, con base en lo cual se 
identifican los programas de la GUIA que aplican  

5.1  Identificación de 
Aspectos Ambientales  

Relación de las actividades a 
desarrollar y los aspectos 
ambientales  

Ok 

5.2  Descripción de los 
impactos ambientales  

Identificación y evaluación de los 
posibles impactos generados en 
el proyecto  

Ok 

 
 
 
5.3  

 
 
Parámetros de 
Evaluación de 
Impactos Ambientales. 

Metodología de evaluación  Ok 

Parámetros de evaluación de los 
impactos  

Ok 

Valor parámetros de evaluación  Ok 

Clasificación según el grado de 
importancia. 

Ok 
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5.4  Evaluación de impacto 
ambiental SIN 
PROYECTO  

Matriz valoración de impactos  SIN SUBSANAR. En la 
página 78 no se 
evidencia la matriz de 
impactos sin proyecto. 

6.  PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANEJO AMBIENTAL. Desarrollo de los 
Programas y Proyectos de la Guía aplicables a la obra, con su cronograma y recursos. 
Justificar los que no apliquen. 

6.1  PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
GESTION AMBIENTAL, Elaboración de ficha del 
programa según anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental  

Ok 

6.1.1  Proyecto DAGA 1.1-01. Conformación del grupo de 
gestión ambiental  

Ok 

6.1.2  Proyecto DAGA 1.2-02. Capacitación ambiental del 
personal de obra.  

Ok 

6.1.3 Proyecto DAGA 1.3-03 Cumplimiento requerimientos  Ok 

6.2  PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, 
Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la 
Guía de Manejo Ambiental  

SUBSANAR 

6.2.1  Proyecto PAC 2.1-04 Manejo integral de materiales de 
construcción 

Ok 

6.2.2 Proyecto PAC 2.2-05 Explotación fuentes de materiales  Este proyecto no aplica. 

6.2.3 Proyecto PAC 2.3-06 Señalización de frentes de obra y 
sitios temporales. 

SIN SUBSANAR. Aunque 
se incluye este proyecto 
dentro del documento, la 
señalización 
contemplada debe 
ajustarse, ya que la 
contemplada no se 
implementa en obras 
civiles.  

6.2.4 Proyecto PAC 2.4-07 Manejo y Disposición final de 
escombros y lodos   

SUBSANADO 

6.2.5 Proyecto PAC 2.5-08 Manejo y Disposición final de 
residuos sólidos convencionales y especiales 

Ok 

6.3  PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HÍDRICO. 
Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la 
Guía de Manejo Ambiental 

SUBSANADO 

6.3.1  Proyecto PGH-3.1-09. Manejo de aguas superficiales. Ok 

6.3.2 Proyecto PGH- 3.2-10 Manejo de residuos líquidos 
domésticos e industriales  

SUBSANADO 

6.4  PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS. Elaboración de fichas del programa 
según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental 

 
SUBSANADO 

6.4.1  Proyecto PBSE 4.1-1.1 Manejo de descapote y cobertura 
vegetal 

OK 
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6.4.2 Proyecto PBSE 4.2-1.2 Recuperación de áreas afectadas No aplica para el proyecto  

6.4.3  Proyecto PBSE 4.3-1.3 Protección de Fauna SUBSANADO 

6.4.4  Proyecto PBSE 4.4-1.4 Protección de ecosistemas 
sensibles 

No aplica para el proyecto  

6.5  PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES 
TEMPORALES. Elaboración de fichas del programa según 
Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental 

 
SUBSANAR 

6.5.1 Proyecto PMIT 5.1-15 Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.  

ok 

 Proyecto PMIT 5.1-16 Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de las instalaciones para la planta de 
trituración de concreto  

No aplica para el proyecto 

6.5.2 Proyecto PMIT 5.1 -17 Proyecto manejo maquinaria, 
equipos y vehículos  

SIN SUBSANAR. No se 
logra evidenciar este 
proyecto dentro del 
documento, ya que no se 
evidencia 

7  PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. Costo para la elaboración y la ejecución del 
PAGA contenidos en los ítem de obra y en el presupuesto oficial del proyecto. 

8  CRONOGRAMA DE EJECUCION. Cronograma en coherencia con el plan de obra. 

9. PLAN DE CONTINGENCIA   

9.1  Planes de acción  SIN SUBSANAR. Aunque 
se evidencia el plan de 
acción en la página 141, 
no se contempla 
terremotos o sismo, 
incendios, accidentes 
personales, medidas de 
prevención, 
procedimientos de 
notificación, sitios de 
implementación, 
responsables de la 
ejecución. 
 

10  PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL  SUBSANADO 

11  FORMATO (MANUAL DE INTERVENTORIA PÚBLICA 2022)  

11.1  GESTION AMBIENTAL  

11.1.1   
 
 
 
 
MASPS-MN1-IN-1-
FR-1 

Anexo 1. Plano de localización 
del proyecto. (digital). 

SIN SUBSANAR  

 Anexo 2. Copia de actos 
administrativos de permisos 
otorgados por la autoridad 
ambientales o copia del radicado 
para inicio de trámite. 

SIN SUBSANAR. Se debe 
incluir un oficio en este 
anexo donde se deje 
como observación que 
los actos administrativos 
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Radicación y 
Actualización 
Ambiental del 
Proyecto. 

no aplican en este 
proyecto.  

 Anexo 3. Registro Fotográfico 
Inicial  

SIN SUBSANAR  

 Anexo 4. Permisos, 
autorizaciones, concesiones, 
licencias de proveedores  

Ok 

 Anexo 5. Certificado municipal 
de uso del suelo, en el cual se 
autorice disposición de material 
de excavación. (Físico y Digital) 

   
SIN SUBSANAR.   

 Anexo 6. Geodatabase, 
Shapefile de los puntos, líneas y 
polígonos requeridos en los 
numerales de la información 
ambiental. (Digital) 

   
SIN SUBSANAR.  

 
2. MUNICIPIO DE LA GOBERNACIÓN 1943 – ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS 

PATIOS 

 
Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional 
ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el 
componente ambiental se realizaron las siguientes:  

 
✓ Revisión y comentarios al PAGA presentado por el contratista de Obra en su 

versión 1, dentro de las observaciones realizadas se encuentran las siguiente:  
 

LISTA DE CHEQUEO COMPONENTE AMBIENTAL PAGA INVIAS 

Ítem  Consideraciones 
Generales (PAGA 
INVIAS) 

ACTIVIDAD O 
REQUERIMIENTO 
(Metodología de la 
presentación) 

SEGUIMIENTO  

1. INTRODUCCION. Presentación de las principales generalidades del proyecto 

 Objetivo y Alcance 
PAGA INVIAS  

Describir el objetivo y alcance 
del documento  

SUBSANADO  

1.1  

1.2  Marco de Referencia 
Legal del Proyecto  

Incluye los siguientes ítems  SUBSANAR 

1.2.1 Estudio de 
Antecedentes  

Relación de información 
ambiental; estudios precios, 
actos administrativos y todo lo 
relacionado que permita la 
valoración de los impactos 

SIN SUBSANAR. Aplica 
para los proyectos que 
tienen antecedentes de 
estudios y diseños para 
este caso se incluye un 
pequeño resumen del tipo 
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ambientales a nivel biótico, 
abiótico.  

de proyecto “Colombia 
Rural” mencionando la 
resolución INVIAS N°2483 
de 19 de octubre de 2020, 
por lo cual se adopta la 
cartilla de obras menores 
de drenaje y estructura vial.  

1.2.2 Marco Normativo del 
Sector  

Normatividad actual en materia 
ambiental. Incluir Guías 
Ambientales. 

SIN SUBSANAR. Se debe 
incluir normatividad en 
cuanto a fauna incluir la 
guía para entender y 
diagnosticar el impacto por 
atropellamiento de fauna 
silvestre. 
Incluir leyes y decretos en 
cuanto a normatividad 
general, maquinaria y 
equipo permisos 
atmosférico, tener en 
cuenta la normativa 
contemplada en la Guía de 
Manejo Ambiental 
Subsector Vial (Segunda 
Edición, abril de 2011), 
entre otras. 

1.3  Metodología y 
descripción del 
contenido PAGA  

Descripción de la metodología 
utilizada y contenido del 
documento  

Ok 

1.4  Licencia, permisos y/o 
autorizaciones. 

Relación de los tramites y/o 
permisos ambientales aplicables   

SUBSANADO. 

1.5  Generalidades 
Contractuales  

Información contractual del 
contratista e interventor.  

SUBSANADO 
 

2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Relación del tipo de proyecto y sus características  

2.1   Localización 
Geográfica del 
proyecto  

Contexto general del área de 
influencia. (Caracterización 
departamental donde se localiza 
el proyecto) 

SUBSANADO 

SUBSANADO 

2.2  Descripción de las 
obras a ejecutar  

Identificación actividades 
constructivas y el alcance de las 
obras  

 
Ok 

3. AREA DE INFLUENCIA Y LINEA BASE AMBIENTAL. Descripción especifica de las 
condiciones del área de influencia (Corredor vial), para los componentes bióticos, físico 
y socioeconómico. 

 
 
3.1  

 
Análisis Área de 
influencia Medio 

Caracterización cualitativa y 
cuantitativa de las condiciones 
bióticas y socioeconómicas 

SUBSANAR 

   
Ok 
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Biótico, Abiótico y 
Socioeconómico  

existentes en el área de 
influencia del medio antes de la 
ejecución del proyecto. 

3.2  Descripción General 
del Municipio donde se 
localiza el proyecto  

Descripción características 
generales entidad municipal 
donde se desarrolla el proyecto 

SUBSANADO 

3.2.1  Limites del municipio  Limites y división político-
administrativa municipal. 

SUBSANADO 

3.2.2. Características 
geográficas del 
municipio  

Determinación de las 
condiciones del área para 
determinar línea base. 

SUBSANADO 

3.2.3 Vías de comunicación Infraestructura vial existente en 
el área de influencia del proyecto 
a desarrollar 

SUBSANADO 

3.4  Línea base o 
Caracterización físico, 
biótico.  

Caracterización ambiental área 
de influencia por elemento 
ambiental acorde con la tabla 7-
1, incluida en la Guía de Manejo 
Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura Vial.  

SIN SUBSANAR Incluir en 
la línea base componente 
aire, para cada uno de los 
municipios que hacen parte 
del proyecto.  

3.5  Descripción Área de 
Influencia Directa. 

Definición, identificación y 
delimitación del área de 
influencia.  

SUBSANADO 

4 CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. Presentar la identificación y 
valoración de impactos generados por el desarrollo del proyecto, con base en lo cual se 
identifican los programas de la GUIA que aplican  

   SUBSANADO 

4.1  Identificación de 
Aspectos Ambientales  

Relación de las actividades a 
desarrollar y los aspectos 
ambientales  

SUBSANDO 

4.2  Descripción de los 
impactos ambientales  

Identificación y evaluación de los 
posibles impactos generados en 
el proyecto  

SUBSANDO. 

 
 
 
4.3  

 
 
Parámetros de 
Evaluación de 
Impactos Ambientales. 

Metodología de evaluación  SUBSANADO 

Parámetros de evaluación de los 
impactos  

SUBSANADO 

Valor parámetros de evaluación  SUBSANADO 

Clasificación según el grado de 
importancia. 

SUBSANADO. 

4.4  Evaluación de impacto 
ambiental SIN 
PROYECTO  

Matriz valoración de impactos  SUBSANADO 

4.5  Evaluación de impacto 
ambiental CON 
PROYECTO 

Matriz valoración de impactos  SUBSANADO 
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5  PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANEJO AMBIENTAL. Desarrollo de los 
Programas y Proyectos de la Guía aplicables a la obra, con su cronograma y recursos. 
Justificar los que no apliquen. 

5.1  PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
GESTION AMBIENTAL, Elaboración de ficha del 
programa según anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental  

SUBSANADO 
 

5.1.1  Proyecto DAGA 1.1-01. Conformación del grupo de 
gestión ambiental  

SUBSANADO 

5.1.2  Proyecto DAGA 1.2-02. Capacitación ambiental del 
personal de obra.  

SUBSANADO 

5.1.3 Proyecto DAGA 1.3-03 Cumplimiento requerimientos  SUBSANADO. Eliminar la 
tabla 6.6 tramites legales 
ambientales y solo hacer 
énfasis en la información 
del Programa de Manejo 
Ambiental de Residuos de 
Construcción y Demolición, 
RCD 

5.2  PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, 
Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la 
Guía de Manejo Ambiental  

SUBSANADO 
 

5.2.1  Proyecto PAC 2.1-04 Manejo integral de materiales de 
construcción 

SUBSANADO 

5.2.2 Proyecto PAC 2.2-05 Explotación fuentes de materiales  Este proyecto no aplica. 

5.2.3 Proyecto PAC 2.3-06 Señalización de frentes de obra y 
sitios temporales. 

SUBSANADO 

5.2.4 Proyecto PAC 2.4-07 Manejo y Disposición final de 
escombros y lodos   

SUBSANADO 

5.2.5 Proyecto PAC 2.5-08 Manejo y Disposición final de 
residuos sólidos convencionales y especiales 

SUBSANADO 

5.3  PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HÍDRICO. 
Elaboración de fichas del programa según Anexo 3 de la 
Guía de Manejo Ambiental 

SUBSANAR 
 

5.3.1  Proyecto PGH-3.1-09. Manejo de aguas superficiales. SIN SUBSANAR. Revisar 
la información Tabla 6-13 
suministrada y adaptarla de 
acuerdo al tipo de proyecto 
que se está ejecutando. 

5.3.2 Proyecto PGH- 3.2-10 Manejo de residuos líquidos 
domésticos e industriales  

SIN SUBSANAR. Debe 
eliminarse el indicador de 
los baños portátiles. 

5.4  PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS. Elaboración de fichas del programa 
según Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental 

SUBSANAR 
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5.4.1  Proyecto PBSE 4.1-1.1 Manejo de descapote y cobertura 
vegetal 

SIN SUBSANAR. Revisar 
en la Tabla 6-15. Manejo 
de descapote y cobertura 
vegetal, las acciones a 
ejecutar deben ser acorde 
a la ejecución del proyecto. 

5.4.2 Proyecto PBSE 4.2-1.2 Recuperación de áreas afectadas SUBSANADO 

5.4.3  Proyecto PBSE 4.3-1.3 Protección de Fauna SUBSANADO 

5.4.4  Proyecto PBSE 4.4-1.4 Protección de ecosistemas 
sensibles 

SUBSANADO 

5.5  PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES 
TEMPORALES. Elaboración de fichas del programa según 
Anexo 3 de la Guía de Manejo Ambiental 

SUBSANADO  
 

5.5.1 Proyecto PMIT 5.1-15 Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.  

SUBSANADO 

 Proyecto PMIT 5.1-16 Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de las instalaciones para la planta de 
trituración de concreto  

No aplica para el proyecto 

5.5.2 Proyecto PMIT 5.1 -17 Proyecto manejo maquinaria, 
equipos y vehículos  

SUBSANADO 

6 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL SUBSANADO 

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION. SUBSANADO 

8 PLAN DE CONTINGENICA SUBSANADO 

9  PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SUBSANADO 

   

 
10  

 
PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL  

 

SIN SUBSANAR Incluir 
Actividades de cierre y 
abandono 

11  FORMATO (MANUAL DE INTERVENTORIA PÚBLICA 2022)  

11.1  GESTION AMBIENTAL  

11.1.1   
 
 
 
 
MASPS-MN1-IN-1-
FR-1 
Radicación y 
Actualización 
Ambiental del 
Proyecto. 

Anexo 1. Plano de localización 
del proyecto. (digital). 

Pendiente 

 Anexo 2. Copia de actos 
administrativos de permisos 
otorgados por la autoridad 
ambientales o copia del radicado 
para inicio de trámite. 

Pendiente 

 
 
 

Anexo 3. Registro Fotográfico 
Inicial  

Pendiente.  

 Anexo 4. Permisos, 
autorizaciones, concesiones, 
licencias de proveedores  

 
Pendiente 
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 Anexo 5. Certificado municipal 
de uso del suelo, en el cual se 
autorice disposición de material 
de excavación. (Físico y Digital) 

   
Pendiente 

 Anexo 6. Geodatabase, 
Shapefile de los puntos, líneas y 
polígonos requeridos en los 
numerales de la información 
ambiental. (Digital) 

   
Pendiente 

  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
La Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a los oficios enviados a los 
Contratistas CONSORCIO AD VIAS, UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO y 
UNION TEMPORAL COLOMBIA, en cuanto a las observaciones realizadas en el PAGA en 
el mes de Julio y Agosto. 
 
Por otra parte, también se espera sean subsanadas las observaciones realizadas en agosto 
a los Contratista de UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 Y UNION TEMPORAL 
OCAÑ GBE 2022. 
 
Es de aclarar que, para dar aprobación a los documentos correspondientes al PAGA, se 
deben subsanar todas las observaciones realizadas a los documentos presentados por los 
contratistas y se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
 
Cordialmente, 

 

 
Giancarlo Avena 
ESPECIALISTA AMBIENTAL  
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INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES  

  

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022  

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA  

"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.  
  

  

  

  

  

  

   

  

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO  

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER  

  

PERIODO: del 01 al 30 de Septiembre de 2023  
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 

 

MUNICIPIO DE ABREGO 

 

PLACA HUELLA VIAS TERCIARIAS VEREDAS LA VEGA DEL TIGRE – LOS 

MILAGROS- SANJUAN- SAN LUIS- SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ABREGO 

Con comunicado GIC-INVIAS-NTS-460-22 Se solicitó al Contratista de Obra Consorcio AD VIAS 

justificar los diseños de los pavimentos calculando momentos y cortantes y sus respectivas 

comprobaciones con espesores, material y refuerzos, utilizando las siguientes ecuaciones: 

                        

Solicitando verificar que: 

 ΦMn > Mmax producido por el camión C3. 

 ΦVc > Vmax producido por el camión C3. 

Adicionalmente se solicitó que se realizaran algunos arreglos en los planos presentados, donde se 

menciona conveniente Anexar los recubrimientos establecidos en los documentos presentados en 

el diseño. 

                                                          

El contratista subsano las observaciones realizadas con su comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023, 

dentro de los documentos entregados por el contratista se encuentran los siguientes:  
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Teniendo en cuenta que el contratista subsano todas las observaciones realizadas se da 

Aprobación al corredor 2 del proyecto. 

 

 

GOBERNACIÓN 2052 – LOS PATIOS. 

El contratista hace entrega de la siguiente documentación: 
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Una vez revisada la documentación entregada la misma se encuentra acorde a la Cartilla Colombia 

Rural y se da aprobación a la documentación presentada. 

 

MUNICIPIO DE OCAÑA  

CORRESPONDIENTE A AL CORREDOR VIAL OCAÑA -BUENAVISTA  
 
El contratista de Obra hace entrega de los documentos estructurales, a continuación, se presenta 

la estructura propuesta para las Placa Huellas del proyecto: 

 

• Se solicita explicar mediante cálculos de flexión y cortante las cuantías obtenidas para todos 
los elementos estructurales, en especial para las Riostras ya que están con cantidades de acero 
superiores a las recomendadas por las cartillas.  
• En cuento a la viga riostra la Guía de diseño define que debe tener un ancho de 20 cm y una 
altura de 25 cm y su longitud será de 5 m.  
 
 

GOBERNACIÓN 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS 

 

El contratista entrega un documento estructural de 8 páginas, dentro de las cuales no 
presenta ningún tipo de cálculo estructural, ni planos.  
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Este documento no reemplaza las memorias ni los planos de construcción, por lo que 
atentamente se solicita se envié la respectiva memoria de cálculo de cada estructura con 
su soporte de diseño y los planos estructurales que soporten dichos diseños.  
 
Por lo que hasta no recibir diseños estructurales de cada estructura a construir no se podrá 
dar aprobación a los documentos.  
 
Las cartillas de referencia no son diseños estructurales, los diseños los debe realizar un 
profesional facultado al igual que los planos de construcción. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente 

informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para el 

proyecto de Abrego se da la aprobación de los diseños presentados y para el municipio de Ocaña 

Buenavista y Arboledas, Gramalote y Los Patios queda pendiente se entregue por parte del 

contratista los ajustes solicitados. 

 

 

  

 

Cordialmente,  

FELIPE STAND  

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

2.  COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 

 

 

 

 

2.1. VIATICOS (Especialistas, Director) 
 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NORTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: VIATICOS 

 
Fecha Cantidad Concepto Valor 

Sept-2023 3 Visita Técnica por parte del Director el 
12, 13 Y 14 de Septiembre de 2023. $ 600.000,00 

    
    
    
  TOTAL $ 600.000,00 
  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 600.000,00 

 

 

 

 

 

 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
Fecha: 30-Septiembre-23 

 

 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

NIT: 901.014.119-7 
 
 
 

DEBE A: 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
 

LA SUMA DE: 
SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

$ 600.000,00 
 
 

POR CONCEPTO DE: 
 
Gastos para las comisiones del 12, 13 y 14 de septiembre de 2023 para visitas técnicas de los 
municipios por parte del Director, proyecto: CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER. cuyo 
objeto es” INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 
 

Total, Días de comisión: __3__     Valor. Total: $ 600.000,00_ 
 
 

 
____________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM
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 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. 
 
 
 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: VEHICULOS 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

30 de septiembre de 
2023 

3 
Alquiler Vehículo tipo RENAULT DUSTER 
DYNAMIQUE, placa USK-380, HWP-247 
y JNL995 

$16.200.000,00 

  TOTALES $ 16.200.000,00 

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 16.200.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

Fecha: 30-Septiembre-2023 
 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
NIT: 901.014.119-7 

 
 
 

DEBE A: 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
 
 

LA SUMA DE: 

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.CTE 

 $ 16.200.000,00 

 
POR CONCEPTO DE: 

 
Alquiler de vehículo tipo RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, placas USK 380, HWP 247 
y JNL 995, para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2023 en el desarrollo del contrato 
de Interventoría 1053 de 2022, cuyo objeto es” INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL” LOTE 2.”” 
 

Total, mes: _3      Vr. Mes:  $ 5.400.000,00    Valor. Total:  $ 16.200.000,00_ 
 
 

 
___________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

   

   

   

   

   

        

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 2 1 1 1 0 2

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 2 4 6 1 6 1 1             

5 2 7 0 7 0 6 7             

1 1 0 3 6 5 7 8             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

FAJARDO

CORDOBA

AVENA

CORREDOR

LONDOÑO

CORRALES

LUZ

GICELA

GIANCARLO

ANDREA

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 7 7 5 1 9            2 6 0 1 0 6   

GARZON RUBIO MARIA ALEJANDRA

               

2 0 2 2 0 3 2 6

                               

               

        

                               

               

        

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

PROYECTOS GAVINCO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 48 NO. 101 A 29

0 0 0 2 6 3 8 2 6 1

          

          

2 0 1 5 1 2 0 9

        

        

         2 3 6 7 9 7 4

                

                

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 163806484

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:  CDA CANAL BOGOTA

NIT: 901076450
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

18-OIN-026-001

2024/01/042023/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: USK380

RENAULTMARCA:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4LÍNEA:

ParticularSERVICIO:

BLANCO ARTICACOLOR:

2017MODELO:

1998CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

9FBHSR5B3HM331042VIN:

CAMPEROCLASE:

E410C022222NRO. MOTOR:

9FBHSR5B3HM331042NRO. CHASIS:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SASNOMBRE PROPIETARIO:

LUIS ALBERTO ANAYA PEREZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 167677721

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DIESEL FULL S.A.S.

NIT: 900121750
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-007-001

2024/08/092023/08/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HWP247

RENAULTMARCA:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4LÍNEA:

ParticularSERVICIO:

BLANCO ARTICACOLOR:

2015MODELO:

1998CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

9FBHSRAJNFM342531VIN:

CAMPEROCLASE:

A400C083575NRO. MOTOR:

9FBHSRAJNFM342531NRO. CHASIS:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SASNOMBRE PROPIETARIO:

JHON FABIO RAMIREZ RAMIREZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



2023-05-23 2023-05-24 2024-05-23

HWP247 CAMPEROS O CAMIONETAS PARTICULAR  1998 

 5 

RENAULT

DUSTER DYNAMIQUE 4X4
WAGON

A400C083575 9FBHSRAJNFM342531 9FBHSRAJNFM342531

INGENIEROS CONSULTORES, GAVINCO 3163445808 CC 9009166084

43 999913588  0 

221  572300  297500  2100 

 0.00 

2015

BOGOTA D.C

871900

$$

$

$

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO MES DÍA DÍAMESAÑODESDE 

LAS 00 

HORAS 

DEL

DÍAMESAÑOHASTA 

LAS 23:59 

HORAS 

DEL

VIGENCIA

No. DE PÓLIZA. PLACA No. CLASE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

PASAJEROS MARCA

LÍNEA 

VEHICULO

CARROCERÍA

No. MOTOR No. CHASIS ó No. SERIE No. VIN CAPACIDAD TON.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

No. DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR

CÓDIGO DE ASEGURADORA CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier 

momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas 

económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de 

la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar 

del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de 

tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia 

Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución 

prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

AT1324 BOGOTA D.C

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado 

a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, 

administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de 

emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, 

para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo 

electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando 

aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, 

modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con 

este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, 

gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) 

que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. 

enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se 

les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como 

novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del 

presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a 

conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización 

que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los 

mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización 

y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder 

en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 

9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más 

información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de 

Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del 

consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se 

corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en 

su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra 

vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

4308004205013000

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio  portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento,  usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel 

común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora 

S.A.

•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar  inconvenientes con la 

autoridad de tránsito.

     Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

     Decreto 2644 de 2022.

     Para las demás tarifas no citadas en (1).

1

2

UNIDAD 

VALOR 

TRIBUTARIO 

(UVT)

AMPAROS POR VICTIMA

HASTA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 

FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

263,13

180
750

701,68
8,77

SALARIOS 

MÍNIMOS 

LEGALES 

DIARIOS 

VIGENTES

HASTA

1

2











 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT). 

 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: MOTOCICLETAS 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

30 de septiembre de 2023 1.00 Alquiler Motocicletas, placa CBP23E $700.000,00 

30 de septiembre de 2023 1.00 Alquiler Motocicletas, placa MBQ07F $700.000,00 

30 de septiembre de 2023 1.00 Alquiler Motocicletas, placa HPS38F $700.000,00 

  TOTALES $ 2.100.000,00 

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 2.100.000,00  

 

 

 

 

 

 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
Fecha: 30-Septiembre-2023 

 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
NIT: 901.014.119-7 

 
 
 

DEBE A: 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
 
 

LA SUMA DE: 

DOS MILLON CIEN MIL PESOS M.CTE 

 $ 2.100.000,00 

 
POR CONCEPTO DE: 

 
Servicio de motocicletas, para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2023 en el 
desarrollo del contrato de Interventoría 1053 de 2022, cuyo objeto es” 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.”” 
 

Total, mes: _3     Vr. Mes:  $ 700.000,00    Valor. Total:  $ 2.100.000,00_ 
 
 

 
____________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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Cédula de Ciudadaní 1 3
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 7 7 5 1 9            2 6 0 1 0 6   

GARZON RUBIO MARIA ALEJANDRA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14901449753
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

PROYECTOS GAVINCO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    
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30 de Septiembre de 2023  

 
 

CUENTA DE COBRO No. 7 
 

 
 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

NIT 900.916.608-4 
 

 

 
 

 
DEBE A: 

KATHERINE MILENA MORENOPINO 
C.C 1.018.446.079 

 
 

 
LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL M/CTE ($700.000,00) 

 
 

 

POR CENCEPTO DE: 
 
Alquiler de motocicleta en el periodo 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 

2023, para el contrato de Inteventoría 1053 del 2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 

 

 
 

 
ATENTAMENTE, 

 

 

 

 
KATHERINE MILENA MORENOPINO 

C.C 1.018.446.079 
 

 

 

 

 

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14787431761

    1 0 1 8 4 4 6 0 7 9 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 4 6 0 7 9           2 0 0 9 0 8 1 3

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

MORENO PINO KATHERINE MILENA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 88 H 7  0 SUR 72
katherinemorenopino@gmail.com

                   4 8 1 9 3 3 0       3 1 9 4 1 2 4 0 6 5

0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 5 8 2 9 9 2 0 1 0 0 2 1 5                  

49 - No responsable de IVA
4 9                                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 09 - 17 / 15 : 55: 53

MORENO PINO KATHERINE MILENA 

CONTRIBUYENTE
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 164903179

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MOTOS BOGOTA LTDA

NIT: 900634983
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

13-OIN-034

2024/02/242023/02/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: CBP23E

HEROMARCA:

THRILLERLÍNEA:

ParticularSERVICIO:

NEGROCOLOR:

2016MODELO:

150CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

9G5KC13E8GV000508VIN:

MOTOCICLETACLASE:

KC13EFFGJ01704NRO. MOTOR:

9G5KC13E8GV000508NRO. CHASIS:

KATHERINE M. MORENO P.NOMBRE PROPIETARIO:

ORLANDO  RIAÑO NIÑO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co









30 de septiembre de 2023 
 
 
 

CUENTA DE COBRO No. 6 

 
 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
NIT 900.916.608-4 

 
 

 
 

DEBE A: 
JUAN PABLO VALENCIA ABAD 

CC 10.034.044 
 
 

La suma de $ 700.000,00  
SETECIENTOS MIL M/CTE 

 
 

 

POR CONCEPTO DE : 
 

 
Alquiler de motocicleta en el periodo 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023, para el 

contrato de Inteventoría 1053 del 2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 

 
 

 
ATENTAMENTE, 
 
 
 
 

JUAN PABLO VALENCIA ABAD 
CC 10.034.044 
 





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


8901011659201 HPS38F MOTOCICLETA PARTICULAR 149 2020

JUAN PABLO  VALENCIA ABAD 3164731008 CC 10034044 PEREIRA

KD07E2456465 9FMKD0721LF016627 9FMKD0721LF016627 0

2
HONDA

XR150L
0 - SIN CARROCERIA

44681 8901 44681 8901011659201 BOGOTA 

120 $181,700.00 $94,400.00 $2,100.00

$278,200.00

2023 03 20 2024 03 192023 03 10









 
 
30 de Septiembre de 2023 
 
 

CUENTA DE COBRO No. 6 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

 
NIT 900.916.608-4 

 
 

 
 

DEBE A: 
 

DARIO ALONSO CASTILLO BARRETO 

CC 1.026.586.124 
 
 

La suma de $ 700.000,00  

 

(Setecientos Mil Mct) 
 
 

 

POR CONCEPTO DE : 
 
 

Alquiler de motocicleta en el periodo 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023, para el 

contrato de Inteventoría 1053 del 2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

DARIO ALONSO CASTILLO BARRETO 
CC 1.026.586.124 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 167764733

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA BOGOTA S.A.S.

NIT: 900254447
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

11-OIN-004-001

2024/08/132023/08/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: MBQ07F

BAJAJMARCA:

PULSAR 180 NEONLÍNEA:

ParticularSERVICIO:

NEGRO NEBULOSACOLOR:

2021MODELO:

178CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

9FLA12DY5MAG26741VIN:

MOTOCICLETACLASE:

DJYCLK07445NRO. MOTOR:

9FLA12DY5MAG26741NRO. CHASIS:

DARIO A. CASTILLO B.NOMBRE PROPIETARIO:

LUZ ADRIANA ARISTIZABAL GOMEZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

2.4. Trabajo de Topografía (Incluye personal, 
equipos y transporte). 

 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: TOPOGRAFÍA 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

30-septiembre-2023 1 
Visita en Campo de los Municipios del 
Contrato 

$ 6.800.000,00 

    

  TOTALES $ 6.800.000,00  

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 6.800.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
Fecha: 30-Septiembre-2023 

 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
NIT: 901.014.119-7 

 
 
 

DEBE A: 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
 
 

LA SUMA DE: 

SEIS MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE 

 $ 6.800.000,00 

 
POR CONCEPTO DE: 

 
Trabajos de Topografía en los municipios del proyecto, para el periodo 01 al 30 de 
Septiembre de 2023 en el desarrollo del contrato de Interventoría 1053 de 2022, cuyo 
objeto es” INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL 
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 
 
 

Total, mes: _1     Vr. Mes:  $ 6.800.000,00    Valor. Total:  $ 6.800.000,00_ 
 
 

 
____________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 2 1 1 1 0 2

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 2 4 6 1 6 1 1             

5 2 7 0 7 0 6 7             

1 1 0 3 6 5 7 8             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

FAJARDO

CORDOBA

AVENA

CORREDOR

LONDOÑO

CORRALES

LUZ

GICELA

GIANCARLO

ANDREA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 7 7 5 1 9            2 6 0 1 0 6   

GARZON RUBIO MARIA ALEJANDRA

               

2 0 2 2 0 3 2 6

                               

               

        

                               

               

        

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

PROYECTOS GAVINCO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 48 NO. 101 A 29

0 0 0 2 6 3 8 2 6 1

          

          

2 0 1 5 1 2 0 9

        

        

         2 3 6 7 9 7 4
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INFORME DE INTERVENTORIA 
VISITA DE COMISION DE TOPOGRAFIA A CUCUTA-NTE DE SANTANDER, PROYECTOS DE PLACA HUELLA 

INVIAS-NORTE DE SANTANDER - 1822 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 

SEPTIEMBRE 2023 
 
 

IVAN ANDRES PINILLA CORTES 
TOPOGRAFO INTERVENTORIA 

ipinilla@gavinco.com 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente informe describe las labores realizadas por la comisión de topografía de Interventoría, 

para proyectos de Placa huella en Norte de Santander CONVENIO 1943 Y 2052, visita realizada en el 

mes de septiembre de 2023, realizando los respectivos recorridos para verificación de curvas 

críticas, anchos de sección, abscisado y longitud de los tramos a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

La comisión de Topografía se desplazó en el mes de septiembre a los municipios de los Patios, 

Arboledas y Gramalote, donde se pretenden construir los tramos de Placa huella. 

Se realizaron las siguientes actividades 

• Reconocimiento del terreno y toma de información 

Allí se verifico la localización de los proyectos, ubicación de cada uno de los tramos donde se 

pretendía recopilar la información para contrastarla con la enviada por parte de los contratistas.  

VEREDA BOYACA-MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

 

Imagen 1. Ubicación tramos Vereda Boyacá 

La vereda Boyacá del municipio de Gramalote cuenta con 4 tramos: 

TRAMO 1: K3+903 - K4+189.42 

TRAMO 2: K4+298 - K4+313.71 

TRAMO 3: K4+566 - K4+861.10 

TRAMO 4: K4+985 - K6+542.90 



Se realizo la visita a cada uno de los tramos mencionados tomando la información necesaria para la 

verificación y cumplimiento de los diseños, especialmente en tramos con anchos de sección y curvas 

muy críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Toma de información  

 



Los tramos de la vereda no cuentan con referencias de inicio y fin, ni abscisado, por tal razón, se 

verificaron las longitudes de los tramos con el odómetro del carro, ubicando cada una de las abscisas 

a revisar. 

En varios tramos donde no se pudo tomar información por medio de la estación total se procedió a 

verificar anchos de calzada con flexómetro, referenciando la medida mediante fotografías con 

información satelital la cual nos ayuda a ubicar de manera cercana el punto donde se toma dicha 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Tramos criticos  

VEREDA POTREROS-MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Ubicación tramos Vereda Potreros 



La vereda Potreros del municipio de Arboledas cuenta con 2 tramos: 

TRAMO 1: K3+100 – K3+399 

TRAMO 2: K4+070 - K4+272.93 

 

Se realiza el recorrido ubicando cada uno de los puntos iniciales del tramo, verificando anchos de 

sección, curvas criticas y puntos de amarre instalados por el contratista. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Toma de información  

Se realizo el levantamiento topografico con estación total de una de las curvas más críticas del tramo 

2; comparando la información entregada por el contratista para verificar ancho y radio de la curva, 

el tramo presenta anchos de seccion pequeños por lo que se procedió a tomar medidas con 

flexómetro para verificar estos anchos. 

                    

 

 



VEREDA SANTO DOMINGO-MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 

 

Imagen 5. Ubicación tramos Vereda Santo Domingo 

La vereda Santo domingo del municipio de Arboledas cuenta con 2 tramos: 

TRAMO 1: K3+630 – K5+362.08 

La vereda Santo Domingo presenta una topografía muy justa, con curvas con radios muy pequeños, 

en este tramo se tomaron anchos de seccion, y puntos topográficos con estación total en las curvas 

más críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Toma de información  



La curva 23 presenta un deslizamiento en el costado derecho, por lo cual, se solicitó replantear los 

diseños o verificar en campo la implantación de dicha curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Curva 23 

VEREDA JUAN BUENO-MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 

 

Imagen 8. Ubicación tramos Vereda Juan Bueno 

La vereda Juan Bueno del municipio de Arboledas cuenta con 3 tramos: 

TRAMO 1: K0+769.15– K1+089.15 

TRAMO 2: K1+950– K2+150 



TRAMO 3: K3+180 – K3+365 

En la vereda Juan Bueno, se realizó la visita a los 3 tramos, tomando los puntos de inicio de cada 

tramo mediante el odómetro del carro, verificando anchos de sección con flexómetro, como las 

otras veredas se carece de puntos o abscisas de referencias materializadas en campo, lo que hace 

más complicada la verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Toma de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEREDA VOLCAN-MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 

 

Imagen 10. Ubicación tramos Vereda Juan Bueno 

 

La vereda Volcán del municipio de Arboledas cuenta con 2 tramos: 

TRAMO 1: K0+000– K0+138.53 

TRAMO 2: K0+232.19– K0+693.66 

En la vereda volcán se realiza toma de anchos de sección en los puntos más críticos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Toma de información 

 

 

• Trabajo de Oficina 

 

Luego de la toma de información se procedió a realizar la descarga de datos, esta 

información se procesó para el inicio de los dibujos de los planos y verificar la información 

enviada por el contratista. 

 

 

Imagen 12. Archivos de dibujo 



 

Anexos  

Certificado de calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

• La visita realizada sirvió como base para verificar la información enviada por los contratistas 

y tener una idea más clara de los tramos a intervenir. 

• La información tomada en campo se realizó por medio de equipos ópticos, cinta métrica, y 

fotografías referenciadas por medio de aplicaciones del celular. 

• En la visita realizada se pudo evidenciar que el contratista no tiene materializadas en campo 

las abscisas de referencia, esto es necesario para una mejor ubicación y toma de 

información; por lo cual, se hará la respectiva solicitud para colocar estas referencias en 

cada uno de los tramos. 

• Algunas curvas no cuentan con el espacio necesario para implantar los diseños presentados, 

por lo cual, se realizó la solicitud de verificar en campo dichos diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

____________________________     

IVAN ANDRES PINILLA CORTES      
Ingeniero Civil 
Tecnólogo en Topografía       
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S     
Correo: ipinilla@gavinco.com      
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 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

2.5. Ensayos de Laboratorio de suelos, pavimentos 
y concretos. 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: LABORATORIO 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

Septiembre de 2023 4.0 Ensayo de CBR  $ 2.365.720,00 

Septiembre de 2023 0.32 Ensayo de densidades en campo $ 232.050,00  

  TOTALES $ 2.597.770,00 

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 2.592.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
Fecha: 30-Septiembre-2023 

 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
NIT: 901.014.119-7 

 
 
 

DEBE A: 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
 
 

LA SUMA DE: 
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE 

 $ 2.592.000,00 
 

POR CONCEPTO DE: 
 
Ensayos de Laboratorio, en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 en el 
desarrollo del contrato de Interventoría 1053 de 2022, cuyo objeto es” 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.”” 
 

Total, mes: _4.32      Vr. Mes:  $ 600.000,00    Valor. Total:  $ 2.592.000,00_ 
 
 

 
___________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 1 5 1 2 0 1

2 0 2 1 1 1 0 2

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 2 4 6 1 6 1 1             

5 2 7 0 7 0 6 7             

1 1 0 3 6 5 7 8             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

FAJARDO

CORDOBA

AVENA

CORREDOR

LONDOÑO

CORRALES
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GICELA

GIANCARLO

ANDREA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
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n
te

C
o

n
ta

d
o
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Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 7 7 5 1 9            2 6 0 1 0 6   

GARZON RUBIO MARIA ALEJANDRA

               

2 0 2 2 0 3 2 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

PROYECTOS GAVINCO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 48 NO. 101 A 29

0 0 0 2 6 3 8 2 6 1

          

          

2 0 1 5 1 2 0 9

        

        

         2 3 6 7 9 7 4
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CANT. UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

4 Und 120,000$                  $ 480,000

4 Und 180,000$                  $ 720,000

4 Und 12,000$                    $ 48,000

4 Und 75,000$                    $ 300,000

4 Und 45,000$                    $ 180,000

4 Und 45,000$                    $ 180,000

1 Und 80,000$                    $ 80,000

SUB-TOTAL 1,988,000$                    

DESCUENTO

SUB-TOTAL 1,988,000$                    

IVA 377,720$                        

TOTAL 2,365,720$                    

PREFACTURA DE SERVICIOS

-

-

-

-

-

-

-

Apique Manual - Prof. 1.50 m

Uso del Penetrometro Dinámico de Cono en Pavimento (No Incluye Apique)

Determinación del Contenido de Agua (Humedad) - Suelos-Roca

Fecha

Orden No.

Prefactura No. 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

25/09/2023

2752

961

Solicitante

E-mail: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com

www.geotecnicasdelnorte.com 

OBSERVACIONES:

Oficina - Laboratorio: Av. Grancolombia No. 4E-28 Barrio Popular - Cúcuta - 3506147123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESCRICIÓN

-

Determinación de los Tamaños de las Particulas de los Suelos (Incluye lavado T200)

-

Determinación del Límite Plastico e Índice de Plasticidad

Transporte de Personal y Equipos

-

-

-

Determinación del Límite Líquido de los Suelos 

-

-

http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/


CANT. UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

3 Und 65,000$                    $ 195,000

SUB-TOTAL 195,000$                        

DESCUENTO

SUB-TOTAL 195,000$                        

IVA 37,050$                          

TOTAL 232,050$                        

PREFACTURA DE SERVICIOS

-

-

-

-

-

-

-

Densidad y Peso Unitario del Terreno - Método Cono y Arena

-

-

Fecha

Orden No.

Prefactura No. 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

29/09/2023

2766

972

Solicitante

E-mail: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com

www.geotecnicasdelnorte.com 

OBSERVACIONES:

Oficina - Laboratorio: Av. Grancolombia No. 4E-28 Barrio Popular - Cúcuta - 3506147123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESCRICIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/
http://www.geotecnicasdelnorte.com/


 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.6. Oficina / Campamento (Incluye dotación y 
servicios públicos) 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: OFICINA 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

Septiembre de 
2023 

1 
Arriendo Oficina Mes De Septiembre de 2023 $ 950.000,00 

Septiembre de 
2023 

1 Mobiliario Oficina Mes De Septiembre de 2023 
$ 750.000,00 

    

  TOTALES $1.700.000,00 

  Total, Reconocimiento en Acta $ 1.600.000,00 

 

 

 

 

 



































































27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14694205321

     8 9 0 5 0 3 3 8 3 4 Impuestos de Cúcuta  7

Persona jurídica 1                               

           

RENTAMAS S.A.S.

RENTAMAS LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Norte de Santander 5 4 Cúcuta 0 0 1

AV 0   17   77 BRR CAOBOS
rentamas_ltda@hotmail.com

                   5 7 1 9 3 0 1       3 1 5 6 7 5 5 8 2 4

6 8 2 0 1 9 8 0 0 7 1 0                           1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 06 - 04 / 21 : 22: 16

SANTOS PADILLA JOSE LUIS 

Representante legal Certificado
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62. Naturaleza
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1
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2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14694205321

     8 9 0 5 0 3 3 8 3 4 Impuestos de Cúcuta  7

2 5

 2 1 2   
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0 5 0 1
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1 9 8 0 0 7 0 7 2 0 1 9 0 3 1 4
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0 3 0 3

1 9 8 0 0 7 1 0 2 0 1 9 0 4 2 2
1 4 0 1 9      1 4 0 1 9      

5 4 5 4

1 1     1 1     

1 9 8 0 0 7 0 7         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0
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   1 0 0 . 0
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4
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100. Tipo de documento
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14694205321

     8 9 0 5 0 3 3 8 3 4 Impuestos de Cúcuta  7

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contr 6 8 2 0

    

    

RENTAMAS LIMITADA

Norte de Santander 5 4

  

  

Cúcuta 0 0 1    

      

      

AV 0   17   77 BRR CAOBOS

1 4 0 2 0      

          

          

1 9 8 0 0 7 1 0
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 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
Fecha: 30- Septiembre -2023 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
NIT: 901.014.119-7 

 
DEBE A: 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 

NIT: 900.916.608-4 
 
 
 

LA SUMA DE: 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE 

 $ 750.000,00 

 
POR CONCEPTO DE: 

 
Alquiler de equipo mobiliario de oficina, en el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 
2023 en el desarrollo del contrato de Interventoría 1053 de 2022, cuyo objeto es” 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” 
 
 

Ítem Valor Und Cant. Total, 
mes  

Valor Total mes 

Equipo de Computo $ 100.000,00 6 $ 600.000,00 

Silla y Escritorio $ 25.000,00 6 $ 150.000,00 

 Total $ 750.000,00 

 

 
____________________________________________ 

ANDREA FAJARDO 
Representante Legal 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 48   101 A   29 NORTE CA
recepcion@gavinco.com

                   6 2 1 5 3 8 3       3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

7 1 1 2 2 0 1 5 1 2 0 9 7 2 1 0 2 0 1 5 1 2 0 9 6 8 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 08 / 11 : 40: 44

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 12:09:38PM
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4. Número de formulario
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82. Nacional %
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85. Extranjero %
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 5 1 2 0 1         

    

0 3   

2 0 1 5 1 2 0 9         
0 0 0 2 6 3 8 2 6 0           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 5 1 2 0 1         
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   1 0 0 . 0
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Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 7 7 5 1 9            2 6 0 1 0 6   

GARZON RUBIO MARIA ALEJANDRA

               

2 0 2 2 0 3 2 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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165. Dirección
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14901449753

     9 0 0 9 1 6 6 0 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

PROYECTOS GAVINCO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 48 NO. 101 A 29

0 0 0 2 6 3 8 2 6 1

          

          

2 0 1 5 1 2 0 9

        

        

         2 3 6 7 9 7 4
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 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OTROS COSTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Acta de Costos Interventoría N°13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes) 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NORTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: TRANSPORTE TERRESTRE o AEREO 

 
Fecha Cantidad Concepto Valor 

    

    
  TOTAL  
  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $  
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3.2. Edición de Informes, Papelería, etc. 
 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NORTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: PAPELERÍA 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

    

    

  TOTAL $ 

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $  
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3.3. Comunicaciones (telefonía fija y/o celular) 
 

 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
NIT: 900.916.608-4 

 
CONTRATO 1053 INVIAS – NORTE DE SANTANDER 

 
Relación Soportes de Gastos: COMUNICACIONES 

 

Fecha Cantidad Concepto Valor 

Septiembre - 23 1 Comunicaciones $ 3.256.900,00 

    

  TOTAL $ 3.256.900,00 

  TOTAL, RECONOCIMIENTO  $ 750.000,00 
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