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ACTA DE SUPERVISION N°03 PARCIAL

TIPO DE CONTRATO

Prestacién de A - ) ]
Servicios: X Obra Piblica: Suministro: Otro:
Interadministrativo: Consultoria: Interventoria:
LA VIRGINIA 15 NOVIEMBRE 2023
CIUDAD DIA MES ANO

En las instalaciones de la ALCALDIA DE LA VIRGINIA, YESSICA ANDREA VALENCIA
VALENCIA, en calidad de Directora Operativa de Gestién Ambiental, certifica a través de
la presente acta, el avance de ejecucién del objeto del contrato suscrito entre el Municipio
de La Virginia, y UNION TEMPORAL PGIRS LA VIRGINIA, en calidad de Contratista,

conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO: | AM-MC-045 DEL 24 DE JULIO DE 2023

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PGIRS

NIT O DOCUMENTO DE

IDENTIDAD: . 901.738.622-8
REPRESENTANTE LEGAL: | MARIO ANTONIO RUIZ VARGAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | 19.369.800

No. Y FECHA CDP: 468 del 22 de junio de 2023

No.Y FECHA RP:

o 510 del 26 de julio 2023
Apropiaciones:

PERIODO QUE SE ESTA

PAGANDO: 01 de octubre de 2023 21 30 de octubra de 2023
VALOR A PAGAREN LA
ACTA No. 03
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARRO LLADAS

- % DE
AVANCE

Contér con el personal
‘requerido  y capacitado
para el desarrollo de las
actividades.

La UNION TEMPORAL ha dispuesto del
personal necesarioc para el desarrollo
adecuado de las cosas actividades; Ingeniero

Gebgrafo y Ambiental Julian Stivel Rengifo |

Perez, Profesional Forestal Luis Carlos Florian
para validacidn de campo, Especialista en
Residuos solidos Carlos Cortes para analisis
de dates y diagndstico integral de residuos
solidos

“Revisar la estructure vy el
horizonte de ejecucidon de!
docurnento PGIRS
existente, conforme a los
lineamientos definidos en
la Resclucion 0754 de
2014 vy la “Guia para la
formulacion,
implementacion,
evaluacién, seguimiento,
control y actualizacion de
los Planes de Gestion
Integral de  Residucs
Solidos” del Ministerio de
Vivienda, Ciudad Y
Territorio (2015).

Actividad finalizada en el mes de agosto

Disefiar un sistema de
indicadores para evaluar
el estado de avance vy
ejecucion  del  PGIRS
vigente, a partir de
informacién secundaria vy
registros del grupo
técnico y coordinador.

Actividad finalizada en el mes de agosto

Establecer la  situacion
- actual relacionada con los
compoenentes del servicio
de aseo urbano y rural.

Actividad finalizada en el mes de agosto

Identificar los principales
problemas, causas vy
efectos del PGIRS dentro
del municipio.

Actividad finalizada en el mes de agosto
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ALCANCES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

% DE
AVANCE

6.

Evaluar las condiciones
actuales de manejo vy
gestion de los materiales
aprovechables

procedentes de los
residucs solidos de la
zona urbana y rural del
municipio con respecto, a
fa situacidén y condiciones
cuando se adoptd el
documento PGIRS ye
establecer el grado de
variacion de estas
condiciones.

Actividad finalizada en el mes de agosto.

Realizar vealidacién en
campo de los inventarios
de: kilémetros de barrido,
corte de césped,
inventario arboreo, areas
publicas objeto de lavado,
zZonas riverefias, a partir
de muestra aleatoria, con
el fin de identificar si los
inventarios registrades
son cengruentes con la
realidad, o por el contrario
es necesario considerar su
actualizacion y ajuste.

Actividad finalizada en el mes de septiembre.

Realizar reuniones en las
cuales se - deberd
presentar la propuesta de
trabajo para {a revisién
del decumento en su fase
de revision del estado
actual; los resultados del
trabajo de revisidn
documental y de los
anexos que componen el
documento PGIRS, los
requerimientos a tener en
cuenta para la
actualizacién de la linea
base de ser necesario y
los demés aspectos que

La UNION TEMPORAL como parte del
proceso de revision del PGIRS realizo
socializacion ante el grupo coordinador y
técnico del PGIRS de la Virginia el dia
martes 10 de octubre del presente afio,
esta reunién fue proyectada previa
invitacidn a cada uno de los actores
integrantes y realizados por medio de [a
plataforma GOOGLE MEET.

En la reunién fueron socializada I[a
propuesta de ajuste de forma clara en
primer lugar la necesidad de actualizar el
decreto del grupo coordinador técnico
esto en virtud de los cambios que se han

3.5%
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ALCANCES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

% DE |
AVANCE

componen la  gestién
integral de residuos
solidos. Toda  reunién
desarrollada se debera

asistencia, actas de
reunion y fotegrafias

evidenciar con listados de.

suscitado desde el afic 2017 de
entidades y/o representantes del mismo,
en segundo lugar fa propuesta de ajustar
la estructura del documento PGIRS
acorde a las directrices de la resollcidn
754 del 2014, como es e] caso de la linea
base, proyeccién de pcblacion
generacion de residuos, &rbol de
problemas objetives, priorizacidn de
problemas, formulacién de alternativas,
formulacion de programas y proyectos
acordes a la realidad vy capacidades del
municipio  incluyendo medios de
verificacién vy factores de riesgo,
estructuracién del cronograma, asi como
un plan financiero acorde a los recursos
disponibles por parte de la alcaldia
municipal de La Virginia

En tercer lugar, se proponen por parte la
UNION TEMPORAL PGIRS LA VIRGINIA
hacer énfasis a 4 aspectos o programas
criticos encontrados en el diagnostico
previamente realizado; programa
institucional, programa de
aprovechamiento, programa de inclusién
de recuperadores, programa de gestién
de RCD, alli se proponen actividades o se
orienta al municipic para el
mejoramiento de los mismos, sin
desconocer los demas programas vy
proyectos,

En cuarto lugar, la UNION TEMPORAL
PGIRS LA VIRGINIA propone gue una vez
sean ajustados los criteries presentados
en la propuesta y de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de! municipio
se logre apoyar al municipio en el
proceso de adopcion del nuevo
documento.

Al final la socializacion se tuvo en cuenta
las apreciaciones de la sefiora Maria
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ALCANCES DEL CONTRATO

% DE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AVANCE

Mercedez representante de ASOREVIR
donde se hace hincapié en la necesidad
de establecer actividades en el programa
de recuperadores que mejoren las
condiciones de la actividad, asf mismo
hubo "aportes por parte de Carolina
Grajales representante de CARDER
donde hubo acuerdo en las teméaticas
expuestas para posteriormente culminar
la reunion.

9. Realizar la actualizacién
_del censc de recicladores
formales e informales,
mediante la divulgacién a
través de medios oficiales
y no oficiales que
permitan la
individualizacién e
identificacion de todos los
recicladores del municipio
de la Virginia, solicitando
la siguiente informacidn:
documento de identidad,
genero, direccidbn en la
que habita, teléfone, edad
del reciclador, cuenta con
afiliacién a salud, cuenta
con sisben, se encuentra
asociado o] es
independiente, nivel
educativo, tiempo en el
reciclaje, dias que le
dedica a reciclaje, sector
en el que recicla vy donde
vende el material.

LA UNION TEMPORAL PGIRS LA
VIRGINIA realizo envio de formato para
comunicaciones el cual fue enviado el dia
03 de octubre, en dicho formato
solicitaron la publicacién para la
realizacion del censo de recicladores el
cual fue realizado el dia 26 y 27 de
octubre y como resultado de la jornada
fueron censados 7 recuperadores de
oficio, alli fue registrada informacién 3.5%
como: documento de identidad, género,
direccién en la que habita, teléfono, edad
del reciclador, cuenta con afiliacién a
salud, cuenta con Sisbén, se encuentra
asociado o es independiente, nivel
educativo, tiempo de ejercer Ia
actividad, dias que le dedica a reciclaje,
sector en el que recicla y donde vende el
material, entre otros documentos,

10. Elaborar un documento

que contenga el.

inventaric de las bodegas
de reciclaje relacionando
nombre del representante
legal, razén social, Nit,
direccién de la bodega y
teléfono.

Actividad finalizada en el mes de
septiembre,
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ALCANCES DEL CONTRATO

% DE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AVANCE

11.

Elaborar un informe
técnico mensual con el
znalisis de la necesidad de
ajuste o actualizacion del
Plan de Gestidén Integral
de Residuos Sélidos del
municipio de La Virginia.

Se recibe el documento técnico en el mes de
agosto con el resultado del analisis vy
recomendaciones de ajuste y actualizacién -
del documento base del Plan de Gestién
Integral de Residuos Sélides.

LA UNION TEMPORAL PGIRS LA

el comité coordinador la
memcria digital %
documento fisico de la
revision y la propuesta de
ajuste o actualizacidén al
PGIRS.

12. Sofia!gaé' Y ﬁemftig_atlﬁ: VIRGINIA realizé la socializacién para
-autoricda ambplenta H
. et el dia 10 de octubre con la propuesta de
EnAeF:][S)E;' (Ijnefoi:) T;,ZT&ZZ ajuste del PGIRS, el contratista
en la revisién y la compartid la informacidén ya construida 3.5%
propuesta de ajustes del | €N &l proceso a los diferentes actores del
PGIRS grupo coordinador y técnico por medio
. de correo electrdnico.
13. Definir la articulacién del
PGIRS, con los
instrumentos de
g;a;n:f:%arcggz :f;ﬂ;c;n::’ Actividad finalizada en el mes de agosto y
departamental y psd relacionada en el documento técnico de -
integracién en los futuros analisis del PGIRS.
planes de Desarrollo
Municipales.
LA UNION TEMPORAL PGIRS LA

10 de octubre la propuesta de ajuste del
PGIRS, alli se compartié la informacién
va construida en el proceso a los 3.5%
diferentes actores del grupo coordinador
y técnico, del mismo modo fue
compartido via correo electrénico. -

INFORME MENSUAL 14%

INFORME TOTAL 98%

CUADRO CONTROL DE PAGOS
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o PERIODO DE VALORES | VALORES | SALDO
oE | EECHA ACTA PAGO ADICIONE | APAGAR | PAGADO | , FOR
(DD/MNUAAAA) | (DDIMM/AAAA s 'PRESENT | SALA
PAG ) EACTA | FECHA LA
o FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 25'680'00
Del 04 de
1 | 03/octubre/2023 | agosto al 30 de 0 17.920.000 0 7.680.000
agosto 2023
. Del 01 a1 30 de ,
2 | to/noviembrel202 | Ll e mbre de 0 3.584.000 | 17-920-00 | 4 556,000
3 0
2023
, Del 01 al 30 de
3 | W noviemerel202 1 octubre de 0 3.584.000 | 3.584.000 | 512.000
2023
| TOTAL A CANCE
RP 510 - Rubro 2.3.2.02.02.006-3204004-94313-2 66|  $25600.000
Valor de la Presente Acta $ 3.584.000

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBIETO CONTRACTUAL: ‘
Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de Ia
efecucién del objeto del centrato.

PAGO DE APORTES Al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:;
La contadora Aura Cristina Rojas Torres certifica gque la UNION TEMPORAL PGIRS LA VIRGINIA
identificada con nimero de NIT 901.738.622-8 no tiene trabajadores y en consecuencia no se encuentra

obligada a realizar pagos por conce,
de trabajadores al Sistema de Se

Decreto 2150 de 2002,

UQSSIOQ \)

Yessica Andrea Valencia Valencia
Director Operativo de Gestidén Ambientzl
Supervisor

ptos de cbligacion fiscales, salud, pensién, riesgos profesionales, ni afiliacién
guridad Social y pago de parafiscales, segin el ART. 50 de la Ley 789 y
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