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Bogota D.C., 20 de noviembre de 2023.

Sefiora

SANDRA YANETH VILLALOBOS URUETA

Supervisora de contrato No. FGN-RCA-0062-2023
Coordinadora Regional de Bienes — Enlace Bienes Magdalena
Subdireccion Regional de Apoyo Caribe

ASUNTO: Aceptacién de adiciéon 2 contrato No. FGN-RCA-0062-2023.
Cordial saludo,

De manera atenta, en mi calidad de Representante Legal de la empresa MUEBLES
ROMERO S.A.S., por medio del presente, me permito notificarle se encuentra en la
disposicion y capacidad juridica, técnica y financiera de aceptar la adicion por
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($133.888.417), para satisfacer las
nuevas necesidades de orden prioritarias descritas en su comunicado por medio del
correo electrénico.

Sin embargo, aprovechamos la oportunidad para solicitar a la FISCALIA GENERAL
DE LA NACION - Subdireccién Regional de Apoyo Caribe prérroga al término de
ejecucion hasta el dia 22 de diciembre de 2023 con fundamento en las
consideraciones que expongo a continuacion:

Se informa que la materia prima que conforman los puestos de trabajo y otros donde
se utiliza el producto MITTE O SODER del proveedor DURATEX presentan altos
tiempos de fabricacion (36 dias calendario) por escasez de material, alta demanda
y ademas por considerarse una referencia especial, que requiere de un proceso de
fabricacion especifico. En consecuencia y de acuerdo al dltimo requerimiento
emitido por la supervisién (Adicién No. 2), los tiempos de fabricacion se reducen y
a pesar que doblemos esfuerzos, nos imposibilita alcanzar a realizar las entregas al
30 de noviembre que corresponde a la fecha de terminacion del contrato, por lo que
recalcamos que el tiempo en el que estimamos se pueda coordinar toda la logistica
de la instalacion y entrega final es hasta el 22 de diciembre de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, de forma atenta solicitamos nos permitan responder
esta solicitud de adicion en un minimo de 30 dias y por ende el tiempo de prorroga
del contrato sea tenido en cuenta la cantidad de dias antes mencionados, dado que
la fecha de aceptacion de esta adicion fue el 15 de noviembre de 2023.
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Agradecemos de antemano, la atencién prestada y esperamos ser acogida
satisfactoriamente nuestra solicitud.

Cordialmente,
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J()H___, OCTAVIO ROMERO ESPITIA
C.C. NO..79.838.733-DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
MUEBLES ROMERO S.A.S.
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Bogota Noviembre 11 del 2023

Sefores
MUERLES ROMERO.

Cordial Saludo.

Atentamente me dinjo a ustedes para informarles de los pedidos realizados por ustedes
de! matena lamina de Melaninas a continuacién relacionado se debe ordenar al

proveedor DEXCO y tiene un tiempo méaximo de 35 dias para su entrega y un dia para la
entrega en sus instalaciones.

- MELAMINICO SUPERCOR PB SODER TEX RUSTICK 183X244X15.
- MELAMINICO UNICOR PB MITEE TEX SOFT 183X244X25 CON BACKER

Atentamente:

Lo
CARMEN CECILA GOMEZ,

CC. 52588278

ASESORA COMERCIAL EXTERNA.
DELEGADA DE ARDISA S.A.
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