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**FAC-S-2023-212076-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2023-212076-CI del 20 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CACOM-1-SECOM-DECON 

Señor Coronel 
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1 
Ordenador del Gasto 
Puerto Salgar, Cundinamarca 
 
Asunto: VIABILIDAD JURÍDICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 110-00-D-
CACOM-1-GRUAL-2023, SUSCRITO ENTRE EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°. 1 E 
INGECON S.A.S 

 
De acuerdo con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la 
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 por el cual se expide el Manual de Contratación 
y de Convenios, numeral 6.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del 
contrato. Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando 
sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un 
tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar 
las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la 
propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato 
garantizando el cumplimiento de su fin”, me permito avalar el modificatorio No. 1 del contrato 
No. 110-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, de conformidad con la solicitud elevada por la 
supervisión del mismo a través de oficio No. FAC-S-2023-211621-CI del 19 de noviembre de 
2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-ESDEF-ODEFA y 
en concordancia con la solicitud del contratista del 15 de noviembre de 2023, en la que se 
solicita ampliación en el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de noviembre, esto 
debido a que existen ciertos elementos que en el momento no los tienen en su inventario y 
deben ser comprados a proveedores originando retrasos el proceso de entrega a la Entidad. 
 
Cabe destacar que una vez surtida la modificación del contrato de la referencia el contratista 
deberá modificar la vigencia de los amparos constituídos. 
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
TS19. LEIVA / DECON; AA12. LEOPARDO / DECON 
 
Elaboró: TE. MARULANDA / DECON     Revisó:         Aprobó:TE. MARULANDA / DECON 

 
 
 
 

 
 

 
Teniente JULIAN ESTEBAN MARULANDA ARBELAEZ 
Especialista Jurídico 
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