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1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01     10     23     A     31     10     23 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL 
90% 75% 

 
 
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO 
DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVÁ 
CARGO SUBDIRECTOR LOCAL 
LOCALIDAD ENGATIVÁ 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Marleny Suarez Medina 
Erika Natalia Ramírez Rodríguez 
Andrea Catalina Camargo David  
Mónica Liliana Martínez Barreto 
Ángela Marcela Torres Barrios 
Leidy Paola López Varela  

 
Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos entre las partes, para garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños 
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las 
localidades del distrito capital a través de la puesta en 
funcionamientos de un jardín infantil.” 

NUMERO DE CONTRATO 9255-2022  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 15/11/2022  
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 16/11/2022  

CONTRATISTA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
HUMANO CORDIN  

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.072.816  

VALOR INICIAL 
MIL VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($1.021.674.573) M/CTE  

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

MODIFICACIÓN 1 
 
Reinvertir y redistribuir la suma de NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($94.617.786), los cuales 
se discriminan así: OCHENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE ($85.364.605) que corresponden a 
aportes en dinero de la SDIS y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($9.253.181), que 
corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes 
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SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 18952 de 2022 y 29 de 2023 
y Certificados de Registro Presupuestal No. 18193 de 2022 y 
75 de 2023, expedidos por el Responsable del Presupuesto, 
bajo los conceptos de aportes en dinero de la SDIS dentro del 
presupuesto afectado inicialmente en el convenio y que será 
redistribuido, de acuerdo con lo descrito en la estructura de 
costos del convenio anexa a esta modificación.  
 
ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 9255 
de 2022 en la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVENTA 
Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($27.098.194) distribuidos de la siguiente manera: 
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($24.388.375) que corresponden a aportes en dinero 
de la SDIS equivalente al 90,000% del valor total de la adición 
y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($2.709.819) 
que corresponden a aportes en especie del asociado 
equivalente al 10,000% restante del valor total de la adición. 
 
MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual 
quedará así: El valor total del convenio de asociación 
corresponde a la suma de: MIL CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1.048.772.767), distribuidos de la siguiente manera: Por 
parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma 
en dinero de: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. 
($943.895.491) que corresponden al 90,000% del valor total 
del convenio y por parte del Asociado, la suma en especie de: 
CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($104.877.276) que corresponden al 10,000% del valor total 
del convenio, el cual incluye impuestos y demás costos y 
gastos directos e indirectos en que incurra el asociado 
durante la ejecución del Convenio 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, 
plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  
Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los 
jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el 
inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la 
Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus 
actividades en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre 
de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, reiniciando la 
atención el día 16 de enero de 2023. En el periodo indicado, 
el asociado no podrá realizar ningún tipo de actividades 
técnicas, operativas, jurídicas o administrativas, la SDIS no 
reconocerá ningún tipo de costo del servicio dentro de la 
fechas mencionadas.   

FECHA ACTA DE INICIO 18/11/2022  
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PRORROGAS NO APLICA 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos distrito 

PERIODO CERTIFICADO 
01/10/2023 AL 31/10/2023 se certifica el periodo al 31 de 
octubre, teniendo en cuenta que fue un día hábil de prestación 
de servicio. 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL FINANCIERA 
90% 75% 

 
3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados 
por la supervisión para el periodo de proyección del informe.   
 
BITACORA DE ACTIVIDADES: El asociado presentó soporte de cumplimiento de sus obligaciones por medio del 
informe de ejecución contractual. 
 
ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 
En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el 
asociado, evidenciando que el mismo presentó soportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el 
periodo certificado. 
 
Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha 
sido aprobado. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
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OBSERVACIONES 

  GENERALES             
1 
  

Suscribir el acta de inicio del convenio de 
asociación, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y 
legalización. 

     X     Se dio inicio al convenio en Secop 
II, el día 18 de noviembre de 2022, 
con la suscripción del acta de 
inicio. 

2 Suscribir las actas que se requieran para 
el desarrollo del Convenio, y el acta de 
liquidación del mismo. 

     X     Suscribió las actas de visita para 
los componentes técnicos y acta 
de visita de aspectos financieros, 
correspondiente al periodo del 
informe. 

3 Disponer de una cuenta bancaria, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS, para la 
ejecución del presente convenio. El 
asociado se compromete a entregar a la 
SDIS debidamente diligenciado y 
firmado, el formato de autorización para 
abono directo en cuenta de ahorros o 
corriente de uso exclusivo de los 

    X      El Asociado presentó Certificación 
Bancaria de la cuenta de Ahorro 
No. 24118600244 del Banco Caja 
Social, cuyo titular es Corporación 
para el Desarrollo Integral Humano 
CORDIN, en la cual se lleva el 
manejo exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS, para la 
ejecución del presente convenio. 
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recursos aportados por la SDIS, 
anexando certificación bancaria de la 
titularidad de la cuenta. Si el Asociado 
presenta una cuenta bancaria que haya 
utilizada previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar certificada 
por parte del banco con saldo a cero. 

4 Aportar el valor establecido en la 
propuesta presentada en el proceso 
competitivo. 

    X      Para el mes verificado, se 
evidenció aporte por parte del 
Asociado por valor de 
$10.481.830, representados en los 
siguientes conceptos de gasto: 
  
Reconocimiento al Uso del Predio 
$2.311.093; Desgaste y Uso de los 
Bienes Muebles y Equipos 
Industriales para la Operación 
$601.822; Desgaste y Uso 
Dotación para los Niños 
$1.330.117, Material Didáctico 
$2.172.208, Papelería 
Administrativa $342.711, 
Elementos de Aseo Personal 
$2.118.142, Papelería Niños 
$499.955, PIGA $753.682 y 
Mantenimientos Menores 
$352.100. 

5 Cumplir con los compromisos adquiridos 
en virtud de la suscripción del Convenio, 
de conformidad con lo señalado en el 
Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo 
técnico, Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial, el 
documento orientador para la atención 
de las niñas y los niños de primera 
infancia en los jardines infantiles, la 
normatividad vigente y las directrices 
impartidas por la SDIS. 

   X       En el componente Nutrición y 
Salubridad continuó en 
seguimiento el requerimiento 
S2023202782 del 27 de octubre de 
2023 toda vez que, realizó compra 
de una nevera para sala amiga de 
familia lactante, sin embargo, al 
momento de la visita el equipo no 
se encontraba en funcionamiento 
por tanto no fue posible verificar la 
temperatura. 
 
En el componente talento humano 
se realizó los respectivos 
descuentos del 22 al 24 de 
septiembre de 2023, por no contar 
con una persona contratada para 
el perfil se servicio de alimentos, 
subsanando la observación del 
mes anterior. 
 
Desde la verificación de aspectos 
financieros, con corte al mes de 
octubre se ha cumplido con el 24% 
del 30% establecido para la 
compra de alimentos a pequeños 
productores, por esta razón la 
continua en seguimiento. 
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6 Presentar al Supervisor del Convenio los 
informes de ejecución y los demás 
informes, con los soportes respectivos, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo Técnico. 

    X      Los informes requeridos 
correspondiente al mes verificado 
fueron remitidos vía correo 
electrónico al e-mail de la 
supervisión anexando los soportes 
solicitados, en los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

 
 

7 

Cumplir con los requerimientos que haga 
el Supervisor y dar respuesta máximo 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento o 
en los términos establecidos en el 
mismo. 

  X       En el componente Nutrición y 
Salubridad, el requerimiento 
S2023202782 del 27 de octubre de 
2023, se encuentra en 
seguimiento,  es de mencionar  
que realizaron adquisición de una 
nevera para la sala amiga de la 
familia lactante, sin embargo, dado 
que el día de la visita el equipo no 
se encontraba en funcionamiento, 
no fue posible realizar verificación 
de la temperatura. El asociado se 
encontró dentro de los términos 
establecidos para dar respuesta.  
 
Desde la verificación de aspectos 
financieros, el Asociado remitió 
respuesta con radicado 
I2023024390 de fecha 18/08/2023 
al requerimiento generado con 
radicado S2023139276 de fecha 
02/08/2023 

8 Responder por los documentos físicos o 
magnéticos que le sean entregados o 
que elabore para la ejecución del 
Convenio, así como responder por la 
seguridad y el debido manejo de 
documentos y registros propios del 
ASOCIADO. 

     X     El asociado respondió por los 
documentos solicitados para el 
ejercicio de la supervisión los 
cuales se encontraban 
debidamente organizados. 

9 Permitir la labor de la Supervisión, así 
como la articulación con los equipos 
técnicos y administrativos de la SDIS con 
el propósito de orientar el cumplimiento 
de los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial, los 
procedimientos, instructivos, protocolos y 
demás referentes técnicos y normativos 
que soporten la atención. 

     X     El asociado facilitó la supervisión 
atendiendo las recomendaciones y 
sugerencias dadas para la 
adecuada implementación del 
Lineamiento de Educación Inicial y 
los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial. 

10 Informar de manera inmediata y por 
escrito al Supervisor del Convenio, sobre 
las visitas practicadas al Jardín Infantil 
por los Entes de control. 

         X Para el periodo verificado no 
recibieron visitas por parte de los 
entes de control. 

11 Asistir a las reuniones que programe la 
Entidad o el  supervisor, dirigida a los 
Jardines Infantiles. 

     X     La responsable de servicio asistió 
al comité técnico local el 17 de 
octubre de 2023, por medio de 
plataforma virtual Teams. 
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12 Cumplir con la Resolución 967 de 2007, 
expedida por la Secretaría de Integración 
Social SDIS, por la cual se establece la 
gratuidad en el servicio de educación 
inicial en los Jardines Infantiles del 
Distrito Capital. 

     X     El Asociado garantizó la prestación 
del servicio con gratuidad dando 
cumplimiento a la Resolución 967 
de 2007, expedida por la 
Secretaría de Integración Social –
SDIS. 
 

13 Adquirir alimentos comprados a 
pequeños productores agropecuarios 
locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales o a través de sus 
organizaciones, en un porcentaje mínimo 
del 30% del valor total destinado a la 
compra de alimentos, o en el porcentaje 
por encima de este en que el ASOCIADO 
se haya comprometido. Cuando la oferta 
de alimentos producidos por pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria local sea inferior al 
porcentaje al que está obligado, el 
ASOCIADO asume el compromiso de 
adquirir los alimentos a los pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria no locales a quienes puede 
acudir para suplir el porcentaje restante, 
en los términos previstos en la Ley 2046 
de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El 
supervisor o interventor del convenio, 
previa consulta que realice a la secretaría 
técnica de la Mesa Técnica Nacional de 
Compras Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 

   X       Adquirieron productos alimenticios 
a los proveedores Agropolitana 
Asociación Mutual, Aprolecho y 
Everest, los cuales se encuentran 
en la lista Estrategia de compras 
públicas de alimentos para Bogotá 
capital-base de datos de 
organizaciones de pequeños 
productores de la región central de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 
Desde la verificación de aspectos 
financieros, con corte al mes de 
octubre se evidenciaron compras a 
pequeños productores por valor de 
$36.778.899 que representa el 
24% del valor total ejecutado en el 
concepto de gasto de alimentos.  
  
Dado lo anterior continua en 
seguimiento la observación que 
fue objeto del requerimiento, el 
cual fuegenerado con radicado 
S2023139276 de fecha 
02/08/2023, toda vez que se 
evidenció que no se ha dado 
cumplimiento al 30% de compras 
de alimentos a pequeños 
productores, el Asociado remitió 
respuesta con radicado 
I20230024390 de fecha 
18/08/2023, en donde se videncia 
que no se cumple con el porcentaje 
establecido. 
 

  COMPONENTE NUTRICIÓN Y 
SALUBRIDAD 

            

1 Implementar acciones y estrategias para 
la promoción de Prácticas de Cuidado 
(promoción de estilos de vida saludable y 
prevención de la enfermedad de acuerdo 
con lo establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial, los protocolos vigentes ,el 
Lineamiento de Educación Inicial desde 
el Enfoque de Atención Integral a la 
Primera Infancia-–para el Regreso 
Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas 

 X         Continuó en seguimiento el 
requerimiento toda vez que, realizó 
compra de una nevera para sala 
amiga de familia lactante, sin 
embargo, al momento de la visita 
ésta no se encontraba en 
funcionamiento por tanto no fue 
posible verificar la temperatura de 
la misma. 
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y los niños a los jardines infantiles y 
Casas de Pensamiento Intercultural  y 
documentos relacionados emitidos por la 
SDIS. 

Implementaron acciones y 
estrategias para la promoción de 
Prácticas de Cuidado, en   los 
temas promoción de hábitos de 
higiene oral y verificación del 
estado vacunal. 
 
Llevaron registro de la verificación 
de asistencia a la consulta de 
Valoración integral de la salud y el 
desarrollo, y el esquema vacunal 
de acuerdo con la edad de las 
niñas y los niños. 
 
En el periodo verificado, no fue 
necesaria la notificación a la 
Autoridad Sanitaria de la 
ocurrencia de episodios EDA, IRA 
o brotes. 

2 Garantizar que el talento humano que 
interactúa de forma directa con las niñas 
y los niños realice prácticas higiénicas, 
así como el lavado de manos de las niñas 
y los niños, de acuerdo con lo establecido 
en los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial,  los 
protocolos del componente emitidos por 
la SDIS vigentes y el protocolo de 
bioseguridad establecido por el Jardín 
Infantil. 

     X     La unidad contó con servicios 
sanitarios limpios, provistos con 
papel higiénico, jabón líquido de 
manos y toallas de papel.  
  
Se evidenció la práctica de lavado 
de manos en diferentes momentos 
de la prestación del servicio. 
  
Presentaron el formato control de 
entradas y salidas de los 
elementos de aseo personal 
diligenciado adecuada y 
oportunamente, en el cual se 
evidenció la disposición y uso de 
los elementos para las prácticas 
higiénicas. 

 
 

3 

Desarrollar las acciones 
correspondientes descritas en el 
procedimiento de vigilancia nutricional y 
documentos asociados y otras 
orientaciones de la SDIS frente al tema. 

     X     Realizaron la toma masiva de 
medidas antropométricas (peso y 
talla), como parte del 
procedimiento de vigilancia 
nutricional, los días 06,11 y 19 de 
octubre de 2023, y realizaron la 
entrega de la información en la 
Subdirección Local de Engativá el 
24 de octubre de 2023. 
 
Se encontraron en ruta integral de 
atención dos (2) casos de 
Desnutrición Aguda moderada con 
riesgo de talla baja. 

4 Disponer de los equipos antropométricos 
desde el comienzo de la ejecución del 
convenio acorde con lo establecido en la 
Resolución 2465 de 2016 “Por la cual se 
adoptan los indicadores antropométricos, 
patrones de referencia y puntos de corte 

     X 
 

    Dispusieron de un infantómetro, un 
tallímetro, una balanza de pie y un 
pesabebés en adecuado 
funcionamiento, los cuales 
contaron con las características 
descritas en el Anexo Técnico. 
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para la clasificación antropométrica del 
estado nutricional de niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años de 
edad, adultos de 18 a 64 años de edad y 
gestantes adultas y se dictan otras 
disposiciones. Ministerio de Protección 
Social. 

Presentaron soporte de 
adquisición de la balanza de pie, 
con fecha inferior a un año, del 01 
de septiembre de 2023 y soporte 
de calibración emitido por un 
laboratorio autorizado por el 
Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia - ONAC, 
de la balanza pesabebés con fecha 
inferior a un año, del 13 de 
septiembre de 2023. 

5 Contar con conceptos higiénicos 
sanitarios favorables o favorables con 
requerimientos  emitidos al Jardín infantil 
por la Secretaría Distrital de Salud como 
autoridad competente. Este debe reposar 
en las instalaciones del Jardín Infantil, y 
estar a disposición de la SDIS. En el caso 
que el mismo este próximo a cumplir un 
año de emisión se debe radicar con dos 
(2) meses de antelación ante la Entidad 
correspondiente, la solicitud de visita 
para la actualización del concepto 
higiénicosanitario. 

     X     Contaron con concepto higiénico 
sanitario favorable para 
establecimiento educativo con 
número de acta SB06N 007064 del 
06 de febrero de 2023 y favorable 
con requerimientos para 
establecimiento de preparación de 
alimentos, con número de acta 
AS02N125792 del 13 de 
septiembre de 2022. 
  
Realizó solicitud de visita para la 
actualización del concepto 
higiénico sanitario de 
establecimiento de preparación de 
alimentos mediante radicado 
56398 del 30 de enero de 2023, 
presentó soporte del seguimiento 
realizado el 30 de octubre de 2023. 

6 
  

Realizar las acciones que sean 
necesarias para dar cumplimiento a las 
exigencias y recomendaciones 
registradas en las actas de inspección 
sanitaria e informar de manera inmediata 
al Supervisor del Convenio sobre las 
visitas que se adelanten por parte del 
Ente de Control. 

     X     Realizaron las acciones requeridas 
para dar cumplimiento a las 
siguientes exigencias registradas 
en el acta de inspección sanitaria 
de establecimiento de preparación 
de alimentos: 
  
-El rotulado de algunos productos 
fraccionados y procesados se llevó 
de forma incompleta: Se 
observaron alimentos 
almacenados con el rotulo 
correspondiente y la información 
completa.  
-Faltaba limpieza en cauchos de 
nevera y atrás de neveras: Se 
observaron limpios los cauchos de 
la nevera y detrás de la nevera.  
-Registros de limpieza no acorde 
con lo diligenciado, falta 
implementación programa de 
residuos: Los registros de 
Limpieza y desinfección fueron 
acordes con lo implementado y el 
Plan de saneamiento fue ajustado 
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toda vez que se eliminó el uso de 
las bolsas verdes del programa.  
 -Se evidencia puerta de nevera 
con tornillos con óxido y caucho 
base de estufa está con óxido o 
pelada. Realizó mantenimiento a la 
nevera y a la estufa.  
-Falta continuidad de plan de 
capacitación según cronograma. 
Desarrollo el plan de capacitación 
acorde con el cronograma.  
-Se evidencia donde está toma 
corriente en bodega, pared con 
espacios. Realizó mantenimiento.  
-Falta clasificar las basuras por tipo 
de residuos. Se observó adecuada 
clasificación de residuos.  
  
Informaron al Supervisor del 
Convenio sobre la visita del 06 de 
febrero de 2023, mediante correo 
electrónico del 06 de febrero de 
2023. 

 
 

7 

Documentar e implementar el Plan de 
Saneamiento establecido por la SDIS de 
acuerdo a los establecido en el anexo 
técnico del proceso y dando 
cumplimiento a la Resolución 2674 de 
2013 expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social o aquella que la 
modifique o sustituya. Los mismos deben 
mantenerse a disposición de los entes de 
control y del talento humano que presta 
el servicio en el Jardín Infantil. 

     X     Documentaron el Plan de 
Saneamiento, el cual se encontró 
disponible para consulta.  
Presentaron diligenciado 
adecuadamente el formato de 
declaración de compromiso y los 
formatos control. 
  
Contaron con la tabla de 
dosificación del Hipoclorito de 
Sodio y con elemento medidor del 
desinfectante. Los aspersores 
contaban con rótulo con la 
indicación de uso, porcentaje de 
hipoclorito y fecha de preparación.   
 
Los elementos de aseo se 
encontraron clasificados y 
señalizados acorde con el código 
de colores, el cual se encontró 
publicado. 
  
Presentaron el formato control de 
entradas y salidas de los 
elementos de aseo institucional 
diligenciado adecuada y 
oportunamente, en el cual se 
evidenció la disposición y uso de 
los elementos para 
implementación del plan de 
saneamiento. 
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Presentaron certificado de 
higienización de dos (2) tanques 
de almacenamiento de agua 
potable del 4 de mayo de 2023. 
 

8 Documentar e implementar el protocolo 
de bioseguridad de acuerdo con las 
condiciones del Jardín Infantil y 
normatividad vigente. 

         X La obligación de la referencia no 
fue verificada, en atención a la 
modificación contractual del 17 de 
julio de 2023. 
 

9 Documentar e implementar en lo que 
aplique, el Procedimiento Operación 
Entrega de apoyos alimentarios en los 
Servicios Sociales establecido por la 
SDIS, respecto a la compra, transporte, 
recepción, almacenamiento, preparación 
y servido o distribución de alimentos, de 
acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigentes. 

     X     Documentaron el Procedimiento 
Operación Entrega de apoyos 
alimentarios en los Servicios 
Sociales, realizando el 
diligenciamiento adecuado y 
oportuno de los formatos de 
preparación y verificación de 
transporte de alimentos. 
 
Presentaron el listado de 
proveedores de alimentos y el plan 
de compras de alimentos, el 
proceso de recibo de los alimentos 
se ajustó a los días y horarios 
establecidos en el plan de 
compras. 
  
Los alimentos se encontraron 
almacenados y rotulados 
adecuadamente, implementaron el 
método de rotación PEPS 
(Primeros en Entrar – Primeros en 
Salir). Realizaron adecuado pre- 
alistamiento de los alimentos, se 
evidenció que conocían las 
porciones de servido establecidas 
para cada grupo de edad atendido, 
el servido se realizó una vez los 
niños y las niñas se encontraban 
en el área de alimentación y se 
hizo uso de menaje indicado 
limpio, seco y en buen estado. 
 
Las cantidades de alimentos, 
registradas en los soportes de 
compra y formatos control, fueron 
acordes con la Minuta patrón, el 
análisis nutricional, el ciclo de 
menús establecido por la SDIS y la 
asistencia reportada. 
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10 Implementar el plan de educación 
sanitaria, principios básicos de Buenas 
Prácticas de Manufactura y prácticas 
higiénicas en manipulación de alimentos, 
según lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social o aquella 
que la modifique o sustituya, dirigido al 
talento humano que participe en 
actividades relacionadas con el servicio 
de alimentos. 

     X     Implementaron el plan de 
educación sanitaria, principios 
básicos de buenas prácticas de 
manufactura y prácticas higiénicas, 
presentando el plan de educación 
que incluyó los temas, la duración, 
la metodología, el cronograma y la 
hoja de vida del profesional a cargo 
de la capacitación.  
  
Presentaron los certificados 
médicos vigentes con concepto 
“Apto para manipular alimentos” 
del personal del servicio de 
alimentos. 
  
El talento humano educativo que 
participó en actividades de 
alistamiento, servido de alimentos 
y/o alimentación asistida, 
implementó buenas prácticas 
higiénicas. 
 

11 
  

Contar con equipos, utensilios y menaje 
de acuerdo con la cobertura y forma de 
atención, en adecuado estado de 
funcionamiento, según lo establecido en 
los Estándares Técnicos para la Calidad 
de la Educación Inicial y en el Anexo 
técnico. 

 X         Continuó en seguimiento el 
requerimiento toda vez que, realizó 
compra de una nevera para sala 
amiga de familia lactante, sin 
embargo, al momento de la visita 
ésta no se encontraba en 
funcionamiento por tanto no fue 
posible verificar la temperatura de 
la misma. 
 
Contaron con el inventario de 
dotación del servicio de alimentos 
actualizado. 
 

12 Adquirir los productos alimenticios de 
primera calidad, en establecimientos 
habilitados y controlados por la autoridad 
sanitaria competente, con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos o documento que haga 
sus veces, con fecha de expedición no 
mayor a un año, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Anexo 
Técnico. 
  
Nota: mediante modificación contractual 
se realizó ajuste a la obligación 
quedando así: “Adquirir los productos 
alimenticios de primera calidad, en 
establecimientos habilitados y 
controlados por la autoridad sanitaria 
competente, con concepto sanitario 
favorable, favorable con requerimientos o 

     X     Adquirieron productos alimenticios 
de primera calidad. 
 
Presentó conceptos sanitarios 
favorables de los siguientes 
proveedores:  
 
FRUVIV NS con NIT 901439652-6, 
y acta de inspección sanitaria 
AS04S061703 con fecha de 
emisión del 17 de febrero de 2023. 
   
Everest RM8 SAS, con NIT 
901405570-4 y acta de inspección 
sanitaria AS02C053442 con fecha 
de emisión del 15 de marzo de 
2023. 
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documento que haga sus veces de los 
proveedores de pollo, carne y derivados, 
leche y derivados y productos a base de 
huevo, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Anexo Técnico”. 

Expendio de Carnes El Chato, con 
NIT 83163076-4 y acta de 
inspección sanitaria AS21S007002 
con fecha de emisión del 22 de 
febrero de 2023. 
 
Aprolecho, con NIT 9000190963-6 
y acta de inspección INVIMA con 
fecha de emisión del 24 de 
noviembre de 2022. 
  
El transporte de los productos 
alimenticios se realizó en vehículos 
transportadores de alimentos con 
concepto sanitario favorable. 

13 Implementar las modificaciones en la 
alimentación orientadas por el 
profesional en nutrición asignado al 
Jardín Infantil  por parte de la SDIS, para 
los casos de niñas o niños que presenten 
alergias, intolerancias o restricciones de 
alimentos, que de acuerdo con las 
recomendaciones médicas debidamente 
soportadas requieran ajuste en la 
alimentación suministrada en el Jardín 
Infantil. 

         X Durante el periodo verificado no se 
presentaron niñas y niños con 
condiciones médicas certificadas 
que requirieran modificación en la 
alimentación. 

14 Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de 
menús establecido por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

     X     Ejecutaron la minuta patrón y el 
ciclo de menús establecido por la 
SDIS, suministrando los alimentos 
y preparaciones en las condiciones 
de cantidad y calidad dispuestas. 
  
Se evidenció publicada la minuta 
en un lugar visible, y las 
profesionales y técnicas de 
atención a primera infancia, 
realizaron el acompañamiento y 
asistencia a los niños durante los 
tiempos de alimentación. 

15 Entregar oportunamente al padre, madre 
o cuidador, los alimentos equivalentes a 
la jornada pedagógica (el día anterior a la 
misma), jornada liberada (el mismo  día), 
o paquete alimentario de contingencia 
(cuando aplique) de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Anexo 
Técnico, dejando registro físico y digital 
(Excel editable) de la entrega. 

     X     Entregaron al padre, madre o 
cuidador, los paquetes 
alimentarios, dejando registro 
físico y digital.  
 
Realizaron la entrega de los 
alimentos equivalentes a la jornada 
liberada, el 06 de octubre de 2023.    
 
Realizaron la entrega de 103 
paquetes alimentarios 
correspondientes a la jornada 
pedagógica, el 26 de octubre de 
2023de 2023, con cubrimiento del 
27 de octubre de 2023, distribuidos 
así:  
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Caminadores: 17 
Párvulos: 40 
Prejardín: 46 
   
No se presentaron contingencias 
durante el periodo verificado, 
motivo por el cual no se requirió la 
entrega de paquete alimentario de 
contingencia.   

 
 
 
16 

Contar con el soporte del cargue del uso 
de las salas amigas de la familia lactante, 
al Sistema Misional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social a través del 
diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. 
En caso de que el jardín infantil cuente 
con usuario y contraseña deberá 
garantizar el cargue, sino cuenta con 
estos, tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. Además, cargará la 
información solicitada a través de las 
herramientas virtuales que la 
Subdirección para la Infancia disponga 
para tal fin. 

     X     Presentaron el soporte de cargue 
del uso de la sala amiga de la 
familia lactante, al Sistema 
Misional de la Secretaría Distrital 
de Integración Social a través del 
diligenciamiento de la ficha SIRBE. 
 

  COMPONENTE AMBIENTES 
ADECUADOS Y SEGUROS 

            

1 Realizar todas las adecuaciones del 
inmueble que permitan dar cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 3. Espacio 
físico funcional, del anexo técnico. 

   X     Se observó suministro completo de 
redes de servicios públicos, 
condiciones suficientes de 
iluminación y ventilación, 
señalización en buen estado y 
adecuadas condiciones de 
infraestructura en general. 
  
Se dio aval a las siguientes 
facturas: 
  
*Nº 967 con fecha del día 
13/09/2023, por concepto de 
compra de materiales para 
mantenimientos menores por un 
valor de 141.000 pesos. 
  
*Nº 6658 con fecha del día 
27/09/2023, por concepto de 
compra de materiales para 
mantenimientos menores por un 
valor de 77.400 pesos. 
  
*Nº 6613 con fecha del día 
13/09/2023, por concepto de 
compra de materiales para 
mantenimientos menores por un 
valor de 89.700 pesos. 
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*Nº 3434 con fecha del día 
09/2023, por concepto de compra 
de materiales para mantenimientos 
menores por un valor de 10.000 
pesos. 
  
*Nº 3435 con fecha del día 
09/2023, por concepto de compra 
de materiales para mantenimientos 
menores por un valor de 5.000 
pesos. 
  
*Nº 001 con fecha del día 
03/10/2023, por concepto de mano 
de obra en mantenimientos 
menores por un valor de 170.000 
pesos. 
  

 
 

2 

Realizar todas las adquisiciones de 
mobiliario y dotación que permita dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para 
la implementación del componente 
ambientes adecuados y seguros, del 
anexo técnico. 
  

    X     Se evidenció mobiliario y dotación 
que permitió dar cumplimiento de 
los elementos mínimos para la 
implementación del componente 
de acuerdo con el anexo técnico. 

3 Construir o ajustar e implementar el plan 
escolar de gestión del riesgo y cambio 
climático  teniendo en cuenta los 
lineamientos del Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IDIGER, las normas vigentes y aquellas 
que las modifiquen o sustituyan y las 
directrices del Lineamiento Educación 
inicial con enfoque atención integral a la 
primera infancia para el regreso 
voluntario, gradual y seguro de niñas y 
niños a jardines infantiles diurnos, 
jardines infantiles nocturnos y casas de 
pensamiento intercultural” y su protocolo 
anexo. 

    X     Se evidenciaron acciones de 
implementación acorde a lo 
programado. 
  
Presentaron elementos para la 
atención de emergencia en buen 
estado: 
  
*04 extintores con recarga vigente 
hasta abril 2024, señalizados y 
asegurados. 
  
*01 botiquín fijo y 01 portátil, 
rotulados con la dotación completa 
de elementos y los registros de 
verificación diligenciados el día 
04/07/2023. 
  
*Planos con ruta de evacuación 
publicados en todos los niveles o 
pisos. 
  
*Directorio de emergencias 
Completo. 
  
*Áreas señalizadas de forma 
correcta. 
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*Silbato como alarma 
independiente del fluido eléctrico. 
  
Se observó la plataforma SURE 
con un porcentaje de 82.93% en la 
cual se encontraron cargados los 
soportes de la implementación de 
los planes de evacuación, 
participación en el simulacro de 
evacuación distrital, realizado el 
día 04/10/2023 con un tiempo de 2 
minutos y 29 segundos en el que 
participaron 19 adultos y 99 niños, 
para un total de 118 personas, 
junto con la demás información 
solicitada. 
  
De igual manera, se evidenció 
implementación de capacitación 
formativa con el talento humano en 
preparación para la ejecución del 
simulacro distrital realizado el día 
02-10-2023. 
  
Realizaron socializaciones de: 
  
*Plan Escolar Gestión Riesgos 
Cambio Climático con el talento 
humano el día 09/10/2023, y con 
familias el día 09/10/2023. 
  
*Plan Escolar de Gestión de 
Riesgos de Accidentes con el 
talento humano el día 12/07/2023, 
y con familias el día 03/04/2023. 
  
*Planes de contingencia, 
evacuación y Primero Auxilios 
realizada el día 05/05/2023 
  
*Manejo del extintor con talento 
humano realizada el día 
17/03/2023. 
  
Se evidenciaron socializaciones de 
autocuidado sobre: 
  
*Medidas de seguridad en área de 
servicios sanitarios para niños y 
niñas mayores de 2 años, 
socializado con talento humano y 
familias el día 13-10-2023. 
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Se verificó que el talento humano 
tiene conocimiento del directorio 
de emergencias en su totalidad. 
  
Se evidenció conformación y 
capacitación de brigadas realizado 
el día 02/06/2023. 
  
Presentó certificaciones para 
brigadas de la siguiente manera: 
  
*Primeros Auxilios: 28-08-2023 
brigadista Claudia Hernández. 
 
*Contra Incendios: 20-07-2022 
brigadista Paola Cely dado por 
Positiva. 
  
*Evacuación: 20-07-2022 
brigadista Gloria Uriza dado por 
Positiva. 
  

 
 

4 

Construir o ajustar e implementar las 
estrategias de seguridad de acuerdo con 
lo establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial y las directrices del Lineamiento 
Educación inicial con enfoque atención 
integral a la primera infancia para el 
regreso voluntario, gradual y seguro de 
niñas y niños a jardines infantiles diurnos, 
jardines infantiles nocturnos y casas de 
pensamiento intercultural” y su protocolo 
anexo 

    X     Implementaron los protocolos de 
las estrategias de seguridad de 
acuerdo con lo establecido en los 
Estándares Técnicos. 
  
Se evidenció cronograma para la 
socialización con respecto a los 
protocolos en: 
  
*Momento de ingreso y salida de 
los niños y niñas del jardín infantil: 
Talento Humano: 25-01-2023 
Familias: 30-01-2023 
  
*Momento de ingreso de personas 
ajenas al jardín infantil: 
Talento Humano: 21-02-2023 
Familias: 21-02-2023 
  
*Momento de permanencia de las 
niñas y los niños en zonas 
recreativas: 
Talento Humano: 13-04-2023 
Familias: 13-04-2023 
  
*Salidas pedagógicas u otras 
salidas de las niñas y los niños a 
exteriores, como parques, museos 
y otros: 
Talento Humano: 11-05-2023 
Familias: 11-05-2023 
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*Prestación del servicio de 
transporte (en caso de presentarse 
o requerirse en las salidas 
pedagógicas: 
Talento Humano: 09-06-2023 
Familias: 09-06-2023 
  
*Traslado de los niños y niñas en 
caso de que la alimentación sea 
suministrada en un lugar diferente 
a las instalaciones del Jardín 
Infantil: 
Talento Humano: 10-08-2023 
Familias: 26-09-2023 
  
*Extravío y Muerte: 
Talento Humano: 12-10-2023 
Familias: 13-10-2023 
  
*Protocolo de atención ante 
condiciones de salud en las niñas 
y los niños: 
Talento Humano: 12-07-2023 
Familias: 07-09-2023 
  

5 Garantizar la atención inmediata de la 
niña o el niño accidentado, de 
conformidad con lo establecido en el 
Procedimiento Respuesta a accidentes 
en instituciones o establecimientos de 
educación inicial con enfoque de 
atención integral a la primera infancia de 
la SDIS y en el instructivo de activación 
de póliza de accidentes personales con 
que cuenta la Entidad. 

    X     Se evidenció que el talento 
humano tiene disponible la Póliza 
de Seguros de Accidentes y 
conoce el Procedimiento de 
Respuesta a accidentes. 
  
Presentó socialización con el 
talento humano respecto a la 
póliza de accidentes y el 
procedimiento a seguir para la 
reclamación ante cualquier evento 
de accidente que afecte a un niño 
o niña realizada con el talento 
humano, el día 14/07/2023. 
  
En el periodo verificado no se 
presentaron accidentes ni 
activaciones de póliza. 
  

  
6 

Registrar los accidentes según lo 
establecido en el mencionado 
procedimiento, en la herramienta 
denominada ”Registro de accidentes en 
instituciones o establecimientos de 
educación inicial” disponible en la página 
web de la SDIS y hacer seguimiento a las 
activaciones de póliza de acuerdo a la 
ruta establecida para la atención de la 
niña o el niño accidentado para el 
esquema de atención, generando las 

    X     Se evidenció el uso de la 
herramienta” Registro de 
accidentes en instituciones o 
establecimientos de educación 
inicial” para los seguimientos de 
acuerdo con la ruta establecida 
para la atención de la niña o el niño 
accidentado para el esquema de 
atención. 
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alertas a las que haya lugar a la SDIS”, 
de conformidad con lo establecido en el 
“Procedimiento de atención de 
accidentes en instituciones y 
establecimientos de atención integral a la 
primera infancia” de la SDIS y en el 
protocolo de activación de póliza de 
accidentes personales con que cuenta la 
Entidad. 

En el periodo verificado no se 
presentaron accidentes ni 
activaciones de póliza. 

7 Presentar el Concepto Técnico vigente 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, 
que certifica el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad y protección 
contra incendios, o el recibo de pago que 
soporta la solicitud de la visita para la 
expedición de este. 

    X     Presentó concepto técnico de 
Bomberos vigente con certificado: 
Nº 2022-11317 con vigencia 
desde: 16-11-2022 hasta: 15-11-
2023. 

 
 

  

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL             

1 Adoptar, implementar y efectuar 
seguimiento (en caso de que lo requiera), 
de cada una de las políticas y programas 
establecidos en el numeral “5.1. 
COMPONENTE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, del anexo técnico, 
garantizando el adecuado soporte de 
cada uno de los elementos requeridos, 
de conformidad con el sistema integrado 
de gestión de la Entidad. 

     X     Adoptaron e implementaron las 
políticas y programas del área de 
gestión ambiental.  
Se evidenciaron los contenedores 
y cuarto de almacenamiento de 
residuos acorde a lo establecido en 
el anexo. Así mismo, se evidenció 
correcta separación en la fuente y 
adecuadas condiciones físicas y 
sanitarias. 
La visita de condiciones 
ambientales se realizó el 26 de 
septiembre de 2023 con un 
porcentaje de implementación del 
98% del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental. 
Presentó gestión para la 
actualización del registro de 
publicidad exterior visual, mediante 
respuesta por parte de Secretaría 
Distrital de Ambiente donde solicita 
modificación la fachada del aviso, 
esta se encuentra programada por 
parte del asociado.  
Se verificó factura No. 2890 por 
concepto de dotación de bolsas 
para la separación de residuos, 
cambio de sistema ahorrador 
(llave) y sustitución de luminaria 
por un valor de $ 745.000.   
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2 Garantizar el reporte de la información 
indicada para cada uno de los 
componentes establecidos, en el 
numeral “ 5.1. COMPONENTE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, del anexo técnico, en los 
tiempos, medios y condiciones indicados 
para cada uno de los sub numerales que 
comprenden en componente ambiental. 

     X     Garantizó el reporte de la 
información indicada para cada 
uno de los programas de gestión 
ambiental en los tiempos 
establecidos para su entrega. 
Se evidenció envió de los 
siguientes formatos:  
• Reporte de residuos 

correspondiente al tercer 
trimestre el 06-10- 2023. 

• Fugas ocultas el 16-05-2023. 
• Identificación de elementos 

eléctricos y electrónicos el 13- 
03-2023. 

• Bitácora de consumos 
actualizada al mes de 
septiembre.  

• Entrega de aceite vegetal 
usado el 13-09-2023.  

• Acuerdo de 
corresponsabilidad el 06-10-
2023. 

3 Implementar y desarrollar las campañas, 
estrategias y actividades establecidas 
por la SDIS, durante el desarrollo del 
Convenio. 

     X     Implementaron y desarrollaron las 
estrategias y actividades 
establecidas por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
Se evidenció certificado de 
participación Día de movilidad 
sostenible del mes de octubre. 

4 Dar cumplimiento al cronograma de 
actividades ambientales para la 
divulgación de los lineamientos 
ambientales. 

     X     Presentó cronograma con la 
programación de las 
socializaciones de los lineamientos 
ambientales.    
Realizó socialización sobre: 
• Protocolo residuos COVID-19 

con talento humano el 22-09-
2023. 

  COMPONENTE PROCESO 
PEDAGÓGICO 

            

1 Implementar el proyecto pedagógico 
vigente y avalado por la SDIS durante la 
vigencia del Convenio 

    X     Se evidenció implementación del 
proyecto, durante el desarrollo de 
las experiencias pedagógicas 
propuestas para cada nivel. 
  
Presentó acta de socialización con 
talento humano el 6/10/2023, en la 
cual realizaron seguimiento y 
evaluación del proyecto 
pedagógico, por medio de reunión 
general. 
  

  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
11

6-
15

43
07

-3
0e

b6
6-

60
62

06
57

20
23

-1
1-

17
T

09
:3

5:
24

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

19
 d

e 
50



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 20 de 44 

2 Contar con planeaciones que orienten el 
desarrollo de experiencias pedagógicas 
en coherencia con las propuestas 
establecidas en el proyecto pedagógico. 

    X     Presentó planeaciones 
pedagógicas para cada uno de los 
niveles, cuyas experiencias eran 
acordes con cada grupo etario en 
coherencia con lo propuesto desde 
el proyecto pedagógico.  
  
Se evidenciaron valoraciones 
pedagógicas, en las cuales se 
reconoció la participación de cada 
niña y niño, así como, sus 
particularidades y habilidades 
individuales. 
  

3 Implementar los mecanismos e 
instrumentos que den cuenta de la 
observación, seguimiento y valoración al 
desarrollo de las niñas y los niños, que 
permitan el registro de información 
oportuna, suficiente, pertinente y 
relevante acerca del quehacer 
pedagógico y los procesos de desarrollo 
de las niñas y los niños, reconociendo 
sus potencialidades. 
  

    X     Presentó el formato de observador 
del mes de septiembre, el cual fue 
socializado el 6/10/2023, a los 
padres, madres o cuidadores.  
  
Cada observador dio cuenta de 
información oportuna, suficiente, 
pertinente y relevante, acerca del 
quehacer pedagógico y los 
procesos de desarrollo de las niñas 
y los niños, reconociendo sus 
potencialidades. 

 
 

4 

Diseñar y disponer ambientes 
pedagógicos que promuevan la 
participación e investigación, espacios 
susceptibles de transformación, 
creación. en los que se evidencie el 
sentido y uso de los recursos dispuestos, 
así como, las intencionalidades 
expuestas en el proyecto pedagógico.  

    X     Se evidenciaron espacios 
pedagógicos ambientados, los 
cuales eran acordes con las 
prácticas pedagógicas de cada 
nivel y permitieron la participación 
e investigación para cada niño y 
niña.  

5 Entregar un (1) informe trimestral a los 
padres, madres o cuidadores, 15 días 
después de cumplido el trimestre, según 
lo establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la  
Educación Inicial, que dé cuenta de las 
características, procesos, 
potencialidades y desarrollo integral de 
las niñas y los niños del Jardín Infantil. 

    X     Presentó acta de entrega de 
informe trimestral a familias del 25 
al 29 de septiembre 2023, de 
manera presencial en la unidad 
operativa. 
  
Cada informe dio cuenta de las 
características, procesos, 
potencialidades y desarrollo 
integral de las niñas y los niños del 
Jardín Infantil. 

6 Acompañar y hacer seguimiento al 
proceso de Transiciones Efectivas y 
Armónicas de las niñas y los niños 
acorde con las orientaciones de la SDIS 
y aquellas orientaciones que la SED 
establezca en la resolución emitida 
anualmente. 

    X     Presentó acta del 2/10/2023, en la 
cual realizó actividad con niños y 
niñas, abordando el tema “claves 
importantes para las transiciones 
efectivas y armónicas”, mediante 
actividad desarrollada por la 
profesional de compensar quien 
apoya el colegio de la Secretaría 
de Educación. 
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7 Participar en las jornadas de comité 
pedagógico ampliado, desarrolladas una 
vez al mes, de acuerdo con la 
programación establecida por cada 
Subdirección Local para la Integración 
Social. 
 

        X El comité ampliado 
correspondiente al mes de octubre 
se tenía programado para el 
19/10/2023, se verificará el 
próximo periodo. 

8 Realizar las jornadas pedagógicas, 
conforme al cronograma y las 
orientaciones establecidas por la SDIS. 

        X La jornada pedagógica 
correspondiente al mes de octubre 
se tenía programada para el 
27/10/2023. Se verificará el 
próximo periodo. 
 

 
 

9 

Adquirir y facilitar el material pedagógico 
y la papelería, acorde con las 
necesidades de las prácticas 
pedagógicas e implementación del 
proyecto pedagógico del Jardín Infantil y 
lo señalado en el Anexo técnico. 

    X     Para el mes de octubre, realizaron 
las siguientes adquisiciones:  
  
Presentó factura DP-00892 de 
2/10/2023, del proveedor 
INVERSIONES MARIANA BD, por 
concepto de gasto de papelería, 
por un valor de $417.050.  
  
Presentó documento equivalente 
971 de 3/10/2023, del proveedor 
SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ, por concepto de gasto de 
material didáctico, por un valor de 
$1.738.800. 
  
Contaban con el material suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas, 
programadas en cada uno de los 
niveles. 
 

10 Registrar en forma individual y por escrito 
cualquier suceso diferente de lo habitual, 
que se identifique o suceda al interior del 
jardín infantil que sea reportado por las 
familias, cuidadoras y cuidadores; que 
afecte el estado físico y emocional, 
inobserve, amenace o vulnere los 
derechos de las niñas y los niños para 
esto se debe utilizar el formato vigente 
que se encuentra en el sistema integrado 
de gestión de la entidad. 

    X     Presentó novedades de todos los 
niveles, en las cuales se evidenció 
adecuado diligenciamiento del 
formato, así como, oportuno 
seguimiento y cierre a las 
situaciones identificadas con los 
niños y las niñas.  
  
Se evidencio implementación de la 
línea dada por el equipo de 
fortalecimiento, frente a colocar 
NO APLICA en los espacios de 
hora, fecha y lugar cuando la 
novedad es de continuidad. 
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11 Promover e implementar estrategias de 
buen trato y prevención del maltrato 
infantil dirigidas a madres, padres, 
cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, 
colaboradores, niñas y niños según lo 
establecido en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos, y contar con soportes que las 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

    X     Presentó acta y listado de 
asistencia de actividad realizada el 
3/10/2023, con familias, talento 
humano, niños y niñas, acerca de 
acciones de cuidado y desarrollo 
de autonomía en los ritmos de 
desarrollo de cada niño y niña, por 
medio de cartelera extramural. 
  
  

12 Desarrollar acciones encaminadas a la 
prevención y detección de la violencia 
sexual infantil-abuso sexual infantil 
dirigidas a madres, padres, cuidadoras, 
cuidadores, colaboradoras, 
colaboradores, niñas y niños según lo 
establecido en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos y contar con soportes que las 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

    X     Presentó acta y listado de 
asistencia de actividad realizada el 
4/10/2023, con familias, talento 
humano, niños y niñas, acerca de 
acciones de respeto y expresión de 
las emociones, en el marco de la 
prevención del abuso sexual 
infantil, por medio de pieza 
comunicativa. 
  
 

13 Garantizar el acompañamiento 
psicosocial individual y grupal a madres, 
padres, cuidadoras y cuidadores en 
acciones que contribuyan al desarrollo 
armónico e integral, el ejercicio de los  
derechos, el cuidado calificado y sensible 
a niñas y niños, y contar con soportes 
que evidencien dicho acompañamiento 
según lo dispuesto por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

    X     Presentó los siguientes soportes 
frente a las actividades realizadas 
en el mes:  
  
Acta de la profesional en 
psicología del 2/10/2023, en la 
cual, realizó acompañamiento a la 
actividad realizada por la 
profesional de compensar, quien 
acompaña el proceso de 
transiciones efectivas y armónicas 
de la Secretaría de Educación. 
  
Acta de seguimiento a casos y 
observación en aula del 
12/10/2023, por parte de la 
profesional en psicología. 
 

14 Contar con el soporte del cargue de los 
procesos desarrollados con familias, al 
Sistema Misional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social a través del 
diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. 

        X Teniendo en cuenta que a la fecha 
no se han realizado procesos 
desarrollados con familias, no se 
ha requerido hacer cargue de 
información al sistema misional 
SIRBE. 
 

15 Contar con el documento que contiene 
los procedimientos de activación de rutas 
administrativas por presunta vulneración 
de derechos conforme a lo establecido 
en los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial, 
incluyendo maltrato institucional y el 

    X     Cuenta con el documento que 
contiene los procedimientos de 
activación de rutas, el cual fue 
verificado durante la etapa de 
alistamiento. 
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documento Lineamiento educación inicial 
con enfoque atención integral a la 
primera  infancia para el regreso 
voluntario,  gradual y seguro de las niñas 
y  los  niños a jardines infantiles diurnos, 
nocturnos y casas de pensamiento 
intercultural, socializarlo durante el 
primer de ejecución del Convenio contar  
con soportes que lo evidencien según  lo 
dispuesto por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, de manera mensual 
se verificarán los refuerzos necesarios 
respecto de los apartados del 
Documento. 

Presentó acta de socialización del 
2/10/2023, en la cual abordaron el 
tema de ruta de atención por 
presunta negligencia, con familias, 
mediante infografía enviada por la 
plataforma de mensajería Whats 
App 

16 Implementar los procedimientos de 
activación de rutas administrativas de 
conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico del proceso y los demás 
documentos que hacen parte integral del 
Convenio. 

        X 
 

La responsable de servicio refirió 
no haber realizado activación de 
ruta, toda vez que no se 
identificaron situaciones de 
vulneración de derechos 
  

17 Construir, socializar, implementar y hacer 
seguimiento al documento pacto de 
corresponsabilidad conforme a lo 
establecido en la orientación para 
alcanzar los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial en los 
cuales se consigna información 
específica frente a este proceso, los 
criterios establecidos en el Anexo 
Técnico del proceso, en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos y contar con soportes que lo 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

    X     Presentó acta y evidencias de la 
actividad realizada el 2/10/2023, 
sobre los ítems 12 y 13 del pacto 
de corresponsabilidad, el cual hace 
referencia al deber de denuncia, 
derecho a la información y derecho 
a la rehabilitación, por medio de 
infografía. 
  

20 Realizar una jornada de sensibilización 
en el marco del sistema distrital de 
cuidado, conforme lo ofertado dentro del 
proceso de selección. 

        X El asociado durante el proceso 
competitivo no presentó 
ofrecimientos adicionales, 
relacionados a las jornadas de 
sensibilización en el marco del 
sistema distrital de cuidado. 

  COMPONENTE TALENTO HUMANO             
1 Documentar los procesos de selección, 

inducción, cualificación y seguimiento del 
cumplimiento de las actividades de las y 
los colaboradores. 

     X     El asociado contó con los 
lineamientos de proceso de 
selección inducción, cualificación y 
seguimiento del cumplimiento de 
las actividades de las y los 
colaboradores. 
  
El 25 de septiembre de 2023, la 
responsable del servicio y la 
profesional de atención a la 
primera de infancia Yenny Paola 
Cely realizaron inducción a la 
señora Luz Stella Jiménez del 
personal servicio de alimentos. 
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2 Presentar al supervisor del convenio, 
durante el primer mes de ejecución del 
convenio los contratos suscritos entre el 
asociado y las/los colaboradores que 
prestan la atención en el jardín infantil. 
Así  mismo se deben presentar los 
contratos suscritos por reemplazos 
durante el mes de la contratación. 
  

     X     Se evidenciaron los contratos del 
talento humano, los cuales para la 
responsable del servicio y las 
profesionales de atención a la 
primera infancia son a término fijo 
inferior a un año con fecha inicial 
del 16 de enero de 2023 y 
terminación 05 de diciembre de 
2023. 
  
Para las colaboradoras del perfil 
auxiliares de atención a la primera 
infancia, apoyo administrativo, 
personal servicio de alimentos y 
personal aseo e higiene cuentan 
con contrato a término fijo inferior a 
un año con fecha inicial del 01 de 
abril de 2023 y terminación 05 de 
diciembre de 2023.  
  
Adicionalmente, cuentan con el 
otrosí al contrato, en el cual 
notificaron el cambio de salario el 
cual fue firmado el 01 de julio de 
2023. 
  
El 8 de septiembre de 2023, el 
Asociado realizó el pago del 
retroactivo al talento humano y 
contó con la planilla de recibido. 
  
Se reviso el contrato individual de 
trabajo a término fijo inferior a un 
año de la señora Luz Stella 
Jiménez Hernández del personal 
servicio de alimentos, con fecha 
inicial del 25 de septiembre de 
2023 y fecha final el 05 de 
diciembre de 2023. 

3 Garantizar la dedicación exclusiva de las 
y los colaboradores del Jardín Infantil 
durante la jornada de atención, de 
acuerdo con lo definido en el Anexo 
Técnico. 
  

    X      Las y los colaboradores se 
encontraba contratado 
exclusivamente para la atención de 
los niños y las niñas. 

4 Socializar a las y los colaboradores 
contratados para la atención en el Jardín 
Infantil, todos los documentos que 
forman parte integral del proceso 
competitivo y demás lineamientos que 
forman parte integral de la atención. 
  

     X     El 09 de octubre de 2023, la 
profesional de atención a primera 
infancia Yenny Paola Cely realizó 
socialización a las y los 
colaboradores del anexo técnico 
componente nutrición y salubridad, 
se evidenció acta y planilla de 
asistencia. 
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5 

Garantizar el perfil, proporción y 
permanencia de las y los colaboradores 
requeridos para la operación del Jardín 
Infantil. 
  

    X      Se evidenció que contó con el 
personal contratado completo en la 
unidad operativa, garantizando la 
proporción y permanencia de las y 
los colaboradores, subsanando la 
observación del mes anterior. 

 
 

6 

Contar con la proporción de 
colaboradores y colaboradoras 
capacitados y con certificación de los 
cursos exigidos en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial. 

     X     Cuentan con 3 colaboradoras 
cualificadas en primeros auxilios 
con énfasis en primera infancia, 3 
en prevención y detención abuso 
sexual infantil y 2 colaboradoras 
cualificadas en promoción, 
protección apoyo y defensa a la 
lactancia materna, dando, 
cumpliendo al estándar. 
 

7 Reemplazar a las y los colaboradores 
que por fuerza mayor o caso fortuito 
durante dos (2) días calendario de 
operación consecutivos no preste sus 
servicios en el Jardín Infantil, o de 
manera inmediata cuando se presente 
renuncia voluntaria. El reemplazo debe 
cumplir con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los 
documentos descritos en los Estándares 
Técnicos para la Calidad en la Educación 
Inicial, contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 

     X     En seguimiento al informe anterior 
se realizó los respectivos 
descuentos del 22 al 24 de 
septiembre de 2023, por no contar 
con una persona contratada para 
el perfil se servicio de alimentos, 
subsanando la observación del 
mes anterior. 
 
Para el mes supervisado no se 
presentaron novedades de fuerza 
mayor con las y los colaboradores.  
  
.     
 

8 Implementar las estrategias necesarias 
para solucionar las controversias o 
inconvenientes que se presenten en el 
marco de la prestación del servicio. 

     X     Cuenta con el protocolo de 
resolución de conflictos en el 
marco de la prestación del servicio 
y para el periodo verificado no se 
presentaron controversias con las 
y los colaboradores. 
 

9 Implementar las actividades de bienestar 
y satisfacción del Talento Humano, de 
acuerdo con el documento y 
programación elaborado por el 
ASOCIADO para tal fin. 

     X     El 15 de septiembre de 2023, 
realizaron la actividad de bienestar 
y satisfacción llamada “mesa de 
aprendizaje, negociación natural y 
celebración de amor y amistad”, 
con la finalidad de promover 
escenarios para la socialización, 
relación y construcción de vínculos 
desde el afecto, el reconocimiento 
del otro y el compartir como forma 
de ofertar nuevas posibilidades de 
ser y disfrutar, actividad dirigida 
por la profesional de atención a la 
primera infancia Yenny Paola Cely 
Correa. 
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El 06 de octubre de 2023, la 
profesional de atención a la 
primera infancia Yenny Paola Cely 
Correa dirigió la jornada liberada a 
las y los colaboradores, donde 
abordó el tema de “construyendo 
realidades”, con el objetivo de 
fortalecer la cohesión en el trabajo 
colaborativo y los vínculos 
afectivos en el interior del equipo, 
así mismo enfatizar la importancia 
de generar acciones privadas en 
las que se cuide el ser. 
  
El 13 de octubre de 2023 
realizaron la actividad de bienestar 
y satisfacción sobre herramientas 
emocionales para un talento 
humano afectivo y taller de zumba, 
con la finalidad de invitar a la 
hidratación, descanso y la apertura 
a espacios de reflexión, así mismo 
la construcción de vínculos a partir 
del reconocimiento de 
herramientas oportunas para la 
manifestación de habilidades, se 
evidenció acta y planilla de 
asistencia. 
 

  COMPONENTE PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

            

1 Construir e implementar un plan de 
acción para la mejora continua que 
conlleve al cumplimiento de los 
componentes: Nutrición y salubridad, 
Ambientes adecuados y seguros, 
Proceso pedagógico, Talento humano y 
Proceso administrativo conforme a lo 
establecido Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial y el 
procedimiento de seguimiento a la 
operación del servicio social de Jardines 
Infantiles. 
 

     X     El Asociado cuenta con el plan de 
acción, cuyo objeto es la mejora 
continúa realizando el seguimiento 
del cumplimiento de los estándares 
técnicos para la Calidad de la 
Educación Inicial, el cual se 
encuentra actualizada. al 4 de 
agosto de 2023; por parte de la 
gestoría local. 

2 Radicar para verificación de 
cumplimiento de perfiles las hojas de vida 
con los respectivos soportes del talento 
humano; una vez contratados remitirá a 
la supervisión, el contrato firmado y el 
acta de entrega de la copia del mismo al 
Talento Humano, en caso de requerirse 
reemplazos, se realizará el mismo 
procedimiento. 
 

         X Para el periodo verificado no 
radicaron hojas de vida para la 
verificación de perfiles. 
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3 Mantener en las instalaciones del Jardín 
Infantil las hojas de vida de las y los 
colaboradores contratados para la 
prestación del servicio en las condiciones 
descritas en el componente 
administrativo de los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial. 

     X     Se evidenciaron las hojas de vida 
del talento humano organizadas y 
actualizadas, con la 
documentación completa, 
certificados de afiliación a 
seguridad social y certificados de 
afiliación a la ARL Positiva con 
cobertura activa. 
 

 
 

4 

Contar con el carnet de identificación de 
las niñas, los niños, las y los 
colaboradores del Jardín Infantil con la 
respectiva fotografía. 

     X     Se evidenció que los niños, las 
niñas, las y los colaboradores 
portaban el carnet de identificación 
dentro de la unidad operativa. 
 

5 Realizar seguimiento a los compromisos 
establecidos con los padres, madres o 
cuidadores para verificar la efectiva 
condición de aseguramiento en salud de 
niñas y niños participantes del servicio. 

     X     Se realizó revisión a 16 historias 
sociales de los niños y niñas del 
nivel párvulos, de las cuales se 
encontraron 13 con 
documentación completa y 3 con 
documentación incompleta, 
contaron con compromisos 
actualizados y firmados por los 
padres de familia el 10 de octubre 
de 2023 y fecha acordada de 
entrega de documentos el 10 de 
noviembre de 2023, como 
seguimiento al aseguramiento en 
salud de niñas y niños 
participantes del servicio. 

6 Realizar el registro de los potenciales 
participantes hasta el estado INSCRITO 
en el sistema de información misional, 
implementado el procedimiento de 
Recolección, Critica y Digitación y radicar 
dentro  de  los  dos  (2) días hábiles 
siguientes a la identificación de niñas y 
niños la ficha SIRBE y anexos, formato 
critica a la ficha SIRBE y las novedades 
en la  Subdirección Local 
correspondiente. En caso que el jardín 
infantil cuente con usuario y contraseña 
deberá garantizar el cargue, sino cuenta 
con estos, tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. 

         X Para el periodo verificado no se 
realizaron inscripciones en el 
sistema de información misional 
SIRBE. 

7 Solicitar mediante la ficha genérica de 
novedades por historial social el registro 
de actuaciones de estado 
(ENATENCION, SUSPENDIDO, 
ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) 
y seguimiento (TRASLADO, 
TRASFERENCIA, REMISIÓN O 
REFERENCIACIÓN) a la Subdirección 
Local correspondiente, haciendo 
seguimiento para que en la información 
del sistema de información misional 

     X     Para el periodo verificado se 
realizaron las siguientes 
actuaciones ante el sistema de 
información misional SIRBE: 
  
El 03 de octubre de 2023, radicó 
una actuación de egreso del niño 
SAFE del nivel pre jardín. 
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corresponda a la de las niñas y niños con 
cupo asignado, así mismo, mediante la 
ficha genérica de novedades registrar en 
el sistema de información misional las 
actuaciones de intervención; En caso 
que el jardín infantil cuente con usuario y 
contraseña realizará el cargue de 
información, si no cuenta con estos, 
tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. 

El 09 de octubre de 2023, 
remitieron 2 actuaciones de egreso 
del niño GFSM del nivel párvulos y 
de la niña ESPP del nivel pre 
jardín. 
 
Adicionalmente, remitieron una 
actuación para dejar en atención al 
niño ADDL en el nivel de párvulos. 
 

8 Mantener actualizada la información 
correspondiente a las asistencias diarias 
y mensuales de niñas y niños en los 
formatos o sistemas establecidos por la 
SDIS. 

     X     En el periodo verificado se 
evidenciaron los reportes diarios 
de asistencia en el formato 
establecido por la SDIS. 

9 Realizar seguimiento de forma mensual 
al estado de los cupos asignados y 
disponibles, con el fin de cumplir con la 
cobertura establecida en el Convenio. 

     X     Realizan seguimiento mensual al 
estado de los cupos asignados y 
disponible, por medio de carteles 
que están ubicados en la entrada 
de la unidad operativa, así mismo 
utilizan el método voz a voz con las 
familias.   
 

10 Garantizar el manejo responsable de la 
información referida a niñas, niños, 
madres, padres o cuidadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
33 del Código de Infancia y 
Adolescencia. 

     X     La información y documentación 
de los niños y niñas es manejada 
de forma responsable de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 33 
del Código de Infancia y 
Adolescencia. 
 

11 Contar con un buzón de sugerencias en 
el jardín infantil el cual se debe encontrar 
a disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente 
como a su vez a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

     X     Cuenta con buzón de sugerencias 
a disposición de la ciudadanía; el 
cual se encuentra en la entrada de 
la unidad operativa. 
  
El 25 de septiembre de 2023, 
realizaron socialización del uso del 
buzón de sugerencias, así mimo 
realizaron apertura del mismo, en 
el cual encontraron 10 
felicitaciones, la apertura se realizó 
en presencia del talento humano y 
la guarda de seguridad. 
 

12 Gestionar con la Administradora de 
Riesgos Laborales –ARL, la 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo, con el fin 
de prevenir los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales en las personas, 
daños en la propiedad y en los procesos. 
 

     X     Se evidenció acta de asesoría en 
promoción y prevención de riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo 
dirigido por la asesora Alexandra 
Forero Mosquera el 14 de 
septiembre de 2023. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
11

6-
15

43
07

-3
0e

b6
6-

60
62

06
57

20
23

-1
1-

17
T

09
:3

5:
24

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

28
 d

e 
50



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 29 de 44 

13 Definir e implementar las medidas de 
control en términos de seguridad y salud 
en el trabajo derivadas de la matriz de 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos 
seguridad y salud en el trabajo. 

     X     Cuentan con la matriz de 
identificación, evaluación y 
valorización de los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo 
actualizada y revisada por una 
profesional en seguridad y salud 
en el trabajo el 14 de septiembre 
de 2023. 

14 Reportar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales ARL, los accidentes 
de trabajo o Autoreporte de peligros e 
incidentes laborales a los que haya lugar 
en el desarrollo de las actividades 
propias del servicio. 
  

        X Para el periodo verificado no se 
presentaron accidentes de trabajo 
ni novedades ante la ARL.    
 

15 Vincular y mantener un mínimo del 5% de 
la provisión de bienes o servicios, 
previstas en el ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional del Decreto 
1860-2021. 

     X     Cuenta con dos personas en 
calidad de madre cabeza de 
familia, según la protección 
constitucional del Decreto 1860 – 
2021, la señora Anggie Viviana 
Cárdenas Estepa apoyo 
administrativo y la señora Yeni 
Carolina Daza Pérez del personal 
aseo e higiene. 

 GESTIÓN DOCUMENTAL             
1 Disponer de áreas adecuadas para 

almacenar la documentación que tiene 
bajo custodia en atención a la 
normatividad legal vigente, las cuales 
como mínimo deben cumplir con las 
condiciones ambientales y de seguridad 
establecidas por la entidad. 

     X     Disponen de áreas adecuadas 
para almacenar la documentación 
con la normativa vigente y con las 
condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la 
entidad. 

2 Archivar la correspondencia y todos los 
documentos asociados al Jardín Infantil 
conforme a lo descrito en el Anexo 
Técnico. 

     X     La correspondencia y demás 
documentos asociados al convenio 
se encontraban organizados y 
archivados. 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva 
la información que maneje o a la que 
tenga acceso durante la ejecución del 
Convenio, evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de 
la documentación, debe informar de 
manera inmediata a la Supervisión con 
copia al Sistema de Gestión Documental 
y Archivo de la SDIS, efectuando sin 
costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes respectivos, y realizar  las  
demás acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la  SDIS y 
la normatividad legal vigente aplicable a 
la materia. 

     X     Se evidenció adecuado manejo y 
custodia de la información, de esta 
manera, para el periodo verificado 
no se reportaron pérdidas ni daños 
de la documentación.    
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4 Entregar a la Supervisión, durante la 
ejecución del Convenio todos los 
archivos en soporte físico (cuando sean 
requeridos) y magnético que se hayan 
producido o recibido con ocasión de la 
ejecución del Convenio. 
  

     X     Mediante radicado I2023030165 
del 05 de octubre de 2023 y por 
correo electrónico del 03 de 
octubre de 2023, el asociado 
remitió ante la supervisión los 
soportes físicos y magnéticos que 
se produjeron para el convenio 
durante el mes septiembre de 
2023. 

5 Garantizar la entrega de la información, 
conforme a lo requerido en las 
especificaciones técnicas, una vez 
finalizado el contrato, se debe de 
garantizar la custodia de las historias 
sociales, generando una entrega 
articulada a la Subdirección Local 
Integración Social-SLIS. 
  

         X Para el periodo verificado no se 
realizó entrega de historias 
sociales de niñas y niños 
relacionados con el presente 
convenio ante la Subdirección 
Local. 

  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN             
1 Cumplir con la Política de Seguridad de 

la Información–Resolución N.º 0083 DE 
2021 “Por la cual se adopta la Política 
General de Seguridad y Privacidad de la 
Información y Seguridad Digital de la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
y se deroga la Resolución No. 0635 del 
12 de abril de 2017”. 
  

     X     Presentó el formato de 
autorización de tratamiento de 
datos y consentimientos 
informados por parte de los padres 
de familia, cumpliendo con la 
política de seguridad y privacidad 
de la información. 

2 Garantizar el diligenciamiento de los 
instrumentos correspondientes a la  
“ficha SIRBE información básica y 
transversal, ficha SIRBE variables 
específicas para el servicio y formato 
genérico de novedades, Ficha SIRBE 
genérica para registro de actuaciones por 
historia social”, Ficha SIRBE uso de 
salas amigas de la familia lactante, Ficha 
SIRBE cursos, establecidos por la SDIS 
vigentes, teniendo en cuenta los 
principios de: calidad, oportunidad, 
confiabilidad, integridad y disponibilidad. 

     X     La ficha SIRBE y los instrumentos 
correspondientes a las mismas se 
encuentran diligenciados teniendo 
en cuenta los principios de calidad, 
oportunidad, confiabilidad, 
integridad y disponibilidad.   
 
El asociado cuenta con el formato 
de ficha genérica para el registro 
de actuaciones establecido por la 
SDIS, los cuales se encuentran en 
las historias sociales de los niños y 
las niñas. 

3 Firmar la autorización de uso de datos 
por parte de las y los colaboradores 
contratados por el Asociado, para que la 
SDIS en el marco de sus 
responsabilidades en el decreto 1356 de 
2018, pueda reportar información en el 
Sistema de Seguimiento al Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia. Así como 
otros reportes que se requieran por parte 
de la entidad y de manera 
interinstitucional en el marco de la 
atención a la primera infancia. 
  

     X     El talento humano contratado 
cuenta con el formato de 
autorización de uso de datos 
firmado. 
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4 Firmar entre las partes un acuerdo de 
confidencialidad. Solo para el caso en 
que el asociado cuente con el aplicativo 
SIRBE en funcionamiento en la unidad 
operativa. 

     X     El 27 de mayo de 2023 ingresaron 
al Drive indicado en la subdirección 
local para cargarla información 
solicitada y el 23 de junio 
recibieron el usuario y contraseña 
para ingresar a SIRBE. 
De acuerdo con la capacitación 
que recibieron el 30 de junio del 
2023 del proceso de SIRBE WEB 
les indicaron que no pueden 
ingresar hasta que todos los 
jardines de la localidad reciban la 
capacitación. 

5 Diligenciar los formatos de creación, 
modificación o desactivación de usuarios  
y asignación de perfiles para la digitación 
de información en el sistema de 
información misional, anexando: i. el 
contrato de la persona que hará el 
registro  de  información  donde  se 
evidencia fecha de inicio y terminación, ii, 
el  formato de compromiso  de 
confidencialidad convenios de 
asociación. iii. Consentimiento manejo y 
confidencialidad de la información. iv. La 
minuta del convenio y v. soporte del 
convenio donde se identifique fecha de 
inicio y terminación. 

         X Para el mes verificado no se 
diligenciaron los formatos de 
modificación o desactivación de 
usuario dado que no cuentan con 
el sistema de información misional 
en la unidad operativa. 

  ASPECTOS FINANCIEROS             
1 Registrar su actividad financiera y 

contable de acuerdo con lo establecido 
en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

    X      Para el mes verificado, el Asociado 
presentó el registro contable de los 
gastos incurridos, conforme con lo 
establecido en las NIIF.  

 
 

2 

Realizar el pago de todas las 
obligaciones adquiridas para el 
funcionamiento del Jardín Infantil, 
durante el término de ejecución del 
Convenio. 

    X      Para el mes verificado, el Asociado 
presentó soportes donde se 
evidenció el pago del Talento 
Humano y el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con los 
proveedores, en virtud de la 
ejecución del Convenio. 

 
 

3 

Pagar dentro de los 10 primeros días 
calendario del mes el salario u honorarios 
(según sea el caso) y a través de 
transferencia electrónica en la cuenta de 
ahorros o corriente suministrada por el 
talento humano al momento de ser 
contratado, los salarios, honorarios, y 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, estas últimas cuando haya 
lugar al talento humano acorde con los 
valores establecidos en la propuesta 
establecida para el presente proceso 
competitivo, efectuando los pagos de 
derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar. 

    X      El pago del nómina 
correspondiente al mes de octubre, 
se realizó en fecha 30/10/2023 
según transferencia electrónica de 
Banco Caja Social presentada por 
el asociado. 
  
Seguridad Social y Parafiscales: se 
evidenció planilla No.9458708263 
con fecha de pago 07/11/2023, 
cotizando salud del mes noviembre 
2023, pensión, ARL y parafiscales 
del mes de octubre de 2023.
   

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
11

6-
15

43
07

-3
0e

b6
6-

60
62

06
57

20
23

-1
1-

17
T

09
:3

5:
24

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

31
 d

e 
50



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 32 de 44 

 De acuerdo con la estructura de 
costos el talento humano asignado 
para el jardín es de 18 personas, 
las cuales se encuentran 
vinculadas por Contrato laboral a 
término fijo. 

4 Presentar durante al mes siguiente a la 
finalización del Convenio los paz y salvos 
emitidos por cada uno de sus 
proveedores. 

        X  El convenio se encuentra en 
ejecución. 

 
 

5 

Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba, debido a la 
suscripción Convenio, para los gastos 
que demande el cumplimiento del objeto 
de este y acorde con la propuesta objeto 
del presente proceso competitivo. 

    X      Se evidenció, para el mes 
verificado, ejecución de los 
recursos a cargo de la SDIS por 
valor de $82.630.238, 
representados en los siguientes 
conceptos de gasto: 
  
Talento Humano $50.621.179, 
Reconocimiento al Uso del Predio 
$2.311.093, Vigilancia $5.180.335, 
Desgaste y Uso de los Bienes 
Muebles y Equipos Industriales 
para la Operación $601.821, 
Desgaste y uso Dotación para 
niños $1.330.117, Elementos de 
Aseo Institucional $1.205.805, 
Papelería Administrativa 
$342.711, Elementos de Aseo 
Personal $1.293.497, Papelería 
Niños $316.261, Alimentos 
$17.894.430, Servicios Públicos e 
Internet $1.532.989 

6 Suministrar de forma mensual los 
soportes que evidencien la adecuada 
ejecución de los recursos económicos 
aportados por el ASOCIADO y aportados 
por la SDIS, de acuerdo con las 
directrices dadas por la SDIS y acorde 
con la propuesta objeto del presente 
proceso competitivo. 

     X      Los documentos enviados como 
soportes de la ejecución de los 
recursos correspondientes al mes 
verificado fueron remitidos vía 
correo electrónico al e-mail de la 
supervisión, en los que se logró 
evidenciar el aporte de la SDIS y 
del Asociado, cumpliendo con 
todos los requisitos legales y 
acordes con las directrices de la 
SDIS. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 2 3  80  0  13 Presentó una ejecución aceptable, 
por lo tanto, el Asociado debe 
implementar acciones de mejora, 
con el fin de dar cumplimiento a la 
totalidad de obligaciones.  

 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD: 
Realizar instalación de la nevera de la sala amiga de familia lactante y mantenerla en funcionamiento para realizar una 
adecuada verificación de la temperatura.   
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ASPECTOS FINANCIEROS: 
Se recomendó aumentar las comparas de alimentos a pequeños productos para dar cumplimiento al 30% establecido. 
 
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A 
MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD: 
“Se adquirió nevera para la sala amiga nueva con todas las disposiciones correspondientes a lo requerido.” 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
“Se continua con la incorporación de pequeños productores para la adquisición de productos de compras locales 
cumpliendo así con el 30% solicitado” 
 

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de 
MIL VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.021.674.573) 
M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – _SDIS aporta en dinero la 
suma de NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ($919.507.116) M/CTE 
correspondiente al 90,000 % y el ASOCIADO aporta en especie la 
suma de CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($102.167.457) 
M/CTE correspondiente al 10,000 %; el cual incluye impuestos y 
demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el 
asociado durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se 
encuentra discriminado por vigencias de la siguiente manera:   
   
Para la vigencia 2022 corresponde la suma total de CIENTO 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS ($109.500.620) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera:   
   
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – _SDIS 
aporta en dinero la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($98.550.558) M/CTE    
   
El ASOCIADO aporta en especie la suma de DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 
($10.950.062) M/CTE    
   
Para la vigencia 2023 corresponde la suma total de 
NOVECIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($912.173.953) 
M/CTE, distribuidos de la siguiente manera:    
   
 
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – _SDIS 
aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($820.956.558) M/CTE    
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El ASOCIADO aporta en especie la suma de NOVENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($91.217.395) M/CTE    

ADICIONES:  

MODIFICACIÓN 1  
 
ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 9255 de 
2022 en la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($27.098.194) 
distribuidos de la siguiente manera: VEINTICUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.388.375) que 
corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 90,000% 
del valor total de la adición y DOS MILLONES SETECIENTOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE 
($2.709.819) que corresponden a aportes en especie del asociado 
equivalente al 10,000% restante del valor total de la adición. 
 

REDUCCIONES:  NO APLICA  
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $706.343.935 
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $237.551.556 
VALOR ANTICIPO:  NO APLICA  
AMORTIZACIÓN:  NO APLICA 
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
al plan del manejo de inversión del mismo.  SI: ______        NO APLICA: ___x___ 

 
 
 CONCEPTO VALOR A PAGAR$ 
COSTOS FIJOS Talento Humano                 50.621.179 

Reconocimiento y Uso del Predio                   2.311.093 
Vigilancia                   5.180.335 
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos 
Industriales para la operación                      601.821 

Desgaste y Uso Dotación Niños                   1.330.117 
Elementos de Aseo Institucional                    1.205.805 
Material Didáctico 0 
Papelería Administrativa                      342.711 

COSTOS VARIABLES Elementos de Aseo Personal                   1.293.497 
Papelería Niños                      316.261 
Alimentos                 17.894.430 

COSTOS POR REALIZACIÓN Servicios Públicos e Internet                   1.532.989 
PIGA 0 
Mantenimientos Menores 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: El contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y especificas 
establecidas en el contrato firmado por ambas partes, sin embargo, se 
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presentaron aspectos a mejorar que requirieron establecer compromisos para 
el cumplimiento a satisfacción de la totalidad de las obligaciones 
El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus 
actividades estableciendo compromisos para cumplir con la totalidad de 
obligaciones a satisfacción. 
El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, 
sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico.  
La supervisión aprobó y validó los soportes presentados por el asociado sobre 
el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el 
informe de actividades. 

 
La presente se firma a los 16 días del mes de noviembre de 2023. 
 
RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA VALOR 

PENSIÓN 2023 – 10  2023 – 11 – 07  $12.600.600 
SALUD 2023 – 11    
RIESGOS PROFESIONALES 2023 – 10    
PARAFISCALES 2023 – 10    

 
5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 

 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio para la atención a las niñas y 
los niños participantes del servicio.   
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se revisaron los soportes presentados por el Asociado 
y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la 
ejecución mensual.   
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EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE $93.112.068 
 
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $82.630.238 
  
Talento Humano: El valor proyectado para el mes verificado es $50.621.179, no se presentaron descuentos de Talento 
Humano, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Salarios $30.929.699, provisiones 
$7.236.451, Seguridad Social $12.428.029 para un total ejecutado de $50.621.179 
  
Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 07/11/2023 con planilla No. 9458708263 que correspondió 
a la salud del mes noviembre 2023, pensión, ARL y parafiscales del mes de octubre 2023. 
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Reconocimiento al Uso del Predio: El valor proyectado para el mes verificado es por $4.622.186, que corresponde 
a 30 días calendario por valor niño mes $43.198, por la cobertura autorizada según estructura de costos, donde le 
corresponde a SDIS aportar $2.311.093, valor que se llevó a la ejecución. 
  
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.311.093, valor que fue llevado a ejecución. 
 

 
  
 Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $5.180.335 que corresponde a 30 días calendario por el valor 
día $172.678.  
  
El Asociado presentó factura COP-3969 con fecha 10/10/2023 del COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
VIGILANCIA SOCIAL” COOVISOCIAL CTA” NIT. 830.036.361-0 por valor total de $5.180.335, valor que se llevó a 
ejecución.  

 
 
Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: El valor proyectado para el mes 
verificado es por $1.203.643, correspondió a $11.249 mes niño por la cobertura autorizada, según estructura de costos, 
teniendo en cuenta el porcentaje de participación, a la SDIS le corresponde un aporte de $601.821, valor que se llevó 
a ejecución y corresponde a un certificado presentado por el asociado.  
El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal, por valor $601.821, valor que se llevó a ejecución, 
conto con inventario adjunto. 

 
 
Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.660.234, que 
correspondió a $24.862 mes niño por la cobertura autorizada, según estructura de costos, teniendo en cuenta el 
porcentaje de participación, a la SDIS le corresponde un aporte de SDIS $1.330.117, valor que se llevó a ejecución. 
El Asociado presentó certificación expedida por Revisor Fiscal, por valor $1.330.117, valor que se llevó a ejecución 
conto con inventario adjunto. 
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Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.205.805, que correspondió a 
$401.935 mes por el personal de aseo e higiene por 30 días calendario. Valor que se llevó a ejecución y corresponde 
a dos facturas presentadas por el asociado. 
El Asociado presentó la factura 2864 con fecha 01/08/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $1.249.700, queda pendiente por reconocer, conto con aval del componente. Para 
el mes de septiembre se llevó a ejecución $566.733 quedando un saldo pendiente de $682.927. SE hace alcance a 
esta observación aclarando que el valor ejecutado en el mes de septiembre fue de $566.773 y no de $566.733 como 
quedo por error de digitación. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el saldo que venia por $682.927.  
El Asociado presentó la factura 2881 con fecha 01/09/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $900.800, queda pendiente por reconocer, conto con visto bueno del componente. 
Para el mes de octubre se llevo a ejecución $522.878 quedando un saldo pendiente de $377.922 
El Asociado presentó Documentos Equivalente No. 964 con fecha 07/09/2023 del proveedor SANDRA MILENA 
MUÑOZ GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $1.147.500, queda pendiente por reconocer, conto con visto bueno 
del componente. 
El Asociado presentó la factura 2895 con fecha 02/10/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $1.014.600, queda pendiente por reconocer, conto con visto bueno del 
componente.  
 

 
 
Material Didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.153.468, que corresponde a $18.868 mes 
niño por la cobertura autorizada, teniendo en cuenta el porcentaje de participación a la SDIS le corresponde el aporte 
de $1.076.734, no se llevó a la ejecución ningún valor por este concepto de gasto.  
El Asociado presentó Documento Equivalente 957 de fecha 04/09/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $1.773.000. Para el mes de septiembre se llevó a ejecución $1.076.734 
como aporte de SDIS y $262.858 por el asociado, quedando un saldo pendiente por reconocer de $433.408. Para el 
mes de octubre se llevó a ejecución el saldo que venia como aporte del asociado.  
 
Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $685.422, que correspondió al valor mes de 
$380.262 por el 0.75% valor mes por la cobertura, teniendo en cuenta el porcentaje de participación a la SDIS le 
corresponde el valor de $342.711, valor que se llevó a la ejecución y corresponde a una factura presentada por el 
asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00878 con fecha 01/09/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $667.800, para el mes de septiembre se llevó a ejecución para la SDIS $342.711 y por el asociado 
$210.757, quedando un saldo pendiente por reconocer de $114.332. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el 
saldo que venia como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00889 con fecha 02/10/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $653.600, para el mes de octubre se llevó a ejecución para la SDIS $342.711 y por el asociado 
$228.379, quedando un saldo pendiente por reconocer de $82.510. 
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Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $3.687.327, que correspondió a 21 
días hábiles por valor día niño $1.641 por la cobertura autorizada, teniendo en cuenta el porcentaje de participación a 
la SDIS le corresponde el aporte de $1.569.185 menos descuentos de cobertura no atendida $275.688, total valor a 
ejecutar para la SDIS $1.293.497, valor que se llevó a la ejecución y corresponde a una factura presentada por el 
asociado.  
El Asociado presentó la factura 2886 con fecha 01/09/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $2.329.300 para el mes de septiembre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
$823.583 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $1.505.717. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el 
saldo que venia por $1.505.717 como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura 2900 con fecha 02/10/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $2.467.950 para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
$1.293.497 y por el asociado $612.425 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $562.028.  
 

 
 
Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $657.087 que correspondió a 30 días calendario; 
$6.141 mes niño por la cobertura autorizada, teniendo en cuenta el porcentaje de participación a la SDIS le corresponde 
el aporte de $328.543, menos los descuentos de cobertura no matriculada $12.282, valor a ejecutar $316.261, valor 
que se llevó a la ejecución, Correspondiente a una factura presentada por el asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00855 con fecha 01/07/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $346.100, avalada por el componente, para el mes de agosto sigue pendiente por ejecutar.  Para 
el mes de septiembre se llevó a ejecución como aporte de SDIS $208.866, quedando un saldo por reconocer de 
$137.234. Para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte del asociado.   
El Asociado presentó Documento Equivalente 939 de fecha 04/07/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $4.894.300, presento observaciones que genero descuento por $340.000 
(Baúl de madera), quedando un saldo de $4.554.300, por reconocer en el concepto de Material Didáctico por 
$4.509.300 y por Papelería Niños $45.000, quedando pendiente por ejecutar. Para el mes de agosto sigue pendiente 
por reconocer. Para el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución 
$45.000 como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00869 con fecha 01/08/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $1.425.200, avalada por el componente, para el mes de agosto queda pendiente por ejecutar. Para 
el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
$316.261 y por el asociado $317.721, quedando un saldo pendiente por reconocer de $791.218.  
El Asociado presentó la factura DP-00881 con fecha 01/09/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $274.250, conto con visto bueno del componente, para el mes de septiembre queda pendiente por 
ejecutar. Para el mes de octubre sigue pendiente por ejecutar.  
El Asociado presentó la factura DP-00892 con fecha 02/10/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $417.050, conto con visto bueno del componente, para el mes de octubre queda pendiente por 
ejecutar. 
 

 
 
Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es por $21.933.471, menos descuentos de cobertura no atendida 
$1.653.161, valor a ejecutar $20.280.310. Se llevó a la ejecución $17.894.430, correspondiente a 21 facturas 
presentadas por el asociado.  
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Caminadores es de $3.306.891, que corresponde a 21 días 
hábiles por valor día niño $9.263 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los 
descuentos de cobertura de $185.260, valor a ejecutar $3.121.631 se llevó a ejecución $2.754.386 
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de $8.019.480, que corresponde a 21 días 
hábiles por valor día niño $9.547 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los 
descuentos de cobertura $467.803, valor a ejecutar $7.551.677 se llevó a ejecución $6.663.259 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
11

6-
15

43
07

-3
0e

b6
6-

60
62

06
57

20
23

-1
1-

17
T

09
:3

5:
24

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

39
 d

e 
50



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 40 de 44 

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín $10.607.100, que corresponde a 21 días hábiles 
por valor día niño $10.102 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los 
descuentos de cobertura $1.000.098, valor a ejecutar $9.607.002, se llevó a ejecución $8.476.785 
El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de nutrición y salubridad se encuentra implícito 
en el descuento aplicado de la cobertura no atendida. 
 

 
 
Servicios Públicos e Internet: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.532.989, que corresponde a 30 
días calendario por valor niño mes $14.327, por la cobertura autorizada según estructura de costos, valor que se llevó 
a ejecución y corresponde a un certificado presentado por el asociado.  
Se evidencio certificación expedida por Revisor Fiscal concepto servicios públicos por valor de $1.532.989, (acueducto 
$1.273.659 gas $176.430 internet $82.900). Valor que se llevó a la ejecución.  
El asociado presento factura de acueducto por valor total de $1.721.540 se llevó a ejecución para el mes de octubre 
1.273.659, quedando un saldo de $447.881.     
 

 
 
EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $10.481.830 
Reconocimiento al Uso del Predio: El Asociado para el mes verificado ejecutó $2.311.093, correspondiente a un 
certificado 
 
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.311.093, valor que se llevó a la ejecución. 
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Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: El Asociado para el mes 
verificado ejecutó $601.822, correspondiente a un certificado presentado por el asociado.  
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $601.822, contó con inventario adjunto, valor que se llevó a la 
ejecución. 
 

 
 
Desgaste y uso Dotación para los Niños: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.330.117, correspondiente a 
un certificado presentado por el asociado.  
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $1.330.117, contó con inventario adjunto, se llevó a la ejecución. 

 
 
Material Didáctico: Para el mes verificado el Asociado ejecutó $2.172.208, correspondiente a dos documentos 
equivalentes. 
El Asociado presentó Documento Equivalente 957 de fecha 04/09/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $1.773.000. Para el mes de septiembre se llevó a ejecución $1.076.734 
como aporte de SDIS y $262.858 por el asociado, quedando un saldo pendiente por reconocer de $433.408. Para el 
mes de octubre se llevó a ejecución el saldo que venía como aporte del asociado.  
El Asociado presentó Documento Equivalente 971 de fecha 03/10/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $1.738.800, valor que se llevó a ejecución como aporte del asociado.  
 

 
 
Papelería Administrativa: El Asociado para el mes verificado ejecutó $342.711, correspondiente a dos facturas 
presentadas por el asociado. 
El Asociado presentó la factura DP-00878 con fecha 01/09/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $667.800, para el mes de septiembre se llevó a ejecución para la SDIS $342.711 y por el asociado 
$210.757, quedando un saldo pendiente por reconocer de $114.332. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el 
saldo que venía como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00889 con fecha 02/10/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $653.600, para el mes de octubre se llevó a ejecución para la SDIS $342.711 y por el asociado 
$228.379, quedando un saldo pendiente por reconocer de $82.510. 
 

 
 
Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el mes verificado ejecutó $2.118.142, correspondiente a una factura. 
El Asociado presentó la factura 2886 con fecha 01/09/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $2.329.300 para el mes de septiembre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
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$823.583 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $1.505.717. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el 
saldo que venía por $1.505.717 como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura 2900 con fecha 02/10/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO 
NIT. 51.857.918-1 por valor total de $2.467.950 para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
$1.293.497 y por el asociado $612.425 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $562.028.  
 

 
 
Papelería Niños: El Asociado para el mes verificado ejecutó $499.955, correspondiente a tres facturas. 
El Asociado presentó la factura DP-00855 con fecha 01/07/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $346.100, avalada por el componente, para el mes de agosto sigue pendiente por ejecutar.  Para 
el mes de septiembre se llevó a ejecución como aporte de SDIS $208.866, quedando un saldo por reconocer de 
$137.234. Para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte del asociado.   
El Asociado presentó Documento Equivalente 939 de fecha 04/07/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
GOMEZ NIT. 52.457.015 por valor total de $4.894.300, presento observaciones que genero descuento por $340.000 
(Baúl de madera), quedando un saldo de $4.554.300, por reconocer en el concepto de Material Didáctico por 
$4.509.300 y por Papelería Niños $45.000, quedando pendiente por ejecutar. Para el mes de agosto sigue pendiente 
por reconocer. Para el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución 
$45.000 como aporte del asociado.  
El Asociado presentó la factura DP-00869 con fecha 01/08/2023 del proveedor CIELO DIAZ PINILLA NIT. 28.946.915-
6 por valor total de $1.425.200, avalada por el componente, para el mes de agosto queda pendiente por ejecutar. Para 
el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución como aporte de SDIS 
$316.261 y por el asociado $317.721, quedando un saldo pendiente por reconocer de $791.218  
 

 
 
PIGA: El Asociado para el mes verificado ejecutó $753.682, correspondiente a tres facturas.  
El Asociado presentó la factura No. 2823 con fecha 01/06/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA NIT. 
51.857.918-1 por valor total de $721.600, quedando pendiente por reconocer, ya cuenta con aval del componente. 
Para el mes de julio sigue pendiente por reconocer. Para el mes de agosto se reconoce retroactivo correspondiente al 
mes de junio por $71.048 quedando un saldo por reconocer de $650.552. Para el mes de septiembre se llevó a 
ejecución $561.730 quedando pendiente por reconocer $88.822. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el saldo 
que venía por $88.822   
El Asociado presentó la factura No. 2529 con fecha 13/06/2023 del proveedor CAMILO ANDRES GOMEZ-
FERREMARC NIT. 1.050.692.589-7 por valor total de $110.000, quedando pendiente por reconocer, ya cuenta con 
visto bueno del componente. Para el mes de julio sigue pendiente por reconocer. Para el mes de agosto sigue pendiente 
por reconocer. Para el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución 
por $110.000 
El Asociado presentó la factura No. 2856 de fecha 01/07/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA NIT. 
51.857.918-1 por valor total de $664.100, quedando pendiente por reconocer, ya cuenta con visto bueno del 
componente. Para el mes de agosto sigue pendiente por reconocer. Para el mes de septiembre sigue pendiente por 
reconocer. Para el mes de octubre se llevó a ejecución $554.860 quedando pendiente por reconocer $109.240 
El Asociado presentó la factura No. 2859 de fecha 01/08/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA NIT. 
51.857.918-1 por valor total de $780.900, quedando pendiente por reconocer, ya cuenta con visto bueno del 
componente. Para el mes de septiembre sigue pendiente por reconocer. Para el mes de octubre sigue pendiente por 
reconocer.  
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El Asociado presentó la factura No. 2874 de fecha 01/09/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA NIT. 
51.857.918-1 por valor total de $661.800, quedando pendiente por reconocer, contó con visto bueno del componente. 
Para el mes de octubre sigue pendiente por reconocer.  
El Asociado presentó Documentos Equivalente No. 967 de fecha 13/09/2023 del proveedor SANDRA MILENA MUÑOZ 
NIT. 52.457.015 por valor total de $141.000, quedando pendiente por reconocer, en cuanto cuente con visto bueno del 
componente. Para el mes de octubre conto con visto bueno del componente y sigue pendiente por reconocer.  
El Asociado presentó la factura No. 2890 de fecha 02/10/2023 del proveedor SANDRA PATRICIA GARCIA NIT. 
51.857.918-1 por valor total de $745.000, quedando pendiente por reconocer, contó con visto bueno del componente. 
 

  
 
Mantenimientos Menores: El Asociado para el mes verificado ejecutó $352.100, correspondiente cuatro facturas y 
una cuenta de cobro.  
El asociado presento certificado de revisor fiscal con fecha 30/09/2023 por valor de $182.100 correspondiente a los 
siguientes mantenimientos menores: 
El asociado presento factura No. 6613 con fecha 15/09/2023 del proveedor BEATRIZ E. MOSQUERA NIT. 42.893.748-
4 por valor total de $89.700, quedando pendiente por reconocer en cuanto cuente con visto bueno del componente. 
Para el mes de octubre contó con visto bueno del componente y se llevó a ejecución por valor de $89.700   
El asociado presento factura No. 6658 con fecha 27/09/2023 del proveedor BEATRIZ E. MOSQUERA NIT. 42.893.748-
4 por valor total de $77.400, quedando pendiente por reconocer en cuanto cuente con visto bueno del componente. 
Para el mes de octubre contó con visto bueno del componente y se llevó a ejecución por valor de $77.400 
El asociado presento factura No. 3434 con fecha 20/09/2023 del proveedor BEATRIZ E. MOSQUERA NIT. 42.893.748-
4 por valor total de $10.000, quedando pendiente por reconocer en cuanto cuente con visto bueno del componente. 
Para el mes de octubre contó con visto bueno del componente y se llevó a ejecución por valor de $10.000   
El asociado presento factura No. 3435 con fecha 20/09/2023 del proveedor BEATRIZ E. MOSQUERA NIT. 42.893.748-
4 por valor total de $5.000, quedando pendiente por reconocer en cuanto cuente con visto bueno del componente. Para 
el mes de octubre contó con visto bueno del componente y se llevó a ejecución por valor de $5.000.  
El asociado presento certificado de revisor fiscal con fecha 30/10/2023 por valor de $170.000 correspondiente a los 
siguientes mantenimientos menores: 
El asociado presento cuenta de cobro con fecha 03/10/2023 del proveedor SERGIO GUILLERMO ORJUELA BELLO 
C.C. 1.014.216.046 por valor total de $170.000, valor que se llevó a ejecución. 
 

 
 
 RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 

• Descuentos de cobertura no atendida de alimentos para el mes de octubre de 2023: Por valor total 
$1.653.161; que correspondió a 168 niños y niñas no asistentes en los 21 días hábiles del mes verificado, 
discriminados de la siguiente manera: 

  
o Maternal: No aplica 
o Caminadores: 20 por el valor unitario de $9.263, lo que equivale al valor total de $185.260 
o Párvulos: 49 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $467.803 
o Pre jardín: 99 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $1.000.098 
o Jardín: No aplica. 
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• Descuento Elementos de Aseo Personal del mes de octubre de 2023: Por valor $275.688 que 
correspondió a 168 niños y niñas no asistentes en los 21 días hábiles del mes verificado 
 

• Descuento Papelería Niños del mes de octubre de 2023: Por valor de $12.282 que correspondió a 60 niñas 
y niños no matriculados en el mes verificado.  
 

• Descuento de Talento Humano del mes de octubre de 2023: No aplica 
 
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
El requerimiento S2023202782 del 27 de octubre de 2023, se encuentra en seguimiento, es de mencionar que 
realizaron adquisición de una nevera para la sala amiga de la familia lactante, sin embargo, dado que el día de la visita 
el equipo no se encontraba en funcionamiento, no fue posible realizar verificación de la temperatura. El asociado se 
encontró dentro de los términos establecidos para dar respuesta. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS: 
Requerimiento generado con radicado S2023139276 de fecha 02/08/2023, toda vez que se evidenció que no se ha 
dado cumplimiento al 30% de compras de alimentos a pequeños productores, el Asociado remitió respuesta con 
radicado I20230024390 de fecha 18/08/2023, en donde se videncia que no se cumple con el porcentaje establecido 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/11/2023 
 
DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO 
SUPERVISOR  
 
APOYOS A LA SUPERVISIÓN 
 
ELABORACIÓN 
 
Marleny Suarez Medina– Componente Nutrición y salubridad 
Erika Natalia Ramírez Rodríguez – Componente Ambientes Adecuados y Seguros 
Andrea Catalina Camargo David - Área de Gestión Ambiental 
Mónica Liliana Martínez Barreto - Componente Proceso Pedagógico 
Ángela Marcela Torres Barrios - Componente Talento Humano Y Proceso Administrativo, SI y GA 
Leidy Paola López Varela – Aspectos Financieros 
 
REVISIÓN 
Andrea Paola Gaona Prado – Líder Componente Nutrición y Salubridad.  
Karen Johana Forero Espejo– Líder Componente Ambientes adecuados y seguros y Gestión Ambiental 
Yuly Marcela Riaño Rivera - Componente Proceso Pedagógico 
Martha Cecilia Sánchez Veloza -Líder Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD. 
Johana Isleny Huertas Torres - Líder Aspectos Financieros 
Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados 
 
Firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Elaboración: .

Monica Liliana Martinez Barreto 
52962656
mlmartinez@sdis.gov.co

Elaboración: .

Andrea Catalina Camargo David 
1020799856
andreacamargo372@gmail.com
Contratista apoyo a la supervisión 
Secretaria de integración social 

Elaboración: .

Erika Ramirez 
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Elaboración: .

MARLENY SUAREZ MEDINA
51909885
mmsuarez@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS
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SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Revisión: .

Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

Revisión: .

Johana I Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: .

Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Revisión: .

Yuly Marcela RIaño Rivera 
1032406854
YRiano@sdis.gov.co
Contratista 
Secretaría Distrital de Integración Social 
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SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Revisión: .

Karen Johana Forero Espejo
1030594728
kjohana9107@hotmail.com
Contratista
Secretaria de integración

Revisión: .

ANDREA PAOLA GAONA PRADO
1.010.186.435
agaonap@sdis.gov.co
CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

Elaboración: .

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: .

ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
65631205
amtorres@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Firma: .

Delio Manuel Sarmiento Acevedo
80731039
dsarmientoa@sdis.gov.co
Subdirector Local Engativa 
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Elaboración

MARLENY SUAREZ MEDINA

mmsuarez@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-11-16 15:43:07

Lec.: 2023-11-16 15:46:24

Res.: 2023-11-16 15:46:39

IP Res.: 191.156.230.249

Elaboración

Erika Ramirez 

eramirezr@sdis.gov.co

Apoyo superviciom

Secretaria de Integración Social

Aprobado

Env.: 2023-11-16 15:46:39

Lec.: 2023-11-16 15:52:56

Res.: 2023-11-16 15:53:04

IP Res.: 181.154.69.182

Elaboración

Andrea Catalina Camargo David 

andreacamargo372@gmail.com

Contratista apoyo a la supervisión 

Secretaria de integración social 

Aprobado

Env.: 2023-11-16 15:53:04

Lec.: 2023-11-16 16:01:15

Res.: 2023-11-16 16:01:21

IP Res.: 179.33.236.108

Elaboración

Monica Liliana Martinez Barreto 

mlmartinez@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:01:22

Lec.: 2023-11-16 16:02:29

Res.: 2023-11-16 16:02:37

IP Res.: 181.155.18.191

Elaboración

ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS

amtorres@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:02:37

Lec.: 2023-11-16 16:10:10

Res.: 2023-11-16 16:10:14

IP Res.: 191.95.55.126

Elaboración

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA

llopezv@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:10:14

Lec.: 2023-11-16 16:12:59

Res.: 2023-11-16 16:13:04

IP Res.: 181.53.13.37

Revisión

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

agaonap@sdis.gov.co

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:13:04

Lec.: 2023-11-16 16:14:49

Res.: 2023-11-16 16:14:53

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Karen Johana Forero Espejo

kjohana9107@hotmail.com

Contratista

Secretaria de integración

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:14:53

Lec.: 2023-11-16 16:17:21

Res.: 2023-11-16 16:17:25

IP Res.: 191.95.61.156

Revisión

Yuly Marcela RIaño Rivera 

YRiano@sdis.gov.co

Contratista 

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:17:25

Lec.: 2023-11-16 16:18:11

Res.: 2023-11-16 16:18:17

IP Res.: 191.95.62.144
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CTO 9255-2022 PAGO 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231116-154307-30eb66-60620657

Finalizado

2023-11-16 15:43:07

2023-11-17 09:35:21

Revisión

Martha Sanchez Veloza

msanchezv@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria de Integración Social

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:18:17

Lec.: 2023-11-16 16:19:32

Res.: 2023-11-16 16:19:40

IP Res.: 200.118.61.53

Revisión

Johana I Huertas Torres

jhuertas@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:19:40

Lec.: 2023-11-16 16:19:55

Res.: 2023-11-16 16:20:01

IP Res.: 191.102.199.4

Revisión

Paula Andrea Solano Rey

psolano@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:20:01

Lec.: 2023-11-16 16:51:12

Res.: 2023-11-16 16:51:18

IP Res.: 191.95.167.177

Firma

Delio Manuel Sarmiento Acevedo

dsarmientoa@sdis.gov.co

Subdirector Local Engativa 
Aprobado

Env.: 2023-11-16 16:51:18

Lec.: 2023-11-17 09:35:15

Res.: 2023-11-17 09:35:21

IP Res.: 190.27.225.68
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