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RURCL"ME MLDSMOU FAFPFDSMIELMIEPCRTCOE TDMIELMTDLFOCM-MGRUPDMFF”. 

 

 

 

  
OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - GRUPO II.”  

   

  

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TOLIMA NIT. 901.655.901-0 (Integrado por JMELO 

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT. 900.866.325-1 - GNG SERVICIOS DE 

INGENIERIA SAS NIT. 901.383.717-3).  

  

MODIFICACIÓN UNO (1) AL CONTRATO 1566 DE 2022. Entre los suscritos LENIN TITO 
MENDOZA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.312.085 de expedida en 
Popayán , obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, en calidad de Director Territorial Tolima (E), Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y 
facultada al respecto por el Numeral 2 del Artículo Quinto de la Resolución 3309 del 29 de 
octubre de 2021, modificado por el Artículo Segundo de la Resolución 3684 del 24 de 
noviembre de 2021;  y  por la Resolución de encargo 4028 del 8 de noviembre de 2023 
expedidas por el Director General de INVIAS, quien para los efectos del presente contrato 
se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otras, JULIO CESAR MELO 
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 84.084.521 expedida en 
Riohacha, obrando en nombre y representación de CONSORCIO INTER TOLIMA, en su 
calidad de representante legal,  el cual se denominará EL INTERVENTOR, en razón a que 
anteriormente celebramos el contrato principal número 1566 DE 2022, hemos convenido 
MODIFICAR el contrato, previa las siguientes consideraciones: 1) Que mediante 
documento suscrito el 22 de noviembre de 2023, se realizó Adición 4 y Prórroga 6 del 
contrato No. 1566 de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023 y por valor de $200.000.000 
M/CTE para un valor  total acumulado de $1100.000.000 M/CTE 2) Que en el parágrafo de 
la cláusula tercera de la adición y prórroga se indicó lo siguiente: “PARAGRAFO: Para 
respaldar las obligaciones contraídas el INSTITUTO cuenta con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 153823 del 24 de agosto de 2023 expedido por el jefe de 
presupuesto del Instituto, por valor actual de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($400.000.000), con saldo por comprometer de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000 M/CTE) y el cual contiene 
los siguientes rubros presupuestales: C-2402- 0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - 
COLOMBIA RURAL. NACIONAL, con saldo por comprometer de CIENTO NOVENTA 
MILLONES DE PESOS ($190.000.000,00) M/CTE, y el rubro presupuestal C-2402-0600-
12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. 
NACIONAL con saldo por comprometer de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00)”. 
3) Que de conformidad con el reporte de fecha 26 de octubre de 2023 del CDP 153823 del 
24 de agosto de 2023, los rubros presupuestales con saldo a comprometer para la adición 
4 son los siguientes: C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. 
NACIONAL, con saldo por comprometer de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS ($192.000.000,00) M/CTE, y el rubro presupuestal C-2402-0600-12-0-2402112-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 
DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL con 
saldo por comprometer de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00)”. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV6ffVmLDQAhXI2SYKHVXlBfYQjRwIBw&url=http://www.occp.co/m%C3%A1s-de-un-centenar-de-alcaldes-y-gobernadores-se-adhieren-al-pacto-de-transparencia-con-el-sector&psig=AFQjCNGh_AbN_Ni0JBbK9uTmJIDiWUF-kA&ust=1479485910463717


MODIFIFACAFN M MIELMAD TRCTDM 566MIEM2022:M “F TERVE TDRÍCMTEA FAC,MCIOF FSTRCTFVC,MIF C AFERCMYM

COBFE TCLMPCRCMELMOC TE FOFE TDMYMOEJDRCOFE TDMIEMVFCSMTERAFCRFCSMIELMPRDGRCOCM"ADLDOBFCM

RURCL"ME MLDSMOU FAFPFDSMIELMIEPCRTCOE TDMIELMTDLFOCM-MGRUPDMFF”. 

 

 

   

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 

por las disposiciones del contrato No. 1566 DE 2022 y las siguientes cláusulas:   

  

CLÁULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera de la Adición No. 4 y Prórroga No. 6 

del contrato 1566 de 2022, la cual quedará así:  

  

CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico 
del contrato, la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($168.067.227) b) Por concepto de 
IVA, la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($31.932.773). PARAGRAFO: 
Para respaldar las obligaciones contraídas el INSTITUTO cuenta con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 153823 del 24 de agosto de 2023 expedido por el jefe 
de presupuesto del Instituto, por valor actual de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($400.000.000), con saldo por comprometer de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000 
M/CTE) y el cual contiene los siguientes rubros presupuestales: C-2402-0600-12-0-
2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, con 
saldo por comprometer de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($192.000.000,00) M/CTE, y el rubro presupuestal C-2402-0600-12-0-2402112-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL con saldo por comprometer de OCHO MILLONES DE PESOS 
($8.000.000,00). 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.   
  

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN. - El 

presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes en el SECOP II. Para su 

ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de las garantías de 

que trata la cláusula correspondiente del presente acuerdo.  

 

Proyectó:  Mabel Juliana Hernández Gallego Abogada DT TOLMA 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV6ffVmLDQAhXI2SYKHVXlBfYQjRwIBw&url=http://www.occp.co/m%C3%A1s-de-un-centenar-de-alcaldes-y-gobernadores-se-adhieren-al-pacto-de-transparencia-con-el-sector&psig=AFQjCNGh_AbN_Ni0JBbK9uTmJIDiWUF-kA&ust=1479485910463717

