
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. No. 

4182.010.26.1.624-2022.  “REALIZAR  INTERVENTORÍA   A 

LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA 

POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE  CALI, EN LOS  SECTORES  DE  PICO DE 

ÁGUILA – CORREGIMIENTO DE PANCE, Y LA GLORIA – 

CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO 

CL 5 A # 38 A - 43 EDIFICIO IMBANACO II OFICINA 311 
TELÉFONO: (602) 5564512 CELULAR: 3147158312 

CORREO: gerencia.general@inarconst.co - proyectos.direccion@inarconst.co inarconstsas@gmail.com 

Oficio Intv. 032-2023 

Santiago de Cali, 20 de noviembre de 2023. 

Doctor 
DIEGO FERNANDO CORTES REYES  
DIRECTOR TÉCNICO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
Ciudad. 

Referencia: Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.624-2022 — “REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE 
AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA– CORREGIMIENTO DE 
PANCE, Y LA  GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO”. 

Asunto:      SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y 
AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 15 PARA TERMINACIÓN DEL MISMO. 

Cordial saludo: 

Por medio de la presente solicito a usted, se apruebe el reinicio del contrato de interventoría 
para la finalizar las actividades correspondientes al frente Pico de Águila, el reinicio solicitado 
se hará a partir del jueves 23 de noviembre, también solicito se autorice ampliación por 15 días 
a partir del reinicio con el fin de realizar la terminación y la entrega definitiva de este 
contrato, ya que este se encuentra ejecutado en más del 98%. 
Las actividades que hacen falta para la terminación del contrato son la fundición de la viga de 
confinamiento en la escalera. 

Atentamente; 

LUIS FERNANDO OBREGON P.  
Representante legal INARCONST SAS. 

Interventor 
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