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Declaración de proceso de contratación de la intervetoria como 

desierto.
Economico Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Falta de permisos NOTAM, permiso de intervención y 

renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos  en 

zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, 

pistas).

 Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones 

indebidas en las zona de maniobra u operación de aeronaves 

derivadas de inadecuados procedimientos por parte del 

ejecutor de las obras

Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Mayor requerimiento de dedicación del personal en el proyecto 

al inicialmente previsto por el interventor
Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Información primaria o secundaria recopilada por los 

CONTRATISTAS de EyD carece de veracidad o no tiene el 

nivel de detalle requerido para el desarrollo de los contratos 

EyD i Obra .

Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales 

en la region o cercanias al Aeropuerto objeto del estudio.
Social - Político Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Retención forzada de personal y equipos.  Social - Político Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Uso  inadecuado de vías de acceso al aeropuerto, que 

generen impacto sobre la comunidad.
Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en 

la situación política, sistema de gobierno o conflictos sociales 

que sean probables o previsibles. 

Social - Político Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Falta de los permisos de ingreso del personal o de la 

maquinarias requeridos para la ejecución de los contratos de 

EyD u Obra al aérea objeto de estudios o intervención en los 

momentos definidos en el cronograma de ejecución del 

contratos.

Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Cambios en normatividad, regulatorios  y/o especificaciones 

técnicas aplicables, que afectan el contrato principal por 

actualizaciones Técnicas o Jurídicas.

Regulatorio Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Enfermedades de origen contagioso que afecten al personal 

de la obras (COVID-19), envenenamiento por picaduras de 

reptiles o insectos venenosos  y demas enfermedades que se 

puedan presentar.

De la Naturaleza Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como 

inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros 
De la Naturaleza Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Afectación al servicio aéreo, por el desarrollo de actividades en 

áreas y horarios no previstos.
Operacional Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para 

realizar el adecuado desarrrolo de la interventoria y 

seguimiento al Contrato  

Tecnológico Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión

Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y 

procesamiento de la información y el control del desarrollo de 

los estudios definidos en el contrato de EyD u otros requeridos 

durante la ejecución de los contratos de Obra.

Tecnológico - 

Operacional
Cumple Se adecua y se articula con el proyecto de inversión
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REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACION DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS 

AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF)

Puerto Carreño

Conforme a la matriz remitida por el Estructurador del Proyecto (Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias) y a lo revisado por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos en concordancia con la 

Circular No. 001 de la Ofician de Gestión de Proyectos, se determina que los riesgos asociados al proyecto se encuentran adecuados y articulados a las particularidades propias del proyecto de inversión. Se 

emite conformidad de la matriz de riesgos presentada para el proceso.
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