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OTROSÍ No. 3 DE ADICION Y PRORROGA  AL CONTRATO No. 425 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC” Y UT ALIMENTAR SUEÑOS 

USPEC 2023, IDENTIFICADA CON NIT No. 901.664.677-3.  

 

OBJETO: “SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA 

LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA 

CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, 

ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES 

Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO No. 7”.  

 

 

Entre los suscritos, CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO, mayor de edad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 28.428.081, en calidad de Directora General de la USPEC (E), encargada mediante Resolución 

No. 1937 del 16 de noviembre de 2033, y quien para todos los efectos actúa en representación de la UNIDAD 

DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC identificada con NIT.900.523.392-1, por una 

parte, y por la otra, UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023, identificada con Nit No. 901.664.677-3 

representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES FLOREZ PAEZ, identificado con cédula de ciudanía 

No. 4.993.983, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, y declara 

que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad establecida por la Ley, y que ni la sociedad ni su 

representante legal se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 

de la República, hemos convenido celebrar la presente OTROSÍ No. 3, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1.  Que el 23 de diciembre del 2022, se suscribio el Contrato No. 425 de 2022, entre la USPEC y el 

CONTRATISTA cuyo objeto es contratar: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO 

POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO 

NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES 

ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO No. 7. 

 

2.    Que, en la Cláusula Quinta del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425-2022, el 

plazo inicial de ejecución se pactó HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023, contados a partir de la firma 
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del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución.  

 

3.     Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2022, las partes suscriben Acta de Inicio al CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425-2022. 

 

4.    Que en la Cláusula Tercera del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425-2022, se 

estableció el valor inicial del contrato por la suma de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE ($24.991.297.800,64) MTCE, incluidos los 

impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del 

contrato y exento IVA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, de 

conformidad a la Resolución de adjudicación No.000716 del 19 de diciembre de 2022. 

 

5.    Que las partes suscribieron OTROSI No. 1 el día 28 de julio de 2023, por medio del cual se 

prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425-2022, 

hasta el día TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2023 y se adiciona la suma de SIETE MIL 

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($7.177.523.977,71) MTCE, para un 

valor total del contrato de TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($32.168.821.778,35) MTCE. 

 

6.    Que las partes suscribieron OTROSI No. 2 el día 31 de octubre de 2023, por medio del cual se 

prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425-2022, 

hasta el día TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2023 y se adiciona la suma de DOS MIL 

CUATROCIENTOS DEIZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 

PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($2.410.256.035,85), para un valor total del 

contrato de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE 

($34.579.077.814,20). 

 

7.  Que mediante Memorando I-2023-004117 de 24 de noviembre del 2023, mediante el cual la Directora 

de Logística, remitió solicitud  de adicion y prorroga, adjuntando el formato de modifiaciones 

contractuales, indicando lo siguiente: 
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 SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN: 
 

En mi calidad de Directora Logística, me permito solicitar se tramite la modificación, adición y prorroga No. 

3 al contrato de la referencia, todo conforme la solicitud de interés del proveedor y concepto de autorización 

de la interventoría mediante oficio No. FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 2023, y las 

siguientes consideraciones así:  

 
1. Que como resultado del proceso de LICITACIÓN DE PÚBLICA USPEC  LP-036-2022, la UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, suscribió el contrato antes señalado, en 
el cual dentro de su contenido estableció en su cláusula quinta, la forma de pago, así: “QUINTA – 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la prestación del servicio de alimentación hasta el 31 de Julio 
2023, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución.” 

2. Que mediante otrosí 1 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de octubre del 2023. 
3. Que mediante otrosí 2 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 30 de noviembre del 2023. 
4. Que, el suministro de alimentación para la población privada de la libertad provee aproximadamente 

121.632 raciones diarias, en 127 ERONES, 260 estaciones de policía, 67 unidades tácticas y 12 
Centros de Reclusión Militar.  

5. Que, en cumplimiento de su misión y competencias, y en ejercicio de las funciones legal y 
reglamentariamente asignadas, la USPEC es la encargada “gestionar y operar el suministro de bienes 
y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo 
requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”  

6. Que, la terminación del contrato en comento por vencimiento del plazo de ejecución, implica que se 
interrumpa el cumplimiento a la prestación del servicio de alimentación a este grupo, que por mandato 
constitucional le asiste a la USPEC, previstas jurisprudencial y normativamente, que de manera 
expresa y extensa se ha manifestado, y en el bloque de constitucionalidad, particularmente, en los 
tratados de derechos humanos suscritos por Colombia sobre las materia, pues “…tanto la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San José, y que fue 
aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el 
derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de 
personas…” (subrayados fuera del Texto). 

7. Que, en ese sentido, la USPEC, desde la estructuración y publicación del proceso licitatorio ha estado  
evaluando todas las alternativas pertinentes para garantizar la prestación del servicio de suministro de 
alimentación a la PPL, teniendo en cuenta las complejidades que conlleva estos procesos de 
selección, el tiempo calculado por la entidad entre la adjudicación, la suscripción efectiva del contrato 
que del mismo proceso se deriva allí, su efectivo inicio por parte de los contratistas que resulten 
adjudicados. 

8. Que la radicación del documento de solicitud de cupo de vigencias futuras para 2024 que respaldaría 
el proceso licitatorio, se llevó a cabo hasta el día 22 de agosto de 2023, lo anterior debido al retraso 
que supuso para la entidad la reestructuración del documento por el cambio de decisión del Ministerio 
de Justicia y del Derecho,  frente a la continuidad de la prestación del servicio de alimentación en los 
establecimientos de reclusión transitoria para la población sindicada, teniendo en cuenta la falta de 
competencia de la USPEC en atención a la Sentencia Unificada 112 de 2022 estaciones de policía y al 
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proyecto de ley para otorgar a la unidad competencias transitorias hasta junio de 2024, atendiendo que 
la Sentencia SU 122 de 2022,  que ordeno a los entes territoriales asumir esta función,  se debe 
destacar que actualmente el proyecto de ley viene siendo aprobado por el congreso de la república 
otorgando competencias transitorias hasta la vigencia 2025.  

9. Que el legislador definió en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 de manera clara las competencias que 
corresponden a los entes territoriales respecto de los reclusorios y de la población privada de la 
libertad que se encuentra en situación de detención preventiva, con las consabidas responsabilidades 
de orden administrativo, financiero, logístico, de infraestructura y de sostenimiento y en el mismo 
sentido la Corte Constitucional impartió directrices claras y de obligatorio cumplimiento para las 
autoridades territoriales, que deben materializarse por parte de aquellas. 

10. Que el proceso licitatorio LP 021 de 2023 ha tenido la siguiente trazabilidad para su publicación y 
curso: 
 

 5 de septiembre:  Radicación de documentos necesarios para publicar proyecto de pliego de 
condiciones por parte de la Dirección de Logística, ante la Dirección de Gestión Contractual. 

 8 de septiembre: Publicación de proyecto de pliegos de condiciones y documentos en la 
plataforma del SECOP II por parte de la Dirección de gestión Contractual  

 22 de octubre: aprobada la vigencia futura y atendidas la totalidad de observaciones presentadas, 
se radica por parte de la Dirección de logística los documentos necesarios para publicar los 
pliegos definitivos.  

 26 de octubre: Publicación de auto de apertura y pliegos definitivos en la plataforma del secop II 
por parte de la Dirección de Gestión Contractual  

 10 de noviembre: Apertura de ofertas  

 13 de noviembre: a las 8: 33 pm la Dirección de Gestión Contractual remite las ofertas allegadas 
al proceso al comité evaluador por problemas presentadas en la plataforma del secop II 

 17 de noviembre: Publicación de informe preliminar de evaluación en la plataforma Secop II 
 

11. Que el tiempo estimado para prorroga de cinco (05) días obedece al termino estimado como necesario 
para adjudicar y contratar el servicio de alimentación mediante el proceso licitatorio LP 021 de 2023, 
con el fin de garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese esencial servicio. En dicho proceso 
debe tenerse en cuenta además del proceso de selección propiamente dicho, el perfeccionamiento de 
los contratos, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y el empalme o transición entre los 
operadores salientes y entrantes a fin de evitar traumatismos en dicho proceso. Esto en consideración 
de las circunstancias que han generado modificación del cronograma inicialmente señalado para la 
adjudicación del proceso, debido en parte a las fallas presentadas en la plataforma de secop II, que no 
permitió el día 10 de noviembre desencriptar las ofertas y solo hasta el día 13 de noviembre de 2023 
permitió descargar la información, lo que generó que la fecha inicialmente prevista para la 
adjudicación, esto es, el 27 de noviembre de 2023 cambiara al 28 de noviembre. Así mismo, el día 
lunes 20 de noviembre de 2023 desde la dirección de Gestión Contractual se informó al comité 
evaluador la necesidad de realizar un alcance al informe de evaluación preliminar debido a lo 
evidenciado con la oferta presenta por uno de los proponentes en la plataforma Secop. 

12. Por lo anterior, y tomando en consideración, el inminente riesgo en la continuidad en la prestación del 
servicio de suministro de alimentación a la población privada de la libertad. 
La entidad mediante comunicaciones y acercamientos con el CONTRATISTA solicitó que se indicará si 

existía el interés de continuar con la prestación del servicio, a través de una prórroga y adición.  



 

                                                                                                                                     
 
 

   

Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Pagina: 5 de 10 
pisos 12, 13 y 14 - Torre 4 Agua.  
Conmutador: +57 60(1) 7430274    

 
 

13. Que, el CONTRATISTA mediante solicitud adjunta manifestó su interés de continuar la prestación del 
servicio.    

 

 
 

14. Que, la interventoría mediante oficio No. FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 2023, 
presento un análisis técnico, jurídico y económico sobre la situación actual del contrato, indicando:  
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(…) Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el valor total de los contratos de prestación de 
servicios más la adición No. 2 contenidos en el presente oficio, suman un valor de $601.413.520.123,13 
incluida la provisión de contingencia, y como quiera que el plazo de ejecución finaliza el 30 de noviembre 
de los presentes o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra; se hace necesario 
adicionar recursos por valor de $929.902.295,88, con el fin de garantizar los recursos, al realizar el análisis 
presupuestal de agotamiento de recursos este valor se le adicionará recursos a los grupo 7, 15 y 17 -sin 
que dichas adiciones, de cada contrato de forma separada, sumadas, excedan el 50% del valor total del 
contrato expresado en SMLMV- ya que no cuentan con saldos presupuestales y se realizará prorroga a los 
17 grupos – incluidos los tres grupos a adicionar recursos-. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se prorrogarán los contratos hasta máximo el 05 de diciembre de 

2023. 

(…) 8. Se estima por parte de esta interventoría que el plazo de 05 días de la adición y prórroga propuesta, 
es un plazo razonable y prudencial para permitir que se tomen las medidas correspondientes por parte de 
la USPEC a fin de garantizar el suministro de alimentación a la PPL., habida cuenta que la adjudicación de 
los nuevos contratos se tiene prevista para el 28 de noviembre de 2023, aproximadamente. Todo ello es sin 
perjuicio de la necesidad de que dicho servicio esencial no sea interrumpido y por tanto debe garantizarse 
que no se puede dejar ni un solo día a la población privada de la libertad sin la alimentación garantizada. 
(…) 
 
*Se adjunta concepto con radicado No. FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 2023. 

15. Que, dicho lo anterior, no debe perder de vista el vínculo del contrato de la referencia con la prestación 
de un servicio esencial a favor de la Población Privada de la Libertad, y el impacto que esto tiene 
frente a la búsqueda constante de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia 
penitenciaria y carcelaria, declarado por la Corte Constitucional en las Sentencias No. T – 153 de 
1998, T – 388 de 2013 y T-762 de 2015, mediante el aseguramiento de la provisión de una 
alimentación adecuada, que permita salvaguardar de esa forma el derecho fundamental a la dignidad 
humana, y por esa vía, los derechos a la integridad personal y la salud. 

16. Sobre este punto la Corte ha dicho (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Veintiocho (28) de 
abril de 1998, Sentencia T – 153 de 1998, M.P doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.), que la Población 
Privada de la Libertad es un grupo vulnerable, y que a pesar de la limitación que se aplica a algunos 
de sus derechos, originada por la ejecución de la pena de prisión, existe un catálogo de derechos 
fundamentales, cuyo núcleo es precisamente la dignidad humana que “ ...se conservan intactos y 
deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los 
presos (...) con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la 
igualdad (...) mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular...1”.  

17. Se trata por lo tanto, de razones constitucionales que demarcan el cumplimiento de las competencias 
asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, previstas jurisprudencial y 
normativamente, de manera expresa y extensa según se anotó ́, y en el bloque de constitucionalidad, 

particularmente, en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia sobre las materia, pues 
“... tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de 
San José́, y que fue aprobada por el Congreso mediante la  Ley 16 de 1972 - como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante  la Ley 74 de 1968, establecen que 
los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les 
confiere su calidad de personas...2” (subrayados fuera del Texto).  
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18. De lo hasta aquí expuesto se deduce una primera conclusión que permite soportar la solicitud, esto es, 
que cualquier interrupción del servicio esencial de alimentación para la población privada de la libertad, 
que por su propia naturaleza es cotidiano, constante, cíclico y regido por unas condiciones técnicas 
precisas, redunda negativamente en el sistema penitenciario y carcelario y en la afectación de los 
derechos fundamentales de los internos.  

19. Aunado a lo anterior y con el ánimo de dar cumplimiento a la misionalidad de la Entidad y al 
cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, se debe dar aplicación que el 
artículo 3º de la ley 80 de 1993, señala que: “Los servidores Públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
interés de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” 

20. Adicionalmente de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la Ley 80 de 
1993 y las que correspondan a su esencia y naturaleza, que igualmente la mencionada norma estipula 
que las entidades estatales podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

21. De otra parte, se considera que la adición que se solicita tendrá los límites y parámetros fijados por la 
ley y la jurisprudencia en cuanto a su valor que no debe sobrepasar el 50% del valor inicialmente 
establecido, para lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de abril de 
2010, CE. 360, estableció que: La Sala acogerá la pretensión formulada en atención a que como ya ha 
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación las expresiones utilizadas por la ley («adicionar» y 
«valor inicial»), hacen referencia a la necesidad de operar modificaciones en algunos negocios 
jurídicos, lo cual implica una variación en el valor pactado. En este evento, se trata de obras nuevas o 
distintas indispensables para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades. No 
obstante lo anterior, la legislación vigente contempla una limitante: el valor de lo adicionado no puede 
sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su actualización mediante las 
variaciones que presenta el salario mínimo legal mensual. La prohibición expresada por el legislador 
en el artículo 40 del Estatuto de contratación estatal, es una medida que no sólo busca que no se 
burlen los procedimientos de selección, sino que además asegura principios como la transparencia, la 
selección objetiva y la planeación. 

22. Así las cosas, se establece la necesidad de contar con los servicios prestados por EL CONTRATISTA, 
persiste, y como quiera que ya se ha esbozado ampliamente, que dar continuidad a los servicios es la 
mejor opción para la entidad; se hace necesario prorrogar y adicionar el Contrato, conforme los 
detalles financieros del contrato que se exponen a continuación, y en sujeción a la disposición de lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. (…) 
PARÁGRAFO. (…) - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.( subrayado fuera de texto), así 
como el análisis del agotamiento presupuestal del  contrato de acuerdo a la facturación presentada por 
el grupo, proyectando valores para noviembre de la presente vigencia, que aún no han sido facturados 
por el proveedor del servicio, y reduciendo la contingencia y posibles aumentos que puedan 
presentarse en la facturación. En este sentido, la adición será la diferencia resultante entre el costo 
estimado para el servicio entre el 1  y el  5 de noviembre del 2023 y el valor aproximado sin ejecutar 
del contrato, como se expresa en el cuadro a continuación. 
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GRUP
O 

VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1 ADICIÓN No. 2 

PROYECCION 
COSTO DEL 

SERVICIO A 5 DE 
DICIEMBRE 

PROYECCIÓN 
ADICION 3 

MENOS 
AGOTAMIENTO 

PRESUPUESTAL 

PORCENTA
JE ADICIÓN  
EN SMMLV 

7 
 $        
24.991.297.800,64  

 $     
7.177.523.977,71  

 $     
2.410.256.035,85  

 $      
559.418.512,02  

 $        
559.418.512,02  35,00% 

*Cuadro No. 2. Valor proyectado adición con análisis de agotamiento presupuestal 

GRUP
O 

CONTRATIST
A 

 CONTRATO INICIAL + 
ADICIÒN 1+ADICIÓN 2 

ADICIÓN 3 
INICIAL + ADICIÓN 1 + 
ADICIÓN 2 + ADICIÓN 

3 

PORCENTAJ
E ADICIÓN 

FECHA DE 
TERMACIO

N 

7 

U.T. 
ALIMENTAR 
SUEÑOS 
USPEC 2023 

 $        
34.579.077.814,20  

 $          
559.418.512,02  

 $        
35.138.496.326,22  35,00% 05/12//2023 

*Cuadro No. 3 Estado financiero del contrato con adición 

23. Que, bajo las consideraciones de orden técnico, legal y financiero, expuestas por la SUPERVISIÓN al 
CONTRATO DE INTERVENTORIA y este a su vez de los contratos de servicio de alimentación, no 
existe prohibición legal que impida efectuar dicha modificación contractual, sino, en su efecto proceder 
a modificar lo antes aludido para una correcta ejecución contractual. 

24. Así las cosas, tomando en cuenta la necesidad de mantener sin interrupciones el servicio de 
alimentación y que se han observado las viabilidades jurídicas, financieras y técnicas para extender el 
plazo de ejecución y practicar la adición expuesta, requiero de su valiosa colaboración adelantado 
todas las gestiones y trámites pertinentes para prorrogar y adicionar el contrato de la referencia con 
base en las razones y los valores presentados.   

 

 SOLICITUD FINAL:  
 

PRIMERO: PRÓRROGA. Prorrogar el contrato de la referencia hasta el cinco (05) de diciembre de 2023, 

Lo anterior, considerando que el plazo adicional requerido, se justifica en la necesidad de evitar la 

interrupción del servicio y dar cumplimiento las funciones asignadas a la USPEC frente al suministro del 

servicio de alimentación a la PPL.  

SEGUNDO: ADICIÓN. Tomando en cuenta la necesidad evidenciada de mantener sin interrupciones el 

servicio de suministro de alimentación, que se han observado las viabilidades jurídicas, financieras y 

técnicas para extender el plazo de ejecución y adicionar el contrato. La solicitud de adición se encuentra 

respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 43523 del 22 DE NOVIEMBRE 

de 2023, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la USPEC. El valor de la adición se 

detalla a continuación: 

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN  05 DE DICIEMBRE DE 2023 

VALOR A ADICIONAR $            559.418.512,02  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $        35.138.496.326,22 
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*El valor indicado no supera el 50 % del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

*  La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC pueda adelantar por el 

incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 

 

 

11. Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la Interventoría y la Supervisión, se 

procederán a realizar las siguientes precisiones, desde la Dirección de Gestión Contractual:  

PRIMERA: Que, frente a la solicitud de adición remitida, la misma se encuentra dentro del precepto 

legal establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, como quiera que el monto a adicionar no 

excede el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales. 

SEGUNDA: Que acorde a las consideraciones expuestas dentro del concepto emitido por la 

Interventoría, se encuentra plenamente demostrado, la necesidad de garantizar el servicio 

ininterrumpido de alimentación a las personas privadas de la libertad, en el marco del contrato referido. 

12. Que en orden frente a la solicitud de modificación contractual remitida por la Dirección de Logística 

y el pleno aval de la interventoría, así como reunidos los aspectos procesales para adelantar dicha 

modificación, se considera pertinente tramitar la misma. 

13. Que a la fecha de suscripción del presente OTROSÍ al contrato, el mismo se encuentra vigente en 

ejecución.  

14. Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procede a establecer en la parte 

resolutiva del presente OTROSI, las siguientes disposiciones: 

 

CLAUSULAS 

PRIMERA – PRORROGAR: El plazo de ejecución del contrato HASTA EL CINCO (05) DE DICIEMBRE DEL 

2023.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC 

pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 

SEGUNDA – ADICIONAR: El valor del contrato, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON DOS CENTAVOS M.CTE  
($559.418.512,02), para un valor total del contrato de  TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M.CTE 
($35.138.496.326,22), En este sentido, la adición será la diferencia resultante entre el costo estimado para el 
servicio entre el 1  y el  5 de noviembre del 2023 y el valor aproximado sin ejecutar del contrato, como se 
expresa en el cuadro a continuación: 
 
GRUP VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1 ADICIÓN No. 2 PROYECCION PROYECCIÓN PORCENTA
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O COSTO DEL 
SERVICIO A 5 DE 

DICIEMBRE 

ADICION 3 
MENOS 

AGOTAMIENTO 
PRESUPUESTAL 

JE ADICIÓN  
EN SMMLV 

7 
 $        
24.991.297.800,64  

 $     
7.177.523.977,71  

 $     
2.410.256.035,85  

 $      
559.418.512,02  

 $        
559.418.512,02  35,00% 

*Cuadro No. 2. Valor proyectado adición con análisis de agotamiento presupuestal 

GRUP
O 

CONTRATIST
A 

 CONTRATO INICIAL + 
ADICIÒN 1+ADICIÓN 2 

ADICIÓN 3 
INICIAL + ADICIÓN 1 + 
ADICIÓN 2 + ADICIÓN 

3 

PORCENTAJ
E ADICIÓN 

FECHA DE 
TERMACIO

N 

7 

U.T. 
ALIMENTAR 
SUEÑOS 
USPEC 2023 

 $        
34.579.077.814,20  

 $          
559.418.512,02  

 $        
35.138.496.326,22  35,00% 05/12//2023 

*Cuadro No. 3 Estado financiero del contrato con adición 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar la presente adición se cuenta con el Certificado de Registro 

Presupuestal No. 43523 del 22 de noviembre del 2023. 

TERCERO – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA: Se obliga a ampliar las garantías para que amparen la 

ejecución contractual establecidas en el contrato, de conformidad al presente Otrosí, dentro de los tres (3) días 

siguientes en la Plataforma SECOP II. 

CUARTA– VIGENCIA: La modificación acordada en el presente documento regirá a partir de la suscripción 

electrónica a través de la plataforma Secop II. Las demás estipulaciones del contrato continúan vigentes y son 

de obligatorio cumplimiento. 

QUINTA –PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Otrosí, se perfecciona con la suscripción 

electrónica a través de la plataforma SECOP II, para su ejecución se requiere de la aprobación de pólizas y 

expedición de registro presupuestal. 

Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente documento será la aprobación del mismo en la 
plataforma SECOP II. 

 

 
Aprobó: Carmen Cecilia Simijaca  - Directora General (E)  
Reviso: Evelin Alonso – Cordinadora Contractual DIGECO 

Elaboró: Sirly Ana Ruiz Florez  – Abogada – Contratista – DIGECO  

 
 
 


