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OTROSÍ No. 3 DE PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. USPEC-CT-
426-2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 
“USPEC” Y LA UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA IDENTIFICADA CON NIT. 901.665.584-1. 
 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE 
LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, 
DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN 
(DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR 
LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 
Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC DEL GRUPO No. 
9”. 
 
 
Entre los suscritos, CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO, mayor de edad, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía No. 28.428.081, en calidad de Directora General de la USPEC (E), encargada 
mediante Resolución No. 1937 del 16 de noviembre de 2033, y quien para todos los efectos actúa en 
representación de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC 
identificada con NIT.900.523.392-1, por una parte, y por la otra, la UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y 
VIDA, identificada con NIT No. 901.665.584-1, representada legalmente por JAIRO HUMBERTO 
BECERRA ROJAS identificado con Cédula de Ciudanía No 7.212.350 de Duitama (Boyacá). Unión 
Temporal conformada por: PROALIMENTOS LIBER S.A.S., EN REORGANIZACIÓN con un porcentaje 
de participación del 60%, identificada con NIT. No 830.042.212-6, representada legalmente por JAIRO 
HUMBERTO BECERRA ROJAS identificado con Cédula de Ciudanía No 7.212.350 de Duitama 
(Boyacá) e INVERSIONES ALIPROR S.A.S. con un porcentaje de participación del 40%, identificada 
con NIT. No 901.411.707-0, representada legalmente por ROSA YAMILE GALLO BURGOS identificada 
con Cédula de Ciudanía No 39.692.635 de Bogotá, quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, y declaran que no se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad establecida por la Ley, y que ni la sociedad ni su representante legal se encuentran 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos 
convenido celebrar la presente OTROSÍ No. 3 DE PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. USPEC-CT-426-2022, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2022, se dio inicio de ejecución al CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. USPEC-CT-426-2022, suscrito entre la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y la UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA y cuyo 
objeto es contratar: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL 
OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE 
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LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - 
USPEC DEL GRUPO No. 9. 
 
2. Que, en la Cláusula Quinta del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. USPEC-CT-
426-2022, el plazo inicial de ejecución se pactó HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023, contados a partir de 
la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución.  
 
3. Que en la Cláusula Tercera del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. USPEC-CT-
426-2022, se estableció el valor inicial del contrato por la suma de TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE ($33.679.708.285,56), 
incluidos los impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato y exento IVA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 633 de 
2000, de conformidad a la Resolución de adjudicación No.000716 del 19 de diciembre de 2022. 
 
4. Que el día 28 de julio de 2023 se suscribió OTROSI No 1 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. USPEC-CT-426-2022, a través del cual se Prorroga el término de ejecución del 
Contrato HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2023 y se adiciona la suma de ONCE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHO 
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($11.278.991.008,65). 
 

5. Que el día 31 de octubre de 2023 se suscribió OTROSI No 2 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 426-2022, a través del cual se Prorroga el término de ejecución del Contrato HASTA EL 
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023 y se adiciona la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($3.638.413.873,75). 
 
6. Que mediante Memorando I-2023-004117 del 24 de noviembre de 2023, la Dirección de Logística, 
solicita a la Dirección de Gestión Contractual, Prorroga del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 426-2022, adjuntando el formato de modificaciones contractuales e indicando lo 
siguiente: 
 

(…)  
 SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En mi calidad de supervisor del negocio jurídico en cita, me permito solicitar se tramite la 
modificación, de prorroga No. 3 al contrato de la referencia, todo conforme la solicitud de interés 
del proveedor y concepto de autorización de la interventoría mediante oficio No. 
FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 2023, y las siguientes consideraciones así:  
 
1. Que como resultado del proceso de LICITACIÓN DE PÚBLICA USPEC  LP-036-2022, la 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, suscribió el 
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contrato antes señalado, en el cual dentro de su contenido estableció en su cláusula quinta, 
la forma de pago, así: “QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la prestación del 
servicio de alimentación hasta el 31 de Julio 2023, contados a partir de la firma del acta de 
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.” 

2. Que mediante otrosí 1 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de octubre del 2023. 
3. Que mediante otrosí 2 se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 30 de noviembre del 2023. 
4. Que, el suministro de alimentación para la población privada de la libertad provee 

aproximadamente 121.632 raciones diarias, en 127 ERONES, 260 estaciones de policía, 67 
unidades tácticas y 12 Centros de Reclusión Militar.  

5. Que, en cumplimiento de su misión y competencias, y en ejercicio de las funciones legal y 
reglamentariamente asignadas, la USPEC es la encargada “gestionar y operar el suministro 
de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y 
administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 
carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”  

6. Que, la terminación del contrato en comento por vencimiento del plazo de ejecución, implica 
que se interrumpa el cumplimiento a la prestación del servicio de alimentación a este grupo, 
que por mandato constitucional le asiste a la USPEC, previstas jurisprudencial y 
normativamente, que de manera expresa y extensa se ha manifestado, y en el bloque de 
constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos suscritos por 
Colombia sobre las materia, pues “…tanto la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - también conocida como el Pacto de San José, y que fue aprobada por el 
Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el 
derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su 
calidad de personas…” (subrayados fuera del Texto). 

7. Que, en ese sentido, la USPEC, desde la estructuración y publicación del proceso licitatorio 
ha estado  evaluando todas las alternativas pertinentes para garantizar la prestación del 
servicio de suministro de alimentación a la PPL, teniendo en cuenta las complejidades que 
conlleva estos procesos de selección, el tiempo calculado por la entidad entre la 
adjudicación, la suscripción efectiva del contrato que del mismo proceso se deriva allí, su 
efectivo inicio por parte de los contratistas que resulten adjudicados. 

8. Que la radicación del documento de solicitud de cupo de vigencias futuras para 2024 que 
respaldaría el proceso licitatorio, se llevó a cabo hasta el día 22 de agosto de 2023, lo 
anterior debido al retraso que supuso para la entidad la reestructuración del documento por 
el cambio de decisión del Ministerio de Justicia y del Derecho,  frente a la continuidad de la 
prestación del servicio de alimentación en los establecimientos de reclusión transitoria para 
la población sindicada, teniendo en cuenta la falta de competencia de la USPEC en atención 
a la Sentencia Unificada 112 de 2022 estaciones de policía y al proyecto de ley para otorgar 
a la unidad competencias transitorias hasta junio de 2024, atendiendo que la Sentencia SU 
122 de 2022,  que ordeno a los entes territoriales asumir esta función,  se debe destacar que 
actualmente el proyecto de ley viene siendo aprobado por el congreso de la república 
otorgando competencias transitorias hasta la vigencia 2025.  

9. Que el legislador definió en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 de manera clara las 
competencias que corresponden a los entes territoriales respecto de los reclusorios y de la 
población privada de la libertad que se encuentra en situación de detención preventiva, con 
las consabidas responsabilidades de orden administrativo, financiero, logístico, de 
infraestructura y de sostenimiento y en el mismo sentido la Corte Constitucional impartió 
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directrices claras y de obligatorio cumplimiento para las autoridades territoriales, que deben 
materializarse por parte de aquellas. 

10. Que el proceso licitatorio LP 021 de 2023 ha tenido la siguiente trazabilidad para su 
publicación y curso: 
 

 5 de septiembre:  Radicación de documentos necesarios para publicar proyecto de 
pliego de condiciones por parte de la Dirección de Logística, ante la Dirección de 
Gestión Contractual. 

 8 de septiembre: Publicación de proyecto de pliegos de condiciones y documentos en la 
plataforma del SECOP II por parte de la Dirección de gestión Contractual  

 22 de octubre: aprobada la vigencia futura y atendidas la totalidad de observaciones 
presentadas, se radica por parte de la Dirección de logística los documentos 
necesarios para publicar los pliegos definitivos.  

 26 de octubre: Publicación de auto de apertura y pliegos definitivos en la plataforma del 
secop II por parte de la Dirección de Gestión Contractual  

 10 de noviembre: Apertura de ofertas  

 13 de noviembre: a las 8: 33 pm la Dirección de Gestión Contractual remite las ofertas 
allegadas al proceso al comité evaluador por problemas presentadas en la plataforma 
del secop II 

 17 de noviembre: Publicación de informe preliminar de evaluación en la plataforma 
Secop II 
 

11. Que el tiempo estimado para prorroga de cinco (05) días obedece al termino estimado como 
necesario para adjudicar y contratar el servicio de alimentación mediante el proceso 
licitatorio LP 021 de 2023, con el fin de garantizar de forma permanente e ininterrumpida ese 
esencial servicio. En dicho proceso debe tenerse en cuenta además del proceso de 
selección propiamente dicho, el perfeccionamiento de los contratos, el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y el empalme o transición entre los operadores salientes y entrantes 
a fin de evitar traumatismos en dicho proceso. Esto en consideración de las circunstancias 
que han generado modificación del cronograma inicialmente señalado para la adjudicación 
del proceso, debido en parte a las fallas presentadas en la plataforma de secop II, que no 
permitió el día 10 de noviembre desencriptar las ofertas y solo hasta el día 13 de noviembre 
de 2023 permitió descargar la información, lo que generó que la fecha inicialmente prevista 
para la adjudicación, esto es, el 27 de noviembre de 2023 cambiara al 28 de noviembre. Así 
mismo, el día lunes 20 de noviembre de 2023 desde la dirección de Gestión Contractual se 
informó al comité evaluador la necesidad de realizar un alcance al informe de evaluación 
preliminar debido a lo evidenciado con la oferta presenta por uno de los proponentes en la 
plataforma Secop. 

12. Por lo anterior, y tomando en consideración, el inminente riesgo en la continuidad en la 
prestación del servicio de suministro de alimentación a la población privada de la libertad. 
La entidad mediante comunicaciones y acercamientos con el CONTRATISTA solicitó que se 
indicará si existía el interés de continuar con la prestación del servicio, a través de una 
prórroga. 

13. Que, el CONTRATISTA mediante solicitud adjunta manifestó su interés de continuar la 
prestación del servicio.    
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14. Que, la interventoría mediante oficio No. FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 
2023, presento un análisis técnico, jurídico y económico sobre la situación actual del 
contrato, indicando:  
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(…) Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el valor total de los contratos de prestación 
de servicios más la adición No. 2 contenidos en el presente oficio, suman un valor de 
$601.413.520.123,13 incluida la provisión de contingencia, y como quiera que el plazo de 
ejecución finaliza el 30 de noviembre de los presentes o hasta agotar el presupuesto asignado, lo 
primero que ocurra; se hace necesario adicionar recursos por valor de $929.902.295,88, con el 
fin de garantizar los recursos, al realizar el análisis presupuestal de agotamiento de recursos 
este valor se le adicionará recursos a los grupo 7, 15 y 17 -sin que dichas adiciones, de cada 
contrato de forma separada, sumadas, excedan el 50% del valor total del contrato expresado en 
SMLMV- ya que no cuentan con saldos presupuestales y se realizará prorroga a los 17 grupos – 
incluidos los tres grupos a adicionar recursos-. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se prorrogarán los contratos hasta máximo el 05 de 
diciembre de 2023. 

(…) 8. Se estima por parte de esta interventoría que el plazo de 05 días de la adición y prórroga 
propuesta, es un plazo razonable y prudencial para permitir que se tomen las medidas 
correspondientes por parte de la USPEC a fin de garantizar el suministro de alimentación a la 
PPL., habida cuenta que la adjudicación de los nuevos contratos se tiene prevista para el 28 de 
noviembre de 2023, aproximadamente. Todo ello es sin perjuicio de la necesidad de que dicho 
servicio esencial no sea interrumpido y por tanto debe garantizarse que no se puede dejar ni un 
solo día a la población privada de la libertad sin la alimentación garantizada. 
 
(…) 
 
*Se adjunta concepto con radicado No. FUV.USPEC.7432.2023  del 23 de noviembre de 2023. 

 
15. Que, dicho lo anterior, no debe perder de vista el vínculo del contrato de la referencia con la 

prestación de un servicio esencial a favor de la Población Privada de la Libertad, y el 
impacto que esto tiene frente a la búsqueda constante de la superación del Estado de Cosas 
Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, declarado por la Corte Constitucional 
en las Sentencias No. T – 153 de 1998, T – 388 de 2013 y T-762 de 2015, mediante el 
aseguramiento de la provisión de una alimentación adecuada, que permita salvaguardar de 
esa forma el derecho fundamental a la dignidad humana, y por esa vía, los derechos a la 
integridad personal y la salud. 

16. Sobre este punto la Corte ha dicho (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. 
Veintiocho (28) de abril de 1998, Sentencia T – 153 de 1998, M.P doctor Eduardo Cifuentes 
Muñoz.), que la Población Privada de la Libertad es un grupo vulnerable, y que a pesar de la 
limitación que se aplica a algunos de sus derechos, originada por la ejecución de la pena de 
prisión, existe un catálogo de derechos fundamentales, cuyo núcleo es precisamente la 
dignidad humana que “ ...se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las 
autoridades públicas que se encuentran a cargo de los presos (...) con todo, otro grupo de 
derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad (...) mantienen su 
incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular...1”.  

17. Se trata por lo tanto, de razones constitucionales que demarcan el cumplimiento de las 
competencias asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, previstas 
jurisprudencial y normativamente, de manera expresa y extensa según se anotó ́, y en el 

bloque de constitucionalidad, particularmente, en los tratados de derechos humanos 
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suscritos por Colombia sobre las materia, pues “... tanto la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San José ́, y que fue aprobada por 

el Congreso mediante la  Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, aprobado mediante  la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el 
derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su 
calidad de personas...2” (subrayados fuera del Texto).  

18. De lo hasta aquí expuesto se deduce una primera conclusión que permite soportar la 
solicitud, esto es, que cualquier interrupción del servicio esencial de alimentación para la 
población privada de la libertad, que por su propia naturaleza es cotidiano, constante, cíclico 
y regido por unas condiciones técnicas precisas, redunda negativamente en el sistema 
penitenciario y carcelario y en la afectación de los derechos fundamentales de los internos.  

19. Aunado a lo anterior y con el ánimo de dar cumplimiento a la misionalidad de la Entidad y al 
cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, se debe dar aplicación 
que el artículo 3º de la ley 80 de 1993, señala que: “Los servidores Públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” 

20. Adicionalmente de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las estipulaciones de 
los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en la Ley 80 de 1993 y las que correspondan a su esencia y naturaleza, que igualmente la 
mencionada norma estipula que las entidades estatales podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. 

21. De otra parte, se considera que el valor actual del contrato tendrá los límites y parámetros 
fijados por la ley y la jurisprudencia en cuanto a su valor que no debe sobrepasar el 50% del 
valor inicialmente establecido, para lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado en la 
sentencia del 14 de abril de 2010, CE. 360, estableció que: La Sala acogerá la pretensión 
formulada en atención a que como ya ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación las 
expresiones utilizadas por la ley («adicionar» y «valor inicial»), hacen referencia a la 
necesidad de operar modificaciones en algunos negocios jurídicos, lo cual implica una 
variación en el valor pactado. En este evento, se trata de obras nuevas o distintas 
indispensables para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades. No 
obstante lo anterior, la legislación vigente contempla una limitante: el valor de lo adicionado 
no puede sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su actualización 
mediante las variaciones que presenta el salario mínimo legal mensual. La prohibición 
expresada por el legislador en el artículo 40 del Estatuto de contratación estatal, es una 
medida que no sólo busca que no se burlen los procedimientos de selección, sino que 
además asegura principios como la transparencia, la selección objetiva y la planeación. 

22. Así las cosas, se establece la necesidad de contar con los servicios prestados por EL 
CONTRATISTA, persiste, y como quiera que ya se ha esbozado ampliamente, que dar 
continuidad a los servicios es la mejor opción para la entidad; se hace necesario prorrogar.  

23. Que, bajo las consideraciones de orden técnico, legal y financiero, expuestas por la 
SUPERVISIÓN al CONTRATO DE INTERVENTORIA y este a su vez de los contratos de 
servicio de alimentación, no existe prohibición legal que impida efectuar dicha modificación 
contractual, sino, en su efecto proceder a modificar lo antes aludido para una correcta 
ejecución contractual. 
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24. Que conforme al análisis de agotamiento presupuestal presentado por la Fundación 
Universidad del Valle se verificó el estado financiero del contrato y los excedentes para 
amparar el servicio durante la prórroga prevista, el cual se detalla a continuación. 

 

GRUPO VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1 ADICIÓN No. 2 
APROXIMADO SALDO 
SIN EJECUTAR DEL 

SERVICIO  

PROYECCION COSTO 
DEL SERVICIO A 5 DE 

DICIEMBRE 

PROYECCIÓN 
ADICION 3 MENOS 

AGOTAMIENTO 
PRESUPUESTAL 

PORCENTAJE 
ADICIÓN  EN 

SMMLV 

9  $        33.679.708.285,56   $   11.278.991.008,65   $     3.638.413.873,75   $   2.293.934.165,23   $      795.192.520,11   $                          -    38,18% 

 Cuadro No. 1 Estado financiero del contrato  

 
25. Así las cosas, tomando en cuenta la necesidad de mantener sin interrupciones el servicio de 

alimentación y que se han observado las viabilidades jurídicas, financieras y técnicas para 
extender el plazo de ejecución, haciendo uso de los recursos excedentes del contrato mediante 
el análisis del agotamiento presupuestal presentado por la Fundación Universidad del Valle, 
requiero de su valiosa colaboración adelantado todas las gestiones y trámites pertinentes para 
prorrogar el contrato de la referencia con base en las razones y los valores presentados.   
 
 SOLICITUD FINAL:  

 
PRIMERO: PRÓRROGA. Prorrogar el contrato de la referencia hasta el cinco (05) de diciembre de 
2023, Lo anterior, considerando que el plazo adicional requerido, se justifica en la necesidad de evitar 
la interrupción del servicio y dar cumplimiento las funciones asignadas a la USPEC frente al 
suministro del servicio de alimentación a la PPL.  
 
* La presente prorroga está amparada con el agotamiento presupuestal con el que actualmente 
cuenta el contrato. 
 
*  La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC pueda adelantar por 
el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
Cordialmente, 

 
7. Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la Interventoría y la Supervisión, se procederán a 
realizar las siguientes precisiones, desde la Dirección de Gestión Contractual:  
 
PRIMERA: Que acorde a las consideraciones expuestas dentro del concepto emitido por la Interventoría, se 
encuentra plenamente demostrado, la necesidad de garantizar el servicio ininterrumpido de alimentación a las 
personas privadas de la libertad, en el marco del contrato referido. 
 
8. Que, en orden frente a la solicitud de modificación contractual remitida por la Dirección de Logística y el pleno 
aval de la interventoría, así como reunidos los aspectos procesales para adelantar dicha modificación, se 
considera pertinente tramitar la misma. 
 
9. Que a la fecha de suscripción del presente OTROSÍ No. 3 DE PRORROGA al CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS No. 426-2022, el mismo se encuentra vigente y en ejecución.  
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10. Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procede a establecer en la parte resolutiva del 
presente OTROSÍ No. 3 DE PRORROGA al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 426-2022, las 
siguientes disposiciones: 

 
 

CLÁUSULAS  
 

CLÁUSULA PRIMERA – PRORROGAR: El plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 426-2022 HASTA EL CINCO (5) DE DICIEMBRE DEL 2023.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede con el agotamiento presupuestal presentado por la 
Fundación Universidad del Valle, la cual verificó el estado financiero del contrato y los excedentes para amparar el 
servicio durante la prórroga prevista, el cual se detalla a continuación: 

 

GRUPO VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1 ADICIÓN No. 2 
APROXIMADO SALDO 
SIN EJECUTAR DEL 

SERVICIO  

PROYECCION COSTO 
DEL SERVICIO A 5 DE 

DICIEMBRE 

PROYECCIÓN 
ADICION 3 MENOS 

AGOTAMIENTO 
PRESUPUESTAL 

PORCENTAJE 
ADICIÓN  EN 

SMMLV 

9  $        33.679.708.285,56   $   11.278.991.008,65   $     3.638.413.873,75   $   2.293.934.165,23   $      795.192.520,11   $                          -    38,18% 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El presente OTROSÍ No. 3, no implica adición en valor, ni sobrecostos para LA 

USPEC, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato y 

no presentará reclamación alguna, que tenga como causa la ampliación del plazo otorgado.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA: Se obliga a ampliar las garantías para que 
amparen la ejecución contractual establecidas en el contrato, de conformidad al presente OTROSÍ No 3, dentro 
de los tres (3) días siguientes en la Plataforma SECOP II.  
 
CLÁUSULA TERCERA – VIGENCIA: La modificación acordada en el presente documento regirá a partir de la 
suscripción electrónica a través de la plataforma Secop II. Las demás estipulaciones del contrato continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
CLÁUSULA CUARTA– PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente OTROSÍ No 3, se perfecciona 
con la suscripción electrónica a través de la plataforma SECOP II, para su ejecución se requiere de la 
aprobación de pólizas. 
 
Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente documento será la aprobación del mismo en la 
plataforma SECOP II. 

 

 

Aprobó: Carmen Cecilia Simijaca  - Directora General (E) 
Reviso: Evelin Jhohana Alonso – Cordinadora Contractual DIGECO 
Elaboró: Yudy Rojas – Contratista – DIGECO  YR 


