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En virtud de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7y 12, Ley 1150 de 2007
articulo 2° paragrafo 1° y en desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.1.2.1.1, Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, se realiza el
presente estudio previo para dar soporte al proceso de Contratacion por Seleccion Abreviada
para la “CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE
FUTBOL DE SANTA MARTA”

Que el Articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que a los “municipios, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion
y las leyes”.

Aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su Articulo 315 preceptla que, entre las atribuciones
de la Alcaldesa, esta la de dirigir la accién a su cargo, en concordancia a lo dispuesto en el
Numeral 3, Articulo 287 ibidem, las Entidades territoriales tienen derecho a administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Que EL DISTRITO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios
necesarios para el cumplimiento de sus fines. Asi mismo, el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993,
estipula que “Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con
la ejecucion de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de
los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines”.

Que conforme a lo que establece el articulo 82 de la constitucion politica, corresponde al Estado
velar por la “integridad del espacio publico y por su destinacién al uso comun, el cual prevalece
sobre el interés particular”

Que la Alcaldesa Distrital en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la
Constitucién y la Ley 1551 de 2012, articulo 29, literal d) numeral 5, que sefiala: “Ordenar los
gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo
economico, social y con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables’.

Que en virtud de lo anterior, y en consideracion de la obligacién Constitucional que tiene EL
DISTRITO de satisfacer la necesidades de la poblacion residente en su territorio, debe
determinar con claridad la mision, propdsito y metas de cada una de sus dependencias o
entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; asi mismo, debera optimizar
el uso de los recursos fisicos, documentales financieros, humanos y técnicos; y definir una
organizacion administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones
y servicios a su cargo, aplicando el mencionado principio de eficiencia.
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1.1. DESCRIPCION DE NECESIDAD A SATISFACER.

En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “SANTA MARTA, CORAZON DEL CAMBIO”, es
una estrategia importante del Gobierno Distrital cerrar las brechas de inequidad que persisten
en el Distrito, por esta razon, se formula y prepara este proyecto para fortalecer el desarrollo de
practicas deportivas de alto nivel competitivo para deportistas profesionales y equipo de futbol
local, mediante la construccion de obras complementarias para la terminaciéon del estadio de
futbol; con las areas de camerinos y bafios para los deportistas y las zonas de acceso y
circulaciéon puestas al servicio de la comunidad para la realizacion de actividades recreativas,
juridicas, ludicas y deportivas, proximas a la gente, para potenciar el desarrollo deportivo a nivel
competitivo.

Estos espacios estan proyectados para la poblacion infantil y juvenil, adulta y adulto mayor, se
espera se constituyan en espacio de encuentro, esparcimiento e identidad de los habitantes del
Distrito.

Por ello, se considerd pertinente culminar con el escenario Deportivo, este inicio obras en el
afio 2016 para la construccion del Estadio de Futbol Sierra Nevada con un cronograma de
ejecucion inicial de 12 meses cuya construccion se vio interrumpida y termino en una liquidacion
bilateral en un porcentaje de avance de un 95.3%, por tanto, se requiere disponer de un nuevo
periodo constructivo para realizar las actividades que no fueron ejecutadas.

Por lo antes, aducido este no fue culminado en su totalidad, debido a dificultades con el
contratista; por lo cual, se decidi6 finalizar el contrato con un recibo parcial del mismo, entre
ello, faltando la dotacién parcial de las instalaciones y las redes de electrificacion para el
escenario entre otros, siendo asi, un escenario de uso limitado para el desarrollo de actividades
deportivas de alto rendimiento debido a que no cumple con las caracteristicas reglamentarias
para su adecuado funcionamiento de acuerdo a la normativa deportiva.

En este contexto, y por lo antes referido se realizara la “CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA”

Que el Honorable Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil, segun concepto del
Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA de fecha nueve (9) de octubre de dos mil
catorce (2014) y bajo radicado N°. 11001-03-06-000-2014-00134-00 (2215), Referente a los
Concejos municipales y la Autorizacién al alcalde para contratar nos sefiala ... "(i)De
conformidad con el Estatuto de Contratacién y las normas organicas de presupuesto, los
alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos, representar legalmente al municipio y
dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad de una autorizacion previa, general
o0 periédica del concejo municipal, salvo para los casos excepciona/es en que este Ultimo o la
ley lo hayan sefialado expresamente ... (iii) Para establecer el listado de contratos que requieren
su autorizacién, los concejos municipales deben actuar con razonabilidad, proporcionalidad y
transparencia, de modo que solo estén sometidos a ese tramite aquellos tipos contractuales
gue excepcionalmente lo ameriten por su importancia, cuantia o impacto en el desarrollo local,
(iv) El acuerdo por medio del cual los concejos municipales establecen la lista de contratos que
requieren su autorizacién tiene vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo sefiale lo
contrario. En consecuencia, no es necesario que todos los afos o al inicio de cada periodo de
sesiones se vuelva a expedir un nuevo acuerdo sobre la materia. Ello claro esta, sin perjuicio
de la facultad natural de los concejos de modificar o adicionar sus acuerdos anteriores en
cualguier momento"

Que el Concejo Distrital de Santa Marta, mediante Decreto Distrital 327 del 05 de diciembre de
2022, “por el cual se adopta el presupuesto general de ingresos, gastos e inversion del Distrito
turistico, cultural e Histérico de Santa Marta para la vigencia fiscal 2023” Adoptandose para la
actual vigencia la suma de $1.082.198.628.673, en consecuencia, de lo anterior se expide el
Decreto Distrital N°365 del 27 de diciembre de 2022 “ por el cual se liquida el presupuesto
general de ingresos, gastos e inversion del Distrito Turistico, Cultural e Historio de Santa Marta
para la vigencia 2023”, basado en la Sentencia Constitucional 1645 de 2000 y normatividad
vigente, como instrumento de programacion econdémico.
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Qué Segun Resolucion N°007 del 13 enero de 2023 por medio del cual se adopta el Plan Anual
de Adquisiciones vigencia 2023, se encuentra contemplada esta necesidad y es acorde al Plan
de Desarrollo 2020-2023. Santa Marta corazén del cambio.

Que conforme al Articulo 25 numerales 7y 12 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015, se procede a desarrollar el Estudio Previo mediante el cual se
justifica la necesidad de la contratacion, por lo que de conformidad con lo previsto en la Ley
1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal d), la modalidad de seleccion a través de la cual se
desarrollara el proceso de contratacion sera la Seleccion Abreviada.

2.1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE
SANTA MARTA

2.2.  ALCANCE DEL OBJETO.

En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes
actividades: Realizar las obras necesarias para la CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes actividades:
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y el
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripcion de las obras e informacion técnica
(localizacién, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de
Contratacion.

Ne | ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD

MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PANETE
11 PARA PROTECCION Y DECORACION DE PAREDES EN M2 1.535,00
ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS

REPARACION DE ACABADO BANOS EN CERAMICA
1.2 BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN M2 1.190,60
DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)

TERRAZO 55,2 X 55,2 CM (INLCUYE CORTE, PEGA Y
EMBOQUILLE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTADO DE PISO
SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI AUTONIVELANTE,

2.2 INCLUYE DILATACIONES C/ 1M CON CORTADORA DISCO M2 474,26
DE DIAMANTE, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
APOYADO SOBRE FONDO DE JUNTA.

2.1 M2 636,97

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO BANDEJA
ALUMINIO 0.8MM Y DIMENSION 610MMX610MM, O SIMILAR,
PINTURA POLIESTER HORNEABLE, ACABADO LISO Y
PERFORADO, SUSPENSION ESTRUCTURA A LA VISTA.

3.1 M2 1.845,09
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CORTASOL AEROBRISE 200 O SIMILAR PERFILERIA DE
ALUMINIO O ALUZINC PINTADO AL HORNO ESTRUCTURA
DE SOPORTE TUBULARES DE 3 X 1 1/2 O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS
Y DIVISION DE GRADERIA EN TUBO HR @3" MAS PLATINA
METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO. ACABADO
CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE +
ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTES. (SUMINISTRO E
INSTALACION)

(SUMINISTRO/INSTALACION) DE ORINAL TIPO

1.296,34

1.166,80

LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40
CMS.

INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA 2
DUCTOS PVC TDP DE 4"; INCLUYE EXCAVACION Y
RELLENO

51 INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO ANTIVANDALICO UN 20,00
52 (SUMINISTRO/INSTALACION) DE LAVAMANOS TIPO DE UN 30.00
’ SOBREPONER CON GRIFERIA TIPO PUSH '
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO
53 INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA'Y ML 1000

120,00

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
SECCIONADOR BAJO CARGA

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
SUBESTACION 1, 800 KVA1322/480

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
SUBESTACION 2, 225 KVA 13200/480

PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR
BAJA BAJA 275 KVA 220/480 V

PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR
BAJA BAJA 75 KVA 220/480 V

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 800 KVA 13200/480

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR
SUBESTACION 1

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE
ILUMINACIONES CANCHA TIC2 SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO DE AGUAS LLUVIAS TBALL SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE
ILUMINACION RED REGULADA TIC R2 1 TABLERO DE
DISTRIBUCION, 480V

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
TABLERO RED REGULADA
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ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,14 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E UN 1,00
ILUMINACION T 72 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,15 TABLERO SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 82 UN 1,00
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,16 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T UN 1,00
32 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,17 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T UN 1,00
42 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,18 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T UN 1,00
52 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,19 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T UN 1,00
62 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO

6,20 TABLERO RED REGULADA TR1 UN 1,00

6.21 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR2 '

6.22 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR3 '

6.23 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR4 '

6.24 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR5 '

6.25 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR6 '

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,26 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E UN 1,00
ILUMINACION T 12 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,27 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E UN 1,00
ILUMINACION T 22 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,28 TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUA POTABLE UN 1,00
TBPAP

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,29 TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUAS NEGRAS UN 1,00
TBPAP

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,30 TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 TG1 SEGUN UN 1,00
DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,31 TABLERO GENERAL SUBESTACION 2 TG1 SEGUN UN 1,00
DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,32 TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR UN 1,00
SUBESTACION 2

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,33 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E UN 1,00
ILUMINACION T 11 SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,34 TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E UN 1,00
ILUMINACION TIC SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
6,35 TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION UN 1,00
RED REGULADA TIC R1

6.36 ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO UN 1.00
’ TABLERO RED REGULADA TR1 LADO ORIENTAL '

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA PARA
6,37 TRAFO TRANSFERENCIA Y PLANTA TRANSFERENCIA ML 12,00
630A EN 2X3(500)+3/0)T AWG ALUMINIO CONTRAINCENDIO
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15,00

6,39

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO A
SUBESTACION INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO

UN

2,00

6,40

INSTALACION DE SENALIZACION NORMATIVA
SUBESTACIONES ELECTRICAS SEGUN RETIE

GLOBAL

2,00

6,41

ADECUACIONES ELLECTRICAS EN ACOMETIDA ENTRADA
Y SALIDA UPS3 15 KVA 3F 480 V 3X4+10T COBRE DUCTO
EMT 1-1/4 COBRE

ML

24,00

6,42

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA T32 EN 3X1/0 + 1/0+6T EN DUCTO 1-1/2"" EMT
COBRE

ML

40,00

6,43

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA T42 EN 3X1/0+1/0+6T EN DUCTO 1-1/2" EMT COBRE

ML

110,00

6,44

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA T62 EN 3X4+4+10T EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE

ML

45,00

6,45

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA T72 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE

ML

40,00

6,46

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA T82 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE

ML

50,00

6,47

ADECUACIONES EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TEO1
EN 3X250+250+6T EN DUCTO 2" EMT COBRE

ML

28,00

6,48

ADECUCIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA TBAN BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN 3X1/0+10T
EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE

ML

16,00

6,49

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTA TBAP BOMBAS DE AGUAS POTABLE EN 3X250+6T
EN DUCTO 2" EMT

ML

130,00

6,50

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2
HASTAASCENSOR 1 EN 3X1/0+1/0+10T EN 2" EMT

ML

70,00

6,51

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE
TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE
DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR6
EN 2X8+10T EN 1" EMT

ML

84,00

6,52

ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE
GENERADOR DE 316 KVA HASTA TRANSFERENCIA
AUTOMATICA EN 3X(3X500+500)+4T

ML

60,00

6,53

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION; INCLUYE: CABLE
1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA
PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE
RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO
3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION,
IDENTIFICACION Y ACCESORIOS

UN

625,00

6,54

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA,
INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA,
TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4",
CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE
RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA
CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS

UN

5,00

6,55

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE
ILUMINACION; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE
1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA
PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE
RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO
3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION,
IDENTIFICACION Y ACCESORIOS

UN

40,00

6,56

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE
1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DUPLEX 15A/120V
CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA
2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESION,
CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACION DE LA
CANALIZACION, IDENTIFICACION Y ACCESORIOS

UN

153,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA TOMACORRIENTES RED REGULADA; INCLUYE:
CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DUPLEX
657 15A/120V CON POLO A TIERRA AISLADO, TAPA PARA UN 4100
' TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, '
CONECTORES DE COMPRESION, CINTA AISLANTE, DUCTO
EMT 3/4", FIJACION DE LA CANALIZACION,
IDENTIFICACION Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
PARA SECADORES DE MANOS: INCLUYE: CABLE
1#12+1#12+1#12T, SALIDA EN PUNTAS, TAPA PARA
6,58 TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, UN 16,00
CONECTORES DE COMPRESION, CINTA AISLANTE, DUCTO
EMT 3/4", FIJACION DE LA CANALIZACION,
IDENTIFICACION Y ACCESORIOS
6,59 ELECTRODO DE COBRE DIMENSIONES 2,4MX5/8" UN 28,00
6.60 MANTENIMENTO A ALAMBRON EN CALIBRE NO. 1/0 AWG, L 5 400,00
' INCLUYE FIJACION CON SOPORTES A LA ESTRUCTURA 400,
6,61 PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO UN 123,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN
6,62 CRUZ PARA APANTALLAMIENTO UN 158,00
663 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR ENTEE | 5600
' PARA APANTALLAMIENTO '
6,64 EMPALMES BIMETALICOS PARA COBRE Y ALAMBRON UN 56,00
6,65 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA EMERGENCIA UN 26,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL
6,66 P24346 LED 30X120 45 W UN 85,00
6.67 SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W N 115,00
1265MM
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA BALA LED 18 W
6,68 SYLVANIA FEILO UN 148,00
6,69 Sgonc\llr\usmo E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO N 2.00
6.70 fgongwlsmo E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO N 17,00
671 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO N 700
2000W
6,72 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POWER PACK UN 14,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENCILLA PARA VOZ
6,73 O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORIA UN 8,00
6A, JACK CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON
6.74 :L(;ZA(I)NSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3" COLOR N 60,00
675 EL(;I‘\J/I(I)NSTRO E INSTALACION PACTH CORD 7" COLOR 0N 60,00
SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES
6,76 MALLA 30X5,4CM: INCLUYE: DIVISION Y TAPA, FIJACION ML 190,00
CADA 1,5ML
6,77 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA UN 1,00
675 glelemo CERTIFICACION DE CABLE UTP CATEGORIA 0N 107,00
6,79 SUMINISTRO E INSTALACION UPS 15 KVA 3F+N 220V UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION UPS 15 KVA TRIFASICA 480
6,80 voLhe UND 2,00
6,81 SUMINISTRO E INSTALACION UPS 3 KVA 120 VOLTIOS UND 2,00
ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SENSOR ANOLOGO
6.82 MULTICRITERIO UND 118,00
ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO ESTACION MANUAL
6.83 DIRECCIONABLE UND 87,00
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ANALOGO DE
6.84 TEMPERATURA UND 25,00
ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SIRENA
6.85 ESTROBOSCOPICA UND 13,00
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DETECCION DE
6,86 INCENDIO ANALOGO UND 1,00
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610,00

6,88

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4"
INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS

ML

610,00

6,89

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
ASCENSOR TIPO MONTACARGAS

UND

1,00

6,90

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE
4 PARADAS SIMPLE

UND

1,00

6,91

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE
4 PARADAS DOBLE ACCESO (mantenimiento y pesta en
funcionamiento)

UND

1,00

6,92

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA
STANDY CABINADA 963 KVA 770 KW 2527 AMPERIOS

UND

1,00

6,93

PUESTA EN SERVICIO PLANTA ELECTRICA CABINADA 316
KVA-253 KW 830 AMPERIOS

UND

1,00

6,94

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN
GABINETE, 7600 CFM @ 1,5 INWG

UND

1,00

6,95

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN UNCIONAMIENTO VE-02
UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN
GABINETE, 6700 CFM @ 1,5 INWG

UND

1,00

6,96

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-03
UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN
GABINETE, 2000 CFM @ 1,5 INWG

UND

1,00

6,97

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-
04AYB Y 05AYB UNIDAD EXTRACTORA TIPO
HELICOCENTRIFUGO 350 CFM@0,5 INWG |

UND

1,00

6,98

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-06
al 09 unidad extractora tipo axial para bafios 100 CFM @ 0,01
INWG

UND

1,00

6,99

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-10 AYB Y 11
AYB Y 12 UNIDAD EXTRACTORA TIPO
HELICOCENTRIFUGO 430CFM@0,5 INWG

UND

1,00

6,100

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-13
al 14 unidad extractora tipo Helicocentrifugo 400 CFM @ 0,5
INWG

UND

1,00

6,101

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VEJF-
01 AL 04 UNIDAD VENTILADORA TIPO JET FAN CHASIS
RECTANGULAR

UND

1,00

6,102

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD,
FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE
VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON
LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000
BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,
SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)

UN

1,00

6,103

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD,
FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE
VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE
CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL
18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL
REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)

UN

12,00

6,104

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD,
FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE
VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE
CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL
24000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL
REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)

UN

6,00

6,105

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD,
FANCOIL CONSOLA OCULTA DE ALTA PRESION ESTATICA
PARA REFRIGERANTE VARIABLE 2 VIA, (DEL MISMO
FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD
CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR,
INCLUYE: (SOPORTERA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,
SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)

UN

1,00

6,106

PRUEBAS E INGENIERIA Y SUPERVISION INCLUYE TAB
PRUEBAS Y BALANCEO

GLOBAL

1,00
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MANTENIMIENTO DE RIEGO DE CANCHA TUBERIA,

CAMBIO DE ROCIADORES GLOBAL 1,00

MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO ESTADIO EN CERCA

DE ALAMBRE DE PUAS ML 1.400,00

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE

AUDIO Y SEGURIDAD GLOBAL 1,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION
CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL
CERTIFICACION RETILAP

CERTIFICACION RITEL

2.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: EIl objeto que se pretende contratar se
encuentra identificado hasta el cuarto nivel dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la
siguiente manera:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

721033 Servicios de Mantenimiento y reparacion de infraestructura
721015 Servicio de apoyo para la construccion

721200 Servicios de construccion de edificaciones no residenciales
721400 Construcciones pesadas

721214 Servicios de construccion de edificios publicos especializados

3. OBLIGACIONES

3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles.

2. El contratista de obra sera el encargado y unico responsable de entregar las obras
funcionando en las condiciones contratadas.

3. Debera emplear los criterios de disefio y posterior construccién sin incumplir con la
normatividad colombiana para estructuras y edificaciones, con el fin de minimizar los tiempos de
ejecucion de proyecto y la postre cumplir con el objeto y tiempo contractual establecido.

4. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 0
al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

5. Tramitar en conjunto con el Distrito, cuando a ello hubiere lugar, aquellos permisos que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos, que resulten adicionales.

6. El contratista debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte
en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

7. El contratista deber& presentar al interventor y/o supervisor del contrato, segun el caso con
cinco (5) dias de antelacion al inicio de la etapa donde desarrollard las actividades que le
correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Carrera 4 con calle 24,

Edificio Banco de Bogota H
Oficina 1404 - 4209600 ext. 1310 00 (A Ch LR

gerenciadeproyectos@ santamarta.gov.co

Nit: 891.780.009-4




w
GERENCIA DE =
INFRAESTRUCTURA SANTAMARTA

El cambio es[lT )

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y el Distrito.

9. El contratista debera contar con los profesionales o técnicos idoneos para cumplir con el objeto
contractual, que en ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo.

10. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Distrito, por causa o con ocasion
del contrato.

11. Instalar una valla informativa (1.0 x 1.40 mts) de acuerdo con la informacion y modelo que
debe ser suministrado por el Distrito.

12. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

13. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

14. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

16. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.

17. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

18. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Distrito, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

19. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

20. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con: Elementos de seguridad
industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra,
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual, dotacion de calzado y vestido de labor y documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

21. Entregar las obras intervenidas funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos.

22. El contratista deberd implementar como minimo un (1) frente de trabajo, uno de dia y otro
de noche

23. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para el frente de trabajo.

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la Interventoria.

25. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza

3.2. OBLIGACIONES GENERALES

1. Reportar por escrito al supervisor y supervisor del contrato cualquier sugerencia que
contribuya a la obtencion de mejores resultados.

2. Acatar las instrucciones que imparta el Distrito para el cabal cumplimiento del contrato, a
través del Supervisor del contrato o a quien delegue para esta funcion.

3. Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacion y los documentos
del Distrito que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.
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4. Suscribir la garantia Unica, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato
y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la clausula pertinente
del contrato.

5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensacion, SENA, ICBF), para efectos del
pago.

6. Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes del proceso, durante el tiempo de
la ejecucion del contrato.

7. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de
profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecucién de las tareas correspondientes.

8. Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato que
se deriven o tengan relacion con la naturaleza del mismo.

9. Suscribir el acta de liquidacion del contrato.

10. Todo el personal del contratista debera estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en
riesgos laborales.

11. Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Proteccion Personal requeridos para
la realizacién de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecucion de
los trabajos. En caso de deterioro o dafio el remplazo debera hacerse de forma inmediata.

12. Presentar al Distrito la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se tracen
metas de acuerdo a la identificacion de peligros.

13. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del
tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las condiciones
de seguridad y la administracion de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

14. Durante la ejecucion del contrato el contratista debera cumplir con las normas reglamentarias
sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los
demas aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de
control.

15. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal,
asi como de los equipos propios o de la empresa; para esto debera disponer de procedimientos
estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de
control operativo.

16. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atencién en salud e investigacion
de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades
objeto del contrato.

17. El Distrito podra suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estandares
de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad
legal.

18. El contratista debera garantizar la gestion de los escombros y residuos generados por la
ejecucion del contrato, de acuerdo a la Resolucién 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual debera entregar como
documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos
(escombros, aceites usados, sustancias quimicas, combustibles, elementos refrigerantes,
luminarias, cableado, entre otros.), determinando como minimo: como y a quien se efectla la
disposicién y entrega de esta clase de residuos.

19. El contratista debe conocer la legislaciébn ambiental aplicable, establecer las acciones de
cumplimiento de la misma y contar en conjunto con el Distrito con las autorizaciones y permisos
ambientales requeridos para el desarrollo del contrato.

3.3. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

El contratista seleccionado debera presentar los informes que se enumeran a continuacion:

[JAvance de cada una de las actividades programadas.
Cantidades de obra ejecutadas.
Registros fotograficos.

L]
L]
L]
e Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
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o Resumen de las actividades realizadas en el mes.
e Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
¢ Informe de seguridad industrial
e Informe de manejo ambiental.
e Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener:

o Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
e Documentacion técnica, entre ella:

- Bitacora de obra.

- Planos record de obra, aprobados por la Interventoria.
e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto

funcionamiento.

e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley
e 80de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.
Registro fotografico definitivo.

Llevar una bitacora de obra:

Esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director

de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Distrito.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento
y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual
debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar quincenalmente el registro fotogréafico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y de liquidacion. Presentar toda la informacion requerida por el
Interventor o el Distrito

4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

Corresponde al contratista de obra adelantar los trdmites pertinentes para la obtencion de la
licencia de construccion, licencias o permisos de vertimientos, licencia o permisos ambientales,
y demés requeridos, ademas de las expensas que se generen ante las autoridades competentes,
si a ello hay lugar, una vez concluida la etapa de diagnoéstico y teniendo en cuenta el alcance de
las reparaciones y adecuaciones determinadas. El contrato a celebrar es de los denominados
de obra publica descritos en el numeral 1. del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 el cual reza:
“Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
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construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”.

5. MODALIDAD DE CONTRATACION Y JUSTIFICACION.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011,
manifiesta que las entidades seleccionardn a los contratistas a través de las modalidades de
Licitacion publica; Seleccion abreviada; Concurso de méritos; Contratacion directa y minima
cuantia.

La modalidad de contratacion que se usara sera la SELECCION ABREVIADA. Ello teniendo en
cuenta que el presente proceso se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el literal d),
del numeral 2do del articulo 2do de la Ley 1150 de 2007, segun el cual,

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

d) La contratacién cuyo proceso de licitacion publica haya sido declarado desierto; en cuyo caso
la entidad debera iniciar la seleccion abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la
declaracién de desierta del proceso inicial.

Teniendo cuenta que el proceso de licitacion publica No. LP 010 de 2023 fue declarado desierto
el dia 25 de mayo de 2023, y que la entidad se encuentra dentro de los cuatro (4) meses que
dispone la ley, el presente proceso se desarrolla mediante seleccién abreviada.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS
PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE
LO COMPONEN

6.1. VALOR DEL CONTRATO.

El presupuesto estimado de costo para la contratacién asciende a la suma de SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($
7.737.789.541,86), incluido los tributos a generar de la vigencia fiscal 2023, y/o hasta agotar
recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion. En dicho
valor estaran incluidos los costos directos e indirectos generados dentro del contrato. El anterior
valor se determiné teniendo en cuenta factores como: A) Contratos celebrados por la misma
Entidad y otras Entidades con presupuestos, objeto y actividades similares verificados en la
plataforma del SECOP; B) Estudio de mercado realizado por la Entidad, D) Plan Anual de
Adquisiciones.

6.2. ANALISIS ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para determinar el costo del proyecto, se elaboré un presupuesto a partir de las cantidades y
especificaciones técnicas minimas requeridas en los servicios contemplados. Los precios
unitarios asumidos para el calculo del presupuesto son el resultado de andlisis de costos de
insumos, mano de obra y equipos, de conformidad con los precios de mercado estimados, de
conformidad con lo establecido en el Estudio de Mercado, el cual hace parte integral del
presente. En el calculo se evalud la posible incidencia de variables macroeconémicas como la
inflacién y la depreciacion, asi como también las disposiciones vigentes en materia fiscal e
impuestos y gravamenes a que haya lugar, de igual manera se tendrd presente para la
contratacion, los valores establecidos en los rubros disponibles por cada localidad y el rubro de
mantenimiento dispuesto en el plan anual de adquisiciones vigencia 2023.

El Distrito Turistico, Cultural e Historico de Santa Marta, entregara el treinta por ciento (30%) del
valor del contrato a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se
haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte
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de El CONTRATISTA, la Garantia Unica de Cumplimiento y la de responsabilidad civil
extracontractual, y estas se hayan aprobado por parte de La CONTRATANTE. d) Que se
presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversion del anticipo, aprobado por el
interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de LA
CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. €) De conformidad con lo establecido por el
Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, Para el manejo del anticipo el contratista debera constituir
una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a
titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato correspondiente, por tanto EL CONTRATISTA deberd presentar
certificacion de la constitucion de una fiducia para el manejo del anticipo, con el fin de garantizar
gue dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, f)
Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus
soportes. g) Que se presente la autorizacion escrita del INTERVENTOR para el desembolso del
anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.

Notas:

e Laentrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicion para el inicio de la ejecucion
del contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucion del mismo, por lo tanto, no
es Obice para que efectivamente el contratista empiece la ejecuciéon de las actividades
derivadas del contrato de obra.

e El costo de la comision fiduciaria sera cubierto por el contratista

6.3. Manejo del anticipo

El anticipo se manejara asi: a) Una vez el Interventor haya aprobado el plan de inversion del
Anticipo, el contratista debera constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba
titulo de anticipo, para asegurar que los desembolsos que se generen se inviertan en el
cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el plan de inversion del anticipo. b) el
Distrito Turistico, Cultural e Histérico de Santa Marta, girara el valor del anticipo a la fiducia que
el contratista haya constituido, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en
gue este haya presentado debidamente la cuenta de cobro correspondiente con todos sus
soportes y siempre que el interventor haya aprobado el desembolso respectivo. ¢) El anticipo
sera amortizado mediante deducciones del treinta por ciento (30%) sobre valor de las actas
parciales de obra que presente el CONTRATISTA, hasta la amortizacién total del anticipo
otorgado. d) Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a titulo de mera tenencia
y conservan su condiciéon de Fondos Puablicos hasta que sean amortizados, momento hasta el
cual su mal manejo y el cambio de su destinacion daran lugar a las acciones legales
correspondientes. Ademas, no se podra destinar el anticipo a la especulacién econémica, ni
distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto
del presente proceso de seleccion. €) El contratista debera presentar junto con sus cuentas de
cobro parciales un informe al interventor del contrato que contenga una relacion detallada del
estado de la inversion del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus
correspondientes rubros acompafados con los documentos soportes respectivos. Los
rendimientos financieros de la fiducia deberan ser consignados en una cuenta que para el
momento sefale el Distrito Turistico, Cultural e Histérico de Santa Marta, dentro de los quince
(15) dias siguientes a la fecha del abono, para hacer uso de ellos. g) La entrega del anticipo esta
sujeta a la realizacibn de todos los tramites presupuestales, administrativos, contables y
financieros que se requieran.

6.4. Justificacién del anticipo

El anticipo entregado al contratista se destinard al cubrimiento de los costos iniciales en que
este debe incurrir para la ejecucion del objeto contractual, entre los que se encuentran: el alquiler
de maquinaria, la compra de materiales, equipos, utensilios y herramientas, elaboracion e
instalacion de la valla publicitaria de la obra, la contratacion del personal profesional, técnico y
auxiliar, la adquisicion de la dotacion necesaria para cumplir con las normas de seguridad
industrial, la compra, insumos y materiales de obra y el costo del transporte tanto de los
materiales de obra como del personal de trabajo hasta el sitio de la obra.
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En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificacion juridica en el paragrafo del articulo
40 de la Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones
propicias para que el contratista ejecute la obra de manera oportuna, sin contratiempos de
liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad minima exigida o una superior.

Pese a lo anterior, el oferente debera presentar junto con su propuesta, un plan para la utilizacion
del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicion de multa por parte del Distrito Turistico,
Cultural e Histérico de Santa Marta, y de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida
para su buen manejo y correcta inversion, previo informe al respecto rendido por el Interventor
ylo superviso del contrato, y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas
por el contratista.

Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a titulo de mera tenencia y conservan
su condicion de Fondos Publicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal
manejo y el cambio de su destinacion daran lugar a las acciones legales correspondientes.
Ademas, no se podra destinar el anticipo a la especulacion econémica, ni distraerse al pago de
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de
seleccion.

6.5. Forma de pago para las actas parciales

EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, pagara al
CONTRATISTA, el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato en ACTAS
PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el
contratista haya ejecutado, aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo girado. Los
pagos se determinaran por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las
siguientes condiciones:

a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: El tipo de obra,
las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante
frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecucién de la obra, el periodo
dentro del cual se realizaron las obras, el numero del acta y su fecha de elaboracién, las
observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del
contrato manifestando su recibo a satisfaccion.

b) Que el contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacion de
los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia, en formato JPG.

¢) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral
y el pago de sus obligaciones parafiscales.

d) Que el interventor del contrato emita la respectiva certificacion de entrega parcial de obra o
final, segun sea el caso.

e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.

El dltimo pago, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%) del valor total de las actas
mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, aplicandole la amortizacién del porcentaje de anticipo girado, se pagard una vez
se haya conseguido la terminacién total de las obras y con el recibo a satisfaccion por parte del
Interventor y supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita.

6.6. Soporte presupuestal.

El valor del contrato sera pagado con cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal asi:

Identificacion concepto Valor Numero CDP [Fecha
Presupuestal
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6.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato sera de cinco (5) meses. Dicho plazo se contara a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
del contrato.

6.8. VIGENCIA.

Para todos los efectos legales la vigencia sera por el término de duracién del contrato y cuatro
(04) meses mas para efectos de liquidacion; siempre y cuando EL DISTRITO asi lo requiera y
solicite al CONTRATISTA.

6.9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El lugar de ejecucién del Contrato sera en el D.T.C.H. de Santa Marta. (Escenarios deportivos
Distritales referenciados en el presente estudio previo).

6.10. SUPERVISION.

El control de la debida, adecuada y oportuna ejecucion del contrato la efectuara la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA del Distrito de Santa Marta.

| 7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION |

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como ‘cumple”. En caso contrario, se evaluara como ‘no
cumple”’.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la
informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.

7.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto
y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar el certificado con fecha de expediciobn no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego
de Condiciones.

7.2.  CAPACIDAD JURIDICA
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Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica
nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicidon para contratar previstas en la Constituciéon y en la
ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.
D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado
por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente
e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
gue no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado
y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado.

ow»

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cdédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana

7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
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establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través
de una autorizacion suficiente otorgada por el 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474
del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad an6nima colombiana, en
la que conste si es abierta o cerrada.

II. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.
Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre de este procedimiento de seleccién por la Camara de Comercio. Cuando
el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta
B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acredite la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social competente para
cada caso.
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V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién
de existencia y representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del
Proponente Plural debera presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la informacion
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectta la declaracién, asi como de las demas personas que
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:
Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion
o régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.
NOTA: En el Gltimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas
juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:
. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que no
sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.

. Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de

la misma, deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano competente para
contraer obligaciones en nhombre de la sociedad o de la Entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

7.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de
asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incorporar informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
Documentos del Proceso de Contratacion.
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de

considerarlo conveniente, cuya designacion deberd quedar definida en el Formato 2
— Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos
tendran facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir
y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente
del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este ultimo.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del
Contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no
podra ser diferente al 100 %.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en
el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
0 por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a
ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
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certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la
presentacion de este Ultimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expediciobn no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite v,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral,
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de
juramento.

7.4.5. ACREDITACIQN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se
encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

7.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

El &rea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde

e Area para construir/intervenir: 9.319,68 m2.

Carrera 4 con calle 24,

Edificio Banco de Bogota
Oficina 1404 - 4209600 ext. 1310 00 (R C DR

gerenciadeproyectos@ santamarta.gov.co

Nit: 891.780.009-4




Lil
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA SANTAMARTA

El cambio es[T 0y

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

2.12. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O TERMINACION
Y/O RECONSTRUCCION DE
GENERAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

Que hayan contenido la ejecucién de:

CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
TERMINACION Y/O RECONSTRUCCION
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- Con la sumatoria de hasta maximo
dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia
general deben contemplar un area
intervenida o construida sea igual o
superior al 100% del total de metros

ESPECIFICA cuadrados del proceso de
seleccion, el cual corresponde a
9.319,68 m2.

- Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como
experiencia general debe
corresponder minimo al 100% del
presupuesto oficial del presente
proceso de seleccion.

7.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

CONSTRUCCIC')N, Y/O AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
RECONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los contratos validos aportados
como experiencia general deben contemplar un area intervenida o construida
sea igual o superior al 100% del total de metros cuadrados del proceso de
seleccidn, el cual corresponde a 9.319,68 m2.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe corresponder minimo al 100% del presupuesto oficial del presente
proceso de seleccion.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nUmero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo
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final, liqguidacion o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive
tal informacion.

D. Si el Proponente para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado
ejecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-
10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con
mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de
la persona juridica. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
guedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes,
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos
solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia
una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno,
o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

G. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas
de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacibn de infraestructura social (tales como
instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar
gue correspondan a la intervencién de edificaciones verticales Unicamente.

7.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendr4 en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 72.
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B. La Entidad Uunicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta
el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de dos (2) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los dos (2) contratos
aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendr4 en cuenta como
méaximo dos (2) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los dos (2) contratos
allegados de mayor valor.

D. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %)
de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo
caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en la
estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones
y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditaciéon de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio 0 en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién sera
la presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso
de Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural
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gue discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida
en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz
de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio 0 una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera
aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal
gue ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso de
Contratacion.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de
experiencia aplicable en atencién al proyecto de infraestructura social a contratarse. En
los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas
a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacién, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros
gue recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su
propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para
probar la experiencia requerida.

7.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

72 10 15 Servicio de apoyo para la construcciéon

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72 12 14 Servicios de construccién de edificios publicos especializados
72 14 13 Servicio de construccion de facilidades atléticas y recreativas

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberan indicar los cddigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
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Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos
de clasificacién, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en el
Formato 3 — Experiencia.

7.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccion
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones
de experiencias establecidas. La fecha de iniciacion de la ejecucion del
contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a menos
gue de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se
determine.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente
a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del
numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes
gue se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha
corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por
lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

7.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno
o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y
suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En caso
de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de la experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia
indicado a continuacion:
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A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminaciéon

del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera véalida para efectos de acreditar
la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.
F. Planos récord finales de obra.
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditaciéon de experiencia de la persona juridica o natural
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar
suscritos por las personas que intervinieron en su formacion o estar publicados en el
SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar, ademas, la certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente
gue acredita la experiencia, segln corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

7.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual deberad estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o0 del EPC o Consorcio Constructor. Asi
mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la
acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacion basica del contrato principal y la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podréa aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
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cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
Ay B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal
y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecerd al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo
y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.6. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el
numeral 3.9:

Indicador Formula

L Activo Corriente
Liquidez : .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
C?t?;r?arg%e Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Uniébn Temporal o
Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero

(0).
El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz
1 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.7. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula \
CTd = 20% x
<800 SMMLV (PO)
Entre 801 y 1500| CTd = 30% X
SMMLV (PO)
CTd = 40% x
2 1.501 (PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural =

1

n
CT;
=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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7.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula ]
Rentab”'da.d .| Utilidad Operacional
sobre Patrimonio _ :

(Roe) Patrimonio

Rentabilidad del | Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
nareador = s Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 1— Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién
de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberé
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.9.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA|

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad
financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP, seglun las
disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro
del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP vy por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

7.9.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacién financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores
deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segun la
legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El Error! Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Error! Reference
source not found. para extranjeros y los documentos sefialados en el literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad
establecera las fechas de corte de acuerdo con lo contemplado en la Subseccion 5, de
la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la
informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente], acompafado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de
origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Error! Reference source not found. para
extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a
Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

7.10. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacién (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de
un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
célculo de la capacidad residual.

7.10.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC — p.y/ pag pado
Plazo estimado (meses)
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[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes, el Presupuesto Oficial
estimado (POE) correspondera al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta]

7.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E rere CF)] SCE
= * | — 7| —
100

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cCoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar
y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de
Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Pu,nt_aje
maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad 40

financiera (CF)

Capacidad técnica 40

(CT)

Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/]
La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de
los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Anos

informacién Capacidad de organizacién (CO)

financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
(5) afos del Proponente.
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Anos

informacion Capacidad de organizacion (CO)
financiera

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
™* Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
gue hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a
tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copiade latarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos
Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; vy iii) firmados por el
contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma
de auditoria externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto
Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

- Presupuesto total estimado (COP)
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

"~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)
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El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje ‘
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion.
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia,
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean
publicos o privados. La informacién de los Contratos soportados con las certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles deben
ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 —
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en
Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

P . Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Mayor Menor (0] Puntaje
a igual a

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente est4 contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).
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D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
namero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados
mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde  Hasta | Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo
del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv)
si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente tiene 0 no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal
de 12 meses.

II.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que
no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucién los que se
encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

IV.  Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de
Condiciones.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIC)N, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Concepto Pu,nt.aje
maximo
Oferta econdmica 59,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria 20
nacional
Emprendimientos y 0.25
empresas de mujeres ’
Mipyme 0,25
Vinculacion de personas
con 1,00
discapacidad
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo
afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducciéon también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiqguen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo
anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1. OFERTA ECONOMICA
La forma de pago es por Precios Unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica
o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debera ser allegada en el
Sobre 2y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del proceso,
los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratacién son los siguientes:

Estampilla Procultura Distrital 1%
Adulto Mayor Distrital 2%
Estampilla Universidad Departamental 2%
Estampilla Hospital Departamental 2%
Estampilla Prodeporte y Recreacién Departamental 2%
Contribucién Especial 5%
Retefuente (Dian) 2%
Rete ICA Distrital 0,007
Otros 0,010%
POLIZAS %
Péliza de cumplimiento 0,35%
Péliza de salarios y prestaciones sociales 0,05%
Pdéliza de estabilidad de la obra 0,35%
Péliza de responsabilidad civil 0,46%

Los oferentes tendran en cuenta esta informacién al presentar su oferta.
8.1.1. A.LU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.LLU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica. [La Entidad no podra exigir al Proponente el desglose del AlU o
componentes internos de la administracion (A) en la propuesta econdmica, sino solo la
discriminacién de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se
podré solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.]

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Error! Reference source not found..
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”,
de la “I’ y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por
la Entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de
Condiciones.

8.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuar& correcciones aritméticas originadas por:
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente
realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al
namero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

8.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion
recogida durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad
aplicaréa el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

8.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método |
1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas econémicas y definird el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la
TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los
sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad
no debera abrir los sobres econdémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia
habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las
particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla
cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres
antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra
como método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente
se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres econémicos y la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes
de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico
seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM
gue la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil
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siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la
qgue la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del
segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacién se realiza el 10 de febrero de
2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el
método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de
febrero de 2020].

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de
los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V. .; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
. m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I.  Si el nUumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

. Me —V; . .
Puntaje = [{1 e } * Puntaje méx1mo]
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas
vélidas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

II.  Sielnamero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula

. VMe - Vi . -
Puntaje = |1 — |————| * Puntaje maximo
VMe
Donde:
. Vume: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la

mediana.
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. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG:r\l/Vl*VZ *V3*...*Vn

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje méximo * (1 _ (lM;;VJ)).

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el

promedio simple de las ofertas habiles para calificacion economica.
X_ — (Vmin + X)

B 2
Donde:
. Viin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xg —V; —)
= Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje maximo * | 1 — <

Puntaje = < ’

| Xg — Vi |

B

Puntaje maximo * (1 - <
J

)) Para valores mayores a Xg
Donde:

. Xg: Es la media aritmética baja.

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion

econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vi; V,..; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
. m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad proceder& a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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] Puntaje maximo * Vi,
Puntaje =
Vi
Donde:
. Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

8.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

| Concepto - Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos 10
(ii) Plan de gestién del tiempo 9
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
gue las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con el factor de calidad.

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad
y razonabilidad, la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el
puntaje del factor de calidad. En todo caso, la distribucién del puntaje asignado no puede ser
superior a 10 puntos, salvo que se demuestre que por causas atribuibles al espacio fisico en el
predio, zonas verdes, o los aspectos directamente relacionados con el predio, no es posible
solicitar el factor de sostenibilidad técnico ambiental en el mencionado proceso, caso en el cual
se podra asignar hasta 19 puntos por este factor de calidad.

8.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignard cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para
cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicaciébn de procesos de
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria o de la
arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcion 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente,
Lider o Director de Proyectos de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
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REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION
DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deber&a aportar copia del acta de grado y/o diploma
gue certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacion o credencial
PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opcion 2: Profesional que acredite tener una especializacién, maestria o doctorado
en Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma
gue certifigue que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente,
debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en
gerencia de proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos,
se debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la
Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de
una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios
en las areas de:

. Formulacion, Evaluacién o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y
control)

. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante
la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente
debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de
conformidad con lo establecido en la Seccion Error! Reference source not found..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS se tendr4d en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.
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8.2.2. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

La Entidad asignara catorce (14) puntos al Proponente presente un PLAN DE GESTION DEL TIEMPO en
donde convergeran todas y cada uno de los presupuestos de la obra. El proponente debera presentar una
programacion de obra por frentes de trabajo, entendidas estas como la ejecucién de una las obras a
contratar, los cuales deberan presentar duraciones estimadas en forma coherente y correspondiente con
el costo y la duracion de la obra de forma individual, a continuacion, se presenta el monto aproximado por
cada frente:

CUADRO RELACION DE AGRUPACIONES

ETAPA PLAZO MINIMO MAXIMO
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
INCLUYENDO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE
FUTBOL DE SANTA MARTA

SESENTA (60)

DIAS 0 8

Numeradas a partir de 1 (uno).

Las duraciones de cada frente deberan ser estimados por cada uno de los oferentes. Se tendra en cuenta
los tiempos de suministro, compra y ejecucién de todos los items que la conforman.

La duracion estimada para cada frente de trabajo sera estimada por cada proponente dependiendo de la
experiencia en anteriores proyectos; la duracion de los frentes de trabajo se vera reflejado en la
construccion de los diagramas (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La informacién
descargada en el diagrama de red, debera ser correspondiente con los cuadros lista de proyectos, al
diagrama de Gantt TIC-TTC, TIL-TTL y al diagrama de Gantt de personal.

El puntaje a obtener por este criterio evaluativo, para cada proponente se determinara agrupando la
totalidad de las obras. Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los
numerales, se presenten uno o mas errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerara la
actividad como inconsistente respecto del total de actividades o tareas y por lo tanto la evaluacion de las
mismas, considerara la puntuacién bajo los siguientes criterios:

TABLA DE PUNTAJE POR PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS PARA LA PROGRAMACION

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS

No. ANEXO A PRESENTAR

>10% Y
0, 0,
0A10% = 10% >40%
1 |RED DIAGRAMA CPM-PERT 2 1 0
2 | CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES 1 05 0
3 | CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES 2 1 0
4 | CALCULO DE DURACIONES POR EL 1 05 0
METODO PERT :
5 | MATRIZ DE SECUENCIAS 1 05 0
¢ |ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y 1 05 0
PRECEDENCIAS :
;| COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO 1 05 0
DEL PLAZO PROPUESTO :
8 | DIAGRAMAS DE GANTT
8.1 | DIAGRAMA DE GANTT TIC-TTC 1 05 0
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8.2 | DIAGRAMA DE GANTT TIL-TTL 1 0,5 0
9 | PROGRAMACION DE RECURSOS:
9.1 | DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 1 0,5 0
9.2 | DISTRIBUCION DE RECURSOS 1 0,5 0
9.3 | HISTOGRAMA DE RECURSOS 1 0,5 0
CALIFICACION TOTAL 14 7 0

La duracion total del proyecto en la programacion, en ningin caso sera mayor al plazo de ejecucion
estimado para el proyecto.

Para la contabilizacién de las inconsistencias, se determinara de acuerdo a la totalidad de frentes
analizados presentadas por el proponente, de acuerdo a las especificaciones generales consignadas para
cada numeral a evaluar, entendiéndose como inconsistencia un error de célculo, ausencia de datos o no
correspondencia de la informacion entre los diferentes cuadros y diagramas de la programacion de obras,
segun se aplique. Para la calificacién se sumaran las inconsistencias de cada aspecto y se determinara
su porcentaje respecto al total de actividades o tareas. La omision de cualquiera de los formatos
solicitados dara lugar a que obtenga una calificacion de cero (0) puntos en el anexo que evalla el factor
a calificar.

El proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su programacién, el desarrollo de ejecucion
mas adecuado para agotar la totalidad de los frentes involucrados en la propuesta, teniendo presente las
condiciones climaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucién en condiciones normales. El
programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecucion
se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

1. RED, DIAGRAMA PERT/CPM
El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne todos los frentes de obra.

El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo
de programacion PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente
informacién, sefialado en DIAS:

a. ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura
clara, valida para identificarla).

TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC
DURACION DE LA ACTIVIDAD - TIEMPO ESPERADO.

TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.
HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

@roao0oc

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la
representacion grafica de los frentes que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino
critico, se resaltan las siguientes:

a. Lared debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita
establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las
duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra.

b. Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido,
escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama
debe representarse de esa manera.

c. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion,
entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de una actividad. Cada evento
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se representara por un circulo. El evento final de una actividad sera el evento inicial de la actividad
siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

d. Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0).
No podran aparecer en ningln caso, eventos con numeracion repetida.

e. La red debe ser cerrada con excepcion de los frentes inicial y final.

f. Podran utilizarse actividades virtuales, de duracion nula en los casos en que haya necesidad de
indicar que una actividad tiene una interrelacién o continuacion con otra se dibujara entre ambas
como linea punteada.

g. Para cada de los frentes debera indicarse la iniciacion primera, terminacién primera, iniciacion
ultima, terminacion dltima, duracién y nombre o identificacion de la actividad, asi como la fluctuacion
u holgura.

h. La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hara inconsistente toda
la red, por lo cual la calificacién de este numeral sera de cero (0).

i. Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema
de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la
correspondiente duracion de sus actividades (de la ruta critica), sera correspondiente a la duracion
en la ejecucion de proyecto. EI NO cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion
de este numeral de cero (0).

Se recalca el hecho que dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica del proyecto
y los dias no pueden corresponder en ninglin caso a una fecha en especifico, por lo tanto se hablara
siempre de dias NO calendarizados, como valor absoluto y que deben corresponder a los sefialados en
la duracién del mismo presentados por el proponente. EI NO cumplimiento de estas consideraciones sera
tomado como una inconsistencia al momento de su evaluacion. El uso de software para la automatizacion
de los calculos debera tener en cuenta de igual manera las restricciones sefialadas en el presente Pliego
de Condiciones.

El proponente debera tener en cuenta que la informacién consignada en este diagrama, servird de base
para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre,
siendo la Entidad autbnoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de
coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucién de la misma y corregir eventualmente
errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de la
obra. Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo,
indicando los elementos que se solicita

ESQUEMA RED, DIAGRAMA PERT / CPM, RED MEDIDA

DURACION EN ESCALA TEMPORAL DIAS

1 2 N-1| N
acTwinan 1 ACTIIDAD 3 ACTIVIDAD}A
D T AT e e AT T e [ T
J TiL | T ’\-./ TIL | TTI ,\\/’ Ty | 1L ,‘\
1 HE m H-
CTIVIDAD 2
| R 1 s
i ) NODO / EVENTO WIE |/
~ =
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a. ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida
para identificarla).

b. TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA .TIC

c. TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC
d. DURACION DE LA ACTIVIDAD o TIEMPO ESPERADO. DUR

e. TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.

f. TIL.

g. TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.
h. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que
resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC,
TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE
INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS
LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las
holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el
diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

2. CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

Numero
de Actividad DUR TIC TTC TIL TTL H Antecedentes
Actividad

ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su niUmero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, vélida
para identificarla).

a. TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

b. TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD

ASIGNADA. TTC

c. DURACION DE LA ACTIVIDAD o TIEMPO ESPERADO. DUR

d. TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

e. TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.
f. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

g. ANTECEDENTES. Se sefialan los antecedentes de cada actividad establecida.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro y la no presentacion de la informacién requerida, dara
lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

3. CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES
Adicional al diagrama PERT/CPM, el proponente debera presentar un cuadro que liste las actividades que
agrupan la totalidad de los items del proyecto, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefial6 en el desarrollo de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR O
SUPERIOR A LAS ESTABLECIDA EN EL CUADRO MINIMO Y MAXIMO DE AGRUPACIONES
PERMITIDAS, numeradas a partir de 1 (uno). En este cuadro se debe consignar la informacion referente
a la actividad relacionada, de acuerdo con el andlisis realizado a él o los item que la componen guardando
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igualdad, tanto en unidades, rendimientos y tipos de cuadrillas, agrupados en forma coherente y
correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duracion
mas probable y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el
correspondiente lapso de tiempo indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna
otra actividad.

NUMERO -
DE ACTIVIDAD DLJ(E'IA:;)ON
ACTIVIDAD
Nombre de la actividad
TIPO DE NUMERO P
ITEM DESg,FjIPCI UNIDAD CANTIDAD CUADRIL DE I?IEEB[QADIEI\IJL?A DU(E'IAACSI)ON
LA CUADRILLA

Para estimar la duracion de las actividades de suministro o dotacién, se tendra en cuenta los tiempos de
Cotizacion, Pedidos, compra, distribucion, almacenamiento y entrega para cada uno de los items que la
conforman.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben corresponder a unidad / dia,
de tal forma que la duracién o tiempo mas probable sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad
entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, con excepcion de los items que
duran menos de un dia, aproximando los decimales al digito inmediatamente superior (cuando es mayor
de uno), cuando es mayor o igual a 0.5 y al digito inferior cuando este es menor de 0.5.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de Precios
Unitarios. La no utilizacion de los rendimientos en los Analisis de Precios Unitarios dara lugar a una
inconsistencia para esa actividad en particular.

El NO cumplimiento en la presentacién del cuadro, con la informaciéon que se solicita dara lugar a
calificacion de este numeral de cero (0) puntos para este numeral. La no correspondencia de la
informacién consignada en el cuadro LISTA DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de
red PERT/CPM, dara lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la calificacion de este
numeral serd de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se tomara de acuerdo al
total de actividades presentadas.

4. CALCULO DE DURACIONES POR EL METODO PERT.
El método PERT, (Técnica de evaluacion y revision de proyectos), involucra el calculo de tiempos por
probabilidad. Segun el proyecto, el célculo de tiempo es probalistico, en donde se parte de una
probabilidad, que es un estudio de planeacion tedrico, y se escoge una premisa probable con tres
estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en el supuesto que ésta
va a desarrollarse en condiciones normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:
1. Optimista

2. Pesimista

3. Més probable.

Tiempo optimista: (To)
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Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con
buena suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio. Para los efectos de la
presente programacion, sera el de mayor duracion de los items que componen la actividad.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo maximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su realizacion.
Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su
desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales
como huelgas, incendios, derrumbes, etc. Para los efectos de la presente programacion, sera la sumatoria
de las duraciones de los items que componen la actividad.

Tiempo mas probable: (Tm)

Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacion de la actividad. Es tal que
si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracién seria el que
ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado. El
tiempo mas probable debera ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca puede estar
fuera del rango entre Toy Tp.

Tiempo esperado: (Te). Con el cual se realizaran los diagramas

Determinados estos tiempos en el célculo de actividades acorde con la cantidad y rendimientos, se
procedera a aplicar la férmula del tiempo esperado (promedio). El valor que resulte, sera finalmente el que
se aplicara en la programacion a cada actividad. El tiempo promedio es el valor mas representativo, no el
mas frecuente de todas las estimaciones posibles.

La duracion estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo alguno
de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui aparece entonces
de nuevo el valor de incertidumbre.

Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te"
Tiempo esperado aplicando la siguiente férmula:

To+4(Tm)+Tp
e = z

En donde:

To = tiempo optimista

Tp = tiempo pesimista

Tm = tiempo mas probable

Te = tiempo esperado.

Desviacion estandar: (5)

La desviacion estandar para el tiempo de ejecucion de cada actividad se usa para especificar cuanto se
puede retrasar y cuan dispersos estan sus tiempos, se determinara de la siguiente manera:

_Tp—To

4 6

La Variacion:

De acuerdo a los principios de distribucion de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta
probabilidad que la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de calcular la variacion
para cada actividad.

La variacién es un término que describe la incertidumbre asociada al célculo. Si la variacion es grande,
cuando el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo
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de duracion de la actividad es grande, y si la variacidon es pequefia, la incertidumbre también lo es, por
tanto, la variacion maxima aceptada sera del 25% (0,25), utilizar una variacion mayor para cualquiera
actividad, sera causal para castigar la evaluacién del parametro la Red diagrama PERT/CPM, con 5
inconsistencias por cada actividad que tenga una variacion mayor del 0.25.

La variacion entonces la calcularemos aplicando la siguiente férmula:
Variacion = (Tp-T,)? / 36

Tiempo pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado.

ACTIVIDAD TO ™ TP TE DESV. VARIACION

Para la elaboracién de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y
Programacién del personal, se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el célculo de esta duracion, se
calificara con cero (0) puntos a la evaluacion de la Programacion y Control de Obras.

5. MATRIZ DE SECUENCIAS
Cuando se habla de matriz de secuencia se refiere a la relacion que existe entre cada actividad; Sucesoras
y Predecesoras.

La matriz a utilizar para dibujar la red es la de secuencia, por lo que la de antecedencia deberia
transponerse tomando la columna de antecedentes en orden numérico, como “actividades” y la de
actividades pasarla a la derecha como “secuencias”.

Debe cuidarse que todas y cada una de las actividades tenga cuando menos un antecedente, excepto la
actividad inicial.

Con objeto de facilitar el enunciado de las actividades de un proceso constructivo, y de evitar la posible
omision de algunas de ellas, es recomendable proceder de la siguiente forma: Una vez terminada la lista
de actividades, es necesario analizar el orden en que deben ejecutarse las actividades, teniendo en cuenta
los requisitos del proceso y las condiciones particulares de la persona 6 Empresa que va a realizar el
proceso para llevar a cabo ordenadamente esta fase de la planeacion, es recomendable preparar una
tabla denominada Tabla de Secuencias"

Para formar la Tabla de Secuencias se siguen reglas:

- Se analiza la actividad correspondiente a cada uno de los renglones y se determina que
actividades pueden hacerse inmediatamente después de terminada la "actividad en cuestion
Para esto, se recorre el renglén examinando las columnas de la tabla y colocando una X en los
casilleros de las columnas que corresponden a las actividades que pueden realizarse
inmediatamente después.

- Se analiza la actividad correspondiente a cada una de las columnas, y se determina que
actividades deben precederle inmediatamente antes de poder iniciar la actividad en cuestion.
Para esto, se recorre la columna examinando los renglones de la tabla y colocando una X en
los casilleros de los renglones que corresponden a las actividades que deben ejecutarse
inmediatamente antes.

- Ninguna actividad puede ser sucesora ni predecesora de ella misma por lo tanto, debe
sefalarse en la tabla la diagonal vacia que indica que corresponde a la misma actividad.

MATRIZ O TABLA DE SECUENCIAS
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SuU
C
No. Act DESCRIPCI DUR | IDENT] A B C n
ON PRED
1 Actividad 1 X A
2 Actividad 2 x1 B
3 Actividad 3 X2 C
N Actividad n Xn N

6. ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS.
Se organizaran las actividades y se identificaran dependiendo del frente de trabajo al que pertenezcan,
sus duraciones estaran dadas por las sumas de las duraciones de sus actividades contenidas en sus
caminos principales dentro de la red.

TABLA ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS.

No H=TT-TA Antecedentes Red ala cual
L Ident. Nombre To|[Tm |Tp| Te=Tmp=D |Desv.|Var.|IA|TA[IT|TT - pertenece
actividad o H=IT-IA | (predecesoras) (Ruta)

Plazo propuesto (Tc), igual al de la duracion de la(s ruta(s) critica(s) Ruta critica

|actividades de la ruta critica -

Nota: Para determinar la red a la cual pertenece se describiran todos los nodos de cada una de las rutas
o redes en la cual se encuentra la actividad hasta llegar a la ruta critica.

El oferente debe presentar una tabla de “actividades, nomenclaturas y precedencias” donde se incluyan
todas las actividades del tramo y/o proyecto del proyecto en general, en donde sefiale las actividades
criticas de cada tramo y/o del proyecto general, la no presentacion de esta tabla con los datos pedidos en
este apartado sera calificada con cero (0) puntos para el anexo “actividades, nomenclaturas y
precedencias’; la omisién de datos en este anexo para las columnas IA y/o TA y/o Tl y/o TT yl/o
antecedentes (predecesoras) y/o red a la cual pertenece; o; el error en el calculo de las columnas IA y/o
TA y/o Tl y/o TT y/o antecedentes (predecesoras) y/o red a la cual pertenece, sera sancionado cada uno
como error en la actividad respectiva y se contabilizaran para hallar la inconsistencia de la actividad.

7. COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad y el calculado por estos
métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse
una probabilidad de cumplir con el plazo del programa propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE
PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO, so pena de calificar con cero (0) puntos el anexo “comprobacion
del plazo propuesto”, se realizaran teniendo en cuenta los parametros que a continuacioén se indican, y
calculando la comprobacion segun los siguientes criterios:

La Varianza

Para determinar la varianza, que mide la dispersién de los datos, con respecto a la duraciébn media, es
igual a la sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta critica.

2 variaciones actividades R.C.

Nota: |la Varianza nunca podréa ser cero (0), razén por la cual al menos una actividad de la ruta
critica debera ser compuesta, el no cumplimiento de esto dara a lugar a calificar con cero (0)
puntos el anexo comprobacién del plazo.

La Desviacion Tipica:

El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la varianza:
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V ~ v Varianza

Desviacién Normalizada.

Luego hallamos la desviacion normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al tiempo asumido
(Ta, el cual es igual al plazo de ejecucién establecido en el presente pliego), menos el tiempo calculado
o tiempo esperado total de lared (Tc, es el que obtuvo el proponente al hallar la ruta critica del proyecto,
plazo de ejecucion propuesto, el cual no debe sobrepasar el plazo de ejecucion establecido), divididos
por la desviacion tipica.

Ta-Te

Z = e
Nota: la desviacion normalizada podra ser cero y es en aquellos casos donde Ta= Tc, Ta nunca podra
ser inferior a Tc, so pena de calificar con cero puntos el criterio de programacion.
Comprobacién del Plazo.

El dltimo paso es realizar la comprobacién del plazo propuesto que es igual a la desviacion normalizada,
mas la desviacién tipica por el tiempo calculado de la red (Tc).a

Comprobacién = Z+ V Te

PORCENTAJE DE PROBABILIDAD:

I/ ABS <z+ V+Tc)—Ta\l
|

| 1=
|1 Ta

\ /

NOTA: Cabe anotar que un proyecto puede tener una o mas rutas criticas, para lo cual la duracién
total del proyecto deberd ser la misma, independiente de laruta critica gue se tome. Por lo anterior

el proponente deberd hacer tantas comprobaciones del plazo como rutas criticas existan. El no
cumplimiento de este requisito dard lugar a calificar con cero (0) puntos el anexo “comprobacién
del plazo propuesto”.

8. DIAGRAMAS DE GANTT TIC-TTC E TIL-TTL

X100% = 97.5%

Con el fin de determinar el porcentaje de incidencia de cada actividad en el desarrollo del proyecto, que
conlleven a una justificacion de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del tiempo
transcurrido, se solicita al proponente presentar dos diagramas de barras tipo GANTT, con la identificacién
de las actividades, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefial6
en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO EL NUMERO DE ACTIVIDADES SERA INFERIOR NI
SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LA TABLA DE NUMERO MINIMO Y MAXIMO DE ACTIVIDADES,
numeradas a partir de 1 (uno), su duracién, teniendo como base uno con los tiempos de iniciacién y
terminacion cercanos (TIC-TTC 6 IA-TA) y el otro con los tiempos de iniciacion y terminacién lejanos (TIL
— TTL 6 IT-TT). La informacién consignada en estos cuadros debera ser igual a la consignada en el
diagrama de red PERT/CPM, en lo que respecta a duraciones y TIEMPO DE TERMINACION MAS
CERCANO Y MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC Y TTL. Se deberan resaltar las
actividades correspondientes a la ruta critica (Tanto en la tabla, como en la gréfica del diagrama de Gantt)
y se deberd expresar sobre cada barra los porcentajes de incidencia de cada una de las actividades o
tareas en el transcurso del tiempo sobre el valor total de la oferta econdmica y al final de la tabla se debera
presentar una fila que contenga la sumatoria de los porcentajes de incidencia mes a mes consolidado y
otra con los acumulados mes a mes en estos mismos periodos hasta el final del proyecto (Se solicita estos
datos Unicamente en porcentajes y no en pesos, debido a que el valor de la propuesta econémica solo se
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conocera en la audiencia de adjudicacion cuando se abra el sobre nimero 2, segun lo establecido en el
decreto 1882 del 15 de Enero de 2018).

En estos diagramas se debera presentar los porcentajes de incidencias de las actividades sobre el valor
total del proyecto, los tiempos TIC-TTC y TIL-TTL para cada cuadro y el valor total del proyecto expresado
como porcentaje que debe corresponder al 100% y se debe especificar claramente la Jornada laborar que
debe corresponder a la expresada en el diagrama CPM-PERT.

La no correspondencia de la informacién consignada en los cuadros DIAGRAMA DE GANTT, con los
consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dara lugar a una inconsistencia (por cada no
correspondencia) y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias
encontradas, el cual se tomara de acuerdo al total de actividades presentadas.

Para la elaboracion de los DIAGRAMAS DE GANTT se tendran en cuenta las duraciones Anticipadas o
cercanas (TIC-TTC) y tardias o lejanas (TIL-TTL) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra
(Programacion). La no Presentacion de algunos de los DIAGRAMAS DE GANTT, se le asignara cero (0)
puntos el anexo respectivo (“DIAGRAMA DE GANTT TIC-TTC” y/o “DIAGRAMA DE GANTT TIL-TTL").

DIAGRAMA DE GANTT TIC-TTC

DIAGRAMA DE GANTT TIC-TTC S T

MES 1
— DESCHIPCION % | Dur [Dias] | TETTC/TLTTL] = Jafafsla0 1 1 leslaolaalasfanlasfz 3] ao| TOTAL
% TIC-TTC
1 |acTivIDAD 1
TICTTC I I I O BN |
% TIC-TTC
2 |acTviDaD 2
TICTTC I I I B B |

TOTAL DEL FROVECTD EXFRESADO EN % | 1005

CONVEROONES % INCIDEROA MES 5 TIC-TTC I
AT IDADES CRITICAS | TEXTO] SINODERCA ACUMULADA 5 TIC-TTC I
ACTI IDADES CRITICAS
ACTIIDADES NO CRITICAS NADA )
IDAAS 80 LABORALES

[HoLEURAS | |

DIAGRAMA DE GANTT TIL-TTL

MAGRAMA DE GANTT TIL-TTL PAET 1 AIES 3

Ll DESCRIPOION % ] Dur [Diss) 7] merre Tl o f o] o fs -0 § 1 1 Jeslsofsafaz]aefasfz =g]an]| TORAL
5 TIL-TTL
1 |ACTIVIDAD L
TILTTL I I I I N N N N N N N A
5 TIL-TTL
2 |ACTIVIDAD 2
TILTTL I I I N N N N N N N N A

TOTAL L PROVECTD EXFRESADD EN % | 1005

COMVEROONES & INCIDERMCOA MES 5 TI-TTL I
ACTWIDADES CRITICAS {TEXTD] MANOD ENOWE ACUMIULADA 5 TI-TTL I
ACTWIBADES CRITICAS
ACTWIBADES MO CRITICAS " R
IMAS WD LABORALES

[HoLGURAS. | |

9. PROGRAMACION DE RECURSOS

9.1. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL.

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas
de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria, se solicita al
proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboracién de un cuadro tipo
GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, que deben ser iguales a las utilizadas
en el diagrama de red y que tal y como se sefial6 en el desarrollo de la misma, en EN NINGUN CASO EL
NUMERO DE ACTIVIDADES SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LA TABLA DE
NUMERO MINIMO Y MAXIMO DE ACTIVIDADES, numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cuales se
debe resefiar la actividad (identificacién de la actividad), el nimero de cuadrillas que van a ejecutar la
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actividad, el tipo de cuadrilla y el rendimiento establecido para la misma, de acuerdo a lo consignado en
los Andlisis de Precios Unitarios.

Para tal fin, se exige la discriminacion, para cada actividad, de los items que la componen, relacionando:
ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE
CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las barras que sefialan los tiempos de inicio cercano, tiempos de
terminacion cercana y duraciones de cada item deben poder determinar el momento en que se utilizan
las cuadrillas sefialadas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de
secuencia, para la ejecucion de los items que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el nimero de
cuadrillas utilizadas dia a dia a lo largo del proyecto, en una fila resumen bajo el diagrama de Gantt.
Debajo del cuadro del Gantt de personal, se debe graficar un histograma donde el eje vertical se
indicara el nimero de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el dia transcurrido, lo mismo
gue otro histograma del nimero de personas diarias

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacidon que se solicita dara lugar a
calificacion de este numeral de cero (0) puntos. La no correspondencia de la informacion consignada en
el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con los consignados en el diagrama de red
PERT/CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia)
y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se
tomara de acuerdo al total de actividades presentadas.

A continuacion, un formato de ejemplo, para la elaboracién de este diagrama:

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

ACTV DURALION TIPD DE CANT | MES1
UMD | CANT | REMDIM T . Telalel=
ACTV | TTEM DESCRIPCION DIAS CUADRILLAS | cuspmiL | 2| ™| ™ NN |m|m
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 1 DIAS
N 201 | IMEM1 1
205 | MEM2
106 | ITEM4 11
, | NOMBERE DE LA ACTIVIDAD 2 DIAS
311 | MEM B 11 1|11
TOTAL CUADRILLAS
- ~ ~ - - -
DIARIAS

ASIGNACION, PLANIFICACION DE RECURSOS.

Para la ejecucion de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la mano de obra
(Cuadrillas o personas), materiales, equipos y herramientas, los cuales se programan diariamente
indicando cantidades diarias, para efecto del presente proceso licitatorio se exigira solo la asignacion,
planeacion y distribucién del recurso de Mano de Obra, o sea el uso de cuadrillas y/o personal.

Para hacer una distribucién de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades estan ligadas entre si
por la relacién de secuencia de la red, y se dispone de algunos margenes de tiempo para su realizacion,
gue se llaman holguras, ya vistas anteriormente,

9.2.DISTRIBUCION DE RECURSOS.

El ajuste de actividades entre los margenes de fluctuacion, de tal manera que la demanda diaria de
recursos sea la mas conveniente, es lo que denominamos la distribucion de recursos. La distribucién de
recursos se realiza entonces tomando dia por dia las actividades que se programaron, haciendo una
sumatoria de entrada de recursos totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las
actividades Se crea entonces en el cuadro resumen de célculo, una columna en donde se registraran los
recursos asignados por cada actividad (Por ejemplo).
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DISTRIBUCION DE RECURSOS

NUMERO DE
CUADRILLAS

NR|ACT|DUR [IA|IT|TA|TT|HT

1 6 [0]4]6(10] 4 2
2 B 6 [4]7]10(13]3 3
3[ C 6 [9]9]15(15 1

DISTRIBUCION

CONVENCIONES
ACTVIDADES NO CRITICAS
ACTVIDADES CRITICAS
HOLGURA

9.3.HISTOGRAMA DE RECURSOS.
El histograma de recursos es llevar a una grafica, la distribucion de recursos, para poder visualizar de una
mejor forma, en este caso personal o mano de obra, a lo largo de todo el programa o proyecto realizado,
y poder tener luego un control més eficaz sobre éstos, y sobre el programa.

La grafica se puede realizar utilizando la herramienta de Excel de Office Microsoft, o0 manual como se
indica a continuacion, segun el ejemplo transcrito:

' 4 ¢ « Y
! W ) |

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

HISTOGRAMA DE PERSONAL

CANT. RECURSOS

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgard simultineamente el puntaje
por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto P_unt

aje

Promocion de

Servicios Nacionales o 20

con Trato Nacional

Incorporacion de

componente nacional 5

en servicios

extranjeros

8.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
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juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos 0 por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a
la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9 A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la
opcién 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 21/07/2023, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9.
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional
a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el noventa por ciento (90 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacioén del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion
debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

No. Comp05|C|oFr)1|chire;|Proponente Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Unicamente integrantes Promocion de Servicios
colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

Nacional (4.4.1)
. . Promocién de Servicios
Colombianos en asocio con

2. extranieros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
) Nacional (4.4.1)

1.

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no
especifica a cuél regla se
acoge, se aplicara la del

Decreto 1082 de 2015.

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)
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Composicion del Proponente

e Plural

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Incorporacién de
componente nacional
en servicios extranjeros
(4.4.2)

Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen
4, menos uno de los integrantes | del Decreto 1082 de 2015, ni
es extranjero sin trato nacional. | la de los paises de origen.

8.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o
del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar
el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignaréa cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio
de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el
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exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional
gue convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberéa diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporard en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional
0 un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habrd lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

8.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el
Proponente debié subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con
el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendra en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de evaluacion.

TratAndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

8.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o0 sustituya.
Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debi6é subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal.

8.6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual
certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberé estar vigente a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante
legal o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo
de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018

8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en
los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del
Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probard con los mismos
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso
de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de
la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizard en los
términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento
en gue ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener
una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los
requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendr4 como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la
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norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida
de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de
este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad
del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno
de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
gue contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nébmina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma
gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o
desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1)
afo y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucién del contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato 10 B —
Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez
por ciento (10 %) de su nédmina esta en condicion de discapacidad, en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion
cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley.
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacibn de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su
nominay el numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar
0 de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la
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vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a
un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento
de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion
de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre
los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10
C —Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia
— (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifiqgue el nUmero de trabajadores
vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de
todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualguiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley
diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de
juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador
gue lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados
en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su nébmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato
10D - Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
0 gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendr4 en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a
un (1) afo, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afo.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en
la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10
D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la
nomina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
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noémina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso,
debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de
datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o reincorporacion
para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en
las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii)
el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso
de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona
en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual
certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de
las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida
por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor
fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato
10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas
juridica integrante del Proponente Plural)», y aportard los documentos de identificacion de
las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
gue contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacidbn mayoritaria de
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mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios
0 representantes legales podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
gue contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del

paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones mutuales
para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se
presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de
grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferird la oferta de las
cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.
TratAndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro

y/o pequefias empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.
La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se
acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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La condicion de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditard con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por
ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda,
diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas 0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual que tenga
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural,
para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas,
ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual en los
términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) nila Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, Socios o0 representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para
lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias 0 medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas
0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado
de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del
articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifiqgue o la sustituya. Asimismo,
acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferirAd la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que
dos 0 mas proponentes tengan el mismo nombre se colocaré primero en el orden a quienes
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un
namero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de
la lista le corresponda el 1.
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir
esta parte entera entre el nUmero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo
sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor niimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional
por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los
criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley
1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este humeral, se entiende
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV).

9. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE
RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a
guien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre
otros aspectos.

10. GARANTIAS

10.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en
relacion con los cuales alleg6 oferta.

El Proponente presentard la Garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en
relacion con los cuales allego oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA identificada con el
beneficiario NIT 891780009-4

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion [Cuando la
oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicaran las
reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

Amparos

Valor asegurado
[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes, el valor asegurado
correspondera al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de
los lotes a los cuales se presente oferta]

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dias habiles siguientes contados

a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA identificada con el NIT

beneficiario 891780009-4

Cumplimiento general del Contrato y | Hasta la liquidacion del | Diez por ciento (10%) del

el pago de las multas y la clausula | Contrato valor total del contrato
Amparos, penal pecuniaria que se le impongan
vigencia y | | Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la [liquidacion | Cien por ciento (100%)
valores anticipo del Contrato o hasta la | del valor entregado a
asegurados amortizacion del | titulo de anticipo.
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Hasta la liquidacion del | Diez por ciento (10%) del
sociales legales e indemnizaciones | contrato o hasta que la | valor total del contrato
laborales del personal que el | entidad Estatal
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contratista haya de utilizar en el | verifique el

territorio nacional para la ejecucién | cumplimiento de todas

del contrato las actividades o la

entrega de todos los
bienes o0 servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine la
entidad estatal
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios, | Quince por ciento (15%)
gjecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partir del | del valor del contrato
recibo a satisfaccion de
la obra.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacién . Nl]mero y afio del Contrato

necesaria . ijeto del Contrato _

dentro de la|® Firma del representante legal del Contratista

péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

[En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) afios las Garantias pueden cubrir
los riesgos de la etapa del Contrato o del periodo contractual en los términos del articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015]

10.2.2.. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
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nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

 Caracteristica | Condicion ]

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA identificada con el
NIT 891780009-4 y el Contratista
e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unibn Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion.
Valor Quinientos salarios minimos legales vigentes (500 SMLMV)
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros_ afec_:t_ados y DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA
MARTA identificada con el NIT 891780009-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos
Amparos u omisiones del Contratista o Subcqnf[ratistas. El seguro d_e responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

.11. INDICACION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Carrera 4 con calle 24,

Edificio Banco de Bogota
Oficina 1404 - 4209600 ext. 1310 00 (R C DR

gerenciadeproyectos@ santamarta.gov.co
Nit: 891.780.009-4




'1
W

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA
El cambio es[TTIE )
Chile Sl NO
Alianza Pacifico México SI NO
Peri Sl NO
Canada Sl NO NO
Chile Sl NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO
£l Salvador Sl NO EXCEPCION NO
38
Triangulo Norte Guatemala Si Si NO Si
NO (EXCEPCION NO
Honduras Sli
60)
Unién Europea S NO NO NO
[los demas vigentes] S NO NO NO

De acuerdo con lo establecido, Articulo 2.2.1.1.2.1.1., Decreto 1082 de 2015, La contratacion
objeto del presente estudio previo se encuentra cobijado por el acuerdo comercial de la Decision
439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, por tal motivo, a estos se le dara trato Nacional.

ORIGINAL FIRMADO

YEFER CARRILLO MINDIOLA
Gerente de infraestructura.
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