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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP IICAS-OAJ-CMA-028-2023,/ Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Entre los suscritos a saber, CARMEN HILMEMDA GONZALEZ PINILLA, mayor de edad, identificado(a) con C.C.
No. 52.049.717 de Bogota D.C., Jefe de la Oficina Asesora Juridica, obrando en nombre y representacion del
Departamento de Casanare, con NIT 892099216-6, delegado(a) para la celebracién de este tipo de contratos
mediante Decreto 0033 del 14 de Febrero de 2023 y demas normas que lo modifiquen o complementen y
facultado(a) mediante ordenanza No. 003 de 2017 y quien para el presente contrato sera EL DEPART, [ENTO DE
CASANARE, por una parte; y por la otra CONSORCIO METRO CINCO/ con NIT 90 585b54-2 eprese 1do
legalmente por OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado(a) con cédula de ciudadania 79.383.524 de
BOGOTA (en adelante el “Interventor”’) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
siguientes consideraciones:

|.  Que mediante Resolucion Nro. 0338 de fecha 17 de octubre de 2023, Ia Entidad ordeno apertura al
Procedimiento de Contratacion CAS-OAJ-CMA-028-2023. /
/ 7
II.  Que através de la Resolucién Nro. 0374 de fecha 21 de noviembre’/ de 2023, la Entidad adjudic6 el Contrato
al oferente CONSORCIO METRO CINCO, con NIT 900585054-2 representado legalmente por OSCAR
ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado(a) con cédula de ciudadania 79.383.524'de ROGOTA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayulscula inicial deben entenderse de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA EL MILAGRO - YOPITOS
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas
en los documentos del Proceso de Contratacion CAS-OAJ-CMA-028-2023, los cuales hacen parte integral del
Contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios
—materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
interventoria.

____________________________________________________
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP IICAS-OAJ-CMA-028-2023, Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato seré de Diez (10) MESES/contados a partir del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comuin acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en
el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($959.572.427,00), equivalentes a
827,2176094827586 SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. COSTOS DE PERSONAL Plazo= 10 Meses

TIEMPO | TIEMPO
PERSONAL No | SUELDO MES | DIAS MES | EFECTIVO PRIMA! VR.BASICO [F.M.] VR.PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL
loirectof ¢ Especialista de Proyectos {Cat 2}

Ingeniero Civil con especiafizacion al objeto del] 4 $  10.440.00000 72 10,00 24,00% 00 $ 25086000001 232 % 5812092000
proyecto

Profesionat { Cat 4 } Residente  (ingeniero de
vias y ransporie)
Profesional { Cat 8 ) Residente ( lngeniero

IC‘M()

1 ]s 7.540.000,00 | 300 10,00 100,00% 00 |$ 7540000000]232| % 174.828.00000

1 |s ssooococo| 7s | 1000 2500% | 060 | 1450000000)232)8 3354000000
:ﬁff;“’“{ag‘ { Cat 5 ) Residente  Ungeniers) o | ¢ san00000| 75 | 18,00 25,00% 00 |$ 1450000000} 232§  33.640.000,00
Profesional [Cal 7) en (segundad, salud ¥
Iges‘.m giot) 1 |s 4osooo0go| 128 | 1000 45.00% 06 |3 1827000000]232]s 4238540000
IPERSONAL TECNICO
Jinspector 2 71 Ts 174000000 270 | 1000 | 9000% | 00% [$ 1566000000]23218 2633120000
IPERSONAL ADMINISTRATIVO
Profesional (Cat 6)  Administrador o contador) | 1 | s 464000000 45 | 10.00 15,00% 00 |§ 696000000 232] 8  16.147.200,00
Profesicnal {Cat 6) {Profesional en el area det
Sovecno) 1t |s  sss00000| 45 | 1000 15,00% 00 |§ 596000000]232]8 1614720000
Yoecetanad T s 1.740.00000 | 300 | 1000 | 10000% G0 |S 1740000000 232| §  40.358.000.00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL
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ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

i Cédigo

' Version No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP lICAS-0AJ-CMA-028-2023, Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. COSTOS DIRECTOS
TIEMPO | TIEMPO

CONCEPTO UND VALOR DIAS MES |EFECTIVO CANT VR. PARCIAL

Transporte

Equipo compieto de Topogratia (incluye transito,
nivel, y elementos complementarios) y Comision} 1 [ $ 2567637000 270 10,00 90,00% 00 $ 231.087.33000
de Topografia {Topografo y 2 Cadeneres)

IEnsayosyiaboratorios {suelos, concretos) 118 405170600 | 270 10,00 90,00% 00 $ 36.465.354,00

Pam  vehitidos tpo campems PC KUP,
camioneta 0 similar, con cilindraje desde 1300
ce hasta 1998 ¢c incluyendo los costos del 1 | $ 800000000 270 10,00 90,00% 00 | § 7200000000
mantenimiento, conductor y combustible
Maodelo: 2019 igual o superior

Alquiler Oficina Mes | $ 947.374.00 | 300 10,00 100,00% 00 | $ 9.473.740,00
JElaboracion, fotografias y procesamiento de
documentos Mes | § 56190400 300 10,00 100,00% 06 | $ 5.619.040,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

4. VA 19.00%

|5. COSTO FINAL {ajustado ai Peso)
NOTAS:

1. TOPES MAXIMOS SUGERIDOS QUE SE PUEDEN RECONOCER EN {08 CONTRATOS DE CONSULTORIA EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ACTUALIZACION 2023 ENERQ 16. Resolucion 0056 de 2018 (modificada parcialmente por fa resolucion No 0123 de 13 de junio de 2018 y por 1a resolucién No 0072 de abril
fde 2022 e inciuye lo establecido en el decreto D051 de 2022,

2. Ef calcuo del valor de los ensayos de laboratorio se realizo con base en los valores incluidos en la resolucion de precios de referencia de la Gobematién de Casanare
Vigente para consultorias a nivel de interventonia, 1a cual se indica enlanota No. 1

El Interventor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Departamento de Casanare entregara un anticipo equivalente al dos punto veintinueve por ciento
aproximadamente (2,29%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, la suscripcion del acta de inicio y presentacién del plan de inversion del anticipo
aprobado por el Interventor. Para el manejo de los recursos recibidos a titulo de anticipo el contratista
debera constituir una fiducia, en concordancia con los términos del articulo 91 de la ley 1474 de 2011 y manual de
interventoria de la Gobernacion de Casanare. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el
contratista. Los rendimientos que se generen con ocasién del anticipo pertenecen al Departamento de Casanare o
al SGR segln corresponda la procedencia de los recursos para lo cual la Direccion Técnica de Tesoreria
Departamental informara el nimero de la cuenta bancaria donde se efectuara el recaudo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 i6n | 63\



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP lICAS-OAJ-CMA-028-2023, Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente a: 2303756 de fecha 2023-10-04, bajo el rubro MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE
LA VIA MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE -
6.24.2402.0600.2021000070026.0.13110706.2.3.2.02.02.115 ($21997865), VIGENCIA FUTURA 2024 - 0.V24.0
($937574562).

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelara de la siguiente forma: El Departamento de Casanare entregara un anticipo
equivalente al dos punto veintinueve por ciento aproximadamente (2,29%) del valor total del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, la suscripcion del acta de inicio y presentacion
del plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. Para el manejo de los recursos
recibidos a titulo de anticipo el contratista debera constituir una fiducia, en concordancia con los terminos del articulo
91 de la ley 1474 de 2011 y manual de interventoria de la Gobernacién de Casanare. El costo de la comision
fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. Los rendimientos que se generen con ocasién del anticipo
pertenecen al Departamento de Casanare o al SGR segun corresponda la procedencia de los recursos para lo cual
la Direccion Técnica de Tesoreria Departamental informara el nimero de la cuenta bancaria donde se efectuara el
recaudo. El Contrato se pagara de la siguiente f,orma Hasta el noventa por ciento (90%) | del valor total  del
contrato, mediante actas de recibo parcial de acuerdo al avance de obra ejecutada y recibida a
satisfaccion por el Supervisor, previa amortizacién de los dineros entregados a titulo de anticipo en el mismo
porcentaje y el saldo final del diez por ciento (10%) mediante la suscripcién del acta de recibo final de obra y acta
de liquidacion del contrato. Todos los pagos que se realicen al contratista la gobernacion de Casanare esta
supeditada a los desembolsos y plan de pagos del DNP de acuerdo a la a la clausula sexta del convenio y/o contrato
especifico No. 2230153 suscrito entre ENTerritorio y la Gobernacion de Casanare, derivado del pacto funcional
Casanare contrato de mandato No. 221009 suscrito entre DNP y ENTerritorio. Para efectos del pago tener en cuenta
los siguientes rubros: 6.24.2402.0600.2021000070026.0.13110706.2.3.2.02.02.115 V.2023 ($21.997.865,00) y
0.V24.0 ($937.574.562,00).

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo 2023-
03099, vigente durante la ejecucion del Contrato, al Interventor se obliga a:

____________________________________________________




CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP lICAS-OAJ-CMA-028-2023, Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato.

2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda clausula del presente contrato

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

4. Avisar oportunamente al DEPARTAMENTO, las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero
del contrato.

5. Atender las observaciones de quien ejerce la supervision del contrato.

6. Cumplir con todas las obligaciones derivadas y lineamientos técnicos del presente contrato.

7. El CONTRATISTA debera cumplir con todas las condiciones técnicas, juridicas, econémicas y comerciales
presentadas en la propuesta.

8. EI CONTRATISTA debera acreditar para el pago y liquidacion del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones
y del aporte sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensacion
familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal,
de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a desarrollar las siguientes actividades: Sin perjuicio de
las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes
del presente estudio previo y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el interventor debera
realizar las actividades contratadas en la metodologia y desarrollo del objeto contractual. El Interventor que realice
el control y seguimiento de las obras estara obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas
mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capitulo | numerales 7.1y 7.2 del
Manual de Interventoria. Ademas de cumplir y hacer cumplir con todas las normas y acuerdos vigentes expedidos
por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP). Para lograr cumplir con el objeto o producto a contratar, existen
obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuacién: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: ETAPA PRECONSTRUCTIVA: -Revision y verificacién en campo de los disefios: Verificar que
los estudios y disefios se elaboraron con ingenieria de Detalle o Fase 3 y cumplan con la normatividad vigente y con
los parametros de disefio establecidos para este tipo de obra, a partir de la informacién suministrada, e informar al
Supervisor de Obras sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato, antes de suscribir el Acta
de Iniciacion. Para esta actividad se requiere que se hayan surtidos los tramites de revision y viabilidad de los
estudios y disefios. La Interventoria verificara y aprobara los documentos que conforman los estudios y disefios de
acuerdo al alcance del objeto del proyecto objeto del presente documento. -Cumplimiento requerimientos
ambientales: Realizar la revisién de las diferentes actividades y métodos de control propuestos para el manejo de
requerimientos ambientales de acuerdo con lo estipulado en el Componente Ambiental del Proyecto, tendientes a
propiciar que las obras, se ejecuten de conformidad a la normatividad ambiental vigente. -Revision predial: Se debe
realizar la verificacion de la titularidad de los derechos de dominio y posesién del inmueble acorde al uso al que fue
destinado al igual que las verificaciones en campo y en las entidades responsables de dichos predios, lo anterior
cuando aplique. La documentacion al respecto esta consignada en los estudios, disefios y soportes dei proyecto.
Se debe realizar las actas de vecindad a cada una de las viviendas aledafias a las vias que se van a intervenir. -
Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos: Se debe revisar la disponibilidad del servicio y constancia de que
no se requiere reposicion de redes en el area ocupada por el proyecto a intervenir, la dedicacién depende de la

----------------------------------------------------
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SECOP IICAS-OAJ-CMA-028-2023, Nro. interno 2342 de 2023-11-27 cuyo Objeto: INTERVENTORIA
TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
ViA EL MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

complejidad de la obra asignada en el plan de cargas. -Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales:
Verificacion y andlisis de las fuentes de materiales o canteras, con respectivo esquema de localizacion referenciando
las distancias de acarreo al centro de gravedad de la obra y garantia de suministro del material, al igual que los
permisos por parte de las autoridades ambientales. En general en esta etapa se requiere que el interventor verifique
y apruebe cada uno de los documentos que componen los diferentes estudios y disefios, y que cumplan con los
requisitos legales, reglamentarios, normativos, y sean adecuados para el uso previsto, asegurando su funcionalidad.
1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 1.1 Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que
requiera. 1.2 Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo. 1.3 Verificar
que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecucion del objeto contractual. (si aplica)
1.4 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecucién del
contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.5
Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucién del contrato, manteniéndola a
disposicién de los interesados. 1.6 Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relacién con la
ejecucion del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende
incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.7 Procurar que por causas atribuibles al
Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.8 Programar y coordinar con quien sea
necesario reuniones periodicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato. 1.9 Presentar informes
sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo
el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los
requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo. 1.10 Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 1.11 Entregar
informacién a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimento del contrato. 1.12 Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta
administracién del contrato. 1.13 Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales,
accesos, delimitaciones y conformacién de la veeduria ciudadana. 1.14 Entregar certificacién donde se manifieste
que quien sea el operador recibira la obra una vez construida y posteriormente se encargara de su operacion,
funcionamiento y mantenimiento. 1.15 Rendir minimo dos (2) informes al grupo de auditoria ciudadana, de
conformidad con el articulo 72 de la ley 1757 de 2015. 2. FUNCIONES TECNICAS. 2.1 Verificar y aprobar la
localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar
segun el caso la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y
demas consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciacion y las de ejecucion del
contrato. 2.2 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de caracter
técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan someterse
a la decision de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria. 2.4 Controlar el avance del contrato
con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 2.5 Controlar e inspeccionar
permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los
ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6 Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro
al Departamento de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2.7
Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitacora para registrar las novedades, ordenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato. 2.8 Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto
contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 2.9 Certificar el cumplimiento del contrato
verificando la estricta ejecucion del objeto contractual. 2.10 Verificar la correcta instalacion de la valla informativa del
contrato de acuerdo a el decreto 0217 de 19 de septiembre de 2014 expedida por la Gobernacion de Casanare 2.11
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Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razén del cumplimiento de los objetivos
propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad bajo la estricta obediencia de las leyes, decretos
479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demas especificaciones técnicas nacionales
vigentes. 2.12 Elaboracion de planos record y entrega en medio fisica y magnética a la gobernacion de Casanare
2.13 Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econémicos
establecidos por Corporinoquia y el disefiador del proyecto. 2.14 Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo
en materia de seguridad con la adecuada sefializacion de las vias. De acuerdo a la reglamentacion vigente. 2.15
FUNCIONES AMBIENTALES 2.16 Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas
las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental. 2.17
Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccién, mitigacion y compensacion
implantadas. 2.18 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del
proyecto. 2.19 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las obras se
enmarquen dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefiar
o recomendar los correctivos necesarios. 2.20 Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar
y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista. 2.21 Realizar la
discriminacién de los recursos invertidos en la mitigacion del impacto ambiental. 2.22 Verificar los permisos
ambientales en las canteras, plantas, concreteras y escombreras que el contratista utilizara en la etapa de
construccién. 2.23 Solicitar al contratista el disefio e implementacion de los planes ambientales de contingencia que
sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales a fin de evitar posibles sanciones de las
autoridades ambientales y/o suspension de las obras. 2.24 Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones
de las autoridades ambientales previo al inicio de las obras para cada una de las actividades que se requieran. 2.25
Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las licencias, permisos y/o autorizaciones
otorgadas por las autoridades ambientales para la ejecucion de los proyectos. 2.26 Solicitar al contratista el apoyo
necesario para atender los actos administrativos que expidan las autoridades ambientales y demanden actuaciones
de via gubernativa. 2.27 Presentar informes de cumplimiento ambiental segun la periocidad y exigencia requerida
por el supervisor, en el cual se presente el seguimiento y control al plan de adaptacién de la guia ambiental y al acto
administrativo expedido bajo resolucién No 500.36.18-0271 del 01 de marzo de 2018 2.28 Las demas que de
conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de interventoria. 3.
FUNCIONES FINANCIERAS 3.1 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo
pactado, y constar su correcta inversion. Para este efecto debera exigir, segun corresponda, la presentacion del
programa de utilizacion del personal y equipos durante la ejecucion del contrato, el programa de flujos de fondos del
contrato y el programa de inversién del anticipo. 3.2 Presentar plan de inversion del anticipo 3.3 Revisar y aprobar
las soiicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y
deducciones efectuadas. 3.4 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales
requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de
disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 3.5. Verificar el cumplimiento de pago de estampillas y demas
tributos exigidos por la entidad en la minuta del contrato de Obra. 4. FUNCIONES CONTABLES 4.1. El dinero
proveniente del anticipo s6lo sera invertido de acuerdo al programa de inversién de anticipo debidamente aprobado
por la interventoria, quien ademas debe aprobar las cuentas de inversion y la relacion de gastos. 4.2. La iniciacion
de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no esta supeditada en ningun caso al
giro del anticipo por parte del Departamento del Casanare. 4.3. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la
inversion en elementos basicos para el desarrollo del proyecto que representen el mayor porcentaje del valor del
contrato. 4.4. Los cheques deben ir firmados por el contratista de obra o consultor e interventor. 4.5. Todos los
cheques seran cruzados, a la cuenta del primer beneficiario. 4.6. Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados
de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningtin concepto (notas crédito) ya
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que todo movimiento se hara por medio de cheques. 4.7. El Departamento de Casanare podréa solicitar informes
sobre el movimiento de la cuenta. 4.8. Los rendimientos obtenidos del anticipo se deben liquidar a favor del
Departamento de Casanare. 4.9. Los extractos bancarios seran remitidos directamente al Interventor; quien al dia
siguiente debe entregarlos al contratista de obra o consultor. 4.10. El interventor debe presentar al Supervisor de
Contrato la relacién de gastos previamente revisada y aprobada por el primero. 4.11. Los dineros del anticipo no
podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucién y cumplimiento del contrato y tienen la
condicion de fondos publicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecucion de las obras
contratadas o actividades realizadas segun lo pactado, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de
destinacién o su apropiacién daran lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 4.12. El contratista de
obra o consultor debe entregar al Interventor un informe mensual de inversién y buen manejo de anticipo (Ver formato
DC-0019), dentro de los primeros quince (15) dias calendario de! siguiente mes, en original y dos (2) copias, foliados
y debidamente legajados con el siguiente contenido:- Extracto bancario- Congciliacion bancaria- Plan de inversion
vigente- Comprobante de egresos en forma contable vigente. Se debe presentar con fotocopia del cheque girado,
debidamente diligenciado; debe contener el numero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, ademas se
debe discriminar el concepto de pago y dejar constancia de los descuentos tributarios. - Estos comprobantes deben
estar debidamente soportados con facturas. Su valor no debe ser inferior a un salario minimo mensual vigente; las
facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En
cada factura debe consignarse claramente la descripcién de los bienes y servicios prestados, indicando la cantidad,
unidad, valor unitario y valor de la factura. Ademas se debe indicar el niumero del contrato. Los recibos de pago

deben tener los mismos requisitos que la factura.- No se debe crear cajas menores con el fondo del anticipo. Cabe
aclarar que cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les dio una destinacion diferente a
la autorizada, sera causal para hacer efectiva la garantia de buen manejo y correcta inversién del mismo. Liquidacion
del anticipo Invertida la totalidad del anticipo el contratista de obra o consultor con el Interventor deben cancelar la
cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Departamento del Casanare del saldo de la
cuenta si lo hay y posteriormente se suscribira el Acta de liquidacion de! anticipo (Ver formato DC 005) ademas del
acta deben presentar la siguiente documentacién: a) Certificacion, por parte de la entidad financiera donde conste
la cancelacion de la cuenta. b) Constancia de anulacion de cheques sobrantes. ¢) Constancia de cheques anulados
por el contratista. d) Procedimiento para reintegro de saldos del anticipo en Bancos a favor del Departamento de
Casanare 5. FUNCIONES DE CARACTER JURIDICO 5.1 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se
otorguen las garantias exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidacion. 5.2 Promover el
oportuno ejercicio de las facultades de direccién y reorientacién de la accion contractual que competen al
Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 5.3 Seguin el caso, verificar que los
subcontratos estén debidamente efectuados. 5.4 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o
modificaciones a los contratos. 5.5 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales
que se generen con relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la
ejecucion del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 5.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el
contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 5.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con
ocasién de la ejecucion del contrato. 5.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacion del contrato o
proyectar dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo exijan. 5.9 Velar por el oportuno tramite de las
solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato. 5.10
Suministrar la informacion técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento
Nacional de Planeacién o por las entidades publicas o privadas contratadas por este. 5.11 Las demas que de
conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de interventoria. 6.
FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA OBRA'Y DEL CONTRATO Otra de las actividades de gran importancia en
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los procesos de la interventoria, dentro del manejo administrativo del contrato de construccién, es la liquidacion de
la obra y del contrato de interventoria, quien vigilara la ejecucion de las siguientes actividades: 6.1 Presentar actas
(informes) mensuales de avance de obra, y de la interventoria. 6.2 Presentar informes de interventoria ambiental al
Departamento y a Corporinoquia 6.3 Presentar informe final y acta de entrega a la comunidad. 6.4 Presentar acta
terminacion y de liquidacion final de obra y de la interventoria, con la documentacion requerida para la liquidacion
del respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. (acta de visita
previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago parafiscales hasta
el mes final de obra e interventoria, certificacion Bancaria de cierre de cuenta de anticipo, cuando hubiere lugar, paz
y salvo de proveedores, definitivas actas de liquidacion y polizas actualizadas y aprobadas, y todos los demas
documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacion de Casanare) 6.5 Presentar los rendimientos
financieros de la obra si se generaron. 6.6 La interventoria presentara un informe final en el cual se hara una relacién
de todo lo que surgio en el desarrollo del contrato. Este informe haré las veces de memoria descriptiva del proyecto.
El informe del contrato de obra debera incluir antecedentes, descripcion general del contrato, licencias, permisos,
paz salvos, cantidades de obra ejecutas, mayores cantidades, obras adicionales, control de calidad (equipos,
materiales y ensayos), aspectos logisticos del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y seguridad
industrial), aspecto ambiental y social, aspectos presupuestales y legales del contrato. El informe del contrato de
Interventoria debe presentar generalidades, facturacion, recursos del interventor, control de calidad y anexos (apu
iniciales y finales, licencias y permisos, paz y salvos, planos record (aprobados y revisados por la interventoria),
actas suscritas (iniciacién, suspension, reiniciacion, terminacién, entrega y recibo final del contrato), registros
fotograficos en ejecucion y finales, recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservacién de los
bienes entregados, manuales de funcionamiento (si lo requiere), libro o bitacora del contrato y todos los demas
documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacién de Casanare. Y las demas contenidas en
el ANEXO - PLAN DE CARGAS - FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
1. Pagar en la forma establecida en el numeral 8.3 - forma de pago, las facturas presentadas por el contratista. 2.
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso.
3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Exigiran del
contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 6. Adelantaran las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 7. Solicitaran la actualizacion
o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o
financiero del contrato. 8. Adelantaran revisiones peri6dicas de los servicios prestados o bienes suministrados, para
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones
de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 9. Exigiran que la calidad
de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las
normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10.
Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con
ocasién del contrato celebrado. 11. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion
del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes. Y las demas establecidas en la Ley, los
pliegos de condiciones del concurso y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman
parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacién e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante la licitacién y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato. Sin
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limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de
2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar en la forma establecida en la Clausula 8 "Forma de Pago", las facturas presentadas por el contratista.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso.
3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman parte.

5. Exigiran del contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar.

7. Solicitaran la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendmenos que alteren en su contra
el equilibrio econémico o financiero del contrato.

8. Adelantaran revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones
de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

10. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrolio o con
ocasion del contrato celebrado.

11. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes. Las demas establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el
contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente
de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues
contlenen la voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y
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el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato. Y las demas establecidas
en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

E! Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas, respondera por los
darios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Sera obligacién del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El interventor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados
por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a la Entidad,
que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando el Interventor para si la
titularidad de los derechos morales, de conformidad con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982y
44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

En caso de mora o incumplimiento de las actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al contratista
y que ha aceptado asumir en el presente contrato, se le aplicara multa equivalente a dos (02) SMMLYV a partir de la
fecha en que cada obligacién se hace exigible. Las multas referidas anteriormente son apremios al contratista para
el cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Codigo Civil. El pago o la deduccion de dichas multas, no exonerara al contratista de sus obligaciones y
responsabilidades que emanen del contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el contratista
autoriza expresamente al Departamento para descontar de los saldos a su favor el valor de las multas a que se haga
acreedor. Para la imposicién de las Multas sefialadas anteriormente, se aplicara el procedimiento establecido en el
Art. 86 de la ley 1474 de 2011.

incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (30 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causard muitas equivalentes a 2 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes multas:
Causales:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
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de cualquier personal del equipo del interventor, se causaran multas equivalentes a dos (2) SMMLV por cada mes
de atraso.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de interventoria se causara una multa equivalentes a dos (2)
SMMLYV por cada mes de atraso.
3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el Contrato

contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en la clausula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, se causara una multa equivalentes a dos (2)
SMMLYV por cada mes de atraso

4 Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente a dos (2) SMMLV por cada mes de atraso.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

5. Por atraso imputable al interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada
se causara una multa diaria equivalentes a dos (2) SMMLV por cada mes de calendario de atraso.
6. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado

en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa equivalente equivalentes a dos
(2) SMMLV por cada mes de atraso.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o
naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalentes a dos (2) SMMLV por cada mes de atraso.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al interventor se le impondra una multa equivalente a dos (2)
SMMLYV, por cada mes de atraso.

9. En caso de mora o incumplimiento de las actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al
contratista y que ha aceptado asumir en el presente contrato, se le aplicarad multa equivalente a dos (02) SMMLYV a
partir de la fecha en que cada obligacion se hace exigible, Para la imposicion de las Multas sefialadas anteriormente,
se aplicara el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de
hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al interventor, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de continuar con la ejecucion del Contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podréa exigirse al interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
el Contratista debe pagar al Departamento, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es una estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Departamento adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para la
imposicién de la clausula penal, se aplicara el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el interventor en
virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizaciéon de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad,
ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas
Partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA se obliga para que una vez perfeccionado el contrato, constituya a favor de la Entidad, la garantia
unica de cumplimiento otorgada conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 y subsiguientes del Decreto

1082 de 2015, a través de una compafiia de seguros cuya poéliza matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera que ampare los siguientes riesgos:

Caracteristica Condicién
Aquelias establemdas en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 y subsiguientes del Decreto 1082 de
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Caracteristica Condicion

peeguradol Departamento de Casanare, con NIT 892.099.216-6
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Duracion del contrato
y cuatro (4) meses
mas, en todo caso . o .
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL | hasta debe B'e‘fz f;?o/:) ﬁg{alc'ezt:l
CONTRATO / mantenerse  vigente
. contrato.
vigente hasta Ila
liquidacion del
contrato.
Duracion del contrato
y cuatro (4) meses
mas, en todo caso
BUEN MANEJO Y CORRECTA hasta debe | Cien (100%) por ciento
Amparos, INVERSION DEL ANTICIPO mantenerse vigente | del valor del anticipo.
vigencia y valores vigente hasta Ia
asegurados liquidacién del
contrato.
SALARIOS PRESTACIONES e Cinco por ciento (5%)
’ : Duracién del contrato
SOCIALES E INDEMNIZACIONES y tres (3) afios mas. del valor total del
contrato.
Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
g:{:gitlga d c?eel Diez (10%) por ciento
CALIDAD DEL SERVICIO . del valor total del
contrato principal en
e contrato.
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la ley 1474 de
2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual
se relacionaran claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacidn, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.
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Condicién
e Numero y afio del contrato

Caracteristica

Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del asegurado
de la poliza o Encasode no usar centavos, los valcres deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO 1. EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias en el evento que se
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

PARAGRAFO 2. El. CONTRATISTA, debe presentar con la garantia de cumplimiento a favor del Departamento de
Casanare, las condiciones generales de cobertura que amparan el contrato.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el
interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hip6tesis (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resuitado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al interventor. El interventor se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate
y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensaciéon Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El interventor solo podra subcontratar, con [a autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la ejecucion
del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al interventor de las responsabilidades que asume por
las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del interventor.
La Entidad podra exigir al interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
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de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio,
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

La liquidacién del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso, se llevara a cabo bajo los parametros
establecidos en las Leyes 80 de 1993, articulo 60, 1150 de 2007, articulo 11 y Decreto ley 0019 de 2012, articulo
217. La liquidacion por mutuo acuerdo se efectuard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
terminacion del plazo de vigencia establecido en el contrato. Los amparos de la garantia que se constituyan,
relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripcion del Acta
de liquidacion, deberan estar vigentes hasta la satisfaccion total de las mismas.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
gue éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a ninglin acuerdo,
la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el interventor deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para su ejecucion se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobacién por
parte del DEPARTAMENTO, de las garantias que se constituyen a favor del mismo y la acreditacién por parte del
contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral.
La constitucion de las garantias, debera efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo
dentro los tres (3) dias siguientes a su perfeccionamiento en la pagina web www.colombiacompra.gov.co.

Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrénico de Contratacién Pablica (SECOP 1) comprometen a la
Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticacién en el SECOP Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es
una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan,
conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP Il dispuesto en la direccion electrénica
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el area rural del municipio de Yopal
corregimiento de Morichal el inicio de la via es la interseccion de la via principal a tilo con la interseccién de la
entrada a la vereda Milagros aproximadamente a 17 km de Yopal margen derecha, para la vereda EI Milagro, el”
trayecto se encuentra localizado entre las coordenadas 1'066.929,141 N, 857.812,648 E y 1'062.951,002 N,
868.460,23 E, tramo que est& comprendido entre la abscisa Km 0+000.00 — Km 4+445.00, por otro lado, sobre la
vereda Yopitos, el trayecto esta localizado entre las coordenadas 1'062.951,002 N,858.460,23 E'y 1'061.524,627 N,

859.049,175 E, con origen Magna Este; tramo que esta comprendido entre la abscisa Km 4+445.00 — Km 6+000.00.
(CASANARE [YOPALYJ.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion del Contrato.

gk wN =

En constancia se firma el presente Contrato en Yopal Casanare, a los,

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II. &R‘
J
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