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ACTA N° 013 PRORROGA N° 009 AL CONTRATO DE OBRA N°1784 DE 27 DE AGOSTO DE
2021, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL CONSORCIO VIAL

CHAPARRAL
Contrato No. 1784 | Fecha: | 27 DE AGOSTO DE 2021
Entidad contratante: | GOBERNACION DEL TOLIMA
Nit: | 800113672-7
Contratista: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
Identificacién: 901.505.619-5
Representante Legal | JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
C.C. No.: 79.946.569 DE BOGOTA D.C
N° del Proceso: LPO-2021-043

Entre los suscritos a saber; EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7
representado por SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, identificada con la cedula de ciudadania numero
30.395.980, en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT, de conformidad con el Decreto
N°. 0169 del 09 de febrero de 2023, delegado por el Gobernador para ejercer la funciéon de Ordenador del Gasto,
en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 de agosto de 2020,
quien se denominara, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
identificado con NIT 901.505.619-5 representado Legalmente por el sefior JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ,
identificado con cedula de extranjeria No. 79.946.569 de Bogotad D.C, quien denominara EL CONTRATISTA,
quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al articulo 8 de la ley 80 de 1993,
adicionado articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos

acordado celebrar la presente ACTA N° 013 PRORROGA N°009, previas las siguientes:
" CONSIDERACIONES: —

CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL -

1) °.blet°= RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

[ JUSTIFICACION TECNICA: Mediante la comunicacién C-1570-GO047-2023, la
interventoria presenta las justificaciones recomendando a la entidad se otorgue la
prorroga solicitada por el Contratista fundamentada en los siguientes puntos:

Al respecto es importante indicar que, a la fecha se estan desarrollando las ultimas

actividades objeto del contrato quedando pendiente la demarcacion vial, en donde la

| estabilidad de la pintura depende del fraglie de la mezcla asfaltica como lo manifiesta

| el contratista, mas cuando la pintura a emplear segun informé el contratista en base

solvente, lo cual reacciona con el asfalto perdiendo reflectividad y adherencia. Al igual

2) Justificacion: las tachas que deben ser instaladas, requieren la mezcla asféaltica fraguada para su
; permanencia sin despegarse.

Como se manifiesta por el contratista, la ultima jornada de carpeta asféltica se realizo
el 12 de noviembre, dadas las fuertes lluvias de los dos ultimos meses, lo cual atraso
el programa de terminacion de esta actividad.

Siendo la sefializacién una actividad vital para los usuarios de la via, al poder transitar
de manera segura en la noche y en temporada de lluvia, donde la pintura vial y las
| tachas orientan de manera efectiva a los conductores por lo cual se considera
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necesario prorrogar el contrato para terminar las actividades pendientes, para cumplir
con el objeto del contrato, en beneficiando a los usuarios de la via

JUSTIFICACION LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas,
adiciones, terminacién anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el
Decreto departamental, debera ser tramitada por la dependencia respectiva y con la
revision de la Direccion de contratacién, previa solicitud escrita ya sea por el
supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y
ordenador del gasto acompafiada de los soportes indicados en los cuales se
conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelacién al vencimiento del
plazo de ejecucion.

La contratacion estatal, es un instrumento mediante el cual, la administracion persigue
el cumplimiento de los fines del estado, tan es asl, que el cimiento y la estructura de
la contratacion, lo constituye la blsqueda del cumplimiento de las necesidades de la
colectividad, es decir, la finalidad primordial es |a satisfaccion del interés general, asi
lo ha definido la Corte Constitucional:

“El fin de la contratocién publica en el Estado Social de Derecho estd directamente asociado al
cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos “instrumentos
juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y
prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de los particulares a quienes corresponde ejecutar,
a nombre de la administracién, las tareas acordadas. El interés general, ademds de guiar y explicar la
manera como el legislador estd llamado a regular el régimen de contratacién administrativa, determina
las actuaciones de la Administracidn, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos
ultimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende
supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...) En este orden de ideas, es innegable el cardcter
instrumental gue ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en si mismo sino un medio para la
consecucion de los altos ebjetivos del Estado.”1

Bajo este precepto, es deber de las entidades analizar los casos puntuales en los cuales, si a través de
una modificacion contractual, se satisfacer estos elementos enunciados.

Ahora bien, la ley 80 de 1993 en su articulo su articulo 14, establece: “ART/CULO 14.- De los Medios que
pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el
cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:

lo. Tendrdn la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacién grave de los
servicios ptiblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacién, podrén en los
casos previstos en el numeral 2 de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones
particulares de la prestacidn asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberd procederse al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las
personas objeto de tales medidas y se aplicardn los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos
contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuacién o equilibrio inicial.

1 corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713/09. Fecha: 07 de octubre de 2009. Exp.D-7663
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Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacién y terminacion unilaterales,
procederd el recurso de reposicidn, sin perjuicio de la accién contractual que puede intentar el
contratista, segun lo previsto en el articulo 77 de esta Ley.

20. Pactaran las cldusulas excepcionales al derecho comdn de terminacion, interpretacion %
modificacién unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos qgue
tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestacion de
servicios publicos, los contratos relacionados con el programa de alimentacion escolar o lg explotacion
¥ concesicn de bienes del Estado, asf como en los contratos de obra. En los contratos de explotacidn y
concesion de bienes del Estado se incluird la cldusula de reversion. (...) (Negrita y subrayas fuera del
texto).

Como se observa, las entidades plblicas tienen facultades para modificar el contrato sin gue existe
impedimento o restriccion.

Bajo Concepto C~ 784 de 2022, emitide por Colombia Compra Eficiente, respecto de las modificaciones
y adiciones a los contratos obra, expreso:

“Es claro, entonces, que conforme a la regulacicn legal y @ la interpretacion gue de la misma han hecho
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable
juridicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen cardcter excepcional y soio
procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés publico, cuando la entidad haya verificado v
asi pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificacion es real y cierta, y cuando se deriva
de previsiones legales, esto es, cuando la modificacién encuentra sustento no solo en circunstancias
fdcticas propias de la ejecucidn del contrato, sino, ademds, cuando tales situaciones ponen de
presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. De esta

| manera, pora establecer si un contrato determinade puede ser susceptible de modificacion, se hace

necesario que la Administracion analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.
Ademds. de lo anterior, las modificaciones no podrian suponer la variacién del objeto de un contrato,
pues ello supondria la alteracion de su esencia y lo convertiria en otro tipo de negocio juridico. Si se
presentara esta situgcidn lo indicado no seria modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

Sobre este ultima punto, o doctring? ha precisado que cuando «se alude a la modificacién del contrato
se lo hace para refetirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o nimero de
obras, bienes o servicies. No implican la sustitucién del género del contrato sino modificaciones que
responden a necesidades sobrevivientes o g errores en la fase previas®, Para la determinacién de los
ospectos que no alteran la esencia del contrato estatal y que por ello al variarse no lo convierte en otro
contrato, resuita Util remitirse a lo previsto en ef articulo 1501 del Codigo Civil, que establece que fos
contratos tienen elementos de su esencio, de su naturaleza y accidentales. Las definiciones de cada uno
de dichos conceptos efectuadas en el articulo en comento resultardn utiles paro establecer, en un caso
determinado, si una especifica modificacin altera la esencia del contrato.

En todo caso, corresponderd a cada entidad estatal realizar el andlisis respecto a la precedencia de
modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el
ordenamiento juridico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ademds de definir previamente su
procedencia desde la perspectiva juridica, técnica y financiera. (Negrita fuera del texto).

En este contexto, las modificaciones no podrian suponer la variacidn del objeta de un contrato, al punto

que suponga la alteracidn de su esencia y se convierta en otro tipo de negocio juridico. 5i se presentara

esta situacion lo indicado no seria modificar el contrato sino celebrar uno nuevo, Estas reglas proceden
cuande la modificacién sea de manera bilateral, asi como cuando se realice de forma unilateral por la

2 "Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico de la contratacidn esiatal, Bogols: Fditorial Legis, 2001, p. 387,
? Sobre el particular resultan pertinentes las consideraciones efectuadas en el mismo sentido por la Sala de Consulta y Servicio
Givi del Consejo de Estado en el concepto del 13 de agosto de 2009, rad., 1,952, C.P. Entigue José Arboleda Perdomo y por

fa Corte Constitucional en la sentencia C-300 de 2012”
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entidad estatal, esta ultima teniendo en cuenta que el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 sefiala que si las
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o mds del valor inicial, el
contratista podrd renunciar a la continuacion de la ejecucion.”

A nivel jurisprudencial, tanto la corte constitucional como el consejo de estado, se ha pronunciado al
respecto, para el caso, la sentencia C-416 de 2012, ha establecido:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacidn de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén
por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar
los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar fa paralizacidn o la afectacién
grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacicn”,
entre otros, En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefiald que las
prérrogas de los contratos —como especie de modificacién- pueden ser un instrumento ttil para lograr
los fines propios de la contratacion estatal. Negrita y subrayado fuera de texto

[]

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza
incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que impiden la prevision de todas
las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razon,
es dificil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo
general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas
exigencias sociales, tecnoldgicas culturales, etc. sobre la forma cémo el Estado debe cumplir sus fines y
sobre cdmo se deben prestar los servicios publicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias
extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del negocic, para que las que tampoco era posible,
en dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contratos es preciso
entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacidn y la resolucidn pacifica de las controversias para
evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse
a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificacidn
del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeacion y seguridad juridica. Por elio
la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificacion debe obedecer a una
causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que
sirve la contratacion estatal.»

Asl mismo, mediante concepto emitido por la sala de consulta y servicio civil, del 13 de agosto de 2009,
rad. 1.952, C.P. Enrigue José Arboleda Perdomo, indico:

«La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones,
las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto
y de los fines generales del Estado.

Lo ,

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues
es muy dificil reqular detalladarente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden
presentarse durante la ejecucion. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe
someterse la administracion. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica: mantener las condiciones técnicas, econémicas y
financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordardn los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacion y la
afectacicn grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacion, (articulo 14); etc. Notese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa
cierta y unos fines publicos que hay que salvaguardar.
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Puede adicionarse una razén a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es
causa de modificacion de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de
igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple comun
acuerdo, facilmente se podria licitar determinado objeto con el fin de adjudicérselo a cierta persona, a
- | sabiendas de que se cambiardn las obligaciones, una vez celebrado.

| Deloexpuesto, y o manera de solucién al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido
| de hilo conductor al andlisis que aqui se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificacién del
| contrato estatal, la mds usada en la prdctica y preferida por la legislacién vigente; advirtiendo, y esta
| es la segunda idea, que toda maodificacién debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley,
diferente de la mera voluntad de los contratantes». (Negrita fuera del texto).

Es claro que |a fuerte temporada invernal es causa del atraso en las actividades de
colocacion mezcla asféltica y por ende la aplicaciéon de la pintura e instalacion de
| tachas se ve afectada y que al finalizar el plazo contractual quedaran pendientes, que,
| de no prorrogar los contratos, no se cumpliria con el objeto del contrato, por una
causal real como fue la fuerte ola invernal de los Ultimos meses.

JUSTIFICACION FINANCIERA: Esta modificacién no conlleva adicién, no requiere
de mayores recursos a los establecidos en las condiciones actuales del contrato. Al
igual no genera mayor permanecia.

JUSTIFICACION PRESUPUESTAL: Las obras objeto de la prérroga estan
contenidas en el presupuesto oficial y estan respaldadas por las respectivas
disponibilidades presupuestales del contrato.

| JUSTIFICACION AMBIENTAL: Las obras objeto de la prorroga, no alteran lo
| establecido ambientalmente y estan consideradas dentro del PAGA aprobado.

JUSTIFICACION SOCIAL: Con la terminacion de estas obras en el plazo solicitado
por el contratista, las obras objeto del contrato pedran ser disfrutadas por los
residentes y usuarios de la via, de manera segura.

CONCLUSION: Consideramos como interventoria realizar una prérroga solicitada por
el contratista, al 31 de diciembre de 2023, toda vez que se tienen la sefalizacién y
| demarcacion por ejecutar y que, en el tiempo restante del contrato al 30 de noviembre
| de 2023, no sera posible que las terminen por la razén expuesta.

Por lo anieriormente expuesto se procede a realizar la presente Prorroga de en virtud de las siguientes:
CLAUSULAS: -

Una vez verificada la viabilidad técnica, juridica y presupuestal, se procedera a
MODIFICAR las siguientes clausulas del Contrato 1784 del 27 de agosto de 2021,
| las cuales quedaran asi: MODIFICAR la CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO,
| que establece el plazo del contrato, prorrogandolo en UN (1) MES Y UN (01) DIA.
Paragrafo: El plazo total del contrato sera de VEINTISEIS (26) MESES Y NUEVE
(09) DIAS CALENDARIO, a partir de la legalizacion del Contrato y firma del Acta
de Inicio.”
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= La presente acta se perfecciona con A) La publicacion de la misma y la aprobacion

2) Perfeccionamiento: | de las partes: CONTRATISTA y ENTIDAD ESTATAL, a través de los integrantes

- | delflujo de aprobacién, en la plataforma del SECOP II. B) Ampliacion de Pdlizas.

= Las partes declaran gque conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las

- 3) Declaraciones: | estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demas clausulas y
: condiciones del CONTRATISTA se ratifican y contintan vigentes e incolumes.

Elabord: Maria Magdalena Almario Patarroyo - profesional Universitario -Direccién de Conlratacion
Revisé: Dra, Katherine Ledn Miranda - Direciora de Contratacién
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Gobernacion del Tolima Za)
Nit. 800 113 672 7 S
Secretaria de Infraestructura y habitat el Tolima
Direccién de Infraestructura nesgne

Ibagué, 29 de Noviembre de 2023

2 3 NOV 2023

Doctora 7 ‘\O.\@W,C{r\

KATERYNE LEON MIRANDA ! ,-(00"\7) 6%
Directora Oficina de Contratacion
Gobernacion del Tolima

ASUNTO: Radicacion de solicitud de prérroga del Contrato de obra No. 1784 de 2021

Respetada Doctora;

Mediante la presente me permito radicar la siguiente Informacion:

1. Actas de solicitud de prorroga
del Contrato de Obra No. 1784 de 2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA™. Afiadido a lo anterior cargar la informacion en el SECOP 2.

Cordial saludo,

FELIPE/ANPRES LOMBO VERGARA
Supervisor
Proyecté: Leandro Arias Contratista S.I.H. Apoyo.

El Tolima nos Une
Gobernacion del Tolima Carrera 3 entre Calles 10y 11. Piso [1
Péagina Web: www. tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



Cadigo:

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-GB-019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versién: 03
PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Pag. 1 de 9
SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O Vigente desde:
MODIFICACION AL CONTRATO 05/09/2023

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:

Fecha de elaboracion de la solicitud:

J

iz4§da

1

Crédito, propio e Invias J

de {2023 J
|

| GRADO DE RESPONSABILIDAD

aprobacién del interventor.

s Elinterventor y/o supervisor velara porgue las razones por las cuales se sollcita la adicion, prérroga o modificacion del
Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen perjuicio alguno a la
prestacion del servicio ni a los recursos del estado.

*  Ellider de la necesidad de contratacidn revisara que la informacidn incluida en la solicitud sea correcta y como prueba
de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar estar conforme con la modificacién, previa

CONTRATO

X

CONVENIO

| Contrato ylo
Convenio nlimero:

1784

de

27 DE AGOSTO DE 2021

DEL TOLIMA”

Objeto del Contrato y/o Convenio:
“CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL —-RIOBLANCO, DEPARTAMENTO

Interventor: | CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5
ntervenmior: | pEPRESENTANTE LEGAL: GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA

Cooperante:

c,f}"“““s"’ CONSORCIO VIAL CHAPARRAL. NIT 800.505.619-5
y REPRESENTANTE LEGAL: (S) JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ,

Valor inicial del Contrato
| ylo Convenio:

MCTE)

y/o Convenio:

| Plazo Inicial de ejecucién del Contrato

$ 46.209.359.460,00 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

SEIS MESES (06), CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio: 26 de octubre de 2021
Fecha d.e terminacion del Contrato y/o 25 - abril 1 2022
Convenio:
Acta de suspensioén n° 001 29 DE JULIO DE 2022

\

Acta de reinicio n® 001

03 DE AGOSTO DE 2022\ ;

AT

o

Vg

J
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2. ANTECEDENTES (Son los documentos qua se han suscrito durante |a ejecucion)

Prérrogas

Contrato y/o Convenio No. 1784 de 2021

Tiempo (dias calendario)

Acta Adicional N°001 de fecha
21/04/2022

Mediante Acta adicional N°001 del 21 de abril de 2022 se
prorrogd 3 meses al contrato para un plazo de ejecucion de 9
meses.

Acta Adiclonal N°002 de fecha
21/07/2022

Mediante Acta adicional N°002 del 21 de Julio de 2022 se
prorrogo 6 dias calendario al contrato para un plazo totalde
gjecucion de 9 meses y 6 dias.

Acta Adicional N°003 de
fecha05/08/2022

Mediante Acta adicional N°003 del 5 de agosto de 2022se
prorrogo 148 dias calendario al contrato para un
plazo total de ejecucion de 14 meses y 5 dfas.

Acta Adicional N°004 de
fecha21/11/2022

Mediante Acta adicional N°004 del 23 de noviembre de 2022 se

prorrogo 5 meses al contrato para un plazo total
de ejecucién de 19 meses y 5 dias.

Acta No 005 Aclaratoria al Acta
No 004 modificatoria de fecha
2311112022

Que Bor error de digitacion en la minuta del Acta ADICIONAL
No QU4 AL CONTRATO No 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE
2021 Se omitio incluir la descripcion del certlficado de
disponibilidad presupuestal

Acta No 006 Aclaratoria al Acta
No 005 modificatoria de fecha
30/11/2022

Que por error de digitacion en el ACTA MODIFICATORIA No
005 DEL CONTRATO No 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021
en 01) MODIFICATORIA No se afectaron de manera correcta
los certificados de disponibilidad presupuestal

Acta Adicional No 007 de fecha
15/05/23

Mediante Acta adicional N°007 del 29 de mayo de 2023 se |
prorrogo 2 meses al contrato para un plazo total de ejecucion
de 21 meses y 5dias

Acta Adicional No 008 de fecha28/07/23

Mediante Acta adicional N°008 del 28 de julio de 2023 se |
prorrogo 2 meses al contrato para un plazo total de ejecucion
de 23 meses y 5 dfas

Acta modificatoria No 008 de fecha
10/08/2023

Mediante Acta adicional N°008 del 10 de agosto 2023 por
medio de la cual se modificd la CLAUSULA 8: forma de pago
del contrato.

Acta Adicional No 010 Aclaratoria Al
Acta Modificatoria Al Contrato 1784 de

Mediante Acta adicional N°010 del 20 de septiembre del 2023
Aclarese que el nimero del acta de fecha 10 de agosto de
2023 por medio de la cual se modificé la forma de pago del
presente contrato es la N°9.

fecha 20/00/23

Acta Adicional No 011 de fecha
27/09/2023

Mediante Acta 011 del 27 septiembre 2023 |la Gobernacion del
Tolima firmé prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término
de 1 mes y 3 dias. :

Acta modificatoria No 012 de fecha
27/10/2023

Mediante Acta 012 del 27 octubre 2023 la Gobernacién del
‘é’oli1ma firmé prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término
e 1 mes.

Fecha actual de terminacién del Contrato ylo 30 d6

Convenio:

noviembre de 2023

Si tiene garantias indicar claramente que Qg‘w

encuentran vigentes.

-

! ol

WA
jv H’
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|Las garantias se encuentran vigentes mediante péliza de cumplimiento No. NB-100177836 y pdliza de

Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100038146, las cuales se encuentran debidamente
publicadas en la plataforma SECOP 2. La actual modificatoria si implica actualizacién de las garantlas.

Adiciones

Contrato y/o Convenio No. Valor ($)

Acta Adicional N°004 de fecha

21/11/2022 $11.063.040.907,84

Valor actual del Contrato y/o Convenio: $ 57.272.400.367,84

Mo'dlficaclones

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

Contrato y/o . o -
Convenio No Clausula N Descripcién |
N/A N/A NIA

El presente documento tiene por objeto solicitar una PRORROGA

al Contrato y/o Convenio
anteriormente

Citado
asi:

Mediante la comunicacién CVCH — 398, del 24 de noviembre de 2023, el Consorcio Vial Chaparral

presenté a la interventoria la solicitud una prérroga al contrato de obra N°1784 de 2021, justificada |

en:

De manera respetuosa solicitamos una prérroga en el plazo del contrato en referencia por un mes
fundamentada en la siguiente justificacion:
¢ El pasado 12 de noviembre se termind la instalacion del asfalto en el tramo K38+970 al
K39+220 en el sector El Viso.
¢ Teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de la actividad de delimitacion de la via
se recomienda esperar 60 dias después de fundido para garantizar el fraguado de la
carpeta asféltica y la correcta aplicacion y adherencia de la pintura.
s Considerando lo expuesto anteriormente, es pertinente realizar una ampliacién al plazo del
contrato de maners que se pueda garantizar el fraguado del asfalto para la correcta
delimitacion de la viak ,

|
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JUSTIFICACION LEGAL.

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas, adiciones,
terminacién anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el Decreto departamental,
debera ser tramitada por la dependencia respectiva y con la revision de la Direccion de
contratacion, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del
secretario o director interesado y ordenador del gasto acompafada de los soportes indicados en
los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelacién al vencimiento del
plazo de ejecucion.

JUSTIFICACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Esta modificacién no conlleva adicion, ni madificacion presupuestal.
JUSTIFICACION AMBIENTAL Y SOCIAL

El ambito ambiental y social ya estaba considerado con anterioridad

JUSTIFICACION PREDIAL

N/A _
Prérrogas
Clausula No. Tiempo (dias calendario)
" Solicitud de Acta No 013 — prorraga No. 09 de un (1) mes UN (1) dia
CLAUSULA N° 04 para un total de veintiséis (26) meses y nueve (9) dias
Fecha a.ctual de terminacién del Contrato ylo a1 B Diciembre de 2023
Convenio: o
Adiciones |
Clausula No. Valor ($)
N/A N/A
Forma de pago de los recursos que se
. N/A
adicionan _—
Valor actua! del Contrato § 57.272.400.367,84
ylo Convenio;
Modificaciones |
Clausula N° Descripcion ?

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de VEINTISEIS (26):

CLAUSULA 4. PLAZO DEL | MESES Y NUEVE (9) DIAS, contados a partir de Ig suscripcion del acta de inicio, previo |
CONTRATO: el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiepto y ejecucion y aprobacion de los

documentos previstos en el Pliego de Condiciones. N Nl

N

)
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Justificacién
de la solicitud:

[ JUSTIFICACION TECNICA:

Mediante la comunicacion C-1570-G0O047-2023, la interventoria presenta |as
|justificaciones recomendando a la entidad se otorgue la prérroga solicitada por el
| Contratista fundamentada en los siguientes puntos:

Al respecto es importante indicar que, a la fecha se estdn desarrollando las ultimas
actividades objeto del contrato quedando- pendiente la demarcacién vial, en donde la |
estabilidad de la pintura depende del fragiie de la mezcla asfaltica como lo manifiesta el
contratista, mas cuando la pintura a emplear segln informé el contratista en base
solvente, lo cual reacciona con el asfalto perdiendo reflectividad y adherencia. Al igual las
tachas que deben ser Instaladas, requieren la mezcla asféltica fraguada para su
permanencia sin despegarse.

Como se manifiesta por el contratista, la dltima jornada de carpeta asfaltica se realizé el
12 de noviembre, dadas las fuertes lluvias de los dos Ultimos meses, lo cual atraso el |
programa de terminacion de esta actividad. i

Siendo |a sefializacién una actividad vital para los usuarios de la via, al poder transitar de
manera segura en la noche y en temporada de lluvia, donde la pintura vial y las tachas
orientan de manera efectiva a los conductores por lo cual se considera necesario
prorrogar el contrato para terminar las actividades pendientes, para cumplir con el objeto
del contrato, en beneficiando a los usuarios de la via

JUSTIFICACION LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas,
adiciones, terminacion anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el Decreto
departamental, debera ser tramitada por la dependencia respectiva y con la revision de la
Direccion de contratacion, previa solicitud escrita ya sea par el supervisor o interventor
con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompafiada
de los soportes indicados en los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la
debida antelacion al vencimiento del plazo de ejecucién., !

La contratacion estatal, es un instrumento mediante el cual, la administracién persigue el
cumplimiento de los fines del estado, tan es asi, que el cimiento y la estructura de Ia
contratacion, lo constituye la bisqueda del cumplimiento de las necesidades de la
colectividad, es decir, la finalidad primordial es la satisfaccién del interés general, asi lo ha
definido la Corte Conslituclonal:

“El fin de la contratacion publica en el Estado Social de Derecho esté directamente asociado al
cumplimiento del interés general, puesto que el contrafo publico es uno de aquellos “instrumentos
Jjuridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes
ptiblicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes
corresponde gjecutar, a nombre de la administracion, las tareas acordadas. El interés general,
ademas de guiar y explicar la manera como el legislador esta llamado a reguiar el régimen de
contratacion administrativa, defermina las actuaciones de la Administracion, de los servidores que I?
representan y de los contratistas, estos Uitimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones

generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...) En \'a

\

ot
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este orden de ideas, es innegable ef cardcter insfrumental que ostenta el contraio estatal, puesto |
que no es un fin en s/ mismo sino un medio para la consecucién de los altos objetivos del Estado.”1
Bajo este precepto, es deber de las entidades analizar los casos puntuales en los cuales, si a través
de una modificacion contractual, se satisfacer estos elementos enunciados.

Ahora bien, la ley 80 de 1993 en su articulo su articulo 14, establece; "ART/CULO 14.- De los
Medjos que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.
Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:
1o. Tendran la direccion general y la responsabilldad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectac/on
grave de los servicios piiblicos a su cargo y asequrar [a inmediata, continua y adecuada
prestacién, podrdn en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo, inferpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
madificaciones a o contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo
exifan, terminar unilateraimente ef contrato celebrado.

En los acfos en que se ejerciten algunas de estas polestades excepcionales deberd procederse al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que fengan derecho
las personas objefo de tales medidas y se aplicardn los mecanismos de ajuste de las condiciones y
términos contractuales a que haya lugar, todo elfo con el fin de manlener la ecuacién o equilibrio
inicial.

Conira los actos administrativos que ordenen la inferpretacion, madificacion y terminacion
unilaterales, procederé el recurso de reposicion, sin perjufcio de la accion contractual que puede
intentar el contratista, segtin lo previsto en el articulo 77 de esta Ley.

20. Pactaran las cldusulas excepcionales al derecho comun de terminacién, interpretacién y
madiffcacién unilaterales, de somelimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos
que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestacion de
servicios publicos, los coniratos refacionados con el programa de alimentacion escolar o la
explotacion y concesicn de bienes del Estado, as/ como en los contratos de obra. En los contratos
de explotacién y concesién de bienes del Estado se incluird la clédusula de reversidn. (...) (Negrita y
subrayas fuera del texto).

Como se observa, ias entidades publicas tienen facultades para modificar el contrato sin que existe
impedimento o restriccidn.

Bajo Concepto C — 784 de 2022, emitido por Colombia Compra Eficiente, respecto de las
modificaciones y adiciones a los coniratos obra, expreso:

“Es claro, entonces, que conforme a la regulacion legal y a la interpretacion que de la misma han
hecho el Cansejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es
viable juridicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen cardcter excepcional
y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el Interés puiblico, cuando la entidad haya
verificado y asi pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificacion es real y
clerta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificacién encuentra
sustento no solo en circunstancias fdcticas propias de la ejecucion del contrato, sino,

ademas, cuando tales situaclones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a
previsiones establecidas por el legisfador. De esta manera, para establecer si un conirato
determinado puede ser susceplible de modificacion, se hace necesario que la Administracion
analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Ademés de lo anterior, las madificaciones no podrian suponer la variacion del objeto de un conirato,
pues elflo supondria la alteracién da su esencia y lo convertiria en otro tipo de negocio juridico. Si se
presentara esta situacion lo indicado no serfa modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

Sobre este ltimo punto, la doctring? ha pracisado que cuando «se alude a la modificacion del \\
contralo se lo hace para referirse a afferaciones, variaciones, sustituciones de calidad, componenies |

g

1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713/09. Facha: 07 de oclubre de 2009. Exp.D-7663
2 °Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico de la contratacidn estatal. Bogotd: Editonlal Legls, 2001, p. 367.
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o numero de obras, bienes o servicios. No implican la sustitucion del género del contralo sino
modificaciones que responden & necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa»®. Para la
determinacion de los aspectos que no alteran fa esencia del contrato estatal y que por elfo al
variarse no lo convierte en otro contrato, resulta Gtil remitirse a lo previsto en ef articulo 1501 del
Cédigo Civil, que establece que los confralos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y
accidentales. Las definiciones de cada uno de dichos conceptos efectuadas en el articulo en
comento resultaran Utiles para establecer, en un caso determinado, si una especifica modificacién

‘ altera la esencia del contrato.

En todo caso, corresponderd a cada entidad estatal realizar el anélisis respecto a la
precedencla de modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las
reglas establecidas en el ordenamiento juridico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente,
ademds de definir previamente su procedencia desde la perspectiva juridica, técnica y \
financiera. (Negrita fuera del texto).

En este contexto, las modificaciones no podrian suponer la variacion del objeto de un contrato, al
punto que suponga la alteracion de su esencia y se convierta en ofro tipo de negocio jurfdico. Si se
presentara esta situacion lo indicado no serfa modificar ef contrato sino celebrar uno nuevo, Estas
reglas proceden cuando la modificacion sea de manera bflateral, asi como cuando se realice de
forma unilateral por la entidad estatal, esta Uitima tenlendo en cuenta que el articulo 16 de la Ley 80
de 1993 sefiala que si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) ©
més del valor inicial, el coniratista podréd renunciar a la continuacion de la efecucién.”

A nivel jurisprudencial, tanto la corte constitucional como el consejo de estado, se ha pronunciado al
respecto, para el caso, la sentencia C-416 de 2012, ha establecido;

«Por regla general, los conlratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para
lograr su finalidad y en aras de |a realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el conirato,
Asl lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades
contratantes a modificar los confratos de comtn acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la
paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar fa inmedtata,
continua y adecuada prestacién”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de
2001, a Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los contratos —como especie de
modificaclon- pueden ser un instrumento ttll para lograr los fines propios de la contratacion
estatal, Negrita y subrayado fuera de texto

-
| La modificacién de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza
incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrfas de informacién que impiden la previsién de
todas las conlingencias que pueden afectar su ejecucion, y (I} en el marco de los cuales, por esa
‘misma razon, es dificil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias,
como ocurre por lo general con fos contratas de fargo plazo. En efecto, con el paso del tiempo,
pusden surgir nuevas exigencias sociales, tecnolégicas culturales, efc. sobre la forma cémo el
Estado debe cumplir sus fines y sobra cémo se deben prestar los servicios piblicos, o simplemente
pusden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento de! diserio del negocio,
para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y especffico.
En este tipo de contratos es preciso entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacién y la
resolucion pacifica de las controversias para evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda \
llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la J
modificacién del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeacion y seguridad 1
juridica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consuhiy\S;rvicio Civil en que la modificacion

debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley;sustentada y probada, y acorde con

los fines estetales a los que sirve la contratacion estatal. »

5 Y-

7 Sobre el particular resuftan pertinentes las consideraciones efectuadas en el mismo sentido por la $ala de Consulta y Serviclo
Civil del Consefo de Estado en el concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y por la
Corte Constitucional en la sentencia C-300 de 2012”.
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Asi mismo, mediante concepto emitido por [a sala de consulta y servicio civil, del 13 de agosto de
2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, indico:

«La contratacion estatal responde de mulliples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los coniratos estatales es una especial forma
de hacer prevalecer la finalidad del conirato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracién de variar, dadas
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.
[..1
La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos,
pues es muy dificil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que
pueden presentarse duranie la ejecucion. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las
que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo, se cifan las siguientes tomadas del
Estatuto General de Confratacion de la Administracién Fublica: mantener las condiciones fécnicas,
acondrmicas y financieras, (artlculo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordarén
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem),
evitar fa paralizacin y la afectacion grave de los servicios ptiblicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Notese que, sin embargo, en ellas van
inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines pablicos que hay que salvaguardar.
Puede adicionarse una razon e las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no
es causa de modificacicn de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de
fgualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple comiin
acuerdo, facilmente se podria licltar determinado objefo con e! fin de adjudicérselo a cierfa persona,
a sablendas de que se cambiaran las obligaciones, una vez celebrado.
De lo expuesto, y a manera de solucién al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han
servido de hilo conductor al analisis que agul se hace: el mutuo acuerdo es una forma de
| modificacién del contrato estatal, la mds usada en la practica y preferida por la legislacién
| vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que foda modificacién debe tener una causa
i real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de las contratantes».
{ (Negrita fuera del texto).
i

Es claro que la fuerte temporada invernal es causa del atraso en las actividades de
colocacidon mezcla asféltica y por ende la aplicacidon de la pintura e instalacién de tachas
se ve afectada y que al finalizar el plazo contractual quedaran pendientes, gue, de no
prorrogar los contratos, no se cumpliria con el objeto del contrato, por una causal real

c¢omo fue la fuerte ola invernal de los Gltimos meses.

JUSTIFICACION FINANCIERA
Esta modificacion no conlleva adicién, no requiere de mayores recursos a los establecidos
en las condiciones actuales del contrate. Al igual no genera mayor permanecia.

JUSTIFICACION PRESUPUESTAL.
Las obras objeto de la prérroga estan contenidas en el presupuesto oficial y estan
respaldadas por las respectivas disponibilidades presupuestales del contrato.

JUSTIFICACION AMBIENTAL.
Las obras objeto de la prdérroga, no alteran lo establecido ambientalmente y estan
consideradas dentro del PAGA aprobado.

X
JUSTIFICACION SOCIAL. 3
Con la terminacion de estas obras en el plazo solicitado por el contratista, las obras objeto |

S
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o del contrato podran ser disfrutadas por los residentes y usuarios de la via, de manera
; segura.
CONCLUSION.

Consideramos como interventoria realizar una prdrroga solicitada por el contratista, al 31
de diciembre de 2023, toda vez que se tienen la sefiallzacién y demarcacion por ejecutar y
que, en el tiempo restante del contrato al 30 de noviembre de 2023, no seréa posible que
las terminen por la razén expuesta.
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C-1570-G0O047-2023
Chaparral (Tolima), noviembre 24 de 2023

Sefiores

GOBERNACION DEL TOLIMA

ATN: Sr. FELIPE LOMBO

Supervisor convenio Gobernacién del Tolima
Ibagué, Tolima.

Referencia: Contrato 1570 de 2021 Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y
Ambiental para el Mejoramiento de los Corredores del Sur del Tolima, dentro del Programa
de Obra Publica “Concluir y Concluir para la Reactivacion de las Regiones” en el
Departamento del Tolima.

Asunto: Comunicacion CVCH — 398 “Solicitud de prérroga # 13°.

Respetado ingeniero:

Mediante la comunicacion CVCH — 398, el contratista de obra, CONSORCIO VIAL
CHAPARRAL, remite los documentos soclicitando el modificatorio de prérroga No 13 al
contrato de obra 1784 de 2021, justificada en:

» El pasado 12 de noviembre se termino fa instalacién del asfalto en el tramo K38+970
al K39+220 en el sector El Viso

» Teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de la actividad de delimitacion de
la via se recomienda esperar 60 dias después de fundido para garantizar el fraguado
de la carpeta asfaltica y la correcta aplicacion y adherencia de la pintura.

Finalmente solicita prorrogar el contrato por un (1) mes, para esperar el fragle de la carpeta
asfaltica para la aplicacién de la pintura y asf concluir las obras y finalizacion del objeto del
contrato.

JUSTIFICACION LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas, adiciones,
terminacién anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el Decreto departamental,
debera ser tramitada por la dependencia respectiva y con la revision de la Direccion de
contratacién, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno
del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompariada de los soportes
indicados en los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelacion
al vencimiento del plazo de ejecucion

JUSTIFICACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Esta modificacién no conlleva adicién, ni modificacién presupuestal.
JUSTIFICACION AMBIENTAL Y SOCIAL

El ambitc ambiental y social ya estaba considerado con anterioridad
JUSTIFICACION PREDIAL
N/A

De la informacion suministrada por el contratista, tenemos:
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CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA.
JUSTIFICACION TECNICA:

Al respecto es importante indicar que, a la fecha se estédn desarrollando las ultimas
actividades objeto del contrato quedando pendiente la demarcacidn vial, en donde la
estabilidad de la pintura depende del fraglie de la mezcla asfaltica como lo manifiesta el
contratista, mas cuando la pintura a emplear segtn informé el contratista en base solvente,
lo cual reacciona con el asfalto perdiendo reflectividad y adherencia. Al igual las tachas que
deben ser instaladas, requieren la mezcla asfaltica fraguada para su duracién sin
despegarse.

Como se manifiesta por el contratista, la Ultima jornada de carpeta asfaltica, se realizo el 12
de noviembre dadas las fuertes lluvias de los dos Ultimos meses lo cual atraso el programa
de terminacion de esta actividad.

Siendo la sefnalizacion una actividad vital para los usuarios de la via, al poder transitar de
manera segura en la noche y en temporada de lluvia, donde la pintura vial y las tachas
orientan de manera efectiva a los conductores por lo cual se considera necesario prorrogar
el contrato para terminar las actividades pendientes, para cumplir con el objeto del contrato,
en beneficiando a los usuarios de la via

JUSTIFICACION LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas, adiciones,
terminacion anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el Decreto departamental,
debera ser tramitada por la dependencia respectiva y con la revisién de la Direccién de
contratacion, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno
del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompafnada de los soportes
indicados en los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelacion
al vencimiento del plazo de ejecucién.

La contratacién estatal, es un instrumento mediante el cual, la administracion persigue el
cumplimiento de los fines del estado, tan es asi, que el cimiento y la estructura de la
contratacion, lo constituye la blisqueda del cumplimiente de las necesidades de la
colectividad, es decir, la finalidad primerdial es la satisfaccion del interés general, asi lo ha
definido la Corte Constitucional:

“El fin de la contratacién publica en el Estado Social de Derecho esta directamente asociado
al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos
“instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer
efectivos los deberes plblicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion de los
particulares a quienes corresponde efecutar, a nombre de la administracion, las tareas
acordadas. El interés general, ademas de guiar y explicar la manera como el legisfador esta
llamado a regular el régimen de contratacion administrativa, determina las actuaciones de la
Administracién, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos ultimos
vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende
supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...) En este orden de ideas, es
innegable el caracter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en
sf mismao sino un medio para la consecucion de los altos objetivos def Estado.”1

1 corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713/09. Fecha: 07 de actubre de 2009, Exp.D-7663
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Bajo este precepto, es deber de las entidades analizar los casos puntuales en los cuales, si
a través de una modificacion contractual, se satisfacer estos elementos enunciados.

Ahora bien, la ley 80 de 1993 en su articulo su articulo 14, establece: "ARTICULO 14.- De
fos Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto
Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratacién, las entidades estatales al
celebrar un contrato:

10. Tendran la direccién general y la responsabilidad de gjercer el control y vigilancia de la
gfecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion
o la _afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y asequrar la inmediata,
continua y adecuada prestacién, podrdn en los casos previstos en el numeral 2 de
este articulo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones
particulares de la prestacidn asi lo exifan, terminar unilateralmente ef contrato celebrado.
En los actos en que se gjerciten algunas de estas potestades excepcionales debera
procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a
que tengan derecho fas personas objeto de tales medidas y se aplicaran los mecanismos de
ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de
mantener la ecuacion o equilibrio inicial,

Contra los acfos administrativos que ordenen la interpretacién, modificacién y terminacion
unilaterales, procedera el recurso de reposicién, sin perjuicio de la accion contractual que
puede intentar el contratista, segun lo previsto en el articulo 77 de esta Ley.

20. Pactaran las cldusulas excepcionales al derecho comiin de terminacion,
interpretacién y modificacién unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de
caducidad en los contratos que tengan por objeto el gfercicio de una actividad que constituya
monopolio estatal, la prestacion de servicios publicos, los contratos relacionados con el
programa de alimentacion escolar o la explotacion y concesion de bienes del Estado, asi
como en los contratos de obra. En los contratos de explotacion y concesion de bienes del
Estado se incluira la clédusula de reversion. {...) (Negrita y subrayas fuera del texto).

Como se observa, las entidades publicas tienen facultades para modificar el contrato sin que
existe impedimento o restriccion,

Bajo Concepto C — 784 de 2022, emitido por Colombia Compra Eficiente, respecto de las
modificaciones y adiciones a los contratos obra, expreso:

“Es claro, entonces, que conforme a la regulacion legal y a la interpretacion que de la misma
han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta
Agencia, es viable juridicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen
carécter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés
publico, cuando la entidad haya verificado y asi pueda constatarse por cualquier que
la causa de la modificacion es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales,
esto es, cuando la modificacién encuentra sustento no solo en circunstancias facticas
propias de la ejecucién del contrato, sino, ademds, cuando tales situaciones ponen de
presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el
legislador. De esta manera, para establecer si un contrato determinado puede ser
susceptible de modificacién, se hace necesario que la Administracion analice, en cada caso,
la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Ademés de lo anterior, las modificaciones no podrian suponer la variacién del objeto de un
contrato, pues ello supondria la alteracion de su esencia y lo convertiria en oftro tipo de
negocio juridico. Si se presentara esta situacion lo indicado no seria modificar el contrato
sino celebrar uno nuevo.
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Sobre este wltimo punto, la doctrina® ha precisado que cuando «se alude a la modificacién
del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad,
componentes o himero de obras, bienes o servicios. No implican la sustitucién del género
del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en
la fase previa»®, Para la determinacion de los aspectos que no alteran la esencia del
contrato estatal y que por ello al variarse no fo convierte en ofro contrato, resuita til
remitirse a lo previsto en el articulo 1501 del Cédigo Civil, que establece que los contratos
tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. Las definiciones de cada
uno de dichos conceptos efectuadas en el articulo en comento resultaran utiles para
establecer, en un caso determinado, si una especifica modificacién altera fa esencia del
contrato.

En todo caso, corresponderd a cada entidad estatal realizar el andlisis respecto a la
precedencia de modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se
respeten las reglas establecidas en el ordenamiento juridico, de acuerdo con lo
expuesto anteriormente, ademds de definir previamente su procedencia desde Ia
perspectiva juridica, técnica y financiera. (Negrita fuera del texto).

En este contexto, las modificaciones no podrian suponer la variacién del objeto de un
contrato, al punto que suponga la afteracion de su esencia y se convierta en otro tipo de
negocio jurfdico. Si se presentara esta situacion lo indicado no serfa modificar el contrato
sino celebrar uno nuevo. Estas reglas proceden cuando la modificacién sea de manera
bilateral, asi como cuando se realice de forma unifateral por la entidad estatal, esta ultima
teniendo en cuenta que el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 sefiala que si fas modificaciones
alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el
contratista podra renunciar a la continuacién de la ejecucién.”

A nivel jurisprudencial, tanto la corte constitucional como el consejo de estado, se ha
pronunciado al respecto, para el caso, la sentencia C-416 de 2012, ha establecido:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la reafizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve
el contrato. Asl lo prevén por efemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a
las entidades contratantes a maodificar los contratos de comtiin acuerdo o de forma unilateral,
para «[...] evitar la paralizacion o la afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros, En el mismo sentido,
en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los
contratos —como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr
los fines propios de la contratacién estatal. Negrita y subrayado fuera de texto

{...]

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimefrias de informacion que impiden
la previsién de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (if) en el marco de
los cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los remedios necesarios para
afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los coniratos de largo plazo. En
efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnocldgicas
culturales, etc. sobre la forma como el Estado debe cumplir sus fines y sobre cémo se deben
prestar los servicios publicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias
e imprevisibles al momento del disefio del negocio, para que las que tampoco era posible,
en dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contralos es

2 "ofr, DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico de fa contratacion estatal. Bogotd: Editorial Legis, 2001, p. 387,
7 Sobre el particular resultan pertinentes las consideraciones efectuadas en el mismo sentido por la Sala de Consufta y Servicio
il del Consejo de Estado en ef concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y por la
Corte Constitucional en la sentencla C-300 de 20127,
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preciso entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacién y la resolucién pacifica de
las controversias para evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que
pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el
contrario, la modificacién del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de
planeacion y seguridad juridica. Por ello la Corte concuerda con fa Sala de Consulta y
Servicio Civil en que la modificacion debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en
la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratacion
estatal.»

Asi mismo, mediante concepto emitido por la sala de consulta y servicio civil, del 13 de
agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, indico:

«La confratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de moadificar los contratos estatales es
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene
la administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado.

L.]-~

La ley permite una cierta discrecionalidad en la foma de las decisiones de modificar los
contratos, pues es muy dificil regular detalladamente el fema, en especial ante la infinidad
de situaciones que pueden presentarse durante la ejecucién. Por esto utiliza locuciones
relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo,
se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica: mantener las condiciones técnicas, econémicas y financieras, (articulo 4.8}, no
sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacién y la
afectacion grave de los servicios pUblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Nétese que, sin embargo, en ellas van inmersas las
ideas de una causa cierta y unos fines publicos que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razén a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las
partes no es causa de madificacion de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto
por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden
modificarse por el simple comun acuerdo, facilmente se podria licitar determinado objeto con
el fin de adjudicarselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarén las obligaciones,
una vez celebrado.

De lo expuesto, y a manera de solucion al interrogante planteado, surgen estas dos ideas
que han servido de hilo conductor al anélisis que aqui se hace: el mutuo acuerdo es una
forma de modificacién del contrato estatal, la mds usada en la prdctica y preferida por
la legislacién vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificacion
debe tener una causa real y clerta, contemplada en la ley, diferente de la mera
voluntad de los contratantes». (Negrita fuera del texto).

Es claro que la fuerte temporada invernal es causa del atraso en las actividades de
colocacion mezcla asféltica y por ende la aplicacién de la pintura e instalacién de tachas se
ve afectada y que al finalizar el plazo contractual quedaran pendientes, que, de no prorrogar
los contratos, no se cumplirfa con el objeto del contrato, por una causal real como fue la
fuerte ola invernal de los Ultimos meses.

JUSTIFICACION FINANCIERA
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Esta modificacion no conlleva adicion, no requiere de mayores recursos a los establecidos
en las condiciones actuales del contrato. Al igual no genera mayor permanecia.

JUSTIFICACION PRESUPUESTAL.

Las obras objeto de la prorroga estan contenidas en el presupuesto oficial y estan
respaldadas por las respectivas dispenibilidades presupuestales del contrato.

JUSTIFICACION AMBIENTAL.

Las obras objeto de la prdrroga, no alteran lo establecido ambientalmente y estan
consideradas dentro del PAGA aprobado.

JUSTIFICACION SOCIAL.

Con |a terminacion de estas cbras en el plazo solicitado por el contratista, las obras objeto
del contrato podran ser disfrutadas por los residentes y usuarios de la via, de manera
segura.

CONCLUSION.

Consideramos como interventoria realizar una prorroga por el mes solicitado por el
contratista, al 31 de diciembre de 2023, toda vez que se tienen obras por ejecutar y que
requieren el fragle de la mezcla asfaltica para aplicar la pintura e instalar tachas, y asf dar
per terminadas esas actividades en el nuevo plazo que se otorga al 31 de diciembre de
2023.

En virtud de lo anterior, comedidamente solicitamos revisar y tramitar la respectiva prorroga,
para lo cual, en cumplimiento de lo establecido en el manual se remite:

» Comunicacién CVCH 398 SOLICITUD DE PRORROGA

> Proyeccion formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 PRORROGA editable y PDF firmado
» Proyeccion formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PRORROGA editable y PDF firmado
» Proyecto de Programacion de obra Project editable

» Formato de seguimiento pélizas.

Quedamos pendientes de su gestion y tramite.

Atentamente,

QVPWLOMEDA OCHOA

Representante (s) legal o apoderado de la Interventoria

Consorcio IC & CB

Anexo lo anunciado:

Copla:

Ing. Lenin Tito Mendoza - Supervisor del Contrate de Intarventoria — INVIAS

Ing. German Ricardo Celis Blanco -Gestor Técnico - Invias

Ing. Sandra Garcia _ secretaria de Infraestructura Gobernacion del Tolima Ordenadora del Gasta
Archiva.

Elabord: JAMS
Reviso: EHBA
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CcODIGO
L B, | GOBERNACION DEL TOLIMA
b SECRETARIA DE INFRAESTRUCURA Y HARITAT VERSION 1
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y EGUROS CONTRATO DE OBIRA
amems LR
PAGINA
FECHA 3011142023
{OI8/ Mas / Afig}

UNIDAD EJEGUTORA:  SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALESY DIREGGION TERRITORIAL: TOLIMA

GONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1784 de 2021 - INTERVENTOR: CONSORCIC IC&CE

[OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL- RIOBLANCO, DEPARTAMENTQ DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO:
PLAZO INICIAL: ... SEIS(6)MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023
(Inchuye primonas v suspansiones)
VALOR INICIAL: 1§ 48.209.359.460,00
VALOR ACUMULADO: $ 57,272.400.367 84
(Incluys ndiclonos)
VALOR INICIAL [TEM ESTUDIQS Y DISENOS $ 450.000.000.00

VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEROS § 2.065.300.000.00

CONTRATQ DE INVERVENTORIA No. 15670 de 2021 INTERVENTOR CONSORCIOIC & CB

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

5

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) Bosdo VIGENGIA Hasta
Cumplimiento 10% § 4,620,935,946,00 26 10 2021 25 10 2022
Busn manejo y correcta inversidn del anticipo 100% $  13.862,807.838,00 26 10 | 2021 25 4 2022
Pago de Salaros, prestaciones sociales legales &
Indemnizaciones 20% $ 9.241.871.892,00 26 10 2021 25 4 2026
Calidad del estudios y disefos 30% $ 160.650.000,00 28 10 2021 25 4 2027
Eslabilidad y/o calidad de Obra 20% $ 9.134.771.892,00 25 4 2022 25 4 2027
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. _ NB-100177838
Cartificado de modificacién o anexo No.: SRR ;T

{Sedalar 8l Gltimo centficado da moddicatidn 0 anero sprobado por M Ins! correspondianie alas condiiones iniciales def conirato)
Razén Social Companla Aseguradora; Comp Mundial de seguros S.A ~
Fecha de aprobaclén de la garantia en la plataforma del SECOP |1 30n22021
SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asagurado Valor Asegurado ($) Tosde VIGEHDIA Tiasta

Cumplimiento 5% $ 2.310.,467.973,00 27 8 2021 26 4 2022

Qtros

POLIZADE SEGURO RCE No. NB-100038146

Cartificade de modificacién o anaxa No.: 3
(Sl certficads da

Razén Soclal Companla Aseguradora: Compaf\la Mundial de Seguros S.A

‘olado por o Institta)

Facha de aprabaclén de la garantla en la plataforma dol SECOP II:




copleo

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCURA Y HABITAT VERSION 1
SEQUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

PAGINA
FECHA 301112023
GARANTIA UNICA DE GUMPLIMIENTO INGLUYENDC ADICIONES, MODIFICACGIONES, PRORRCGAS Y SUSPENSIONES Ol Mes Al
A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacion o anexos aprobades por el instiluta en su orden consecutiva
ADICIONAL No. PRORROGA N, 8 MODIFICACIONES Na.12 SUSPENSION No,
Amparc % Amparo Valor Assgurado ($) Tesds VISENGIA Tasta
Cumplimianto 10% 8 6.727,240.036,78 kil 10 2023 0 & 2024
Prestaclones Sociales 20% §  11454.480.073,57 3 40 | 2023 30 11 2026
Calidad del ssrvicio 30% $ 624.750.000.00 31 10 2023 30 " 2028
Buen manejo del anticipo 100% $  13.862.807.839,00 31 10 2023 a0 " 2023
Estabilidad da la obra 20% $  11.037.980.073,57 30 11 2023 30 1" 2028
GARANTIA UNICA DE GUMPLIMIENTO No. o NE-100177836
Certificada de modificacién o anexo No.: m 14
{Sevalar certificado de miedificatién o anexo aprobada por el Instinita)
Razén Soclal Compafila Aseguradora: Compaiila Mundial de Seguros S.A
Facha do aprobacidn de |a garant(a en |a plataforma del SECOP Il
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICAGIONES, PRORROGAS Y SUSPENSICNES
ADICIONAL No. PRORROGA Neo. 8 MODIFICACIONES Ne. 12 SUSPENSION No.
Segure % Asegurada Valor Asagurade ($) Bosdo VIGENGIA e
Responsabllidad Civil Extracontractual (RCE) 5% 5 2.863.620.018,35 27 8 2021 3 1" 2023

GARANT{A UNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificaclén o anexa No.: "
(Sshalar certificado de modificacion o anexs aprobado por el Instituto}

Razén Soclal Compafifa Aseguradora: uros S.A

Facha da aprobacién de la garantia en la plataforma dal SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
4. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada una de los certificados o anexas de madificacién de las garantias aprohadas por el Instituto.

2. El Interventer debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacién para cada uno de los cerlificados o anexos de medificacidn de las garantias aprobadas por el
Instituto (Insertar las casillas que se raquisran).

Firma
Mombre: EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA
Director de Interventoria

Matrfeula Profesional No.: 25202-22795CND

Original: Informe nensual de Intenventoria. Archivo de Gastlén del INVIAS,

Copas: Intarventor y Direccion Territorial.




B COWRERA

VIGHLADD

Seguros L - T
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, |

2 mundial’
o i EHRECCION GEMERAL CALLE 33 N. 6 - 28 PISO5 1.2 ¥ 3 - BOGOTA |

tu tnmsmﬁia 5§@mpra | TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDGIAL.COMCO |

§ ANEXD DE MODIFICACUION DE POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO |
NIT BE0.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
1WA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Cédigo de Sequridad: ~ CYSdwleOIRlbUIVAGtY3QQ== = ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882 |
j |
VERSION CLEUSULADD 85-84-2021-1317-P-85-PPSUSZROBEGBEASY -0B8T

I

r

| No. POLIZA iNB-166177836 No, ANE)CUE 14 ! No.CERTIFICADO | 71783393 {No. RIESGO

| TIPO DE DOCUMENTO § FECHA DE EXPEDICION ] 81/11/2023 [SUC. EXPEDIDORA| BOGOTA

Yo . iy i b

. ViGENCIA J T VIGENCIAMASTA T Tolas T VIGENCIA DEL CERTIFICADOHASTA |
| ©@:08 Horas Del | 27/68/2021 | 24:00 Horas Del | 39/11/2028 : N/A ] N/A ]

TOMADOR | CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Ry 1 o01.505, T
4= D|R-Eéc\lmum éﬁrﬁ) BHEVN{R?Er():Ei 19 \’ 1] T o e o 32896315‘23
| ASEGURADO | GoB ACION DEL TOLIMA - 890.113,672-7
o i o e e e
[ eena o iy . | No.DOC.IDENTIDAD | 800.113.672-7 |
{__PIRECCION | CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 - TELEFONO nos63Is2s ml

ORIETODECONTRAIG = = -
CONTRATO POR UN(I)

| POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE PRORROGA NRO.12 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL
| TERMINGS ¥ CONDTCIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
| GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1784 DEL 27 DE

EAGDSTO DE 2821 ,CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

e M o e b et A

MES MAS.L0S DEMAS

; EL TCMADOR AFIANZADO: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL NIT: 901.585.619-5 CONFORMADO POR:

AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCTORA FG S A

- NIT: 981.222,335-3 PARTICIPACION 25%
- NIT: B809.269.530-3 PARTICIPACION 25%

INGECON SA - NIT: 822.808.138-1 PARTICIPACION 25%
( NomemeoeLamsaro cia A | | vaompRmas
CUMPLIMIENTO 38/05/2024 677.854,16
PRESTACTONES SOCTALES 0008 Horas Del 31/10/2623) 24:08 Horas Del 30/11/2026 11.454,486,073,57 1.355.768,33
CALIDAD DEL SERVICIO 80:00 Horas Del 31/10/2023] 24:00 Horas el 39/11/2028 624,750.000,00 |  73.943,01
e T e 99:00 Horas Del 31/10/2023| 24:08 Hofé;wi;:l”;aqiii/zaz: 13.862.531‘835,595 1.640.748,76

| ESTABILIDAD DE LA OBRA 90:00 Horas Del 30/11/2023| 24100 Horas Del 30/11/2028] 11.837.980,673,57 | 0,00

i e e

“TOTAL ASEGURADO | §
B

L

: Hea WPARFICIPACION | | primA BRUTA % 3.748,254,26
AGENCIAS I 1 i
\MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMIT MULTIRIESGO | AGENCIAS. Froieio g DESCUENTOS $ =
i o R " i o i EXTRA PRIMA
il DISTRIBUCIGN COASEGURO - - B e
£ ComPARIA | TIPOCOASEGURO | POLIZALIDER | CERTIEUDER *ﬁ*ﬁ?}ﬂfﬂ?ﬁﬁi | PRIMANETA $ 3.748,254,26
i i el J = e e
: A s 712.168,31
s 2 \’ E '. S5 o . T
[‘cmm_;b DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: @1/11/2e23 {1 TOTAL A PAGAR ¥ 4.468.422,57
St . ki ik i o el g
o '- -  CONDICIONES GENERALES DELA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPBLIMIENTO DHIGENCIAR £l FORMULARIQ DE CONOW!M O DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ ¥ VERIFICABLE ¥ REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENGS ANUALMENTE [CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

5

il #

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,
DE ACUERDO CON EL ARTICULD 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE ML{ZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE 5E EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN £LLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS PORLA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MICALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A M1 DISPQSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA |
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESC DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPARIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQU
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES ¥ ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMD LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, :

R |

“VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO H
C.C.52.646.070 e R

B

{ Lineas de Atencién al Cliente:
= Nacional: 01 8000 111 935
» Bogotd: 327 47123274713 |

s i o

Y
oS
PIESAIELE

R

Camplimos s suefos de nuestro planeta reciciando reponsablementa,
Protege el medio amblente evitando la impresion de este documents.

HOLA Na.

AFIADOS A LA CAMARA COLOMEBIANA DE LA INFRARSTRUCTURA ¥ 2858 - AFF




r

'

VIGILADO

Seqguros ; N
eg ] ® COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS $.A.
munaia DIRECCION GENERAL CALLE 33 N, 68+ 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL COM.CO
-tu compafiia siempre ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NIT 860.027.0136 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
oo elgrplienodt Gl VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R806000053-D00T ]
No.PouzAl NB-180177836 lNo. ANEXO[ 18 I No. CERTIFICADO ]71733393 INo RIESGO
PO Dgoocummmf ] FECHA DEEXPEDICIGN | 01/11/2023 |suc_mmmom\ BOGOTA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA piAs VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIEICADO HASTA
| 02:0@ Horas Del | 27/88/2021 |24:@@ Horas Del | 30/11/2028 N/A N/A N/A N/A
o ™

CONDICIONES PARTICULARES

SILVA RODRIGUEZ JUAN - CC: 79.946.569 PARTICIPACION 25%

ASEGURADO/BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT 8@@.113.672-7 E INSTITUTC NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 80@.215.887-2.

+LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR EL TERMINO DE CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA
DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

ANEXO 6 EMISION DE LA POLIZA FECHA DE INICIO 27/@8/2021

ANEXO 1 SE INCLUYE EL ANO DEL CONTRATO

ANEXO 2 SE INCLUYE LA FECHA DEL CONTRATO

ANEXO 3 ACTA DE INICIO DE FECHA 26/18/2021 (SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA POLIZA)

ANEXO 4 PRORROGA NRO.1 DE FECHA 21/@84/2022 (SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA)

ANEXO S PRORROGA DE FECHA 19/67/2022 (SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA)

ANEXO 6 SE DA CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSION NRO.1 DE FECHA 29/87/2022 ¥ DE ACUERDO A ACTA DE REINICIO DE FECHA ©3/@8/2022 Y
PRORROGA NRO.3 DE FECHA ©5/88/2022 (SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA)

ANEXO 7 ACTA ADICIONAL No @04 AL CONTRATO N° 1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2821 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL CONSORCIO
VIAL CHAPARRAL (SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reddanda responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresidn de este documento. HOJA No.

Y PASA  AFF

£ LA NFRAESTR

AFILISDOS A LA TAMARA COLOMBIANAL




BSUPERINTENDENCIA FIMANGIERA
08 COLOMEBA,.

VIGILADD

e Sequros o
mundlal COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

, tu compaiiia siempre

HITH60,G37.0136 Afiliados
SOMEOS GRANDES CONTRIBUYVENTES | P ASA@A PF
(VA REGIMEN COMOM - AUTORETENEDORES e P oritune D Faen
Paramcricat Serrly Assacdation

LA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la péliza NB-180177836 y endoso, 14 cuyo afianzado es:
CONSORCIO VIAL CHAPARRAL Asegurado o Beneficiario: GOBERNACION DEL TOLIMA / GOBERNACION DEL TOLIMA ,
expedida por la Compafiia en ©1/11/2023, no expirard por falta de pago de la prima de la p6liza o de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocacién unilateral por parte del
Tomador o de la Compaiiia.

BOGOTA a los 01 dias del mes NOVIEMBRE del afio 2023.

2

Firma Autorizada - Compafia Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando responsablemente,
Protege el Medlo Ambiente evitando la Impresién de este documento,

AFILIADGS A LACASSAEA COLOMBIANADE LAINFRAESTRUCTURA ¥ PASA - AFF




( )
s

O O ONEA

VIGILADO

Se UFOS s Pt — A — ey
g ° ® [ N i
mun Ia l COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
4 » DIRECCHON GEMERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 ¥ 3 - BOGOTA |
= TELEFOND 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO |
tu compafiia siempre | ;
r ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
NIT860.037.0126 Cédigo de Seguridad:  6GMEZIKDSCXLIVE+hitT2Q== RESFONSARILIOAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES |
WA REGIMEN COMUN - AUTORETENECORES L VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUSERODB008027-0001 |
: - el e = =S R o O i it T
(o, POLIZA Ne-100038145 No. ANEXO) 12 | No.centiFicapo | 71783402 Io. RIESGO }
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICION | 81/11/2823 Esur, EXPEDIDORA, BOGOTA |
R e adiaami " " " , T S |
= VIGENCIADESDE | AASTA _Diag |~ VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE Gl  VIGENCIA Qﬁk.%}ﬂ(}&%.ﬂ&ﬁﬁmw;}
| 00:00 Woras Del | 27/08/2621 | 24:00 Horas Del | 39/11/2023 H/A { N/A | N/A j M/A )
" TOMADOR | CONSORCIO VIAL CHAPARRAL ' =i | No.DOC.IDENTIDAD |%01.585.619-5 |
" ODIRECCION | CRA 3 ENTRE CLL 16 Y 11 > " tmgrono  3zese31s23s |
| ASEGURADO | CONSORCIO VIA CHAPARRAL | No.DOC.IDENTIDAD | 901,505.619-5 ‘“1
| DIRECCION | CRA 3 ENTRE CLL 18Y 11 [ TRéroNo ze9631523 |
i BEMEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS Ho. DOC. IDENTIDAD .
| DIRECCION 2 ) _ ~ TELEFONO )
f S : ~ OBJETODECONTRATO R P e
{POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE PRORROGA NRO.12 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR UN(1) MES MAS.LOS DEMAS
| TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
|SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAROS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIGN DEL CONTRATO
| NO.1784,CUY0 OBIETO ES CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
EL TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL NIT: 9981.505.619-5 CONFORMADO POR:
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 9@1.222.335-3 PARTICIPACION 25%
| CONSTRUCTORA FG S A - NIT: 88@.209.538-3 PARTICIPACION 25%
| INGECON SA - NIT: 822,800.138-1 PARTICIPACION 25%
|
L\A s o RERpR _ P I————— - e T bt P e U P - et i s i b e
£ NOMBRE DEL AMPARO LTMITE POR EVENTO |  LIMITE POR VIGENCIA SUMA ASEGURADAS ~ VALOR PRIMAS
WMO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 1.155.233.987,08 2.863.620.018,08 2.863.620.018,35 381.292,97
TGASTOS MEDICOS 246.570.195,80 850.086.606,00 850.086.005,51 0,0
“conramsms Y SUBCONTRATISTAS 693,140,391, 00 859.066.006,00 859.086.095,51 0,90
;xsmms PROPIOS Y NO PROPIOS 693,148.391,00 859,985,006, 00 859,086.0€5,51 0,00
i
SEeERE R s e TOTALASEGURADO | # SRR
INTERMEDIARIOS | wearmicowactON O [ ppmasrura | 0§ 3s1.202,97 |
ASEGURANDES LTOA | = e
\MULTIRIESGOS DE COLOMEIA LINIT MULTIRIESGO | AGENCIAS ] ! — ) ElEeNR e 1 s aegct ot
s = e St | EXTRAPRIMA
f DISTRIBUCION COASEGURO e e e : . ==
E compafila TIPO COASEGURO | POLIZA LIDER % PARTICIPACION | PRIMA NETA $ 381.292,97
[ o bl s e it | GASTOS EXP. $ 0,00
PEE— e e . - el A _ $ 72.445,66
i - T P i
&lcmveum DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 81/11/2023 J TOTAL A PAGAR $ 493,738,053
= CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

£5 DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE ¥ REALIZAR ACTUALIZACION DE.
DATOS POR O MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADDS O ANEXOS QUE 5E EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE LOS GASTOS CAUSADOS PORLA EXPEDICION DE LA POLIZA,

EN M| CALIDAD COMO TGMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A M1 DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPARIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES ¥ CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTQ ¥ DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. {
n ;

» Nacional: 01 8000 111 935

» Bogotd: 327 4712-327 4713
N B i o i S aa

R

Lineas de Atencién al Cliente:

Cumplimos 1os suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente,
Protege el medic amblente evitando laimpresién de este documento.

i e —
2 |

1 Flrima Autorizadd - Con i SegurnsSA. E

| ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO i

CC.52646070 \ e AR

HOJA No.

APILIADOS A LA SAMARA COLOMBIANA OF LA INFRAESTAUCTURA Y PALA - APF




VIGILADO

Seauras 5 : ' i

_ g ® ® cOMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,
muncic DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68+ 24 PISOS 1,2 ¥ 3 - BOCGOTA

TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

« tu compahia siempre ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
NIT§60.037.0136 RESPOMSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SOMO5 GRANDES CONTRIBUYENTES VERSION CLAUSULADO 30-63-2021-1317-P-86-PPSUSSRO08060027-DOBT

fVA REGIMEN COMIIM - AUTORETENEDORES

4 . :
No, POLIZA | NB-108038146 qu, mexo{ 12 l No. CERTIFICADO fnmmz !No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO | | Fecttape expeoicion | e1/1/203 | suc.expeDmoRa | B0GOTA

_VIGENCIADESDE = § VIGENCIA HASTA | Bias | VAGENCIADEL CERTIFICADO DESDE _VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
©0:86 Horas Del | 27/08/2821 |24:80 Horas Del | 38/11/2023 N/A N/A H/A N/A
\ : 5

CONDICIONES PARTICULARES
SILVA RODRIGUEZ JUAN - CC: 79.946.569  PARTICIPACION 25%

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL; SE TENDRA A LA GOBERNACION DEL TOLIMA NIT 860.113.672-7 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT
806.215,807-2. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE ¥ CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE WEA CBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE
TERCEROS POR LD DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL CHAPARRAL EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPTA E
INDEPENDIENTE DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA NIT Be@.113.672-7 E INSTITUTO MACIONAL DE VIAS INVIAS NIT £0€.215.887-2.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, ADICIONALMENTE, SE TENDRA A LA GOBERNACION DEL TOLIMA NIT
800.113.672-7 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER
CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

SE AMPARA EL DAND EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE
$2,863,.626.018.35

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE
POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $2.863.629.818.35

DEDUCIBLES:

AMBARO DEDUCTIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y GPERACIONES 16.890 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.80 SMMLV

GASTOS MEDICOS 16,80 X SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.08 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 16.06 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.88 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.60 SMMLV

Cumplirmos los suefios de nuestro planata reddando responsablemente. ,
Protege el Medio Amblente evitando la impresidn de este docurnento, HOIA No

AFILIADOS & LA CAMARA COLOMBIANA DE LA SNFRAESTRUCTURAY 72
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= CERTIFICADO DE ANTECEDENTES o
y 16:36:02
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 do 01

GENERAL DE LA NACION No. 235936994

Bogoté DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT nimero 9012223353:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes deberd contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes,

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con respansabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades .
nacionales colombianas, En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http:/fwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisidn de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano,
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www,procuraduria.gov.co




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO e
GENERAL DE LA NACION No. 235936928

Bogota DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona CONSTRUCTORAF G SA identificado(a) con NIT nimero 8002095303;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes deberé contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes,
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2018)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento gue contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaclones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demds disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autcridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcidn de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratulta 018000910315, quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www,procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EI]EIN

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO ol 1 e
GENERAL DE LA NACION No. 235936841

Bogota DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona INGECON S A identificado(a) con NIT niimero 8220001381:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes,

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se cerlificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artfculo 238 Ley 1852 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector plblico, en los términos que
establezca la ley o demds disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas, En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http:/fiwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOCS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION ;

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratulta 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C,
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO e I
GENERAL DE LA NACION No. 235936644

Bogota DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior{a) BENJAMIN FIGUEROA MOLINA Identificado(a) con Cédula Extranjeria nimero 444716:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes,

Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones ptblicas en
ejarcicio da la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector piiblico, en los términos que
establezca la ley o demds disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las auteridades -
nacionales colombianas. En casc de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Division de Relacionamiento con €l Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No, 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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] 16:32;29
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE LA NACION No. 235936509

Bogotéd DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones & Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) EDUARDO SANTOS MARTINEZ identificado(a) con Cédula de cludadania nimero 7451483;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos gue exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artfculo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades genaradas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantfa. Este documento tiene efectos para acceder al sector piblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: hitp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext, 13170; Bogota D.C.
www,pracuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO s
GENERAL DE LA NACION No. 235936345

Bogota DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el{la) sefior(a} JAIME RAFAEL FIERRO MORALES identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79314050:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes deberé contener las anctaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artfculo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos v particulares que desempefien funciones plblicas en
ejercicio de la accion de repeticidn o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas, En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURC ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENGION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano,
LInea gratuita 018000910315; quejas@procuradurla.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C,
www.procuraduria.gov.co
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PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE LA NACION No. 235936755

Bogota DC, 29 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Raegistro da Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanfia nimero 79946569:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacidn de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisicnes de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantfa. Este documento tiene efectos para acceder al sector pablico, en los términos que
establezca la ley o demads disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes sclamente los reportes que hagan las autoridades
naclonales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: hitp:/fwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisidn de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
LInea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Begota D.C.
www,procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL OF LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR!, hoy miércoles 29 de
noviembre de 2023, a las 16:28:24, el nimero de identificacién de la Persona.Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.,

Tipo Documento Numero de identificacion tributario
No. Identificacion 9012223353

Codigo de Verificacion 9012223353231129162824

Esta Certificacion es vilida en todo el Territorio Naciona fimero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con | i
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Re‘gf

“45, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos ]e@%ﬂé

ID LOZANO PUENTES
1%
Contralor Delegado

Generd: WEB

s



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALOR{A DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR!, hoy miércoles 29 de
noviembre de 2023, a las 16:28:42, el nimero de identificacidon de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Numero de identificac

No. Identificacion 8002095303

Cédigo de Verificacion 8002095303231129162842

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacional mero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan COll:Jééﬂa

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Re:
plasmada tiene plena validez para todos los efectos leg:

|, la firma mecénica aqui

iD LOZANG PUENTES
A

Contralor Delegado

Generé: WEB

Lo mmm



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de
noviembre de 2023, a las 16:29:06, el niimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacidén, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Niimero de identificacién tario
No. Identificacion 8220001381 _ cuwei
Caddigo de Verificacion 8220001 381231 129162906

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional nero consignados enel

respectivo documento de identificacion, coincidan con lo

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolu016n 22
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legélé

04, 1a firma mecénica aqui

ID LOZANO PUENTES

P
Contralor Delegado

Gener6: WEB
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de

noviembre de 2023, a las 16:27:52, el niimero de identificacion, relacionado a continuaciéon, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Extranjeria
No. Identificacién 444217 . I
Cddigo de Verificacion 444217231129162752

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados,

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.. '

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Gener6; WEB

CGE.we=



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL 5 |
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales ’SIBOR‘, hoy miércoles 29 de

noviembre de 2023, a las 16:26:18, el numero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadan
No. Identificacién 7451483

Cédigo de Verificacién 7451483231129162618

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, ipo ero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan cor

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Re; i}léj;(;)

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales

1D LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Gener6: WEB




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de

noviembre de 2023, a las 16:26:59, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadan
No. Identificacion 79314050

Cadigo de Verificacién 79314050231 1"2.9162659

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacion
respectivo documento de identificacion, coincidan co_ﬁ'i‘oé

ero consignados en el

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolu

)4, 1a firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legé._le'

D LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generd: WEB
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CONTRALORIA

GENERAL DF LA REFUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR', hoy miércoles 29 de

noviembre de 2023, a las 16:27:27, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. ‘

Tipo Documento Cédula de Ciudadani
No. Identificacion 79946569

Cédigo de Verificacion 79948569231129162727 '

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacion: ero consignados en el

respectivo documento de identificacién, coincidan con |

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 22

4, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos leggrnl'eé: '

1D LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Gener6: WEB
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29/11/23, 16:23 Palicla Nacional de Colombia

BOBO G f

POLICTA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:23:28 PM horas del 29/11/2023, el ciudadano extranjero con:
Cédula de Extranjerfa N° 444716

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

Esta consulta es valida slempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del territorio nacienal de Colombia.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las jnstalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.

Direccidn; Avenida El Dorado # 75 — 26 barrio Modelia,
Bogotd D.C.

Atencion administrative: Lunes a Viermes 8:00 em a
12:00 pmy 2:00 pm a 6:00 pm

Lfnea de atencién &l cludadano: 5159700 ext. 30652
(Bogota)

Resto del pafs; 018000 910 112

E-mnall: dijin.araic-atc@pelicia.gov.co

Presidencia de la Reptblica Ministerio de Defensa Portal Unico de

Nacional Contratacién

Todos los derechos reservados.

https:/fantecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes. xhtml

(Al



29/11/23, 16:24 Palicia Nacional de Colombia

@B GV f

POLICTA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia Informa:
Que siendo las 04:24:08 PM horas del 29/11/2023, el ciudadano identificado con;
Cédula de Ciudadania N° 7451483
Apellidos y Nombres: SANTOS MARTINEZ EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honarable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspendan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territoric colombiano de acuerde a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de |a Policia
Nacional mas cercanas.

Direceién: Avenida El Dorado # 75 — 25 barrio Modelis,
Bogotd DC.

Atencién administrative; Lunes & Viermes 8:00 am 8
12:00 pm y 2.00 pm a 500 pm

Linea de atencidn al ciudadano: 5158700 ext. 30552
(Bogotd)

Resta del pals: 018000910 112

E-mail: difin.araic-ate@policia.gavies

| Portal Unico de

Presidencia de la Republica j _: Ministerio de Defensa

Nacional Centratacion
Todas los derechos reservados,

hitps:/fantecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 11



29/11/23, 16:22 Policla Nacional de Colombia

@BO G f

POLICEA NACIONAL
| DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:22:44 PM horas del 29/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79314050
Apellidos y Nombres: FIERRO MORALES JAIME RAFAEL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia,

En eumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aguellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es vaélida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de |a Policia
Nacional mds cercanas.

Direccidn: Avenida El Dorado # 75 — 25 barrio Modelia,
Bogatd DC.

Atencién sdministrativa; Lunes a Viermes 800 ama
12,00 pmy 2:00 pmoa 500 prny

Lines de atencién al cludadano: 6163700 ext. 30652
(Bogotd)

Resto del pals: 018000 910112

E-mall: dijin.aralc-atc@policia gov.co

! Ministerio de Defensa Partal Unico de

| Presidencia de la Reptblica

Nacional Contratacién

Todos fos derechos reservados,

https:/fantecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

1M1



29/11/23, 16:21 Policla Nacional de Colombia

HOPROQG+Y f

POLICTA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Naclonal de Colombia informa:
Que siendo las 04:21:09 PM horas del 29/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanla N° 79946569
Apellidos y Nombres: SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO

NOQO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucidn Polltica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es vélida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de |la Policia
Naclonal mas cercanas.

Direccidn; Avenida E| Dorado # 75 - 26 barrio Modelia,
Bogotd D.C.

Atencién administrativa; Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pma 5:00 pm

Linea de atencién al cludadang: 5159700 ext, 30852
(Bogatd)

Resto del pals: 018000910112

E-mall; dijin.aralc-ate@policia.gov.ca

Presidencia de la Republica ‘¥ Ministerio de Defensa

Nacional Contratacion

Todos los dereches reservados.

htips://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

11



29/11/23, 16:43 Consulta RNMC

Policia Nacional de Colombia

(At (Default.aspx) Q
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/11/2023 04:43:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79946569 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Registra interno de validacién No,
79035876 , La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de |z pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta
consulta es valida siempre y cuande el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

15 QQDQ L ;

[/ %‘?&?ﬁﬁglﬂ
¢ VIDA

@ 1GOV.CO

Policia Nacional de Cotombia
Prireceidn Geveral - Cra. BENC26 . 21
Certiro Administrativa Nuclonal AN, Bogeta D.C.
Lma@ dia GE*;’@FECK}FI OT800081012

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/irm_cnp_consulta.aspx 1M



29/11/23, 16:45 Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia

) (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/11/2023 04:45:53 p. m. para la Cedula de Extranjeria N°. 444716

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacicnal de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Registra Interno de validacién No.
79036236 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https:/fwww.policia.gov.co, men( ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y Ia fecha de expedicién del mismo. Esta
consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de Identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

516 9000 ;
: i
Policia Nagional de Colombia CQ{&?MBIA
Biteccion Ganeral - Cra, 59 8 26 - 21 ; é POTENCIA DE LA
Cerdio Administrative Nacional CAN, Bogota 0.0, i
Linea de atencion: 018000-810112
W GOV.LCO

hitps://srvenpe.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1



29/11/23, 16:50 Consulta RNMC

Policla Nacional de Colombia

R : R i (Default.aspx) Q
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

AL Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/11/2023 04:50:32 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°, 7451483 EDUARDO SANTOS MARTINEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, Registro interno de validacién No.
79036910 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, men( ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta
consulta es vdlida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

B Nueva Busqueda H B Imprimir

515 QGQQ : %

COLOMBIA
FOTENCIA T (4

CViba

Policia Nacional de Cotombia
Pirpceitin Generat - G, SENE26 - 21 i
Centio Administrathon Nacional GAN, Bogola .0, i
Linsa de stepcion: G1A000-810112

@1GOV.CO

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11



29/11/23, 16:54 Consulta RNMC

} Policia Nacional de Colombia

) (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/11/2023 04:54:37 p. m. el cludadano con Cédula de Ciudadania N9, 79314050 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Cdigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validacion No.

79037534 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pAgina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, men( cludadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta
consulta es vélida siempre y cuando el nlimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda IE B Imprimir

§15 9000

4 COLOMBIA
{& FOTENCIADE LA

VIDA

Policia Nagional de Colombia
Eftencion Ganpral - Dra, BIRE2E . 21
Cenlro Administistive Nacinal GAN, Bogotd B0
Linea de atencion: 018000840112

@|GOV.CO

https:/fsrvenpce.policia.gov.co/PSCHrm_cnp_consulta.aspx
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