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MODIFICACIÓN No. 01 
 

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO No. 

34-14-23-437 DE 2023 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

COMERCIALIZADORA JUST TIME SAS. 
NIT. 900745450-3 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y No. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

JONATHAN JIMENEZ ALVAREZ 
C.C. No. 1.030.556.480 

 
OBJETO 

SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA 
ATENCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA PARA 
LOS DAMNIFICADOS POR EVENTOS 
ASOCIADOS A RIESGOS DE DESASTRES 
EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 

VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($39.863.784). 

 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será hasta 
agotar el presupuesto, sin exceder el 30 de 
noviembre del año 2023, desde su 
perfeccionamiento, aprobación de la garantía 
y de la existencia de las disposiciones 
presupuestales correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en el 
cronograma de obra anexo al proceso, 
conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de marzo de 2023 
FECHA DE INICIO: 17 de marzo de 2023 
FECHA DE SUSPENSION No. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 
No. 1 

N/A 

 
Entre los suscritos, FERNELLY QUIJANO CERQUERA, identificado con C.C. No 
1.130.588.706 de Cali, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría 
de Gobierno – Municipio Jamundí, con NIT. 890.399.046-0, según Decreto Municipal No. 
30-16-36 del 25 de marzo de 2021 y su modificatorio el Decreto Municipal No. 30-16-95 
del 27 de julio de 2021, el señor alcalde Andrés Felipe Ramírez Restrepo, delegó las 
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facultades en materia de contratación y ordenación del gasto en el Municipio de Jamundí, 
quien para efectos de la presente Modificación No. 1, se denominará EL MUNICIPIO Y 
COMERCIALIZADORA JUST TIME S.A.S, identificado con Nit No. 900745450-3, 
representada legalmente por JONATHAN JIMENEZ ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. C.C. 1.030.556.480, hemos convenido celebrar la presente 
MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato No. 34-14-23- 437 de 2023, con fundamento en las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el día diez (10) de marzo de 2023 las partes suscribieron el contrato No. 34-14-

23-437, a través la plataforma SECOP II, cuyo objeto es. “SUMINISTRO DE VÍVERES 
PARA LA ATENCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA PARA LOS DAMNIFICADOS POR 
EVENTOS ASOCIADOS A RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.” 

 
2. Que el plazo de ejecución del objeto contractual pactado es hasta agotar el 

presupuesto, sin exceder el 30 de noviembre del año 2023, desde su 
perfeccionamiento, aprobación de la garantía y de la existencia de las disposiciones 
presupuestales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el cronograma 
de obra anexo al proceso, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 
3. Que, el supervisor del contrato, da viabilidad de prórroga al plazo de ejecución del 

contrato No. 34-14-23-437 de 2023, mediante documento de justificación de la 
modificación el cual hace parte integral de la presente modificación No. 01. 

 
“De acuerdo a el último boletín de predicción climática No 345 de noviembre de 2023 del IDEAM, 
indica que el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño – CIIFEN, destacó 
el inicio de la fase de maduración del fenómeno del Niño y el pronóstico para el periodo 
noviembre/23 – enero/24, indicando el 100% de probabilidad de condiciones El Niño, además 
informan la posible extensión hasta abril de 2024.” 
 
Por su parte el IDEAM informa que, se consolidó el Fenómeno El Niño por la persistencia de las 
condiciones alteradas en océano y atmósfera, En este contexto, las variaciones climáticas del país 
serán moduladas por la evolución de este evento. 
 
En este sentido se hace necesaria la prórroga del contrato de alimentos dada las condiciones de 
incertidumbre frente a las posibles condiciones que se puedan presentar en los próximos meses 
debido a la consolidación en el territorio del fenómeno del Niño, una de ellas es cubriendo las 
necesidades alimentarias en situaciones de emergencia a la población del municipio.”  
 

4. Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, se hace necesario prorrogar el plazo de 
ejecución al contrato No. 34-14-23-437 de 2023, quedando de la siguiente manera: 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta agotar el 
presupuesto, sin exceder el 15 de diciembre del año 2023, desde su 
perfeccionamiento, aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disposiciones presupuestales correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en el cronograma de obra anexo al proceso, conforme al artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 

5. Que, todos los documentos anexos a la presente modificación No. 1, hacen parte 
integral del expediente contractual. 

 
6. Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar 

modificaciones. 
 

7. Que, así las cosas, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece: “ARTÍCULO 3°.- De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por 
su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
Norma que según lo expuesto por la Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016 Consejo de 
Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, determina el deber ser de la actuación de 
la Administración y de los contratistas en punto al cumplimiento de los fines del Estado: 
el interés general se ve honrado por la continuidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios contratados y el feliz término de los mismos. Aunado al numeral 9º del 
artículo 4º de la Ley precitada señala como deber de las entidades estatales para la 
consecución de los fines estatales, actuar de tal modo que por causas a ellas 
imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, señalando que con este fin, en el menor tiempo 
posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  

 
8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 

estatales en el siguiente sentido: 
 
“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asilo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes 
a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la 
afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación", entre otros”. (Sentencia C-300 de 2012). 
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9. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Gobierno, podrá celebrar los contratos/ 
convenios y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley y el orden público. 

 
Por lo anterior las partes, 

ACUERDAN 
 
PRIMERO: PRORROGAR el contrato No. 34-14-23-437 de 2023 hasta agotar el 
presupuesto si exceder el 15 de diciembre de 2023. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el plazo de ejecución del contrato de la referencia, quedando de 
la siguiente manera: 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta agotar el 
presupuesto, sin exceder el 15 de diciembre del año 2023, desde su perfeccionamiento, 
aprobación de la garantía y de la existencia de las disposiciones presupuestales 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en el cronograma de obra anexo 
al proceso, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 
 

TERCERO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1 no se causa 
desequilibrio económico, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional al Municipio, y 
se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, y no altera ni modifica el clausulado inicial. 

 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 
estipulaciones del contrato No. 34-14-23-437 de 2023, que no se modifican mediante la 
presente Modificación No.1. 
 
QUINTO: GARANTÍAS. El Asociado deberá ampliar la cobertura de los amparos de las 
pólizas, si a ello hubiere lugar. 
 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 1, se perfecciona con la 
aprobación de las partes. 

 
SEPTIMO: PUBLICACIÓN: La Secretaría de Gobierno del Municipio de Jamundí, publicará 
la presente Modificación No. 1, en las plataformas dispuestas por el ente competente a 
nivel nacional. 
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OCTAVO: INTEGRALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. El presente 
documento anexo hace parte integral de los pliegos electrónicos y se dan por entendidos, 
fechados y firmados una vez se aprueben electrónicamente a través del Sistema 
Electrónico Para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 
CONTRATISTA, 

 
CONTRATISTA, 
 
Firmado Electrónicamente 
 
________________________________ 
JONATHAN JIMENEZ ALVAREZ 
C.C. No. 1.030.556.480 
COMERCIALIZADORA JUST TIME SAS. 
NIT. 900745450-3 

EL MUNICIPIO, 
 
Firmado Electrónicamente 
 
_______________________________ 
FERNELLY QUIJANO CERQUERA 
Ordenador del Gasto 
Secretaría de Gobierno 

 
 
Proyectó y Elaboró: Andrea Cáceres Cerón 


