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PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 467-SUBAFIN-2022 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR CON NIT 830.027.904-1 Y GRUPO
EMPRESARIAL ORDUZ & CARO ASOCIADOS SAS, CON NIT 901.759.267-6.

Defensa

La Capitan de Fragata SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ, actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, dada su calidad de Subdirectora Administrativa y
Financiera como consta en ta Resolucion No. 0635-2023 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU 11 septiembre 2023 y acta de
posesion No, 0050 de fecha 12 septiembre 2023, facultada para ejercer las funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios destinados a la Direccion General Maritima, en virtud de la Resolucion de Delegacion No.
4223 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo,
y se dictan otras disposiciones; y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y quien para los
efectos del presente Confrate se denominara DIMAR, y por el ofro lado GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO
ASOCIADOS SAS, identificada con NIT. 901.759.267-6, Representada Legalmente por el sefior CARLOS ANDRES
GONZALEZ ORDUZ, identificado con cedula de ciudadania No. 80124902 expedida en la ciudad de Bogota y quien para
los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificacion la
cual se regiré por las Normas Civiles y Comerciales, [a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Degretos Reglamentarios,
y en especial por las siguientes Clausulas, previas Ias siguientes consideraciones: 1. Que con fecha 10 de abril de 2023 se
suscribio el contrato de prestacién de servicios No. 467-SUBAFIN-2023, con GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO
ASOCIADOS SAS, identificada con NIT. 901.759.267-6, representada legalmente por el sefior CARLOS ANDRES
GONZALEZ ORDUZ, identificado con cedula de ciudadania No. 80124902 expedida en la ciudad de Bogota, cuyo objeto
es: “CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ARCHIVADOR
RODANTE PARA EL GRUPO DE DESARROLLO HUKMANO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA -(GRUDHU)- DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS”, 2. Que el valor del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 467-SUBAFIN-2023 correspondié a la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($11.995.200,00), incluido impuestos y demds erogaciones
que correspondan. 3. Que el presente contrato se encuentra respaldado por medio del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 75523 de fecha 18 de Octubre de 2023 y Registro Presupuestal No. 229923 def 14 de noviembre de 2023
4. Que H plazo de ejecucion dei contrato, sera hasta el 30 de noviembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. 5. Que mediante Ponencia de fecha 29 de noviembre de 2023, of Asesor del
Sector Defensa EDWIN OSWALDO ESPINOSA PENAGOS Coordinador Grupo Desarrollo Humano gerente de proyecto y
la sefiora TS20 ANA MILENA LOAIZA AGUDELOQ supervisora de! contrato No 467-SUBAFIN-2023 de la Direccion General
Maritima expreso las siguientes consideraciones: una vez desarroflado el proceso de contratacion respectivo, mediante
Contrato Aceptacion De Oferfa No.467-SUBAFIN-2023, celebrado con el sefior CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ,
representante fegal del - GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO ASOCIADOS S.A.S. se contraté fa adquisicion,
instalacion y puesta en funcionamiento de un archivador rodante para el Grupo de Desarrollo Humano de la Direccion
General Maritima -(GRUDHU), de conformidad con las especificaciones técnicas suministradas. El dia 29 de noviembre de
2023, se recibié documento enviado por el sefior CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ representante legal del - GRUPO
EMPRESARIAL ORDUZ & CARQ ASOCIADOS S.A.S., en ef cual manifiesta:(...) Amablemente nos dirigimos a ustedes
con ef propésito de solicitar una prérroga de 6 dias habiles al contrato en mencion el cual se cumple ef dia 30 de noviembre
de 2023 es decir para fecha méxima final de entrega viernes 8 de diciembre de 2023; por los motivos que a continuacion se
exponen:1- EI pasado 09 de noviembre de 2023, se present6 en la carrera 18 Bis No. 60 G 42 Sur un incendio. 2- Dicha
novedad no afecto las instalaciones de nuestra fabrica que se encuentra en la direccion Carrera 18 Bis # 60 g 73 Sur,
relativamente a 3 casas de nuestras instalaciones. 3- Sin embargo, esta novedad si afecto nuestra operacion de produccion
y nuestro cronograma de entrega a nuestros clientes, pues fas autoridades de bormberos y de la empresa de energia eléctrica
suspendieron este servicio durante una semana, tiempo que duro ef restablecimiento de redes eléctricas en el sector,
refrasando fodos nuestros procesos de fabricacion no solo con la DIRECCION GENFRAL MARITIMA, sino también con
otros contratos que tenemos en efecucion. 4- Esta Novedad es una razon de fuerza mayor es un hecho que por su magnitud
es imposible de predecirlo. 5- Para soporte de lo anterior nos permitimos suministrar registros graficos de fotos sobre /a
novedad del incencio en el sector asi. (...) Realizada la consulta a la supervisora del Contrato Aceptacion de Oferta No.467-
SUBAFIN-2023, celebrado con el sefior CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ - Representante Legal del GRUPQ
EMPRESARIAL ORDUZ & CARQ ASOCIADOS S.A.S., sefiora TS20 ANA MILENA LOAIZA AGUDELO, esta manifiesta sy
aval para realizar la modificacion del contrato en mencionen, ef sentido de ampliar su plazo de ejecucién hasta el 08 de
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PRIMER MODIFICATORIO AL QONTRATO No. 203-SUBAFIN-2022 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE
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diciembre de 2023. Es importante especificar que el Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-2023, se encuentra
en ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2023. En virtud de lo anterior las partes acuerdan. CLAUSULA PRIMERA:
MODIFICAR la CLAUSULA PLAZO DE EJECUCION PRORROGAR el Plazo de ejecucion sera hasta el 11 de diciembre
de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS: Se requiere que el CONTRATISTA, modifique la Garantia Unica No. 376-
47- 994000021942 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA, ampliando el tiempo de la cobertura de los mismos de
acuerdo con la presente Modificacion. La poliza emitida debera ser subida en la plataforma del SECOP |l de la Subdireccion
Administrativa y Financiera de la Direccion General Maritima, para su respectiva aprobacion. CLAUSULA TERCERA:
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente modificatorio los siguientes documentos: 1. Oficio de solicitud del
contratista de fecha 29 de noviembre de 2023. 2. Ponencia de fecha 29 de noviembre de 2023, suscrita por el sefior Asesor
del Sactor Defensa EDWIN OSWALDO ESPINOSA PENAGOS Coordinador Grupo Desarrollo Humano gerente de proyecto
y la sefiora TS20 ANA MILENA LOAIZA AGUDELO supervisora del contrato No 467-SUBAFIN-2023 de la Direccion
General Maritima. CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTC Y EJECUCION: La primera
modificacion al contrato No. 467-SUBAFIN-2023, requiere de la firma de la SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
EINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR y del contratista y 1a aprobacion de pdliza allegada de
acuerdo con la presente Modificacion. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas
y estipulaciones del contrato principal no madificados en el presente acuerdo contintan vigentes y su exigibilidad
permanecen.

Para constancia, se firma en Bogota, D.C.,

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA — DIMAR,

Capitan de Fragata SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ
Subdirectora Administrativa y Fibaneiera - SUBAFIN ireccion General Maritima — DIMAR
Delegataria del Gasto
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GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARC ASOCIADOS S.A.S.

Representada Legalmente CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ
NIT. 901.759.267-6
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CONTRATO ACEPTACION DE

COORDINADOR GRUPO DESARROLLO HUMANO OFERTA No.467-SUBAFIN-2023

DIRECCION GENERAL MARITIMA

PARA: SUBAFIN FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023

CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No0.467-SUBAFIN-2023, CELEBRADO CON CARLOS
ANDRES GONZALEZ ORDUZ — GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO ASOCIADOS S.A.S.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN ARCHIVADOR RODANTE PARA EL GRUPO DE DESARROLLO
HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA -(GRUDHU) - DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS.

Supervisor: TS20 ANA MILENA LOAIZA AGUDELO
Fecha firma contrato 10/11/2023

Fecha Inicio de Ejecucién 10/11/2023

Plazo ejecucién 30/11/2023

Valor contrato Inicial $11.995 200,00

Modificaciones al contrato

Valor total del contrato $11.995.200,00

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Direccion General Maritima - DIMAR es la Autoridad Maritima Colombiana encargada de ejecutar
la Politica del Gobierno en esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento
del Poder Maritimo Nacional, velando por Ia Seguridad Integral Maritima, la Proteccién de la Vida
Humana en el Mar, la Promocién de las actividades Maritimas y el Desarrolio Cientifico y Tecnolégico
de la Nacién,

En este sentido, el Grupo de Desarrollo Humano (GRUDHU) debe lievar a cabo actividades de
Bienestar y Capacitaciones para Fortalecer los conocimientos del Personal que labora en la Entidad
en el control de Calidad de los Procesos, a fin de proponer mejoras y crear herramientas necesarias
para el cumplimiento de su Misién, asi como promover e incentivar Estimulos y Programas de
Bienestar para todo su Personal. ‘

En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y demas normas relacionadas, la DIMAR tienen como
proposito garantizar un almacenamiento adecuado de los documentos para su conservacion en todo
el ciclo vital y asi minimizar los detericros fisicos en la documentacion garantizando su perdurabilidad:;
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para lo cual, se busca que la estanteria se encuentre en buenas condiciones de funcionalidad y
limpieza.

Concordante con lo anterior, se hace necesario dar cumplimiento al articulo 13 de la Ley 594 de 2000
gue dispone:

“ARTICULO 13. Instalaciones para los archivos. La administracion publica debera garantizar los
espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos
de construccién de edificios publicos, adecuacion de espacios, adquisicion o arriendo, deberan
tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre areas de archives.”

Por otro lado, resulta relevante precisar que en la actualidad la Direccién General Maritima, adelanta
un proceso de ampliacion de la ptanta de personal civil a nivel nacional, motivo por el cual se requiere
contratar la adquisicién de un Archivador rodante para el Grupo de Desarrollo Humano — (GRUDHU)
en las instalaciones de la Sede Central Bogota, con el fin de conservar adecuadamente el historial de
las hojas de vidas no solo del personal antiguo, sino también el que se encuentra en proceso de
incorporacion.

Para tal efecto y una vez desarrollado el proceso de contratacién respectivo, mediante Contrato
Aceptacién De Oferta No.4867-SUBAFIN-2023, celebrado con el sefior CARLOS ANDRES
GONZALEZ ORDUZ, representante legal del — GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO
ASOCIADOS S.A.S. se contratd la adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de un
archivador rodante para el Grupo de Desarrollo Humano de la Direccion General Maritima -
(GRUDHU), de conformidad con las especificaciones técnicas suministradas.

El dia 29 de noviembre de 2023, se recibié documento enviado por el sefior CARLOS ANDRES
GONZALEZ ORDUZ representante legal del — GRUPO EMPRESARIAL ORDUZ & CARO
ASOCIADOS S.A.S., en el cual manifiesta:

()

Amablemente nos dirigimos a ustedes con el propésito de solicitar una prérroga de 6 dias habiles al
contrato en mencion el cual se cumple el dia 30 de noviembre de 2023 es decir para fecha méaxima
final de entrega viernes 8 de diciembre de 2023; por |

os motivos gue a continuacion se exponen:

1- El pasado 09 de noviembre de 2023, se presento en la carrera 18 Bis No. 60 G 42 Sur un incendio.

2_ Dicha novedad no afecto las instalaciones de nuestra fabrica que se encuentra en la direccion
Carrera 18 Bis # 60 g 73 Sur, relativamente a 3 casas de nuestras instalaciones.

3- Sin embargo, esta novedad si afecto nuestra operacién de produccién y nuestro cronograma de
entrega a nuestros clientes, pues las autoridades de bomberos y de la empresa de energia eléctrica
suspendieron este servicio durante una semana, tiempo que duro el restablecimiento de redes
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eléctricas en el sector, retrasando todos nuestros procesos de fabricacién no solo con la DIRECCION
GENERAL MARITIMA, sino también con otros contratos que tenemos en ejecucion.

4- Esta Novedad es una razén de fuerza mayor es un hecho que por su magnitud es imposible de
predecirlo. '

5- Para soporte de lo anterior nos permitimos suministrar registros graficos de fotos sobre la novedad
del incendio en el sector asi:

Corrid el aceite y quemo
todea la cuadra
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Realizada la consulta a la supervisora del Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-2023,
celebrado con el sefior CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ - Representante Legal del GRUPO
EMPRESARIAL ORDUZ & CARC ASOCIADOS S.AS., sefiora TS20 ANA MILENA LOAIZA
AGUDELO, esta manifiesta su aval para realizar la modificacién del contrato en mencionen, el sentido
de ampliar su plazo de ejecucion hasta el 08 de diciembre de 2023.

Es importante especificar que el Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-2023, se encuentra
en ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2023.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideracion a lo expuesto, solicitamos:

« Modificar el Plazo de Entregalejecucién del Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-
2023, ampliando su Plazo de Entregalejecucion hasta el 11 de diciembre de 2023.

4. SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del contrato: $11.995.200,00
Porcentaje Ejecutado a la Fecha: 0%
Porcentaje Tramitado para Pago: 0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Direccion General Maritima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para efectuar la
respectiva Adicion Presupuestal en caso de ser avalada por parte del Delegatario del Gasto, de
conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

A-02-01-01-003-008

2023-10-18 MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y
ANTIGUEDADES.

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta las funciones que me asisten como Supervisora
del Contrato de Aceptacion de Oferta No. 457-SUBAFIN-2023, me permito dar mi aval, en el sentido
de:

« Modificar el Plazo de Entregalejecucion del Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-
2023, ampliando su Plazo de Entregal/ejecucién hasta el 08 de diciembre de 2023.




FORMATO
PONENCIA
Ministerio ge Defensa Nacional
Direccion General Maritima - - . I
Autoridad Maritima Colombiana Proceso/Subproceso: Gestion Administrativa y Logistica
Cédigo: A5-02-FOR-028
Versién: 03

Continuacién Ponencia Primera modificacion ACEPTACION DE OFERTA No.467-SUBAFIN-2023.

-!\ﬂg Tilena CJCO“ZQ A,

TS20 ANA MILENA LOAIZA AGUDELOQ

Supervisor de Contrato Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-2023
Direccién General Maritima — DIMAR

7. RECOMENDACION:

Asi-las cosas, respetuosamente nos permitimos someter a consideracion de la sefiora Capitan de
Fragata Subdirectora Administrativa y Financiera (SUBAFIN) de la Direccion General Maritima -
DIMAR delegataria del Gasto, la presente Ponencia para Modificar por Primera vez el Contrato de
Aceptacion de Oferta No.467-SUBAFIN-2023 de fecha 10 de noviembre de 2023, en los términos
antes sefialados.

Respetuosamente,

Asesor del Sector Defensa EDWIN OSWALDO ESPINOSA PENAGOS
COORDINADOR GRUPO DESARROLLO HUMANO
DIRECCION GENERAL MARITIMA
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Bogota D.C. 29 de noviembre de 2023

Sefiora

Ana Milena Loaiza Agudelo

Supervisora

CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No.467-SUBAFIN-2023 _
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL MARITIMA
Bogota D.C. '

REFERENCIA: CONTRATO No. 46 SUBAFIN-2023.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA PLAZO DE EJECUCIUON CONTRATO No. 46
SUBAFIN-2023. '

Bogota, D.C.; 27 noviembre de 2023 Sefiores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
DIRECCION GENERAL MARITIMA Atn: CAPITAN DE FRAGATA SAMARY MERCEDES
RODRIGUEZ MARTINEZ Ciudad REFERENCIA: CONTRATO No. 46 SUBAFIN-2023
ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA PLAZO DE EJECUCIUON CONTRATO No. 46
SUBAFIN-2023 '

Cordial saludo

Amablemente nos dirigimos a ustedes con el propdsito de solicitar una prérroga de 6 dias
habiles al contrato en mencién el cual se cumple el dia 30 de noviembre de 2023 es decir
para fecha maxima final de entrega viernes 8 de diciembre de 2023; por los motivos que a

continuacion se exponen:
1- El pasado 09 de noviembre de 2023, se presento en la carrera 18 Bis No. 60 G 42 Sur
un incendio. :

2- Dicha novedad no afecto las instalaciones de nuestra fabrica que se encuentra en la
direccion Carrera 18 Bis # 60 g 73 Sur, relativamente a 3 casas de nuestras

instalaciones,

3- Sin embargo, esta novedad si afecto nuestra operacion de produccién y nuestro
cronograma de entrega a nuestros clientes, pues las autoridades de bomberos y de la
empresa de energia eléctrica suspendieron este servicio durante una semana, tiempo
que duro el restablecimiento de redes eléctricas en el sector, retrasando todos nuestros
procesos de fabricacién no solo con la DIRECCION GENERAL MARITIMA, sino

también con otros contratos que tenemos en ejecucidn,

4- Esta Novedad es una razén de fuerza mayor es un hecho que por su magnitud es

imposible de predecirlo.

5- Para soporte de lo anterior nos permitimos suministrar registros graficos de fotos sobre

la novedad del incendio en el sector asi:




Corrid ef aceite y guemo
toda la cuadra

Esperamos sea de su consideracion,
cordialmente:
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Nombre: Carlos Andrés Gonzalez Orduz

C.C 80.124.902 De Bogota

Nombre Del Representante Legal:

Carlos Andrés Gonzalez Orduz

Direccién Comercial Del Proponente: Carrera 18 Bis # 60 g 73 Sur
Teléfono 6409053 — 3002027134

CIUDAD Bogota D, C;

CORREOQO metalicasorduzyestructuras@gmail.com



