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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE 
Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4133.010.26.1.708-2023 

CONTRATISTA 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMUNITARIO FUNDEC 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

805.012.405-1 

OBJETO 

Prestar el servicio de arriería para el transporte de insumos 
a caballo y/o mula con el fin de contribuir al desarrollo de 
actividades tendientes a conservar y recuperar los 
ecosistemas presentes en las Minas del Socorro o Alto del 
Buey, así como el transporte de materiales incautados por 
las autoridades ambientales al interior del Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali 

VALOR INICIAL 173.978.000,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26/05/2023 

FECHA DE INICIO 15/06/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2023 

ADICIONES N/A  

VALOR TOTAL A LA FECHA  

PRORROGAS N/A  

FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
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En virtud de las funciones que son propias del DAGMA tanto desde el punto de vista misional 

como de gestión, se requiere apoyar y acompañar los diferentes procesos de prevención, 

control, evaluación y seguimiento que sobre el medio ambiente y los recursos naturales que 

se ejerce en su calidad de máxima autoridad ambiental en el Distrito de Santiago de Cali para 

su normal funcionamiento. De igual manera, de acuerdo a las funciones establecidas en la 

Reforma Administrativa del 2016, el DAGMA es gestor ambiental en la zona rural de Cali. 

 

Es por lo anterior que esta entidad viene apoyando desde el 2016 tanto a Parques Nacionales 

como al Batallón de Alta Montaña # 3, con el transporte de insumos, alimentos, enseres y todo 

lo necesario para el correcto control a las acciones de minería ilegal que se viene presentando 

en la parte alta de los farallones de Cali, sector Conocido como Minas del Socorro, Alto del 

Buey, a través del servicio de arriería, el cual se presta a través de la Fundación para el 

Desarrollo Empresarial y Comunitario – FUNDEC, Contrato No. 4133.010.26.1.708-2023, el 

cual tiene como fecha de inicio el 15 de junio de 2023 y fecha de terminación el 30 de 

noviembre de 2023. 

 

Que el director de la Territorial Pacífico de Parques Nacionales, el biólogo Robinson Galindo 

Tarazona, envió al DAGMA oficio con radicado PNN No. 20237580010941 de fecha 29 de 

noviembre de 2023, radicado DAGMA No. 2023-4133010-006709-2 del 29 de noviembre de 

2023. De misma fecha, con asunto: “Solicitud ampliación contrato de apoyo logístico de arriería 

en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali”, argumentando lo siguiente: 

“Como ya es de conocimiento público, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía 

de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, se encuentran ejecutando los 

contratos tendientes a adelantar el cierre técnico de tres (03) de las principales bocaminas 

destinadas a ejecutar el delito de explotación ilícita de yacimiento minero al interior del Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali (en adelante “PNN Farallones de Cali”); en lo que respecta 

a esta Entidad, el contrato se identifica con el consecutivo SECOP DTPA-LIC-FONAM-2023-

002, con fecha de adjudicación del 20 de septiembre de 2023 y plazo de ejecución al 31 de 

diciembre de 2023. En este orden de ideas, en el marco del Consejo Nacional de Lucha contra 

la Deforestación (CONALDEF), Puesto de Mando Unificado y articulación interinstitucional, 

actualmente el Ejército y la Policía Nacional se encuentran adelantando las labores tendientes 

a recuperar el orden público en la zona, toda vez que a inicios del mes de octubre del presente 

año se llegó a estimar que en el área de Minas del Socorro se encontraban alrededor de 

setecientas (700) personas dedicadas a desarrollar la actividad ilegal, así como la posible 
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presencia de grupos armados que impedirían la ejecución de los contratos de cierres técnicos 

ya referenciados. 

Lo anterior ha llevado a que los tiempos de ejecución del contrato sobrepasen el 30 de 

noviembre del 2023, fecha en la cual finalizaría el contrato de apoyo logístico de arriería en el 

PNN Farallones de Cali, suscrito por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente, y el cual es indispensable para poder ejecutar los tres (03) contratos de cierres 

técnicos, toda vez que se cuenta con él para transportar los víveres y demás herramientas que 

permitirán la ejecución de los mismos, teniendo en cuenta que la zona se encuentra ubicada 

aproximadamente de 3.200 msndm, sin vías de acceso carreteables.”. Se anexa oficio. (Anexo 

No. 1). 

 

Que según informe de prensa del pasado 18 de noviembre de 2023, el Diario El País publica 

en su página digital lo siguiente: “Alarma por niveles extremos de mercurio y plomo en uno de 

los ríos que bañan a Cali”, el cual se anexa. (Anexo 2) 

 

Que según Boletín No. 1536 de 2023, publicado por la Procuraduría General de la Nación, de 

fecha: 19 de noviembre de 2023, con título “Alerta en Cali: Monitoreo de la Procuraduría revela 

Contaminación por mercurio y plomo en la cuenca del Río Cali”, mediante el cual alerta por 

“por los altos niveles de mercurio y plomo que se registran en el Río Cali, cuenca hidrográfica 

crucial para el suministro de agua en la capital Vallecaucana”, se confirma lo alertado por el 

Diario el País el día anterior. Se anexa boletín. (Anexo 3) 

 

Que el representante legal de la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Comunitario – 

FUNDEC, envió oficio al DAGMA con radicado No.2023-4133010-006716-2 del 30 de 

noviembre, solicitando la prórroga del contrato reafirmando lo manifestado por el Director 

Territorial de Parques Nacionales Naturales Territorial Pacífico. (Anexo 4) 

 

Que teniendo en cuenta los antecedentes ya mencionados, como supervisor del contrato 

considero viable autorizar la prórroga del Contrato No. 4133.010.26.1.708-2023, hasta el día 

31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que a la fecha hay sin ejecutar un total de 587 

viajes pendientes por ejecutar, con un valor de $102.125.086.oo.  

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
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En consideración de todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario solicitar la 

modificación del contrato de Prestación de Servicios No. 4133.010.26.1.708-2023, celebrado 

entre el DAGMA y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

COMUNITARIO FUNDEC, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.  

 

 
 

 

 
_________________________ 
_______________________ 
NOMBRE COMPLETO: Oscar William Villani Romero 

CARGO: Subdirector de Ecosistemas y UMATA 

CIUDAD Y FECHA: Cali, noviembre 30 de 2023 

 
 

 
 
 

Elaborado por:  
Osiris Gaviria Naranjo 

Cargo:  
No Aplica 

Fecha:  
25/ago/2020 

Firma 

Revisado por:  
Julián Andrés López 
Paola Andrea Riveros Rengifo 

Cargo:  
Subdirector de Departamento Administrativo 
Subdirector de Departamento Administrativo 

Fecha:  
25/ago/2020 

Firma 

Aprobado por:  
Nhora Yaneth Mondragón Ortiz 

Cargo:  
Director de Departamento Administrativo 

Fecha:  
25/ago/2020 

Firma 


