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HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al cite i 1-00003- HMC id: 56681
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 27-noviembre-2019 11:53:01
Dependencia: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS - SNCO Origen:
CLAUDIA MILENA JOYA CRUZ
Destino: CESAR AUGUSTO BARRIOS REINA
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogota, D.C.,

Ingeniero

Jose Miguel Cortes Garcia
Subdirector del Sector Defensa
Subdirector Administrativo (E)
Hospital Militar Central

Asunto: Solicitud prérroga contrato No. 114 - 2018

Con toda atencion respetuosamente me permito enviar al Sefior Coronel Subdirector Administrativo Hospital
Militar Central, la documentacion requerida para realizar las gestiones administrativas tendientes a promogar
el contrato de la referencia suscrito con la firma Rincén Marquez Elizabeth hasta el 30 de Abril de 2020 y/o
hasta agotar presupuesto, cuyo objeto es el suministro de adaptacion de prétesis oculares para la rehabilitacion
de los pacientes que tengan diagnéstico de cavidad anoftaimica o pisis bulbi del Servicio de Oftalmologia del
Hospital Militar Central. ,

- N

Atentamente,

dos G KnZ
SMSM. Luis Alberto Ruiz Robles
Servicio de Oftalmologia y Optometria (e )

aNY

Doctor Juan Fernando Maldenado Gualdrén
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa - Unidad Clinico Quirlrgica

CoO

Brigadier General Médico Carlos Alberto Rincon Arango
Subdirector Sector Defensa - Subdirector Médico
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purdy Stellg Jars
e Apove en Baguridad y Defenss

Aorobd! SMSM. Lids Ruiz
Especialista en Oftalmotogla
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Bogota, D.C.,

Sefiora

Elizabeth Rincén Marquez
Representante Legal
Rincon Marquez Elizabeth
Ciudad.

Asunto: Solicitud prorroga contrato No. 114 de 2018.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00003-201910450-HMC Id: 55286
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 19-noviembre-2019 14:14:49
Dependencia Remitente: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS -

SNCO
Entidad Destino: ELIZABETH RINCON MARQUEZ
Serie: 1 SubSerie: 1

Con toda atencion me dirijo a Usted como Representante Legal de la firma RINCON MARQUEZ ELIZABETH
con el fin de solicitar su autorizacion para prorrogar el contrato de la referencia en los mismos términos y
condiciones hasta el 30 de Abril de 2020, cuyo objeto es el suministro y adaptacion de protesis oculares para
la rehabilitacion de los pacientes que tengan diagnostico de cavidad anoftalmica o ptisis bulbi del Servicio de
Oftalmologia del Hospital Militar Central y para lo cual se debe anexar la siguiente documentacion:

Carta de aceptacion por parte del contratista
Certificado Camara de Comercio

RUT

Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social de contratista

Atentamente,

SMSM. Luis Alberto Ruiz Robles
Supervisor del Contrato

Transversal 3 No. 49 ~ 02 Bogutd D.C., Colombia - Conmutader {57 1) 3 486868
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Bogota ‘D‘C. Noviembre 20 de 2019

Sefiores:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

L.a ciudad.

ASUNTO: Aceptacion en prorroga contrato No. 114 de 2018.

i T T o N Y .

Con todga atencidon me dirjo a Usiledes como ADMINISTRADOR de ia firma
RINCON MARQUEZ ELIZABETH con el fin de aceptar prorrogar el contrato de
la referencia en los mismos términos y condiciones hasta el 30 de abril de 2020,
cuyo objeto es el suministro y adaptacidn de prétesis oculares para la
rehabilitacidén de los pacientes que tengan diagndstico de cavidad anoftalmica o
ptisis bulbi del Servicio de Oftaimologia del Hospital Militar Central.

Cordialmente,

f}QU ESIS Ot

Glass, hmﬂ(@& { Cmmfﬁ

erzmres womesle:

52056976.3

“"'*”w A7 1 gp
%{LT RiNCQN ALVIS

Administrador
NIT.: 52056876-3

Préresis, implontes, Conformadores, Protecores cormeates

Correra 8 Bis No, 155 - 48 « Telefox: 679 34 98 Bogotd - Colombic
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1. OBJETIVO . T F _ﬁ
Marcar con X dependiendo del tipo de solicitud.
Solicitud de: ADICI()N__ PRORROGA X MODIFICACI(')I,‘J ___ SUSPENSION ___ CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL_____
LIBERACION DE SALDOS___ |
e e : INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO No. 114 DE 2018
CONTRATISTA RINCON MARQUEZ ELIZABETH
OBJETO SUMINISTRO DE ADAPTACION DE PROTESIS OCULARES PARA LA REHABILITACION DE LOS

PACIENTES QUE TENGAN DIAGNOSTICO DE CAVIDAD ANOFTALMICA O PTISIS BULBI DEL SERVICIO
DE OFTALMOLOGIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VALOR ] $ 60.000.000.00 (Adicidn No. 01 por valor de $ 30.000.000)
TERMINO DE EJECUCION DICIEMBRE 31 DE 2018

FECHA DE INICIO ] MAYO 24 DE 2018

FECHA DE TERMINACION DICIEMBRE 31 DE 2018 (Prérroga No. 02 hasta el 30 de Noviembre de 2019)
. JUSTIFICACION AMPLIA Y SUFICIENTI

LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, SUSPENSION, CONSTITUCION DE RESERVA
Teniendo en cuenta que el area de oftalmologia del Hospital Militar Central, como parte del proceso de rehabilitacion de los pacientes que han
perdido el 6rgano de la vision, suministra PROTESIS OCULARES para completar el tratamiento quirtrgico inicial brindando mejoria a la
funcionalidad de la cavidad anoftalmica, confort y mejora de la autoestima a los pacientes que han sufrido mencionada pérdida, se hace necesario
prorrogar el citado contrato a fin de dar una adecuada continuidad y buen uso del presupuesto asignado al respectivo contrato. En el lapso del 06 de Junio
de 2018 ala fecha se han autorizado prétesis oculares a 90 pacientes. Es de anotar que su requerimiento se va haciendo en la medida gue sean remitidos
a esta Institucion pacientes para consulta por desadaptacion de protesis y/o procedimientos quirirgicos que requieran enucleaciones, evisceraciones 6

rehabilitacion de cavidades anoftalmicas.. Se encuentra en tramite para el aval de facturacion la factura No. 2568 de fecha Noviembre 01 de 2019 por valor
de $ 2.571.426.

 DE SALDO L
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA, MODIFICACION O SUSPENSION DE CONTRATO

CODIGO

GJ-CNTO-PR-05-FT-01 | VERSION

01

Pagina: 2de3
. - 'ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Valor inicial $ 60.000.000.00 Indicar la o las vigencias a las que
corresponde discriminando su valor

Valor adiciones anteriores $ 30.000.000.00 Fecha de suscripcién:

$ Fecha de suscripcion:

$ Fecha de suscripcion:
Valor total (con adiciones) $ 0
Valor ejecutado a la fecha $ 67.714.218.00 | Porcentaje en valor de ejecucidon a la 75.23%

fecha:
Valor pagado a la fecha $
Saldo a la fecha $ 22.285.782.00 24.76.%
INFORMACION DE LA SOLICITUD

Valor adicién solicitado $ ¢El valor que se solicita supera el 50% del | SI___ NO___

valor inicial del contrato?

Tiempo de prorroga

Abril 30 de 2019

¢El plazo de ejecucion del contrato se
encuentra vigente?

SI_X__NO

Tiempo de suspension del contrato

Comentarios adicionales

Modificacion del contrato

Comentarios adicionales -

Valor solicitado constituir en Reserva | $ Comentarios adicionales
Presupuestal
Valor solicitado para liberar $ Comentarios adicionales

Fecha de la solicitud:

Noviembre 25 de
2019

Supervisor del contrato

SMSM. LUIS ALBERTO RUIZ ROBLES

Anexos:

Oficio de solicitud aceptacion al contratista No._55286

de fecha 19 de Noviembre de 2019

Oficio de aceptacion del contratista de fecha Noviembre 20 de 2019 ( RUT Actualizado, Camara de Comercio y Parafiscales)

SMSM. LUIS ALBERTG HUiZ ROBLES

Supervisor

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO: SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA, MODIFICACION

O SUSPENSION DE CONTRATO CODIGO: AB-GECO-MN-02-FT-06
FECHA DE EMISION: 06-04-2017
DAD: COMPRAS , LI TIONES Y BIENES ACT "
UNI RAS, LICITAC S Y BIENES IVOS VERSION: 03

PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PAGINA 1 de 3

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

1. OBJETIVO

Marcar con X dependiendo del tipo de sohmtud

Solicitud de: ADICION___ PRORROGA _X___ MODIFICACION ___ SUSPENSION __ CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL___ LIBERACION DE

FECHA PRORROGA No 01

SALDOS
B "INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO No, 114-2018
CONTRATISTA RINCON MARQUEZ ELIZABETH, NIT 52.056.976-3
OBJETO SUMINISTRO Y ADAPTACION DE PROTESIS OCULARES PARA LA REHABILITACION DE LOS PACIENTES QUE
TENGAN DIAGNOSTICO DE CAVIDAD ANOFTALMICA
VALORINICIAL $60.000.000.00
VALOR ADICION N° 01 $30.000.000.00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 25-MAYO-2018
(APROBACION POLIZAS)
TERMINO DE EJECUCION INICIAL 30-NOVIEMBRE-2019__
| 30-ABRIL-2020

I, PRORROGA, MODIFICACION, SUSPENSIN CONSTETUCiX DE RESERVA FRESUPUESTAL YIO |
e &BERACEOK DE SALDOS - . o
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA, MODIFICACION O SUSPENSION DE CONTRATO

Pagina: 2

CONCEPTO ECONOMICO:
Prorroga N° 01

Se realiza la respectiva revision al contrato N° 114/2018, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL por una parte y por otra RINCON MARQUEZ ELIZABETH, cuyo
objeto contractual es SUMINISTRO Y ADAPTACION DE PROTESIS OCULARES PARA LA REHABILITACION DE LOS PACIENTES QUE TENGAN DIAGNOSTICO DE
CAVIDAD ANOFTALMICA en donde el comité econdmico de acuerdo al estudio realizado y a la verificacion concerniente a los documentos concluye las siguientes
consideraciones:

El Supervisor del contrato Medico S.M.S.M. Luis Alberto Ruiz Robles, Servidor Misional en Sanidad Militar, Servicio de Oftalmologia y Optometria ( E ), mediante oficio ID
55286 de fecha 19 de noviembre de 2019 solicita al contratista RINCON MARQUEZ ELIZABETH., Ia aceptacion a la prorroga del contrato No. 114-2018 por un tiempo de
cuatro meses mas 30-04-2020, solicitud aceptada por el contratista mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2019, documentos enviados al Ordenador del Gasto Jose
Miguel Cortes Garcia Subdirector Sector Defensa, Subdirector Administrativo ( E ) mediante oficio ID 56681 de fecha 27 de noviembre de 2019, para que se autorice y se
realice el tramite de prorroga requerido.

De acuerdo al estudio realizado y a la verificacion presupuestal concerniente a los documentos contractuales, el valor inicial del contrato fue por $ 60.00.000, 00 ( Sesenta
millones de pesos ) distribuido para la vigencia 2019, mas una adicion de $ 30.000.000,00 ( Treinta millones de pesos ) se ha ejecutado el un valor de $ 67.714.218,00 (
Sesenta y siete millones setecientos catorce mil doscientos dieciocho pesos ) correspondiente al 74.23% del valor total del contrato, quedando un saldo pendiente por
ejecutar de $ 22.285.782,00 ( Veintidos millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos ) correspondiente al 24.76% del valor total del contrato; el
promedio de consumo es de $3.761.901,00 por lo cual se requiere la prorroga del contrato para cubrir las necesidades del servicio y consumir el presupuesto asignado,
durante lo que resta de la vigencia 2019 y primer semestre del 2020.

Por lo anterior, el concepto del comité economico determina Viable la prérroga del contrato hasta el 30 de abril de 2020 manteniendo las deméas condiciones
establecidas en el contrato inicial, toda vez que de acuerdo la necesidad presentada es el plazo requerido para dar cumplimiento al objeto contractual y continuar prestando
una atencion oportuna a los pacientes que requieren este servicio de suministro y adaptacion de protesis oculares para la rehabilitacion de los pacientes que tengan
diagnostico de cavidad anoftalmica.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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CONCEPTO JURIDICO:

De acuerdo al estudio y la respectiva verificacion juridica a los documentos contenidos en el Contrato de Suministros No. 114 de 2018, ID del Contrato en la plataforma
de Colombia Compra Eficiente (Secop II) No. CO1.PCCNTR.420224, con fecha de generacion del estado de 15 de mayo de 2018, suscrito entre el HOSPITAL MILITAR
CENTRAL y RINCON MARQUEZ ELIZABETH, originado del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 019 de 2018 y cuyo objeto contractual es
“SUMINISTRO DE ADAPTACION DE PROTESIS OCULARES PARA LA REHABILITACION DE LOS PACIENTES QUE TENGAN DIAGNOSTICO DE CAVIDAD
ANOFTALMICA O PTSIS BULBI DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”, se realizan las siguientes CONSIDERACIONES:

1.

Que, el valor inicial del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, se establecio por un valor de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000). M/CTE y un
plazo de ejecucion a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 31 de diciembre de 2018, y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

Que, con fecha de aprobacion, 01 de febrero de 2019, en la plataforma de Colombia Compra Eficiente (Secop 1), mediante Identificador Unico de Ia Modificacion
CO1.CTRMOD.718042, al ID del Contrato en Secop I, No. CO1.PCCNTR.420224, se registraron los documentos de Ia Prérroga No. 01, que amplia el plazo de
ejecucion hasta el 30 de junio de 2019 al Contrato de Suministros No. 114 de 2018.

Que, con fecha de aprobacion, 28 de junio de 2019, en la plataforma de Colombia Compra Eficiente (Secop II), mediante Identificador Unico de la Modificacion
CO1.CTRMOD. 1188546, al ID del Contrato en Secop II, No. CO1.PCCNTR.420224, se registraron los documentos de la Adicién No. 01, por valor de TREINTA

MILLONES PESOS ($30.000.000.00) M/CTE y Prérroga No. 02, que amplia el plazo de ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2019 al Contrato de
Suministros No. 114 de 2018.

Que mediante Oficio E-00003-201910450-HMC Id: 55286, de fecha 19 de noviembre de 2019, el Supervisor del Contrato; Luis Alberto Ruiz Robles-Servidor

Misional en Sanidad Militar, solicito a la Sefiora, Elizabeth Rincon Mérquez, autorizacion de la Prorroga No. 03, que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de
Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020.

Que mediante Oficio sin nimero de radicado, de fecha 20 de noviembre de 2019, el Sefior, Hamilton Rincon Alvis, en calidad de Administrador de RINCON
MARQUEZ ELIZABETH, debidamente facultado, seglin consta en Certificado de Camara de Comercio de fecha 22 de noviembre de 2019, manifestd al

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la aceptacion de la Prérroga No. 03, que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta ¢l
30 de abril de 2020.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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6. Que mediante Oficio -00003-201926554-HMC Id: 56681, de fecha 27 de noviembre de 2019, los Sefiores; Brigadier General Médico, Carlos Alberto Rincon
Arango-Subdirector del Sector Defensa; Doctor, Juan Fernando Maldonado Gualdron-Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa, y el Supervisor del Contrato; Luis
Alberto Ruiz Robles-Servidor Misional en Sanidad Militar, se enviar al Sefior; Ingeniero, José Miguel Cortez Garcia-Subdirector Administrativo (E) del HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, documentacion requerida a fin de realizar las gestiones administrativas tendientes a la Prérroga No. 03, que amplia el plazo de ejecucion del

Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020.

7. Que como funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion contractual, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas y
facultado para hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado, el Supervisor del Contrato; Luis Alberto Ruiz Robles-
Servidor Misional en Sanidad Militar, emitid Concepto Técnico a fin de Justificar y solicitar al HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la Prérroga No. 03, que amplia el

plazo de ejecucion del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020.

8. Que, el Comité Econdmico, de acuerdo al estudio realizado y a la verificacion concerniente a los documentos del Contrato, determina Viable la Prérroga No. 03,
que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020.

9. Que de acuerdo al estudio juridico realizado al Contrato de Suministros No. 114 de 2018, se establece que:

o Que, el Articulo 40° de la ley 80 de 1993, sefiala lo siguiente:

“Articulo 40°: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y
las previstas en esta Ley, corresponden a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de

la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

Los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de

esta Ley y a los de la buena administracion”.

Paragrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no

podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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Que, el fundamento esencial de fa Institucion, es deber de actuar en el ambito contractual de la Ley 80 de 1993, que en su articulo 3° inciso 1, prescribe:

“Articulo 3°.- De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines (...)"

Que con observancia en la misma Ley, su articulo 26° dispone:
“Articulo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

To. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y
a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato (... ).

Que, el contrato es bilateral y sinalagmético, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual, las partes contratantes se obligan

reciprocamente y manifiestan su consentimiento, por ende, es susceptible de ser aclarado, modificado, adicionado ylo prorrogado por las mismas partes
que lo suscriben.

Que, en cumplimiento a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y la Ley 1474 de 2011, es
obligacion de las entidades motivar debidamente cualquier modificacion al contrato principal y en ese mismo sentido, hacer un empleo eficiente de los
recursos estatales destinados para la ejecucion de sus actividades misionales y el cumplimiento de los fines Estatales.

Que por regla general, “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.” Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades
contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios

publicos a su cargo y asequrar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. Sentencia C-932 de 2007. M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra.

Que la Honorable Corte Constitucional en el mismo sentido sefialo que las prorrogas de los contratos —como especie de modificacion- pueden ser un
instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion estatal. Sentencia C-949 de 2001. M.P. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 sefialo: “La contratacion estatal responde de
multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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e Que la Seccion Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmo:

“Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a
que alude e articulo 1501 del Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ... aquellas cosas sin las cuales,
0 no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo
esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El
plazo es. por tanto, un elemento accidental del contrato en razon a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a
éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de él.
De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede madificar por acuerdo de las partes,
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

e Que por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Radicado 1.952, C.P. Enrique José
Arboleda Perdomo.

e Que "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés publico, dado que
con ellos se tiende a lograr una mas eficiente realizacion de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse
tanto en aumento (adicionales) como en una disminucion (reducciones) de las prestaciones”.

CONCLUSION:

En consideracion a las circunstancias de ejecucion expuestas por y el Supervisor del Contrato; Luis Alberto Ruiz Robles-Servidor Misional en Sanidad Militar, como
manifestacion del seguimiento Técnico, Financiero, Administrativo, Contable y Juridico permanente de la Entidad, resulta Viable, realizar la Prérroga No. 03, que amplia
el plazo de ejecucion del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020, toda vez que la Entidad y el Contratista de mutuo acuerdo asi lo
disponen, siendo esta, un instrumento apropiado para orientar y lograr el cumplimiento del fin contractual, maxime que para la Entidad, tratandose de la prestacion de
servicios de salud, como derecho fundamental en conexidad con el derecho a la vida, le resulta imperioso, en materia de sus recursos, competencia y disposicion,
garantizar componentes necesarios que le permiten salvaguardar la prestacion de los servicios medicos, asistenciales y cientificos de los cofizantes y beneficiarios del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como en el caso en concreto, los que reviste el objeto del contrato precitado, contribuyendo asi al mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacion del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

GJ-CNTO-PR-05-FT-01
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Asi mismo, la viabilidad a la Prorroga solicitada en el caso sub examine, se fundamenta en que:

1. De acuerdo a la necesidad presentada y a la luz de lo establecido en los conceptos técnico y econdmico emitidos, se cuenta con los recursos suficientes para
garantizar la prestacion de los servicios contratados, por ello, la presente modificacion obedece a una causa real y cierta, autorizada en la ley, tendiente a la
consecucion del objeto contractual y esta dirigida a la satisfaccion de los fines estatales comprometidos en la respectiva contratacion.

2. Que la solicitud de la Prérroga No. 03, que amplia el plazo de ejecucion del Contrato de Suministros No. 114 de 2018, hasta el 30 de abril de 2020, se hizo

dentro del término legal, lo que significa que el contrato ain se encuentra en etapa de ejecucion.

3. Que lo previsto anteriormente, no modifica, ni altera los derechos y obligaciones de las partes, establecidos en el Contrato de Suministros No. 114 de 2018,
suscrito entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y RINCON MARQUEZ ELIZABETH, por consiguiente, las deméas clausulas y estipulaciones no sufren ninguna

modificacion, continian vigentes en la forma inicialmente establecida.

Por estas razones, la disposicion bajo estudio cumple con el interés general y se ajusta a los principios de eficiencia, economia y celeridad que rigen la funcion

administrativa.

J'uridica
Area Gestion Contratos.

P.D. G Jimenez
Econdmico
Area Gestion Contratos.

'-.za:u‘...’.sL. [TV SR
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO

B g e g g i g i g i i N N N N N N R R Y
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

L g b b b g g i g g g g g g g N N R e
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS FE
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : RINCON MARQUEZ ELIZABETH
C.C. : 52056976
N.I.T. : 52056976-3
CERTIFICA:
MATRICULA NO : 00963458 DEL 24 DE AGOSTO DE 1999
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 8 BIS NO. 155 48
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : TEYLOR2012Q@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 8 BIS NO. 155 48
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL: TEYLORZ2012Q@GMAIL.COM
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CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2019
ULTIMO ANO RENOVADO: 2019
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$490,600,473
CERTIFICA:
ACTIVIDAD ECONOMICA : 4774 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS
NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. HOMOLOGADO (S) VERSION 4 AC.
CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : PROTESIS OCULAR

DIRECCION COMERCIAL : CR 8 BIS NO. 155 48

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

MATRICULA NO : 00963459 DE 24 DE AGOSTO DE 1999

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2019

ULTIMO ANO RENOVADO : 2019

Signature Not Verified
Constanza

;dg{ P%’ i ;2/

Trujillo



CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM. DEL 6 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL
7 DE ABRIL DE 2017, BAJO EL NO. 00268341 DEL LIBRO VI, SE CELEBRO
CONTRATO DE PREPOSICION ENTRE ELIZABETH RINCON MARQUEZ, ACTUANDO EN
CALIDAD DE PREPONENTE, NOMBRANDO A HAMILTHON RENE RINCON ALVIS
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERC 72.261.048 DE
BARRANQUILLA, COMC FACTOR Y SE LE OTORGARON LAS SIGUIENTES FACULTADES:
ART 1. OBJETO: LA ADMINISTRACION DEL ESTABLECIMIENTC COMERCTIAL
PROTESIS OCULAR UBICADOC EN LA CARRERA 8 BIS N.° 155-48 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA. ART 2. AUTONOMIA: PODRA EL FACTOR, REALIZAR NOMBRAMIENTOS DE
EMPLEADOS, REMOCIONES Y TOMAR LAS DECISIONES QUE SEAN NECESARIAS EN
CUANTC A ESTE TEMA SE REFIERE. PODRA ADEMAS FIJAR SUS SUELDOS
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES. ART 3. FACULTADES: MANEJAR LA CUENTA
CORRIENTE Y LAS CUENTAS DE AHORROS DEL ESTABLECIMIENTC COMERCTAL
ANTERIORMENTE MENCIONADC, PUDIENDO GIRAR, RECIBIR, ENDOSAR CHEQUES, Y
MANEJAR TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. ART 4. REPRESENTACICON: SE
ENCARGARA, ADEMAS, DE REPRESENTAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD SIN
IMPORTAR SU ORDEN, JERARQUTIA O RANGO. EL NOMBRAMIENTO DE APODERADOS
PARA LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRESENTARSE, SERAN TAMBIEN DE
SU RESPONSABILIDAD, Y DEBERA ADEMAS AL OTORGAR EIL PODER PARA TAL FIN,
DELTMITAR LOS PODERES DEL ABOGADO Y REVOCAR EL MANDATC CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIOC Y PERTINENTE. ART 5. BUEN FUNCIONAMIENTO: REALIZAR
LAS COMPRAS NECESARIAS EN CUANTO A MATERIA PRIMAS Y DEMAS ELEMENTOS
QUE PUEDAN A LLEGAR A SER NECESARIOS PARA EL CORRECTC FUNCICONAMIENTO
DEL ESTABLECIMIENTO. ART 6. EL FACTOR TENDRA A SU CARGO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES FISCALES Y REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS A LA EMPRESA O ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA EL ESTABLECIMIENTO
ADMINISTRADO, LO MISMO QUE LAS CONCERNIENTES A LA CCONTABRILIDAD DE
TALES NEGOCIOS, SO PENA DE INDEMNIZAR AL PREPONENTE LOS PERJUICIOS QUE
SE SIGAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES. ART 7.
PROHIBICION A LOS FACTORES: EL FACTOR NO PCODRA, SIN AUTORIZACION DEL
PREPONENTE, NEGOCIAR POR SU CUENTA O TOMAR INTERES EN SU NOMBRE O EL
DE OTRA PERSONA, EN NEGOCIACIONES DEL MISMC GENERC DE LAS QUE SE
DESARROLLAN EN EL ESTABLECIMIENTO ADMINISTRADC. EN CASC DE INFRACCION
DE ESTA PROHIBICION, EL PREPONENTE TENDRA DERECHC A LAS UTILIDADES O
PROVECHO QUE OBTENGA EL FACTOR, SIN OBLIGACION DE SOPORTAR LA PERDIDA
QUE PUEDA SUFRIR. ART 8. CONFLICTOS: LAS PARTES DECIDEN DE COMUN
ACUERDO SOLUCIONAR LAS POSIBLES DIFERENCIAS QUE PUEDAN LLEGAR A
EXISTIR MEDIANTE LA UTILIZACION DEL TRAMITE CONCILIATORIO EN LAS
INSTALACIONES DE PROTESIS OCULAR CARRERA 8 BIS N.° 155 - 48. SI DICHA
DILIGENCIA, NO TIENE LOS EFECTOS ESPERADOS Y RESULTA FALLIDA, ENTONCES
DICHA CONTROVERSIA SERA MENESTER DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EL
CUAL FALLARA EN DERECHO, RENUNCIANDC A DESARROLLAR SUS PRETENSIONES
ANTE LA JUSTICIA CORDINARIA Y SE REGIRA POR LOS LINEAMIENTOS QUE LA LEY
HA CREADO PARA DICHA DILIGENCIA. ART 9. SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS: EL
FACTOR OBRAR SIEMPRE EN NOMBRE DE SU MANDANTE Y EXPRESARA EN TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE SUSCRIBA, QUE DICHO ACTO LO REALIZA POR PODER OBLIGANDO
ASI AL PREPONENTE. EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA A LOS SEIS (06) DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017.
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CERTIFICA:
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE
MATRICULA DILIGENCIADOC POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
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ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * kK
* X% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * oxox

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE 1LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2008.
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*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE 1A i
*x PERSONA NATURAIL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 2,900

LRSS E R SRS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET

PARA VERIFICAR QUE FEI CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1998.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y 1A
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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PROIESIS
OULR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE PROTESIS OCULAR
NIT.: 52056976-3

CERTIFICA:

Que PROTESIS OCULAR se encuentra a Paz y Salvo, en los Ultimos seis (6) meses
con ia afiliacion y pago de sus empieados vincuiados bajo ia modaiidad de contrato
laboral, al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién y ARP) y aportes
parafiscales (Caja de Compensadién, Sena, ICBF).

Se expide ia presente en cumplimiento dei articuio 50 de ia Ley 785 de 2002 v ia
L ey 828 de 2003 en Bogota D.C., a los veintidés (22) dias del mes de noviembre de
2019.

Cordialmente,

@ RIS < Uik

rotesi. fnplores {onformndom
Protedoras wmeales
it 52.056976-3

bl

Administrador
NIT.: 52056976-3

Frotesis, implantes, Conformadores, Protectores corneales

Carrera B Bis No. 155 - 48 » Telefax: 679 34 98 Bogotd - Colombia
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