
   

 

 

MODIFICATORIO No.  002 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  188-ARC-DISAN- DMBOG-2023, 

SUSCRITO ENTRE EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ Y S&GB GROUP SAS. 

 

EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, Representada por el Señor Teniente de Navío ELIECER ENRIQUE 

VILORIA VILARETE, mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.140.839.520 de Barranquilla, en su calidad de Jefe de la División Administrativa del 

DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, dependencia del Comando de la ARMADA NACIONAL, 

debidamente nombrado mediante Resolución No. 2786 de fecha 30 de noviembre de 2022 y acta de 

posesión No.001 de fecha 01 de febrero de 2023 y facultado para asumir las funciones y competencias 

relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados al Dispensario Médico II Nivel Bogotá 

(DMBOG)en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, quien en el curso 

de este documento se denominará el CONTRATANTE por una parte; y por  la otra el señor GERMAN DAVID 

BANQUETH VERBEL, identificado con la cédula de ciudadanía 1.064.982.718 expedida en Cerete, 

colombiano, mayor de edad, quien obra como representante legal de la empresa S&GB GROUP SAS con 

Numero de Nit 901.360.023-1 y en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido de mutuo 

acuerdo, de manera expresa en forma libre y voluntaria realizar la modificación al Contrato de Prestación 

de Servicios No. 188-ARC-DISAN- DMBOG-2023, previas las siguientes consideraciones: 

 

Que, el día 23 de agosto de 2023, se suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. 188- ARC-DISAN-

DMBOG-2023, con EL CONTRATISTA, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN 

ABSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN 

FORMULA DE REAJUSTE” por valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($218,173,267.00 M/CTE) respaldado mediante Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No 18823   del 11 de abril del 2023 por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

SIETE MIL DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($227.007.269,00 M/CTE), Recurso 11. por el 

rubro de ADQUISICIÓN DE BIENES VALOR BLOQUEADO Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 

PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA. b) Que, mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2023, se designó 

como supervisor del contrato, al Señor TF DE LA CRUZ SALCART JESUS ALBETO, identificado con cédula de 

ciudadanía No 1.114.088.254. c) Que, acuerdo señal No 20230031363070433, el supervisor titular del 

contrato hace entrega de la supervisión por curso de ley al señor Teniente de Fragata MARTÍNEZ ARCE 

RUBEN DARIO a partir del 05 de octubre de 2023 y hasta la terminación del mismo. d) Que, el contrato 

No. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023, tiene un plazo de ejecución hasta del 30 de noviembre del 2023 y/o 

hasta agotar presupuesto, lo que                    suceda primero. e) Que, mediante modificatorio No 01 de fecha 27 

de septiembre de 2023, se realizó adición presupuestal. f) Que, mediante ponencia de fecha 29  de 

noviembre 2023, el supervisor del contrato No 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023, solicita “ Teniendo en cuenta 

que mediante modificatorio No 01 de fecha 27 de septiembre de 2023, se realizó inclusión de 

cantidades de obra y adición presupuestal por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 

($8.829.940,75 M/CTE), para un valor total del contrato de  DOSCIENTOS VIENTISIETE MILLOMES TRES MIL 

DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE  ($227.003.207,75 

M/CTE) amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 18823 del 11 de abril del 

2023, por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($227.007.269,00 M/CTE) Recurso 11, por el rubro ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS-ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA ,  con el fin 

de  mejorar el estado de presentación y la calidad de la prestación de los servicios de salud, requerida 

por el Dispensario Médico Nivel I de Puerto Leguizamo. Por lo anterior, y dando seguimiento al desarrollo 

de ejecución me permito informar que a corte mes de noviembre su ejecución es del 70%, por lo cual 

se le solicita al Señor Teniente de Navío ELIECER ENRIQUE VILORIA VILARETE en su calidad de Jefe de la 

División Administrativa del DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, realizar prorroga al plazo de 

ejecución inicialmente pactado hasta el hasta el día 7 de diciembre de 2023, permitiendo cumplir a 

satisfacción el objeto contractual.”. f) Que, mediante oficio de fecha 29 de noviembre de1 2023, el 

contratista el señor GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL, representante legal de la empresa S&GB GROUP SAS,  
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expresa la aceptación de los términos sugeridos para el presente modificatorio. g) Que, a la fecha de la 

suscripción de la presente modificación del contrato No. 188-ARC-DISAN-2023 se encuentra vigente. h) 

Que, conforme al Artículo 40 de la ley 80 del 93… “Las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 

que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”. i) Que, para 

efectuar esta variación se hace necesario modificar las CLÁUSULAS:     CUARTA-PLAZO DE EJECUCIÓN y 

NOVENA- GARANTÍA ÚNICA, concibiendo que las demás cláusulas no sufren modificaciones y se regirán 

conforme a lo establecido por el contrato en mención. j) Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, EL 

DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ y el CONTRATISTA acuerdan realizar la presente modificación la cual 

se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA CUARTA-PLAZO DE 

EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado hasta el día 7 de 

diciembre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la CLÁUSULA NOVENA-GARANTÍA ÚNICA, en el sentido 

de modificar los valores y los amparos exigidos en la Garantía Única de acuerdo con la presente 

modificación. CLÁUSULA TERCERA: Quedan vigentes todas las estipulaciones, condiciones, cláusulas y 

parágrafos del contrato No. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023, que no se hayan modificado en el presente 

documento. CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La presente 

modificación se entenderá perfeccionada en el momento en que se verifique y se apruebe en la Plataforma 

SECOP II por las partes. 


