
 
 

                                                                                                                                         
         

PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO 2671 DE 2023 

 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV-4 LOTE 7 

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 

   

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA HCM 11 con NIT.901.733.288-8 representado 

legalmente por el señor; OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO, identificado 

con cédula de ciudadanía número 12.960.411, expedida en PASTO–NARIÑO. 

 
PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO NÚMERO 2671 DE 2023. Entre los suscritos 

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80.263.070, 

expedida en Bogotá,  obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director de Territorial Meta, Establecimiento Público 

del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 

30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 24 de 

noviembre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución 3429 del 5 de Noviembre de 

2021, expedida por el INVIAS y por la otra, OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES 

BURBANO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 12.960.411, 

EXPEDIDA EN PASTO–NARIÑO, obrando en nombre y representación legal del  

CONSORCIO RUTA HCM 11 con NIT 901.733.288-8, en su calidad de representante, 

según documentos de conformación del consorcio, quien manifiesta bajo la gravedad del 

juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran 

incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar 

y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONSULTOR, hemos 

convenido PRORROGAR el presente contrato de consultoría desde el 23 de diciembre de 

2023  hasta el 31 de diciembre de 2023, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

mediante oficio número HCM 11-2023-69  radicado el día 28 de noviembre de 2023, 

dirigido a la Dirección Territorial Meta, el contratista  solicita la prórroga del contrato.2) Que 

el soporte técnico que fundamenta la solicitud,  se encuentra en el formato de solicitud de 

prórroga y su anexo del 28 de noviembre de 2023, suscritos por el contratista,  el supervisor  

del contrato y el Director Territorial Meta .3) Que una vez revisados los soportes, la 

Dirección Territorial avala la solicitud. 4) Que la garantía de cumplimiento que ampara las 

obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO mediante 

oficio DT-MET 47349 del 14 de agosto de 2023. Por lo anterior, las partes hemos acordado 

suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 

2671 de 2023 y las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA - Prorrogar 

el plazo del Contrato No. 2671 de 2023, OCHO (8) DIAS, teniendo como nueva fecha de 

vencimiento del plazo contractual el 31 de diciembre de 2023. PARÁGRAFO: La presente 

prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por 



 
 

                                                                                                                                         
         

el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 

SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a 

actualizar las garantías y el seguro que tiene constituido, de conformidad con el nuevo 

plazo que se fija en el mismo, de acuerdo a la Cláusula Vigésima del Contrato principal. 

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 

todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 

documento.  CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 

contrato se perfecciona con la publicación y aceptación en la plataforma transaccional 

SECOP II de la presente minuta. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la 

actualización de las garantías. 

 
 
  
 
 

 

 

 


