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1.110-12.14 

Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2023 

Doctor 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Director 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional 
 
Asunto: Solicitud de adición de recursos al contrato No. 1.110-12.11- 0984   
 
En calidad de supervisor del contrato No. 1.110-12.11- 0984 de fecha 15 de agosto 
de 2023, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca – Departamento 
Administrativo de Desarrollo Institucional y DIEGO MAURICIO ESTRADA CHÁVEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.105.951 de Cali, cuyo objeto es la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
MODERNIZACION E INTERVENCION DE LAS INSTALACIONES Y BIENES 
INMUEBLES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - EN LOS PISOS 4 Y 14 DEL EDIFICIO 
PALACIO DE SAN FRANCISCO”, me permito presentar para su estudio y aval, la 
siguiente solicitud de adición de recursos y prórroga, en los siguientes términos:   
   
Justificación: 
 
Solicito una adición de recursos por valor  de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS COP ($ 
$57’811.313,00) al contrato de interventoría No. 1.110-12.11- 0984 de 2023, con la 
finalidad de incrementar el personal para recibir la obra  objeto de contrato No. 
1.110.12-13-0980 de 2023 antes de la fecha estipulada es decir 31 de diciembre de 
2023, de acuerdo a lo expresado en los oficios del 20 de octubre de 2023 del 
contratista de obra y del oficio del 15 de noviembre de 2023 del interventor de la 
obra donde presenta la solicitud de adición y la propuesta económica. 
  
 
La anterior solicitud se encuentra justificada  en la que la finalidad del  CONTRATO 
DE CONSULTORIA No. 1.110-12.11- 0984 de 2023 es el seguimiento de la 
ejecución contractual y el debido acompañamiento en los procesos para la ejecución 
a cabalidad del CONTRATO DE OBRA No. 1.110.12-13-0980 de 2023.  
 
 

Solicitud:  
 
En consecuencia, de lo anteriormente expuesto y de manera atenta solicito se 

adelanten los trámites administrativos necesarios para adicionar el contrato de 

consultoría No. 11.110-12.11- 0984 de 2023  por valor CINCUENTA Y SIETE 
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MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS COP ($ 

$57’811.313,00) de acuerdo a la oferta económica presentada por el contratista 

mediante oficio del 15 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que se cuentan 

con los recursos del CDP No. 3600002105 de fecha 29 de noviembre de 2023 

Ítem 1 

Valor: 57.811.313 COP 

Proyecto: PI43-102003/1/1/01/08 - Realizar interventoria a la modernización e interv 

Apropiación Presupuestal: 

Fondo: 1-3004 - RECURSOS DEL CRÉDITO 

Centro Gestor: 1148 - DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Posición Presupuestaria: 23201010010214 - Otros edificios no residenciales 

Área Funcional: 4350301010010000 - Modelo Integ de Plan MIPG 

Elemento PEP: PI43-102003/1/1/01/08 - Realizar interventoria a la modernización e 

intervención de las instalaciones donde 

se presta el servicio al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.. 

Cuenta Mayor: 5507052259 - Adecuaciones y Mejoras Edificio San Francisco 

 

Atentamente,  

 
 
______________________________ 
DIEGO ANDRES RIVAS BARRIOS 
Subdirector de Recurso Físicos 
Supervisor de la interventoría 
 
 
 
__________________________________ 
 Ing. ALEJANDRO RESTREPO MORENO 
 Supervisor de la interventoría 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 


