GOBERNACION DE ANTIOGUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ADICION N° 01 AL CONTRATO N°4600015391

CONTRATO N°: | 4600015391 DE 2023
CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 890.900.286-0
CONTRATISTA: | INGENIERCS ALIADOS S.A.S.
NIT: 901.394.448-4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO E
OBJETO: INSTALACION DE REPUESTOS, EQUIPOS Y TRABAJOS VARIOS, PARA EL
' SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y SUS SEDES EXTERNAS.
TRESCIENTOS  SESENTA  MILLONES  NOVECIENTOS  TREINTA M
CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/L ($360.930.411} IVA Incluido.
VALOR: De los cuales, TRESCIENTOS TREWTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
' CUATROCIENTOS ONCE PESOS MIL (3330.930.411) IVA incluido, corresponden al
presupussto del mantenimiento de aires acondicionados; y TREINTA MILLONES DE
PESOS ML ($30.000.000) a la bolsa general de repuestos para los mantenimientos
correctivos y emergencias de los aires acondicionados. »
PLAZO: NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
) INICIO ENTRE LAS PARTES Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Entre los suscritos a saber, MARILUZ MONTOYA TOVAR, identificada con la cédula de ciudadania
N°39.416.463, actuando en calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento de Antioquia,
en virtud def Decreto de Nombramiento 2021070004306 del 10 de noviembre de 2021 y Acta de Posesion del
10 de noviembre de 2021, en concordancia con el Decreto Ordenanza D 2020070002567 del 05 de
noviembre de 2020, modificado mediante Ordenanza 23 de 2021 y Ordenanza 07 de 2022, delegada para
contratar por el Decreto Departamental N° 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y facultada por ia Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante y para los efectos de este
contrato se denominard EL. DEPARTAMENTO vy de ofra parte, JUAN CAMILO BEDOYA, mayor de edad
identificado con cédula de ciudadania N° 71.293.738, quien actia en nombre y representacion legat de
INGENIEROS ALIADOS S.A.S. con NIT. N° 901.394.448-4 quien para efectos de la presente modificacion se
denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar la presente ADICION N° 01, AL CONTRATO
N°4600015391, recomendada en &l Comité Intemo de Contratacion, mediante Acta N° 155 del 1 de
noviembre de 2023, y en el Comité de Orientacion y Seguimiento, mediante Acta 97 del 21 de noviembre de
2023 que se regira por ias clausulas que aqui se expresan, previas [as siguientes consideraciones:

1. Actualmente, se encuentra en ejecucion el contrato con nimero 4600015391, cuyo objeto es el
Mantenimiento preventivo y corrective, con suministro ¢ instalacion de repuestos, equipos y trabajos
varios, para el sistema de aire acondicionado y ventilacién mecénica del Centro Administrativo
Departamental y sus sedes externas, es perinente anctar que los diferentes equipos que coemponen
el sistema de aire acondicionado son de tipo central que funcionan con la produccion y suministre de
agua helada desde el edificio del Distrito Térmico propiedad de Empresas plblicas de Medellin
(EPM), el desarrolic de las actividades se realiza en las siguientes sedes y equipos:

- El Centro Administrativo Departamental “José Maria Cordova" que incluye el edificio de la Asamblea
Departamenta!, transito departamental y cenfro de atencidn a la ciudadania. El sistema de aire
acondicionado cuenta a grandes rasgos cuenta con cuarenta y dos (42} unidades manejadoras de
aire {UMA’s) distribuidas en los trece pisos y el sotano del Centro Administrativo Departamental,
veinte (20} Fan Coil entre el sotano intemno, externo y archivos, un (1) Fan Coil de expansidn directa,
cuatro (4) bombas de impuision con sy sistema de variadores y valvulas de control, dieciséis (16}

Mini Spiit, tres (3) equipos Piso Techo y cuatro {4) Cassettes hidronicos. Aciuaimente tres equipos no
estan funcionando, a la espera de reparacion.
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El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, en el nivel inferior del palacio de ia cultura propiedad del
instifuto de cultura y patrimonio de Antioquia cuenta para su mantenimiento con dos {2} paquetes y
dos {2} bombas, una de condensacion y ofra de riego a fa pileta que hace parte del sistema de aire
acondicicnado, actualmente uno de los equipos no esta funcionando, a fa espera de reparacion

El Programa Aéreo de Salud, tiene cinco (5) equipos mini Split, dos (2) equipos de ventana, tres {3)
cassette LG y un (1) equipo central Bluefine de 60.000 BTU. Actualmente uno de los equipes no esta
funcionando, a fa espera de reparacion

El Laboratorio Departamental de Salud Publica, cuenta con un sistema de refrigerante variable
compuesto por cuatro (4) unidades condensadoras de 11TR y dos (2) de 12TR marca Panasonic,
tres (3) unidades manejadoras de 11TR y 7,5TR, siete (7} equipos tipo cassette de 9.000, 30.000 y
36.000 BTU, seis {8) Fan Coil con ductos en pifiisocianurato con capacidades de 36.000, 48.000 y
76.000 BTU; trece (13) mini spfit de 7.000, 9.000, 12.000, 18.008, 24.000 y 36.000 BTU; y dos (2}
equipos poriatiles de aire acondicionado con capacidad de 12.000 BTU, una de las zonas reguiere
mantenimiento adicional.

El almacen de fa Seccional de Salud de Antioquia ubicado en Barrio Antioquia cuenta con cuatro (4)
equipos de ventana marca LG y un {1} mini Split Blueline de 24,000 8TY.

El Centro Civico de Antioquia Plaza de fa Libertad, cuenta con un (1) Cassette marca LG de 60.000
BTU instalado en la oficina de entrega de pasapories.

Ef presupuesto del contrato de referencia contempla dos asignaciones de recursos, fa primera para el
mantenimiento preventivo y la segunda para el mantenimiento correctivo, pretendiendo asi garantizar
la operacion y mantener {a temperatura en condiciones que permitan a los servidores laborar con
comodidad para ¢l buen desempefio de los servidores, asi como el confort de los usuarios que
visitan el CAD y las necesidades particulares de fas sedes externas.

Es importante resaltar que fas unidades manejadoras de aire (UMA) y los deméas equipos del CAD ¥
sedes externas, tienen un tiempo de servicio de més de treinta afios, o que hace que estos equipos
requieran de una revision y atencion permanente, ya que sus componentes y estructura presentan
niveles de desgaste muy elevados, y constantemente se presentan inconvenientes relacionados, en
la presente vigencia se han presentado un gran niimero de manteamientos correctivos, lo gue ha
agotado la bolsa de repuestos definida en el presupuesto inicial del contrato y por Io que hace
necesario adicionar recursos con el fin de atender algunas necesidades prioritarias, dado que
algunos equipos no se encuentran en funcionamiento a la espera de contar recursos para su
intervencién.

Ademas, ante la imposibilidad de cambio de los mismos a corto plazo se debe dar continuidad a los
mantenimientos preventivos con mayor recurrencia, y asi mismo atender los mantenimientos
correctivos, estos Gitimos se han incrementado y las bolsas de repuestos definidas en ef presupuesto
inicial se han agotado en un 65% para la Secretaria de Suministros y Servicios y 95% para la
Secretarfa Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, y 2 la fecha se tienen represadas
reparaciones, en vista de que el contrato no cuenta con recursos suficientes para cubrir las
necesidades mas apremiantes.

La importancia de contar con los recursos adicionales para la reparacién de los equipos que se
encuentran en mal funcionamiento (incluye componentes y mano de obra), se pretende dar
continuidad a la operacion de los equipos que componen &f sistema de aire acondicionado, la no
intervencion puede tener consecuencias graves en el confort y el hienestar de los ocupantes, asi
como en la funcionalidad de los equipos sensibles.

Por ofra parte, dada la ineficigncia de los equipos actualmente se opto por que estén operando 24
horas del dia, los 7 dias de la semana, con e} fin de mantener fas condiciones de aire adecuadas en
todo el edificio. Dado el funcionamiento constante y la obsclescencia, e desgaste y las posibles
averias son ingvitables, asi mismos no se tiene reserva para cambio inmediato por lo que es
imperativo continuar con una bolsa de repuestos para atender las fallas que se puedan presentar,
adicionaimente, las obras realizadas en ef sdtano interno del CAD, ha obligado a realizar
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movimientos de equipos de aire y mantenimientos adicionales, los cuales no se contemplaron en el
presupuesto inicial del contrato, o que obliga a atenderlas con el contrato vigente que cuenta con
gse alcance, con el fin de no parar las obras,

En virtud de lo antesior se solicita la adicion nimero 1 por ciento setenta y cinco millones de pesos
ML ($175.000.000), IVA incluido, justificado en la necesidad de continuar con la prestacion del
servicio de aire acondicionado en el Centro Administrative Departamental y en las sedes externas,
para las cuales se requiere contar con este servicio de forma permanente para el normal
funcionamiento de los equipos anteriormente mencionados y necesarios en el cumplimiento del
servicio pablico que realiza la entidad, y de no realizarse |a misma, se quedaria fa Gobemacion de
Antioquia sin este respaldo fécnico.

Se proyecta una ejecucion de los recursos conforme al cuadro de costos, sin embargo, pueden surgir
necesidades adicionales en el proceso o se pueden prescindir de algunas, situacion que no se puede
adelantar, sin embargo, se anexan valores estimados a partir de cotizaciones de} proveedor actual e
historicos de dafios presentados, en todo caso la ejecucion de, los recursos dependera de la
viabilidad de cada propussta, que hasta el momento se encuentran en etapa de revision. Asi mismo,
se aclara que existen correctivos adicionales a fos expuestos, pero superatia el méaximo permitido de
adicion, se tendran en cuenta para ef proceso del afio entrante.

Secretaria de Suministros y Servicios

Descripcion Valor Iva Total
Suministro e instalacion de transmisor | $ 11.145 141 $ 2117577 | $ 13.262.718,00
sensor
Correctivo  equipo  sOtano  exterior | $ 9484092 | & 1803877 | § 11.297.989,00
(inhabtitado)
Tableros de contrel UMA $ 2702490 | $ 513473 | § 3.215.863,00
Instalacion equipo de transito $ 9073486 | § 1723964 | § 10.797.460,00
Reubicacion Mini Split $ 1037261 | § 197080 | & 1.234.341,00
Fittros UMA piso 13 $ 1.200.000 | 3 228000 | § 1.428.000,00
Bandejas UMAS de algunos pisos $ 4500000 | $ 855.000 | § 5.355.000,00
Correctivos minimos Archivo historico $ 18.279.800 | § 3473162 | § 21.752.962,00
Reparacion de Motores $ 9.984.000 | § 1.896.960 | § 11.880.960,00
Mini Split gimnasic (bomba, drenaje, | $ 1222235 | % 232225 | § 1.454.460,00
varios}
Bolsa de repuestos para Cotrectivos $ 28.000.000 $ 5320000 | § 33.320.000,00
Total, Suministros $ 96.638.515 | § 18.361.318 | § 114.999.833,00
Secretaria de Salud
Correctivos paguete Hangar $ 16.547.826 | § 3444087 | % 19.691.912,00
Mini Split del rack del piso 8 $ 1222235 | § 232225 | § 1.454.460,00
Equipo Laboratorio Dptal $ 2222235 | % 422225 | % 2.644.460,00
Almacén Salud {trasiado de equipo} $ 4536748 | § 861982 % 5.398.730,00
Bolsa de repuestos para Correctivos $ 25891124 1 § 4918314 | § 30.810.438,00
Total, Salud $ 50420167 | § 0579832 | § 60.000.000,00
TOTAL GENERAL $ 147058682 | § 27.941.150 | § 174.999.833,00

9, A lafecha se ha cumplido con fas obligaciones estipuiadas en el contrato, estudios previos y pliego

10.

de condiciones definitivos, que han sido verificadas y soportadas debidamente de acuerdo al manual
de supervision de la Gobemacion de Antioquia, bajo ef rol técnico como supervisor designado,
evaluando la calidad y ef cumplimiento del servicio se tiene una ejecucion fisica del 66.4% y
ejecucion financiera del 65,3% {con corte af 30/09/2023).

Es pertinente aclarar que la ejecucion fisica y financiera para el cierre de la vigencia 31 de diciembre
del 2023 se proyecta que sea del 100%, dado que las rutinas de mantenimiento preventivo se
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continuaréan conforme a la planeacion inicial de! contrato, y este valor coincide con los recursos no
ejecutados, se reitera que no se cuenta con recursos para atender los correctivos identificados y las
probables fallas en el sistema.

11. Es importante mencionar que dicha solicitud se genera por causas no imputables a ninguna de Jas
partes y que la adicion de recursos resultatlo de Ja modificacion soficitada se encuentra debidamente
justificadas.”

En razén de lo mencionado anteriormente, se solicita celebrar fa ADICION N° 1, por valor de CIENTQ
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML $175.000.000 INCLUIDO IVA.

De acuerde con las anteriores consideraciones, las partes ACUERDAN:

PRIMERA: ADICIONAR el presente contrato por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ML $175.000.000 INCLUIDO IVA, de conformidad con fa justificacién y recomendaciones formuladas
por el supervisor, y seglin documentos anexos que hacen parte integral de la presente adicion.

Por lo anterior, la CLAUSULA SEGUNDA del contrato queda asi:

VALOR. £l valor del presente confrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ML ($535.930.41 1)
VA INCLUIDO.

De los cuales, TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MiL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS M. ($330.930.411) IVA Incluido, corresponden al presupuesto
del mantenimiento de aires acondicionados, y DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ML
($205.000.000), a fa bolsa general de repuesios para los manfenimientos comrectivos ¥ emergencias
de los aires acondicionados.

SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. fa presente adicion estd amparada con los siguientes
Cerificados de Disponibflidad Presupuesta! asi: COP No. 3700013528 por un valor de $115.000.000 y COP
No. 3700013591 por un valor de $60.000.000 y los Certificados de Registro Presupuestal asi: RPC No.
4500061902 por un valor de $115.000.000 y RPC No. 4500061903 por un valor de $60.000.000.

PARAGRAFO: Los anferiores certificados de dispenibilidad presupuestal y los certificados de registro
presupuestales hacen parte de la clausula CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES
del contrato inicial,

TERCERA: ADICION, AMPLIACION O MODIFICAGION DE GARANTIAS. De acuerdo con la Clausula
DECIMA: GARANTIAS del Contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a realizar las modificaciones a las
garantias de cumplimiento, en cuanto a la adicién de fas vigencias del contrato de acuerdo con la presente
Adicion N° 01. El incumplimiento de la obligacion del CONTRATISTA de mantener la suficiencia de ia
garantia facultara al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a declarar la caducidad del contrato.

CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCION / LISTA CLINTON. EL
CONTRATISTA, para la suscripeion de la presente modificacién de — Adicion N° 01 - del contrato, afirma bajo
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de interés
y demés prohibiciones para contratar previstas en la Constitucién Politica de Colombia, en el articulo 8 de Ia
Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes sobre |a materia y que, si flegare a sobrevenir alguna, actuara
conforme lo prevé el articulo 9 ibider, modificade por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2018.

Asimismo, EL CONTRATISTA, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni é! ni sus representantes
legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i}. Estan incluidos en ia lista ONU emitida por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por ia oficina de contro! de activos extranjeros
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de las Naciones Unidas {OFAC) también conocida come fista Clinton, ni en ninguna ofra fista restrictiva
emitida por organismos nacionales o intemacionales, policiales, judiciales o de investigacion

QUINTA: EL CONTRATISTA manifiesta que acepta la presente Modificacion de Adicion N° 01 al centrato de
manera voluntaria, libre, transparente, sin recibir ningin tipo de ayuda ni beneficios por parte de algin
funcionario publico o de terceras personas.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente Adicion N° 01 af contrato se perfecciona con
fa suscripcion de las partes. Para su ejecucion se requiere la aprobacion de las garantias. Asimismo, la
presente Adicion N°01 al contrato se publicara en la plataforma transaccional SECOP .

SEPTIMA: RATIFICACION. En lo demas, las partes ratifican que contindan sometidas a las condiciones
inicialmente establecidas.

OCTAVA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente documento los siguientes: 1) Acta del
Comité Inferno de Contratacion de la Secretaria de Suministros y Servicios y del Comité de Orientacion y
Seguimiento donde consta la recomendacion de la presente Modificacion de Adicion N° 01; 2} Justificacion de
la Modificacion de Adicion N° 01- concepto presentado por ef Supervisor def contrato; 3} informe de
Seguimiento de la Supervision a la Contratacion Estatal; 4) Solicitud de Modificacion de Adicién N° 01 al
Contrato N° 4600015381 de 2023; 5) Carta de aceptacion de EL CONTRATISTA; 6) cerlificados de
disponibilidad presupuestal y los certificados de registro presupuestal 7) Las modificaciones a fas garantias
con la aprobacion de las mismas por parte de la entidad; 8) Certificado de paz y salvo de seguridad social
integral y parafiscales; 8) Antecedentes penales, de medidas correctivas, fiscales y disciplinarios del
Representante Legal y {a sociedad; 10) Los demas documentos requeridos para esta modificacion.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre de 2023.

@QQM\P\

MARILUZ MONTOYA TOVAR / JGAN CAMILO BEDOYA

Secretaria de Suministros y Servicios Representante legal

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA [NGENIEROS ALIADOS S.AS.

Contratante Contratista

NOMBRE FIRMA FECHA

Proyectd: | Yilmar Valoyes Cordoba / Conlratista Rol juridico ;@{/3 281112023
Reviso y . . . . -~
Aprobé: Maria Paulina Muriilo Pelae2/ Direclora Abastecimiento e 281172023
Los arriba firmantes declaramos gue hemos revisado el documento vy lo encontramasﬂajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por o tanto, bajc nuesira responsabilidad io presenta ‘}os para firma.
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