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Acta final
Recepcion de la estructura protectora removible para el Ciudad
tranvia de mulas. Segun contrato de obra IDPC -0b-335 - Bogota
2019 ‘Disefio, fabricacion e instalacién de una estructura Fecha
Tipo de Reunién: | protectora removible para el tranvia de mulas, pieza DD | MM | AA
museogréfica central de la sala sobre rieles: El Tranviaen | 09 | 09 | 2019
Bogotéa, del Museo de Bogota”
Hora Inicio
Lugar: Casa de los Siete Balcones — Calle 10 No 3-61 3:30
Hora finalizacién
4:30
Asistentes - Invitados
Nombre y Apellido Dependencia/ Entidad Cargo Asistencia
Guillermo Rodriguez . Director de obra :
Amaya. Construcciones Reto SAS -« j
Ricardo Escobar Subdireccién de Proteccion Arquitecto 4
. . : . ; . Coordinadora de
Carolina Corredor Rojas Subdireccion de Divulgacion museografia,
N
Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.
Orden del Dia
N° Tematica Responsable
1 Revision de detalles constructivos. IDPC — Construcciones Reto SAS
2 | Revisién de acabados. IDPC - Construcciones Reto SAS
3 | Revision de desagiies. IDPC - Construcciones Reto SAS
4
N° Desarrolio

1 Se revisaron los detalles constructivos de la estructura como el empate de elementos
metalicos y la terminacién de la soldadura, entre otros.

patio.

Se revisaron los acabados de pintura tanto en la estructura cémo de los muros perimetrales del

Se 'hizo revision del sistema de desaglies, su articulaciéon con los preexistentes, forma de
desalojo de agua, control de rebose, etc.




