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ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

OBJETO 
 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y LA VEREDA GUADUAS LA VEGA EN 
EL MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA”. 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

 

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el  cual 
empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el 
acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial 

 
Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, 
teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de 
proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras  de 
baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales. 

 
Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio 

SRDINATA, del Departamento de NORTE DE SANTANDER cuyos objetos buscan “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA  

GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL  

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL”; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento. 

 

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia 
de la persona que realizará las labores de interventoría. 

 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así 
como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica. 

 
Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la 
contratación de la Interventoría que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL CORREGIMIENTO SAN 
ROQUE Y LA VEREDA GUADUAS LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 
 
El proyecto de las obras al cual se le realizará interventoría corresponde a los convenios solidarios los cuales se encuentran 

publicados en la plataforma SECOP II y se describen a continuacion: 

 

 
Número de Convenio: 4554 DE 2023 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 

CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL  

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

Recomendaciones: 

 
Enlace SECOP II: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 

 
Recomendaciones: 

 
a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías. 

c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado. 
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Número de Convenio: 4782 DE 2023 

Objeto: : “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL  
CORREGIMIENTO SAN ROQUE Y VEREDA GUADUAS LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

 

Recomendaciones: 

 
Enlace SECOP II: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 

 

Recomendaciones: 
 

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías. 
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado. 

 
 

2.1 Alcance de las obras a realizar Interventoría 

 
En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde se pretende atender 

las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para 

lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera: 

 

A. Localización, replanteo y topografía de las obras. 

B. Replanteo y perfilamiento de las vías. 

C. Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros) 

D. Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella. 

H. Mantenimiento Períodico y/o Rutinario. 

E. Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales 

vigente del INSTITUTO. 

 

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje 
y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras 
de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa 
huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. 
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Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones  
Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre 
vigente. 

 
 

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordarán en su momento en coordinación con 
la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría de la Territorial y el Director Territorial del INVIAS. 

 
 

2.2 Localización 
 

Figura 1. Localización del proyecto 

 
 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 

Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

El alcance del proyecto objeto de la presente invitación es : “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL CORREGIMIENTO SAN 

ROQUE Y LA VEREDA GUADUAS LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar 

interventoría, objeto del presente proceso de selección de Interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. 
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Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de exclusiva  

responsabilidad la junta u organismos de acción comunal- OAC y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse 

detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, información que serán incluidas 

en los respectivos informes de Interventoría. 

La interventoría y el instituto determinará de manera conjunta entre el o los Organismo de Acción Comunal, con fundamento 
en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REVISIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales 
designados del INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó 
una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y  
Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del 
sector a intervenir. 

 
El interventor deberá aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno donde se ejecutarán las 
obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos 
y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de 
drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc 

 
 

El interventor deberá verificar que la OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materia les, 
ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesiona les 
especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad. 

 
El interventor deberá garantizar que el Organismo de Acción Comunal - OAC efectué todas las gestiones sociales, prediales y 
ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de  
construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente. 

 
El Interventor deberá verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal - OAC tome las medidas 

necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir 

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de  Interventoría 

aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se 

obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS. 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están establecidas en el  

Manual de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique 

o lo sustituya del Instituto Nacional de Vías. 

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. 

 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. 
del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
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El plazo del presente contrato será: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Nota: Para efectos de evaluación se tomará como plazo del contrato 2 MESES Y/O 31 DE DICEMBRE 2023 

 

 
5 FORMA DE PAGO 

 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los 
costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, 
afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el 
Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte 
del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales 
del respectivo periodo a facturar. 

 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato. En todo 
caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto 
durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, 
y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 

 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, 
EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el  
INSTITUTO. 

 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil  
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan 
efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago 
estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 
Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el 
Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. 
Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

 

El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para el pago de las 
actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la  
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como 
fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se  
establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. 

 
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará la sanción 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 2022. 
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El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal pagados por INVÍAS,  
correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 

 
El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del  
INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 
de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 

 
5.1 ANTICIPO 

Para el presente proceso no aplica anticipo. 

 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o aquel 

que la sustituya aplicable del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, en el cual se presentan los 

documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO; así como los demás manuales ya establecidos por la 

entidad. 

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem relacionado con el desarrollo de labores 
relativas a la ejecución y/ actualización y/o ajustes y/o complementación y/o revisión de Estudios y/o Diseños y/o cálculos  
estructurales, el Interventor velará porque en todo momento, los productos entregados por los organismos de acción comunal - 
OAC, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y las especificaciones generales y particulares aplicables, 
antes de emitir concepto de aprobación. 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y  
diseños que la Entidad entregue a la junta u organismos de acción comunal- OAC para la ejecución de las obras objeto de la 
Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estud ios y 
diseños, si la junta u organismos de acción comunal- OAC no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los  
mismos y la ejecución de la obra en marco del convenio solidario suscrito, con la debida calidad, garantizando la durabilidad , 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El 
Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga la Junta u organismos de acción 
comunal- OAC, para consideración de la Entidad contratante. 

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que la Junta u organismos de acción comunal- OAC pretenda 
efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto 
de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá a la Junta u organismos de acción comunal- OAC unos plazos razonables 
para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según e l 
amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente 
la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario 
algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada a la Junta u organismos de acción comunal - OAC y la 
verificación en el Interventor. 
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7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 
 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados 
por la Entidad . 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no 
puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la 
dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de 

conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para 
cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien 

se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago 
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén  
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida 
una remuneración de referencia. 

 
f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la 

disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 
 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo 
con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al  

contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, 
que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles 
que hacen parte del Personal deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de  
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su 
porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 
para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
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7.1. Personal 
 

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
 

• (Un) (1) Director de Interventoría 

• Un (1) Ingeniero Residente de interventoria 

• Un (1) Profesional Ambiental 

• Un (1) Profesional Social 

• Un (1) Inspector SST 

• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías 

• Un (1) Especialista en Geologia y/o Geotecncia 

• Un (1) Especialista Estructuras 

• Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

• Un (1) Especialista en Diseño Geométrico 
 
 

 
Profesional Ofre 
cido para el Car 

go 

Requisitos de Exper 

iencia Gene 

ral 

Requisitos de Experiencia E 
specífica 

Formación académica 

 
 
 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

No menor a Cinco (05) 
años contados a partir 

de la terminación y 
aprobación del pensum 

académico de educación 
superior y la fecha de 

cierre del presente 
proceso de contratación. 

Mínimo dos (2) años acumulada, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación, en cualquiera de 
las siguientes opciones o mediante la 

suma de las dos: 
• Ejercicio en entidades oficiales 
como profesional del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o profesional y/o 

como contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se haya 

desempeñado en actividades 
relacionadas con INTERVENTORÍA U 

OBRA CIVIL EN VÍAS. 
• Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como ingeniero 
residente de obra y/o residente de 

interventoría, de proyectos 
relacionados con INTERVENTORÍA U 

OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Matrícula profesional 

vigente de Ingeniero Civil 
y/o de Transportes y Vías. 
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INGENIERO 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

No menor a un (01) año 
contados a partir de la 

terminación y 
aprobación del pensum 

académico de educación 
superior y la fecha de 

cierre del presente 
proceso de contratación. 

 
 

N.A 

 

 
Matrícula profesional 

vigente de Ingeniero Civil 
y/o de Transportes y Vías. 

 

 
 
 
 

 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

No menor de dos (2) 
años, contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
contratación 

Mínimo un (1) año acumulada, contados a 
partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
contratación, con experiencia en trabajo 
con comunidades, o procesos de 
consultas previas, conocimiento en 
gestión socio predial, o en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

Matricula profesional vigente 
como Profesional de 
Ingeniería Ambiental y/o 
Sanitaria y/o Forestal y/o 
Ingeniera de Recursos 
Hídricos y Gestión 
Ambiental y/o Ingeniería de 
Minas y/o Ingeniería 
Agrícola y/o Administración 
Ambiental y/o Biología y/o 
Ecología. 

 
 
 

PROFESIONAL 
SOCIAL 

No menor de dos (2) 
años, contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
contratación. 

Mínimo un (1) año acumulada, contados a 
partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
contratación, con experiencia en trabajo 
con comunidades, o procesos de 
consultas previas, conocimiento en 
gestión socio predial, o en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

Matrícula profesional vigente 
como Profesional de Ciencia 
Sociales y Humanas en: 
Trabajo social 

y/o Psicología social y/o 
Antropología y/o Sociología 
y/o Psicología y/o 
Comunicación Social. 

 
 

INSPECTOR SST 

 
 

N.A 

 
 

N.A 

Profesional, Tecnólogo o 
Técnico en Seguridad 
Industrial y/o Salud 
ocupacional y/o Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
 
 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS Y/O 

VÍAS 

No menor de dos (2) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 

Aportar al menos un (1) contrato en 
experiencia específica acumulada, 
posterior a la graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: ejercicio 
profesional como especialista en 
pavimentos y/o vías en proyectos de 
Obra CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

Matrícula Profesional 
vigente como Ingeniero 
Civil y/o Ingeniero de 
Transportes y Vías. 

 

Título de posgrado en 
Geotecnia Vial y/o Pavimentos 

y/o Vías Terrestres. 
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ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

 
No menor de dos (2) 
años, contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación 

Aportar al menos un (1) contrato en 
experiencia específica acumulada, 
posterior a la graduación del posgrado, y 
la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en Estructuras en 
proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 

Matrícula Profesional vigente 
como Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Transportes y 
Vías. 
 
Título de posgrado en 
Estructuras. 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

 
 
 

ESPECIALISTA EN 
GEOLOGÍA Y/O 
GEOTECNIA 

 
 

No menor de dos (02) 
años contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación 

Aportar al menos un (1) contrato en 
experiencia específica acumulada, 
posterior a la graduación del posgrado, y 
la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista Geología y/o Geotecnia 
en proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS 
(obra y/o Interventoría). 

Matrícula Profesional vigente 
como Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Transportes y 
Vías y/o Geólogo y/o Geo 
científico. 
 

Título de posgrado en 
Geotecnia y/o Estabilidad de 
Taludes y/o Vías Terrestres. 

 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

 
 

ESPECIALISTA EN 
HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

No menor de dos (2) 
años contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación 

Aportar al menos un (1) contrato en 
experiencia específica acumulada, 
posterior a la graduación del posgrado, y 
la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en Hidráulica y/o 
Hidrología en proyectos de Obra CIVIL 
EN VÍAS (obra y/o Interventoría). 

Matrícula Profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de Transportes 
y Vías. 

 
Título de posgrado en 

Hidrología y/o Hidráulica. 
 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 

estudio de posgrado. 

 No menor de dos (2) 
años contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 

Aportar al menos un (1) contrato en 
experiencia específica acumulada, 
posterior a la graduación del posgrado, y 
la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en Diseño Geométrico 

Matrícula profesional como 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
de Transportes y Vías 

 
Título de posgrado en Tránsito 

y/o Pavimentos y/o Vías 
Terrestres. 
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ESPECIALISTA EN 

DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

cierre del presente 
proceso de contratación 

en proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS 
(obra y/o Interventoría). 

 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

 

 
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan 
al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones establecidas en el contrato. En ningún 
caso, el personal propuesto podrá sobre pasar dedicaciones al 100%. 

 
Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos 
que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la  
justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Instituto, el personal deberá reemplazarse por uno de 
igual o mejores calidades que las exigidas en el presente numeral. 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 

 
La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los 
especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato 
y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 

 
A continuación, se establecen rangos de salarios para los Costos Directos de personal aplicables al proyecto, los cuales 
deberán estar dentro del rango establecido. 

 

RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 5.800.000,00 $ 6.200.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría $ 2.600.000,00 $ 3.00.000,00 

Profesional Social $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00 

Profesional Ambiental $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00 

Especialista en Geología y/o Geotecnia $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00 

Especialista en Pavimentos y/o Vías $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00 

Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00 

Especialista en Estructuras $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00 

Especialista en Diseño Geométrico $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00 

Inspector $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00 

Inspector SST $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00 

 
 

A su vez, se establecen rangos de referencia, respecto Otros Costos Directos, los cuales podrán estar en el rango de referencia. 
Estos últimos valores se presentan como guía o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los interesados: 
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RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Viáticos Director y/o Especialistas $ 140.000,00 $ 160.000,00 

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, Incluye combustible y 
SOAT) 

$ 600.000,00 $ 750.000,00 

Trabajo de topografía (Incluye personal, 
equipo y transporte) 

$ 2.800.000,00 $ 3.600.000,00 

Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

$ 300.000,00 $ 450.000,00 

Oficina/Campamento (incluye dotación y 
servicios públicos) 

$ 600.000,00 $ 800.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye 
peajes y combustible) 

$ 200.000,00 $ 700.000,00 

Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc. 

$ 90.000,00 $ 150.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax, correo, internet, etc) 

$ 140.000,00 $ 250.000,00 

 
 
 

7.3 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor 
[En caso de aplicar] 

 
 

El Interventor deberá verificar que la junta u organismos de acción comunal- OAC mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requer ido 
por la Entidad, para dar cumplimiento a las actividades proyectadas. 

 
 

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de  
Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del  
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, 
caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento de la Junta u organismos de acción comunal- OAC 
con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente  
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

 
 

9 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
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Estarán a cargo de la junta u organismos de acción comunal- OAC todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la  
Interventoría, como lo establece el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana 
o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala 
conducta”. 

 
10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad  

ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las  

actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de 

los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo de la Junta u  

organismos de acción comunal- OAC. 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría aplicado para el  

programa. 

 

11 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 
 

11.1 Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego de Condiciones 
de la presente invitación pública. 

 
11.2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, la Junta u organismos de acción comunal - 
OAC y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución del proyecto. 

 

11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, se deberá programar 
una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par de la Junta u organismos de acción 
comunal- OAC, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión 
se deberá elaborar la correspondiente acta. 

 

11.4. Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados por la junta u 
organismos de acción comunal- OAC, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el 
ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con 
el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del 
trámite en el SECOP referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente una 
propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del correspondiente convenio, y esté totalmente 
informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con los manuales y/o cartillas 
aplicables al presente proceso, o el que lo modifique o lo sustituya. 

 

11.5. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual, de acuerdo con 
el desarrollo de la obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para 
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tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal 
y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar concordancia con el programa de 
obra aprobado por el Subdirector de Vías Regionales o la Gerencia asignada, dicha incorporación será objeto de revisión y/o 
aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo 
del proyecto. 

 

11.6. La Junta u organismos de acción comunal- OAC conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación 
del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de 
prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en 
el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente. 

 

11.7 Notas del Formulario No1 
 

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución 
de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas 
contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego 
de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente aplicado al programa de Caminos 
Comunitarios de la Paz Total, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda: 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos 
para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta  
entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución 
del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 
requiera la presencia del Director o residente de Interventoría y/o en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán 
viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se 
reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos 

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o 
Especialistas, previa autorización del Gestor Técnico de Proyecto. 

2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos 
recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 

2.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo. 

2.7. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga 
un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las 
obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos 
periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación 
y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 
para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y 
previa autorización del Supervisor de Contrato. 
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2.8. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de 
los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor 
de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin 
superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los 
especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico. 

2.9. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán 
mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación 
de su participación y utilización real en el contrato. 

2.10 Las primas regionales no aplican para el presente proceso 

3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de 
Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las 
cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado 
por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 

 

 
12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada 

uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente, según corresponda y/o aplique, en los términos consignados 

en el Manual de Interventoría aplicada al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL INVIAS vigente, Plan de 

Cargas, anexos de los convenios del Proyecto, y el presente Anexo Técnico: 

 

1. GENERALIDADES 
 

1. Descripción general de las obras. 
2. Objeto de los convenios. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, 

prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional de la Junta u organismos de acción comunal- OAC, 

Interventoría y de la Entidad. 
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal de la Junta u organismos de acción comunal- OAC y de la Interventoría 

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la Junta u organismos de acción comunal- OAC. 

7. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar 
cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
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contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 

8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta de las obras de acuerdo con el Cronograma  

contractual aprobado por la Interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual 

aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por la Junta 
u organismos de acción comunal- OAC y el seguimiento efectuado por el Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan 
la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago 
a las ESP por parte de la Junta u organismos de acción comunal- OAC, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados por la Junta u organismos de acción comunal- OAC, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo del convenio, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y  
legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la Junta u organismos de acción comunal- OAC 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (Ingenieros, Profesionales, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información  
relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual 
manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. 
Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, veredas o elementos que hagan parte del 
proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por la Junta u  
organismos de acción comunal- OAC y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período,  
expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las  
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos 
de laboratorio. 

14. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico,  
Señalización y desvíos empleados por la Junta u organismos de acción comunal- OAC, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la  
ubicación del proyecto. 

15. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios 
unitarios no previstos presentados por la Junta u organismos de acción comunal- OAC y aprobados por la 
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Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 

16. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de 
los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

17. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los 
requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte de la Junta u 
organismos de acción comunal- OAC. 

18. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para 
el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 

19. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por 

los participantes, Junta u organismos de acción comunal- OAC, Interventor y Entidad. 
21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente 

de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número de 
acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de 
recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura de transporte. 

 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social de 
la Junta u organismos de acción comunal- OAC. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión de la 
Junta u organismos de acción comunal- OAC requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o 
eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social de la Junta u organismos de acción 
comunal- OAC aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte de la Junta u organismos de acción comunal- OAC. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social de la Junta u organismos de 
acción comunal- OAC y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales  
empleados en el mes dentro de la obra. 

2. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
3. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Junta u organismos de acción comunal- OAC donde se 

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por la Junta u 
organismos de acción comunal- OAC y aprobado por la Interventoría. 
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4. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

5. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto de la Junta u organismos de acción comunal- 
OAC como del Interventor. 

6. Afiliaciones y pagos del personal de las obras derivadas de los convenios solidarios al Sistema General de  
Seguridad Social Integral. 

7. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la Junta u organismos de acción  
comunal- OAC (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran. 

8. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
9. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza 

de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de  
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran y el 
periodo laborado. 

10. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. En 
caso de aplicar. 

11. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos 
salariales y del SGSSI remitidos por la Junta u organismos de acción comunal- OAC para el respectivo informe. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y de la Junta u 
organismos de acción comunal- OAC sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y la Junta u organismos 
de acción comunal- OAC sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

 

13. OTRAS DISPOSICIONES 

 
 

13.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION. 
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El Ingeniero Residente de Interventoría y demás personal de dedicación completa para la interventoría del proyecto debe residir 
en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones 
contractuales. 

 

El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los demás 
recursos de Interventoría (Vehículos, motocicletas, ensayos de materiales, actividades de Topografía, etc.), lo cual debe ser 
aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se  
reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 

 

La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales 
del Contrato. 

 

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una declaración juramentada 
de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 %. 

 

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o mejoramiento de vías, por el  
desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni 
broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha 
condición deberá estar plenamente justificada por la Junta u organismos de acción comunal- OAC, avalada por el interventor y 
aprobada por el supervisor del instituto. 

 
La obra deberá ser programada de manera que se evitan cerramientos prolongados de la vía objeto de intervención. Las  
actividades que se consideren necesarias para dar cerramiento de la vía, según la entidad que corresponde, se realizarán de 
manera ágil, con el fin de poner la misma al servicio de la comunidad. A su vez, el interventor deberá validar la socialización 
según el caso, de los posibles cerramientos que se generen en la vía, con el fin de proponer junto a las comunidades  
cronogramas de uso y/o utilizar vías secundarías a la del objeto de intervención. 

 

La Junta u organismos de acción comunal- OAC y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras 
dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden 
obras inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se 
pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: bases 
en contacto directo con los vehículos). 

 

El Interventor acepta el Manual de Interventoría aplicable al programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente 
o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato. 

 
 

13.2 ORDEN DE INICIACIÓN 
 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a partir de la cual  debe 
iniciar la ejecución del contrato. 
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La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal 
manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Intervento ría 
será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 

 
13.3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica o ajustados 
de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de selección y con sus propios medios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y  
aceptación final, las actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica. Estas actividades son 
aproximadas y están determinadas según las necesidades de la presente invitación, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este 
proceso. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de 
la propuesta económica. 

 
En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará porque en todo momento, los estudios 
y diseños presentados por la Junta u organismos de acción comunal- OAC, cumplan con los requerimientos de contenido, 
metodología, y las especificaciones particulares y generales antes de dar su aprobación; así como lo establecido en la Cartilla 
de obras de drenaje y estructuras viales, vigente de la entidad. 

 
La contratación de la Interventoría está ligada a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal manera que, si llegare a 
interrumpirse el proceso de obras, se interrumpirá igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a  
reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 
 

13.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA 
 

En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del contratista , 
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, 
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga 
vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá 
establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 

 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de 
multas en los términos del Contrato. 

 
 

13.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados por un 
factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a 
saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado 
en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere 
principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos 
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que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o 
insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor 
multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos  
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador 
el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR 
PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR. 

 

13.5.1 Factor multiplicador 
 

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de los costos de personal; 
es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos 
de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la 
seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos  
asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de Interventoría. Así mismo, 
el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisión para la asunción de los riesgos  
previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención 
de procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el 
exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que 
él incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como  
reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección. 

 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable de acuerdo con las 
condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del contrato el personal mínimo exigido con  
dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería tener vinculación laboral. 

 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y exigir el cumplimiento de 
la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo previsto en la ley y el pliego 
de condiciones, respecto del personal vinculado laboralmente. 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador no podrá ser superior a 2.36. 

 
 

13.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoría 
aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, 
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo  
contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del  
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta u organismos de acción comunal - OAC, tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de 
condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los 
procesos de selección de obra e interventoría. 
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• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las actividades 
inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en los convenios solidarios objeto de 
Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo adjunta al presente 
proceso, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la 

gestión administrativa en desarrollo de la ejecución de los convenios con las Juntas u organismos comunales 
y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con la Junta u organismos de acción  
comunal- OAC y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y  
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y  
verificación de informes, entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de la Junta u organismos de acción 
comunal- OAC en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y la ejecución de las obras. 

 
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del 

estado presupuestal de las obras de los convenios con las Juntas u organismos comunales e Interventoría. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de 
los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios solidarios, así como apoyar al INVIAS 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes 

actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en 
los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, 
sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la Autoridad competente. 

 
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte de 

la Junta u organismos de acción comunal- OAC de las obligaciones relacionadas con la consecución y 
mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros que la 
Junta u organismos de acción comunal- OAC las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido 
en el convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 

riesgos asociados con los convenios solidarios, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la 
posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena 
ejecución de de las obras. 
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Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. 
 

13.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución 
del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en 
la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá  
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados 
al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 

 

El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes 
y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el  
INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

 
 

13.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría. El  
Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de 
iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del Personal, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos 
profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales. 

 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto, deberá hacer las 
observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación. En caso que el 
INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su 
parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 
aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 

 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero. Así 
mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente 
las siguientes reglas: 

 

• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 

 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la participación de  
profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construcción), con el fin de disponer de 
personal específico para la atención de aspectos ambientales, sociales, según corresponda. 
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• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional restante del equipo 
de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos  
profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo 
técnico, en la medida que se requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto 
de Interventoría. 

 

• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos en el presente anexo 
técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con los procedimientos contractuales 
correspondientes. 

 

• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún miembro del equipo de 
trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores 
a las de los profesionales respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones, y se deberá 
dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE 
LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 

13.8.1 Carta de Intención 
 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el contratista deberá 
presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la Entidad, o uno que contenga la misma 
información allí requerida o el formulario de experiencia específica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente 
donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en  
porcentaje y el cargo a desempeñar. 

 
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO 
SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada por el  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

 
13.8.2 Acreditación de los Profesionales 

 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son los siguientes: 

 
13.8.2.1 Formación Académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 

 
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
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Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o  
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educación 
Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de  
convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como 
tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

 
 

13.8.2.2 Experiencia Específica en Trabajos Similares 
 

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles establecidos en el 
presente Anexo técnico. 

 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 

 
    La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas 

por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre y descripción del 
proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación. 

 
    La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, celular o correo 

electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 

    Para el Director de interventoría, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de dedicación que 
haya tenido el profesional en cada proyecto. 

 

    Para los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el porcentaje de dedicación que 
haya tenido en cada proyecto. La experiencia específica, se tendrá en cuenta un solo contrato, sin importar 
el tiempo, que cumpla las condiciones descritas en el presente anexo técnico. 

 

    No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la entidad oficial 
o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 

 

    Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con la información 
solicitada: 

 
- Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
- La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto 

 
    La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 

proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

 
    Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo de 

experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del contrato. 
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    Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán aproximados por exceso 
o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se  
aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes 
sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada por el  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

 
13.8.2.3 Otras Consideraciones 

 

    En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso en el cual no 
se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación (traslapos de tiempo), para cada 
uno de las experiencias acreditadas. 

    En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa que se 
encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse independientemente cada uno 
de estos periodos laborados. 

    En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención 
de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente 
en el país de origen o donde hubiere trabajado. 

    Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado; de lo  
contrario, no se tendrán en cuenta. 

 

13.8.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior 
 

El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar al momento de  
presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Minis terio 
de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer  
temporalmente la profesión en Colombia. 

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de 
postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior, 
deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para 
el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

 
 

13.9 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR 
 

13.9.1 Para información 
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Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de Interventoría vía correo 
electrónico escaneados los siguientes documentos: 

 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, providencias y requerimientos 

de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 
2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoría. 
3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 
4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 

 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP II o el enlace 
de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de 
contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de base para la  
suscripción convenios solidarios y de Interventoría. 

 

Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría aplicada al programa, Manual de 
Interventoría vigente, el Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de 
Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor cumplir sus 
obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. En caso de no estar 
publicados en la pagina WEB de la entidad, la misma lo publicará junto los documentos del proceso. 

 

Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, diseños y planos  
correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Dirección Territorial respectiva. 

 

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre otros, con los siguientes 
documentos técnicos incluidos en la propuesta: 

 

1. Personal profesional propuesto 
2 Programa de distribución del personal 
3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4 Plan de control de calidad 
5 Discriminación de los costos de la propuesta y 
6 Otros recursos ofrecidos 

 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones técnicas, manuales, leyes, 
decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio que se realice al interior de 
la Entidad para efecto de trámites aplicables a la contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 

 

El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, cualquier cambio en el  
mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las hojas de vida debidamente soportadas de 
los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto 
a los profesionales de la junta u organismos de acción comunal- OAC, se debe contar para su aprobación con el concepto 
favorable de la Interventoría. 

 
13.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA 
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Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial el formato designado para ello dentro del programa para efectos 
del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes compromisos: 

 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por la Junta u organismos de acción comunal- OAC para 
aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones. 

 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de 
información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compat ible 
con éste. 

 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor del Contrato de  
interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos de la Interventoría acorde con el 
programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte 
del INVIAS. 

 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos relacionados con 
este punto. 

 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los numerales anteriores. 
 

El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, Programa de Obra, Flujo 
de Caja, video, etc.,) según aplique, deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente para su control 
y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la 
Interventoría, y otra copia será entregada a la Dirección Territorial. 

 

13.10.1 Aprobación de Estudios y Diseños 
 
Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones  
establecidos dentro del convenio solidarios, objeto del presente proceso de interventoría, y sus documentos anexos, y pueden 
referirse a: elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación, entre otros. 

 

La Junta u organismos de acción comunal- OAC realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización 
y/o complementación de los estudios y diseños pactados en el convenio solidario dentro del plazo previsto, documentos que 
debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación. 

 
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por la Junta u organismos de acción comunal- OAC; 
así mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en  el 
pliego de condiciones. Para ellos dispondrá de bolsa de especialistas para tal fin. 

 
Para efectos de determinar la fecha de iniciación de las obras y la determinación de la vigencia de la garantía de calidad de  los 
estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de 
Estudios y Diseños. 
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El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos entregados por la Junta u 
organismos de acción comunal- OAC, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de 
Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas. 

 
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de aprobación definitiva de los 
mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen 
parte de los estudios y diseños y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega física de los mismos en el arch ivo 
central de INVIAS. Es responsabilidad de la interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás 
información exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados. 

 

El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados por el Interventor relacionados 
con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en medio magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, 
anexos, planos y demás información. 

 
Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada las metas físicas de las obras derivadas de los convenios, la  
Junta u organismos de acción comunal- OAC debe entregar para revisión y aprobación de la Interventoría el acta de 
modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados. 

 

Como requisito para la suscripción del Acta de Aprobación, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y Diseños, el Interventor y 
la Junta u organismos de acción comunal- OAC deben gestionar ante la Subdirección de Estudios e Innovación la certificación 
en la que conste que los Planos de Diseño son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del  
INVIAS. 

 

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte de la Junta u organismos de acción comunal - 
OAC debe contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o  
complementaciones realizadas por la Junta u organismos de acción comunal- OAC en el ítem de los Estudios y Diseños. 

 
El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato dispuesto como Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. 

 

Es responsabilidad del Interventor exigir a la Junta u organismos de acción comunal- OAC el cumplimiento de los plazos 
establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de incumplimiento adelantar las gestiones  
requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. 

 

13.11 DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 
 

Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual permanecerá en la oficina de 
campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripción por las partes intervinientes.  La 
bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la  
Interventoría al momento del recibo definitivo de la misma. 

 
13.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 

 
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como 
de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e 
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impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el  
manual de interventoría aplicada al programa de CAMINOS COMUNTIARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 
 

13.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO 
 

Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la Interventoría debe 
realizar visita conjunta con la Junta u organismos de acción comunal- OAC y el Supervisor del Contrato de Interventoría al sitio 
de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su 
posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza co n una 
antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual. 

 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo definitivo de las obras 
objeto del contrato. 

 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la interventoría se llevará a 
cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones  y 
compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte de la Junta u organismos de acción comunal- OAC, 
se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a l a 
aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, 
las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 

 
Si la Junta u organismos de acción comunal- OAC se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el 
Interventor procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación a la Junta u organismos de acción comunal - 
OAC y de la negativa de éste para su suscripción. 

 
14. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS 

 

El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o víctimas de la 
siguiente manera: 

 

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condición de Mujer 
Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante 
notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen 
emolumentos notariales a su cargo”. 

 

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha condición se  
acreditará de la siguiente manera: 

 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende por violencia  
comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 

 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 

 
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 
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3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 
 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 
 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de su compañero 
o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias y de los hijos. 

 
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea contratada, de 
acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 

 
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad administrativa o  
judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas 
en el literal a) del presente artículo. 

 

c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, 
que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 

 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, reglamentado por el 
Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y 
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor 
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y ha sta 
por un periodo de tres años. 

 
15. ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO 

 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, se deberá realizar el diligenciamiento del formato de Vinculación 

Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste en llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones 

y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional 

de Vías, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de forma trimestral y ser radicado a la 

Subdirección de Sostenibilidad. 

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se llevarán listados de  

asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 

Por otro lado, se deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones, cursos, talleres y charlas 

que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y  

discriminación, con el fin de contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 

 

16. PROGRAMA DE REINTEGRACION 
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El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada  
requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la  
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 

 
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegración disponibles para vincular  
contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor 
podrá contratar el personal que requiera para la ejecución de las obras derivadas de convenios. Lo anterior, con el fin de que el 
interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 

 

Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su nómina, en el cual 
consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o  
certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil 
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el 
personal que requiera para la ejecución del contrato. 

 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo podrán ser reemplazados, 
en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, 
que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o  
interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el  
reemplazo respectivo. 

 
17. VINCULACION JOVENES 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la ejecución del contrato 
garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad. 

 
18. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

El proponente deberá consultar los anexos, cartillas, manuales, documentos, guías, convenios, y/o documentos similares  
publicados de los convenios a controlar y la presente invitación pública, como parte de la información a tener en cuenta para  la 
estructuración y presentación de su oferta. 

 
19. GASTOS REEMBOLSABLES 

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el Formulario No.1 del  
presente proceso de contratación. 

 

20. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

 
21. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
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Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el cual hace parte de 
este documento. 

 
22. INDEMNIDAD TRIBUTARIA 

 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las  
obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

 
EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

 
23. GESTIÓN DE CALIDAD 

 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del Contrato. 
Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad,  
conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2015. 

 

24. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas 
por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para 
el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoría. El pago del  valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjui cios 
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la  
consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el 
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la  
cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 
25. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS 

 

El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el INTERVENTOR en relación 
con la Interventoría contratada. 

 
 

26. DIVERGENCIAS 
 

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, 
serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá 
al Director del área correspondiente de la entidad, cuya decisión será definitiva. 
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27. CESION Y SUBCONTRATOS 
 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y  
expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de  
conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por 
personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoría y por las 
demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la  
responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al  
INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 
28. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

 
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO , 
para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA) , el cual 
hace parte integral del Contrato. 

 
29. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 

 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los Pliegos de Condiciones de 
la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás documentos que forman parte de la evaluación. 3) 
Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se 
suscriban para la obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área de Presupuesto del INSTITUTO; 7) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en la fuente, Impuesto de Industria y  
Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
30. GARANTÍA 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del  
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que 
ampare lo siguiente: 

 

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una  
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia 
con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 

 
b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de 
utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 
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c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad de las obras objeto de interventoría y por 
una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato. 

 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma de l 
contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. 

 
El Instituto deberá verificar y aprobar las pólizas exigidas en el contrato, conforme al artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en el que 
se define las garantías en la contratación, y constará que dicho cumplimiento se realice por las compañías de seguros legalmente 
autorizadas para su funcionamiento en Colombia, la cobertura del riesgo y demás requisitos pertinentes. 

 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, 
EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la 
fecha de inicio de los amparos. 

 

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes. 

 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la 
garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las  
garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte  del 
INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
30.1 Para la Garantía Única 

 
Con respecto a la Garantía Única de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución 
de las garantías: 

 
1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o Unión Temporal), la  

garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 

Interventor, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del  
representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

3) Debe incluir claramente el número y año del contrato. 
4) Debe incluir el objeto del contrato. 
5) Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del Interventor. 
6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato. 
7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
8) Las garantías deben venir en original. 
9) Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.5 del 

decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 
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31. REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden del contrato de Interventoría, así como del convenio solidarios del cual se derivan las obras a  
supervisar y máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en el sitio de las obras, 
con los respectivos Presidentes de Juntas u organismos de acción comunal- OAC, Residentes de obra, Director de interventoría, 
el Director de la Territorial y/o el Supervisor del contrato de Interventoría. 

 
Previa o durante la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los trabajos con el 
fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto para establecer: sus necesidades 
reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografías que muestren los 
sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que será parte integral del acta, organizar y coordinar los 
aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión de los es tudios 
y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las  
actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá c itar al 
Gestor Ambiental u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva ac ta 
consignando los compromisos de las partes según Formato estimado para ello. 

 
32. LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 de l 
Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la  
expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo 
se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la  
liquidación unilateral si es del caso. 

 
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones 
que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

 
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, el  
INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación 
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los  
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente 
manual y en especial en lo relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 

 
 

33. CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA 
 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los términos y condiciones 
descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá expresar como un valor único, mediante el  
diligenciamiento del Formulario 1. 
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Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el Formulario No 1. En 
el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta económica se consideran incluidos en los 
precios de las actividades y productos costeados. 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la Interventoría del presente proceso. 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para  
determinar el precio de la oferta: 

 

    Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de personal  
afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la ejecución del proyecto. 

    Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros aspectos, 
las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén 
establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos,  
materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de  
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos 
en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor.  
El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran 
el posible acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el 
exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la  
construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal de nómina y el personal contratado por 
prestación de servicios. 

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 

 
    El costo total de la propuesta económica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión aritmética. 
    No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la unidad, ni los 

ítems denominados globales. 
    No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos y conceptos 

relacionados en el Formulario No. 1. 
    El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá ser pagada,  

obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u módulos, constituyéndose 
como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de incumplimiento. 

    Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay lugar al pago de 
la misma. 

    Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 
    Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, 

así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número 
entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste aritmético. 

    El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció para los costos  
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) ni modificar, 
adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. 

 
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para 
el presente proceso de selección. 
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El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la ejecución, afectados 
por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación del personal al proyecto. 

 
El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante la vigencia del proyecto; 
la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de 
acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 

 

En constancia se firma en Cúcuta N/S, 06 de Diciembre de 2023 
 
 
 

Ing. Leonel Valero Escalante 
Director Territorial Norte de Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Willy Mauricio Duran Tarazona Ingeniero Apoyo Tecnico Programa CCPT 

Revisó Andres Alfonso Ortega Profesional Juridico 

Aprobó Leonel Valero Escalante Director Territorial Norte de Santander 
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