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ACTA COMITÉ 
112-ECP-FR-001-V03 

02/10/2023 

 

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META 

NIt 900 220 547-5 

CIUDAD ACTA N° FECHA HORA 

SAN CARLOS DE GUAROA 
DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

04 12 2023 8AM 10AM 

INFORMACIÓN GENERAL 

COMITÉ DE: 
LI Gestión Gerencial X Ejecución y control de proyectos E Gestión de Talento Humano 
DGestión Estratégica E Gestión Jurídica E Gestión de Evaluación y Control 

EGestión de Proyectos EGestión Documental DTecnología de la Información 
EGestión de Contratación EGestión Financiera E Gestión Logística 

Marque el proceso al que corresponde. 

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica) 
X Obra EConvenio Solidario EMínima Cuantía 
Dinterventoría E Convenio Interadministrativo E Urgencia Manifiesta 
DPrestación de Servicios EConsultoría EContratación Directa 

Marque el contrato al que corresponde 

CONTRATO N°: 774 DE 2022 PROYECTO N°: 2021005500304 

OBJ ETO: 

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; 

EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA 

HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META. 

OBJETO DEL PROYECTO: No. 2021005500304 

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META" 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 

II. CONVOCADOS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

GINA TATIANA ELAICA NIETO 

DIRECTOR OPERATIVO DE 

EJECUCION SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE PROYECTOS 

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

META -AIM 
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ACTA COMITÉ 
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AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META 

NIT. 900 220 547-5 

CIUDAD ACTA N° FECHA HORA 

SAN CARLOS DE GUAROA 
DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

04 12 2023 8 AM 10 AM 

YECID MAURICIO REINA BRAVO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ 

BERMUDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAL META 

EDUARDO ANDRES ROJAS PARDO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 

RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL META 

           

 

SOLICITAR PRORROGA DEL PROYECTO BPIN. 2021005500304. — SAN CARLOS DE GUAROA 

    

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR 

     

PRODUCTO ENTREGADO 
TAREAS ANTERIORES RESPONSABLE

¡OBSERVACIÓN 

 

N 

   

     

     

y. DESARROLLO DEL COMITÉ 

  

    

    

El contrato de obra No. 774 de 2022 tiene como objeto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; 

CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL METK tiene acta de inicio el 14 de agosto de 2023 y  fecha de terminación el 13 de marzo de 2024, y  el PROYECTO BPIN 

2021005500304 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 

18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META" con acta de inicio el 06 

de septiembre de 2023 y  fecha de terminación el 05 de diciembre de 2023. Por lo tanto, el contratista de obra solicita una 

prórroga de tres (3) meses, debido a que a la fecha no se encuentran ejecutadas en un 100% las actividades programadas. 

La interventoría, una vez estudiada la solicitud de prórroga realizada por el contratista de prorrogar por tres (3) meses a partir 

del 06de diciembre de 2023 hasta el 05 de marzo de 2024 el proyecto BPIN 2021005500304, la ayala técnica, legal, 

adminitrativa, financiera y ambientalmente, por tanto, una vez aprobada la prórroga, el proyecto se prorroga desde el 06 de 

diciembre de 2023 y con nueva fecha de terminación el 05 de marzo deI 2024. 

cím: ri ' FECHf. 
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COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO No. 

ACTA COMITÉ 
112-ECP-FR-001-V03 

02/1 0/2023 AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META 

NIT 900 220 5475 

CIUDAD ACTA N FECHA HORA 

SAN CARLOS DE GUAROA 
DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

04 12 2023 8 AM 10 AM 

VII. PRÓXIMA REUNIÓN 

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: 

FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: 

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un 

contrato suscrito con la AIM. 

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes. 

VIII. PARTICIPANTES 

NOMBRE FIRMA 

GINA TATIANA ELAICA NIETO E54' 

YECID MAURICIO REINA BRAVO 

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ \ 

EDUARDO ANDRES ROJAS PARDO 

RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA 
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