
 

 

ALCARACION No. 1 PRORROGA N°14 ADICION N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES N°7060 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 

 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON, 
también mayor de edad, identificado con la cédula de Extranjería N°343803, en su calidad de Representante 
Legal de la firma JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA con NIT N°890101815-9, quien en este 
documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACLARACION 
PRORROGA Y ADICION  al contrato N°7060-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo 
en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación 
- Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos 
o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
2) Que el 27 de mayo de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7060-2022, el 
objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS 
ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES 
CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se 
pactó en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000) – INCLUIDO IVA.  4) Que 
el término de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a 
partir del 15 de junio de 2022 hasta el 14 de septiembre de 2022. 5)  Que el 12 de septiembre de 2022 se 
suscribió PRORROGA N°1 por el termino de DOS (02) MESES y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO y 
ADICION N° 1 la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($164.000.000) M/CTE – 
INCLUIDO IVA 6) Que el 21 de noviembre de  2022 se suscribió PRORROGA N°2 por el término de UN (01) 
MES y ADICION N°2 por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 7) Que el 28 
de diciembre de 2022 se suscribió PRORROGA N°3 por el término de UN (01) MES y ADICION N°3 por la 
suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 8) Que el 01 de febrero de 2023 se 
suscribió PRORROGA N°4 por el término de CUARENTA Y TRES (43) DIAS y ADICION N°4 por la suma de 
OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 9) Que el 16 de marzo de 2023 se suscribió 
PRORROGA N°5 por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS y ADICION N°5 por la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 10) Que el 28 de abril de 2023 se suscribió 
PRORROGA N°6 por el término de TREINTA Y UN (31) DIAS y ADICION N°6 por la suma de SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) 11) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió PRORROGA N° 7 
por el termino de TREINTA (30) DIAS  y ADICION N° 7 al valor del contrato la suma de SESENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($62.000.000) INCLUIDO IVA 12) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió 
PRORROGA N° 8  por el termino de SIETE (07) DIAS. 13) Que el 07 de julio de 2023 se suscribió PRORROGA 
N° 9 por el término de UN (01) MES y ADICION N° 8 al valor del contrato la suma de NOVENTA MILLONES 
DE PESOS ($90.000.000) M/CTE -INCLUIDO IVA. 14) Que el 31 de julio de 2023, se suscribió PRORROGA 
N° 10 por el término de UN (01) MES y ADICION N° 9 al valor del contrato la suma de SETENTA MILLONES 
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DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 15) Que el 7 de septiembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°11 por un 
término de UN (01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). 
16) Que el 05 de octubre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°12 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN 
N°11 en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). 17) Que el 03 de noviembre de 2023 
se suscribió, PRÓRROGA N°13 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°12 en la suma de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 18) Que por error involuntario de digitación en la CLAUSULA 
SEGUNDA de la ADICIÓN N°12 y PRORROGA N°13 se indicó el valor del contrato la suma de CIEN 
MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE, sin embargo, el valor de la adición correcta es la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 19) Así las cosas, de manera oficiosa, esta Subred  
procede a dar aplicación al Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011, “(…) En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir 
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda (…)” 20) Que, de conformidad con lo 
establecido por el H. Consejo de Estado mediante Sentencia de Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00098-
00 (2346) de fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con ponencia del Consejero Dr. Álvaro 
Vargas, en la cual se indicó: “cualquier modificación que se haga a un contrato estatal debe respetar los 
principios generales de la función pública (artículo 209 de la Constitución Política) y los principios de la 
contratación estatal, señalados en las Leyes  80 de 1193 y 1150 de 2007, en esa medida, tales variaciones no 
pueden hacerse con la finalidad ni con el efecto de desproteger los derechos e intereses del Estado, 
representado por la Entidad pública contratante, ni puede vulnerar los derechos de los proponentes y demás 
participantes en el proceso de selección, por lo tanto, la Sala entiende que los cambio o ajustes a los contratos 
estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio 
de la autonomía de la voluntades y dando primacía al fin del contrato: (i) que resultante necesarios para la 
adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos 
sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración: (ii) que mejoren o amplíen la protección 
de los derechos, activos e interese del Estado sin tener un desequilibrio económico en contra del 
contratista; (iii) que  no resulten contrarios a la Ley, al orden público o las buenas costumbres; (iv) que 
no modifiquen sustancialmente las condiciones  esenciales del proceso de contratación a celebrar, tal 
como el objeto principal del contrato (o “núcleo del objeto”), los factores de evaluación y selección, la 
clase o modalidad del contrato etc., y (v) que no suponga para el contratista una situación más ventajosa 
de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el 
proceso de contratación.). 21) Que teniendo en cuenta lo anterior y presentándose la necesidad de aclarar el 
valor de la adición del contrato relacionado en la CLAUSULA SEGUNDA de la Adición N°12  y Prorroga N°13, 
se indica que la presente aclaración es viable y relevante para la correcta ejecución del contrato, y 
teniendo en cuenta que la misma no va en contra de los principios generales de la función pública 
(artículo 209 de la Constitución Política) y los principios de la contratación estatal, la entidad de oficio 
procede con la aclaración. 22) Que mediante comunicación recibida el 27 de noviembre de 2023, por el 
Instrumentador Quirúrgico en calidad de Supervisora del contrato y con visto bueno de la Directora de servicios 
Hospitalarios, solicitan ADICIONAR al valor del contrato la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS 
($70.000.000) M/CTE Y PRORROGAR el término del contrato en TREINTA Y TRES (33) DIAS con base en la 
siguiente justificación:  “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de 
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salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las diferentes unidades que demandan de la realización de 
procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar adición y 
prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, 
asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención 
quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de 
enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de 
las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste 
y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de 
perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-
2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo 
finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que 
la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, 
a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las 
acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, 
además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio. La Subred Integra de 
servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su 
ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán 
informado las posibles fechas de adjudicación. Esta solicitud se hace soportada en el acuerdo181, de 27 de 
noviembre de 2023, que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7060 de 2022, 
es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 84%. con un valor ejecutado de $ 
1.010.468.843 millones de pesos y vence el 7 de diciembre de 2023, con un valor inicial de $ 200.000.000 
millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 120.000.000 millones de pesos, y un saldo por 
ejecutar de $185.531.158 millones de pesos. y una facturación pendiente por $95.000.000 millones de pesos.”  
23) Que mediante Acuerdo N° 181 de 27 de noviembre de 2023, la Junta Directiva de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7060-2022, en la suma 
de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 24) Que la solicitud es jurídicamente viable y 
conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR que el valor correcto de la 
adición del contrato relacionado en la CLAUSULA SEGUNDA de la ADICIÓN N°12 y PRORROGA N°13 es la 
suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR 
el termino de ejecución del contrato en TREINTA Y TRES (33) DIAS, contados a partir 8 de diciembre de 2023 
hasta el 09 de enero de 2024. CLAUSULA TERCERA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de SETENTA 
MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. CLÁUSULA CUARTA: Para efectos legales y fiscales, el valor 
total del contrato con la presente adición suma el valor de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE 
PESOS ($1.216.000.000 ) M/CTE INCLUIDO IVA. CLÁUSULA QUINTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la 
suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en 
virtud a la presente aclaración, adición y prorroga realizada al contrato N°7060-2022, se subordina a las 
apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2903 del 27 de noviembre de 2023, Nombre del Rubro: 
MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del 
presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. 
CLÁUSULA SEXTA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los 
amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza 
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deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA 
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente aclaración, adición y prorroga se entiende 
perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA OCTAVA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 
autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica 
en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA NOVENA:  
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y prorroga, no 
está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar 
contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA DECIMA: Las demás cláusulas del contrato 
N°7060-2022 conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 
 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Gilma Duarte Amado Profesional especializada III 

Elaborado por: Julieth Milena Zapata Beltrán        Profesional especializada I      
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